

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

**Reprise de la deuxième session
ordinaire du Conseil d'administration**

Rome, 26 mai 1997

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DU PAM

**Point 5 de l'ordre du
jour**

F

Distribution: GÉNÉRALE

WFP/EB.2R/97/5

15 mai 1997

ORIGINAL: ANGLAIS

Rapport sur l'état d'avancement des projets de développement du PAM

Le tirage du présent document a été restreint. MM. les délégués et observateurs sont donc invités à apporter leur exemplaire personnel en séance et à ne pas demander d'exemplaires supplémentaires.

NOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le présent document est soumis au Conseil d'administration pour information.

Conformément aux décisions relatives aux méthodes de travail prises par le Conseil d'administration à sa première session ordinaire de 1996, le Secrétariat s'est efforcé de préparer à l'intention du Conseil une documentation concise et orientée vers la décision. Les réunions du Conseil d'administration seront conduites avec efficacité, dans le cadre d'un dialogue et d'échanges de vues plus larges entre les délégations et le Secrétariat. Le Secrétariat poursuivra ses efforts afin de promouvoir ces principes directeurs.

Le Secrétariat invite par conséquent les membres du Conseil qui auraient des questions de caractère technique à poser sur le présent document, à contacter le(s) fonctionnaire(s) du PAM mentionné(s) ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la réunion du Conseil. Cette procédure vise à faciliter l'examen du document en plénière par le Conseil.

Le fonctionnaire du PAM chargé du présent document est le suivant:

Fonctionnaire chargé du programme, ODT: P. Gray tel.: 5228-2927

Pour toute question relative à la distribution de la documentation destinée au Conseil d'administration, prière de contacter le commis aux documents et aux réunions (tél.: 5228-2641).



PORTEFEUILLE DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT DU PAM

RAPPORT ANNUEL DE SITUATION

Situation au 31 décembre 1996



INTRODUCTION

A la quatorzième session du Sous-comité des projets (SCP) du Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire (CPA), tenue en mai 1995, et au cours des débats ultérieurs, les membres du Sous-comité ont demandé un examen annuel du portefeuille de projets de développement du PAM. A cet effet, le Secrétariat soumet au Conseil d'administration un répertoire, tenu par pays, de tous les projets approuvés qui étaient opérationnels en 1996.

Pour chaque pays, le document résume les informations sur les projets, en décrivant en détail les objectifs immédiats, les coûts totaux¹ pour le PAM et les livraisons effectuées au 31 décembre 1996, et les complète par un bilan de l'exécution du projet. Ce dernier se concentre sur le taux et la qualité des réalisations, met en relief les secteurs critiques et décrit les mesures qui ont été prises pour résoudre les difficultés qui freinent l'exécution.

Ce rapport devrait pouvoir aider dans leur travail les membres du Conseil d'administration (CA), ainsi que d'autres donateurs et bénéficiaires concernés par l'exécution des projets du PAM.

¹ Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars des Etats-Unis.



ANTIGUA-ET-BARBUDA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution:avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4415	MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1 Aider le gouvernement à améliorer les crèches et à offrir un meilleur service en distribuant une collation aux enfants d'âge préscolaire qui les fréquentent.	5	01.01.92	0,7	4,1	4,1	Afin d'éviter une interruption des activités du projet, due aux retards dans l'achat du blé à monétiser, des fonds ont été avancés par le siège en avril 1995. Une opération triangulaire de monétisation du blé canadien en Colombie a été effectuée en août 1995 pour remplir l'engagement du PAM. Malgré l'insuffisance des ressources du PAM, les autorités du projet ont vivement encouragé les parents à fournir des fonds supplémentaires. Dans d'autres cas, les écoles ont mobilisé des fonds pour améliorer leurs installations. L'exécution du projet a été gênée par l'insuffisance des ressources du PAM.



BANGLADESH

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2197 (Elarg.9)	PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL CFA:37/SCP:12/4-A(ODP)Add.1 Créer des possibilités d'emploi immédiates, afin de réduire l'insécurité alimentaire parmi les ruraux pauvres les plus démunis.	2	01.10.94	54,2	258,0	96,0	En 1996, le programme a créé dans tout le pays 17 millions de journées de travail, dans la catégorie des emplois occasionnels. Des donations bilatérales au même programme géré par le PAM ont permis de créer à peu près le même nombre de journées de travail. Les défis restent la priorité aux "populations" plutôt qu'aux infrastructures; le processus participatif de sélection des travaux à appuyer; et la participation des femmes. Cette phase du projet a été achevée le 31 décembre 1996.
2226 (Elarg.6)	DEVELOPPEMENT EN FAVEUR DES GROUPES VULNERABLES: AUTO-SUFFISANCE POUR LES FEMMES PAUVRES CFA:34/SCP:9/2-A(ODP)Add.1 Faciliter la formation des femmes à des activités rémunératrices; les encourager à épargner afin de disposer d'un capital de lancement; et favoriser leur accès au crédit	3 + 6 mois	01.01.93	62,9	257,9	146,3	Le projet DGV est le plus grand projet du PAM de ce type. Au premier semestre de 1996, environ 71 000 rations journalières avaient été distribuées, soit plus de 99 pour cent de l'objectif. Le projet est exclusivement destiné aux femmes rurales pauvres. Les donateurs bilatéraux et le gouvernement coopèrent étroitement car ils ont à peu près le même enjeu dans ce programme multi-donateurs à l'échelle de la nation. Cette phase du projet 2226 a été achevée le 30 juin 1996.



BANGLADESH

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2226 (Elarg.7)	DEVELOPPEMENT EN FAVEUR DES GROUPES VULNERABLES: AUTO-SUFFISANCE POUR LES FEMMES PAUVRES CFA:40/SCP:15/6-A/OMA/Add.1 L'objectif à long terme est d'améliorer les conditions sociales et économiques dans lesquelles vivent les femmes les plus pauvres et les plus défavorisées des zones rurales du Bangladesh, grâce à un appui aux activités rémunératrices; à des services de formation; à la promotion de la formation de groupes de femmes DGV; à des activités d'alimentation dans les collectivités	2		26,4	140,1	1,3	Cet élargissement du projet a été approuvé en novembre 1995 et les opérations ont démarré en juillet 1996. Par suite de retards dans les expéditions, l'exécution a commencé avec du blé emprunté au gouvernement.



BENIN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5208	<p>CANTINES SCOLAIRES ET ASSISTANCE AU SECTEUR DE L'EDUCATION CFA:35/SCP:10/2-A(ODW)Add.1</p> <p>Accroître la fréquentation; améliorer la capacité d'apprentissage grâce à la fourniture d'un complément nutritionnel, et construire des infrastructures scolaires.</p>	4	01.05.94	9,8	16,4	8,8	<p>Les objectifs concernant les cantines scolaires ont été atteints. Les travaux d' infrastructure ont démarré et le taux d'utilisation est de 33 pour cent. En mai 1996, la mission d'examen de la gestion a constaté que le taux d'inscription scolaire diminuait dans les zones économiquement défavorisées car les parents gardaient les enfants pour effectuer les travaux agricoles. Les enfants doivent parcourir plus de trois kilomètres à pied pour se rendre à l'école. La collaboration entre le PAM et l'ONG fonctionne bien dans le secteur des infrastructures et du relèvement. Les céréales ont été livrées en retard, ce qui a gêné l'exécution du projet. Le Bureau de pays a pris des mesures en décembre 1996 pour aider à améliorer les performances du projet.</p>
5215	<p>DEVELOPPEMENT RURAL A BUTS MULTIPLES ET SOUTIEN A LA SECURITE ALIMENTAIRE CFA:36/SCP:11/4-A(ODW)Add.1</p> <p>Favoriser l'organisation des villageois et des agriculteurs, hommes et femmes; aider les villageois, par l'intermédiaire des centres de promotion rurale, à s'installer comme agriculteurs; contribuer à la formation/recyclage des agents sanitaires, des diplômés sans emploi et des chômeurs, et à leur installation comme agriculteurs et éleveurs; et soutenir les activités de production et de transformation des produits agricoles des groupements et des associations villageois.</p>	4	01.07.94	8,9	16,7	5,9	<p>La construction et la remise en état des routes rurales, la production de jeunes plants et la mise en valeur des basses terres inondables dépassent les objectifs proportionnels. Pour traiter les problèmes identifiés au début de l'exécution, on renforce la coordination entre les autorités du projet, l'ONG responsable de l'exécution et d'autres partenaires. Un renforcement du processus de Suivi et d'évaluation (S&E) est aussi en cours.</p>



BHOUTAN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2117 (Elarg.2)	ENTRETIEN DES ROUTES ET STABILISATION CFA:33/SCP:8/2-A(ODP)Add.1 Protéger l'environnement en stabilisant les bas-côtés des routes et en protégeant les versants à l'aide de techniques de bio-ingénierie; et améliorer les méthodes d'entretien.	5	01.01.93	7,9	13,0	9,8	Le projet continue à dépasser les objectifs fixés pour les journées de travail (135 pour cent des objectifs proportionnels), tout en sous-utilisant les produits alimentaires (74 pour cent des besoins proportionnels en riz). Cette sous-utilisation est attribuée au fait que les travailleurs célibataires, qui reçoivent des rations uniques, sont plus nombreux que prévu.



BHOUTAN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3734 (Elarg.1)	<p>AIDE AUX ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR ET AUX MALADES HOSPITALISES CFA:38/SCP:13/4-A(ODP)Add.1</p> <p><u>Education:</u> contribuer à augmenter les inscriptions et à diminuer les abandons dans les internats de l'enseignement primaire et dans certains internats de l'enseignement secondaire et post-secondaire, y compris les instituts de formation des enseignants; contribuer à augmenter les inscriptions et à diminuer les abandons dans certains externats de l'enseignement primaire; aider et encourager expressément les filles à poursuivre un enseignement secondaire, en créant des dortoirs séparés pour les filles et en adoptant d'autres mesures semblables.</p> <p><u>Santé:</u> contribuer à faciliter l'accès des malades aux hôpitaux et contribuer au fonctionnement des hôpitaux en libérant des ressources pour nourrir les malades.</p>	4	01.01.95	3,7	10,9	2,2	<p>Les performances globales en 1996 ont été conformes à l'objectif. Cependant, le nombre d'internes dans les établissements d'enseignement post-secondaire et d'externes dans les écoles primaires continue d'être supérieur aux objectifs. Les filles représentaient 42 pour cent des externes et 35 pour cent des internes. Des mesures doivent être prises pour faciliter leur accès aux écoles. Dans le secteur de la santé, le projet atteignait environ 70 pour cent de l'objectif.</p>



BOLIVIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2578 (Elarg.1)	PROMOTION DE MODULES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR LAITIER POUR LA PRODUCTION DE LAIT CFA:28/SCP:3/2-A(ODL) Add.1 Accroître la productivité des petits éleveurs laitiers	6	01.01.91	4,6	3,1	1,4	Le projet a largement dépassé les objectifs du Plan d'opérations pour créer les modules et attirer les petits producteurs laitiers. Environ 70 pour cent des bénéficiaires sont des femmes. Un important fonds auto-renouvelable a été créé (quelque 1,5 million de dollars à titre de prêt, avec un solde de 500 000 dollars). La gestion et le renouvellement des fonds de contrepartie ont été satisfaisants. Une prorogation, ne comportant pas d'engagement additionnel, a été approuvée pour que les avantages du projet ne soient pas perdus pendant la période transitionnelle de privatisation du secteur laitier.
2735 (Elarg.2)	SOUTIEN DU DEVELOPPEMENT SOCIAL EN BOLIVIE: ASSISTANCE AUX ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE CFA:35/SCP:10/2-A(ODL)Add.1 Améliorer la santé et la nutrition des enfants d'âge préscolaire dans les zones défavorisées sélectionnées.	4	01-10-94	9,5	21,2	7,7	Le projet a été gêné par l'insuffisance des ressources du PAM. Cependant, quelque 90 pour cent des denrées fournies par le PAM ont été distribuées aux plus pauvres dans les centres préscolaires ruraux. Comme les centres urbains, qui bénéficient d'une assistance des ONG, sont souvent bien desservis et dotés d'un personnel suffisant, la stratégie poursuivie par le PAM consiste à concentrer la totalité de son aide sur les zones rurales les plus démunies.
2795 (Elarg.2)	ALIMENTATION SCOLAIRE DANS LA ZONE DE COTAGAITA SAN JUAN DEL ORO (POTOSI) CFA:40/SCP:15/6-A/OML/Add.1 Améliorer les résultats scolaires des élèves et la participation des parents.	4		5,0	15,5	0,0	Projet approuvé en novembre 1995, plan d'opérations signé en mai 1996. Les opérations ont commencé fin 1996.



BOLIVIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2801 (Elarg.1)	SOINS DE SANTE PRIMAIRE DANS LES ZONES RURALES TOUCHEES PAR LA MALADIE DE CHAGAS CFA:31/SCP:6/2-A(ODL)Add.1 Améliorer les conditions sanitaires et de logement des habitants des taudis dans les zones touchées par la maladie de Chagas	5	01.09.93	14,2	32,9	11,4	L'exécution a pâti des problèmes de mobilisation des ressources du PAM et de la contribution insuffisante du gouvernement. Les performances du projet devraient s'améliorer car la lutte contre la maladie de Chagas est devenue une priorité dans la nouvelle stratégie de développement du Gouvernement bolivien. L'Argentine a commencé à appuyer le processus en mettant à disposition des bénévoles (White Helmets) et des fonds.
3866	MISE EN VALEUR DES ZONES RURALES DEFAVORISEES CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.1 Aider les pauvres à créer des infrastructures rurales afin d'améliorer leurs conditions de vie.	5	01.12.91	12,9	37,5	37,5	Il s'agit du projet principal du PAM en faveur du développement rural dans les zones défavorisées de Bolivie. L'exécution et la gestion sont satisfaisants. Dans le cadre d'une sorte d'"approche-programme", ce projet a fourni des services d'entreposage, de distribution des aliments et de formation à d'autres projets. L'exécution a été adaptée à la nouvelle administration bolivienne décentralisée. Les municipalités contribuent financièrement à ce programme rural.



BOTSWANA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
324 (Elarg.5)	<p>AIDE AU PROGRAMME NATIONAL D'ALIMENTATION DANS LES ECOLES PRIMAIRES</p> <p>CFA:33/SCP:8/2-A(ODE)Add.1</p> <p>Soulager la faim dans l'immédiat; maintenir le fort taux d'inscriptions et le taux de fréquentation journalière; et institutionnaliser le programme d'alimentation dans les écoles primaires.</p>	5	01.01.93	16,7	33,4	23,6	Le projet a atteint 92 pour cent de l'effectif de bénéficiaires visé. Il a contribué à améliorer la fréquentation scolaire, la nutrition et la sécurité alimentaire des ménages, fourni des emplois à quelque 6000 femmes et réussi à promouvoir les programmes d'alimentation scolaire auprès du gouvernement, qui a pris la relève de l'ensemble de l'opération fin 1996. Le bureau de pays a fermé le 31 décembre 1996.



BRESIL

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2732 (Elarg.1)	ALIMENTATION DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DANS LES ZONES CRITIQUES DE LA REGION DU NORD-EST CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.2 Améliorer qualitativement et quantitativement les repas scolaires; encourager l'utilisation de denrées d'origine locale et augmenter la scolarisation et la fréquentation scolaire.	4	03.02.92	19.3	29.0	29.0	Le projet a pris fin début 1996 et 570 000 écoliers en ont bénéficié chaque année. En 1995, en accord avec le gouvernement, l'aide du PAM a été réorientée pour aider le gouvernement et les municipalités dans le processus de décentralisation du programme d'alimentation scolaire, en renforçant les capacités institutionnelles de l'organisme d'exécution et en dispensant une formation au personnel. Une mission d'évaluation a été conduite en 1996. Cette évaluation portait principalement sur les avantages des projets d'alimentation scolaire au fil du temps et sur les implications des efforts de décentralisation du Brésil sur la stratégie de retrait progressif.



BURKINA FASO

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3326 (Elarg.1)	<p>DEVELOPPEMENT RURAL CFA:33/SCP:8/2-A(ODW)Add.1</p> <p>Aider le gouvernement à préserver et à accroître la fertilité des terres agricoles en améliorant les ressources en terres et en eau; augmentant les approvisionnements en eau et rationalisant son utilisation; améliorant la sécurité alimentaire grâce à la création de banques céréalières villageoises dans les zones à déficit céréalier; réinstallant les agriculteurs; assurant la formation des agriculteurs; développant les infrastructures rurales; et améliorant la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel des populations pauvres péri-urbaines grâce à un soutien à des travaux communautaires à fort coefficient de main d'oeuvre, financés par d'autres donateurs.</p>	5	01.01.94	24,4	37,1	23,1	Toutes les composantes sont proches de l'objectif ou l'ont atteint. Ce projet se déroule exceptionnellement bien. Des unités de S&E ont été établies au sein des comités techniques des provinces. Les membres de ces unités ont participé à un atelier de formation du PAM, dans le but d'améliorer le suivi.



BURKINA FASO

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4959	ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE DES GROUPES VULNERABLES CFA:39/SCP:14/6-A(ODW)Add.1	4	01.07.96	9,7	20,8	1,7	Le projet avance bien. Après six mois d'exécution, les taux de réalisation atteignent près de 15 pour cent de l'objectif global du projet, alors qu'un semestre représente seulement 12,5 pour cent de la durée d'un projet quadriennal.
	Contribuer à la récupération nutritionnelle des enfants souffrant de malnutrition grave admis dans les centres de récupération et d'éducation nutritionnelle; encourager les femmes enceintes et les mères allaitantes considérées à risque, à fréquenter régulièrement les structures sanitaires; augmenter les disponibilités alimentaires des ménages comprenant des femmes enceintes ou des mères allaitantes sous-alimentées et des enfants souffrant de malnutrition modérée; et contribuer aux efforts d'information, d'éducation et de formation entrepris par le Ministère de la santé à l'intention des femmes.						



BURUNDI

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3047 (Elarg.1)	<p>ASSISTANCE A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET AUX CENTRES SOCIAUX CFA:31/SCP:6/2-A(ODE)Add.1</p> <p>Permettre le fonctionnement régulier des internats et un régime alimentaire équilibré de l'élève; encourager le développement des externats en fournissant un repas de midi aux externes; appuyer les activités d'autofinancement des écoles à travers l'utilisation du fonds de contrepartie; et apporter un complément alimentaire aux jeunes défavorisés fréquentant les centres sociaux et soutenir les efforts du gouvernement en faveur de ce groupe de population.</p>	6	01.01.92	11,1	12,9	8,9	L'exécution n'a pas toujours été conforme au plan d'opérations, en ce qui concerne l'objectif de bénéficiaires. Plus de 100 pour cent des internes ont été atteints, contre 19 pour cent pour les externes et 60 pour cent pour les bénéficiaires des centres sociaux. Ces résultats inégaux doivent être évalués compte tenu des conditions de sécurité instables qui règnent dans le pays. Le projet s'achève en juin 1997, et il restera 2 000 tonnes de produits dont l'affectation a été retirée.



3087	DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET COLONISATION DANS LA REGION DE BURAGANE CFA:26/SCP:1/2-C(ODE)Add.1	5	01.01.91	0,9	1,3	1,2	Achevé en décembre 1995. Les réalisations atteignent au total 53 pour cent de l'objectif pour la réinstallation des familles et 137 pour cent pour le drainage des terres. Les problèmes identifiés étaient les suivants: régimes fonciers encore mal définis, soutien technique insuffisant et contribution inadéquate du gouvernement.
	Installer 700 familles dans les collines de Buragane et assurer leur subsistance jusqu'à ce qu'elles parviennent à un certain degré d'autosuffisance; et développer la production vivrière dans la zone du projet grâce au drainage et à la bonification des terres.						

CAMEROUN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4077	APPUI AU PLAN D'ACTION FORESTIER TROPICAL CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.1	4	01.10.92	4	6	3,5	Exécution lente par suite du ciblage inadéquat des bénéficiaires, du peu d'intérêt manifesté par les communautés et des coûts de gestion des produits alimentaires élevés. En mars 1996, une mission d'examen technique a recommandé de retirer l'affectation du solde non versé des engagements et de mettre fin aux activités en avril. Le projet a légalement pris fin en octobre 1996.
	Regénérer et conserver les forêts et les nouvelles plantations; et assurer la formation des travailleurs.						



4387	ALIMENTATION SCOLAIRE EN APPUI AU PROJET DIMENSION SOCIALE DE L'AJUSTEMENT (DSA) CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.1 Fournir des repas à 28 000 élèves pour augmenter la scolarisation et améliorer la fréquentation scolaire.	4	01.10.92	7,5	10,9	8,7	En dépit de la dispersion des zones d'intervention et des problèmes logistiques, le projet est en bonne voie et exécuté conformément aux plans. On a constaté des imperfections dans le ciblage régional et social. Les coûts de livraison des produits alimentaires sont trop élevés pour quelques institutions bénéficiaires. A partir d'octobre 1996, l'aide du PAM a été réorientée vers le secteur de l'éducation primaire dans les provinces défavorisées du nord du pays.
------	--	---	----------	-----	------	-----	--



CAP-VERT

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2391 (Elarg.4)	<p>AIDE AUX GROUPES VULNERABLES</p> <p>CFA:37/SCP:12/5-A(ODW)Add.1</p> <p>Favoriser la récupération nutritionnelle des enfants d'âge préscolaire et encourager le suivi régulier de ces enfants dans des centres SMI; encourager l'inscription et la fréquentation dans les jardins d'enfants; et assurer l'approvisionnement régulier des familles indigentes, personnes âgées, handicapés et malades chroniques en denrées de base.</p>	3	01.07.94	5,3	10,4	7,4	Le projet se déroule de façon satisfaisante: 85 pour cent des bénéficiaires ont été atteints et la distribution des produits alimentaires a dépassé les objectifs. Le bureau de pays du PAM et le gouvernement collaborent pour améliorer le ciblage des groupes les plus pauvres.
2394 (Elarg.5)	<p>ASSISTANCE A UN PROGRAMME DE CANTINES SCOLAIRES</p> <p>EB.2/96/5-A/Add.2</p> <p>Contribuer à améliorer la capacité d'apprentissage des élèves du primaire et maintenir la fréquentation scolaire à ses niveaux élevés actuels.</p>	4	01.12.96	11,8	11,2	9,98	Le projet a bien démarré et constitue l'élargissement d'une phase antérieure. Le système de S&E devait être amélioré et des séminaires ont été organisés avec le concours du gouvernement dans ce but. Un administrateur de projet permanent a été nommé.



CHINE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons		Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes	en milliers de dollars	tonnes	
3357	<p>DEVELOPPEMENT AGRICOLE, VALLEE DE LHASSA, REGION AUTONOME DU TIBET CFA:26/2-A(ODP)Add.2</p> <p>Améliorer les conditions socio-économiques en développant l'agriculture, l'élevage et la foresterie.</p>	8 + 4 mois	01.09.89	4,4	22,3	5,0	22,3	<p>Le projet, situé dans une zone critique, a été gêné par des difficultés lors de la conception initiale. En conséquence, les activités ont été retardées. Les distributions alimentaires ont été suspendues en 1993. Au premier semestre de 1995, quelques composantes ont été reformulées sur la base d'un rapport de la mission technique et la portée du projet a été réduite, ce qui a entraîné des retraits d'affectation. Le projet a été prolongé jusqu'en décembre 1997.</p>
3730	<p>DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LES ZONES DE COLLINES DE TROIS CANTONS, REGION AUTONOME DE GUANGXI ZHUANG CFA:29/SCP:4/2-A(ODP)Add.2</p> <p>Améliorer l'accès à la nourriture, les revenus et les conditions de vie en augmentant la production agricole, en construisant des routes et en améliorant l'approvisionnement en eau à usage domestique.</p>	5	01.02.91	20,2	95,9	17,4	95,9	<p>Dans toutes les composantes, les réalisations matérielles sont conformes à l'objectif, si l'on excepte un petit problème avec le taux de survie des arbres dû à l'insuffisance de l'assistance technique. Après les inondations, une composante secondaire a été ajoutée pour contribuer aux travaux de remise en état.</p>



CHINE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons		Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes	en milliers de dollars	en milliers de tonnes	
3737	<p>DEVELOPPEMENT INTEGRE DE L'AGRICULTURE DANS LE CANTON DE SHEXIAN, PROVINCE DE HEBEI CFA:30/SCP:5/2-A(ODP)Add.1</p> <p>Améliorer le revenu et les conditions de vie en augmentant la superficie irriguée et en accroissant la production de céréales, en plantant des arbres, en dispensant une formation aux agriculteurs et en construisant des routes, des citernes familiales et des étangs.</p>	6	01.12.91	13,5	66,7	9,6	51,5	<p>La gestion, le suivi et l'appui technique ont été excellents. Un rapport sur l'état d'avancement a été soumis au CPA à sa 39ème session. Deux spécialistes des ressources en eau (l'un national, l'autre international) ont visité la zone du projet en 1996 et fait des recommandations utiles pour accroître les approvisionnements en eau. Ces recommandations sont en cours d'application. La livraison des denrées étant plus lente que prévue, le projet a été prolongé d'un an jusqu'en novembre 1997, date à laquelle il sera achevé.</p>
3779	<p>INFRASTRUCTURES RURALES DANS LES MONTAGNES DE WULING CFA:30/SCP:5/2-A(ODP)Add.2</p> <p>Améliorer les revenus et les conditions de vie grâce à: un accroissement de la production de céréales, une expansion de la superficie sous irrigation, la plantation d'arbres, une formation aux agriculteurs, la construction de routes et l'amélioration de l'approvisionnement en eau à usage domestique.</p>	6	15.11.91	27,6	137,4	13,9	71,4	<p>L'exécution avance bien. La production agricole a déjà sensiblement augmenté et les conditions socio-économiques se sont améliorées. Un rapport d'évaluation à mi-parcours a été soumis au CPA à sa 39ème session. Les recommandations ci-après de la mission ont été appliquées: introduction d'unités d'irrigation pour l'installation de systèmes de distribution de l'eau et d'irrigation de surface; études sur les causes de l'engorgement des sols; construction d'ouvrages hydrauliques et de routes dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité; études du marché de la viande en vue d'une expansion des pâturages; renforcement de la formation des femmes à des techniques agricoles particulières et en matière d'hygiène. Par suite de problèmes dans la mobilisation des ressources, les livraisons de viande au projet ont été retardées. Le projet a été prolongé d'un an. Les bureaux de gestion du projet ont été transformés en structures permanentes, ce qui contribuera à garantir la durabilité.</p>



CHINE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons		Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes	en milliers de dollars	en milliers de tonnes	
3893	<p>DEVELOPPEMENT INTEGRE DANS LA PREFECTURE DE QUJING, PROVINCE DU YUNNAN CFA:31/SCP:6/2-A(ODP)Add.1</p> <p>Améliorer le revenu et les conditions de vie de la population visée en: accroissant la production vivrière; améliorant l'aménagement du sol et des eaux; diversifiant la production agricole; assurant des cours d'alphabétisation et de formation technique; construisant des routes; augmentant l'approvisionnement en eau potable et améliorant l'assainissement des villages.</p>	5	01.06.92	14,9	86,8	11,9	70,4	Un rapport sur l'état d'avancement du projet a été soumis au CPA à sa 40ème session. Le budget a été révisé en 1995 pour incorporer une initiative de lutte contre la pauvreté du Groupe consultatif mixte des politiques (GCMP) dans la province. Une consultation, visant à évaluer l'impact du projet sur les femmes et leur participation, a signalé des résultats positifs. Une évaluation de la composante alphabétisation est prévue. Le projet sera prolongé d'un an.
3923	<p>CONSERVATION DES SOLS ET DES EAUX DANS LA PREFECTURE DE LULIANG, PROVINCE DE SHANXI CFA:32/SCP:7/2-A(ODP)Add.2</p> <p>Améliorer les revenus et les conditions de vie, et appuyer la réhabilitation écologique de la zone en: augmentant la production vivrière; améliorant la gestion des terres et des eaux; diversifiant l'agriculture; assurant des cours d'alphabétisation et de formation technique; construisant des routes; augmentant l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement des villages.</p>	5	01.10.92	12,3	78,8	8,3	60,2	Un rapport sur l'état d'avancement du projet a été présenté au CA à sa deuxième session de 1996. L'exécution est satisfaisante. La composante foresterie a cependant besoin d'un suivi et d'un appui renforcés, bien que le taux de survie des arbres se soit sensiblement amélioré. En raison de l'insuffisance des ressources, une prolongation du projet sera envisagée, en vue d'achever les travaux.



CHINE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons		Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes	en milliers de dollars	tonnes	
3924	<p>DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DES INFRASTRUCTURES DANS LES CANTONS DE TOCKTO, HOOLINGER ET LIANGCHENG (MONGOLIE INTERIEURE) CFA:33/SCP:8/2-A(ODP)Add.2</p> <p>Améliorer les revenus et les conditions de vie et apporter un soutien à la bonification de l'environnement en: accroissant la production vivrière; améliorant l'aménagement des eaux et des terres; diversifiant l'agriculture; augmentant les approvisionnements en aliments pour animaux; assurant des cours d'alphabétisation et de formation technique; améliorant l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement des villages.</p>	5	01.04.93	15,7	89,0	4,3	37,3	<p>Une évaluation intérimaire a été soumise au CPA à sa 40ème session. Le projet est bien conçu et l'exécution est satisfaisante. L'impact du projet, en termes d'accroissement de la production vivrière et des revenus est déjà significatif. Cependant, conformément à la recommandation de renforcer encore les services de soutien agricole, les services de vulgarisation agricole ont été renforcés, de même que la coordination avec les sous-secteurs de l'élevage, de l'irrigation et de la foresterie. L'expédition de quelque 30 000 tonnes de blé mobilisées en 1996 a été reportée au début de 1997. En raison de la lenteur de la mise à disposition des ressources, une prolongation d'un an sera envisagée.</p>



CHINE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons		Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes	en milliers de dollars	tonnes	
4071	<p>LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT DANS TROIS CANTONS RURAUX D'ALTITUDE, REGION AUTONOME DE NINGXIA HUI CFA:35/SCP:10/2-A(ODP)Add.1</p> <p>Améliorer les revenus et les conditions de vie et soutenir la restauration de l'environnement en: améliorant la gestion des sols et des eaux; diversifiant l'agriculture; augmentant les disponibilités alimentaires, la production des cultures de rapport et du bois de feu; améliorant l'alphabétisation et les qualifications techniques; augmentant l'approvisionnement en eau potable et améliorant l'assainissement des villages.</p>	5	16.05.94	14,1	86,0	2,4	14,6	Plusieurs composantes se déroulent de façon satisfaisante. Quelques problèmes techniques dans l'approvisionnement en eau potable et l'aménagement de terrasses sur les pâturages ont été résolus par le projet-cadre du PNUD. La participation des femmes s'accroît. Une composante spéciale participation des femmes au développement vise à assurer leur formation à des activités lucratives. Plus de 6 000 femmes ont obtenu des prêts de la Banque chinoise de l'agriculture et le taux de remboursement est excellent.
4355	<p>MISE EN VALEUR INTEGREE DE TERRES A FAIBLE PRODUCTIVITE DANS QUATRE CANTONS DEFAVORISES DES MONTS DABIESHAN, PREFECTURE DE XINYANG, PROVINCE DE HENAN CFA:37/SCP:12/4-A(ODP)Add.2</p> <p>Redresser et maintenir la situation économique de la population ciblée au-dessus du seuil de pauvreté par un développement durable de l'agriculture.</p>	5	01.01.95	16,6	100,2	2,2	12,7	En deux ans, d'exécution, environ 24 pour cent des objectifs totaux ont été atteints. Le rythme lent de l'exécution est dû au retard dans la mise à disposition des denrées.



CHINE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5181	<p>DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DANS LES MONTS WULING, PROVINCE DE GUIZHOU CFA:39/SCP:14/6-A(OMA)Add.1</p> <p>Redresser et maintenir les conditions socio-économiques grâce au développement de l'irrigation, à la mise en valeur des terres, au reboisement, à l'amélioration de l'infrastructure rurale et à des services de formation, en particulier pour les activités rémunératrices à l'intention des femmes.</p>	5	01.05.96	15,7	91,7		Le plan d'opérations a été signé en décembre 1995. Le projet a démarré le 1er mai 1996. Pendant cette courte période, le projet a réussi à atteindre ses objectifs proportionnels. Une formation au S&E a été assurée en août 1996.



COLOMBIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2368 (Elarg.1)	<p>REVALORISATION DE LA PETITE EXPLOITATION AGRICOLE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CFA:23/13-A(ODL)Add.1</p> <p>Apporter un appui aux bénéficiaires pauvres pour la construction d'infrastructures rurales de base.</p>	7 + 6 mois	13.12.88	13,2	28,4	28,3	<p>Le projet a connu une réussite remarquable en ce qui concerne la gestion des communautés locales et la rentabilité des crédits. La contribution du gouvernement a été fournie à temps et est aussi utilisée pour acheter des denrées locales. En 1996, le gouvernement a apporté une contribution supplémentaire de 1,5 million de dollars à ce projet.</p>
2740 (Elarg.1)	<p>SOUTIEN AUX ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES COMMUNAUTES AUTOCHTONES CFA:36/SCP:11/4-A(ODL)Add.1</p> <p>Aider les communautés autochtones à gérer elles-mêmes le développement de leurs capacités productives.</p>	4	01.09.94	8,0	50,0	30,6	<p>Le ciblage des populations autochtones vivant dans des zones difficilement accessibles et d'autres populations pauvres a été satisfaisant, si bien que la réponse des communautés a été encourageante. Les travaux ont commencé sur un certain nombre de micro-projets. L'objectif de 1996 pour la composante crédit a été atteint. Cependant les autres activités sont en retard sur les prévisions en raison des troubles intérieurs et de l'insécurité. Les fonds de contrepartie du gouvernement ont été fournis à temps, selon les conditions prévues.</p>
4237	<p>DEVELOPPEMENT RURAL DANS LES ZONES DEFAVORISEES DE TOLIMA ET CALDAS CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.3</p> <p>Aider les agriculteurs pauvres à créer des infrastructures rurales, grâce à l'amélioration de la productivité, des conditions de logement et de l'accès aux marchés.</p>	4	30.08.93	4,7	25,5	25,5	<p>Des problèmes de ciblage au départ ont ralenti le démarrage. Après une étude, les activités du projet sont à présent concentrées sur les communautés les plus pauvres. Le projet est maintenant en bonne voie vers l'atteinte de tous ses objectifs, principalement grâce à la participation active des communautés. La gestion du projet est excellente.</p>





COMORES

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2545 (Elarg.2)	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CFA:26/2-A(ODE)Add.1 Réduire la dégradation des terres et accroître le couvert forestier; améliorer le réseau routier, relier les villages et faciliter l'approvisionnement en eau saine; et soutenir des programmes de nutrition communautaires.	6	01.01.90	7,2	11,1	11,2	Les réalisations globales ont été inférieures à 40 pour cent de l'objectif. Les principaux problèmes identifiés sont les suivants: faible absorption des produits due à l'instabilité politique et aux difficultés de suivi des distributions des produits alimentaires à l'échelle du pays, en raison de sa configuration géographique. L'aide alimentaire n'étant pas perçue comme l'outil le plus approprié pour favoriser le développement, il a été décidé de supprimer progressivement l'aide et de fermer le bureau. Un plan de retrait progressif étalé sur un an, comportant l'utilisation des quelque 2 700 tonnes de produits restant dans les stocks détenus à l'intérieur du pays, a été mis en oeuvre. Le bureau de pays du PAM a été fermé en décembre 1996.



COSTA RICA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2524 (Elarg.1)	<p>AMELIORATION DES LOGEMENTS EN AUTOASSISTANCE CFA:32/SCP:7/3-A(ODL)Add.3</p> <p>Améliorer les conditions de vie des pauvres grâce à la construction et à l'amélioration des logements, et améliorer leurs techniques de travail par une formation à l'agriculture et à d'autres professions.</p>	4	27.10.92	1,5	2,2	1,9	Toutes les activités vivres-contre-travail (VCT) ont été réalisées avec succès, puisqu'elles ont atteint ou dépassé les objectifs. Le projet a fourni une aide à 108 pour cent des bénéficiaires prévus. Avec les rations des activités vivres-contre-travail, fournies par le PAM ou financées par un crédit du gouvernement, quelque 5 209 logements au total ont été construits (contre un nombre total prévu de 4 642), principalement dans les zones où l'incidence de la pauvreté est élevée. Après la clôture du projet, le 31 octobre 1996, le bureau de pays du PAM a été fermé. Toutes les archives ont été transférées au bureau du Nicaragua.
3933	<p>PRODUCTION DE DENREES DE BASE ET CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DANS LES ZONES DEFAVORISEES CFA:27/SCP:2/2-A(ODL)Add.1</p> <p>Accroître la capacité de production des terres des petits paysans; aider les nouveaux colons établis en milieu rural; contribuer à la construction d'aqueducs ruraux; et appuyer des activités lucratives à l'intention des femmes et des groupes autochtones.</p>	5	15.05.91	7,1	13,9	13,1	Les activités liées à la conservation des sols ont atteint 119 pour cent des objectifs prévus, celles en faveur des colons 166 pour cent et celles au profit des groupes autochtones 174 pour cent. 89 pour cent des travaux de construction des aqueducs ruraux ont été réalisés. Le projet a été officiellement clos le 30 juin 1996, et la responsabilité de toutes les activités de suivi a été transférée au Bureau du PAM au Nicaragua.



CÔTE D'IVOIRE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3358 (Elarg.1)	PROGRAMME D'ALIMENTATION SCOLAIRE CFA:36/SCP:11/4-A(ODW)Add.2 Relever les taux d'inscription dans les écoles primaires et les collèges ruraux, régulariser la fréquentation, réduire les abandons, accroître la capacité d'apprentissage; et permettre des économies budgétaires dans les centres de formation des enseignants du primaire.	4	01.10.94	19,5	31,8	6,3	Au total, 17 000 tonnes de produits alimentaires ont été livrées. En mai 1996, une mission d'examen de la gestion a recommandé un élargissement et le recentrage des activités sur les zones les plus défavorisées du nord du pays.



CUBA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4391	<p>DEVELOPPEMENT LAITIER DANS LA PROVINCE DE LAS TUNAS CFA:32/SCP:7/2-A(ODL)Add.1</p> <p>Augmenter la production laitière sur les exploitations et la consommation de lait des groupes vulnérables.</p>	5	01.07.92	24,7	16,7	16,7	<p>Le gouvernement a mis à disposition des devises fortes (900 000 dollars) pour aider à fournir les intrants agricoles qui faisaient défaut. Les accords officiels concernant les services d'appui au projet ont été signés avec divers partenaires, notamment la Banque nationale de Cuba et la Station expérimentale pour la promotion des pâturages. Dans les zones du projet La production de lait est passée de 19 à 90 millions de litres (province de Las Tunas). Des activités complémentaires, dans les domaines notamment de la production alimentaire et de la foresterie, ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations.</p>
5686	<p>AMELIORATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE POUR RENFORCER LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LA PROVINCE DE GRANMA EB.2/96/5-A/Add.4</p> <p>Améliorer la sécurité alimentaire de la province grâce à un renforcement notable de la production des paysans, sur 111 415 hectares dans six municipalités de la province de Granma.</p>	3	01.05.96	17,2	26,9	0,0	<p>Le projet a été approuvé en mai 1996, le plan d'opérations a été signé en novembre et l'exécution démarrera en 1997.</p>



DJIBOUTI

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2611 (Elarg.1)	<p>ALIMENTATION DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET DES MALADES HOSPITALISES ET CAMPAGNE CONTRE LA TUBERCULOSE</p> <p>CFA:30/SCP:5/3-A(ODE)Add.1</p> <p>Contribuer à accroître, dans les 32 écoles rurales du pays, le taux de fréquentation des enfants des campagnes, y compris les enfants des nomades, tout en leur fournissant une alimentation d'appoint; faciliter le traitement des tuberculeux hospitalisés et non hospitalisés dans certaines institutions sanitaires; améliorer les services publics de santé, y compris les cuisines collectives, grâce à un soutien budgétaire.</p>	5 + 9 mois	01.01.91	1,6	1,9	1,4	Près de 100 pour cent des bénéficiaires prévus ont été atteints. L'exécution a été ralentie, principalement par les troubles intérieurs dans les provinces du nord, où quelques centres ont dû suspendre temporairement les distributions alimentaires. Le projet devrait prendre fin en juin 1997.



DJIBOUTI

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3711	PROJET PILOTE DE DEVELOPPEMENT RURAL A OBJECTIFS MULTIPLES CFA:29/SCP:4/3-A(ODE)Add.1 Assurer la formation des femmes dans les domaines de l'alphabétisation et de la santé et de la nutrition communautaires; accroître la participation des femmes aux activités lucratives; améliorer les conditions sanitaires dans le bidonville de Balballa; améliorer les soins de santé dans une section éloignée du district d'Obock; construire ou réparer des routes; faciliter l'accès des hommes et des animaux à l'eau saine: préserver et améliorer les conditions écologiques dans les villes, grâce à la plantation d'espaces verts; et accroître les captures de poissons sur la côte-nord.	6	01.04.90	1,4	2,8	2,8	Ce projet devait être un projet pilote de deux ans, mais il a été mis en oeuvre sur une période plus longue, et 50 pour cent seulement des activités prévues ont été entreprises en raison de l'appui technique insuffisant du gouvernement. Le projet a pris fin en mars 1996.



DOMINIQUE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4417	<p>MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES CARAIBES ORIENTALES CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1</p> <p>Mettre les crèches et les écoles primaires en mesure d'offrir un meilleur service grâce à la distribution de repas d'appoint aux enfants qui les fréquentent.</p>	5	19.09.91	2,0	12,7	12,7	<p>Une opération triangulaire de monétisation du blé canadien en Colombie a été réalisée en août 1995 pour permettre au PAM de remplir ses engagements. Malgré l'insuffisance des ressources du PAM, les autorités du projet ont vivement encouragé les parents à fournir des fonds additionnels. Dans d'autres cas, les écoles ont mobilisé des fonds pour améliorer leurs installations. L'exécution du projet a été gênée par l'insuffisance des ressources du PAM.</p>



EGYPTE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2270 (Elarg.3)	<p>DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LE GOUVERNORAT DE MATROUH CFA:29/SCP:4/2-A(ODM)Add.1</p> <p>Améliorer et diversifier l'agriculture, notamment grâce à la création de vergers dans la zone littorale et l'oasis de Siwa; appuyer les activités d'installation dans la zone du projet; et former les femmes à des activités rémunératrices.</p>	5+ 6 mois	01.07.91	6,8	13,8	13,2	Le projet a été achevé en juin 1996. Sa contribution à la conservation des eaux et des sols, grâce au développement de l'agriculture, a donné de bons résultats, même si l'appui technique à la composante des parcours a été insuffisante. Pour mieux atteindre les pauvres, les activités du PAM dans le gouvernorat de Matrouh ont été transférées de la bande côtière vers l'intérieur du pays (ex: le projet Egypte 5586 approuvé fin 1996 est devenu opérationnel en 1997).
2499 (Elarg.3)	<p>COLONISATION DES TERRES NOUVELLEMENT MISES EN VALEUR CFA:38/SCP:13/4 -A(ODM)Add.1</p> <p>Accroître la production agricole grâce à la bonification et à la mise en culture des terres dans le Delta oriental et occidental; installer quelque 14 000 paysans sans terres et diplômés sans emploi sur les terres bonifiées et leur donner la possibilité de trouver des emplois ou d'entreprendre des activités rémunératrices.</p>	5		18,7	55,9	0,3	L'arrivage tardif des denrées en 1996 a obligé à reporter le démarrage du projet jusqu'en 1997. Durant la phase de préparation du projet, le gouvernement et le PAM se sont accordés sur des critères stricts pour la sélection des paysans sans terre et des colons diplômés.



EGYPTE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2594 (Elarg.1)	MISE EN VALEUR DU SINAI CFA:28/SCP:3/2-A(ODM)Add.1 Améliorer et diversifier la production agricole par la création d'exploitations agricoles et le développement des ressources en eau; installer les paysans sans terre et les diplômés au chômage sur la berge orientale du canal de Suez et dispenser une formation à l'agriculture, à la construction et à l'artisanat; et aménager et protéger les parcours dans la zone du projet.	5	01.07.91	8,6	17,7	15,3	Le projet a pris fin le 30 juin 1996. Les réalisations des activités de développement des ressources en eau ont dépassé de plus de 20 pour cent les prévisions. Quelque 9000 agriculteurs ont reçu une aide pour améliorer leur production agricole, grâce à la construction de puits (310), de réservoirs (1000), de citernes (200) et de digues. Plus de 9000 feddans de terres ont été mis en production grâce à l'accroissement des disponibilités hydriques, alors que 10 000 feddans de parcours ont été plantés d'arbustes. Quelque 14 000 hommes et femmes ont reçu une formation à l'agriculture et aux techniques de construction. Les problèmes identifiés étaient les suivants: retards dans l'installation des diplômés sur la berge orientale du canal de Suez et lenteur des décaissements des fonds dégagés.



EL SALVADOR

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2806 (Elarg.1)	<p>INSTALLATION ET REINSTALLATION DE PERSONNES DEPLACEES CFA:29/SCP:4/2-A(ODL) Add.2</p> <p>Installer environ 14 500 familles victimes de la guerre sur des terres agricoles; faciliter l'installation en améliorant les infrastructures de base; et fournir du crédit à des micro-entreprises.</p>	4	10.04.92	6,6	16,4	16,4	<p>Les activités liées à l'atténuation des effets des catastrophes et à la conservation des sols ont dépassé 88 pour cent de leurs objectifs. La construction des infrastructures de base, la diversification de l'agriculture et l'agroforesterie ont eu moins de succès. Le nouvel organisme d'exécution pour la période d'élargissement du projet n'a pas atteint à 100 pourcent les résultats prévus. La supervision laissait à désirer. A la fin du projet, le 9 avril 1996, les stocks restants ont été transférés au projet ELS 3886. Les ressources financières restantes ont été utilisées pour renforcer la capacité de suivi des projets 3866 et 4508, et pour acheter des articles non alimentaires.</p>
3886 (Elarg.1)	<p>DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DES SERVICES DE PREVENTION SANITAIRE AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTES CFA:36/SCP:11/4-A(ODL) Add.2</p> <p>Accroître la fréquentation et diminuer les abandons scolaires; et satisfaire les besoins alimentaires immédiats dans les jardins d'enfants et les écoles primaires.</p>	3	18.04.95	10,5	20,7	9,6	<p>Le projet atteint environ 103 pour cent de l'effectif de bénéficiaires projeté. Les distributions alimentaires ont été plus lentes que prévu (mais sont passées de 68 à 72 pour cent), par suite de problèmes dans la production et la promotion de la boisson aromatisée. Ces difficultés étaient principalement dues à l'insuffisance de la contribution en sucre des mères. La composante éducation, mise en oeuvre conformément aux directives du gouvernement et avec les fonds requis, a été révisée et fonctionne comme prévu. Des manuels de formation et du matériel pédagogique ont été mis au point pour appuyer le programme de formation à l'intention des mères, des pères, des enseignants et du personnel d'exécution, qui débutera en 1997. Une assistance technique est nécessaire pour améliorer la direction, l'organisation et le travail d'équipe au sein des Unités d'alimentation scolaire (Unidades de Alimentacion Escolar - UAE) au ministère de l'éducation.</p>



EL SALVADOR

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4508	PROGRAMME DE COMPENSATION SOCIALE EN FAVEUR DES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE CFA:34/SCP:9/2-A(ODL)Add.2 Augmenter le nombre d'enfants âgés de 3 à 6 ans qui fréquentent les centres préscolaires; et améliorer leur état nutritionnel.	3	03.04.95	12,2	44,4	15,1	Le pourcentage de bénéficiaires atteints par rapport aux objectifs reste lent (43 pour cent), d'où une faible consommation des denrées. D'après l'analyse de suivi, la capacité institutionnelle du secteur de la santé ne permet pas d'étendre la couverture du projet. Le renforcement des négociations avec le Ministère de la santé a pour but d'aligner l'objectif du projet avec les priorités du gouvernement. L'accroissement des distributions (+ 100 pour cent entre 1995 et 1996) témoigne du gros effort accompli par les autorités du projet, mais la lenteur des distributions au cours des périodes précédentes a eu une incidence négative sur les distributions globales.



EQUATEUR

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3096 (Elarg.1)	PROGRAMME D'ALIMENTATION SCOLAIRE EN VUE D'AMELIORER L'ENSEIGNEMENT DE BASE DANS LES ZONES PRIORITAIRES CFA:37/SCP:12/4-A(ODL)Add.2 Encourager une fréquentation régulière; fournir un complément d'alimentation pour atténuer la faim passagère; et mettre en place un projet d'alimentation scolaire efficace qui sera poursuivi par le gouvernement.	3	01.12.95	9,6	24,8	13,3	Le projet, qui est axé sur les zones où les taux de malnutrition sont les plus élevés, est mis en oeuvre par le PNUD dans le cadre d'un projet exécuté par le gouvernement. Une partie des produits alimentaires du PAM sont vendus pour acheter des denrées sur place. Des biscuits et une boisson nutritive sont préparés par le secteur privé. Le gouvernement a décaissé 7 millions de dollars sur ses fonds de contrepartie, dont le montant a été fixé à 27 millions de dollars.
4463	SOINS DE SANTE PRIMAIRE ET AMELIORATION DE L'HYGIENE CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.4 Etendre les services de santé aux zones rurales; améliorer la qualité des soins de santé; améliorer l'hygiène et assurer la formation des agents sanitaires bénévoles.	5	17.06.93	5,7	10,3	3,4	Des contraintes financières ont considérablement ralenti la mise en oeuvre. Afin d'améliorer l'exécution du projet, des accords ont été signés avec diverses entités publiques qui mettent en oeuvre des activités similaires. Des zones où vivent des populations autochtones victimes du conflit frontalier ont été incluses dans le projet.



ERYTHREE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5362	ALIMENTATION DES GROUPES VULNERABLES CFA:37/SCP:12/5-A(ODH)Add.1	1 + 6 mois	29.12.95	1,0	4,0	2,0	Le gouvernement ayant modifié sa philosophie de l'aide alimentaire, le PAM a suspendu toutes les activités à partir d'avril 1996.
	Fournir un complément nutritionnel aux enfants de six à trente mois atteints de malnutrition dans des centres de santé; dispenser aux mères des cours d'éducation sanitaire et nutritionnelle; et améliorer la capacité de production et la qualité des aliments de sevrage locaux						



ETHIOPIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2488 (Elarg.3)	<p>RESTAURATION DES TERRES ET MISE EN PLACE D'INFRASTRUCTURES EN MILIEU RURAL</p> <p>CFA:36/SCP:11/4-A(ODH)Add.1</p> <p>Protéger et mettre en valeur les terres au moyen de la conservation des sols et des eaux dans des zones sélectionnées; contribuer à l'exploitation durable de quelque 200 000 hectares dans des zones prioritaires de forêt nationale grâce à l'aménagement des bassins versants et à la conservation écologique: et construire des infrastructures de base dans environ 450 communautés rurales.</p>	4	30.01.95	39,3	112,6	25,8	<p>Le projet est considéré comme un modèle qui démontre la valeur des activités vivres-contre-travail dans les programmes de conservation et de régénération des sols. Une évaluation à mi-parcours a été entreprise en septembre/octobre 1996. Elle concluait surtout que le potentiel du projet était réalisable et recommandait donc d'augmenter les ressources (produits alimentaires et formation) allouées au projet. Cependant la décentralisation du projet progresse lentement et de nombreuses questions administratives et financières doivent être clarifiées. C'est pourquoi le PAM renforce ses liens avec les régions afin de traiter les problèmes avec la participation directe des intéressés. Les comptes vérifiés pour la période 1988-1996 ont été présentés.</p>
2500	<p>DEVELOPPEMENT DU SECTEUR LAITIER</p> <p>CFA:12/9(WPME)Add.1</p> <p>Aider le gouvernement à développer la capacité globale de son secteur laitier dans le cadre d'un projet bénéficiant de l'assistance de l'AID et de la Banque mondiale.</p>	13	01.01.83	7,7	3,3	3,3	<p>Les livraisons de produits alimentaires ont pris fin à la fin de l'année 1987. Le projet a bénéficié d'une prolongation jusqu'au 30 décembre 1996 pour finir d'utiliser les fonds dégagés, car la restructuration des pouvoirs publics a entraîné des retards. Cependant, comme les problèmes n'étaient pas résolus fin 1996, une prorogation supplémentaire de 6 mois, sans engagement additionnel, est nécessaire. Le projet a contribué à accroître la production et les approvisionnements en lait pasteurisé peu coûteux et a soutenu le secteur laitier par le biais de petits projets financés par les fonds dégagés.</p>



ETHIOPIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4929	<p>AMELIORER L'ENSEIGNEMENT GRACE A L'ALIMENTATION SCOLAIRE CFA:34/SCP:9/2-A(ODE) Add.1</p> <p>Accroître la scolarisation, stabiliser la fréquentation et réduire les taux d'abandon scolaire dans certaines écoles maternelles, primaires et secondaires du premier cycle; soulager la faim dans l'immédiat dans certaines écoles.</p>	3	01.09.93	4,8	13,1	9,7	<p>Une mission d'examen de la gestion et d'évaluation préalable, conduite en novembre 1996, a conclu que, bien que le projet ait été mis en oeuvre à petite échelle, à titre pilote, il avait apporté une contribution majeure au secteur de l'éducation et largement atteint ses objectifs immédiats. C'est sur le taux de scolarisation, qui a considérablement augmenté dans les écoles assistées, que l'incidence du projet a été la plus marquée. La mission a donc recommandé une opération-relais d'un an, axée sur les écoles primaires et sur l'accroissement du nombre d'étudiants participant, durant laquelle sera préparée une phase d'élargissement de plus grande envergure.</p>
5403	<p>DISPOSITIF D'ASSISTANCE ALIMENTAIRE EN MILIEU URBAIN CFA:40/SCP:15/7-A(OME)Add.1</p> <p>Améliorer ou remettre en état les infrastructures de base dans les bidonvilles; offrir des possibilités d'emploi à court terme et de formation "notamment sur le tas" aux plus pauvres sans qualification et sans emploi; et accroître la portée et la fréquence des soins de santé et des services sociaux dispensés à la population à risque des bidonvilles.</p>	4	30.05.95	4,0	8,3		<p>D'importants retards dans la mise à disposition des ressources ont compromis le démarrage du projet, et menacé de ruiner la confiance qu'avaient le gouvernement et les ONG associées à l'exécution dans le PAM. Lorsque les contributions ont été annoncées au deuxième semestre de 1996, les activités ont commencé à progresser. Cependant il faut réviser les normes de travail, dans certaines composantes des travaux publics (construction de routes, de drains et déblaiement du gros-oeuvre).</p>



GAMBIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
625 (Elarg.5)	<p>PROGRAMME D'ALIMENTATION SCOLAIRE ET VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES CFA:27/SCP:2/2-A(ODW)Add.3</p> <p>Améliorer la capacité d'apprentissage des enfants en soulageant leur faim à court terme; améliorer la capacité d'absorption et la qualité de l'enseignement à l'Ecole normale et à l'Ecole supérieure de l'Armitage; encourager les inscriptions dans les écoles secondaires techniques rurales et promouvoir l'éducation nutritionnelle et sanitaire.</p>	5 + 4 mois	01.09.90	13,1	17,2	17,2	Le projet, qui devait s'achever en 1995, a bénéficié d'une prorogation jusqu'en juin 1996 pour utiliser tous les stocks détenus dans le pays. L'objectif principal, qui était de soulager la faim immédiate a été atteint. Une nouvelle proposition de prolongation jusqu'au 30 avril 1997 est en préparation, afin de finir de distribuer la viande en conserve restante. Un nouveau projet est à l'étude avec le gouvernement.
2729 (Elarg.1)	<p>DEVELOPPEMENT RURAL ET SECURITE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DES COMMUNAUTES CFA:25/11-A(ODW) Add.4</p> <p>Voir ci-dessous</p>	6	01.01.90	8,9	14,3	14,9	Achevé le 31 janvier 1996.



GAMBIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2729 (Elarg.2)	DEVELOPPEMENT RURAL ET SECURITE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DES COMMUNAUTES EB.3/96/8-B/Add.1	3	01.12.96	2,9	4,0	1,4	Le premier rapport du bureau de pays sur l'état d'avancement du projet sera préparé en juillet 1997. Les activités du projet ne sont opérationnelles que depuis un mois.
	Les composantes de ce projet sont le développement rural au niveau des communautés, l'alimentation des enfants dans les garderies et l'appui aux instituts de formation ruraux. Le projet vise à renforcer les communautés et les groupes de bénéficiaires et à accroître leur participation à la gestion du projet. L'alimentation des enfants dans les garderies vise à alléger le double fardeau des femmes rurales, qui s'occupent des enfants et se chargent de la production d'aliments.						



GAZARIVE OCCIDENTALE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5761	<p>APPUI AUX PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE DANS LA BANDE DE GAZA EB.1/97/9-B/Add.1</p> <p>Contribuer à la sécurité alimentaire de 12 000 familles pauvres prises en charge par le Ministère des affaires sociales (MAS) dans son Programme d'aide sociale aux personnes en détresse; libérer des ressources pour permettre au MAS d'élargir ses autres services sociaux; tester les utilisations de l'aide alimentaire à l'appui du développement, à travers des programmes pilote axés sur les ressources humaines et l'agriculture.</p>	1	15.12.96	3,9	8,2	0,0	<p>Quelque 12 000 familles, recensées par le Ministère des affaires sociales (MAS) comme personnes en détresse reçoivent des rations alimentaires. Le PAM travaille en liaison étroite avec le MAS et les ONG, en vue de pouvoir rayer dès que possible ces familles des listes d'aide sociale. Des programmes pilote ont été lancés pour la formation des femmes et pour les familles paysannes pauvres qui sont isolées. Les principaux problèmes dérivent des retards dus à des complications d'ordre logistique et à l'aggravation de l'insécurité qui ont gêné la circulation des produits alimentaires.</p>



GHANA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3919	MISE EN VALEUR DES RESSOURCES FORESTIERES CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.2 Améliorer la gestion des ressources forestières afin de couvrir la demande intérieure et extérieure de bois d'oeuvre et de faune; et soutenir la foresterie et l'agro-foresterie à un niveau pilote.	5+ 6 mois	01.05.91	9,3	17,0	15,0	L'aide alimentaire a joué un rôle important pour aider le Département des forêts à surmonter les problèmes de rémunération et de productivité de la main d'oeuvre, et a assuré un transfert de revenus notable aux bénéficiaires. Une prolongation a été accordée jusqu'en novembre 1997 pour remplir les engagements de la composante du FIDA. Les fonds mis à disposition par le gouvernement pour couvrir les frais de TIEM et l'établissement des rapports sur les fonds dégagés par le projet en général ont été inadéquats.
4932	ALIMENTATION D'APPOINT ET EDUCATION SANITAIRE ET NUTRITIONNELLE CFA:37/SCP:12/4-A(ODW)Add.1 Améliorer le régime alimentaire des petits enfants dans les zones démunies, dispenser une formation aux femmes enceintes et aux mères allaitantes; et maintenir le système de surveillance nutritionnelle	4	01.04.95	5,5	12,9	3,0	114 centres d'alimentation ont été ouverts dans les cinq régions couvertes par le projet. 15 647 enfants (soit 65 pour cent du chiffre de planification) ont été inscrits et 11 596 femmes (soit 83 pour cent) assistent régulièrement aux cours de formation sanitaire. L'appui du gouvernement s'est considérablement amélioré.



GRENADE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4420	MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES CARAIBES ORIENTALES CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1 Permettre aux écoles primaires et aux garderies d'offrir un meilleur service en fournissant un repas amélioré et équilibré du point de vue nutritionnel.	5	23.09.91	1,5	9,0	4,4	Une opération triangulaire de monétisation du blé canadien en Colombie a été effectuée en août 1995 pour permettre au PAM de remplir ses engagements. L'exécution du projet a pâti de l'insuffisance des ressources fournies par le PAM.



GUATEMALA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2581 (Elarg.1)	<p>PROMOTION ET CREATION D'ENTREPRISES ASSOCIATIVES FEMININES DANS LES ZONES RURALES CFA:26/2-A(ODL)Add.1</p> <p>Soutenir le gouvernement dans ses efforts de promotion de l'organisation participative des femmes rurales; augmenter les emplois et les activités rémunératrices grâce à la formation et à la création d'entreprises économiques.</p>	5	05.06.91	7,7	18,1	16,1	<p>Le projet atteint ses objectifs (réalisations proches de 100 pour cent): Cependant des réformes institutionnelles ont retardé l'utilisation du fonds auto-renouvelable. L'assistance technique fournie aux femmes doit être renforcée. Le personnel de contrepartie chargé de l'exécution du projet a reçu une formation à la gestion des entreprises productives. Les groupes de diplômés ont commencé à travailler dans des activités productives, en utilisant les crédits alloués au fonds auto-renouvelable du projet. Une consultation est en cours pour la mise en place d'un système de gestion du fonds auto-renouvelable et de l'épargne des groupes.</p>
2587 (Elarg.1)	<p>ACTIVITES DE CONSERVATION DES SOLS ET D'AGROFORESTERIE DANS LES ZONES DEFAVORISEES CFA:26/2-A(ODL)Add.2</p> <p>Aider le gouvernement à mettre fin à la dégradation des ressources naturelles et à relever la productivité des terres agricoles par des ouvrages de conservation des sols et des eaux et des activités de formation.</p>	6	06.06.91	5,7	12,5	8,6	<p>16 203 petits exploitants au total, soit 101 pour cent de l'objectif, ont bénéficié des activités du projet. Une enquête, comprenant une analyse sexospécifique, a été réalisée sur le terrain pour mettre à jour les informations relatives au diagnostic agro-socio-économique de la gestion des bassins versants. Les "enseignements dégagés" sur le ciblage géographique sont incorporées dans le nouveau projet Guatemala 5279.</p>



GUATEMALA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2705 (Elarg.2)	<p>AIDE AUX ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET AUX GROUPES VULNERABLES CFA:33/SCP:8/2-A(ODL)Add.1</p> <p>Contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement primaire; et faciliter l'accès des groupes vulnérables aux soins de santé primaires.</p>	4	01.10.93	24,2	60,0	36,3	Le projet se déroule de façon satisfaisante. Les distributions alimentaires ont été quelque peu retardées par des problèmes d'ordre logistique. Des mesures sont prises pour y remédier.
5279	<p>CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DANS LES ZONES DEFAVORISEES PRECEDEMMENT TOUCHEES PAR LES CONFLITS INTERIEURS CFA:39/SCP:14/6-A(OML)Add.1</p> <p>Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des rapatriés et de leurs familles, après plusieurs années de guerre.</p>	4		10,1	77,6		Pas encore opérationnel.
5360/Q	<p>AIDE AUX RAPATRIES, AUX PERSONNES DEPLACEES ET A LA POPULATION NECESSITEUSE DANS L'APRES-GUERRE CFA:38/SCP:13/5-A(ODL)Add.1</p> <p>Assurer la continuité entre les opérations d'urgence et de développement au bénéfice des rapatriés guatémaltèques qui s'étaient réfugiés au Mexique et d'autres groupes marginaux touchés par les conflits internes.</p>	1+ 6 mois	01.07.95	2,9	9,5	7,7	Quelque 12 000 familles ont participé à la construction ou à l'amélioration des logements, des infrastructures communautaires, des routes rurales, et à la mise en exploitation de nouvelles terres ou au redressement de la production agricole. Les réalisations obtenues dans le cadre de ce projet figurent parmi les "enseignements" dont s'inspire le nouveau projet N. 5279.



GUINEE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2469 (Elarg.2)	REHABILITATION ET ENTRETIEN DU RESEAU NATIONAL DE TRANSPORT CFA:30/SCP:5/2-A(ODW) Add.3 Remettre en état et entretenir les routes nationales, les voies ferrées, les routes départementales et les pistes d'envol.	4	01.04.92	3,8	7,6	6,3	Ce projet a été achevé en 1996. 6 300 tonnes de produits alimentaires ont été livrées. Réhabilitation et entretien du réseau national de transport: 6 300 tonnes de produits alimentaires ont été livrées au total. Compte tenu des objectifs irréalistes, et de l'exécution et de la gestion des denrées inadéquates, les activités du projet ont été suspendues en 1995 et achevées en 1996. Le Directeur de pays (DP) a demandé au gouvernement de liquider toutes les obligations en suspens et de soumettre le rapport final.
4014	ASSISTANCE AUX PROGRAMMES EDUCATIFS ET SOCIAUX CFA:30/SCP:5/2-A(ODW)Add.2 Fournir une assistance aux instituts secondaires et universitaires; et utiliser les fonds dégagés pour améliorer l'enseignement et la gestion.	4	01.04.92	3,4	4,8	4,5	Quelque 4 800 tonnes de produits alimentaires avaient été livrées à la clôture de ce projet qui a eu lieu en décembre 1996, conformément à une recommandation de la mission en décembre 1995. Les principaux problèmes concernaient la gestion, le système de comptabilité et l'établissement des rapports, jugés inadéquats. Le gouvernement a été prié de liquider toutes les obligations en suspens et de soumettre le rapport final.



GUINEE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4195	REHABILITATION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES FORESTIERES CFA:32/SCP:7/3-A(ODW) Add.1 Remettre en état et développer les ressources forestières; appuyer l'aménagement des bassins versants et la création de nouvelles plantations; et dispenser une formation aux bénéficiaires dans les domaines de la foresterie et de l'aménagement des bassins versants.	4	01.10.92	1,5	2,5	1,6	Achevé en décembre 1996. Le principal problème relevé pendant l'exécution a été la lenteur du décaissement des fonds dégagés sur place. Le DP a demandé au gouvernement de liquider toutes les obligations en suspens et de soumettre le rapport final.



GUINEE-BISSAU

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2254 (Elarg.4)	<p>ASSISTANCE AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET AUX INSTITUTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.2</p> <p>Consolider et accroître les taux d'inscription dans les jardins d'enfants, les écoles primaires et secondaires; assurer l'ouverture continue des internats et des semi-internats; augmenter le nombre d'enseignants dans les écoles primaires, et diminuer l'absentéisme.</p>	4	01.12.91	7,6	11,0	8,8	Le projet a pâti de graves problèmes par suite de la mauvaise gestion des produits alimentaires. Les livraisons ont été suspendues en avril 1995, jusqu'à ce qu'un accord ait été trouvé pour définir les responsabilités de la gestion des produits. Une mission d'examen, entreprise en mars 1996, a fait des recommandations pour améliorer la gestion du projet.
2442 (Elarg.3)	<p>AIDE ALIMENTAIRE AUX CENTRES DE SANTE CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.3</p> <p>Assurer la fourniture régulière d'un repas équilibré aux malades hospitalisés; augmenter la fréquence des visites des lépreux et des tuberculeux non hospitalisés, des enfants souffrant de malnutrition, des femmes enceintes et des mères allaitantes; élever le taux de fréquentation des élèves infirmières, et diminuer le taux d'absentéisme parmi le personnel médical.</p>	4	01.12.91	8,5	12,9	11,5	Ce projet a lui aussi pâti de graves problèmes dus à la mauvaise gestion des produits. La mission d'examen de mars 1996 a recommandé de donner une plus grande place aux activités ayant fait la preuve de leur efficacité, telles que les soins de santé maternelle et infantile et l'alimentation des groupes vulnérables. Le PAM s'entretient avec le gouvernement du reciblage des ressources et le projet est en voie de réorientation sur la base du nouveau ciblage. La date légale de l'achèvement du projet était fixée au 30 novembre 1996. Une prolongation, comportant la fourniture de produits additionnels du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1997, est à l'examen.



GUINEE EQUATORIALE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2602 (Elarg.2)	PROGRAMME D'ALIMENTATION SCOLAIRE CFA:32/SCP:7/2-A(ODW) Add.2 Améliorer la ration alimentaire des enfants d'âge préscolaire et scolaire; et assurer une fréquentation régulière des élèves.	4	01.01.93	4,6	5,7	5,3	Les opérations du PAM ont pâti de la mauvaise gestion continue des produits alimentaires et du renouvellement fréquent des autorités du projet. En conséquence, le projet prendra fin à la fin de l'année scolaire. En 1997, des produits d'une valeur de 6 millions de dollars ont été réaffectés. Le bureau de pays du PAM a été fermé fin 1996.



GUYANA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4142	<p>APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET MATERNEL CFA:32/SCP:7/2-A(ODL)Add.2</p> <p>Apaiser la faim pendant les heures de classe; contribuer à améliorer et à maintenir les niveaux de fréquentation scolaire dans les écoles maternelles et primaires, en particulier pendant la période d'ajustement structurel.</p>	4	01.01.93	4,8	3,8	3,8	<p>Le projet fournit une collation nourrissante à quelque 65 000 élèves des écoles primaires (85 pour cent de l'objectif) et à 20 000 élèves des écoles maternelles (82 pour cent de l'objectif prévu): l'exécution a été ralentie par l'arrivée tardive des produits, due aux difficultés rencontrées par le PAM pour mobiliser les ressources. Les distributions se sont améliorées mais le suivi effectué par le gouvernement est jugé insuffisant.</p>
4889	<p>PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET COMMUNAUTAIRE A OBJECTIFS MULTIPLES CFA:34/SCP:9/2-A(ODL)Add.3</p> <p>Augmenter la production agricole grâce à l'amélioration du drainage, à l'approvisionnement permanent en eau et à la distribution de semences améliorées; rénover les infrastructures communautaires et fournir un soutien social, grâce à des programmes d'alimentation dans les institutions sociales.</p>	4	01.04.93	5,5	9,7	7,3	<p>Pour ce qui est des activités de remise en état des installations de drainage et des canaux d'irrigation, d'amélioration des routes et d'alimentation en institutions, l'exécution a été satisfaisante. La formation aux activités lucratives et aux petites entreprises bénéficie d'un taux de participation très élevé des femmes pauvres. L'arrivée tardive des produits alimentaires a ralenti l'exécution du projet.</p>



HAITI

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4111	<p>AIDE AUX CANTINES SCOLAIRES DANS LE NORD ET LE NORD-EST DU PAYS CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.3</p> <p>Accroître la fréquentation scolaire; garantir un apport spécifique en calories; dispenser des connaissances de base en matière de santé et de nutrition; et encourager la participation des communautés.</p>	6	05.10.92	6,4	22,2	19,1	L'instabilité politique qui règne dans le pays a compromis l'atteinte des objectifs, au stade initial du projet. Le projet a été approuvé en février 1996 et une augmentation budgétaire a été recommandée, avec une prolongation qui servira de phase de transition, pour introduire quelques changements. Les activités d'amélioration des infrastructures et de formation dans les institutions bénéficiaires sont effectuées en collaboration avec d'autres donateurs.
5583	<p>RELEVEMENT AGRICOLE ET CONSERVATION DES SOLS DANS DES ZONES MONTAGNEUSES MARGINALES CFA:40/SCP:15/7 - A/OML/Add.1</p> <p>Remettre en état les terres ravineées, les systèmes d'adduction d'eau et les systèmes d'irrigation; reboisement; formation.</p>	3	08.04.96	3,5	8,6	4,5	L'exécution du projet est très lente, en raison de l'insuffisance des fonds de contrepartie et de l'assistance technique. Une mission d'examen technique est prévue pour le début 1997.



HONDURAS

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2523 (Elarg.1)	<p>AIDE SANITAIRE ET NUTRITIONNELLE AUX GROUPES VULNERABLES ET PROMOTION D'ACTIVITES PRODUCTIVES CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.4</p> <p>Réduire les risques de maladies parmi les femmes vulnérables et les enfants de moins de cinq ans en facilitant leur accès aux services de santé ruraux; en améliorant leurs logements; et en fournissant des crédits aux associations féminines engagées dans des activités productives.</p>	5 + 11 mois	02.09.91	7,3	21,5	21,5	<p>La capacité institutionnelle dans le domaine des soins de santé primaires aux femmes a augmenté en 1996, mais les fonds fournis à l'appui des activités du projet ont été insuffisants, si bien que les réalisations totales par rapport aux objectifs ont été de 64 pour cent pour les journées d'alimentation et de 57 pour cent pour l'effectif de bénéficiaires. Cependant, la participation des ONG a renforcé les opérations du projet et en 1996, tous les activités prévues étaient en cours d'exécution. Le S&E doit toutefois être amélioré.</p>
3926	<p>DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS ET OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE CFA:27/SCP:2/2-A(ODL)Add.3</p> <p>Améliorer la production agricole; promouvoir la diversification des cultures et la conservation des sols; et contribuer à la conservation et à la génération des forêts.</p>	7	01.10.90	16,6	44,8	37,6	<p>Les activités liées à la construction de pistes forestières et à la mise en valeur des forêts ont dépassé les objectifs prévus, mais la conservation des sols et la production agricole sont à la traîne. Save The Children participe au projet dans les zones les plus critiques. Les contreparties du gouvernement améliorent leurs capacités de gestion et des ateliers de formation ont facilité ce processus. Parmi les autres résultats du projet, 15 278 tortues marines qui venaient de naître ont été sauvées et protégées.</p>



HONDURAS

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4371	PROGRAMMES DE BONS D'ALIMENTATION CFA:32/SCP:7/2-A(ODL)Add.3 Contribuer à fournir un approvisionnement alimentaire suffisant aux familles pauvres dont les enfants fréquentent l'école; limiter les risques sanitaires auxquels sont exposées les familles les plus pauvres; notamment les femmes en âge de procréer et leurs jeunes enfants.	4	16.10.92	7,7	47,1	37,0	En ce qui concerne le nombre total de bons d'alimentation distribués aux élèves et aux femmes chef de famille, l'objectif a été atteint à 95 pour cent. Les performances sont similaires pour le nombre de femmes ayant bénéficié des crédits accordés en faveur des petites entreprises par les 28 banques établies par le projet. Les contreparties du gouvernement n'ont pas établi de garderies, comme prévu dans le plan d'opérations, en raison des qualifications professionnelles insuffisantes du personnel.
5609	AMENAGEMENT FORESTIER PARTICIPATIF CFA:40/SCP:15/6-A/OML/Add.2 Permettre aux villageois de contribuer à la régénération des ressources forestières, en appliquant des techniques de gestion appropriées; former les membres des associations forestières à des méthodes de gestion forestière durables, écologiquement rationnelles et financièrement praticables; ouvrir aux bénéficiaires du projet l'accès aux avantages de la forêt comme le permettent les nouveaux instruments juridiques du Honduras.	5		7,1	27,4	0,3	Le plan d'opérations, signé en août 1996, a été préparé avec la participation des communautés et comprenait une analyse des spécificités de chaque sexe. Une étude initiale est en cours, afin de suivre les avantages du projet.



INDE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
259 (Elarg.4)	<p>CONSTRUCTION DU CANAL INDIRA GANDHI ET MISE EN VALEUR DE LA ZONE DU PROJET, RAJASTHAN CFA:30/SCP:5/2-A(ODP)Add.4</p> <p>Appuyer les activités de construction du canal et des infrastructures dans la zone irriguée en attirant et retenant une main d'oeuvre suffisante; et contribuer à la mise en place de l'infrastructure économique et sociale.</p>	5	01.04.91	16,0	46,3	24,0	L'utilisation des fonds dégagés était inférieure aux objectifs. Ce projet a pris fin le 31 mars 1996 et les bénéficiaires et les produits restants ont été transférés au projet 2600, en préparation pour le sous-programme 3 du Programme de pays.



INDE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2206 (Elarg.6)	<p>APPUI AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE L'ENFANCE (ICDS) CFA:38/SCP:13/4-A(ODP)Add.2</p> <p>Apporter une alimentation de complément aux jeunes enfants ainsi qu'aux femmes enceintes et aux mères allaitantes des ménages les plus touchés par l'insécurité alimentaire; faciliter leur accès aux services sanitaires et promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition; contribuer au développement psychique et social des enfants en les faisant participer à des activités éducatives dès leur plus jeune âge; accroître l'efficacité des services de l'ICDS en améliorant le choix des bénéficiaires, la participation de la communauté et les conditions de formation et de travail de son personnel de terrain; et améliorer les connaissances des jeunes filles dans les domaines de la santé, de la nutrition et des soins aux enfants.</p>	3	03.07.95	60,7	151,5	22,1	<p>Les résultats varient suivant les Etats. Dans certaines régions, l'expédition des produits alimentaires a été lente. Les problèmes qui se sont posés au départ pour la production d'aliments composés locaux moins coûteux et plus appropriés (ex: Indiamix) ont été largement surmontés. Les ateliers de formation sur l'acceptabilité et l'utilisation de l'Indiamix ont reçu un accueil favorable et plusieurs Etats ont à présent officiellement accepté d'utiliser ce produit. Par suite de l'insuffisance des ressources, l'effectif de bénéficiaires a dû être réduit.</p>



INDE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2303 (Elarg.2)	<p>DEVELOPPEMENT RURAL DANS LES PERIMETRES IRRIGUES DU BASSIN DU KRISHNA, ETAT DE KARNATAKA CFA:28/SCP:3/2-A(ODP)Add.2</p> <p>Fournir des rations alimentaires aux travailleurs employés aux programmes d'irrigation dans le bassin du Krishna, à des prix subventionnés, en vue de leur assurer un transfert de revenu; et constituer un fonds pour réaliser des investissements au profit des communautés vivant dans la zone du projet.</p>	6 + 5 mois	01.11.90	24,3	65,6	34,9	La consommation des denrées (les bénéficiaires préféraient le sorgho plus cher) et l'utilisation des fonds étaient inférieures aux objectifs, mais elles se sont améliorées. Il est encore difficile d'obtenir des comptes précis, mais des mesures sont prises pour améliorer cette situation. Aucun progrès significatif n'a pu être accompli dans le domaine de la collaboration avec les ONG, car celles-ci n'ont pas fait de propositions appropriées.
2600	<p>AIDE ALIMENTAIRE AUX NOUVEAUX COLONS DANS LE PERIMETRE DU CANAL DU RAJASTHAN CFA:12/9 (WPMP) Add.5</p> <p>Assurer une source d'alimentation aux colons pauvres, auparavant dépourvus de terre; accorder des prêts sans intérêt aux nouveaux colons pour qu'ils puissent commencer à mettre en valeur des terres en vue de les cultiver; appuyer la construction du canal en attirant et retenant une main d'oeuvre appropriée; et contribuer au développement de l'infrastructure économique et sociale.</p>	14 + 9 mois	19.04.83	10,7	31,6	19,0	L'exécution reste lente, en partie parce que les ressources sont insuffisantes. Les plafonds des prêts n'ont pas été relevés en raison de la pénurie de fonds. Le projet a absorbé les bénéficiaires du projet 259 (Elarg.4), le Comité de coordination au niveau du projet a été reconstitué pour définir les détails de la phase de fusion, mais jusqu'à présent sans résultat concret. Les autorités du projet n'ont pas encore accepté les projets de schémas qui leur ont été présentés pour le suivi et l'établissement de rapports sur cette phase de fusion.



INDE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2683	<p>ACTIVITES FORESTIERES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE DU BIHAR CFA:16/9(WPMP)Add.4</p> <p>Assurer un transfert de revenu au profit des familles des travailleurs forestiers; et mettre sur pied des activités de développement social et économique au bénéfice des communautés des travailleurs, en investissant les fonds créés par le projet.</p>	9 + 11 mois	15.04.86	19,4	53,1	45,8	Le projet s'est terminé le 31 mars 1996. Le taux d'investissement des fonds a posé quelques problèmes. En 1995, une mission d'évaluation a constaté que le ciblage était adéquat et recommandé d'intégrer le projet au projet-cadre 5569.
2685	<p>ACTIVITES FORESTIERES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ORISSA CFA:16/9(WPMP)Add.6</p> <p>Contribuer à améliorer le revenu et les conditions de vie des castes et des tribus énumérées vivant dans les zones boisées de l'état; et aider à prévenir la dégradation des forêts.</p>	9 + 11 mois	22.04.86	25,9	67,2	64,0	L'utilisation des fonds devait être encore améliorée dans ce projet qui a pris fin le 31 mars 1996. Les activités ont été intégrées au projet 5569 et des mesures ont été prises pour mettre en oeuvre des micro-plans, avec le concours d'ONG, pour mieux cibler les activités sur les plus pauvres (y compris les femmes) et développer l'auto-suffisance et la durabilité.
2750 (Elarg.1)	<p>DEVELOPPEMENT DES PECHEES INTERIEURES DANS L'ASSAM CFA:32/SCP:7/2-A(ODP) Add.3</p> <p>Contribuer à la remise en état et à l'aménagement des beels par la construction de digues en terre; promouvoir et valoriser la production halieutique accrue; et accélérer l'exécution du programme du gouvernement de développement des pêches dans les beels.</p>	4 + 6 mois	25.06.93	3,4	5,8	3,9	Les travaux d'aménagement ont progressé lentement, principalement à causes des contraintes financières du gouvernement de l'Etat. L'impact sur le groupe de bénéficiaires n'étant pas prouvé les autorités locales n'ayant pas fourni de rapports, le PAM projette de retirer son appui.



INDE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2751	MISE EN VALEUR DES BASSINS VERSANTS ET BOISEMENT EN UTTAR PRADESH CFA:18/8-A(WPMP)Add.7 Assurer un transfert de revenu aux travailleurs forestiers pauvres; investir les fonds créés dans des activités de développement socio-économique et contribuer à la mise en valeur des bassins versants.	8 + 11 mois	24.04.87	30,9	81,3	78,2	Ce projet, qui a pris fin le 31 mars 1996, a pâti de la fourniture insuffisante de produits alimentaires, en particulier de céréales. Le taux d'utilisation des fonds accumulés s'est amélioré et, avec l'introduction de l'Aménagement conjoint des forêts (ACF) la participation des bénéficiaires aux activités du projet devrait s'accroître.
2773 (Elarg.1)	ACTIVITES FORESTIERES ET DEVELOPPEMENT TRIBAL AU RAJASTHAN EN VUE DE LA CREATION D'EMPLOIS CFA:34/SCP:9/2-A(ODP)Add.2 Améliorer l'approvisionnement en produits forestiers, développer les équipements sociaux, identifier et développer les possibilités d'emplois générateurs de revenus pour les villageois; renforcer les liens entre le Département des forêts et les villageois; et améliorer la sécurité alimentaire des pauvres appartenant aux tribus et aux castes énumérées qui sont employés comme travailleurs journaliers par le Département des forêts.	5	15.09.93	14,6	58,7	17,7	D'une manière générale, les progrès ont été satisfaisants. Cependant, d'autres actions complémentaires sont nécessaires pour inclure le bambou dans les accords de partage des bénéfices de l'ACF, afin d'atteindre une partie des travailleurs les plus pauvres. Quelques postes vacants ont été pourvus au directorat du projet. Les visites de suivi se déroulent comme prévu. L'insuffisance des ressources a ralenti l'exécution.



INDE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2783 (Elarg.1)	<p>ATTENUATION DE LA PAUVRETE A L'AIDE D'ACTIVITES FORESTIERES ET DE DEVELOPPEMENT TRIBAL AU GUJARAT CFA:37/SCP:12/4-A(ODP)Add.3</p> <p>Entreprendre un programme composite de plantation d'arbres sur les terres de l'Etat et des communautés, d'agro-foresterie sur les terres privées et de protection et de conservation des forêts; fournir aux travailleurs les aliments de base dont ils ont besoin grâce une ration alimentaire subventionnée du PAM; et créer des fonds pour d'autres programmes de boisement et de mise en valeur des pâturages, encourager les paysans exploitant des terres marginales à planter des arbres et promouvoir des programmes d'aide sociale en faveur des populations tribales.</p>	3	01.08.95	9,0	33,2	4,6	Après un démarrage lent, les distributions alimentaires au titre de la phase élargie se sont accélérées. L'utilisation des fonds reste proche de l'objectif et le gouvernement a à présent accepté de payer des intérêts sur les fonds déposés à la Trésorerie de l'Etat pendant les deux premières années du projet. Des ateliers et des cours de formation ont lieu pour encourager l'utilisation des fonds pour l'ACF, et les ONG interviennent dans l'exécution du projet.



INDE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3227	REMISE EN ETAT DES FORETS DEGRADEES ET BOISEMENT AU MADHYA PRADESH CFA:25/11-A(ODP)Add.3 Augmenter le revenu des travailleurs forestiers et de leurs familles, qui constituent les couches sociales les plus pauvres de la zone du projet; créer de nouvelles possibilités d'emploi et mettre en place une infrastructure sociale en investissant les fonds accumulés; augmenter les disponibilités de produits forestiers importants et mineurs; et réduire les pressions exercées par le bétail sur les forêts grâce à des programmes d'aménagement des pâturages et d'amélioration de l'élevage.	6	01.07.90	66,8	153,3	130,5	Le projet a pris fin en juin 1996 et a pâti des livraisons de denrées inadéquates, alors qu'il fait partie des activités auxquelles l'Etat accorde une priorité absolue et qui constituent la base du Programme de pays. Des efforts sont accomplis pour améliorer l'utilisation des fonds créés par le projet, tout en maintenant la qualité.



INDE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5569	AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES ZONES SOUS REGIME TRIBAL DU BIHAR ET DE L'ORISSA GRACE A DES ACTIVITES FORESTIERES CFA:39/SCP:14/6 - A(OMA)Add.2 Améliorer la sécurité alimentaire et permettre un transfert de revenu grâce à la distribution de rations alimentaires à des prix subventionnés aux travailleurs forestiers pauvres; contribuer à assurer la sécurité alimentaire en augmentant la quantité de produits forestiers disponibles grâce à un développement forestier axé sur l'intérêt des communautés; accroître le revenu et la sécurité alimentaire des communautés pauvres tributaires des forêts grâce à l'investissement des fonds générés dans des activités forestières et agricoles; permettre aux femmes d'exercer des activités génératrices de revenus et créer des mécanismes assurant leur participation aux décisions et à la mise en oeuvre des activités du projet.	3	30.07.96	20,1	61,3		Le projet n'est opérationnel que depuis peu et englobe des activités précédemment couvertes par les projets 2683 et 2685. Une attention plus grande doit être accordée à l'utilisation des fonds dégagés, au ciblage des femmes et à l'implication des ONG.



INDONESIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2812	<p>MISE EN VALEUR DES REGIONS D'ACEH, DE BENGKULU ET DE LAMPUNG PAR DES COLONS IMMIGRES</p> <p>CFA:21/14-A(WPMP)Add.2</p> <p>Inciter les colons immigrants à rester et à améliorer leurs exploitations, et à participer à des séminaires de formation.</p>	7 + 1 mois	01.03.89	38,2	121,5	124,4	Terminé fin mai 1996, après avoir atteint ses objectifs.
4305	<p>SOUTIEN A UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE PLUVIALE A JAVA-EST BENEFICIAINT DE L'AIDE DU FIDA</p> <p>CFA:33/SCP:8/3-A(ODP)Add.1</p> <p>Contribuer à la durabilité de la production agricole en améliorant les techniques de conservation des sols et des eaux, les infrastructures rurales et en créant des emplois.</p>	5 + 7 mois	15.08.91	1,8	9,2	6,4	Le plan de travail reflète un projet de beaucoup plus large envergure bénéficiant de l'aide du Fonds international de développement agricole (FIDA). Il a atteint ses objectifs révisés et devrait s'achever fin avril 1997. Bien que le bureau du PAM en Indonésie ait fermé, le PAM participera, avec le FIDA, à une mission d'examen en avril 1997.



JAMAIQUE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2727 (Elarg.1)	<p>APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE ET PRIMAIRE CFA:28/SCP:3/2-A(ODL)Add.4</p> <p>Améliorer la fréquentation scolaire; soulager la faim à court terme; renforcer la capacité d'apprentissage; améliorer les installations sanitaires; et promouvoir un enseignement sanitaire et nutritionnel.</p>	6 + 10 mois	01.10.90	9,6	11,2	11,2	Environ 85 pour cent des résultats prévus ont été atteints, sauf pour la composante approvisionnement en eau et assainissement qui est en retard sur les prévisions. Le projet atteint quelque 135 000 bénéficiaires.
5471	<p>ATTENUATION DE LA PAUVRETE ET SECURITE ALIMENTAIRE GRACE A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES CFA:38/SCP:13/4-A(ODL)Add.1</p> <p>Compléter la ration alimentaire des groupes vulnérables; améliorer la capacité d'obtention de revenu et les possibilités d'emploi grâce à un programme de formation; et renforcer la coordination entre les institutions gouvernementales et les ONG.</p>	3	01.08.95	7,4	34,8	8,0	L'exécution avance relativement bien, malgré l'arrivage tardif des produits alimentaires. L'établissement des rapports et le suivi doivent être améliorés.



JORDANIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2108 (Elarg.4)	MISE EN VALEUR DES REGIONS AGRICOLES EN ALTITUDE CFA:28/SCP:3/2-A(ODM)Add.2 Accroître la production agricole et améliorer la sécurité alimentaire dans les zones d'altitude; et enrayer la dégradation de l'environnement grâce à la conservation des sols et des eaux et à la plantation d'arbres fruitiers.	7	01.07.90	23,5	63,9	54,2	Les réalisations ont dépassé les objectifs fixés bien que le PAM ait mis plus longtemps que prévu à mobiliser les ressources requises. Grâce à l'accélération des réalisations, la date d'achèvement a été avancée d'un an. Une étude d'identification de la pauvreté, entreprise par le Fonds hollandais pour l'amélioration de la qualité en juin/juillet 1996, a débouché sur la formulation d'un projet quinquennal de développement de l'agriculture et de protection de l'environnement dans les régions d'altitude, qui a été approuvé par le CA. L'étude a fourni les indicateurs de référence et de suivi pour mieux cibler le projet sur la pauvreté et sur les femmes, et pour identifier les activités spécifiques du projet en cours, qui ont été maintenues dans le nouveau projet.
2301 (Elarg.3)	AIDE AUX ECOLES PRIMAIRES, CENTRES D'ALPHABETISATION, CENTRES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET JARDINS D'ENFANTS DES ZONES RURALES CFA:29/SCP:4/2-A(ODM) Add.2 Maintenir le haut niveau des effectifs et de la fréquentation dans les écoles primaires rurales; accroître le taux d'inscription des femmes aux programmes de formation qui leur donnent les qualifications requises pour entreprendre des activités rémunératrices; et augmenter la fréquentation dans les jardins d'enfants ruraux.	5	01.09.91	5,9	9,7	8,8	L'objectif de l'enseignement primaire universel, notamment pour les filles, ayant été pratiquement atteint, le projet a été prolongé pour permettre le retrait sans heurts de l'aide à l'enseignement primaire (qui est la composante la plus importante), et l'intégration simultanée et progressive de ressources publiques et communautaires (notamment le remplacement des produits alimentaires fournis par le PAM par des denrées locales). Les rapports sur les activités ont généralement laissé à désirer. L'appui du PAM à l'alphabétisation et à la formation professionnelle des femmes est en cours de reformulation, dans l'optique de relier directement ces activités à un futur programme de pays axé sur la gestion des ressources naturelles.



JORDANIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2422 (Elarg.3)	<p>AIDE EN FAVEUR DE LA MISE EN VALEUR DES FORETS ET DES PARCOURS</p> <p>CFA:33/SCP:8/2-A(ODM)Add.1</p> <p>Regénérer la végétation naturelle et le couvert forestier et améliorer les parcours dans les régions semi-arides; entreprendre des activités liées aux ressources en eau et des activités laitières au profit des femmes rurales qui utilisent les fonds créés par le projet.</p>	5	01.07.92	4,3	13,2	10,6	<p>Le projet est en voie d'atteindre ses objectifs. Un nouveau plan a été formulé pour accélérer le décaissement des fonds. Quelques activités doivent être fusionnées avec le projet 2108.04 dans le cadre du nouveau projet approuvé. Pour utiliser efficacement les fonds dégagés (542 453 dollars) principalement destinés à mettre en oeuvre des activités de récolte de l'eau, à renforcer la production des parcours des coopératives et à améliorer les conditions de travail et la productivité des petits éleveurs de sexe féminin, le projet a réussi à associer dans une entreprise commune les coopératives qui gèrent les parcours à un Programme de coopération technique de la FAO, en cofinçant des activités de production laitière. Ces activités visent à: i) sauver au moins 30 pour cent du lait de brebis et de chèvre qui est perdu chaque année par suite de l'absence d'installations minimales de conservation; ii) renforcer la valeur ajoutée du lait grâce à l'introduction d'une technologie de transformation très simple, mais améliorée; iii) améliorer qualitativement et quantitativement la production laitière; iv) créer des emplois à l'intention des femmes rurales; v) dispenser une formation accélérée à 600 femmes rurales au niveau de la production de lait et à 12 femmes rurales au niveau de la fabrication de fromage; vi) mettre en place des services de commercialisation appropriés.</p>



KENYA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2502 (Elarg.2)	<p>AIDE ALIMENTAIRE AUX ENFANTS DES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES DANS LES ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES (ZASA) CFA:30/SCP:5/2-A(ODE)Add.1</p> <p>Accroître la scolarisation dans les zones arides et semi-arides (ZASA); augmenter le nombre d'internats dans les districts les plus arides pour encourager la fréquentation scolaire; améliorer les capacités d'apprentissage en apaisant la faim à court terme; et améliorer les installations et les services scolaires grâce à la monétisation partielle du blé pour financer la formation du personnel local.</p>	5 + 8 mois	01.05.91	29,7	111,2	107,0	<p>Le projet a démontré sa pertinence et son utilité pour la population cible, à savoir les enfants pauvres dans les districts des ZASA, puisque les réalisations ont toujours dépassé les objectifs fixés pour le nombre d'élèves des établissements pré-scolaires et primaires. Le temps passant, l'aide alimentaire a été reciblée sur un plus petit nombre d'enfants plus démunis dans les huit districts les plus arides et dans les divisions arides des districts semi-arides. Les ressources alimentaires allouées au projet ont aussi été utilisées pour des activités de préparation et d'intervention en cas de sécheresse, notamment en 1994 lorsque le projet a été élargi aux enfants victimes de la sécheresse qui s'inscrivaient dans les écoles pour bénéficier de l'aide alimentaire du PAM. Le projet s'est achevé en décembre 1996.</p>
2502 (Elarg.3)	<p>AIDE ALIMENTAIRE AUX ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES DANS LES ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES (ZASA) CFA:40/SCP:15/6-A(OME)Add.1</p> <p>Maintenir le taux d'augmentation des inscriptions, prévenir les abandons scolaires et stabiliser la fréquentation; et favoriser la concentration intellectuelle et, en définitive, la capacité cognitive des écoliers en remédiant aux problèmes immédiats de malnutrition.</p>	5	14.01.97	17,9	63,4		<p>Approuvé par le CFA à sa 40ème session en novembre 1995. Les distributions ont commencé le 14 janvier 1997.</p>



KENYA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2669 (Elarg.1)	<p>DEVELOPPEMENT INTEGRE DE L'ELEVAGE AVEC CONSERVATION DES SOLS CFA:27/SCP:2/2-A(ODE)Add.1</p> <p>Augmenter les disponibilités d'eau grâce à des programmes de conservation/remise en état; améliorer la sécurité alimentaire en assurant l'auto-suffisance économique; développer les infrastructures scolaires, communales et socio-économiques; et maintenir la capacité de préparation et d'intervention en cas de sécheresse.</p>	8	01.01.90	3,6	15,0	13,8	Les opérations du projet, suspendues sur recommandation d'une mission d'examen de la gestion en juillet 1992, ont repris début 1996 après l'achèvement du processus de reformulation, la révision du plan d'opérations, et l'approbation d'un élargissement de deux ans pour 1996 et 1997. Le projet a évolué des activités de développement intégré de l'élevage, à des programmes vivres-contre-travail axés sur la préparation, l'intervention et le relèvement en cas de sécheresse. Les programmes visent à favoriser le développement local dans cinq districts arides avec la participation des communautés et ont pour bénéficiaires les populations rurales démunies: ils ont déjà été testés dans le cadre d'une opération contre la sécheresse et ont fait la preuve de leur efficacité.
3935	<p>AIDE ALIMENTAIRE EN FAVEUR D'ACTIVITES DE BASE DANS LES ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES (ZASA) CFA:27/SCP:2/2-A(ODE) Add.2</p> <p>Protéger et développer les ressources en eaux et en sols; accroître la production animale; apporter un soutien aux activités de développement rural axées sur la promotion sociale; améliorer l'entreposage des céréales et renforcer la formation des agriculteurs et des propriétaires de bétail.</p>	5 + 9 mois	11.03.91	4,6	18,1	15,9	Les activités du projet se sont achevées en mars 1996 comme prévu. Cependant, le projet a été prolongé de neuf mois, pour livrer une expédition de 29 tonnes de légumineuses servant à rembourser au projet 2502 (Elarg.2) le solde d'un prêt.



KENYA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4616	<p>APPUI AUX ACTIVITES FORESTIERES CFA:32/SCP:7/2-A(ODE) Add.1</p> <p>Aider le Département des forêts à exécuter des opérations sylvicoles et à réduire ou à résorber les retards pris dans la replantation des superficies récoltées; faciliter la diffusion d'activités de foresterie dans les ZASA; promouvoir la sylviculture parmi les populations rurales pauvres en tant que source de revenus et d'emplois; et améliorer l'infrastructure dans les campagnes.</p>	5	01.06.94	3,6	14,8	5,5	<p>Le projet a été soumis a un examen de la gestion au premier semestre de 1996 pour déterminer si le maintien de l'appui du PAM était justifié et si une reformulation permettrait d'atteindre les objectifs initiaux. Pendant la période juillet 1996 - juin 1997, le projet sera reformulé pour supprimer progressivement l'aide aux forêts domaniales et étendre l'allocation des ressources alimentaires aux activités de foresterie communautaire et de formation.</p>



LESOTHO

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
352 (Elarg.8)	<p>CONSTRUCTION, REMISE EN ETAT ET ENTRETIEN DES ROUTES D'ACCES RURALES CFA:36/SCP:11/4-A(ODS)Add.1</p> <p>Faciliter l'accès des communautés rurales aux marchés et aux services en construisant, améliorant et entretenant le réseau routier rural du pays; et offrir des emplois temporaires et contribuer ainsi à réduire le chômage et le sous-emploi dans le pays.</p>	5	01.06.94	10,3	27,9	5,4	<p>Un rapport sur l'état d'avancement du projet a été soumis au Conseil d'administration à sa 3ème session en 1996. Dans l'ensemble le projet avance bien, tant pour la création d'emplois que pour l'amélioration du réseau routier rural. En outre, il fournit une structure qui peut être rapidement étendue pour fournir les secours requis en cas d'urgence. Les femmes représentent environ 70 pour cent des travailleurs et la majeure partie du personnel de supervision. Cependant, l'effectif de supervision technique est insuffisant. En 1997, le gouvernement s'est engagé à pourvoir 50 pour cent de ces postes.</p>
3853 (Elarg.1)	<p>ASSISTANCE ALIMENTAIRE AUX ECOLES PRIMAIRES CFA:37/SCP:12/4-A(ODS)Add.1</p> <p>Fournir un appui nutritionnel aux élèves des écoles primaires des collines et des montagnes et régulariser la fréquentation et réduire le taux d'abandon scolaire.</p>	5	01.01.95	13,5	28,9	3,4	<p>Les distributions ont augmenté pour atteindre en moyenne 93 pour cent de l'objectif proportionnel. Cependant l'efficacité de l'Unité de gestion des produits alimentaires laisse encore à désirer, d'où des retards dans la livraison des produits et dans l'établissement des rapports. Des mesures correctives ont été promises par le gouvernement. Malgré ces problèmes, le projet fournit un soutien nutritionnel vital, en particulier aux enfants vivant dans les régions de montagne les plus pauvres et a effectivement un impact important sur le maintien des taux de fréquentation scolaire.</p>



LIBAN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
524 (Elarg.3)	<p>PROGRAMME D'ALIMENTATION DESTINE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES DES INSTITUTIONS ET AUX GROUPES VULNERABLES DES CENTRES SMI</p> <p>CFA:32/SCP:7/2-A(ODM) Add.2</p> <p>Accroître l'extension géographique, la fréquence et la qualité des consultations prénatales et postnatales pour les femmes enceintes et les mères allaitantes; améliorer la santé et la nutrition des enfants d'âge préscolaire; améliorer l'apport nutritionnel des bénéficiaires qui reçoivent une formation professionnelle; apaiser la faim à court terme des élèves des écoles primaires et régulariser leur fréquentation.</p>	4	01.01.93	6,9	10,1	9,9	<p>Le projet s'est achevé le 31 décembre 1996. Conformément au retrait progressif prévu dans le plan d'opérations et compte tenu des difficultés d'exécution et de suivi du projet dans le sud, le bureau de pays du PAM a mis en oeuvre une stratégie de plus faible ampleur. Ceci a permis de concentrer l'assistance sur les zones où elle était le plus nécessaire et de l'utiliser au mieux pendant la dernière année du projet. Il n'est pas certain que le gouvernement remplira son engagement de prendre la pleine responsabilité des activités du projet après 1996.</p>



MADAGASCAR

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3936	<p>APPUI A L'EDUCATION DE BASE CFA:28/SCP:3/2-A(ODE)Add.1</p> <p>Augmenter le taux d'inscription et améliorer les taux de fréquentation, notamment pour les enfants des familles vivant dans les zones les plus défavorisées et pendant les périodes de sous-alimentation; améliorer la concentration des élèves en apaisant leur faim immédiate et en abaissant ainsi les taux de redoublement; sensibiliser les collectivités décentralisées et les parents d'élèves à l'intérêt des écoles et des cantines et leur faire comprendre les avantages qui peuvent être retirés des jardins scolaires; et améliorer la formation professionnelle, surtout en matière de santé et de nutrition, et susciter la motivation de la part des enseignants et des cuisiniers bénévoles.</p>	5	01.01.91	4,1	8,1	6,2	<p>Les mesures prises depuis 1994 par le bureau de pays du PAM et par le gouvernement, pour améliorer les performances du projet ont donné des résultats positifs. On applique en ce moment les mesures correctives recommandées par la mission d'évaluation en novembre 1995, notamment pour accorder une priorité plus grande aux zones du sud touchées par la sécheresse. La mission d'évaluation prévue pour la nouvelle phase d'élargissement de trois ans aidera à résoudre les principaux problèmes qui ralentissent l'exécution, notamment l'attention insuffisante accordée au ciblage, la faiblesse du système de suivi et d'évaluation et l'insuffisance de la contribution du gouvernement.</p>



MADAGASCAR

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4553	<p>APPUI AU PROJET "SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION ELARGIE" (SECALINE) CFA:34/SCP:9/2-A(ODE)Add.2</p> <p>Créer à Antananarivo et dans d'autres villes secondaires des emplois temporaires à travers des travaux communautaires à haute intensité de main-d'oeuvre; créer, réhabiliter et entretenir des infrastructures de base dans les quartiers pauvres et sensibiliser les collectivités locales à la nécessité de continuer leur entretien; améliorer l'état nutritionnel des enfants en leur fournissant un supplément de nourriture; et soutenir les activités du programme de nutrition communautaire en assurant la disponibilité de denrées et en incitant à la mise en pratique de la surveillance et de l'éducation nutritionnelles.</p>	5	01.01.94	12,3	29,5	8,0	<p>A la fin de la première année d'exécution du programme de nutrition communautaire dans les zones touchées par la sécheresse de Tuléar, le taux de malnutrition est tombé de 19 à 12 pour cent. Ce taux est d'environ 20 pour cent dans les communautés témoin où l'on fournit seulement des services de surveillance nutritionnelle. La stratégie initiale du programme a été révisée, à la demande de la Banque mondiale pour la composante nutrition communautaire, et à la demande des autorités du projet pour les centres sociaux et la composante vivres-contre-travail. Les activités rémunératrices visant à renforcer la durabilité de l'appui conjoint PAM/Banque mondiale n'ont pas été mises en place. Une mission d'examen a eu lieu en juillet 1996 et des mesures correctives ont été introduites dans le plan de travail de deux ans qui a été préparé. En outre, les activités VCT ont été étendues aux zones à déficit alimentaire du sud du pays qui ont été touchées par la sécheresse. Des produits additionnels ont été promis pour couvrir les besoins des centres d'alimentation thérapeutique.</p>



MALAWI

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4780	<p>SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES ET INTERVENTION NUTRITIONNELLE EN FAVEUR DES GROUPES VULNERABLES CFA:32/SCP:7/2-A(ODE)Add.2</p> <p>Apporter une aide alimentaire à certains groupes vulnérables, en leur fournissant un complément d'alimentation dans des dispensaires et à travers des programmes d'alimentation communautaire; et améliorer l'état nutritionnel d'enfants souffrant de malnutrition avancée, en distribuant des vivres dans les unités de récupération nutritionnelle (URN).</p>	3 + 3 mois	01.10.92	10,4	34,0	26,4	<p>Les objectifs fixés pour les effectifs de bénéficiaires dans les centres SMI et les URN ont été atteints. Le double comptage des bénéficiaires qui avait faussé les rapports est en cours de rectification. Au cours du dernier trimestre, l'aide apportée aux centres d'alimentation complémentaire a été réduite et concentrée sur 13 districts au lieu de 24. Les distributions alimentaires totales ont été plus faibles que prévu car une partie des bénéficiaires ont été pris en charge dans le cadre d'opérations d'urgence menées dans le même temps. En raison de problèmes de transport, la responsabilité de la majeure partie des distributions de vivres a été transférée du Ministère de la santé à l'Unité des services de logistique (transports).</p>
4780 (Elarg.1)	<p>ALIMENTATION DES GROUPES VULNERABLES CFA:39/SCP:14/6-A(OME)Add.1</p> <p>Contribuer à la récupération nutritionnelle des enfants souffrant de malnutrition grave grâce à des repas préparés; participer à l'ensemble des services de soins de santé primaire assurés aux femmes enceintes et aux mères allaitantes à risque et aux enfants de moins de cinq ans; améliorer les compétences des bénévoles et des bénéficiaires par une formation et une éducation sanitaires et nutritionnelles; Construire ou remettre en état des infrastructures de base de soins de santé primaires, d'approvisionnement en eau et d'assainissement.</p>	3		10,2	19,0		<p>Les principaux problèmes ont été les suivants: inefficacité du suivi assuré par les contreparties, longs retards dans les distributions de denrées aux dispensaires et soumission tardive aux contreparties, des informations rassemblées par les centres de santé. L'augmentation du nombre de bénéficiaires, par suite de l'élévation des taux de malnutrition pendant la saison de soudure entre octobre et avril pose aussi un problème. Le Gouvernement malawien s'efforce actuellement de résoudre les problèmes logistiques qui ont ralenti les distributions.</p>



MALI

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2231 (Elarg.4)	DEVELOPPEMENT RURAL CFA:34/SCP:9/2-A(ODW)Add.2 Favoriser le développement rural en augmentant la production agricole, en construisant de petites unités d'irrigation, en assurant une protection contre l'érosion, en améliorant les infrastructures communautaires, et en dispensant une formation aux pratiques de culture améliorées, à l'intention des vulgarisateurs et des agriculteurs.	4	01.01.94	14,1	29,2	16,3	Au milieu de 1996, le projet commençait à reprendre de la vitesse, après les conflits intérieurs qui ont sévi pendant deux ans dans le nord du pays, et qui ont gravement perturbé son exécution. Cependant, l'achat sur place des céréales ayant posé des problèmes, le rythme des activités est resté lent. Après le retour de la paix et l'amélioration des conditions de sécurité en 1996, des mesures ont été prises pour améliorer le système de suivi et d'évaluation. Les réfugiés touaregs commençaient à revenir au Mali. Le PAM a conçu, en concertation avec le Gouvernement malien et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) un programme d'assistance aux rapatriés en vue de contribuer à leur réinstallation et à leur réinsertion dans la société, avec des ressources allouées à ce projet.



MAROC

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2288 (Elarg.4)	ALIMENTATION DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES RURALES CFA:35/SCP:10/2-A(ODM)Add.1 Favoriser la fréquentation régulière des écoles primaires dans les zones rurales	3 + 7 mois	01.09.93	17,4	43,8	40,7	Le projet a réussi à augmenter le taux de scolarisation des filles et à recentrer les activités sur les zones rurales. Alors que le pourcentage de filles scolarisées dans le primaire reste extrêmement bas dans les zones rurales (28 pour cent), tout au long de cette phase du projet leur taux d'inscription a été deux fois plus élevé que celui des garçons. Le PAM et le gouvernement ont pris plusieurs mesures pour résoudre les problèmes dus à la mauvaise gestion des produits alimentaires et au suivi inadéquat des bénéficiaires: diverses missions d'enquête et d'examen technique ont été effectuées et une opération de vérification des comptes commerciaux par un cabinet indépendant a été lancée à la demande du Ministère de l'éducation (MEN). De nouveaux systèmes ont été mis en place pour améliorer la gestion des produits et la transparence, et pour perfectionner le suivi des bénéficiaires (notamment formation et réorganisation des services du personnel pour améliorer les effectifs affectés à la gestion du projet). Sur la base du plan de retrait progressif préparé par le gouvernement, le PAM et le MEN ont élaboré une nouvelle stratégie pour supprimer, sur deux années scolaires, la totalité de l'aide du PAM aux cantines scolaires, et introduire simultanément, sur trois années scolaires, un programme de distribution de rations à emporter destiné aux filles dans les zones rurales les plus pauvres. Le but est d'assurer l'égalité de traitement entre les garçons et les filles faisant partie du groupe cible de bénéficiaires du PAM, d'ici la dernière année du projet. Pendant l'année scolaire en cours (1996-97), la viabilité de ce programme sera testée dans le cadre d'une composante pilote qui distribuera des rations à emporter prélevées sur les stocks existants et financées par les fonds accumulés et une contribution du gouvernement, à 17 650 filles dans les quatre provinces les plus défavorisées. En janvier 1997, le DE a recommandé au CA d'approuver l'augmentation budgétaire de la deuxième tranche (pour la nouvelle stratégie comprenant les rations à emporter, pour un coût total en produits alimentaires de 12,2 millions de dollars, étalé sur trois ans).



MAROC

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		

MAURICE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
511 (Elarg.3)	ALIMENTATION DANS LES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES CFA:25/11-A(ODE)Add.2 Améliorer le bien-être et les capacités d'apprentissage des élèves en leur fournissant un complément alimentaire; améliorer le régime quotidien des écoliers et soulager leur faim; aider les enfants plus lents et ceux qui échouent et créer une structure pour les insérer; et accroître les ressources du Ministère de l'éducation pour lui permettre d'exécuter son programme élargi de formation à l'intention des élèves moins éveillés et de ceux qui abandonnent l'école.	8	01.01.89	12,0	14,0	10,7	Le bureau de pays du PAM a été fermé le 31 décembre 1996. Comme prévu, le gouvernement a annoncé qu'il prendrait la relève du programme d'alimentation dans les écoles primaires.
649 (Elarg.2)	ALIMENTATION DES GROUPES	10 + 9 mois	01.04.85	2,8	3,8	2,1	Le bureau de pays du PAM a été fermé le 31 décembre



MAURICE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes	en milliers de tonnes	
	VULNERABLES CFA:15/13 (WPME)Add.4 Lutter contre la malnutrition des groupes vulnérables; et soutenir les projets d'éducation nutritionnelle et d'auto-assistance.						1996. Les activités du projet ont été achevées, selon les conditions prévues dans le plan.



MAURITANIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
055 (Elarg.6)	<p>ASSISTANCE A UN PROGRAMME DE CANTINES SCOLAIRES CFA:30/SCP:5/2-A(ODW)Add.4</p> <p>Augmenter la fréquentation scolaire; améliorer la capacité d'apprentissage; améliorer les pratiques en matière de santé et d'hygiène; et améliorer l'infrastructure scolaire.</p>	5	01.10.91	13,5	23,2	23,2	<p>Une mission d'examen de la gestion a eu lieu en janvier 1996. Les secteurs critiques sont: le suivi inadéquat des distributions alimentaires, la lenteur de la mise en oeuvre de la composante construction, et l'absence d'une Unité de suivi et de l'évaluation. Un septième élargissement de quatre ans (à partir de janvier 1997) a été approuvé par le CA à sa troisième session de 1996. L'assistance du PAM est reciblée sur les populations en situation d'insécurité alimentaire, qui vivent dans les zones rurales où les approvisionnements alimentaires sont difficiles et où les taux de scolarisation sont les plus bas.</p>
2822 (Elarg.1)	<p>PROJET DE DEVELOPPEMENT A OBJECTIFS MULTIPLES CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.3</p> <p>Accroître la production alimentaire; améliorer les infrastructures socio-économiques; et contribuer à la protection de l'environnement et au développement urbain.</p>	5	01.07.92	7,8	34,2	32	<p>Une mission d'examen de la gestion s'est rendue dans le pays en novembre 1995 et a recommandé que l'aide du PAM à ce secteur soit maintenue en Mauritanie. Les recommandations de la mission seront incorporées dans le Programme de pays qui sera présenté au CA à sa troisième session de 1997.</p>



MEXIQUE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2764 (Elarg.2)	<p>PROMOTION DES ACTIVITES PRODUCTRICES DANS LES ZONES RURALES DEFAVORISEES CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.5</p> <p>Accroître la production alimentaire grâce à la diversification des cultures; mettre en oeuvre des programmes de reboisement, des activités de conservation des sols et d'amélioration des infrastructures.</p>	5	11.06.93	16,0	57,9	57,9	66 000 agriculteurs au total, soit plus de 100 pour cent de l'objectif, ont bénéficié des activités du projet. Les femmes représentent 25 pour cent de l'effectif total de bénéficiaires. Pendant la dernière année du projet, des efforts particuliers ont été accomplis pour cibler les ressources sur les femmes: 18 ateliers sur les activités rémunératrices ont notamment été organisés à l'intention de groupes féminins.
3324 (Elarg.1)	<p>APPUI A L'ENSEIGNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT RURAL DES COMMUNAUTES INDIGENES CFA:31/SCP:6/2-A(ODL)Add.2</p> <p>Aider le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pauvreté extrême; et favoriser le développement régulier des communautés indigènes en améliorant le niveau d'instruction des élèves des pensionnats et en améliorant les activités productrices des femmes.</p>	5	26.10.92	14,0	106,3	106,3	55 000 enfants au total, soit 85 pour cent de l'objectif, reçoivent trois repas dans les pensionnats. Tous les enfants indigènes terminent leurs études primaires. La coopération avec l'organisme national chargé des populations indigènes a été satisfaisante. La composante alimentation scolaire s'est achevée en juin 1996. Des efforts particuliers sont déployés pour allouer, conformément à l'objectif fixé, 25 pour cent des fonds provenant de la monétisation à des projets dus à l'initiative des femmes.



MOZAMBIQUE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4720	<p>ASSISTANCE AU PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DES ROUTES DE DESSERTE</p> <p>CFA:34/SCP:9/2-A(ODE) Add.3</p> <p>Contribuer à l'amélioration de la production agricole en permettant l'accès aux marchés et aux services de vulgarisation; améliorer l'accès à la scolarité primaire, aux services sanitaires et favoriser l'assainissement dans les zones rurales; accroître la création d'emplois ruraux par l'utilisation de méthodes de construction des routes à base de main d'oeuvre.</p>	4	01.01.93	7,1	19,6	6,2	<p>Le programme a considérablement amélioré l'accès aux routes antérieurement inaccessibles au cours des trois dernières années. Cependant, en raison de contraintes financières, le gouvernement a opté pour la réfection de certains tronçons au lieu de goudronner les routes sur toute leur surface. Jusqu'à la fin de 1996, des travaux ont été effectués sur quelque 2396,30 km de routes, dont 1705 km ont été achevés et remis en état, contre un objectif total de 3221 km. A la fin de l'année 1996, le nombre moyen d'ouvriers a augmenté pour passer à environ 5 300, alors que l'effectif prévu était de 7250. En outre, les ouvriers ont préféré acheter du sucre et des légumes plus coûteux plutôt que de consommer du maïs et des haricots, si bien que les fonds accumulés n'ont pas atteint le niveau prévu. Comme prévu, la moitié des fonds dégagés ont été utilisés pour améliorer les infrastructures communautaires. L'accumulation de fonds a été interrompue à dater de janvier 1997. Cette décision a été prise en consultation avec le gouvernement car les fonds dégagés avaient été sous-utilisés au cours des années précédentes.</p>
4721	<p>SERVICES URBAINS DE BASE A MAPUTO (PROJET PILOTE)</p> <p>CFA:34/SCP:9/3-A(ODE)Add.2</p> <p>Contribuer à la remise en état des infrastructures communautaires; faciliter le ramassage des ordures et améliorer l'hygiène; et accroître le taux d'inscription et de fréquentation des enfants des rues (orphelins) et des femmes stagiaires dans les établissements scolaires et dans les centres de formation féminine, respectivement.</p>	3	01-10-93	1,2	2,8	1,5	<p>Ce projet pilote a démarré en 1994; il devait s'achever en septembre 1996, mais a bénéficié de deux prolongations jusqu'en mars 1997. Une évaluation thématique conduite en mai 1995 a mis en lumière les performances positives du projet dans quelques domaines: ramassage des ordures, nettoyage des installations de drainage, appui aux établissements préscolaires et collaboration positive et efficace avec les ONG. Des lacunes ont été notées dans l'exécution et la coordination du projet. Le PAM coopère actuellement avec le Conseil municipal à la mise au point d'une nouvelle structure de gestion.</p>



MOZAMBIQUE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5160	<p>ALIMENTATION DES ELEVES DES INTERNATS ET DES ZONES TOUCHEES PAR LA SECHERESSE CFA:35/SCP:10/2-A(ODS)Add.1</p> <p>Eviter la fermeture des internats et en assurer le fonctionnement régulier sur tout le territoire, à tous les niveaux d'enseignement, tout au long de l'année scolaire; diminuer le stress alimentaire des élèves de certains externats situés dans les régions touchées par la sécheresse, ainsi que celui des externes inscrits en internat; et contribuer à la sécurité alimentaire familiale des enseignants bénéficiant de l'aide du PAM.</p>	3	01-05-94	10,8	28,9	18,0	<p>Une mission d'évaluation et d'examen de la gestion a jugé les résultats positifs et recommandé la poursuite du projet, au moins jusqu'à l'an 2001. Pour la nouvelle phase, le changement clé est la suppression immédiate de l'aide aux externats de l'enseignement primaire, en raison de l'impact (saisonnier) limité du projet sur les taux de fréquentation. L'appui aux secteurs secondaire/pré-universitaire sera maintenu car le Ministère de l'éducation est confronté à de graves restrictions budgétaires et les produits alimentaires constituent l'un des principaux postes de dépenses. Une coordination avec d'autres donateurs/organisations des Nations Unies est envisagée pour mettre au point le programme de formation. Il a également été recommandé que le gouvernement fasse davantage appel à des entreprises privées pour l'entreposage et le transport, et que les écoles continuent à organiser elles-mêmes l'usinage du maïs. Enfin, la ration doit être modifiée, en augmentant la dose de sucre de 10 à 20 grammes et en introduisant 10 grammes de sel iodé. Le PAM aidera le MINED à élaborer une phase de retrait progressif de l'aide au projet.</p>



MOZAMBIQUE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5331	<p>RECONSTRUCTION ET RELEVEMENT DANS LES ZONES RURALES DU MOZAMBIQUE CFA:38/SCP:13/4-A(ODS) Add.1</p> <p>Faciliter l'accès des populations rurales à l'enseignement primaire et aux soins de santé primaires par la reconstruction et la remise en état des écoles et des centres de santé; améliorer les conditions de vie dans les régions rurales au bénéfice des chefs d'établissement et du personnel de santé, grâce à la fourniture de logements et d'installations sanitaires; créer des emplois à court terme grâce à des travaux de reconstruction faisant appel à des techniques à fort coefficient de main d'oeuvre et à des matériaux de construction locaux.</p>	5		11,9	30,8	0,4	<p>Le projet, approuvé par le siège du PAM en décembre 1994, n'a pas encore démarré. Le plan d'opérations (un pour la Santé et un pour l'Education) a été signé en octobre 1996. Le gouvernement termine en ce moment toutes les démarches pour soumettre au PAM la notification de la possibilité de démarrage. Des ONG ont été contactées et les travaux de construction devraient commencer dans les deux mois qui viennent.</p>



NAMIBIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4500	ALIMENTATION DANS LES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES CFA:33/SCP:8/2-A(ODW)Add.3 Réduire l'inégalité d'accès à la nourriture des externes dans les écoles maternelles et primaires et atténuer la sous-alimentation à court terme.	4	07-02-93	4,7	3,9	2,9	L'exécution se déroule conformément au plan. Le projet s'est achevé en février 1997 et le bureau du PAM en Namibie a été fermé.



NEPAL

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3718	<p>APPUI AUX PROGRAMMES VISANT A SATISFAIRE LES BESOINS FONDAMENTAUX EN MATIERE DE SANTE/NUTRITION ET D'EDUCATION</p> <p>CFA:26/2-A(ODP)Add.5</p> <p>Favoriser la scolarisation et réduire les taux d'abandon scolaire; encourager la fréquentation régulière, en particulier des filles; et apaiser la faim immédiate et améliorer la capacité d'apprentissage par la fourniture de repas de midi, ce qui contribuera à diminuer le nombre de redoublants.</p>	7 + 6 mois	13-01-90	20,0	32,2	19,2	L'allocation budgétaire du gouvernement est suffisante pour couvrir la totalité des dépenses administratives ainsi que 50 pour cent des frais de TIEM. Pour encourager la scolarisation des filles, le gouvernement a exonéré les parents de toute contribution aux frais de scolarité de leurs filles. Le processus de ciblage a été largement modifié de façon à atteindre les zones à déficit vivrier éloignées. Malgré l'amélioration notable des activités de supervision et de suivi effectuées par le gouvernement, il est encore possible de les renforcer.
5367/Q	<p>REMISE EN ETAT DES INFRASTRUCTURES RURALES ET DES TERRES AGRICOLES DEVASTEES PAR LES INONDATIONS</p> <p>CFA:37/SCP:12/5-A(ODP)Add.1</p> <p>Réparer et remettre en état les terres agricoles recouvertes d'alluvions, les petits réseaux d'irrigation, (en particulier ceux gérés par les agriculteurs) et les pistes rurales, les routes et les ponts.</p>	2 + 3 mois	03-05-94	2,2	4,7	2,6	Le projet a officiellement pris fin le 31 juillet 1996. Les produits non utilisés seront transférés au projet 5572. Les travaux inachevés sur la route Beni-Maldhunga seront terminés dans le cadre du projet 5572.



NEPAL

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5572	<p>TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE RURALE COMMUNAUTAIRE CFA:39/SCP:14/6-A(OMA)Add.3</p> <p>Favoriser les activités participatives d'auto-assistance dans les communautés rurales pauvres en renforçant les aptitudes de leurs représentants et associations d'usagers à préparer et exécuter des travaux d'infrastructure rurale susceptibles d'accroître les revenus; améliorer la gestion de l'entretien des aménagements et sensibiliser la population à l'importance de cette maintenance; encourager la participation des femmes à l'identification et à la gestion des travaux communautaires; construire, améliorer, remettre en état et entretenir les infrastructures; et contribuer à améliorer temporairement la sécurité alimentaire des populations rurales pauvres, par des activités vivres-contre-travail.</p>	5		20,7	45,4	<p>Malgré quelques résultats positifs, les performances globales du projet n'ont pas été pleinement satisfaisantes pour plusieurs raisons, notamment: démarrage tardif du projet; contribution financière du gouvernement insuffisante; installations d'entreposage inadéquates et manque de main d'oeuvre technique qualifiée au sein de l'institution coopérante. Des efforts sont accomplis pour surmonter ces obstacles.</p>	



NICARAGUA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2593 (Elarg.2)	<p>DEVELOPPEMENT LAITIER CFA:25/11-A(ODL)Add.6</p> <p>Accroître la production et la productivité des troupeaux des petits et moyens éleveurs; améliorer et accroître la capacité de ramassage du lait; et créer et remettre en état des fromageries adoptant des technologies améliorées.</p>	7	21-03-90	11,9	19,3	19,3	<p>En 1996, le projet a atteint 107 pour cent de l'objectif fixé pour le recouvrement des crédits. Le plan d'investissement a été exécuté avec succès. 1 270 producteurs (90 pour cent de l'objectif) ont bénéficié de crédits. 2900 producteurs ont reçu une formation dans des disciplines liées à l'alimentation, à la santé animale, aux techniques de reproduction, à la pasteurisation et au contrôle de la qualité des produits laitiers. Une mission d'examen technique tentera d'évaluer la suite à donner et la viabilité du projet qui a pris fin le 31 mars 1997.</p>
4515	<p>ASSISTANCE INTEGREE AUX ENFANTS D'AGE PRESCHOOLAIRE DANS LE CADRE DES GARDERIES CFA:33/SCP:8/2-A(ODL)Add.2</p> <p>Ouvrir de nouvelles garderies, encourager l'inscription et la fréquentation des enfants; améliorer l'apport nutritionnel; et promouvoir la participation communautaire.</p>	4	18-02-93	13,6	23,5	14,0	<p>Le projet progresse de façon satisfaisante: FONIF a atteint 107 pour cent (437 316 enfants d'âge préscolaire)des bénéficiaires prévus (55 pour cent de garçons et 45 pour cent de filles). 625 personnes ont reçu une formation dans 196 centres (294 femmes et 331 hommes). La composante PINE a atteint 188 pour cent de l'effectif de bénéficiaires prévu (235 000 enfants d'âge scolaire et préscolaire). Le taux de distribution des produits alimentaires, y compris les repas et les biscuits préparés localement, a été d'environ 82 pour cent. Des progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre de l'approche sexospécifique.</p>
4571	<p>REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LA GUERRE CFA:32/SCP:7/2-A(ODL)Add.4</p> <p>Contribuer à l'installation des personnes touchées par la guerre; accroître les disponibilités alimentaires grâce à la relance des activités productives; assurer un meilleur accès en améliorant les routes; assainir l'environnement et améliorer les conditions de logement; et mettre des crédits à la disposition des petits exploitants.</p>	5	16-10-92	11,4	19,9	16,9	<p>L'ensemble des indicateurs montrent que, en moyenne 97 pour cent des activités vivres-contre-travail prévues ont été effectuées, en ce qui concerne la production agricole et la conservation des sols, l'entretien des routes, les logements, l'assainissement du milieu et la fourniture d'eau potable. 105 pour cent des bénéficiaires visés ont reçu une formation. Une étude thématique sur la conservation des sols a été soutenue par le projet. Les communautés ont participé activement aux opérations du projet et considèrent l'aide alimentaire fournie dans le cadre du programme vivres-contre-travail, comme un apport important qui contribue au développement.</p>



NIGER

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2072 (Elarg.3)	<p>APPUI AUX ACTIVITES DE SMI, DE REHABILITATION ET D'EDUCATION NUTRITIONNELLE CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.4</p> <p>Augmenter la fréquentation des centres de SMI</p>	5,5	01-07-92	13,9	38,4	30,9	Le système de S&E a été amélioré en 1996. Le ciblage a été l'un des principaux problèmes car le grand nombre de bénéficiaires a réduit l'impact du projet. La gestion du projet a été améliorée. Le renforcement de la coopération avec d'autres partenaires (institutions des Nations-Unies, Banque mondiale et ONG) a aussi contribué à améliorer l'exécution.
2445 (Elarg.3)	<p>ASSISTANCE POUR UN PROGRAMME DE CANTINES SCOLAIRES CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.3</p> <p>Elargir l'accès à l'enseignement primaire dans les zones rurales grâce à un appui aux internats.</p>	6	01-07-90	9,4	16,1	15,8	Le troisième élargissement a pris fin en juin 1996. Après un recentrage des activités sur les zones exploitées par les nomades/pasteurs qui sont les plus démunies et les plus touchées par l'insécurité alimentaire, un quatrième élargissement a été approuvé par le CA à sa 2ème session et a démarré en septembre 1996. Cette nouvelle phase vise à favoriser l'éducation des filles grâce à la distribution de rations alimentaires censées inciter les parents à inscrire leurs filles à l'école.
2734 (Elarg.1)	<p>DEVELOPPEMENT RURAL A BUTS MULTIPLES CFA:27/SCP:2/2-A(ODW)Add.4</p> <p>Récupérer des terres dégradées pour des activités agro-sylvo-pastorales.</p>	5	01-01-92	8,0	15,9	10,8	Conformément à la recommandation de la mission d'évaluation de 1994, le projet a été achevé dès que les stocks détenus dans le pays ont été épuisés en 1996. Cependant, avec la collaboration de la FAO et de l'Organisation internationale du travail (OIT), le projet a réussi à créer des banques céréalières, ce qui a largement contribué à améliorer la sécurité alimentaire de la population cible.



NIGER

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3579 (Elarg.1)	DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DANS LES ARRONDISSEMENTS DE KEITA, BOUZA ET TCHINTABARADEN CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.4 Lutter contre le processus de désertification.	6	01-01-92	8,0	15,9	12	La réussite du projet s'explique principalement par l'intégration d'une aide alimentaire avec une donation bilatérale italienne et une assistance technique de la FAO. Le projet a contribué au processus d'installation de la population masculine, qui devait auparavant aller dans d'autres zones rurales ou dans des villes pour gagner de l'argent. Le projet a bénéficié d'une prolongation de deux ans jusqu'au milieu de 1998.



UGANDA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2417 (Elarg.2)	AIDE AUX ELEVES INTERNES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CFA:27/SCP:2/2-A(ODE)Add.4	5 + 10 mois	01-01-90	24,0	55,8	56,8	A la demande du gouvernement, le projet a été prolongé jusqu'en mai 1996 pour mettre en oeuvre une phase finale de retrait progressif du projet et utiliser les stocks disponibles dans le pays. La date de clôture a été fixée au 31 mai 1996.
	Améliorer les installations scolaires dans les internats secondaires, en donnant de plus en plus d'importance à l'enseignement agricole; améliorer l'état nutritionnel et accroître le taux de scolarisation; permettre au Ministère de l'éducation et des sports de dégager des fonds pour l'achat des facteurs nécessaires à la formation agricole et à l'amélioration des installations scolaires.						



UGANDA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2642 (Elarg.2)	<p>AIDE DU PAM EN FAVEUR DE L'EDUCATION, DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DANS LA REGION DE KARAMOJA CFA:30/SCP:5/2-A(ODE)Add.2</p> <p>Accroître et stabiliser le nombre d'élèves inscrits et la fréquentation scolaire et améliorer le régime alimentaire des externes et des internes; améliorer l'état nutritionnel et sanitaire des malades hospitalisés; réduire la proportion de malades non hospitalisés qui ne poursuivent pas le traitement et améliorer la fréquentation et la surveillance nutritionnelle des femmes enceintes et des mères allaitantes; introduire des techniques et des pratiques agricoles et forestières améliorées, grâce à une formation et à des démonstrations à l'intention des agents de vulgarisation, des enseignants en agriculture, des agriculteurs et des étudiants; contribuer à la reconstruction/remise en état des infrastructures économiques et sociales avec la participation des communautés; et assurer la sécurité alimentaire des familles touchées par la sécheresse.</p>	3	15-06-93	10,5	27,8	21,0	Un rapport d'activité a été soumis au CA à sa troisième session de 1996. Les performances globales ont été continuellement affectées par le soutien inadéquat du gouvernement, la mauvaise synchronisation des livraisons alimentaires et l'insécurité qui règne dans la région. Il semble que l'exécution ait surtout été gênée par la diversité excessive des activités. Une mission d'examen prévue pour 1997 étudiera la possibilité de réduire le nombre d'activités dans le cadre d'une éventuelle phase ultérieure.
3325	<p>SOUTIEN DE L'INDUSTRIE LAITIERE CFA:24/8-A(ODE)Add.2</p> <p>Accroître la collecte du lait, particulièrement auprès des petits et moyens exploitants dans les bassins laitiers; jeter les bases d'une industrie de transformation du lait viable et rentable; et dégager des fonds suffisants pour financer diverses activités de développement de</p>	7	01-01-89	9,7	6,1	5,9	Le projet a réussi à atteindre la plupart des objectifs fixés dans le plan d'opérations. Il devait s'achever fin 1996, mais une nouvelle prolongation de six mois jusqu'en juin 1997 a été accordée. Cette prorogation permettra d'utiliser les stocks restant dans le pays pendant la saison sèche qui va de janvier à mars 1997 et de décaisser la totalité du solde des fonds dégagés. En outre, d'ici le milieu de 1997, on prévoit que le gouvernement aura mis en place un office national des produits laitiers qui prendra en charge les actifs et les activités du projet.



OUGANDA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
	l'industrie laitière.						

PAKISTAN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2237 (Elarg.3)	ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE DES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE, DES FEMMES ENCEINTES ET DES MERES ALLAITANTES CFA:29/SCP:4/2-A(ODM)Add.3 Encourager les femmes pauvres et vulnérables et leurs enfants à utiliser les services offerts par les centres de soins de santé primaires, en leur fournissant une aide alimentaire, constituée par une ration d'huile, pour les inciter à franchir des étapes sanitaires importantes, telles que les soins de santé prénatals et la vaccination des enfants.	6 + 6 mois	01-01-92	25,6	27,7	11,2	L'huile offerte par le PAM à titre d'incitation a encouragé davantage de femmes enceintes/mères allaitantes à utiliser les services dispensés dans les centres de santé. Le nombre d'inscriptions journalières a augmenté en moyenne de 71 pour cent. Cependant en 1996, le gouvernement n'a pas débloqué de fonds pour quelques provinces, et le PAM a dû limiter son assistance aux districts les plus défavorisés.
2309 (Elarg.2)	TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT RURAL DANS LA PROVINCE FRONTIERE DU NORD-OUEST CFA:28/SCP:3/2-A(ODM)Add.3 Construire et agrandir les ouvrages d'infrastructures rurales dans la	7	01-07-91	10,9	44,6	20,7	Le projet a été examiné par une mission conjointe PAM/AusAid en juillet 1996.L'équipe chargée de l'examen a jugé l'exécution satisfaisante. Cependant, les quantités de blé reçues durant la période couverte par le rapport étaient insuffisantes, ce qui a limité le nombre d'activités. En outre, le gouvernement n'a pas mis à disposition les fonds requis,



PAKISTAN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
	PFNO; limiter la dégradation de l'environnement en veillant à ce que les travaux de remise en état des routes et des canaux soient accompagnés de mesures de conservation des sols appropriées; créer des emplois temporaires pendant la morte-saison agricole.						comme il s'y était engagé.
2451 (Elarg.1)	ASSISTANCE AUX POPULATIONS DES BASSINS VERSANTS DE TARBELA ET DE MANGLA CFA:33/SCP:8/2-A(ODM)Add.2 Prévenir l'érosion des sols et les inondations dans les zones fortement érodées, en plantant des arbres, tout en formant les agriculteurs qui participent aux techniques et aux méthodes intégrées d'utilisation des terres; faire participer plus régulièrement les communautés villageoises à la planification et à la gestion des actifs créés.	5	01-07-93	10,4	52,7	18,6	Les progrès sont restés lents car l'organisme technique allemand (KfW) a suspendu le déblocage des fonds pendant qu'il s'entretenait avec le gouvernement des modifications de la portée du projet qui avaient été recommandées. Le gouvernement a aussi été prié d'ajuster les normes de travail pour les rendre conformes aux recommandations d'une mission de l'OIT. Le PAM n'a pas été en mesure de fournir le nombre de bons d'alimentation requis en raison de la confirmation tardive de la contribution en blé d'un donateur.
4003	DEVELOPPEMENT RURAL DANS LE TERRITOIRE DU NORD-EST CFA:30/SCP:5/2-A(ODM)Add.3 Renforcer les liaisons routières entre les villages et des villages aux routes principales et aux marchés; enrayer la dégradation de l'environnement et sauvegarder les terres situées le long des routes en associant la construction des routes à des mesures de conservation des sols; assurer une meilleure protection des	5	01-07-93	7,2	31,4	0,6	On reformule en ce moment le projet pour le rendre plus adapté aux besoins des communautés. Du personnel supplémentaire a été embauché pour développer encore les activités forestières qui bénéficieront directement aux femmes et à leurs familles. Pendant le dernier trimestre de 1996, le nombre de bons d'alimentation mis à la disposition du projet a été insuffisant en raison de contraintes financières, d'abord de la part du PAM, puis de la part du gouvernement.



PAKISTAN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
	terres en plantant des arbres et en donnant aux agriculteurs et aux communautés qui participent des notions sur les techniques intégrées d'utilisation des terres.						
4185	PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE POUR LES FILLES AU BALOUTCHISTAN ET DANS LA PROVINCE DE LA FRONTIERE DU NORD OUEST CFA:31/SCP:6/2-A(ODM)Add.1 Augmenter le nombre d'inscriptions, encourager l'assiduité et réduire le taux d'abandon des filles dans les établissements primaires de la province du Baloutchistan.	4	01-05-94	7,2	7,2	1,3	Les performances du projet continuent à être satisfaisantes. L'huile offerte par le PAM à titre d'incitation est fondamentale pour accroître la fréquentation et l'inscription des filles dans les écoles. Beaucoup de parents encouragent à présent leurs filles à fréquenter l'école à cause du transfert de revenus assuré par la ration d'huile. L'assistance sera progressivement supprimée dans les zones où le rapport élèves/enseignants atteint un niveau acceptable et durable.
4377	DEVELOPPEMENT RURAL AU BALOUTCHISTAN CFA:34/SCP:9/2-A(ODM)Add.1 Promouvoir des pratiques d'aménagement des bassins versants durables et sans danger pour l'environnement. Promouvoir la planification participative.	4	01-07-94				Le PAM a travaillé à ce projet, en collaboration étroite avec le PNUD, la FAO et l'Italie. La participation communautaire s'est considérablement accrue durant la période couverte par le rapport. La composante mobilisation des collectivités a été renforcée.
4659	REHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA DIVISION DE MAKALAND, PROVINCE FRONTIERE DU NORD-OUEST CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.3	5	01-07-93	6,6	37,7	5,0	Le PAM coopère avec les Pays-Bas à ce projet. Les progrès concernant les objectifs sociaux et matériels sont très satisfaisants. La fourniture tardive des bons d'alimentation, due au fait que le gouvernement n'avait pas débloqué les fonds, a cependant causé quelques problèmes de courte



PAKISTAN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes	en milliers de tonnes	
	Prévenir l'érosion des sols et les inondations dans les zones fortement érodées grâce à la plantation d'arbres, à la construction de barrages de retenue et au remblaiement des ravines.						durée



PANAMA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2796 (Elarg.1)	<p>DEVELOPPEMENTCOMMUNAUTAIRE ET PRODUCTION VIVRIERE DANS LES ZONES DEPRIMEES CFA:31/SCP:6/2-A(ODL) Add.3</p> <p>Accroître les disponibilités alimentaires en améliorant les pratiques agricoles et en réduisant l'érosion du sol et faciliter l'accès aux marchés en remettant les routes en état.</p>	5	04.01.93	4,6	10,2	7,0	<p>Les réalisations totales ont atteint 92 pour cent de l'objectif, les activités liées à la production vivrière et à l'amélioration de l'infrastructure ayant pleinement atteint les chiffres prévus. L'avancement de la construction des réservoirs à poissons et des travaux de foresterie a été spectaculaire. Le gouvernement a fourni 917 000 dollars pour payer le personnel technique de contrepartie (70 pour cent), les dépenses opérationnelles (21 pour cent) et de transport (neuf pour cent)</p>



PARAGUAY

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2376 (Elarg.2)	ALIMENTATION D'APPOINT A L'INTENTION DES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DES GROUPES VULNERABLES EN MILIEU RURAL CFA:25/11-A(ODL) Add.7	6 + 11 mois + 20 jours	10.01.90	10,4	10,6	7,5	Exécuté en liaison étroite avec le projet de mise en valeur des ressources humaines financé par le PNUD. Le PAM aide le Gouvernement paraguayen à élaborer la stratégie du Programme alimentaire national, dont les opérations commenceront au deuxième semestre de 1997.
	Améliorer la fréquentation dans les écoles primaires en fournissant un complément nutritionnel; et inciter les femmes enceintes et les mères allaitantes à fréquenter régulièrement les centres de soins de santé primaires.						
2648	CONSOLIDATION DES ETABLISSEMENTS AGRICOLES ET PROMOTION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE CFA:30/SCP:5/3-A(ODL)Add.1	4 + 6 mois	01.07.92	2,2	4,1	3,2	5 500 familles ont bénéficié du projet (soit 100 pour cent de l'objectif), dont 1 000 appartiennent à divers groupes ethniques indigènes. La dernière expédition de produits alimentaires étant arrivée en septembre 1996, les objectifs finaux du projet sont atteints. Le rapport final est en cours de préparation.
	Aider le gouvernement à mettre en oeuvre des programmes de colonisation agraire dans les régions de Chaco et d'Orient.						



PEROU

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution:avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2341 (Elarg.2)	<p>AIDE AUX GROUPEMENTS FEMININS, AUX ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET AUX TUBERCULEUX NON HOSPITALISES CFA:27/SCP:2/2-A(ODL)Add.4</p> <p>Favoriser les activités participatives et productives des femmes.</p>	7	01-04-92	20,0	51,9	49,8	Conformément à la recommandation de la mission d'évaluation conduite en novembre 1994, le projet concentre ses activités sur les groupements féminins car les patients non hospitalisés et les élèves des écoles primaires se sont avérés un groupe-cible impossible à atteindre. Les activités de crédit sont aussi concentrées sur les micro-entreprises destinées aux femmes. Ce projet sera fusionné avec le projet 4512 à partir du début 1997 afin de renforcer son impact et de consolider le programme du PAM.
4512	<p>SOUTIEN INTEGRE EN FAVEUR DU SECTEUR URBAIN MARGINAL CFA:33/SCP:8/2-A(ODL)Add.3</p> <p>Faciliter l'accès des habitants des bidonvilles à la nourriture, et améliorer les conditions sanitaires.</p>	4	16-06-93	17,5	88,3	61,1	Les femmes enceintes et celles qui travaillent reçoivent avec leurs familles des repas quotidiens dans 1750 cantines collectives. L'Union européenne a pris en charge 34 000 personnes supplémentaires qui avaient bénéficié des deux autres composantes du projet, à savoir: amélioration/construction de latrines et système d'approvisionnement en eau, afin d'assurer la durabilité des cantines populaires.
4808	<p>AIDE ALIMENTAIRE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES DES ZONES RURALES CFA:38/SCP:13/4-A(ODL)Add.2</p> <p>Améliorer les conditions scolaires et la capacité d'apprentissage des élèves.</p>	3	19-08-96	17,0	98,7	5,6	Le plan d'opérations et la notification de la possibilité de démarrage ont été signés récemment. Les élections et le renouvellement des autorités du projet ont entraîné des retards. Le projet a démarré en novembre 1996, mais l'insuffisance des ressources du PAM a limité le nombre de bénéficiaires pris en charge à 50 pour cent de l'objectif fixé dans le plan d'opérations.



PEROU

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution:avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5162	RESTAURATION ECOLOGIQUE DES PETITS BASSINS VERSANTS DES ANDES CFA:35/SCP:10/2-A(ODL)Add.2 Améliorer la gestion, par les communautés paysannes, des ressources en sols et en eau dans 65 micro-bassins versants des Andes.	4	01-07-95	9,5	48,8	22,1	Les activités principales, comme la conservation des sols, la formation à la gestion des micro-bassins versants, la production de semences et la gestion des crédits, ont démarré. Quelque 21 600 tonnes de blé ont été reçues et monétisées à 127 pour cent de la valeur caf déterminée par le PAM. Les fonds ainsi dégagés pour acheter des produits sur place et accorder des prêts pour des activités plus importantes, s'élèvent à 4 925 000 dollars.



PHILIPPINES

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2816 (Elarg.1)	ASSISTANCE EN FAVEUR DU RECLASSEMENT DES OUVRIERS AU CHOMAGE DU SECTEUR SUCRIER ET DEVELOPPEMENT RURAL (NEGROS OCCIDENTAL) CFA:28/SCP:3/2-A(ODP)Add.3 Améliorer les conditions de vie des travailleurs sans terre et des ouvriers du secteur sucrier déplacés, par la promotion de pratiques d'utilisation durable des sols.	4 + 4 mois	01-09-91	3,2	11,9	11,2	L'exécution a été plus lente que prévu, mais la qualité des travaux en voie d'achèvement semble excellente. Environ 9 722 tonnes de blé et 500 tonnes de riz affectées au projet lui ont été retirées fin 1995.



REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2418 (Elarg.3)	ASSISTANCE AU REBOISEMENT CFA:30/SCP:5/2-A(ODM)Add.4 Enrayer la désertification et protéger l'environnement en étendant et en entretenant les superficies sous forêts dans le pays; appuyer la production et la plantation de jeunes plants et protéger les plantations forestières au moyen d'activités sylvicoles; lutter contre les incendies et construire des routes forestières.	5	01-07-91	21,2	47,3	46,5	Le projet a été achevé le 30 juin 1996. Les réalisations matérielles sont importantes (environ 155 000 hectares plantés). Près de 18 000 travailleurs, dont 75 à 80 pour cent étaient des femmes, ont été employés par le projet. Ces femmes étaient les principaux salariés soutien de famille. Une phase d'élargissement d'ampleur réduite, axée sur la foresterie communautaire durable et les activités économiques destinées aux femmes, a été approuvée par le CA (1/1997). Les fonds dégagés ont été gelés à partir de l'élargissement 3 et seront transférés au nouveau projet en vue de soutenir ces composantes novatrices.
2511 (Elarg.3)	ALIMENTATION DE FEMMES STAGIAIRES, DE GROUPES VULNERABLES ET D'ELEVES D'ECOLES PRIMAIRES CFA:33/SCP:8/2-A(ODM)Add.3 Encourager une fréquentation régulière et réduire les taux d'abandon dans les écoles économiquement défavorisées; améliorer l'alimentation des enfants dont les mères travaillent grâce à la fourniture de repas dans les garderies; encourager les mères et leurs enfants à fréquenter régulièrement les centres de SMI dans les zones rurales pauvres; et inciter les femmes à participer aux activités de formation aux métiers artisanaux et aux cours d'alphabétisation.	4	01-01-93	26,0	27,4	21,6	Le retrait progressif de l'aide du PAM a commencé en avance en 1996, et le nombre de bénéficiaires a diminué dans toutes les composantes. L'insuffisance des produits fournis par le PAM (lait et aliments en conserve pour les sandwiches des déjeuners scolaires) a perturbé l'exécution. Plus de 450 000 enfants et plus de 35 000 mères et leurs enfants reçoivent des rations alimentaires censées être une incitation à la fréquentation des écoles primaires et des centres de SMI. Le bureau de pays et les autorités du projet signalent que les taux d'abandon scolaire, notamment des filles, sont plus bas dans les écoles primaires desservies par le projet. Bien qu'elle soit plus difficile à évaluer, la fréquentation des centres de SMI semble aussi plus régulière. Le retrait progressif de la composante alphabétisation est achevé, conformément au plan d'opérations. Aucun élargissement du projet n'est envisagé.



REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2746 (Elarg.3)	<p>AIDE A LA PLANTATION D'ARBRES FRUITIERS DANS LA CEINTURE VERTE</p> <p>CFA:39/SCP:14/6-A(OMM)Add.1</p> <p>Augmenter la production agricole et les revenus des agriculteurs en étendant la superficie sous arbres fruitiers dans la ceinture verte semi-aride; fournir un complément de salaire aux ouvriers temporaires pauvres du secteur public, employés dans les pépinières et sur les chantiers de bonification des terres; appuyer directement les activités économiques des femmes dans les zones rurales; et assurer une formation agricole à l'intention des femmes rurales, conjointement avec un projet financé par le FIDA.</p>	5	01-01-96	12,2	35,5	0,4	<p>A ce jour, quelque 6 000 agriculteurs ont reçu des rations alimentaires pour dépanner leurs familles lorsqu'elles commencent à convertir des terres à l'arboriculture fruitière. Les ouvriers employés dans les pépinières d'Etat ont produit plus de 12 millions de jeunes plants. La grande majorité sont des femmes et quelque 1 500 femmes rurales ont reçu une formation agricole. Le projet s'adresse, en particulier aux agricultrices (20 pour cent). Les dons du FIDA en faveur des activités économiques des femmes n'ont pas encore été débloqués.</p>



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2652 (Elarg.1)	DEVELOPPEMENT RURAL A OBJECTIFS MULTIPLES CFA:24/8-A(ODW)Add.3 Adapter l'enseignement de base aux besoins dans les zones rurales;faciliter l'accès des groupes vulnérables aux centres sanitaires et nutritionnels; et améliorer l'infrastructure rurale.	7 + 8 mois	01-05-89	12,2	12,1	12,1	Les deux mutineries de l'armée survenues en mai et en novembre 1996 ont fortement ralenti l'exécution. Pendant une bonne partie de l'année, le PAM a limité son aide aux groupes vulnérables à risque à Bangui et aux écoles primaires accessibles dans l'ouest du pays.



REPUBLIQUE DOMINICAINE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2798 (Elarg.1)	MISE EN VALEUR DES TERRES EN ALTITUDE CFA:28/SCP:3/2-A(ODL)Add.2 Promouvoir des systèmes culturaux améliorés; appuyer l'utilisation de nouvelles techniques agro-forestières; remettre en état l'infrastructure communautaire de base; dispenser des cours de formation sur des pratiques culturelles améliorées et des activités rémunératrices.	5	01.11.91	2,1	3,4	3,4	Le projet atteint 80 pour cent de ses objectifs. Il a été élargi de façon à couvrir la zone frontalière la plus pauvre, considérée comme prioritaire par le gouvernement. Grâce à la place croissante accordée à l'éducation environnementale, les agriculteurs ont modifié de façon importante leurs pratiques culturelles, jetant ainsi les bases d'un développement durable.
4549	ASSISTANCE AUX ACTIVITES D'ASSAINISSEMENT DES BIDONVILLES CFA:34/SCP:9/2-A(ODL)Add.1 Construire des infrastructures sanitaires de base et former les bénéficiaires à la participation communautaire.	5	01.03.94	7,7	10,7	2,3	Le projet a démarré à la date prévue mais s'est ensuite ralenti en raison de la contribution et de la gestion du gouvernement inadéquates. Cinq volontaires des Nations Unies ont été nommés pour prêter leur concours aux activités de suivi et d'établissement des rapports. L'unité gouvernementale de gestion a été renforcée grâce à des accords avec d'autres institutions publiques.



REPUBLIQUE DOMINICAINE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5276	ALIMENTATION SCOLAIRE DANS LES ZONES PAUVRES ET ECONOMIQUEMENT DEFAVORISEES CFA:37/SCP:12/4-A(ODL)Add.1 Améliorer la capacité d'attention et d'apprentissage des élèves en soulageant le stress alimentaire et stabiliser la fréquentation dans les écoles primaires.	3	01.04.95	4,0	4,8	1,7	Le projet appuie le Plan d'éducation décennal du gouvernement. Le PAM fournit une aide à 100 000 enfants pendant les deux premières années, mais cet effectif sera progressivement réduit à partir de la troisième année et jusqu'à la fin du projet.



RWANDA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4244	<p>ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL D'ACTION SOCIALE CFA:32/SCP:7/2-A(ODE)Add.3</p> <p>Services nutritionnels: contribuer à améliorer l'état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes/allaitantes sous alimentés, en leur fournissant un supplément de nourriture; soutenir les activités des services nutritionnels en assurant la disponibilité de denrées supplémentaires et inciter à la mise en pratique de l'éducation nutritionnelle; accroître la fréquentation des services nutritionnels par les femmes enceintes et allaitantes et les enfants sous alimentés.</p> <p>Familles frappées par le SIDA: fournir un supplément de nourriture aux malades, augmentant ainsi leurs disponibilités alimentaires; réduire les risques de malnutrition chez leurs enfants; soutenir financièrement la scolarisation de leurs enfants, assurant ainsi leur fréquentation scolaire régulière.</p> <p>Appui aux orphelinats: fournir un supplément de nourriture aux orphelins et soutenir les efforts du gouvernement pour aider ce secteur</p>	4	06-02-93	14,2	21,7	9,7	<p>Les activités du projet, qui avaient été suspendues pendant la guerre civile de 1994, ont repris en septembre 1995, mais à une cadence plus réduite. Les distributions ont progressivement augmenté depuis lors et, à la fin de l'année 1996, 80% des bénéficiaires prévus étaient atteints. Le projet sera prolongé au-delà de sa date d'expiration, prévue pour juin 1997, afin de distribuer les produits alimentaires arrivés en retard.</p>



RWANDA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		

en milliers de tonnes

de la population.



SAINT KITTS-ET-NEVIS

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution:avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4416	MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES A SAINT KITTS-ET-NEVIS CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1 Améliorer les conditions socio-économiques des mères célibataires et de leurs enfants; et améliorer la sécurité alimentaire des ménages à risque du point de vue nutritionnel.	4 + 7 mois	01-06-92	1,3	0,0	0,0	Une opération triangulaire de monétisation de blé canadien en Colombie a été effectuée en août 1995 pour permettre au PAM de remplir son engagement. L'exécution du projet a été affectée par l'insuffisance des ressources du PAM.



SAINTE-LUCIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4418	<p>APPUI A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES</p> <p>CFA:36/SCP:11/5-A(ODL)Add.1</p> <p>Réduire l'insécurité alimentaire des ménages les plus pauvres, en particulier ceux dirigés par une femme, en fournissant un repas régulier à leurs enfants qui fréquentent les écoles primaires, les garderies et les centres préscolaires.</p>	3	01-04-95	1,3	9,0	9,0	Une opération triangulaire de monétisation de blé canadien en Colombie a été effectuée en août 1995 pour remplir les obligations du PAM. L'exécution du projet a été affectée par l'insuffisance des ressources du PAM.



SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
--

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution/avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4419	MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1 Améliorer l'état nutritionnel des enfants de zéro à cinq ans et le régime alimentaire des femmes enceintes et allaitantes, en leur fournissant une collation et en permettant aux garderies et aux écoles maternelles et primaires d'offrir un meilleur service.	4 + 11 mois	01-02-92	1,5	8,6	8,6	Une opération triangulaire de monétisation de blé canadien en Colombie a été effectuée en août 1995 pour remplir les obligations du PAM. L'exécution du projet a été affectée par l'insuffisance des ressources du PAM.



SAO TOME-ET-PRINCIPE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution/avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2250 (Elarg.3)	AIDE AU SECTEUR SOCIAL CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.4 Maintenir les taux de fréquentation dans les écoles maternelles et primaires; assister les centres de SMI; apporter un appui aux malades hospitalisés, aux personnes âgées et handicapées pauvres; et améliorer les infrastructures scolaires.	5	07-01-91	4,3	5,6	5,5	Le projet a contribué de façon importante à augmenter et à stabiliser le taux d'inscription à l'école primaire. Après 20 ans d'assistance du PAM aux programmes d'alimentation scolaire, le taux d'inscription est de 95 pour cent tant pour les garçons que pour les filles. Le PAM et le gouvernement ont décidé de mettre fin au projet en décembre 1996 et de recentrer, à partir de 1997, l'aide du PAM sur la lutte contre la pauvreté.
5392	APPUI A LA REFORME AGRAIRE ET AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE CFA:40/SCP:15/7-A/OMW/Add.1 Aider les nouveaux exploitants afin de faciliter la mise en valeur de leurs terres pendant la première année d'installation; et apporter un complément de salaire aux ouvriers agricoles des plantations d'Etat.	4	01-01-96	4,5	6,4	2,3	Le projet a démarré en janvier 1996, avec la collaboration conjointe de la Banque mondiale et du FIDA. Les donateurs impliqués dans le projet ont participé en novembre/décembre 1996 à une mission d'évaluation conjointe qui a conclu que la première année d'exécution était très satisfaisante, mais que les pertes post caf de produits alimentaires devraient être réduites.



SENEGAL

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2344 (Elarg.3)	ASSISTANCE A UN PROGRAMME DE CANTINES SCOLAIRES CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.5 Augmenter la fréquentation scolaire et améliorer l'état nutritionnel des élèves.	5	01-01-92	12,6	21,5	18,2	Le projet a progressé de façon satisfaisante; une prolongation jusqu'au 30 juin 1997, avec fourniture de produits additionnels, est à l'étude. Le Schéma de stratégie nationale sera présenté au CA en mars 1997 et il est prévu d'élaborer le Programme de pays qui sera soumis au CA en janvier 1998. Dans l'intervalle, un nouveau projet d'alimentation scolaire sera préparé conjointement avec les contreparties gouvernementales et le bureau de pays du PAM.
3056	SOUTIEN A LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE WFP/CFA:22/8-A(WPMA)Add.3 Participer, en concertation avec des donateurs bilatéraux, à la réorganisation du marché céréalier, en mettant l'accent sur l'augmentation de la production agricole, l'amélioration des revenus des agriculteurs, et l'introduction de produits obtenus grâce à la transformation de céréales locales.	7	15-04-88	12,6	30,0	30,6	L'expérience de collaboration avec les donateurs bilatéraux a été positive. Tous les investissements réalisés dans le secteur céréalier ont été conformes aux accords signés.
3867(Elarg.1)	PROGRAMME DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ASSAINISSEMENT CFA:38/SCP:13/5-A(ODW)Add.1 Ramasser les ordures ménagères; améliorer les conditions de vie dans les banlieues; et créer des emplois.	4	02-01-95	3,6	8,3	2,5	Le paiement des volontaires et le recyclage des ordures ont été possibles dans 7 des 11 villes dans lesquelles le projet est mis en oeuvre, grâce aux fonds mis à disposition par l'UE et le Conseil municipal. Ces fonds étant épuisés, l'effectif de bénéficiaires doit être révisé.



SENEGAL

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4366	<p>FORESTERIE COMMUNAUTAIRE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</p> <p>CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.6</p> <p>Protéger de la désertification les zones côtières se prêtant aux cultures maraîchères; développer les activités forestières dans les zones rurales avec la participation des communautés; et contribuer à la protection de l'environnement.</p>	4	01-02-92	5,8	11,3	14,6	Conformément aux recommandations faites par le CFA à sa 40ème session, le plan d'opérations a été révisé pour accroître la participation des communautés et des ONG, identifier les villages cible, améliorer le système de S&E et renforcer la gestion du projet. Une prolongation, sans produits additionnels, a été approuvée jusqu'en février 1997.
5655	<p>NUTRITION COMMUNAUTAIRE</p> <p>EB.2/96/5-C/Add.1</p> <p>Limiter la dégradation de l'état nutritionnel des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes et allaitantes dans les quartiers périurbains pauvres ciblés; contribuer à développer les prestations de services de santé primaires; amorcer une mutation du comportement des mères en ce qui concerne l'alimentation des enfants, notamment l'allaitement, le sevrage et le traitement des états diarrhéiques.</p>	4		4,3	18,1		Le projet est cofinancé par la coopération allemande, la Banque mondiale et le PAM. Environ 60 pour cent des bénéficiaires seront des femmes.



SOUDAN

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
531 (Elarg.2)	AIDE AUX INTERNES DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES CFA:24/8-A(ODM)Add.2 Apaiser la faim immédiate et améliorer la capacité d'apprentissage; et renforcer et remettre en état les écoles primaires.	8	01-07-89	34,6	65,5	61,3	Une révision budgétaire a été approuvée en mai 1996, en vue de prolonger le projet d'un an jusqu'au milieu de 1997 (la nouvelle phase d'élargissement présentée au CA 2/97 ne concerne que six Etats en situation de déficit vivrier chronique). L'arrivée tardive des produits alimentaires du PAM pour l'année scolaire 1996/97 a eu une incidence négative sur le programme d'alimentation au début du premier trimestre scolaire. Vers la fin de 1996, le suivi du projet a été intensifié par le PAM et un aide-mémoire a été préparé pour le suivi des écoles.
3709	TRAVAUX RURAUX DANS LES REGIONS EXPOSEES A LA SECHERESSE CFA:26/2-A(ODM)Add.1 Accroître les approvisionnements en eau et améliorer d'autres infrastructures rurales; apporter un appui au programme rural à base de main d'oeuvre (ex: construction d'écoles); et augmenter les possibilités d'obtenir un revenu pendant la saison creuse agricole à travers un programme de travaux publics et communautaires.	8 + 3 mois	01-10-89	22,9	60,1	42,1	L'objectif initial du projet a été sacrifié au profit d'opérations d'urgence majeures. Il a été reformulé début 1995, et centré sur les composantes vivres-contre-travail qui ont fait leurs preuves depuis son lancement. Quelque 12 427 tonnes qui avaient été affectées au projet ont été retirées. Le projet a été prolongé jusqu'en décembre 1997 afin de planifier le projet 5745 qui lui succèdera. Pendant le premier semestre de 1996, les activités du projet ont été retardées par l'insuffisance des disponibilités de céréales, due au fait que le gouvernement a suspendu ses achats locaux de sorgho.



SRI LANKA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2627 (Elarg.2)	<p>AIDE DU PAM AUX FOUILLES ARCHEOLOGIQUES ET TRAVAUX DE RESTAURATION DANS LE "TRIANGLE CULTUREL" DE SRI LANKA</p> <p>CFA:38/SCP:13/5-A(ODP)Add.1</p> <p>Améliorer les perspectives d'emploi à court et à long terme dans les communautés pauvres.</p>	2 + 6 mois	01-07-94	1,5	5,4	5,2	Ce projet a pris fin, après avoir atteint ses objectifs, le 31 décembre 1996.
2634 (Elarg.1)	<p>ASSISTANCE AU PROGRAMME D'AMENAGEMENT DU MAHAWELI (SECTEURS B, C ET G)</p> <p>CFA:32/SCP:7/2-A(ODP)Add.4</p> <p>Accroître la production agricole en installant les familles sans terre sur des terres nouvellement irriguées.</p>	4	01-07-92	4,9	12,0	4,9	L'exécution globale du projet pendant les deux premières années a été jugée satisfaisante. Cependant, en raison des troubles intérieurs qui ont sévi par la suite dans la zone du projet, l'aménagement d'environ 1 300 hectares n'a pas pu être achevé. Le projet prendra fin le 30 avril 1997.
2767 (Elarg.1)	<p>ASSISTANCE AU PROGRAMME NATIONAL D'EDUCATION NUTRITIONNELLE</p> <p>CFA:32/SCP:7/3-A(ODP)Add.1</p> <p>Sensibiliser les populations rurales aux avantages de l'amélioration des habitudes de manipulation des aliments et des pratiques sanitaires, en intensifiant l'utilisation des services de soins de santé primaires.</p>	4 + 5 mois	01-11-91	0,4	2,1		Les opérations du projet ont été achevées le 31 mars 1996.



SRI LANKA

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4521	REMISE EN ETAT DE PETITS PERIMETRES D'IRRIGATION CFA:35/SCP:10/2-A(ODP)Add.2 Accroître les disponibilités d'eau dans 160 petits périmètres d'irrigation; désenclaver les communautés rurales en construisant des routes et dispenser une formation aux agriculteurs.	5	01-03-94	8,0	20,3	5,5	Les agriculteurs qui participent sont engagés par l'intermédiaire d'organisations paysannes et reçoivent une formation aux pratiques rationnelles de gestion de l'eau et de culture. En 1996, en réponse à une demande du gouvernement, une assistance exceptionnelle du PAM a été approuvée pour la remise en état de 50 périmètres supplémentaires situés dans certaines zones touchées par la sécheresse, ou ayant rétabli depuis peu des relations plus normales avec le gouvernement central. Le projet avance comme prévu en ce qui concerne le nombre de périmètres commencés, mais les travaux avancent lentement et il faut plus de temps qu'on ne le pensait pour achever les périmètres.



TANZANIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2298 (Elarg.2)	DEVELOPPEMENT LAITIER A ZANZIBAR CFA:18/8-A(WPME)Add.2 Accroître la production du secteur laitier et les revenus des producteurs.	11	01-10-85	2,7	2,3	2,4	Le projet a été prolongé d'un an jusqu'en octobre 1996 en raison de l'arrivage tardif des produits du PAM. La plupart des objectifs originels du projet ont déjà été atteints. Les problèmes identifiés sont la contribution inadéquate du gouvernement à l'Unité de gestion du projet et la mise à disposition tardive des fonds dégagés. Aucun nouvel élargissement n'est envisagé.
4773	PROGRAMME PILOTE - SOINS A DOMICILE DANS LA REGION DE LA KAGERA CFA:33/SCP:8/3-A(ODE)Add.1 Apporter un soutien aux malades atteints du SIDA et à leurs familles.	4	10-10-92	1,7	6,6	6,5	La phase actuelle a été prolongée d'un an pour distribuer les stocks restant dans le pays. Le suivi a été amélioré en 1996, après un atelier PAM/gouvernement tenu au début de l'année 1995.



TCHAD

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3499 (Elarg.1)	ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION CFA:33/SCP:8/2-A(ODW)Add.2 Améliorer la fréquentation scolaire; réduire l'absentéisme; et améliorer les capacités d'apprentissage.	4	01.03.94	33,1	33,1	14,6	Une grève des enseignants a retardé d'un an le démarrage du projet. L'appui insuffisant du gouvernement a compromis les activités de suivi et gêné l'ensemble de l'exécution du projet. Une mission d'examen technique a eu lieu en mars 1996 et des mesures correctives ont été introduites.
3500	AIDE AUX GROUPES VULNERABLES CFA:34/SCP:9/2-A(ODW)Add.1 Contribuer à la récupération nutritionnelle des enfants souffrant de malnutrition et favoriser une fréquentation régulière des centres de soins prénatals et des centres sociaux.	2 + 6 mois	01.07.93	2,4	2,2	1,5	L'appui insuffisant du gouvernement a compromis les activités de suivi et ralenti l'exécution. Cependant les activités du projet exécutées sous la direction des ONG durant la période d'élargissement de six mois ont donné d'excellents résultats. Le projet a été achevé en juillet 1996.



TOGO

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2818 (Elarg.1)	DEVELOPPEMENT FORESTIER ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.5 Etablir, entretenir et protéger des plantations forestières et communautaires; améliorer l'infrastructure et accroître la production.	5 + 3 mois	01-01-91	4,1	8,1	8,2	En raison des difficultés financières de l'organisme d'exécution, l'exécution a été plus lente que prévu. Le projet s'est achevé en mars 1996. Le bureau de pays du PAM a été fermé le 30 juin 1996.



TUNISIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2493 (Elarg.3)	<p>ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'EROSION ET LA DESERTIFICATION CFA:27/SCP:2/2-A(ODM)Add.3</p> <p>Assurer la disponibilité de plants de qualité pour toutes les activités de foresterie et de conservation des sols et des eaux; accroître la productivité des forêts naturelles dans le centre et contribuer à l'établissement d'un équilibre sylvo-pastoral; mobiliser et utiliser rationnellement l'eau dans certains bassins versants; régénérer les terres cultivables et étendre leur surface; et améliorer la qualité de vie dans les zones cible, en particulier celle des travailleurs locaux.</p>	7 + 6 mois	01-07-89	21,6	100,0	89,6	<p>Bien que la mobilisation des ressources ait posé des problèmes, les réalisations du projet reformulé ont largement dépassé les objectifs prévus, dans les domaines de la production de plants, du reboisement, de la protection des routes, de l'aménagement de terrasses, de la mise en valeur des pâturages et de la conservation des eaux. La contribution importante de l'assistance fournie à la conservation des environnements fragiles a été largement reconnue et appréciée; l'aide a permis aux agriculteurs pauvres de préserver la base de ressources naturelles dont ils dépendent pour assurer leur subsistance, et de fournir des emplois à la main d'oeuvre salariée locale, en échange d'une rémunération, en espèces et en nature, équivalente au salaire minimum agricole (SMAG). La portion rémunérée en espèces a été augmentée après le relèvement officiel du SMAG. Les activités ont été suivies de près pour organiser dans de bonnes conditions le retrait progressif de l'aide du PAM, le 31 décembre 1996. Un rapport de fin de phase devrait être présenté au premier semestre de 1997.</p>
3408	<p>ASSISTANCE POUR LES CANTINES DES ECOLES PRIMAIRES, LES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE, LA FORMATION DE LA JEUNESSE RURALE ET LES FAMILLES PRODUCTIVES CFA:25/11-A(ODM)Add.4</p> <p>Augmenter/encourager la fréquentation (notamment des filles) dans les écoles primaires rurales des zones économiquement défavorisées.</p>	9 + 4 mois	01-02-89	15,1	59,0	45,7	<p>Le projet a été reformulé pour concentrer l'assistance sur les zones rurales les plus pauvres et introduire progressivement les ressources fournies par le gouvernement et les communautés (ces dernières, entre autres, par le biais de micro-projets) à l'appui des cantines scolaires, en vue du retrait progressif de l'aide du PAM en mai 1998. Une étude de retrait progressif a été préparée et sa méthodologie a été présentée aux autorités. Il est à noter que le pourcentage de filles visées a été porté de 41 à 43 pour cent, alors que l'effectif de bénéficiaires a été réduit dans le cadre de la phase de retrait progressif. Le Bureau de pays n'a pas pu entreprendre l'étude complémentaire visant à déterminer l'impact du programme d'aide aux cantines scolaires sur les filles, car le Ministère de l'éducation n'a pas encore donné le feu vert. Il est aussi difficile d'obtenir davantage d'informations sur les taux de fréquentation et d'abandon scolaire parmi les filles. L'aide fournie par le PAM a été plus efficace en 1996</p>



TUNISIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4783	DEVELOPPEMENT RURAL DANS LES ZONES MONTAGNEUSES DU NORD-OUEST CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.4 Promouvoir le développement rural dans les zones les plus défavorisées de cinq gouvernorats du nord-ouest.	5	13-05-93	5,4	26,0	13,4	qu'en 1995. La contrepartie a créé à ce jour 260 Comités du développement (CD) dans le cadre de l'approche participative, contre les 400 prévus pour l'an 2001. Environ 250 CD sont mixtes et dix seulement se répartissent en comités distincts pour les hommes et pour les femmes. L'évaluation à mi-parcours conduite en avril 1996 a fait l'éloge de l'approche participative du projet et recommandé de réduire de 90 pour cent l'aide du PAM à la composante formation pour réaffecter les rations ainsi libérées à des activités qui renforcent la durabilité des réalisations du projet. L'évaluation a aussi recommandé de renforcer les services de vulgarisation agricoles en créant de nouveaux postes d'assistants animateurs-animatrices. Les recommandations de la mission ont été incorporées dans le plan de retrait progressif, approuvé par le CA en janvier 1997; le plan d'opérations du projet a été amendé en conséquence.



TURQUIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2723 (Elarg.1)	FORMATION DES FEMMES RURALES CFA:31/SCP:6/2-A(ODM)Add.2 Former les femmes et les jeunes filles à des métiers susceptibles d'améliorer leurs possibilités d'obtenir des emplois rémunérateurs; et inciter les formateurs à accepter des postes dans les zones du projet éloignées.	4	01-04-92	2,2	4,3	4,3	Le projet s'est achevé au moment de la fermeture du Bureau de pays du PAM au premier trimestre de 1996 et de sa transformation en Bureau régional des achats et de la logistique. La projet a pâti de l'insécurité qui règne dans l'est du pays et de la lenteur des livraisons des produits du PAM. Pendant la durée du projet, quelque 78 000 femmes et jeunes filles vivant dans des zones éloignées et pauvres ont reçu une formation au tissage des tapis, à l'économie familiale et à d'autres activités rémunératrices.



VIET NAM

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
3844 (Elarg.1)	<p>AIDE AU PROGRAMME DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES CFA:36/SCP:11/4-A(ODP)Add.1</p> <p>Encourager les visites aux centres de santé; favoriser le suivi régulier; contribuer à la récupération des enfants atteints de malnutrition.</p>	4	01-06-95	10,6	31,2		La coopération inter-institutions s'est peu à peu renforcée au cours de l'exécution, en particulier lorsqu'il a été possible d'associer des programmes soutenus par d'autres donateurs (Organisation mondiale de la santé (OMS) , Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)) aux rations du PAM qui incitent les groupes cible à fréquenter les centres de santé. L'infrastructure sanitaire, en particulier dans les zones montagneuses éloignées, est encore largement insuffisante.
4304	<p>REBOISEMENT DANS LES ZONES COTIERES DU VIET NAM CFA:31/SCP:6/2-A(ODP)Add.2</p> <p>Créer des emplois; accroître le couvert forestier; et accélérer l'allocation des terres aux petits exploitants.</p>	6	01-03-92	21,7	92,8		L'assistance technique fournie en 1994 et 1995 continue à améliorer les performances du projet, mais l'exécution varie d'une province à l'autre. Les mesures à prendre pour remédier aux points faibles identifiés dans le système de suivi font l'objet de discussions avec le gouvernement.
4617	<p>REMISE EN ETAT ET AMELIORATION DES DIGUES MARITIMES CFA:33/SCP:8/2-A(ODP)Add.3</p> <p>Protéger les terres de l'eau de mer; accroître les superficies cultivables et réduire le nombre de décès et les pertes matérielles dues aux typhons.</p>	5	10-03-93	13,8	61,0		L'assistance technique est primordiale et est renforcée dans le cadre d'un projet du PNUD. Les apports du gouvernement étaient plus faibles que prévu début 1996, mais dans l'ensemble suffisants. Bien que les livraisons des denrées du PAM aient été réduites et tardives, les objectifs de travail de 1996 ont été atteints.
5325	<p>AMELIORATION ET REMISE EN ETAT DES DIGUES MARITIMES DANS LE NORD DU VIET NAM CFA:39/SCP:14/6-A(OMA)Add.4</p> <p>Améliorer et remettre en état environ 361 kilomètres de digues maritimes et les protéger de l'érosion; accroître la production agricole grâce à une intensification des cultures et à la mise en culture de terres supplémentaires; et réduire le nombre de décès et les pertes matérielles, en biens, en infrastructures et en</p>	4	01-02-96	25,3	94,9		L'exécution du projet a été entravée par l'insuffisance des ressources du PAM et les retards dans les livraisons. L'allocation de farine de blé n'a couvert que 75 pour cent des besoins et les articles non alimentaires (en particulier les filtres en géotextile) n'ont pas encore été livrés.



VIET NAM

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		

cultures vivrières.

YEMEN, REPUBLIQUE DU

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
2453 (Elarg.3)	AIDE AUX CENTRES SMI CFA:30/SCP:5/2-A(ODM)Add.5 Elargir et améliorer les services SSP, en particulier les centres SMI et contribuer par là à améliorer l'état sanitaire et nutritionnel des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants d'âge préscolaire.	5 + 1 mois	01-10-92	12,3	27,8	13,2	Un plan d'opérations révisé a été signé le 12 mai 1996 et le projet a démarré le 1er août 1996 pour une période élargie de 14 mois. Des activités ont été mises en oeuvre dans 43 centres desservant les 17 gouvernorats du Yémen. Grâce à l'arrivage dans le pays d'environ 60 pour cent des produits avant le démarrage du projet et à la formation approfondie dispensée en juillet et septembre 1996, la phase pilote (qui s'achève le 30 septembre 1997) fonctionne bien et un nouveau projet sanitaire devrait être conçu et approuvé en 1997, dans le cadre du Programme de pays 1997-2001. Le suivi des activités du PAM sous la conduite des responsables yéménites (de sexe féminin) a été efficace et le suivi par contacts avec les bénéficiaires, y compris avec les femmes, s'est amélioré.
4695	AIDE EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.5 Réduire le taux d'analphabétisme en accroissant le taux de scolarisation féminine dans l'enseignement de type scolaire ou non scolaire dans les régions rurales et en apportant un appui aux internats.	5 + 9 mois	01-10-92	26,7	55,7	34,3	Un plan d'opérations révisé a été signé le 12 mai 1996 et le projet durera jusqu'en juin 1998. Environ 72 pour cent des bénéficiaires sont des filles et 28 pour cent sont des internes de sexe masculin, mais ce dernier effectif sera réduit en 1997/87 de 38 pour cent. La fréquentation des filles s'est accrue de façon spectaculaire et les taux d'abandon scolaire ont diminué dans certaines régions, bien que les indicateurs ne soient pas encore disponibles. Les pertes après livraisons ont été maintenues à un niveau encore plus bas en 1996. L'ensemble des activités a été suivi comme il convient et on note une amélioration continue, même si une



YEMEN, REPUBLIQUE DU

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
							réorientation s'impose pour se concentrer davantage sur les filles dans les activités d'élargissement prévues. Le suivi des activités du PAM par les responsables yéménites (femmes) a été approfondi.



ZAIRE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
5732	SECURITE ALIMENTAIRE A KINSHASA EB.1/97/9-B/Add.4 Mettre en valeur 2000 hectares de terres pour pouvoir produire jusqu'à 16 000 tonnes de riz par an aux abords immédiats de Kinshasa.	2	01-05-97	2,5	3,9	0	Le projet a été approuvé en novembre 1996: Afin d'harmoniser les travaux de remise en état avec le cycle agricole, le projet démarrera en mai 1997.



ZAMBIE

Numéro du projet	Titre - Objectifs	Durée (années)	Date de démarrage	Coût pour le PAM		Livraisons en milliers de tonnes	Exécution: avancement/problèmes
				en milliers de dollars	en milliers de tonnes		
4756	<p>FILET DE SECURITE POUR LES GROUPES VULNERABLES EN PERIODE D'AJUSTEMENT STRUCTUREL CFA:33/SCP:8/2-A(ODE)Add.2</p> <p>Améliorer les infrastructures et l'environnement et créer des emplois pour les populations urbaines à faible revenu; et améliorer la santé et la nutrition dans les zones urbaines et rurales.</p>	5	01-08-92	18,8	36,3	27,1	<p>Le projet se déroule dans l'ensemble comme prévu, tant en ce qui concerne la livraison des denrées que de la réalisation des objectifs. Les objectifs de création d'emplois grâce aux activités vivres-contre-travail sont en voie de réalisation, ceux-ci étant axés sur l'assainissement et l'environnement (ramassage des ordures, drains, construction de latrines) plutôt que sur la construction de routes. Dans le secteur de la santé, les besoins pour les enfants atteints de malnutrition et les soins à domicile ont généralement été supérieurs aux estimations initiales. Le programme d'alimentation des enfants souffrant de malnutrition grave est gêné par des difficultés d'organisation et de gestion. Les problèmes rencontrés lors de l'exécution sont liés à l'attention insuffisante au ciblage, à la contribution insuffisante du gouvernement et à la gestion médiocre. Une mission d'examen de la gestion a eu lieu en mai 1996 et contribuera à résoudre ces problèmes.</p>

