

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

**Reanudación del segundo período de
sesiones ordinario
de la Junta Ejecutiva
Roma, 26 de mayo de 1997**

INFORME PARCIAL SOBRE LA CARTERA DE DESARROLLO DEL PMA

Tema 5 del programa

S

Distribución: GENERAL
WFP/EB.2R/97/5

15 mayo 1997
ORIGINAL: INGLÉS

Informe parcial sobre la cartera de desarrollo del PMA

Se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Por lo tanto, se ruega a los delegados y observadores que lo lleven consigo a las reuniones y se abstengan de pedir otros ejemplares.

NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información.

De conformidad con las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en su primer período de sesiones ordinario de 1996, acerca de los métodos de trabajo, la documentación que prepara la Secretaría para la Junta es concisa y se centra en aquellos aspectos que facilitan la toma de decisiones. Las sesiones de la Junta Ejecutiva han de tener una orientación práctica y propiciar el diálogo y el intercambio de ideas entre las delegaciones y la Secretaría. La Secretaría no cejará en su empeño de impulsar estos principios rectores.

Por consiguiente, la Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta de carácter técnico sobre este documento a dirigirse al personal del PMA que se indica a continuación, a ser posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. Este procedimiento facilitará el examen del documento durante la sesión plenaria de la Junta.

El funcionario del PMA encargado de coordinar el presente documento es:

Oficial de programas, ODT:

P. Gray

tel.: 5228-2927

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, diríjase al Empleado de documentos y reuniones (tel.: 5228-2641).



CARTERA DE DESARROLLO DEL PMA

INFORME ANUAL

Situación al 31 de diciembre de 1996

INTRODUCCIÓN

En la 14ª reunión del Subcomité de Proyectos (SCPR) del Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria (CPA), celebrada en mayo de 1995, así como en debates posteriores, los miembros del Subcomité solicitaron un examen anual de la cartera de proyectos de desarrollo del PMA. Con este propósito la Secretaría presenta a la Junta Ejecutiva un compendio, por países, de todos los proyectos aprobados que se hallaban en actividad durante 1996.

El documento proporciona, para cada país, el documento proporciona información específica resumida sobre los distintos proyectos, con la indicación de objetivos inmediatos, sus costos totales para el PMA y entregas efectuadas hasta el 31 de diciembre de 1996. Estos datos van acompañados de una síntesis del estado de la ejecución de cada proyecto, en la que se mencionan las tasas de realizaciones y la calidad de las mismas, se destacan los aspectos problemáticos, y se describen las medidas correctivas que se han adoptado para resolver las dificultades encontradas.

Es nuestra esperanza que este informe resulte útil para el trabajo de la Junta Ejecutiva, así como de los otros donantes e instituciones beneficiarias y que están interesados en la ejecución de los proyectos del PMA.

¹ Todos los valores monetarios se expresan en dólares EE.UU.

ANTIGUA Y BARBUDA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4415	<p>PERFECCIONAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN EL CARIBE ORIENTAL (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Prestar asistencia al Gobierno para la ampliación y mantenimiento de los servicios de guardería, mediante la provisión de un refrigerio a los niños en edad preescolar.</p>	5	01/01/92	0.7	4.1	4.1	<p>Para evitar que los retrasos en la compra de trigo para la monetización obligaran a interrumpir las actividades del proyecto, en abril de 1995 se adelantaron fondos desde la Sede. En agosto de 1995 se realizó una operación triangular en la que se monetizó trigo canadiense en Colombia a fin de cumplir con el compromiso del PMA. A pesar de la falta de recursos del PMA las autoridades del proyecto alentaron firmemente a los padres a aportar fondos adicionales. En otros casos las escuelas recurrieron a campañas de recaudación de fondos para poder mejorar sus servicios. La ejecución del proyecto sufrió los efectos de la falta de recursos del PMA.</p>

BANGLADESH

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2197 (Ampl.9)	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (CFA:37/SCP:12/4-A(ODP)Add.1) Crear oportunidades de empleo inmediato a efectos de reducir la inseguridad alimentaria de los grupos más necesitados de la población rural pobre.	2	01/10/94	54.2	258.0	96.0	Durante 1996 el proyecto generó, en todo el país, unos 17 millones de días de trabajo en empleos ocasionales. Asimismo se generó un número similar de días de trabajo gracias a donaciones bilaterales al mismo programa administrado por el PMA. Los retos actuales siguen relacionándose con la necesidad de concentrarse en la "gente" más bien que en la infraestructura; con el proceso de selección participativa de las obras a las que debe darse asistencia, con la participación de la mujer. Esta fase del proyecto terminó el 31 de diciembre de 1996.
2226 (Ampl.6)	MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES: AUTOSUFICIENCIA DE LA MUJER POBRE (CFA:34/SCP:9/2-A(ODP)Add.1) Facilitar la capacitación de las mujeres indigentes para brindarles conocimientos de utilidad comercial; estimular la creación de capital inicial a través del ahorro; darles acceso al crédito.	3 + 6 meses	01/01/93	62.9	257.9	146.3	El proyecto 2226 es el mayor proyecto del PMA destinado al desarrollo de grupos vulnerables. En el primer semestre de 1996 se alcanzaron aproximadamente 71 000 días de alimentación, lo que equivale a más del 99 por ciento del objetivo. El proyecto está destinado exclusivamente a las mujeres rurales pobres. Existe una cooperación estrecha con los donantes bilaterales y con el Gobierno teniendo unos y otro, en términos generales, igual interés en este proyecto de ámbito nacional, que recibe asistencia de múltiples donantes. Esta fase del proyecto 2226 se completó el 30 de junio de 1996.
2226 (Ampl.7)	MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES: APOYO A LA MUJER RURAL PARA SALIR DE LA POBREZA EXTREMA (CFA:40/SCP:15/6-A(OMA)Add.1) El objetivo a largo plazo del proyecto es mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres más pobres y desfavorecidas del medio rural de Bangladesh. Esto se logrará mediante el apoyo para actividades generadoras de ingresos; la capacitación; la promoción de la formación de grupos de mujeres para actividades de desarrollo de grupos vulnerables; y la alimentación en instituciones.	2		26.4	140.1	1.3	Esta ampliación del proyecto se aprobó en noviembre de 1995, y sus operaciones comenzaron en julio de 1996. En vista de los retrasos en los envíos de productos, la ejecución comenzó con trigo prestado por el Gobierno.

BENIN

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duració (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
5208	<p>COMEDORES ESCOLARES Y ASISTENCIA AL SECTOR DE LA ENSEÑANZA (CFA:35/SCP:10/2-A(ODW)Add.1)</p> <p>Incrementar la asistencia escolar; aumentar la capacidad de aprendizaje mediante el suministro de un complemento nutricional; y construir infraestructura escolar.</p>	4	01/05/94	9.8	16.4	8.8	<p>Se están alcanzando los objetivos previstos para los comedores escolares. Las obras de infraestructura han comenzado, y se ha utilizado un 33 por ciento de los productos. La misión de examen de la gestión realizada en mayo de 1996 observó que en las zonas económicamente marginadas las tasas de matrícula descendían, ya que los padres preferían que sus hijos trabajaran en los campos. En algunos casos los niños deben caminar más de tres kilómetros para asistir a la escuela. En los sectores de la infraestructura y la rehabilitación la colaboración entre el PMA y las organizaciones no gubernamentales (ONG) funciona adecuadamente. Los cereales se entregaron con retraso, y esto afectó la ejecución del proyecto. En diciembre de 1996 la oficina en el país organizó actividades para ayudar a mejorar los resultados del proyecto.</p>
5215	<p>DESARROLLO RURAL CON FINES MÚLTIPLES EN APOYO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (CFA:36/SCP:11/4-A(ODW)Add.1)</p> <p>Favorecer la organización de los aldeanos de los productores de ambos sexos; ayuda a los aldeanos, a través de los centros de promoción rural, a establecerse como agricultores; contribuir a la capacitación y/o reconversión profesional del personal sanitario y los diplomados sin empleo, así como de los desocupados, para ayudarlos establecerse como agricultores y ganaderos; y prestar apoyo a la producción y elaboración de productos agrícolas por medio de agrupaciones locales y asociaciones de aldeanos.</p>	4	01/07/91	8.9	16.7	5.9	<p>La construcción y rehabilitación de caminos rurales, así como la producción de plantones y el fomento de las tierras bajas inundables, han superado sus objetivos prorrateados. Para subsanar los problemas identificados en la etapa inicial de la ejecución se está fortaleciendo la coordinación entre las autoridades del proyecto, las ONG que participan en su ejecución y otros interlocutores. Asimismo se están aplicando medidas para reforzar el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto.</p>

BHUTÁN

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2117 (Ampl.2)	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y ESTABILIZACIÓN DE TERRENOS ADYACENTES (CFA:33/SCP:8/2-A(ODP)Add.1) Proteger el medio ambiente estabilizando los terraplenes a lo largo de las carreteras y protegiendo los taludes mediante técnicas de bioingeniería; mejorar las práctica de mantenimiento aplicadas.	5	01/01/93	7.9	13.0	9.8	Los días de trabajo utilizados por el proyecto siguen excediendo los objetivos (135 por ciento de los objetivos prorrateados), pero a la vez se mantiene la subutilización de los productos (74 por ciento de las necesidades prorrateadas de arroz) . Se considera que la causa de la utilización lenta de los productos el número superior al previsto de trabajadores solteros que, en tanto tales, se reciben raciones individuales.
3734 (Ampl.1)	ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y DE CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR, Y A GRUPOS VULNERABLES (CFA:38/SCP:13/4-A(ODP)Add.1) <u>Educación:</u> contribuir a aumentar la matrícula y reducir los abandonos en los internados de enseñanza primaria, en determinados internados de enseñanza secundaria y superior y en escuelas con régimen de externado; contribuir a aumentar las inscripciones y reducir los abandonos de los alumnos externos de algunas escuelas primarias, ayudar y animar sobre todo a las muchachas a continuar los estudios secundarios mediante la creación de internados femeninos independientes y otras medidas semejantes. <u>Salud:</u> contribuir a mejorar el acceso de los enfermos a los hospitales; y contribuir al buen funcionamiento de éstos últimos liberando recursos que hasta ahora se utilizaban para la alimentación de los pacientes.	4	01/01/95	3.7	10.9	2.2	Los resultados generales obtenidos en 1996 corresponden a los objetivos prorrateados. Sin embargo, el número de alumnos internos de las escuelas de enseñanza superior y alumnos externos de escuelas primarias sigue siendo superior a los objetivos. La proporción de mujeres entre los alumnos fue del 42 por ciento en el caso de los alumnos externos y del 35 por ciento entre los internos. Es preciso que se adopten medidas para aumentar su acceso a las escuelas. En el sector sanitario la cobertura del proyecto correspondió, aproximadamente, al 70 por ciento del objetivo.

BOLIVIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2578 (Ampl.1)	<p>PROMOCIÓN DE MÓDULOS DE FOMENTO LECHERO PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE (CFA:28/SCP:3/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Aumentar la productividad de los pequeño productores de leche.</p>	6	01/01/91	4.6	3.1	1.4	<p>El proyecto ha excedido en mucho los objetivos de su plan de operaciones en cuanto a crear módulos de desarrollo lechero y atraer a los pequeños productores de leche. Aproximadamente el 70 por ciento de los beneficiarios son mujeres. Se ha creado un importante fondo rotatorio (alrededor de 1,5 millones de dólares en préstamo, con un saldo de 500 000 dólares). Tanto la administración como la renovación de los fondos de contrapartida han sido satisfactorios. Se ha aprobado una prórroga del proyecto, sin asignación adicional de recursos, con el fin de garantizar que los logros obtenidos no se pierdan durante el período de transición de la privatización del sector lechero.</p>
2735 (Ampl.2)	<p>AYUDA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL DE BOLIVIA MEDIANTE LA ASISTENCIA A NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (CFA:35/SCP:10/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Mejorar la salud y la nutrición de los niños en edad preescolar en zonas de pobreza seleccionadas.</p>	4	01/10/94	9.5	21.2	7.7	<p>El proyecto se vio afectado por la escasez de recursos del PMA. De todas maneras aproximadamente el 90 por ciento de los alimentos proporcionados se destinaron a los más pobres entre los pobres, a través de los centros de enseñanza preescolar. Dado que los centros urbanos suelen disponer de asistencia y personal adecuados gracias al apoyo de las ONG, el PMA aplica estrategia de orientar la totalidad de su asistencia hacia las zonas rurales más necesitadas.</p>
2795 (Ampl.2)	<p>ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA ZONA DEL PROYECTO COTAGAITA SAN JUAN DEL ORO (POTOSÍ) (CFA:40/SCP:15/6-A(OML)Add.1)</p> <p>Aumentar el rendimiento escolar de los niños, así como la participación de sus padres.</p>	4		5.0	15.5	0.0	<p>El proyecto se aprobó en noviembre de 1995 y el plan de operaciones se firmó en mayo de 1996. Las actividades comenzaron a finales de 1996.</p>

BOLIVIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2801 (Ampl.1)	<p>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LAS ZONAS RURALES INFECTADAS POR LA ENFERMEDAD DE CHAGAS CFA:31/SCP:6/2-A(ODL)Add.1</p> <p>Mejorar las condiciones de salud y vivienda de la población de barrios marginales en las zonas afectadas por la enfermedad de Chagas.</p>	5	01/09/93	14.2	32.9	11.4	<p>La ejecución se vio afectada por los problemas de recursos del PMA y la contribución insuficiente del Gobierno. Se espera que puedan obtenerse mejores resultados ya que la lucha contra la enfermedad de Chagas se ha transformado en una prioridad de la nueva estrategia boliviana de desarrollo. Argentina ha empezado a enviar voluntarios (los "cascos blancos") y financiación para apoyar este proceso.</p>
3866	<p>DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES DEPRIMIDAS (CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Prestar asistencia a la población pobre en la creación de infraestructura rural, a fin de mejorar sus condiciones de vida.</p>	5	01/12/91	12.9	37.5	37.5	<p>Este es el principal proyecto del PMA destinado al desarrollo rural de las zonas deprimidas de Bolivia. Su ejecución y administración marchan sin dificultades. En una suerte de "enfoque programático", este proyecto ha brindado servicios de almacenamiento, distribución de alimentos y capacitación a otros proyectos. Su ejecución se ha adaptado al nuevo sistema de administración descentralizada de Bolivia. Los municipios aportan fondos propios a este programa rural.</p>

BOTSWANA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
0324 (Ampl.5)	<p>ASISTENCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS (CFA:33/SCP:8/2-A(ODE)Add.1)</p> <p>Aliviar el hambre a corto plazo; mantener la alta tasa neta de matrícula y el porcentaje de asistencia diario; institucionalizar la alimentación en escuelas primarias.</p>	5	01/01/93	16.7	33.4	23.6	<p>El proyecto logró llegar al 92 por ciento de los beneficiarios previstos. Su ejecución ha contribuido a aumentar la asistencia escolar y a mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria familiar; se han proporcionado oportunidades de empleo a unas 6 000 mujeres, y se han obtenido buenos resultados en cuanto a promover la importancia de la alimentación escolar para el Gobierno, que se hizo cargo de toda la operación a finales de 1996. La oficina en el país cerró el 31 de diciembre de 1996.</p>

BRASIL

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2732 (Ampl.1)	ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS DE ZONAS DEPRIMIDAS DE LA REGIÓN NORDESTE (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.2) Suministrar comidas más abundantes y de mejor calidad en las escuelas primarias; alentar la utilización de alimentos locales; aumentar la matrícula y la asistencia escolares.	4	03/02/92	19.3	29.0	29.0	El proyecto, que terminó a principios de 1996, benefició a aproximadamente a 570 000 escolares por año. En 1995 la asistencia del PMA se reorientó, c común acuerdo con el Gobierno, para prestar ayuda a éste y a los municipios en el proceso de descentralización del programa de alimentación escolar, mediante el fortalecimiento institucional del organismo de ejecución y la capacitación de su personal. En 1996 se realizó una misión de evaluación, que se dedicó principalmente a examinar los beneficios que los proyectos de alimentación escolar habían proporcionado a lo largo del tiempo y las consecuencias que tenían, para el éxito de una estrategia de supresión gradual de la asistencia, los esfuerzos de descentralización en curso en Brasil.

BURKINA FASO

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
3326 (Ampl. 1)	DESARROLLO RURAL (CFA:33/SCP:8/2-A(ODW)Add.1) Apoyar los esfuerzos que despliega el Gobierno para proteger y aumentar la fertilidad de las tierras agrícolas, aumentando los recursos de tierras y aguas, incrementando el suministro hídrico y fomentando su utilización racional; mejorando la seguridad alimentaria mediante la creación de bancos de cereales comunitarios en las zonas con déficit de estos productos; reasentando a los agricultores y brindándoles capacitación; desarrollando la infraestructura rural; y mejorando la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población periurbana pobre al prestar apoyo a obras comunitarias y de alta densidad de mano de obra financiadas por otros donantes.	5	01/01/94	24.4	37.1	23.1	Todos los subcomponentes han alcanzado, o casi, sus objetivos. Los resultados del proyecto son excepcionalmente buenos. Se han establecido unidades de SyE en los comités técnicos provinciales. Los miembros de estas unidades participaron en un taller de capacitación del PMA destinado a mejorar el seguimiento del proyecto.
4959	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS GRUPOS VULNERABLES (CFA:39/SCP:14/6-A(ODW)Add.1) Contribuir a la recuperación nutricional de los niños que sufren malnutrición grave admitidos en los centros de recuperación y educación nutricional; estimular a las mujeres gestantes y lactantes que se consideran expuestas a riesgo a acudir con regularidad a los centros sanitarios; aumentar la disponibilidad de alimentos en los hogares con mujeres gestantes y/o madres lactantes desnutridas y con niños que sufren de malnutrición moderada; y contribuir a los esfuerzos de información, de educación y de capacitación para la mujer que despliega el Ministerio de Salud.	4	01/07/96	9.7	20.8	1.7	El proyecto está dando buenos resultados. Tras un semestre de ejecución las tasas de realización se acercan al 15 por ciento del objetivo global del proyecto, mientras que seis meses sólo representan el 12,5 por ciento de los cuatro años de duración previstos.

BURUNDI

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
3047 (Ampl.1)	<p>ASISTENCIA A LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y LOS CENTROS SOCIALES (CFA:31/SCP:6/2-A(ODE)Add.1)</p> <p>Permitir que los internados funcionen regularmente y ofrezcan a sus alumnos una dieta equilibrada; estimular el desarrollo de los externados suministrando un almuerzo en los mismos; apoyar las actividades de autofinanciación de las escuelas utilizando los fondos de contrapartida; y aportar un complemento alimentario a los jóvenes desfavorecidos que acuden a los centros sociales, sosteniendo así los esfuerzos del Gobierno en favor de este sector de la población.</p>	6	01/01/92	11.1	12.9	8.9	<p>La ejecución no siempre ha respetado los objetivos del plan de operaciones cuanto al número de beneficiarios previstos. La asistencia llegó al 100 por ciento de los alumnos internos, frente a un 19 por ciento de los externos y a un 60 por ciento de los beneficiarios en centros sociales. Estos resultados desiguales deben evaluarse teniendo en cuenta la precaria situación de seguridad que impera en el país. El proyecto termina en junio de 1997, dejando un remanente de 2 000 toneladas, de productos aproximadamente, que deberán desafectarse de su asignación.</p>
3087	<p>ACTIVIDADES DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y ASENTAMIENTO EN LA REGIÓN DE BURAGANE (CFA:26/SCP:1/2-C(ODE)Add.1)</p> <p>Asentar a 700 familias en las colinas de Buragane y asegurarles en sustento hasta que alcancen un cierto grado de autosuficiencia; aumentar la producción alimentaria en la zona del proyecto mediante obras de drenaje y bonificación de tierras</p>	5	01/01/91	0.9	1.3	1.2	<p>El proyecto terminó en diciembre de 1995. En comparación con los objetivos, las realizaciones totales ascendieron a 53 por ciento en cuanto al número de familias reasentadas y 137 por ciento en el drenaje de tierras. Los problemas que se identificaron fueron la cuestión no resuelta de la tenencia de la tierra, la falta de apoyo técnico y la contribución insuficiente del Gobierno.</p>

CABO VERDE

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2391 (Ampl.4)	<p>AYUDA A GRUPOS VULNERABLES (CFA:37/SCP:12/5-A(ODW)Add.1)</p> <p>Contribuir a la recuperación nutricional de los niños de corta edad y promover su seguimiento regular en los centros de higiene materno-infantil; fomentar la matrícula y la asistencia de los niños a los jardines de infantes; y asegurar un suministro normal de alimentos básicos a las familias indigentes, a los ancianos, a los discapacitados y a los enfermos crónicos.</p>	3	01/07/94	5.3	10.4	7.4	La marcha del proyecto es satisfactoria, ya que se ha logrado llegar al 82 por ciento de los beneficiarios previstos y se han superado los objetivos relativos a la distribución de productos. Actualmente la oficina del PMA en el país y el Gobierno colaboran para afinar la selección de los grupos más pobres.
2394 (Ampl.5)	<p>ASISTENCIA A UN PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES (EB.2/96/5-A/Add.2)</p> <p>Contribuir al aumento de la capacidad de aprendizaje de los alumnos de escuelas primarias y a mantener los elevados niveles actuales de asistencia escolar.</p>	4	01/12/96	11.8	11.2	9.98	El proyecto, que es una ampliación de una fase anterior, comenzó bien. Puesto que era preciso mejorar el sistema de seguimiento y evaluación, se organizaron seminarios conjuntamente con el Gobierno a fin de aportar conocimientos al respecto. Se ha designado un administrador permanente del proyecto.

CAMERÚN

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
4077	<p>APOYO AL PLAN DE ACCIÓN FORESTAL EN LOS TRÓPICOS (CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.1)</p> <p>Rehabilitar y mantener los bosques y las nueva plantaciones forestales; capacitar a los trabajadores forestales.</p>	4	01/10/92	4	6	3.5	La ejecución fue lenta debido a la selección inadecuada de los beneficiarios, al interés limitado de la comunidad y a los altos costos de administración de los alimentos. Una misión de examen técnico efectuada en marzo de 1996 recomendó desafectar del proyecto el saldo pendiente de los compromisos, y abril se interrumpieron las actividades. El proyecto terminó oficialmente en octubre de 1996.
4387	<p>ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN APOYO DEL PROYECTO SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES DEL AJUSTE (ASA) (CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.1)</p> <p>Proporcionar comidas a 28 000 niños a fin de incrementar la matrícula y la asistencia escolares.</p>	4	01/10/92	7.5	10.9	8.7	A pesar de la dispersión de las zonas elegidas y de las dificultades logísticas que se presentaron, el proyecto se halla encaminado y la ejecución se ajusta a lo planeado. Ha habido deficiencias en la selección de las regiones y grupos sociales que debían recibir la ayuda. Los costos de la entrega de los alimentos resultan demasiado altos para algunas instituciones beneficiarias. A partir de octubre de 1996 la asistencia del PMA se reorientó hacia el sector de la enseñanza primaria en las provincias desfavorecidas del norte del país.

CHAD

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
3499 (Ampl.1)	ASISTENCIA PARA EL FOMENTO DE LA ENSEÑANZA Y LA CAPACITACIÓN (CFA:33/SCP:8/2-A(ODW)Add.2) Incrementar la asistencia escolar, reducir el absentismo y aumentar la capacidad de aprendizaje.	4	01/03/94	33.1	31.1	14.6	El comienzo de la ejecución se retrasó un año a causa de la huelga de docentes. El apoyo del Gobierno fue insuficiente, lo que ocasionó deficiencias en el seguimiento y dificultades para la ejecución del proyecto en general. En marzo de 1996 se realizó una misión de examen técnico y se introdujeron medidas correctivas.
3500	ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES (CFA:34/SCP:9/2-A(ODW)Add.1) Contribuir a la recuperación nutricional de niños malnutridos y fomentar la asistencia regular a los centros de atención prenatal y asistencia social.	2 + 6 meses	01/07/93	2.4	2.2	1.5	La falta de apoyo del Gobierno hizo que el seguimiento fuera deficiente y la ejecución lenta. Sin embargo, durante la prórroga de seis meses la ejecución las actividades del proyecto a cargo de ONG dio resultados muy positivos. El proyecto terminó en julio de 1996.

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas		Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Millones de dólares EE.UU.	(miles de toneladas)	
3357	DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO LHASA, REGIÓN AUTÓNOMA DEL TIBET (CFA:26/2-A(ODP)Add.2) Mejorar las condiciones socioeconómicas mediante el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la silvicultura.	8 + 4 meses	01/09/89	4.4	22.3	5.0	22.3	El proyecto, que se ejecuta en una zona difícil, acusó deficiencias en su diseño inicial que provocaron retrasos en las actividades. En 1993 se suspendió la distribución de alimentos. En el primer semestre de 1995, sobre la base del informe de una misión técnica, se reformularon algunos componentes y se redujo el alcance del proyecto, desafectándose del mismo los productos correspondientes. Se ha aprobado una prórroga hasta diciembre de 1997.
3730	DESARROLLO AGRÍCOLA DE ÁREAS MONTAÑOSAS EN TRES DISTRITOS DE LA REGIÓN AUTÓNOMA DE GUANGXI ZHUANG (CFA:29/SCP:4/2-A(ODP)Add.2) Mejorar el acceso a los alimentos, incrementar los ingresos y mejorar las condiciones de vida, mediante el incremento de la producción agrícola, la construcción de carreteras y la mejora del abastecimiento de agua a los hogares.	5	01/02/91	20.2	95.9	17.4	95.9	Las realizaciones físicas de todos los componentes corresponden a los objetivos previstos, con la excepción de un pequeño problema relacionado con la tasa de supervivencia de los árboles, que es consecuencia de la asistencia técnica insuficiente. Después de las inundaciones se añadió un componente secundario destinado a apoyar las obras de rehabilitación.
3737	DESARROLLO AGRÍCOLA INTEGRADO EN EL DISTRITO DE SHEXIAN, PROVINCIA DE (CFA:30/SCP:5/2-A(ODP)Add.1) Elevar los ingresos y mejorar las condiciones de vida ampliando las zonas de regadío e incrementando la producción de cereales, para lo cual se plantarán árboles, se capacitará a los agricultores y se construirán carreteras, cisternas de uso doméstico y estanques familiares.	6	01/12/91	13.5	66.7	9.6	51.5	Tanto la administración del proyecto como su seguimiento y el apoyo técnico brindado han sido excelentes. Se presentó un informe parcial al CPA en su 39º período de sesiones. Dos expertos en recursos hídricos (uno nacional y el otro internacional) visitaron el proyecto en 1996 y formularon recomendaciones útiles para aumentar el suministro de agua, que ya se están poniendo en práctica. Puesto que la entrega de alimentos era más lenta de lo previsto, el proyecto se prorrogó por un año hasta noviembre de 1997; para esa fecha se habrá completado.

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas		Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Millones de dólares EE.UU.	(miles de toneladas)	
3779	<p>INFRAESTRUCTURA RURAL EN LAS MONTAÑAS WULING (CFA:30/SCP:5/2-A(ODP)Add.2)</p> <p>Aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida mediante: el incremento de la producción de cereales; la ampliación de la superficie de regadío; la plantación de árboles; la capacitación de los agricultores; la construcción de carreteras; la mejora del suministro de agua para uso doméstico.</p>	6	15/11/91	27.6	137.4	13.9	71.4	<p>La ejecución avanza adecuadamente. La producción agrícola ya ha registrado un incremento significativo, y también han mejorado las condiciones socioeconómicas. Se presentó un informe de evaluación a mitad de período al CPA, en su 39º período de sesiones. Se han aplicado las siguientes recomendaciones de la misión: introducir unidades de riego para el abastecimiento de agua y redes de riego de superficie; realizar estudios sobre las causas de los anegamientos; construir estructuras hidráulicas y carreteras que resulten eficaces con respecto a los costos; efectuar estudio sobre el mercado de la carne, con miras a ampliar la ordenación de pastizales; fortalecer la capacitación de las mujeres en técnicas agrícolas especiales, y en materia de prácticas higiénicas. Las entregas de trigo al proyecto se retrasaron debido a las dificultades de recursos. El proyecto se prorrogó por un año. Sus oficinas de administración se han convertido en organizaciones permanentes, que ayudarán a garantizar su sostenibilidad.</p>
3893	<p>DESARROLLO INTEGRADO EN LA PREFECTURA DE QUJING, PROVINCIA DE</p> <p>(CFA:31/SCP:6/2-A(ODP)Add.1)</p> <p>Aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria mediante: el aumento de la producción de alimentos; una mejor ordenación de suelos y aguas; la diversificación de la actividad agrícola; una mayor alfabetización y un aumento de los conocimientos técnicos; la construcción de caminos; el aumento del suministro de agua potable pura, y la mejora del saneamiento en las aldeas.</p>	5	01/06/92	14.9	86.8	11.9	70.4	<p>Se presentó un informe parcial al CPA en su 40º período de sesiones. En 1995 se efectuó una revisión presupuestaria a fin de incorporar una iniciativa del Grupo Consultivo Mixto sobre Políticas (GCMP) para la reducción de la pobreza en la provincia. Un estudio de consultores, destinado a evaluar el impacto del proyecto en las mujeres y en su participación, llegó a conclusiones positivas. Se ha programado una evaluación del componente de alfabetización. El proyecto se ampliará por un año.</p>

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas		Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Millones de dólares EE.UU.	(miles de toneladas)	
3923	OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA EN LA PREFECTURA DE LULIANG, PROVINCIA DE SHANXI (CFA:32/SCP:7/2-A(ODP)Add.2) Incrementar los ingresos, mejorar las condiciones de vida, y apoyar la rehabilitación del medio ambiente de la zona mediante: el aumento de la producción de alimentos; la mejora de la ordenación de suelos y aguas; la diversificación de la agricultura; una mayor alfabetización y un aumento de los conocimientos técnicos; la construcción de carreteras; el aumento del	5	01/10/92	12.3	78.8	8.3	60.2	Se presentó un informe parcial a la Junta Ejecutiva en su segundo período de sesiones de 1996. La ejecución del proyecto es satisfactoria. Sin embargo, se necesita un seguimiento más intenso y un apoyo mayor para el componente forestal, por más que se ha observado una mejora importante en la tasa de supervivencia de los árboles. Dadas las limitaciones de recursos, se estudiará la posibilidad de prorrogar este proyecto para permitir la terminación de las obras.
3924	DESARROLLO AGRÍCOLA Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN LOS DISTRITOS DE TOCKTO, HOOLINGHER Y (CFA:33/SCP:8/2-A(ODP)Add.2) Eleva los ingresos, mejorar las condiciones de vida y apoyar la protección del medio ambiente mediante: el aumento de la producción de alimentos; la mejor ordenación de suelos y aguas; la diversificación de la agricultura; el aumento del suministro de piensos; una mayor alfabetización un aumento de los conocimientos técnicos; un mayor suministro de agua potable pura; y la	5	01/04/93	15.7	89.0	4.3	37.3	Se presentó una evaluación provisional al CPA en su 40º período de sesiones. El proyecto está bien formulado y su ejecución es satisfactoria. Ya se observan efectos significativos en lo que atañe al aumento de la producción de alimentos y el incremento de los ingresos. Sin embargo, se recomendó fortalecer aún más los servicios de apoyo a la agricultura; teniendo en cuenta esta recomendación se intensificaron los servicios de extensión agrícola y se estableció una coordinación más estrecha con la actividad ganadera, el riego y la silvicultura. El envío de unas 13 000 toneladas de trigo para las que se habían obtenido recursos en 1996 se postergó hasta principios de 1997. Teniendo en cuenta la lentitud con que se proporcionan recursos al proyecto, se estudiará la posibilidad de prorrogarlo por un año.

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas		Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Millones de dólares EE.UU.	(miles de toneladas)	
4071	<p>ACTIVIDADES PARA ALIVIAR LA POBREZA Y REHABILITAR EL MEDIO AMBIENTE EN TRES DISTRITOS RURALES DE LA MESETA DE LA REGIÓN AUTÓNOMA DE NINGXIA HUI (CFA:35/SCP:10/2-A(ODP)Add.1)</p> <p>Aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida, y prestar apoyo para la rehabilitación ambiental mediante: una mejor ordenación de suelos y aguas; la diversificación de la agricultura; el aumento de la disponibilidad de alimentos; la producción de cultivos comerciales y leña; el aumento de la alfabetización y los conocimientos técnicos; el incremento del suministro de agua potable pura; y la mejora de las condiciones</p>	5	16/05/94	14.1	86.0	2.4	14.6	<p>La marcha de los distintos componentes es satisfactoria. Algunos problemas técnicos relacionados con el suministro de agua potable y el abancalamiento de pastizales se abordaron en el marco del proyecto general del PNUD. La participación de las mujeres va en aumento. Se formuló un componente especial sobre la mujer en el desarrollo destinado a capacitar a las mujeres para la realización de actividades generadoras de ingresos. Más de 6 000 mujeres obtuvieron préstamos del Banco Agrícola de la China; la tasa de reembolso es muy satisfactoria.</p>
4355	<p>DESARROLLO INTEGRADO DE TIERRAS DE BAJO RENDIMIENTO EN CUATRO DISTRITOS DE LA MONTAÑA DABIEJHAN AFECTADOS POR LA POBREZA, PREFECTURA DE XINYANG, PROVINCIA DE (CFA:37/SCP:12/4-A(ODP)Add.2)</p> <p>Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población beneficiaria y mantenerlas por encima del umbral de pobreza, mediante un desarrollo agrícola sostenible.</p>	5	01/01/95	16.6	100.2	2.2	12.7	<p>En dos años de ejecución del proyecto se ha alcanzado aproximadamente el 24 por ciento de sus objetivos globales. Este ritmo lento de ejecución responde a la situación del suministro de alimentos.</p>

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas		Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Millones de dólares EE.UU.	(miles de toneladas)	
5181	DESARROLLO AGRÍCOLA INTEGRADO EN LA ZONA MONTAÑOSA DE WULING, PROVINCIA (CFA:39/SCP:14/6-A(OMA)Add.1) Mejorar las condiciones socioeconómicas y lograr su mantenimiento mediante el riego, el fomento de tierras, la repoblación forestal, la creación de infraestructura rural y la capacitación, y en particular organizando actividades generadoras	5	01/05/96	15.7	91.7			El plan de operaciones se firmó en diciembre de 1995. El proyecto comenzó el 1° de mayo de 1996. Durante el breve período transcurrido desde entonces la realización de los objetivos prorrateados ha sido satisfactoria. En agosto de 1996 se realizó un curso de capacitación en SyE.

COLOMBIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2368 (Ampl.1)	<p>REHABILITACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DENTRO DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO (CFA:23/13-A(ODL)Add.1)</p> <p>Ayudar a los beneficiarios, que viven en condiciones de pobreza, a construir la infraestructura rural básica.</p>	7 + 6 meses	13/12/88	13.2	28.4	28.3	El proyecto logró resultados apreciables en cuanto a la administración de las comunidades locales y los ingresos de los créditos. El Gobierno ha pagado puntualmente sus contribuciones, que también se utilizan para adquirir alimentos locales. En 1996 el Gobierno aportó a este proyecto otros 1,5 millones de dólares.
2740 (Ampl.1)	<p>APOYO A LAS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (CFA:36/SCP:11/4-A(ODL)Add.1)</p> <p>Ayudar a las comunidades indígenas a conducir su propio desarrollo productivo.</p>	4	01/09/94	8.0	50.0	30.6	Se efectuó una adecuada selección de las comunidades indígenas en zonas con dificultades de acceso y otros grupos de población pobre, y gracias a ello la respuesta de las comunidades ha sido alentadora. Han comenzado las obras en diversos microproyectos, y en el componente de crédito se alcanzó el objetivo planeado para 1996. Sin embargo, las demás actividades se encuentran retrasadas a causa de los desórdenes civiles y las condiciones de inseguridad. Los fondos de contrapartida del Gobierno se proporcionaron puntualmente y de acuerdo a lo establecido.
4237	<p>DESARROLLO RURAL EN LAS ZONAS DEPRIMIDAS DE TOLIMA Y CALDAS (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.3)</p> <p>Ayudar a los agricultores pobres a crear infraestructura rural, aumentando su productividad; mejorar las viviendas y mejorar el acceso a los mercados.</p>	4	30/08/93	4.7	25.5	25.5	El comienzo fue lento a causa de los problemas iniciales de selección de los beneficiarios. Tras la realización de un estudio específico, las actividades del proyecto se concentran ahora en las comunidades más pobres. Actualmente el proyecto está encaminado y está alcanzando todos sus objetivos, principalmente gracias a la activa participación de la comunidad. La administración del proyecto es excelente.

COMORAS

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2545 (Ampl.2)	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO (CFA:26/2-A(ODE)Add.1) Reducir la degradación de las tierras y ampliar la cubierta forestal; mejorar la red vial, establecer vías de comunicación con las aldeas, y mejorar el acceso y la disponibilidad de un suministro de agua potable y pura; apoyar programas nutricionales basados en las comunidades.	6	1/1/90	7.2	11.1	11.2	Las realizaciones totales fueron inferiores al 40 por ciento del objetivo. Los principales problemas que se identificaron fueron la escasa absorción de los productos, consecuencia de la inestabilidad política, y las dificultades encontradas para vigilar la distribución en todo el país, dada la configuración geográfica de éste. Como se consideraba que la ayuda alimentaria no era el instrumento de desarrollo más apropiado, se decidió suprimir esta asistencia y cerrar la oficina en el país. En consecuencia, se aplicó un plan de un año de duración para la terminación gradual de la ayuda, durante el cual se utilizarían aproximadamente 2 700 toneladas de productos que quedaban en el país. La oficina del PMA se cerró en diciembre de 1996.

COSTA RICA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2524 (Ampl. 1)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE AUTOAYUDA (CFA:32/SCP:7/3-A(ODL)Add.3) Mejorar las condiciones de vida de la población pobre mediante la construcción o mejoramiento de sus viviendas, y perfeccionar sus técnicas de trabajo proporcionándoles capacitación agrícola y otros conocimientos prácticos.	4	27/10/92	1.5	2.2	1.9	Todas las actividades de alimentos por trabajo se ejecutaron con buenos resultados, alcanzando o superando los objetivos correspondientes. El proyecto prestó asistencia al 108 por ciento de los beneficiarios previstos. Gracias a las raciones de alimentos por trabajo proporcionadas por el PMA y al crédito facilitado por el Gobierno se construyeron, en total, aproximadamente 5.209 viviendas (frente a las 4.642 previstas), principalmente en zonas donde la pobreza tiene una incidencia elevada. Al terminar este proyecto el 31 de octubre de 1996 se cerró, en la misma fecha, la oficina del PMA en el país. Todos los archivos se trasladaron a la oficina en Nicaragua.
3933	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ALIMENTARIOS BÁSICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (CFA:27/SCP:2/2-A(ODL)Add.1) Incrementar la capacidad productiva de las tierras de los pequeños agricultores; ayudar a los nuevos colonos; contribuir a la construcción de acueductos rurales; y apoyar actividades generadoras de ingresos para las mujeres y los grupos indígenas.	5	15/05/91	7.1	13.9	13.1	Se alcanzó el 119 por ciento de los objetivos planeados en las actividades de conservación de suelos, el 166 por ciento en las relacionadas con los colonos; el 174 por ciento en las destinadas a los grupos indígenas. Se construyó el 89 por ciento de los acueductos rurales planeados. El proyecto se cerró oficialmente el 31 de junio de 1996, quedando la oficina del PMA en Nicaragua a cargo de toda actividad complementaria que haya de realizarse.

CÔTE D'IVOIRE

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU. Miles de toneladas		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
3358 (Ampl.1)	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS (CFA:36/SCP:11/4-A(ODW)Add.2) Incrementar la matrícula en las escuelas primarias y los colegios rurales; regularizar la asistencia; reducir las tasas de deserción escolar; mejorar la capacidad de aprendizaje; y permitir un ahorro presupuestario en los centros de formación de maestros de escuela primaria.	4	01/10/94	19.5	31.8	6.3	Las entregas de alimentos se elevaron en total a 17 000 toneladas. Un examen de la gestión realizado en mayo de 1996 recomendó ampliar el proyecto y reorientar sus actividades hacia las zonas más necesitadas situadas en el norte del país.

CUBA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4391	<p>FOMENTO LECHERO EN LA PROVINCIA DE LAS TUNAS (CFA:32/SCP:7/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Incrementar la producción de los productores lecheros y el consumo de leche de los grupo vulnerables.</p>	5	01/07/92	24.7	16.7	16.7	<p>El Gobierno facilitó moneda fuerte (900 000 dólares) para ayudar a proporcionar los insumos agrícolas que faltan. Se firmaron acuerdos formales para la prestación de servicios de apoyo al proyecto con varios organismos asociados al mismo, en particular el Banco Nacional de Cuba y la Estación Experimental de Fomento de Pastizales. La producción de leche en la zona del proyecto se elevó de 19 millones de litros a 90 millones en Las Tunas. Las actividades complementarias, por ejemplo, producción de alimentos y silvicultura, ayudaron a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.</p>
5686	<p>PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE GRANMA (EB.2/96/5-A/Add.4)</p> <p>Aumentar la seguridad alimentaria en la provincia incrementando substancialmente la producción de alimentos en las fincas, en 11 415 hectáreas, en seis municipios de la provincia de Granma.</p>	3	01/05/96	17.2	26.9	0.0	<p>El proyecto se aprobó en 1996, el plan de operaciones se firmó en noviembre y la ejecución comenzará en 1997.</p>

DJIBOUTI

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2611 (Ampl.1)	<p>ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS RURALES, ALIMENTACIÓN DE ENFERMOS HOSPITALIZADOS Y CAMPAÑA CONTRA LA TUBERCULOSIS (CFA:30/SCP:5/3-A(ODE)Add.1)</p> <p>Contribuir a lograr una mayor asistencia de los niños del medio rural, incluidos los de origen nómada, a las 32 escuelas rurales que existen en el país, proporcionándoles también apoyo alimentario; mantener la tasa de enfermos hospitalizados y pacientes externos que reciben tratamiento contra la tuberculosis en determinadas instituciones sanitarias; y mejorar los servicios sanitarios del Gobierno, incluidas las instalaciones de cocina de las instituciones, mediante el apoyo presupuestario.</p>	5 + 9 meses	01/01/91	1.6	1.9	1.4	<p>Se ha logrado llegar a casi el 100 por ciento de los beneficiarios previstos. La ejecución concreta fue más lenta de lo planeado, sobre todo a causa de los desórdenes civiles en las zonas septentrionales, donde algunos centros tuvieron que interrumpir temporalmente la distribución de alimentos. La terminación del proyecto está programada para junio de 1997.</p> <p style="text-align: center;">-</p>

DJIBOUTI

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
3711	<p>PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO RURAL CON FINES MÚLTIPLES (CFA:29/SCP:4/3-A(ODE)Add.1)</p> <p>Brindar capacitación a las mujeres para mejorar su alfabetización y transmitirles conocimientos en materia de salud comunitaria y nutrición; aumentar la participación de las mujeres en actividades generadoras de ingresos; mejorar las condiciones sanitarias en la barriada marginal de Balballa; mejorar la atención de salud en una zona remota del distrito de Obok; construir nuevas carreteras y reparar las existentes; mejorar el acceso a un suministro de agua pura tanto para las personas como para los animales; proteger y mejorar las condiciones ambientales de las ciudades mediante la creación de zonas verdes; y aumentar la capturas pesqueras en la costa septentrional.</p>	6	01/04/90	1.4	2.8	2.8	<p>Aunque se había concebido como proyecto experimental de dos años de duración, este proyecto se ejecutó durante un período más prolongado, si bien sólo se realizó el 50 por ciento de las actividades planeadas debido al insuficiente apoyo técnico proporcionado por el Gobierno. El proyecto terminó en marzo de 1996.</p>

DOMINICA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
4417	<p>ASISTENCIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Permitir a las guarderías y a las escuelas primarias ofrecer mejores servicios, mediante la provisión de comidas suplementarias a los niños que asisten a esos centros.</p>	5	19/09/91	2.0	12.7	12.7	<p>A fin de cumplir con las obligaciones del PMA, en agosto de 1995 se efectuó una operación triangular en la que se monetizó trigo canadiense en Colombia pesar de la falta de recursos del PMA, las autoridades del proyecto alentaron firmemente a los padres a aportar fondos adicionales. En otros casos las escuelas recurrieron a campañas de recaudación de fondos para mejorar sus servicios. La ejecución del proyecto se vio afectada por la falta de recursos del PMA.</p>

ECUADOR

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
3096 (Ampl.1)	<p>PROGRAMA DE COLACIÓN ESCOLAR PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA BÁSICA EN ZONAS PRIORITARIAS (CFA:37/SCP:12/4-A(ODL)Add.2)</p> <p>Estimular una asistencia regular; proporcionar un complemento alimentario que permita reducir el hambre a corto plazo; y establecer un programa de alimentación escolar eficaz que luego pueda continuar el Gobierno.</p>	3	01/12/95	9.6	24.8	13.3	<p>El proyecto está destinado a las zonas con índices más altos de malnutrición, y lo realiza el PNUD en el marco de un proyecto ejecutado por el Gobierno. Una parte de los productos del PMA se vende para permitir la compra de productos locales. Productores del sector privado elaboran las galletas y una bebida nutritiva. El Gobierno ha desembolsado 7 millones de dólares, como parte de los 27 millones de dólares de los fondos de contrapartida convenidos.</p>
4463	<p>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y MEJORA DEL SANEAMIENTO BÁSICO (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.4)</p> <p>Ampliar los servicios de salud a las zonas rurales; mejorar la calidad de la atención de salud; mejorar los servicios sanitarios y brindar capacitación a los voluntarios sanitarios.</p>	5	17/06/93	5.7	10.3	3.4	<p>A causa de dificultades financieras la ejecución del proyecto fue muy lenta. A efectos de mejorarla se firmaron acuerdos con las distintas entidades gubernamentales que realizan actividades similares. Se han incluido en el proyecto las zonas de población indígena afectadas por el conflicto fronterizo.</p>

EGIPTO

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2270 (Ampl.3)	DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL DISTRITO DE MATROUH (CFA:29/SCP:4/2-A(ODM)Add.1) Mejorar y diversificar la agicultura, en particular mediante la creación de huertos frutícolas en la zona costera y el oasis de Siwa; apoyar las actividades de asentamiento de población en la zona del proyecto; y capacitar a las mujeres para actividades generadoras de ingresos.	5 + 6 meses	01/07/91	6.8	13.8	13.2	El proyecto se completó en junio de 1996. Su contribución a la conservación de suelos y aguas mediante el desarrollo agrícola fue positiva, si bien el componer de pastizales se vio afectado por la falta de asistencia técnica. A fin de orientarse con mayor claridad hacia la población pobre, las actividades del PMA en Matrouh se han trasladado de la faja costera al interior (puede citarse como ejemplo el proyecto Egipto 5586 aprobado a finales de 1996, que se hizo operativo en 1997).
2499 (Ampl.3)	ASENTAMIENTO EN NUEVAS TIERRAS (CFA:38/SCP:13/4-A(ODM)Add.1) Incrementar la producción agrícola mediante la bonificación y cultivo de tierras en el Delta occidental y oriental; asentar en las tierras bonificadas a unos 14.000 campesinos sin tierras y diplomados que n tienen empleo, y proporcionarles oportunidades de empleo y de realizar actividades generadoras de ingresos.	5		18.7	55.9	0.3	El retraso en las entregas de productos en 1996 obligó a postergar el comienzo de la ejecución hasta 1997. Durante la fase de preparación del proyecto el Gobierno y el PMA concertaron criterios estrictos para la selección de los colonos (agricultores sin tierras y diplomados).

EGIPTO

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2594 (Ampl.1)	<p>DESARROLLO DEL SINAÍ (CFA:28/SCP:3/2-A(ODM)Add.1)</p> <p>Mejorar y diversificar la producción agrícola mediante el establecimiento de pequeñas explotaciones y el desarrollo de los recurso hídricos; reasentar en la ribera oriental del Canal de Suez a los agricultores sin tierras y los graduados desempleados, y organizar cursos de capacitación para la agricultura, la construcción y las actividades artesanales; desarrollar y proteger los pastizales de la zona del proyecto.</p>	5	01/07/91	8.6	17.7	15.3	<p>El proyecto terminó el 30 de junio de 1996. Las realizaciones de las actividades de fomento de los recursos hídricos excedieron en más del 20 por ciento los objetivos previstos. Unos 9.000 agricultores recibieron asistencia para mejorar su producción agrícola mediante la construcción de pozos (310), embalses (1.000), cisternas (200) y diques. Más de 9.000 feddans de tierras pudieron destinarse a la producción gracias a la mayor disponibilidad de agua, y se plantaron arbustos en 10.000 feddans de pastizales. Se brindó capacitación para la construcción y la agricultura a 14.000 hombres y mujeres, aproximadamente. Entre los problemas señalados figuran los retrasos en el reasentamiento de graduados en la ribera oriental del Canal de Suez, así como el desembolso lento de los fondos generados.</p>

EL SALVADOR

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2806 (Ampl.1)	<p>ASENTAMIENTO Y REASENTAMIENTO DE PERSONAS DESPLAZADAS (CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.2)</p> <p>Apoyar el establecimiento en tierras agrícolas de unas 14 500 familias afectadas por la guerra; facilitar su asentamiento brindando asistencia para mejorar la infraestructura básica; y propocionar crédito a microempresas.</p>	4	10/4/92	6.6	16.4	16.4	<p>Las actividades relacionadas con la acción paliativa de desastres y la conservación de suelos alcanzaron más del 88 por ciento de sus objetivos. En la construcción de infraestructura básica, la diversificación agrícola y las actividades agroforestales se obtuvieron resultados menos satisfactorios. Con cambio del organismo de ejecución para la prórroga del proyecto no se alcanzó el 100 por ciento del rendimiento esperado. La supervisión no fue satisfactoria. Cuando finalizó el proyecto, el 9 de abril de 1996, las existencias remanentes transfirieron al proyecto ELS 3886. Los recursos financieros restantes se utilizaron para fortalecer la capacidad de seguimiento de los proyectos 3866 y 4508, y también para adquirir artículos no alimentarios.</p>
3886 (Ampl.1)	<p>MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y LA ATENCIÓN PREVENTIVA DE SALUD BASADAS EN LA COMUNIDAD (CFA:36/SCP:11/4-A(ODL)Add.2)</p> <p>Lograr una mayor participación de los alumnos; reducir las tasas de deserción escolar, y satisfacer las necesidades inmediatas de alimentos en los jardines de infancia y escuelas primarias.</p>	3	18/4/95	10.5	20.7	9.6	<p>El proyecto presta asistencia aproximadamente a un 103 por ciento de los beneficiarios planeados. La distribución de alimentos fue más lenta de lo previsto (pese a aumentos de 68 a 72 por ciento) a causa de problemas relacionados con la producción y promoción de la bebida aromatizada. La may dificultad es la falta de azúcar, que deben aportar las madres. El componente educación, que se ejecuta con arreglo a las directrices gubernamentales y cuenta con fondos suficientes, se ha revisado y se está ejecutando conforme a lo planeado. Se han elaborado manuales de capacitación y material didáctico para prestar apoyo al programa de capacitación para madres, padres, docentes y personal encargado de la ejecución, que comenzarán en 1997. Se necesita asistencia técnica para mejorar la conducción, la organización y el trabajo en equipo en las Unidades de Administración Escolar del Ministerio de Educación.</p>

EL SALVADOR

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
4508	<p>PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL PARA PREESCOLARES (CFA:34/SCP:9/2-A(ODL)Add.2)</p> <p>Incrementar el número de niños de tres a seis años de edad que asisten a los establecimientos de enseñanza preescolar; mejorar su estado nutricional.</p>	3	03/04/95	12.2	44.4	15.1	<p>El número de beneficiarios a los que se presta asistencia sigue estando por debajo de los objetivos (43 por ciento), y como consecuencia de ello el consumo de los productos es reducido. Los estudios de seguimiento han revelado que la capacidad institucional efectiva del sector sanitario no permitirá fácilmente ampliar su cobertura. Se han intensificado las negociaciones con el Ministerio de Salud a fin de ajustar el objetivo del proyecto a las prioridades del Gobierno. Si bien el aumento del 100 por ciento en la distribución, entre 1995 y 1996, demostró el gran esfuerzo realizado por las autoridades del proyecto, los niveles bajos de los períodos anteriores influyeron negativamente en las cifras de la distribución total</p>

ERITREA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
5362	ALIMENTACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (CFA:37/SCP:12/5-A(ODH)Add.1) Proporcionar un suplemento nutricional a los niños malnutridos de seis a 30 meses de edad por medio de los centros de salud; impartir a las madres educación en materia de salud y nutrición; y potenciar la capacidad productiva y la calidad de los alimentos locales de destete.	1 + 6 meses	29/12/95	1.0	4.0	2.0	En vista de los cambios en la filosofía del Gobierno en materia de ayuda alimentaria, el PMA suspendió todas las actividades a partir de abril de 1996.

ETIOPÍA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2488 (Ampl.3)	<p>REHABILITACIÓN Y DESARROLLO DE TIERRAS E INFRAESTRUCTURA (CFA:36/SCP:11/4-A(ODH)Add.1)</p> <p>Proteger y desarrollar tierras mediante obras de conservación de suelos y aguas en las zonas seleccionadas; ayudar a establecer la ordenación sostenible de unas 200 000 hectáreas en diez zonas forestales de prioridad nacional para la conservación de las cuencas hidrográficas y del medio ambiente; y construir infraestructura básica en unas 450 comunidades rurales.</p>	4	30/01/95	39.3	112.6	25.8	Se considera que Etiopía 2488 es un proyecto modelo, que demuestra la utilidad de los alimentos por trabajo en los programas de conservación y rehabilitación de tierras. En septiembre/octubre de 1996 se efectuó una evaluación de mitad de período, que llegó a conclusiones positivas en cuanto al potencial del proyecto y, por consiguiente, recomendó que se asignara al mismo una cantidad mayor de recursos (alimentos y capacitación). Sin embargo, el proceso de descentralización del proyecto se desarrolla con lentitud y muchos aspectos administrativos y financieros requieren una ulterior clarificación. Por este motivo el PMA está intensificando sus relaciones con las regiones, a fin de que cada problema pueda resolverse con los interesados directos. Se han presentado las cuentas comprobadas del período 1988-1996.
2500	<p>DEASRROLLO DEL SECTOR LECHERO (CFA:12/9(WPME)Add.1)</p> <p>Ayudar al Gobierno a desarrollar su capacidad general en el sector lechero, conjuntamente con un proyecto asistido por la Asociación Internacional de Fomento (AIF)/Banco Mundial.</p>	13	01/01/83	7.7	3.3	3.3	La entrega de los productos se completó a finales de 1987. El proyecto se prorrogó hasta el 30 de diciembre de 1996 para finalizar la utilización de los fondos generados, ya que la reestructuración del aparato gubernamental había provocado retrasos. Sin embargo, dado que a fines de 1996 aún no se habían resuelto los problemas, se necesita una prórroga de seis meses en la asignación adicional del producto. El proyecto contribuyó a aumentar la producción y el suministro de leche pasteurizada a un costo bajo, y prestó apoyo al sector lechero mediante proyectos en pequeña escala, financiados con los fondos generados.
4929	<p>MEJORA DE LA ENSEÑANZA MEDIANTE LA ALIMENTACIÓN (CFA:34/SCP:9/2-A(ODE)Add.1)</p> <p>Incrementar la matrícula, estabilizar la asistencia y reducir las tasas de abandono en los jardines de infancia, escuelas primarias y escuelas secundarias inferiores seleccionadas; aliviar el hambre a corto plazo de los alumnos de determinadas escuelas.</p>	3	01/09/93	4.8	13.1	9.7	En noviembre de 1996 se realizó una misión de examen de la gestión y evaluación previa, que llegó a la conclusión de que el proyecto, a pesar de su alcance reducido y su carácter experimental, había dado una contribución importante al sector de la educación y cumplía ampliamente con sus objetivos inmediatos. El efecto más evidente se observaba en la matrícula, que había crecido considerablemente en las escuelas beneficiarias. Por consiguiente, la misión recomendó que se realizara una operación puente de un año de duración centrada en las escuelas primarias y con un número mayor de alumnos participantes, a fin de dar tiempo para la preparación de una fase de ampliación en escala más vasta.

ETIOPÍA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
5403	<p>SERVICIO URBANO DE AYUDA ALIMENTARIA (CFA:40/SCP:15/7-A/OME/Add.1)</p> <p>Mejorar o rehabilitar la infraestructura física básica de las barriadas pobres; crear empleo a corto plazo y brindar oportunidades de capacitación en el trabajo y formación profesional a la población no calificada y desempleada más pobre; y aumentar la cobertura y la frecuencia de la atención sanitaria y otros servicios sociales para la población de las barriadas que se considera expuesta a riesgo.</p>	4	30/05/95	4	8.3		<p>Los graves retrasos en la obtención de los recursos tuvieron efectos adversos para el comienzo del proyecto, amenazando minar la confianza que el Gobierno y las ONG participantes tenían en el PMA. Puesto que en el segundo semestre de 1996 se anunciaron promesas de contribuciones, las actividades del proyecto comenzaron a avanzar. De todas maneras es necesario revisar las normas de trabajo de componentes de obras públicas como la construcción de carreteras, la construcción de desagüaderos de piedras y la excavación gruesa.</p>

FILIPINAS

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2816 (Ampl.1)	ASISTENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL AZÚCAR DESPLAZADOS Y EL DESARROLLO RURAL EN NEGROS OCCIDENTAL (CFA:28/SCP:3/2-A(ODP)Add.3) Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del azúcar desplazados y peones sin tierras, mediante el fomento de prácticas sostenibles de aprovechamiento de la tierra.	4 + 4 meses	01/09/91	3.2	11.9	11.2	Aunque la ejecución del proyecto ha sido más lenta de lo planeado, las obras que se terminan parecen ser de muy buena calidad. A finales de 1995 se desafectaron del proyecto unas 9 722 toneladas de trigo y unas 500 toneladas de arroz.

GAMBIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
625 (Ampl.5)	ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS Y PERFECCIONAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO (CFA:27/SCP:2/2-A(ODW)Add.3) Aumentar la capacidad de aprendizaje mediante el alivio del hambre inmediata; mejorar la capacidad de absorción y la calidad de la enseñanza en la escuela de magisterio y en la Escuela Secundaria de Armitage; promover la matriculación en las escuelas secundarias de las zonas rurales; y promover la enseñanza nutricional y sanitaria.	5 + 4 meses	01/09/90	13.1	17.2	17.2	Aunque el proyecto debía terminar en 1995, su duración se prorrogó hasta junio de 1996 a fin de utilizar las existencias disponibles en el país. Se alcanzó el objetivo primordial de alivio del hambre inmediata. Se halla en preparación una nueva propuesta de prorrogar el proyecto hasta el 30 de abril de 1997 para que se termine de distribuir la carne en conserva remanente. Actualmente se está discutiendo con el Gobierno un nuevo proyecto.
2729 (Ampl.1)	DESARROLLO RURAL ALIMENTARIA BASADO EN LA COMUNIDAD (CFA:25/11-A(ODW)Add.4) Véase más abajo.	6	01/01/90	8.9	14.3	14.9	El proyecto terminó el 31 de enero de 1996.
2729 (Ampl.2)	DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA BASADOS EN LA COMUNIDAD (EB.3/96/8-B/Add.1) Los componentes de este proyecto son el desarrollo rural basado en la comunidad, la alimentación de niños en guarderías y el apoyo a instituciones rurales de capacitación. La finalidad del proyecto es lograr una participación mayor y más intensa de las comunidades y grupos de beneficiarios en la gestión del proyecto. Al proporcionar alimentos a los niños en las guarderías se intenta reducir la doble carga de trabajo que supone, para las mujeres de las zonas rurales, el cuidado de los niños y la producción de alimentos.	3	01/12/96	2.9	4.0	1.4	El primer informe parcial de la oficina del país se preparará en julio de 1997. Hace solamente un mes que se están ejecutando las actividades del proyecto.

GAZA/RIBERA OCCIDENTAL

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
5761	<p>APOYO A PROGRAMAS DE REDES DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA FRANJA DE GAZA (EB.1/97/9-B/Add.1)</p> <p>Contribuir a la seguridad alimentaria de 12.000 familias pobres que participan en el Programa de bienestar social en zonas difíciles, del Ministerio de Asuntos Sociales (MAS); economizar recursos del MAS, que éste podrá destinar a la ampliación de sus otros servicios sociales; experimentar los usos de la ayuda alimentaria e el proceso de desarrollo, mediante planes piloto para sectores como los recursos humanos y la agricultura.</p>	1	15/12/96	3.9	8.2	0.0	Están recibiendo raciones de alimentos unas 12.000 familias registradas en el Ministerio de Asuntos Sociales (MAS) como casos sociales difíciles. El PMA colabora estrechamente con el MAS y las ONG para eliminar familias de las listas de la asistencia social siempre que ello sea posible. Se han iniciado programas experimentales de capacitación para mujeres, y para las familias de agricultores pobres que viven en zonas aisladas. Los principales problemas obedecen a los retrasos en el movimiento de los productos, debidos a complicaciones logísticas y de seguridad.

GHANA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
3919	<p>APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES (CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.2)</p> <p>Mejorar la ordenación de los recursos forestales a fin de satisfacer las necesidades internas y de exportación de madera y otros recursos silvestres; y prestar apoyo a actividades forestales y agroforestales de carácter experimental que se realizan en el país.</p>	5 + 6 meses	01/05/91	9.3	17.0	15.0	La ayuda alimentaria ha constituido un recurso importante para superar las dificultades salariales y de productividad que aquejan al Departamento Forestal del país; asimismo ha proporcionado a los beneficiarios una transferencia de ingresos significativa. Se concedió una prórroga del proyecto hasta noviembre de 1997, para permitir el cumplimiento de las obligaciones del componente del FIDA. Los recursos para TIAM proporcionados por el Gobierno han sido insuficientes, y también ha sido deficiente, en general, la presentación de informes sobre los fondos generados.
4932	<p>ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA Y EDUCACIÓN SANITARIA Y NUTRICIONAL (CFA:37/SCP:12/4-A(ODW)Add.1)</p> <p>Mejorar la alimentación de los niños pequeños en zonas desfavorecidas; instruir a la mujeres gestantes y madres lactantes; y mantener un sistema de vigilancia nutricional.</p>	4	01/04/95	5.5	12.9	3.0	En las cinco regiones que abarca el proyecto se abrieron 114 centros de alimentación. En ellos se matricularon 15 647 niños (es decir, el 65 por ciento de la cifra planeada), y 11 596 mujeres (83 por ciento) asisten regularmente a los cursos de educación sanitaria. El apoyo del Gobierno al proyecto ha aumentado considerablemente.

GRANADA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU. Miles de toneladas		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4420	ASISTENCIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1)	5	23/09/91	1.5	9.0	4.4	Para cumplir con las obligaciones del PMA, en agosto de 1995 se realizó una operación triangular en la que se monetizó trigo canadiense en Colombia. La ejecución del proyecto se vio afectada por la falta de recursos del PMA.
	Permitir a las escuelas primarias y guarderías ofrecer mejores servicios, mediante la provisión de una comida mejorada y equilibrada desde el punto de vista nutricional.						

GUATEMALA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2581 (Ampl.1)	<p>PROMOCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS FEMENINAS EN LAS ZONAS RURALES (CFA:26/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Apoyar los esfuerzos que realiza el Gobierno para promover la organización participativa de las mujeres rurales, aumentar el empleo y las actividades generadoras de ingresos mediante la capacitación, y establecer empresas económicas.</p>	5	05/06/91	7.7	18.1	16.1	El proyecto está alcanzando sus objetivos (casi en un 100 por ciento). Sin embargo, los cambios institucionales ocasionaron retrasos en la utilización del fondo rotatorio. Es necesario fortalecer la asistencia técnica en respuesta a las necesidades de las mujeres. Se organizó una actividad de capacitación para la realización de empresas productivas, destinada al personal de contrapartida que se encarga de la ejecución del proyecto. Grupos de diplomados han comenzado a trabajar en actividades productivas, mediante créditos con cargo a los fondos rotatorios del proyecto. Está en curso una consultoría sobre el establecimiento un sistema operativo para los fondos rotatorios y el ahorro colectivo.
2587 (Ampl.1)	<p>ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGROFORESTALES EN ZONAS DEPRIMIDAS (CFA:26/2-A(ODL)Add.2)</p> <p>Ayudar al Gobierno a revertir el proceso de degradación progresiva de los recursos naturales, aumentar la productividad de las tierras agrícolas mediante obras de conservación de suelos y aguas, y realizan actividades de capacitación.</p>	6	06/06/91	5.7	12.5	8.6	En total se beneficiaron de las actividades del proyecto 16 203 pequeños agricultores, lo que equivale al 101 por ciento del objetivo previsto. A fin de actualizar la información sobre el diagnóstico agrosocioeconómico en la ordenación de cuencas hidrográficas se realizó un estudio de campo, que incluyó el análisis de género. Las "lecciones aprendidas" en cuanto a la concentración geográfica se están incorporando al nuevo proyecto Guatemala 5279.

GUATEMALA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2705 (Ampl.2)	ASISTENCIA A ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y GRUPOS VULNERABLES (CFA:33/SCP:8/2-A(ODL)Add.1) Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza primaria; aumentar el acceso de los grupos vulnerables a la atención sanitaria básica.	4	01/10/93	24.2	60.0	36.3	La marcha del proyecto es satisfactoria. Ha habido algunos retrasos en la distribución de los alimentos, ocasionados por problemas logísticos de carácter general. Se están adoptando medidas para subsanar estos problemas.
5279	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS DEPRIMIDAS ANTERIORMENTE AFECTADAS POR (CFA:39/SCP:14/6-A(OML)Add.1) Eleva el nivel de vida de las personas desplazadas en el interior del país, los repatriados y sus familias, afectados por años de guerra civil.	4		10.1	77.6		El proyecto aún no se ha hecho operativo.
5360/Q	AYUDA TRAS LA GUERRA A REPATRIADOS, PERSONAS DESPLAZADAS Y POBLACIÓN (CFA:38/SCP:13/5-A(ODL)Add.1) Asegurar la continuidad entre la asistencia de urgencia y la ayuda para el desarrollo que se presta a los repatriados guatemaltecos que vuelven de México, así como a otros grupos marginales afectados por el conflicto interno.	1 + 6 meses	01/07/95	2.9	9.5	7.7	Unas 12 000 familias participaron en la construcción o mejoramiento de viviendas, infraestructura comunitaria, caminos rurales, y en la iniciación o rehabilitación de la producción agrícola. Los logros de este proyecto figuran como "lecciones aprendidas" en el documento del nuevo proyecto N° 5279.

GUINEA ECUATORIAL

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duració (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (Entregas toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2602 (Ampl.2)	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.2) Mejorar la ingestión de alimentos de los niños en edad preescolar y escolar; asegurar una asistencia regular a las escuelas.	4	01/01/93	4.6	5.7	5.3	Las operaciones del PMA se vieron perjudicadas por las continuas deficiencias en la administración de los productos y por los cambios frecuentes en las autoridades del proyecto. Por consiguiente, éste terminará al finalizar el año escolar. En 1997 se desafectaron productos del proyecto por un valor de 6 millones de dólares. La oficina del PMA en el país cerró a finales de 1996.

GUINEA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2469 (Ampl.2)	<p>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE TRANSPORTE (CFA:30/SCP:5/2-A(ODW)Add.3)</p> <p>Rehabilitar y mantener las carreteras nacionales, ferrocarriles, carreteras provinciales y campos de aviación.</p>	4	01/04/92	3.8	7.6	6.3	Este proyecto terminó en 1996. Sus entregas totalizaron 6 300 toneladas de productos. Rehabilitación y mantenimiento de la red nacional de transporte: las entregas totales ascendieron a 6 300 toneladas de alimentos. En vista de los objetivos poco realistas, a lo que se sumaba una ejecución deficiente y una administración inadecuada de los alimentos, las actividades del proyecto se suspendieron en 1995 y terminaron en 1996. El Director en el país pidió al Gobierno que liquidara todas las obligaciones pendientes y presentara el informe final.
4014	<p>ASISTENCIA A LOS PROGRAMAS PEDAGÓGICOS Y SOCIALES (CFA:30/SCP:5/2-A(ODW)Add.2)</p> <p>Prestar asistencia a las instituciones de enseñanza secundaria y universitaria; utilizar los fondos generados para mejorar la enseñanza y la administración de dichos centros.</p>	4	01/04/92	3.4	4.8	4.5	En diciembre de 1996, cuando se cerró este proyecto de acuerdo con lo recomendado por una misión en diciembre de 1995, se habían entregado unas 4.800 toneladas de productos. Los principales problemas fueron las deficiencias en la administración, en el sistema de contabilidad y en la presentación de informes. Se ha pedido al Gobierno que liquide todas las obligaciones pendientes y presente el informe final.
4195	<p>REHABILITACIÓN Y FOMENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES (CFA:32/SCP:7/3-A(ODW)Add.1)</p> <p>Rehabilitar y desarrollar los recursos forestales; prestar asistencia para la ordenación de cuencas hidrográficas y el establecimiento de nuevas plantaciones; capacitar a los beneficiarios para las actividades forestales y la ordenación de cuencas hidrográficas.</p>	4	01/10/92	1.5	2.5	1.6	El proyecto terminó en diciembre de 1996. El mayor problema que se observó durante su ejecución fue el desembolso lento de los fondos generados localmente. El Director en el país ha pedido al Gobierno que liquide todas las obligaciones pendientes y presente el informe final.

GUINEA-BISSAU

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2254 (Ampl.4)	ASISTENCIA A ESCUELAS Y A INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN (CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.2) Consolidar e incrementar las tasas de matrícula a los jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias; garantizar que los internados y semiinternados permanezcan abiertos todo el año; aumentar el número de maestros de escuelas primarias, y reducir la tasa de absentismo de los alumnos.	4	01/12/91	7.6	11.0	8.8	El proyecto acusó problemas serios de mala administración de los productos. En abril de 1995 se suspendieron las entregas, que sólo se reanudaron cuando se llegó a un acuerdo en cuanto a la asignación de responsabilidades para el manejo de los alimentos. Una misión de examen del proyecto realizada en marzo de 1996 formuló recomendaciones para mejorar la administración del proyecto.
2442 (Ampl.3)	AYUDA ALIMENTARIA A LOS CENTROS SANITARIOS (CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.3) Garantizar el suministro regular de una comida equilibrada a los pacientes hospitalizados; lograr que los enfermos de lepra y tuberculosis no hospitalizados, así como los niños malnutridos y las madres gestantes y lactantes, asistan con mayor frecuencia a las instituciones sanitarias; aumentar la asistencia a clases de los estudiantes de enfermería; y reducir la tasa de absentismo del personal sanitario.	4	01/12/91	8.5	12.9	11.5	También este proyecto sufrió graves problemas de mala administración de los productos. La misión de examen realizada en marzo de 1996 recomendó que hiciera más hincapié en las actividades que habían dado resultados positivos, por ejemplo, atención maternoinfantil y alimentación de grupos vulnerables. El PMA está estudiando con el Gobierno la posible redefinición del uso que ha de darse a los recursos; el proyecto se reorientará en consecuencia. La fecha oficial de terminación era el 30 de noviembre de 1996, pero se está tramitando una prórroga, con productos adicionales, para el período comprendido entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de noviembre de 1997.

GUYANA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4142	<p>ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y DE PÁRVULOS (CFA:32/SCP:7/2-A(ODL)Add.2)</p> <p>Mitigar el hambre inmediata y contribuir a mejorar y mantener los niveles actuales de asistencia a las escuelas primarias y de párvulos, especialmente durante el período de ajuste estructural.</p>	4	01/01/93	4.8	3.8	3.8	<p>El proyecto proporciona un refrigerio nutritivo aproximadamente a 65.000 alumnos de escuelas primarias (85 por ciento del objetivo) y a 20.000 niños que asisten a escuelas de párvulos (82 por ciento del objetivo planeado). La ejecución se vio afectada por el retraso en la llegada de los productos, que obedeció a dificultades de recursos del PMA. Aunque la distribución ha mejorado, el seguimiento efectuado por el Gobierno se considera deficiente.</p>
4889	<p>PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA COMUNITARIO DE FINALIDADES MÚLTIPLES (CFA:34/SCP:9/2-A(ODL)Add.3)</p> <p>Aumentar la producción agrícola mediante la mejora del drenaje, el abastecimiento estable de agua de riego y la distribución de semillas mejoradas; rehabilitar la infraestructura comunitaria y brindar apoyo a las instituciones sociales mediante planes de alimentación <i>situ</i>.</p>	4	01/04/93	5.5	9.7	7.3	<p>Ejecución satisfactoria de las actividades relacionadas con la rehabilitación de los canales de drenaje y de riego, la mejora de carreteras y la alimentación en instituciones. Se brinda capacitación para actividades generadoras de ingresos y actividades económicas en pequeña escala, gracias a la cual se está obteniendo una participación muy alta de mujeres pobres. La llegada tardía de los alimentos retrasó la ejecución del proyecto.</p>

HAITÍ

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
4111	ASISTENCIA A COMEDORES ESCOLARES ENTRE REGIONES DEL NORTE Y NORDESTE DE HAITÍ (CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.3) Mejorar la asistencia escolar; garantizar un aporte calórico determinado; difundir conocimientos básicos sobre sanidad y nutrición; aumentar la participación comunitaria.	6	05/10/92	6.4	22.2	19.1	La situación política imperante en el país obstaculizó la realización de los objetivos en la etapa inicial. El proyecto se aprobó en febrero de 1996 y se recomendó un aumento presupuestario acompañado de una prórroga, como fase intermedia, para permitir la realización de ciertos cambios. Los trabajos de mejora de la infraestructura y las actividades de capacitación en las instituciones beneficiarias se realizan en colaboración con otros donantes.
5583	REHABILITACIÓN AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN ZONAS MONTAÑOSAS MARGINALES (CFA:40/SCP:15/7-A(OML)Add.1) Rehabilitar torrentes, sistemas de suministro hídrico, sistemas de riego; realizar actividades de repoblación forestal; y proporcionar capacitación.	3	08/04/96	3.5	8.6	4.5	La ejecución del proyecto es muy lenta a causa de la falta de financiación de contrapartida y la carencia de asistencia técnica. Está prevista la realización de una misión de examen técnico en los primeros meses de 1997.

HONDURAS

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2523 (Ampl.1)	<p>ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (CFA:9/12(ODL)Add.4)</p> <p>Reducir los riesgos de salud de las mujeres vulnerables y niños menores de cinco años de edad, aumentando su acceso a los servicios rurales de atención médica; mejorar la vivienda; y proporcionar crédito a grupos de mujeres para actividades productivas.</p>	5 + 11 meses	2/9/91	7.3	21.5	21.5	<p>En 1996 aumentó la capacidad institucional para brindar atención sanitaria básica a las mujeres, pero la falta de los fondos necesarios para apoyar las actividades del proyecto hizo que las realizaciones totales se limitaran al 64 por ciento de los días de alimentación y al 57 por ciento de número de beneficiarios previsto. Por otra parte, la participación de las ONG fortaleció las operaciones del proyecto y en 1996 se ejecutaron todas las actividades planeadas. Sin embargo, es necesario mejorar el SyE.</p>
3926	<p>DESARROLLO AGRÍOLA, E INFRAESTRUCTURAL (CFA:27/SCP:2/2-A(ODL)Add.3)</p> <p>Mejorar la producción agrícola; promover la diversificación de cultivos y la conservación de suelos; y contribuir a la conservación y rehabilitación de los recursos forestales.</p>	7	1/10/90	16.6	44.8	37.6	<p>Las actividades relacionadas con la construcción de sendas forestales y el desarrollo forestal han superado los objetivos planeados, mientras que los componentes de conservación de suelos y producción agrícola se hallan retrasados. Actualmente la organización Save the Children se asocia al proyecto en las zonas más críticas. Está mejorando la capacidad de gestión con los organismos de contrapartida del Gobierno; los seminarios de capacitación han contribuido a facilitar este proceso. Uno de los resultados adicionales del proyecto fue la salvación y protección de 15 278 tortugas de mar recién nacidas.</p>

HONDURAS

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
4371 (Ampl.1)	<p>PLAN DE VALES DE ALIMENTOS</p> <p>(CFA:32/SCP:7/3-A(ODL)Add.3)</p> <p>Ayudar a proporcionar un suministro suficiente de alimentos a las familias pobres con hijos que asisten a la escuela; reducir el riesgo sanitario en las familias más pobres, especialmente para las mujeres (en edad de procrear) y sus hijos de corta edad.</p>	4	16/10/92	7.7	47.1	37.0	El número total de cupones para alimentos distribuidos a los escolares y las mujeres jefas de familia equivale al 95 por ciento del objetivo correspondiente. Asimismo se notificó una realización equivalente en cuanto al número de mujeres que recibieron créditos de los 28 bancos establecidos por el proyecto para que prestaran servicios a pequeñas empresas. Las instituciones de contrapartida del Gobierno no establecieron las guarderías previstas en el plan de operaciones, a causa de la insuficiente capacidad profesional de su personal.
5609	<p>ORDENACIÓN FORESTAL PARTICIPATIVA</p> <p>(CFA:40/SCP:15/6-A(OML)Add.2)</p> <p>Permitir que los aldeanos contribuyan a la regeneración de los recursos forestales mediante técnicas de ordenación forestal; capacitar a los miembros de las asociaciones forestales en métodos de ordenación forestal que sean sostenibles, fundados desde el punto de vista ecológico viables desde el financiero; y permitir que los destinatarios del proyecto tengan acceso a los beneficios forestales sostenibles, mediante los nuevos instrumentos normativos de la legislación hondureña.</p>	5		7.1	27.4	0.3	El plan de operaciones, que se firmó en agosto de 1996, se había preparado un proceso participativo que había incluido el análisis de género. La institución de contrapartida del Gobierno está asignando personal y recursos a fin de comenzar las operaciones del proyecto. Asimismo se halla en curso un estudio de base para el seguimiento de sus beneficios.

INDIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
259 (Ampl.4)	<p>CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INDIRA GHANDHI Y DESARROLLO DEL ÁREA DEL PROYECTO, RAJASTHÁN (CFA:30/SCP:5/2-A(ODP)Add.4)</p> <p>Contribuir a la construcción del canal y prestar asistencia en la zona atrayendo y reteniendo mano de obra suficiente; y contribuir al desarrollo de la infraestructura económica y social.</p>	5	01/04/91	16.0	46.3	24.0	<p>La utilización de los fondos generados se hallaba retrasada con respecto a los objetivos. Este proyecto terminó el 31 de marzo de 1996; sus beneficiarios, así como los alimentos remanentes, se incorporaron al proyecto 2600 en curso de preparación para el subprograma 3 del programa en el país.</p>
2206 (Ampl.6)	<p>APOYO A LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE DESARROLLO INFANTIL (CFA:38/SCP:13/4-A(ODP)Add.2)</p> <p>Proporcionar un suplemento nutritivo a niños de corta edad, mujeres gestantes y madres lactantes en los hogares que presentan condiciones más críticas de inseguridad alimentaria; facilitar el acceso de los beneficiarios a los servicios de salud y fomentar prácticas sanitarias y nutricionales apropiadas; facilitar el desarrollo psicosocial de los niños mediante su participación en actividades educativas desde la primera infancia; contribuir a aumentar la eficacia de los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (SIDI) mediante una mejor selección de sus beneficiarios, una mayor participación comunitaria, y brindando capacitación y mejores condiciones de trabajo a su personal local; y mejorar los conocimientos de las adolescentes en materia de salud, nutrición y cuidado de los niños.</p>	3	03/07/95	60.7	151.5	22.1	<p>Los resultados varían de un estado a otro; en algunas zonas la utilización de los productos por parte de los beneficiarios ha sido lenta. Se han superado en gran parte los problemas iniciales relacionados con la producción local de un alimento de mezcla más barato y apropiado (Indiamix). Los talleres de capacitación sobre la aceptabilidad y el uso de indiamix tuvieron una acogida positiva, y varios estados han aceptado formalmente la utilización de este producto. Las carencias de recursos obligaron a reducir el número de beneficiarios con respecto a la cifra programada.</p>

INDIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2303 (Ampl.2)	DESARROLLO RURAL EN LA ZONA QUE SE BENEFICIA DE LAS OBRAS DE RIEGO DE LA CUENCA DEL KRISHNA, KARNATAKA (CFA:28/SCP:3/2-A(ODP)Add.2) Vender las raciones de alimentos, a precios de favor a los trabajadores de los planes de riego de la Cuena del Krishna, a fin de proporcionarles una transferencia de ingresos y generar fondos que se invertirán en beneficio de las comunidades de la zona del proyecto.	6 + 5 meses	01/11/90	24.3	65.6	34.9	Aunque hubo retrasos tanto en la utilización de los alimentos (ya que los beneficiarios preferían el sorgo, de precio más alto), como en la de los fondos, posteriormente se han observado mejoras. La presentación adecuada de las cuentas sigue constituyendo un problema, pero se están adoptando medidas para corregir esta situación. No fue posible lograr progresos significativos en cuanto a la colaboración con proyectos de ONG, por no haberse recibido propuestas adecuadas de organizaciones no gubernamentales.
2600	ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NUEVOS COLONOS EN LA ZONA DEL PROYECTO DEL CANAL INDIRA GHANDI (CFA:12/9(WPMP)Add.5) Proporcionar una fuente segura de alimentos a los colonos pobres que antes carecían de tierras; facilitar préstamos sin intereses para ayudar a los nuevos colonos a empezar a desarrollar sus tierras para el cultivo; apoyar la construcción del canal al atraer y retener una fuerza de trabajo apropiada; y contribuir al desarrollo de la infraestructura económica y social.	14 + 9 meses	19/04/83	10.7	31.6	19.0	La ejecución sigue siendo lenta, debido, en parte, a carencias de recursos. Los techos de los préstamos se han mantenido sin variaciones a causa de la escasez de fondos. Este proyecto ha absorbido los beneficiarios del proyecto 2259 (Ampl.4); aunque se constituyó un comité de coordinación de proyectos para que planificara los detalles de la fase combinada, hasta el momento no ha habido progresos concretos. Los modelos propuestos para el seguimiento y la presentación de informes de la fase combinada están en espera de la aceptación de las autoridades del proyecto.
2683	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MEDIANTE ACTIVIDADES FORESTALES EN BIHAR (CFA:16/9(WPMP)Add.4) Proporcionar una transferencia de ingresos para las familias de trabajadores forestales pobres, y ofrecer actividades de desarrollo socioeconómico que benefician a las comunidades de trabajadores mediante la inversión de los fondos generados.	9 + 11 meses	15/04/86	19.4	53.1	45.8	El proyecto, que terminó el 31 de marzo de 1996, tropezó con algunos problemas relacionados con la tasa de inversión de los fondos. Una misión de apreciación realizada en 1995 consideró adecuada la selección de los beneficiarios del proyecto, y recomendó la inclusión del mismo en el proyecto forestal general N° 5569.

INDIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2685	<p>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE ORISSA MEDIANTE ACTIVIDADES FORESTALES (CFA:16/9(WPMP)Add.6)</p> <p>Ayudar a elevar los niveles de ingresos y mejorar las condiciones de vida de las tribus y castas empadronadas que viven en zonas forestales del estado, y ayudar a prevenir la degradación de los bosques.</p>	9 + 11 meses	22/04/86	25.9	67.2	64.0	En este proyecto, que finalizó el 31 de marzo de 1996, era necesario mejorar ulteriormente la utilización de los fondos generados. Las actividades se incorporaron al proyecto 5569, y se han adoptado medidas para la ejecución de microplanes con la asistencia de las ONG a fin de mejorar la selección de los beneficiarios más pobres (en particular las mujeres) y desarrollar la autosuficiencia y la sostenibilidad.
2750 (Ampl.1)	<p>DESARROLLO DE LA PESCA CONTINENTAL EN ASSAM (CFA:32/SCP:7/2-A(ODP)Add.3)</p> <p>Contribuir a la rehabilitación y el aprovechamiento de los lagos mediante la construcción de diques de tierra; promover e incrementar la producción pesquera; acelerar la ejecución del programa gubernamental de desarrollo de la pesca en los lagos.</p>	4 + 6 meses	25/06/93	3.4	5.8	3.9	Las obras de desarrollo han progresado con lentitud, principalmente a causa de las dificultades financieras del Gobierno estatal. En vista de que no se ha demostrado un impacto real del proyecto en el grupo de beneficiarios y no se dispone de informes de las autoridades locales, el PMA programa la supresión de su asistencia a este proyecto.
2751	<p>ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y REPOBLACIÓN FORESTAL EN UTTAR PRADESH (CFA:18/8-A(WPMP)Add.7)</p> <p>Proporcionar una transferencia de ingresos a los trabajadores forestales pobres; invertir los fondos generados en actividades de desarrollo socioeconómico; y prestar asistencia para el desarrollo de cuencas hidrográficas.</p>	8 + 11 meses	24/04/87	30.9	81.3	78.2	El proyecto, que terminó el 31 de marzo de 1996, acusó los efectos de la falta de suministros de alimentos, especialmente cereales. La tasa de utilización de los fondos generados aumentó, y se espera que la ordenación conjunta de los bosques permita incrementar la participación de los beneficiarios en las actividades del proyecto.

INDIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2773 Ampl.1)	<p>EMPLEO MEDIANTE ACTIVIDADES FORESTALES Y EL DESARROLLO DE POBLACIONES TRIBALES EN RAJASTÁN (CFA:34/SCP:9/2-A(ODP)Add.2)</p> <p>Mejorar el suministro de productos forestales, desarrollar la infraestructura social e identificar y fomentar otras oportunidades de generación de ingresos para los campesinos de los grupos tribales; fortalecer las relaciones entre el Departamento Forestal y los campesinos de grupos tribales; y mejorar la situación de seguridad alimentaria de los miembros de tribus pobres y castas empadronadas que trabajan como jornaleros para el Departamento Forestal.</p>	5	15/09/93	14.6	58.7	17.7	<p>En términos generales se han logrado progresos satisfactorios. Sin embargo, es preciso adoptar otras medidas complementarias a fin de incluir al bambú en los acuerdos de repartición de los beneficios en el marco de la ordenación forestal conjunta, a fin de que puedan beneficiarse algunos de los trabajadores más pobres. Se han cubierto algunos de los puestos vacantes en la dirección del proyecto. Las visitas de seguimiento prosiguen con arreglo a lo planeado. La ejecución del proyecto fue más lenta de lo previsto debido a las carencias de recursos.</p>
2783 (Ampl.1)	<p>ALIVIO DE LA POBREZA EN GUJARAT MEDIANTE ACTIVIDADES FORESTALES Y EL DESARROLLO DE LAS POBLACIONES TRIBALES (CFA:37/SCP:12/4-A(ODP)Add.3)</p> <p>Aplicar un programa combinado de plantación de árboles en tierras gubernamentales y de las comunidades, silvicultura agrícola en tierras de propiedad privada y protección y mantenimiento de los bosques; satisfacer las necesidades básicas de alimentos de los trabajadores proporcionándoles una ración subvencionada de alimentos del PMA; y generar fondos para nuevos planes de repobalación forestal y fomento de pastizales, a fin de alentar a los agricultores marginales a que realicen trabajos de plantación y promover planes de bienestar social destinados a la población tribal.</p>	3	01/08/95	9.0	33.2	4.6	<p>Aunque en un principio la distribución de alimentos en el marco de la fase de ampliación fue lenta, luego se aceleró; el nivel de utilización de los fondos sigue siendo cercano al objetivo correspondiente, y el Gobierno ha decidido ahora pagar intereses por los fondos que se mantienen en las arcas fiscales durante los dos primeros años del proyecto. Se están realizando talleres y otras actividades de capacitación para fomentar la utilización de los fondos en el marco de la ordenación forestal conjunta, y las ONG participan en la ejecución del proyecto.</p>

INDIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
3227	<p>REHABILITACIÓN DE BOSQUES DEGRADADOS Y REPOBLACIÓN FORESTAL EN MADHYA (CFA:25/11-A(ODP)Add.3)</p> <p>Incrementar los ingresos de los trabajadores forestales y de sus familias, que constituyen los sectores más pobres de la sociedad en la zona del proyecto; crear oportunidades adicionales de empleo y desarrollar la infraestructura social mediante la inversión de los fondos generados; incrementar el suministro de productos forestales principales o secundarios; y reducir la presión que ejerce el ganado sobre los bosques mediante la ordenación de pastizales y la aplicación de programas de mejora de la ganadería.</p>	6	01/07/90	66.8	153.3	130.5	<p>El proyecto, que terminó en junio de 1996, acusó los efectos de un suministro insuficiente de alimentos, por más que Madhya Pradesh se considera un estado sumamente prioritario que actualmente forma parte del núcleo central del programa en el país. Actualmente se trabaja para mejorar la utilización de los fondos generados manteniendo, a la vez, la calidad.</p>
5569	<p>MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS ZONAS TRIBALES DE BIHAR Y ORISSA MEDIANTE ACTIVIDADES FORESTALES (CFA:39/SCP:14/6-A(OMA)Add.2)</p> <p>Mejorar la seguridad alimentaria y proporcionar una transferencia de ingresos, mediante el suministro de raciones de alimentos a precios subvencionados a los trabajadores forestales pobres; contribuir a la seguridad alimentaria a largo plazo aumentando la disponibilidad de productos forestales mediante un desarrollo forestal orientado a las comunidades; incrementar los ingresos y la seguridad alimentaria de comunidades pobres que dependen de los bosques, mediante inversiones de los fondos generados en actividades forestales y basadas en la agricultura; y ofrecer oportunidades de obtención de ingresos a las mujeres, creando además mecanismos para asegurar su participación en la toma de decisiones y en la ejecución de las actividades del proyecto.</p>	3	30/07/96	20.1	61.3		<p>Sólo recientemente el proyecto inició sus operaciones, incorporando actividad que anteriormente formaban parte de los proyectos 2683 y 2685. Es preciso dedicar mayor atención a la utilización de los fondos generados, la orientación de la asistencia hacia las mujeres, y la participación de las ONG.</p>

INDONESIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2812	<p>DESARROLLO REGIONAL MEDIANTE TRANSMIGRACIÓN EN ACEH, BENGKULU Y LAMPUNG (CFA:21/14-A(WPMP)Add.2)</p> <p>Proporcionar un incentivo a la población migrante a fin de que permanezca en sus fincas y se dedique a mejorarlas, y de que participe en los seminarios de capacitación.</p>	7 + 1 meses	01/03/89	38.2	121.5	124.4	El proyecto terminó a fin de marzo de 1996, tras haber obtenido los resultados previstos.
4305	<p>APOYO AL PROYECTO REALIZADO CON ASISTENCIA DEL FIDA PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA DE SECANO EN JAVA ORIENTAL (CFA:33/SCP:8/3-A(ODP)Add.1)</p> <p>Contribuir a una producción agrícola sostenible mediante la mejora de las técnicas de conservación de suelos y agua, de la infraestructura rural, y la creación de empleo.</p>	5 + 7 meses	15/08/91	1.8	9.2	6.4	El plan de trabajo es reflejo de un proyecto mucho más vasto, asistido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Los objetivos revisados se vienen cumpliendo, y la terminación del proyecto está prevista para fines de a de 1997. Aunque la oficina del PMA en Indonesia ha cerrado, en abril de 1997 el PMA participará en una misión de examen conjunta con el FIDA.

JAMAICA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2727 (Ampl.1)	APOYO AL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA (CFA:28/SCP:3/2-A(ODL)Add.4) Mejorar la asistencia escolar; aliviar el hambre inmediato; aumentar la capacidad de aprendizaje; mejorar los servicios higiénicos; y promover la salud y la nutrición.	6 + 10 meses	1/10/90	9.6	11.2	11.2	Se ha obtenido aproximadamente el 85 por ciento de los resultados planeados, salvo en el componente de suministro de agua y saneamiento que se halla retrasado. Actualmente el proyecto llega a unos 135 000 beneficiarios.
5471	REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS (CFA:38/SCP:13/2-A(ODL)Add.1) Complementar la ingestión alimentaria de los grupos vulnerables; mejorar, mediante la capacitación, las posibilidades de los beneficiarios de obtener ingresos y conseguir empleo; y fortalecer la capacidad de coordinación del Gobierno y de las ONG.	3	1/8/95	7.4	34.8	8.0	La ejecución del proyecto marcha relativamente bien a pesar de la llegada tardía de los alimentos. Es necesario reforzar el seguimiento y la presentación de informes.

JORDANIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2108 (Ampl.4)	<p>DESARROLLO DE LAS REGIONES AGRÍCOLAS DE TIERRAS ALTAS (CFA:28/SCP:3/2-A(ODM)Add.2)</p> <p>Aumentar la producción agrícola y mejora la seguridad alimentaria en las tierras altas; frenar la degradación del medio ambiente mediante actividades de conservación de suelos y aguas que se combinarán con la plantación de árboles frutales.</p>	7	01/07/90	23.5	63.9	54.2	<p>A pesar de los retrasos en la obtención de recursos del PMA, los logros del proyec superaron los objetivos previstos. El ritmo de las realizaciones se aceleró tanto cor para adelantar un año la terminación de las actividades. En junio/julio de 1996 se llevó a cabo, con el apoyo del Fondo neerlandés para la mejora de la calidad, un estudio de identificación de la pobreza que condujo a la formulación y aprobación por la Junta Ejecutiva, en su tercer período de sesiones, de un proyecto quinquenal centrado en el desarrollo agrícola y la protección del medio ambiente en las regiones de tierras altas. El estudio proporcionó los datos de referencia y los indicadores de seguimiento necesarios para afinar la selección de los beneficiarios según criterios de pobreza y de género, e identificar las actividades concretas del proyecto en curso que habían de mantenerse en el nuevo proyecto.</p>
2301 (Ampl.3)	<p>ASISTENCIA A ESCUELAS PRIMARIAS, CENTROS DE ALFABETIZACIÓN, CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y ESCUELAS DE PÁRVULOS EN ZONAS RURALES (CFA:29/SCP:4/2-A(ODM)Add.2)</p> <p>Mantener la actual alta tasa de inscripción y asistencia en las escuelas primarias rurales; incrementar la inscripción de las mujeres a los programas de capacitación que las califican y las ponen en condiciones de realizar actividades generadoras de ingresos; incrementar la asistencia a las escuelas rurales de párvulos.</p>	5	01/09/91	5.9	9.7	8.8	<p>Puesto que prácticamente se había logrado universalizar la enseñanza primaria, particular en el caso de las niñas, el proyecto se prorrogó a fin de permitir que la asistencia a la enseñanza primaria (el componente principal) se suprimiera gradualmente y al mismo tiempo se empezaran a aportar, en su lugar, recursos c Gobierno y las Comunidades (en particular con la sustitución de los productos del PMA por productos locales). Por lo general la presentación de informes sobre las actividades ha sido deficiente. La asistencia del PMA a los cursos de alfabetización para mujeres y de capacitación por módulos se está reformulando con miras a establecer un vínculo directo con un programa en el país previsto, q se concentra principalmente en la gestión de los recursos naturales.</p>

JORDANIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2422 (Ampl.3)	<p>ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOSQUES Y PASTOS (CFA:33/SCP:8/2-A(ODM)Add.1)</p> <p>Regenerar la vegetación natural y la cubierta forestal y mejorar los pastizales en las regiones semiáridas; emprender actividades relacionadas con los recursos hídricos y actividades de producción lechera para las mujeres rurales, utilizando los fondos generados.</p>	5	01/07/92	4.3	13.2	10.6	<p>El proyecto está alcanzando sus objetivos. Se ha formulado un nuevo plan para acelerar el desembolso de los fondos. Algunas actividades se fundirán con el proyecto 2108 (Ampl. 4) en el ámbito del nuevo proyecto aprobado. Para lograr un uso eficaz de los fondos generados (542 453 dólares), que esté orientado principalmente a la ejecución de actividades de recolección de agua y a fortalecer la producción de las cooperativas de pastoreo, así como a mejorar las condiciones de trabajo y la productividad de las mujeres que realizan actividades ganaderas en pequeña escala, el proyecto intentó, con éxito, asociar a las cooperativas de pastoreo en una empresa conjunta con el Programa de Cooperación Técnica de la FAO, mediante la cofinanciación de las actividades de producción lechera. Los objetivos son los siguientes: i) economizar por lo menos el 30 por ciento de la leche de oveja y cabra que se desperdicia cada año por no existir las instalaciones mínimas para su conservación; ii) aumentar el valor añadido de la leche que se produce mediante la introducción de una tecnología de elaboración muy sencilla pero mejorada; iii) mejorar la producción lechera tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo; iv) crear oportunidades de empleo para la mujer rural; v) brindar capacitación intensiva para el ordeño a 600 mujeres rurales, y capacitar a 12 mujeres rurales para el trabajo en las plantas de elaboración de queso; vi) desarrollar servicios de mercadeo apropiados.</p>

KENYA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2502 (Ampl.2)	<p>ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS ESCUELAS DE PÁRVULOS Y PRIMARIAS EN LAS ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS (CFA:30/SCP:5/2-A(ODE)Add.1)</p> <p>Aumentar la asistencia a las escuelas en las zonas áridas y semiáridas aumentar la disponibilidad de instalaciones de internado en los distritos más áridos, a fin de promover la asistencia escolar; aumentar la capacidad de aprendizaje aliviando el hambre inmediata, y mejorar las instalaciones y servicios escolares mediante la monetización parcial del trigo suministrado, que permitirá financiar la capacitación del personal de base.</p>	5+ 8 meses	01/05/91	29.7	111.2	107.0	<p>El proyecto ha demostrado su pertinencia y utilidad para la población destinataria, es decir, los niños pobres de los distritos de zonas áridas y semiáridas, ya que el nivel de las realizaciones siempre excedió los objetivos del proyecto en cuanto al número de alumnos de escuelas primarias e instituciones preescolares a que se deseaba llegar. Con el tiempo la ayuda alimentaria se reorientó hacia el grupo más reducido y más necesitado de los niños de los distritos más áridos y departamentos áridos de los distritos semiáridos. Los recursos alimentarios proporcionados en el marco del proyecto también se utilizaron en la preparación e intervención para casos de sequía, especialmente en 1994 cuando su cobertura se amplió a los niños afectados por la sequía matriculados en escuelas beneficiarias de la ayuda alimentaria del PMA. El proyecto terminó en diciembre de 1996.</p>
2502 (Ampl.3)	<p>ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS DE TIERRAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS (TASA) (CFA:40/SCP:15/6-A(OME)Add.1)</p> <p>Mantener la tasa de crecimiento de la escolarización evitar la deserción escolar y estabilizar la asistencia; mejorar la atención y, en consecuencia, la capacidad de aprendizaje de los alumnos, aliviando el hambre corto plazo.</p>	5	14/01/97	17.9	63.4		<p>El CPA aprobó este proyecto en su 40° período de sesiones, en noviembre de 1995. La distribución comenzó el 14 de enero de 1997.</p>

KENYA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2669 (Ampl.1)	<p>FOMENTO INTEGRADO DE LA GANADERÍA, INCLUSIVE LA CONSERVACIÓN DE SUELOS (CFA:27/SCP:2/2-A(ODE)Add.1)</p> <p>Aumentar la disponibilidad de agua mediante planes c conservación y rehabilitación; mejorar la seguridad alimentaria gracias a la autosuficiencia económica de la población; ampliar la infraestructura educacional, comunitaria y socioeconómica; y mantener a las zonas del proyecto preparadas para situaciones de sequía y en condiciones de responder a las mismas.</p>	8	01/01/90	3.6	15.0	13.8	<p>Las actividades del proyecto, que se habían suspendido por recomendación de una misión de examen de la gestión realizada en julio de 1992, se reanudaron a principios de 1996 una vez terminado el proceso de reformulación del proyecto, revisión de su plan de operaciones y aprobación de una prórroga de dos años para 1996 y 1997. Tras su reformulación el proyecto ha desplazado su atención del fomento integrado de la ganadería a planes de alimentos por trabajo orientados a la preparación para situaciones de sequía y a la intervención y recuperación cuando éstas se producen. Dichos planes procuran fomentar el desarrollo local en cinco distritos áridos, beneficiando a la población rural necesitada mediante la participación comunitaria; ya se han experimentado en el marco de una operación de sequía, en la que quedó demostrada su eficacia.</p>
3935	<p>AYUDA ALIMENTARIA PARA ACTIVIDADES BÁSICAS EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS (ASAL) (CFA:27/SCP:2/2-A(ODE)Add.2)</p> <p>Proteger e incrementar los recursos de aguas y suelos; incrementar la producción ganadera mediante la mejora de pastizales; proporcionar apoyo para actividades de desarrollo rural orientadas al bienestar social; mejorar el almacenamiento de cereales; proporcionar capacitación a los agricultores y ganaderos.</p>	5 + 9 meses	11/03/91	4.6	18.1	15.9	<p>Tal como estaba planeado, las actividades del proyecto terminaron en marzo de 1996. Sin embargo, su duración se prorrogó por nueve meses para permitir la entrega de una consignación de 29 toneladas de legumbres que se reintegraron al proyecto 2502 (Ampl.2) en pago de un préstamo.</p>

KENYA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4616	<p>ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES FORESTALES (CFA:32/SCP:7/2-A(ODE)Add.1)</p> <p>Ayudar al Departamento Forestal a llevar a cabo las operaciones silvícolas y a reducir o eliminar los atrasos acumulados en la replantación de árboles en zonas taladas; facilitar la difusión de la silvicultura en las zonas áridas y semiáridas; promover las actividades forestales entre la población rural pobre como fuente de ingresos y de empleo; y mejorar la infraestructura de las zonas rurales.</p>	5	01/06/94	3.6	14.8	5.5	<p>Durante el primer semestre de 1996 se efectuó un examen de la gestión del proyecto a fin de determinar si estaba justificada la continuación de la asistencia del PMA y si una reformulación del proyecto permitiría alcanzar sus objetivos iniciales. Durante el período comprendido entre julio de 1996 y junio de 1997 el proyecto se reformulará con miras a suprimir gradualmente la asistencia a los bosques de propiedad del Gobierno y ampliar la asignación de recursos alimentarios para actividades de silvicultura comunitaria y capacitación.</p>

LESOTHO

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
352 (Ampl.8)	<p>CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE ACCESO (CFA:36/SCP:11/4-A(ODS)Add.1)</p> <p>Mejorar el acceso de las comunidades rurales a los mercados y servicios a través de la construcción, mejora y mantenimiento de la red nacional de caminos rurales; y proporcionar empleo temporal a los participantes, contribuyendo así a reducir el desempleo y el subempleo en el país.</p>	5	01/06/94	10.3	27.9	5.4	<p>Se presentó un informe parcial a la Junta Ejecutiva en su tercer período de sesiones de 1996. En términos generales la marcha del proyecto es satisfactoria tanto en cuanto al empleo que proporciona como al desarrollo de la red de caminos rurales. Además, el proyecto proporciona una estructura que se puede ampliar fácilmente para satisfacer eventuales necesidades de socorro en caso de emergencia. Aproximadamente el 70 por ciento de los trabajadores, así como la mayor parte del personal de supervisión, está constituido por mujeres. Sin embargo, no se dispone de un número suficiente de funcionarios para la supervisión técnica de las actividades. El Gobierno se ha comprometido a cubrir el 50 por ciento de estos puestos en 1997.</p>
3853 (Ampl.1)	<p>ASISTENCIA ALIMENTARIA A ESCUELAS PRIMARIAS (CFA:37/SCP:12/4-A(ODS)Add.1)</p> <p>Prestar apoyo nutricional a los niños de las escuelas primarias situadas en las estribaciones de las colinas y en las regiones montañosas; estabilizar la asistencia y reducir los índices de abandono escolar.</p>	5	01/01/95	13.5	28.9	3.4	<p>En promedio, la distribución aumentó hasta el 93 por ciento del objetivo prorrateado. Sin embargo, sigue habiendo problemas en cuanto al funcionamiento de la Dependencia de Administración de los Alimentos, que ocasionan retrasos en la entrega de alimentos a las escuelas y en la presentación de informes. El Gobierno ha prometido adoptar medidas correctivas. Pese a estas dificultades el proyecto proporciona un apoyo nutricional vital especialmente para los niños de las regiones montañosas más pobres, y está reconocida su importancia para el mantenimiento de los niveles de asistencia escolar.</p>

LÍBANO

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
524 (Ampl.3)	<p>PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES EN INSTITUCIONES Y PARA GRUPOS VULNERABLES EN CENTROS DE HIGIENE MATERNO-INFANTIL (CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.2)</p> <p>Aumentar el alcance, la frecuencia y la calidad de los servicios de consultas prenatales y postnatales para mujeres gestantes y madres lactantes; mejorar el estado de salud y nutrición de niños en edad preescolar; mejorar la ingesta alimentaria de los beneficiarios que asisten a cursos de formación profesional; y aliviar el hambre matutina de los alumnos de escuelas primarias, promoviendo una asistencia regular a las mismas.</p>	4	01/01/93	6.9	10.1	9.9	<p>El proyecto terminó el 31 de diciembre de 1996. De conformidad con el proceso de supresión gradual de la asistencia previsto en el plan de operaciones, y en vista de las dificultades que planteaban la ejecución y el seguimiento del proyecto en el sur del país, la oficina del PMA en el Líbano aplicó un criterio de reducción del alcance de la asistencia. De este modo ésta se concentró en los lugares en donde más se necesitaba y se utilizó forma adecuada durante el último año del proyecto. No está claro en qué medida el Gobierno se compromete a asumir la plena responsabilidad de las actividades después de 1996.</p>

MADAGASCAR

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
3936	<p>ASISTENCIA A LA ENSEÑANZA PRIMARIA (CFA:28/SCP:3/2-A(ODE)Add.1)</p> <p>Aumentar el índice de matriculación y mejorar los índices de asistencia en las escuelas asistidas, especialmente para niños de familias que viven en las zonas más desfavorecidas y durante los períodos de subalimentación; mejorar la capacidad de concentración de los alumnos suprimiendo el hambre inmediata y haciendo descender de este modo el índice de repeticiones; sensibilizar a las colectividades descentralizadas y a los padres de los alumnos en interés de la escuela y de las cantinas, y hacerles comprender las ventajas que pueden derivarse de los huertos escolares; mejorar la capacitación profesional sobre todo en materia nutricional y sanitaria y brindar un incentivo a los maestros y las cocineras voluntarias.</p>	5	01/01/91	4.1	8.1	6.2	<p>Las medidas adoptadas desde 1994 por la oficina del PMA en el país y por el Gobierno, a efectos de mejorar los resultados del proyecto, han dado resultados positivos. Se están aplicando las medidas correctivas recomendadas por la misión de evaluación de noviembre de 1995, que incluían la posibilidad de celar mayor prioridad a las zonas del sur del país afectadas por la sequía. La misión de apreciación que se ha planeado para la nueva fase trienal de ampliación del proyecto ayudará a abordar las principales dificultades que plantea la ejecución, por ejemplo, la atención insuficiente que se presta a la selección de los beneficiarios, las deficiencias del sistema de seguimiento y evaluación, y la contribución insuficiente del Gobierno.</p>
4553	<p>APOYO AL PROYECTO "SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN AMPLIADA" (SECALINE) (CFA:34/SCP:9/2-A(ODE)Add.2)</p> <p>Crear empleo temporal en Antananarivo y en otras ciudades secundarias por medio de trabajos comunitarios de alta densidad de mano de obra; crear, rehabilitar y mantener infraestructuras básicas en los barrios más pobres, y hacer comprender a las colectividades locales la necesidad de continuar el mantenimiento de esas infraestructuras; mejorar la nutrición de los niños proporcionándoles un complemento alimentario; y apoyar las actividades del programa de nutrición comunitaria garantizándole el suministro de alimentos necesarios y fomentando actividades educacionales y de vigilancia nutricional.</p>	5	01/01/94	12.3	29.5	8.0	<p>Tras el primer año de aplicación del programa de nutrición comunitaria en las zonas de Tuléar afectadas por la sequía, la tasa de malnutrición había descendido del 19 al 12 por ciento. Dicha tasa es del 20 por ciento en las comunidades de control donde sólo se proporciona vigilancia nutricional. La estrategia original del proyecto se revisó, a pedido del Banco Mundial, en lo referente al componente de nutrición comunitaria, y a pedido de las autoridades del proyecto en relación con el componente de alimentos por trabajo y los centros sociales. Faltan actividades generadoras de ingresos que permitan reforzar la sostenibilidad de la asistencia conjunta PMA/Banco Mundial. En 1996 se llevó a cabo una misión de examen y se introdujeron medidas correctivas con la preparación de un plan bienal de trabajo. Además, las actividades de alimentos por trabajo se extendieron a las zonas del sur del país con déficit de alimentos y afectadas por la sequía. Se asignaron productos adicionales para satisfacer las necesidades de los centros de alimentación terapéutica.</p>

MALAWI

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4780	<p>ALIMENTACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (CFA:32/SCP:7/2-A(ODE)Add.2) Proporcionar ayuda alimentaria a grupos vulnerables seleccionados mediante la alimentación complementaria en los dispensarios y la aplicación de programas de alimentación basados en las comunidades; y contribuir a la rehabilitación de niños gravemente malnutridos mediante la alimentación directa en los centros de rehabilitación nutricional (CRN).</p>	3 + 3 meses	01/10/92	10.4	34	26.4	<p>El número de beneficiarios ha alcanzado los objetivos establecidos para los centros de higiene materno-infantil y centros de rehabilitación nutricional. Se están corrigiendo las distorsiones creadas en los informes por la doble contabilización de los beneficiarios. En el último trimestre la alimentación complementaria en centros de salud se redujo de 24 a 13 distritos. La distribución total de alimentos ha sido inferior a lo previsto porque las operaciones de urgencia ejecutadas durante el mismo período absorbieron una parte de los beneficiarios. En vista de los problemas de transporte, la responsabilidad de la mayor parte de la distribución de los alimentos se transfirió del Ministerio de Salud a la Dependencia Logística de Transporte.</p>

MALAWI

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Entregas Miles de toneladas	Ejecución: logros y problemas
4780 (Ampl.1)	ALIMENTACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (CFA:39/SCP:14/6-A(OME)Add.1) Contribuir a la recuperación de niños gravemente malnutridos mediante una alimentación con raciones preparadas; contribuir al paquete de servicios de atención primaria de salud que se presta a las mujeres gestantes o madres lactantes expuestas a riesgo y a niños menores de cinco años de edad; mejorar los conocimientos prácticos de los Voluntarios y beneficiarios mediante su capacitación y educación en materia sanitaria y nutricional; y construir o rehabilitar la infraestructura básica de atención primaria de la salud, abastecimiento de agua y saneamiento.	3		10.2	19	Los principales problemas son la falta de un seguimiento eficaz por parte de las instituciones de contrapartida, los grandes retrasos en la distribución de los alimentos a los dispensarios, y los retrasos en la presentación de la información recogida por las instituciones de contrapartida en los centros de salud. Otra preocupación se refiere al gran número de beneficiarios, determinado por el aumento de las tasas de malnutrición durante la temporada de inactividad comprendida entre octubre y abril. Actualmente el Gobierno de Malawi está intentando resolver los problemas logísticos que determinaron la distribución lenta de los productos.

MALÍ

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2231 (Ampl.4)	DESARROLLO RURAL (CFA:34/SCP:9/2-A(ODW)Add.2) Contribuir al desarrollo rural mediante el aumento de la producción agrícola, construyendo sistemas de riego en pequeña escala, realizando obras de protección contra la erosión, mejorando la infraestructura comunitaria, y capacitando a los extensionistas y agricultores en técnicas mejoradas de cultivo.	4	01/01/94	14.1	29.2	16.3	A mediados de 1996 el proyecto comenzaba a adquirir nuevo impulso, tras dos años de conflicto civil en el norte que habían obstaculizado seriamente su ejecución. Sin embargo, los problemas relacionados con las compras locales de cereales obligaron a mantener las actividades del proyecto en un nivel reducido. Tras el restablecimiento de la paz y la mejora de la situación de seguridad en 1996, se adoptaron medidas para mejorar el sistema de seguimiento y evaluación. Los refugiados tuareg malienses comenzaban a regresar al país. El PMA, conjuntamente con el Gobierno de Malí y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR), elaboró un plan para ayudar a los repatriados a reasentarse y reintegrarse en la sociedad con recursos de este proyecto.

MARRUECOS

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2288 (Ampl.4)	ALIMENTACIÓN DE NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DE ZONAS RURALES (CFA:35/SCP:10/2-A(ODM)Add.1) Fomentar la asistencia regular de los niños de zonas rurales a la escuela primaria.	3 + 7 meses	01/09/93	17.4	43.8	40.7	El proyecto obtuvo buenos resultados en su intento de aumentar la matrícula de las niñas y reorientar las actividades hacia las zonas rurales. Por más que las cifras generales de la matrícula de niñas en las escuelas primarias rurales siguen siendo sumamente bajas (28 por ciento), por otra parte sus tasas de matrícula a lo largo de esta fase del proyecto siempre se elevaron al doble de las de los varones. El PMA y el Gobierno adoptaron diversas medidas para superar los problemas de mala administración de los productos y seguimiento inadecuado de los beneficiarios: en particular, se efectuaron varias misiones técnicas y de investigación y se emprendió una auditoría comercial independiente a pedido del Ministerio de Educación (ME). Asimismo se establecieron nuevos sistemas para mejorar la administración de los productos y las prácticas de rendición de cuentas, y también para perfeccionar el seguimiento de los beneficiarios (en esto se incluye la realización de actividades de capacitación, y decisiones destinadas a subsanar deficiencias o carencias en los arreglos de dotación de personal para la administración del proyecto). Sobre la base un plan preparado por el Gobierno para la supresión gradual de la asistencia, el PMA/ el ME elaboraron una nueva estrategia que combina la supresión progresiva de toda la ayuda del PMA a los comedores escolares, durante un período de dos años lectivos, con la introducción simultánea, en un proceso gradual que durará tres años lectivos, de un plan de suministro de raciones para llevar a casa destinado a las niñas de las provincias rurales más pobres. De esta manera se espera lograr, para el último año del proyecto, la paridad entre mujeres y hombres entre los grupos de beneficiarios seleccionados por el PMA. Un componente de carácter experimental permitirá poner a prueba, durante el año académico en curso (1996-1997), la viabilidad de las raciones para llevar a casa para 17 650 niñas del medio rural en las cuatro provincias más pobres; este componente se financiará con las existencias disponibles, los fondos generados y una contribución del Gobierno. En enero de 1997 la Directora Ejecutiva recomendó que la Junta Ejecutiva aprobara el aumento de presupuesto para la segunda etapa (es decir, la nueva estrategia que incluye el suministro de raciones para llevar a casa, por un costo total de los alimentos de 12,2 millones de dólares a lo largo de tres años).

MAURICIO

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entrega (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
511 (Ampl.3)	<p>ASISTENCIA PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN JARDINES DE INFANCIA Y ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA</p> <p>(CFA:25/11-A(ODE)Add.2)</p> <p>Aumentar el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los niños de las escuelas primarias, proporcionándoles un suplemento alimenticio; mejorar la alimentación diaria de los alumnos de escuelas primarias y aliviar su hambre; ayudar a aliviar los problemas de los alumnos que se retrasan en los estudios o los abandonan, y establecer una estructura para que éstos últimos puedan insertarse; aumentar los recursos a disposición del Ministerio de Educación, a fin de que éste pueda desarrollar su programa de ampliación de la formación para quienes se retrasan en los estudios o los abandonan.</p>	8	01/01/89	12	14	10.7	La oficina del PMA en el país se cerró el 31 de diciembre de 1996. Tal como estaba planeado, el Gobierno ha anunciado que se hará cargo del programa de alimentación en escuelas primarias.
649 (Ampl.2)	<p>ALIMENTACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES</p> <p>(CFA:15/13(WPME)Add.4)</p> <p>Combatir la malnutrición en los grupos vulnerables; y prestar apoyo a la educación nutricional y a proyectos de autoayuda.</p>	10 + 9 meses	01/04/85	2.8	3.8	2.1	La oficina del PMA en el país se cerró el 31 de diciembre de 1996. Las actividades del proyecto se completaron conforme a lo planeado.

MAURITANIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entrega (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
055 (Ampl.6)	ASISTENCIA A UN PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES (CFA:30/SCP:5/2-A(ODW)Add.4) Aumentar la asistencia y la capacidad de aprendizaje; fomentar mejores prácticas sanitarias e higiénicas; mejorar la infraestructura escolar.	5	01/10/91	13.5	23.2	23.2	En enero de 1994 se realizó una misión de examen de la gestión. Los aspectos problemáticos consistían en el seguimiento deficiente de la distribución de alimentos, la ejecución lenta del componente de construcción y la ausencia de una dependencia de SyE. La Junta Ejecutiva, en su tercer período de sesiones de 1996, aprobó una séptima ampliación cuatrienal (a partir de enero de 1997). La asistencia del PMA se ha reorientado hacia las poblaciones de las zonas rurales afectadas por la inseguridad alimentaria, donde existen dificultades para asegurar el suministro de alimentos y donde las tasas de matriculación escolar son más bajas.
2822 (Ampl.1)	PROYECTO DE DESARROLLO CON FINALIDADES MÚLTIPLES (CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.3) Incrementar la producción de alimentos; mejorar la infraestructura socioeconómica; y contribuir a la protección del medio ambiente y al desarrollo urbano.	5	01/07/92	7.8	34.2	32	Una misión de examen de la gestión, que visitó el país en noviembre de 1994, recomendó que continuara la asistencia del PMA a este sector en Mauritania. Las recomendaciones de la misión se incorporarán al programa en el país, que ha de presentarse a la Junta Ejecutiva en su tercer período de sesiones de 1997.

MÉXICO

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2764 (Ampl.1)	<p>PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS ZONAS RURALES DEPRIMIDAS (CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.5)</p> <p>Incrementar la producción de alimentos mediante la diversificación de cultivos, y ejecutar programas de repoblación forestal, conservación de suelos y mejora de la infraestructura.</p>	5	11/6/93	16.0	57.9	57.9	En total se beneficiaron de las actividades del proyecto 66 000 agricultores es decir, más del 100 por ciento. Las mujeres representan el 25 por ciento de los beneficiarios. Durante el último año del proyecto se hizo un esfuerzo especial por orientar recursos hacia las mujeres; por ejemplo, se organizaron 18 talleres de capacitación en actividades generadoras de ingresos destinados a grupos femeninos.
3324 (Ampl.1)	<p>APOYO A LA ENSEÑANZA Y EL DESARROLLO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (CFA:31/SCP:6/2-A(ODL)Add.2)</p> <p>Ayudar al Gobierno a alcanzar sus objetivos de reducir las condiciones de pobreza extrema; y fomentar el desarrollo sostenido de las comunidades indígenas elevando el nivel de instrucción de los niños residentes en internados y mejorando las actividades productivas que realizan las mujeres.</p>	5	26/10/92	14.0	106.3	106.3	Un total de 55 000 niños, equivalente al 85 por ciento del objetivo previsto, recibe tres comidas por día en los internados. Todos los niños indígenas están terminando el ciclo básico de enseñanza. Se ha contado con suficiente colaboración del Instituto Nacional Indigenista. El componente de alimentación escolar terminó en junio de 1996. Se están desplegando esfuerzos especiales para alcanzar el objetivo de que el 25 por ciento de los fondos de la monetización se destine a proyectos de mujeres.

MOZAMBIQUE

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4720	<p>ASISTENCIA AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS (CFA:34/SCP:9/2-A(ODE)Add.3)</p> <p>Contribuir a aumentar la producción agrícola dando acceso a los mercados y a servicios de extensión; mejorar el acceso a la escolarización primaria, a los servicios de salud y a un mejor saneamiento en la zonas rurales; y aumentar el empleo rural aplicando métodos de construcción de carreteras con gran densidad de mano de obra.</p>	4	01/01/93	7.1	19.6	6.2	<p>Durante los últimos tres años de este programa mejoraron considerablemente las comunicaciones con zonas que antes eran inaccesibles. Sin embargo, dificultades financieras indujeron al Gobierno a aplicar, en algunas partes de las carreteras el sistema de realizar sólo obras localizadas en lugar de recubrirlas completamente de grada. Hasta finales de 1996 se habían realizado obras en 2.396,3 km de carreteras, de las cuales se habían completado y rehabilitado totalmente 1 705 km, mientras que total programado era de 3 221 km. Para la misma fecha el número promedio de trabajadores se había elevado aproximadamente a 5 300, frente a una cifra planeada de 7 250. Además, los trabajadores preferían adquirir azúcar y hortalizas, productos de valor más alto en lugar de maíz y frijoles, con la consiguiente reducción de las cifras de fondos generados previstas. Tal como se había planeado la mitad de los fondos generados se utilizaron para mejorar la infraestructura comunitaria. A partir de enero de 1997 se interrumpió el componente de generación de fondos. Esta decisión se adoptó, en consulta con el Gobierno en vista de la subutilización de dichos fondos en los años anteriores.</p>
4721	<p>SERVICIOS URBANOS BÁSICOS EN PAUTO (PROYECTO EXPERIMENTAL) (CFA:34/SCP:9/3-A(ODE)Add.2)</p> <p>Contribuir a la rehabilitación de la infraestructura comunitaria, facilitar la recolección de los residuos y mejorar el saneamiento y mejorar las tasas de matriculación y asistencia de los niños de la calle (huérfanos) y mujeres cursillistas a los centros de enseñanza y centros de capacitación para la mujer, respectivamente.</p>	3	01/10/93	1.2	2.8	1.5	<p>Este proyecto experimental comenzó en 1994 y debía finalizar en septiembre de 1997 pero luego se aprobaron dos ampliaciones, hasta el 31 de marzo de 1997. Una evaluación temática realizada en mayo de 1995 destacó el éxito parcial que había obtenido el proyecto en lo que respecta a la eliminación de residuos, la limpieza de zanjas de drenaje, la asistencia a establecimientos preescolares y una colaboración positiva y provechosa con las ONG. Se observaron deficiencias en la ejecución y la coordinación del proyecto. Actualmente el PMA, en colaboración con el Ayuntamiento, está diseñando una nueva estructura de administración del proyecto.</p>

MOZAMBIQUE

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
5160	<p>ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS DE INTERNADOS Y DE ZONAS ÁRIDAS (CFA:35/SCP:10/2-A(ODS)Add.1)</p> <p>Evitar el cierre y asegurar el funcionamiento constante de los internados en todo el país y a todos los niveles académicos durante todo el año escolar; reducir el hambre inmediata de los alumnos externos en internados y en determinadas escuelas en régimen diurno de zonas afectadas por la sequía; y contribuir a la seguridad alimentaria familiar de los maestros de las escuelas beneficiarias.</p>	3	01/05/94	10.8	28.9	18	<p>Una misión de examen de la gestión y apreciación hizo una evaluación positiva del proyecto y recomendó que éste continuara por lo menos hasta el 2001. El cambio fundamental para la nueva fase es la supresión inmediata de la asistencia a escuelas primarias en régimen diurno, en vista de que sólo se han observado repercusiones limitadas (estacionales) en las cifras de la asistencia. Se seguirá prestando apoyo a los sectores de enseñanza secundaria y preuniversitaria, puesto que el Ministerio de Educación se enfrenta actualmente con un grave déficit presupuestario y los costos de los alimentos constituyen un gasto importante. Está prevista la coordinación con otros donantes y organizaciones de las Naciones Unidas para elaborar el programa de capacitación. También se recomendó que el Gobierno hiciera mayor uso de contratistas privados para el almacenamiento y transporte de los alimentos, y que las escuelas siguieran estableciendo arreglos individuales para la molienda del maíz. Por último, se modificará la ración: se aumentará a 20 gramos la porción de azúcar y se añadirán 10 gramos de sal yodada. El PMA ayudará al Ministerio de Educación a planificar la terminación gradual del proyecto.</p>
5331	<p>RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN LAS ZONAS RURALES DE MOZAMBIQUE (CFA:38/SCP:13/4-A(ODS)Add.1)</p> <p>Aumentar el acceso de la población rural a la enseñanza primaria y la atención básica de salud, mediante la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas y dispensarios donde se prestan estos servicios; mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales para los directores de escuelas y el personal sanitario, proporcionándoles vivienda y servicios sanitarios; proporcionar empleo a corto plazo mediante obras de reconstrucción, que utilizarán tecnologías de coeficiente elevado de mano de obra y materiales de construcción disponibles localmente.</p>	5		11.9	30.8	0.4	<p>El proyecto, aprobado por la Sede del PMA en diciembre de 1994, aún no ha comenzado a ejecutarse. Los planes de operaciones (uno para el sector de la salud y otro para la enseñanza) se firmaron en octubre de 1996. En este momento el Gobierno está completando las actividades necesarias para poder enviar al PMA la carta de notificación de terminación de los preparativos. Se han establecido contactos con las ONG y se espera que la construcción pueda comenzar dentro de los próximos dos meses.</p>

NAMIBIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4500	<p>ASISTENCIA ALIMENTARIA A PREESCOLARES Y ALUMNOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA (CFA:33/SCP:8/2-A(ODW)Add.3)</p> <p>Reducir las desigualdades en el acceso a los alimentos de los alumnos de escuelas de enseñanza preescolar y primaria; aliviar las situaciones de hambre a corto plazo.</p>	4	07/02/93	4.7	3.9	2.9	La ejecución se realizó conforme a lo planeado. El proyecto terminó en febrero de 1997, y se cerró la oficina del PMA en Namibia.

NEPAL

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
3718	<p>APOYO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD/NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN</p> <p>(CFA:26/2-A(ODP)Add.5)</p> <p>Fomentar la matriculación escolar y reducir las tasas de abandono, estimular una asistencia regular especialmente de las niñas; y aliviar el hambre a corto plazo y mejorar la capacidad de aprendizaje mediante la provisión de almuerzos, contribuyendo de este modo a la reducción de la tasa de repeticiones.</p>	7 + 6 meses	13/1/90	20	32.2	19.2	<p>El Gobierno efectuó una asignación presupuestaria suficiente para cubrir todos los costos administrativos del proyecto y el 50 por ciento de los costos de TIAN. A fin de alentar a las niñas a matricularse en la escuela, el Gobierno suprimió completamente la contribución de los padres a la enseñanza para niñas. Se efectuó una sustancial reorientación del proceso de selección de los beneficiarios, a fin de hacer llegar la asistencia a las zonas más remotas con déficit de alimentos. Aunque se observaron mejoras significativas en las actividades de supervisión y seguimiento realizadas por el Gobierno, aún cabe introducir mejoras en ambos campos.</p>
5367/Q	<p>REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL Y TIERRAS AGRÍCOLAS DAÑADAS POR LAS INUNDACIONES</p> <p>(CFA:37/SCP:12/5-A(ODP)Add.1)</p> <p>Tras los daños causados por las inundaciones, reparar y/o rehabilitar tierras agrícolas cubiertas por sedimentos, pequeñas estructuras de riego (en particular los sistemas administrados por los agricultores), así como caminos rurales, carreteras y puentes.</p>	2 + 3 meses	3/5/94	2.2	4.7	2.6	<p>El proyecto terminó oficialmente el 31 de julio de 1996. Se ha programado que las eventuales existencias remanentes de alimentos se transfieran al proyecto 5572. Asimismo se terminarán en el marco del proyecto 5572 las obras en la carretera Beni-Maldhunga que han quedado incompletas.</p>

NEPAL

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
5572	<p>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA RURAL (CFA:39/SCP:14/6-A(OMA)Add.3)</p> <p>Ofrecer a las comunidades rurales pobres la oportunidad de participar en actividades de autoayuda, fortaleciendo las capacidades de sus representantes y grupos de usuarios para preparar y ejecutar obras de infraestructura rural destinadas a incrementar sus ingresos; fortalecer la gestión del mantenimiento de las obras y hacer comprender su importancia a la población; promover la participación de las mujeres en la identificación y administración de las obras comunitarias; construir, mejorar, rehabilitar y mantener la infraestructura; contribuir al aumento temporal de la seguridad alimentaria de la población rural pobre, mediante actividades de alimentos por trabajo.</p>	5		20.7	45.4		<p>Si bien se han logrado algunos resultados positivos, en su conjunto la marcha del proyecto no fue del todo satisfactoria a causa de diversos problemas, en particular: el retraso en el comienzo de las actividades; la falta de financiación adecuada del Gobierno; las instalaciones de almacenamiento insuficientes; la escasa adhesión de los grupos de usuarios al proyecto; y la escasez de personal técnico calificado en la institución asociada. Actualmente se está haciendo lo posible para lograr superar dichos obstáculos.</p>

NICARAGUA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2593 (Ampl.2)	DESARROLLO DEL SECTOR LECHERO (CFA:25/11-A(ODL)Add.6) Incrementar la producción y la productividad de los rebaños de productores pequeños y medianos; aumentar y ampliar la capacidad de recogida de leche; y establecer y rehabilitar plantas de elaboración de queso con tecnología mejorada.	7	21/03/90	11.9	19.3	19.3	En 1996 la recuperación de créditos en el proyecto alcanzó el 107 por ciento. El plan de inversiones se puso en práctica con buenos resultados. Se proporcionó crédito a 1270 productores (es decir, el 90 por ciento del objetivo previsto), y 2 900 productores recibieron capacitación en materia de piensos, salud animal, reproducción, pasteurización y control de calidad de los productos lácteos. Una misión de examen técnico intentará evaluar la continuidad y sostenibilidad del proyecto, que terminó el 31 de marzo de 1997.
4515	ASISTENCIA INTEGRADA A NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR POR MEDIO DE CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA (CFA:33/SCP:8/2-A(ODL)Add.2) Ampliar la cobertura de los centros de atención diurna; promover la matrícula y la asistencia; mejorar la ingesta nutricional; y fomentar la participación de la comunidad.	4	18/02/93	13.6	23.5	14.0	La marcha del proyecto es satisfactoria: el número de niños que han recibido asistencia del Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia (437 316, de los que el 55 por ciento eran varones y el 45 por ciento niñas) equivale al 107 por ciento del objetivo planeado. Se brindó capacitación a 625 personas (294 mujeres y 331 hombres) en 196 centros. El componente de Programa de Nutrición Escolar logró llegar al 188 por ciento (235 000 niños) de los beneficiarios en edad escolar y preescolar previstos. La tasa de distribución de los productos, incluidas las galletas y harinas de producción local, fue aproximadamente del 82 por ciento. Ha habido progresos en la aplicación del enfoque de género.
4571	REHABILITACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA GUERRA (CFA:32/SCP:7/2-A(ODL) Add.4) Contribuir al asentamiento de la población afectada por la guerra; aumentar la disponibilidad de alimentos mediante la rehabilitación de la producción; facilitar el acceso a las zonas del proyecto mediante la mejora de los caminos; mejorar el saneamiento ambiental y la vivienda; y proporcionar crédito a los pequeños agricultores.	5	16/10/92	11.4	19.9	16.9	Los indicadores globales indican que, en promedio, se ha alcanzado el 97 por ciento de las actividades de alimentos por trabajo planeadas en los sectores de la producción agrícola y la conservación de suelos, el mantenimiento de carreteras, la vivienda, el saneamiento ambiental y el abastecimiento de agua potable. Se proporcionó capacitación al 105 por ciento de los beneficiarios previstos. El proyecto apoyó la realización de un estudio temático sobre la conservación de suelos. Las comunidades participaron activamente en las actividades, y consideran que la ayuda alimentaria proporcionada en el marco de planes de alimentos por trabajo es un aporte importante que contribuye a su desarrollo.

NÍGER

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2072 (Ampl.3)	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SALUD MATERNOINFANTIL, REHABILITACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA NUTRICIÓN (CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.4) Incrementar la asistencia a los centros de salud maternoinfantil	5.5	01/07/92	13.9	38.4	30.9	En 1996 se perfeccionó el sistema de SyE. Uno de los mayores problemas fue la selección de los beneficiarios, ya que el gran número de éstos redujo el impacto del proyecto. La gestión del proyecto ha mejorado. Asimismo, la cooperación más estrecha con otros asociados (organismos de las Naciones Unidas, Banco Mundial, organizaciones no gubernamentales) también ayudó a lograr una ejecución más eficaz.
2445 (Ampl.3)	ASISTENCIA A UN PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES (CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.3) Incrementar el acceso a la enseñanza primaria en las zonas rurales, mediante la asistencia a escuelas de internado.	6	01/07/90	9.4	16.1	15.8	La tercera ampliación terminó en junio de 1996. Tras una reorientación del proyecto hacia las zonas de población nómada y de pastores, que son las más necesitadas y afectadas por la inseguridad alimentaria, la Junta Ejecutiva, en su segundo período de sesiones, aprobó una cuarta fase de ampliación que comenzó en septiembre de 1996. En esta nueva fase se hace hincapié en la instrucción de las niñas, mediante la distribución de raciones de alimentos a los padres como incentivos para que matriculen a sus hijas en la escuela.
2734 (Ampl.1)	DESARROLLO RURAL CON FINES MÚLTIPLES (CFA:27/SCP:2/2-A(ODW)Add.4) Recuperar tierras degradadas para actividades agrosilvopastorales.	5	01/01/92	8	15.9	10.8	De acuerdo con lo recomendado por la misión de evaluación de 1994, el proyecto terminó tan pronto como se agotaron las existencias en el país, en 1996. Sin embargo, cabe señalar que gracias a la colaboración de la FAO y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se alcanzó el objetivo de crear bancos de cereales, con lo que el proyecto dio una contribución importante a la seguridad alimentaria de la población a la que estaba dirigido.
3579 (Ampl.1)	DESARROLLO RURAL INTEGRADO EN LOS DISTRITOS DE KEITA, BOUZA Y TCHIN TABARADEN (CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.4) Combatir la desertificación.	6	01/01/92	8	15.9	12	El éxito del proyecto se debe, sobre todo, a la integración de la ayuda alimentaria con la ayuda bilateral italiana y la asistencia técnica de la FAO. El proyecto desempeñó una función positiva en el proceso de asentamiento de la población masculina, que anteriormente tenía que viajar a otras zonas rurales o ciudades para poder ganar dinero. El proyecto se ha ampliado por dos años, hasta mediados de 1998.

PAKISTÁN

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2237 (Ampl.3)	<p>ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR, MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES (CFA:29/SCP:4/2-A(ODM)Add.3)</p> <p>Alentar a las mujeres pobres y vulnerables y a sus hijos a utilizar los servicios de los centros de atención sanitaria básica, proporcionándoles como incentivo una ración de ayuda alimentaria (aceite) a fin de que cumplan con prácticas sanitarias esenciales como las consultas prenatales y la inmunización de los niños.</p>	6 + 6 meses	01/01/92	25.6	27.7	11.2	El aceite que el PMA proporcionó como incentivo alentó a más madres gestantes y lactantes a utilizar los servicios de los centros de salud. La asistencia diaria registrada en los mismos creció, en promedio, en un 71 por ciento. Sin embargo, durante 1996 el Gobierno no proporcionó fondos a algunas provincias, y por este motivo el PMA se vio obligado a limitar su asistencia a los distritos más empobrecidos.
2309 (Ampl.2)	<p>ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL EN LA PROVINCIA FRONTERIZA DEL NOROESTE (CFA:28/SCP:3/2-A(ODM)Add.3)</p> <p>Construir infraestructura rural en la Provincia Fronteriza del Noroeste y ampliar la que ya existe, asegurando, para limitar la degradación del medio ambiente, que la rehabilitación de las carreteras y canales vaya acompañada de medidas apropiadas de conservación de suelos; proporcionar oportunidades de empleo temporal durante la temporada de inactividad en la agricultura.</p>	7	01/07/91	10.9	44.6	20.7	La operación conjunta realizada con AusAid examinó el proyecto en julio de 1996. El equipo juzgó satisfactoria la ejecución del proyecto. Sin embargo, durante el período examinado se habían recibido cantidades insuficientes de trigo, lo que había limitado el número de actividades que pudieron ejecutarse. Además, el Gobierno no había cumplido con sus obligaciones en cuanto al aporte de fondos suficientes al proyecto.

PAKISTÁN

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2451 (Ampl.1)	<p>ASISTENCIA PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE TARBELA Y MANGLA (CFA:33/SCP:8/2-A(ODM)Add.2)</p> <p>Reducir la erosión del suelo y el peligro de inundaciones mediante la plantación de árboles, educando al mismo tiempo a los agricultores en materia de técnicas y métodos integrados de explotación de la tierra; organizar de una manera más sostenible a las comunidades aldeanas para que participen en la planificación y la gestión de los activos creados.</p>	5	01/07/93	10.4	52.7	18.6	<p>La marcha del proyecto siguió siendo lenta, ya que el organismo alemán de asistencia técnica (KfW) suspendió el suministro de fondos mientras negociaba con el Gobierno la introducción de los cambios recomendados en alcance del proyecto. También se pidió al Gobierno que ajustara las normas trabajo de acuerdo con lo recomendado por una misión de la OIT. El PMA no pudo proporcionar suficientes cupones para alimentos, a causa del retraso con el que se confirmó la promesa de contribución en trigo de un donante.</p>
4003	<p>OBRAS Y TRABAJOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO RURAL EN EL TERRITORIO DEL NORDESTE (CFA:30/SCP:5/2-A(ODM)Add.3)</p> <p>Mejorar los caminos que comunican a las aldeas con las carreteras y mercados principales; limitar la degradación ambiental y mantener la base de recursos de tierras a lo largo de los caminos, asegurando que la construcción de éstos vaya acompañada de medidas de conservación de suelos; y mejorar la protección de las tierras mediante la plantación de árboles y la introducción de técnicas de aprovechamiento integrado de la tierra entre los agricultores y comunidades participantes.</p>	5	01/07/93	7.2	31.4	0.6	<p>El proyecto se está reformulando para lograr que responda mejor a las necesidades de la comunidad. Se ha contratado personal adicional a fin de desarrollar ulteriormente las actividades forestales que pueden beneficiar en forma directa a las mujeres y a sus familias. En el último trimestre de 1996 la entrega de cupones de alimentos al proyecto fue insuficiente debido a los limitados recursos proporcionados, inicialmente por el PMA y más tarde por el Gobierno.</p>

PAKISTÁN

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4185	<p>PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA DE NIÑAS EN BALUCHISTÁN Y LA PROVINCIA DE LA FRONTERA DEL NOROESTE (CFA:31/SCP:6/2-A(ODM)Add.1)</p> <p>Aumentar la matrícula, elevar el nivel de asistencia y reducir las tasas de deserción escolar de las alumnas de escuelas primarias de niñas en zonas rurales del Baluchistán.</p>	4	01/05/94	7.2	7.2	1.3	<p>Los resultados del proyecto siguen siendo satisfactorios. El aceite que el PMA proporciona como incentivo se demuestra útil para aumentar la asistencia y la matrícula escolares de las niñas. Ahora muchos padres alientan a sus hijas a asistir a la escuela, a fin de obtener la transferencia de ingresos correspondiente al valor del aceite. La asistencia se suprimirá gradualmente aquellas zonas donde la proporción entre el número de alumnas y el de docentes alcance un nivel aceptable y sostenible.</p>
4377	<p>DESARROLLO RURAL EN BALUCHISTÁN (CFA:34/SCP:9/2-A(ODM)Add.1)</p> <p>Promover prácticas de ordenación de cuencas hidrográficas que sean sostenibles y racionales desde el punto de vista ambiental. Fomentar una planificación participativa.</p>	4	01/07/94				<p>En el marco de este proyecto el PMA viene trabajando en estrecha cooperación con el PNUD, con la FAO y con Italia. En el curso del período d informe la participación comunitaria aumentó considerablemente. Se ha reforzado el componente de movilización social del proyecto.</p>
4659	<p>REHABILITACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EL DISTRITO DE MALAKAND PROVINCIA DE LA FRONTERA DEL NOROESTE (CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.3)</p> <p>Reducir la erosión del suelo y el peligro de inundaciones en zonas gravemente erosionadas, mediante la plantación de árboles, la construcción de diques de contención y la corrección de cárcavas.</p>	5	01/07/93	6.6	37.7	5.0	<p>En el marco de este proyecto el PMA coopera con los Países Bajos. El progreso hacia los objetivos sociales y físicos es bastante satisfactorio. Sin embargo, a corto plazo se produjeron algunos problemas por el retraso en el suministro de los cupones para alimentos, que se debió a que el Gobierno no había proporcionado los fondos necesarios.</p>

PANAMÁ

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2796 (Ampl.1)	<p>DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS DEPRIMIDAS (CFA:31/SCP:6/2-A(ODL)Add.3)</p> <p>Aumentar la disponibilidad de alimentos mediante la aplicación de prácticas agrícolas mejoradas y la reducción de la erosión del suelo; y facilitar el acceso a los mercados mediante la rehabilitación de carreteras.</p>	5	04/01/93	4.6	10.2	7.0	<p>Las realizaciones totales llegaron al 92 por ciento del objetivo, mientras que en las actividades relacionadas con la producción de alimentos y la mejora de la infraestructura se logró alcanzar las cifras planeadas. Se consiguieron progresos extraordinarios en la construcción de estanques para peces y las obras forestales. El Gobierno ha proporcionado 917.000 dólares para pagar los sueldos del personal técnico de contrapartida (70 por ciento) y sufragar gastos de funcionamiento (21 por ciento) y de transporte (9 por ciento).</p>

PARAGUAY

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2376 (Ampl.2)	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y DE GRUPOS VULNERABLES EN LAS ZONAS RURALES (CFA:25/11-A(ODL)Add.7) Incrementar la asistencia a las escuelas primarias mediante el suministro de un suplemento nutricional; e incentivar a las mujeres gestantes y madres lactantes a que asistan regularmente a los centros de atención primaria de salud.	6 + 11 meses + 20 días	10/01/90	10.4	10.6	7.5	El proyecto se ejecutó en estrecha colaboración con el proyecto de desarrollo de los recursos humanos financiado por el PNUD. El PMA presta ayuda al Gobierno del Paraguay para la elaboración de la estrategia del Programa alimentario nacional, que comenzará a aplicarse en el segundo semestre de 1997.
2648	CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FOMENTO DEL DESARROLLO COMUNITARIO (CFA:30/SCP:5/3-A(ODL)Add.1) Ayudar al Gobierno a ejecutar los programas de colonización de tierras en las regiones de Chaco y Oriente.	4 + 6 meses	01/07/92	2.2	4.1	3.2	El proyecto ha beneficiado a unas 5 500 familias (es decir, el 100 por ciento del objetivo), de las que 1 000 pertenecen a distintos grupos étnicos indígenas. Tras la llegada del último envío de productos, en septiembre de 1996, se están alcanzando los objetivos finales del proyecto. El informe final está en curso de preparación.

PERÚ

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2341 (Ampl.2)	ASISTENCIA A GRUPOS DE MUJERES, A ALUMNOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y A TUBERCULOSOS NO HOSPITALIZADOS (CFA:27/SCP:2/2-A(ODL)Add.4) Promover actividades empresariales participativas y productivas para las mujeres.	7	01/04/92	20.0	51.9	49.8	Tal como lo recomendó la misión de evaluación de noviembre de 1994 el proyecto se concentra ahora en los grupos de mujeres, ya que los enfermos de tuberculosis no hospitalizados y los alumnos de escuelas primarias no han sido destinatarios viables. Las actividades de crédito también se concentran en las microempresas para mujeres. Desde principios de 1997 este proyecto se combinará con el proyecto 4512 a fin de obtener un impacto mayor y consolidar el programa del PMA.
4512	AYUDA INTEGRADA AL SECTOR URBANO MARGINAL (CFA:33/SCP:8/2-A(ODL)Add.3) Mejorar el acceso a los alimentos para los habitantes de barriadas suburbanas; mejorar el estado de salud de los beneficiarios.	4	16/06/93	17.5	88.3	61.1	Las madres lactantes y mujeres trabajadoras, con sus familias, reciben comidas diarias en 1 750 comedores comunitarios. La Unión Europea ha prestado asistencia a otras 34 000 personas que se beneficiaron de los otros dos componentes del proyecto, es decir, mejoramiento/construcción de letrinas y sistema de suministro hídrico, a fin de hacer frente al problema de la sostenibilidad de los comedores populares.
4808	ASISTENCIA ALIMENTARIA A ALUMNOS DE ESCUELAS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA EN ZONAS (CFA:38/SCP:13/4-A(ODL)Add.2) Mejorar las condiciones de las escuelas y aumentar la capacidad de aprendizaje de los alumnos.	3	19/08/96	17.0	98.7	5.6	El plan de operaciones y la carta de notificación de la terminación de los preparativos se firmaron recientemente. Los retrasos se debieron a las elecciones y a un cambio en las autoridades del proyecto. El proyecto comenzó en noviembre de 1996 pero las carencias de recursos del PMA limitaron el alcance de esta asistencia, que sólo llega al 50 por ciento de los beneficiarios previstos en el plan de operaciones.

PERÚ

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
5162	<p>REHANILITACIÓN ECOLÓGICA DE PEQUEÑAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA ZONA ANDINA (CFA:35/SCP:10/2-A(ODL)Add.2) Mejorar las prácticas de ordenación de los recursos de suelos y aguas que aplican las comunidades campesinas en 65 pequeñas cuencas hidrográficas de la zona andina.</p>	4	01/07/95	9.5	48.8	22.1	<p>Ya han comenzado las principales actividades: conservación de suelos, capacitación para la ordenación de pequeñas cuencas hidrográficas, producción de semillas y administración del crédito. Se recibieron aproximadamente 21 000 toneladas de trigo, que se monetizaron al 127 por ciento de su valor c.i.f para el PMA. Los fondos resultantes, que se destinaron a compras locales de productos y a préstamos para actividades más vastas, se elevan a 4 925 000 dólares.</p>

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2652 (Ampl.1)	<p>DESARROLLO RURAL MÚLTIPLE (CFA:24/8-A(ODW)Add.3)</p> <p>Adaptar la educación básica a las necesidades de las zonas rurales; mejorar el acceso de los grupos vulnerables a la atención sanitaria y nutricional; mejorar la infraestructura rural.</p>	7 + 8 meses	01/05/89	12.2	12.1	12.1	<p>En mayo y noviembre de 1996 hubo dos insurrecciones armadas que obstaculizaron seriamente la ejecución del proyecto. Durante gran parte del año la asistencia del PMA se limitó a los grupos vulnerables expuestos a riesgo en Bangui y a las escuelas primarias accesibles situadas en la región occidental del país.</p>

REPÚBLICA DOMINICANA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2798 (Ampl.1)	DESARROLLO DE LA SIERRA (CFA:28/SCP:3/2-A(ODL)Add.2) Promover sistemas mejorados de cultivo; apoyar el uso de técnicas agroforestales; rehabilitar la infraestructura comunitaria básica; y brindar capacitación sobre prácticas mejoradas de cultivo y actividades generadoras de ingresos.	5	01/11/91	2.1	3.4	3.4	El proyecto, que actualmente alcanza el 80 por ciento de sus objetivos, se ha ampliado a la zona más pobre de la frontera, que también constituye una prioridad para el Gobierno. Gracias a la mayor atención dedicada a la educación ambiental se observaron cambios importantes en las prácticas agrícolas, que permiten sentar las bases de un desarrollo sostenible.
4549	APOYO AL SANEAMIENTO DE ZONAS DE TUGURIOS (CFA:34/SCP:9/2-A(ODL)Add.1) Construir infraestructura básica de saneamiento y capacitar a los beneficiarios en prácticas participativas comunitarias.	5	01/03/94	7.7	10.7	2.3	El proyecto comenzó con arreglo al plan de operaciones, pero luego su ejecución se hizo más lenta a causa de la contribución insuficiente del Gobierno y de deficiencias en su administración. Se han nombrado cinco voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) que prestarán asistencia para el seguimiento y la preparación de informes. Asimismo se han concertado acuerdos con otras instituciones públicas para fortalecer la dependencia gubernamental encargada de la gestión.
5276	ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS ZONAS POBRES Y DEPRIMIDAS ECONÓMICAMENTE (CFA:37/SCP:12/4-A(ODL)Add.1) Mejorar la capacidad de atención y de aprendizaje aliviando el hambre a corto plazo; estabilizar la asistencia de los alumnos de escuelas primarias.	3	01/04/95	4.0	4.8	1.7	El proyecto apoyó el plan decenal de educación del Gobierno. Durante los primeros dos años el PMA presta asistencia a 100 000 niños, pero el número de beneficiarios disminuirá en forma progresiva a partir del tercer año, hasta la terminación del proyecto.

RWANDA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones dólares EE.UU.	Miles de de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4244	<p>ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL (CFA:32/SCP:7/2-A(ODE)Add.3)</p> <p>Servicios nutricionales: ayudar a mejorar el estado nutricional de los niños y las mujeres gestantes y lactantes que sufren de malnutrición, proporcionándoles un complemento alimentario; prestar apoyo a las actividades de los servicios nutricionales, asegurando su suministro de alimentos y alentando la aplicación práctica de la enseñanza nutricional; aumentar la asistencia de las mujeres embarazadas, madres lactantes y niños desnutridos a los centros de nutrición.</p> <p>Familias afectadas por el SIDA: Proporcionar un suplemento alimentario a los enfermos, aumentando así su ingestión de alimentos; reducir el riesgo de malnutrición de sus hijos, proporcionar fondos para su escolarización, garantizando así su asistencia regular a la escuela.</p> <p>Apoyo a los orfanatos: proporcionar un complemento alimentario a los huérfanos que viven en internados, y apoyar los esfuerzos que despliega el Gobierno para ayudar a este sector de la población.</p>	4	06/02/93	14.2	21.7	9.7	<p>La ejecución del proyecto se suspendió durante la guerra civil de 1994 pero las actividades se reanudaron en septiembre de 1997, si bien con un alcance más reducido. Desde entonces la distribución se ha ido ampliando gradualmente; hacia finales de 1996 se prestaba asistencia al 80 por ciento de los beneficiarios previstos. Aunque actualmente la fecha de terminación prevista es junio de 1997, el proyecto se prorrogará para poder distribuir los productos que llegan con retraso.</p>

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4419	<p>ASISTENCIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO (CFA:29/SCP:5/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Mejorar el estado nutricional de los niños de hasta cinco años de edad y la dieta de las mujeres embarazadas y madres lactantes, proporcionando un refrigerio y poniendo a las guarderías, escuelas de párvulos y escuelas primarias en condiciones de prestar mejores servicios.</p>	4 + 11 meses	01/02/92	1.5	8.6	8.6	<p>Para cumplir con las obligaciones del PMA, en agosto de 1995 se efectuó una operación triangular en la que se monetizó trigo canadiense en Colombia. La ejecución del proyecto se vio afectada por la falta de recursos del PMA.</p>

SAINT KITTS Y NEVIS

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4416	<p>ASISTENCIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO</p> <p>(CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1)</p> <p>Mejorar la situación socioeconómica de las madres solteras y de sus hijos; aumentar la seguridad alimentaria de las familias expuestas a riesgo nutricional.</p>	4 + 7 meses	01/06/92	1.3	0.0	0.0	<p>Para cumplir con las obligaciones del PMA, en agosto de 1995 se efectuó una operación triangular en la que se monetizó trigo canadiense en Colombia. La ejecución del proyecto se vio afectada por la falta de recursos del PMA.</p>

SANTA LUCÍA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
4418	APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (CFA:36/SCP:11/5-A(ODL)Add.1) Reducir la inseguridad alimentaria en los hogares más pobres, sobre todo los encabezados por mujeres, y proporcionar a sus hijos una comida regular en las guardería y centros de enseñanza preescolar.	3	01/04/95	1.3	9.0	9.0	Para cumplir con las obligaciones del PMA, en agosto de 1995 se realizó una operación triangular en la que se monetizó trigo canadiense en Colombia. La ejecución del proyecto se vio afectada por la falta de recursos del PMA.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2250 (Ampl.3)	<p>ASISTENCIA AL SECTOR SOCIAL</p> <p>(CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.4)</p> <p>Mantener la asistencia a los centros de enseñanza preescolar y escuelas primarias; prestar ayuda a los centros de higiene maternoinfantil; brindar asistencia a los enfermos hospitalizados, ancianos pobres y minusválidos; y mejorar la infraestructura escolar.</p>	5	07/01/91	4.3	5.6	5.5	<p>El proyecto dio una contribución importante a la elevación y estabilización de la tasa de matriculación en la escuela primaria. Tras 20 años de asistencia del PMA a programas de alimentación escolar, dicha tasa se eleva al 95 por ciento tanto para las niñas como para los varones. El PMA y el Gobierno acordaron terminar este proyecto en diciembre de 1996 y, a partir de 1997, reorientar la asistencia del PMA hacia la mitigación de la pobreza.</p>
5392	<p>APOYO A LA REFORMA AGRARIA Y AL DESARROLLO AGRÍCOLA</p> <p>(CFA:40/SCP:15/7-A/OMW/Add.1)</p> <p>Ayudar a los nuevos colonos a comenzar a explotar sus tierras durante el primer año de instalación; y dar un complemento salarial a los trabajadores agrícolas de las plantaciones estatales.</p>	4	01/01/96	4.5	6.4	2.3	<p>El proyecto comenzó en enero de 1996, con la colaboración del Banco Mundial y el FIDA. Los donantes que intevienen en este proyecto participaron en una misión de evaluación conjunta que se realizó en noviembre/diciembre de 1996; ésta llegó a la conclusión de que el primer año de ejecución podía considerarse bastante satisfactorio, aunque era necesario reducir las pérdidas post-c.i.f.</p>

SENEGAL

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2344 (Ampl.3)	ASISTENCIA A UN PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES (CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.5) Aumentar la asistencia escolar y mejorar el estado nutricional de los alumnos.	5	01/01/92	12.6	21.5	18.2	La marcha del proyecto fue satisfactoria; se está tramitando una prórroga, con productos adicionales, hasta el 30 de junio de 1997. El perfil de la estrategia en el país (PEP) se presentará a la Junta Ejecutiva en marzo de 1997, y está programada la elaboración del programa en el país para su presentación a la Junta Ejecutiva en enero de 1998. Mientras tanto, se preparará un nuevo proyecto de alimentación escolar conjuntamente con la institución de contrapartida del Gobierno y la oficina del PMA en el país.
3056	APOYO A LA NUEVA POLÍTICA AGRARIA (CFA:22/8-A(WPMA)Add.3) Participar, en colaboración con donantes bilaterales, en la reorganización del mercad cerealero, haciendo hincapié en el aumento de la producción agrícola, el incremento de los ingresos de los agricultores, y la introducción de productos obtenidos mediante la elaboración de cereales locales.	7	15/04/88	12.6	30.0	30.6	La experiencia de trabajo en colaboración con donantes bilaterales ha sido positiva. Todas las inversiones en el sector cerealero se realizaron con arreglo a los acuerdos firmados.
3867 (Ampl.1)	PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SANEAMIENTO (CFA:38/SCP:13/5-A(ODW)Add.1) Recoger los residuos domésticos; mejorar las condiciones de vida en las zonas suburbanas; crear empleo.	4	02/01/95	3.6	8.3	2.5	En siete de las 11 ciudades en las que se ejecuta el proyecto se consiguió pagar a los voluntarios y reciclar los residuos, gracias a los fondos proporcionados por la Unión Europea y por el Ayuntamiento. Puesto que estos fondos se han agotado, será preciso revisar el número de beneficiarios.

SENEGAL

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4386	<p>SILVICULTURA COMUNITARIA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.6)</p> <p>Proteger a las zonas costeras de huertos contra el peligro de la desertificación; fomentar la realización de actividades forestales en las zonas rurales mediante la participación de las comunidades; y contribuir a la protección del medio</p>	4	01/02/92	5.8	11.3	14.6	<p>De acuerdo con lo recomendado por el CPA en su 40° período de sesiones, el plan de operaciones se revisó a fin de aumentar la participación de las comunidades y organizaciones no gubernamentales, identificar a las aldeas que debían recibir asistencia, mejorar el sistema de SyE y fortalecer la administración del proyecto. Se aprobó una prórroga, sin asignación adicional de productos, hasta febrero de 1997.</p>
5655	<p>NUTRICIÓN COMUNITARIA (EB.2/96/5-C/Add.1)</p> <p>Limitar el deterioro del estado nutricional de los niños menores de tres años y las madres gestantes y lactantes en zonas periurbanas pobres seleccionadas; ayudar incrementar la prestación de servicios de atención primaria de salud; y dar inicio a un cambio en el comportamiento nutricional de las madres, especialmente en relación con el amamantamiento, el destete y el tratamiento de la diarrea.</p>	4		4.3	18.1		<p>Este proyecto es cofinanciado entre la Cooperación Alemana, el Banco Mundial y el PMA. Aproximadamente el 60 por ciento de los beneficiarios son mujeres.</p>

SIRIA, REPÚBLICA ÁRABE

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2418 (Ampl.3)	ASISTENCIA PARA REPOBLACIÓN FORESTAL (CFA:30/SCP:5/2-A(ODM)Add.4) Revertir el proceso de desertificación y proteger el medio ambiente mediante la ampliación y el mantenimiento de las zonas forestales del país; apoyar la producción y plantación de plantones, y proteger las plantaciones forestales mediante prácticas de silvicultura; combatir los incendios y construir caminos forestales.	5	01/07/91	21.2	47.3	46.5	El proyecto terminó el 30 de junio de 1996. Sus realizaciones físicas son significativas, habiéndose plantado aproximadamente 155 000 hectáreas. Se emplearon en el proyecto cerca de 18 000 trabajadores, de los que el 75 a 80 por ciento eran mujeres que constituían el principal sostén económico de sus familias. En su primer período de sesiones de 1997 la Junta Ejecutiva aprobó una fase de ampliación más limitada, que pone el acento en la realización de actividades forestales comunitarias de carácter sostenible y actividades económicas para las mujeres. Los fondos generados por el proyecto, que estaban congelados desde la tercera fase, se transferirán al nuevo proyecto fin de apoyar estos componentes innovadores.
2511 (Ampl.3)	ALIMENTACIÓN DE MUJERES CURSILLISTAS, GRUPOS VULNERABLES Y NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS (CFA:33/SCP:8/2-A(ODM)Add.3) Fomentar la asistencia regular y reducir las tasas de deserción escolar en las escuelas económicamente desfavorecidas; mejorar la ingestión alimentaria de los hijos de madres trabajadoras mediante la alimentación en las guarderías; promover la asistencia regular de las madres y de sus hijos a los centros de higiene materno infantil en las zonas rurales pobres; y proporcionar un incentivo para que las mujeres participen en los cursos de capacitación en artesanías y de alfabetización.	4	01/01/93	26.0	27.4	21.6	En 1996 comenzó a aplicarse seriamente la supresión gradual de la asistencia del PMA, con una disminución del número de beneficiarios en todos los componentes. Las situaciones de escasez de productos del PMA (por ej., leche y productos en conserva para la preparación de los almuerzos escolares) ocasionaron trastornos en la ejecución. Más de 450.000 escolares y más de 35.000 madres con sus hijos, reciben raciones de alimentos como incentivo para que asistan a las escuelas primarias y centros de higiene materno infantil, respectivamente. La oficina en el país y las autoridades del proyecto notificaron que las tasas de deserción escolar, especialmente de las niñas, son más bajas en las escuelas primarias que reciben asistencia del proyecto. También parece ser más regular la asistencia a los centros de higiene materno infantil, si bien es más difícil medirla. La supresión gradual del componente de alfabetización del proyecto se ha completado conforme al plan de operaciones. No se prevé prórroga alguna del proyecto.

SIRIA, REPÚBLICA ÁRABE

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2746 (Ampl.2)	<p>ASISTENCIA PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES EN EL CINTURÓN VERDE (CFA:39/SCP:14/6-A(OMM)Add.1)</p> <p>Incrementar la producción agrícola y elevar los ingresos de los agricultores mediante la ampliación de las zonas plantadas con árboles frutales en el cinturón verde semiárido; complementar los sueldos de los trabajadores pobres empleados con carácter temporal por el Gobierno para trabajar en los viveros y en la bonificación de tierras; brindar un apoyo directo a las actividades económicas de las mujeres de zonas rurales; y proporcionarles capacitación e prácticas agrícolas, conjuntamente con un proyecto financiado por el FIDA.</p>	5	01/01/96	12.2	35.5	0.4	<p>Hasta la fecha unos 6.000 agricultores han recibido raciones de alimentos, para ayudar a sus familias durante el período inicial de conversión de sus tierras al cultivo de árboles frutales. Los trabajadores empleados en los viver del Gobierno han producido más de 12 millones de plantones. La gran mayo de ellos son mujeres; además, unas 1.500 mujeres del medio rural han recibido capacitación en prácticas agrícolas. La asistencia del proyecto se orienta sobre todo hacia las mujeres agricultoras (que son el 20 por ciento). Aún no ha comenzado el desembolso de las donaciones del FIDA destinadas a financiar empresas económicas de mujeres.</p>

SRI LANKA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2627 (Ampl.2)	EXCAVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y LUGARES ARQUEOLÓGICOS EN EL TRIÁNGULO CULTURAL (CFA:38/SCP:13/5-A(ODP)Add.1) Aumentar las posibilidades de empleo a corto y largo plazo en las comunidades pobres.	2 + 6 meses	01/07/94	1.5	5.4	5.2	El proyecto terminó el 31 de diciembre de 1996, tras haber alcanzado sus objetivos.
2634 (Ampl.1)	ASISTENCIA A LOS SISTEMAS B, C Y G DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MAHAWELI (CFA:32/SCP:7/2-A(ODP)Add.4) Incrementar la producción agrícola asentando en nuevas fincas de regadío a familias que anteriormente carecían de tierras	4	01/07/92	4.9	12.0	4.9	La ejecución general del proyecto que durante los dos primeros dos años se consideró satisfactoria. Sin embargo, a causa del posterior conflicto civil en la zona del proyecto se hizo imposible completar el desarrollo de unas 1 300 hectáreas. El proyecto terminará el 30 de abril de 1997.
2767 (Ampl.1)	ASISTENCIA AL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL (CFA:32/SCP:7/3-A(ODP)Add.1) Sensibilizar a la población rural en cuanto a las ventajas de unos hábitos alimentarios más racionales y de mejores prácticas higiénicas, mediante un uso mayor de los servicios de atención sanitaria básica.	4 + 5 meses	01/11/91	0.4	2.1		Las operaciones del proyecto terminaron el 31 de marzo de 1996.

SRI LANKA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4521	<p>REHABILITACIÓN DE PEQUEÑOS PLANES DE RIEGO (CFA:35/SCP:10/2-A(ODP)Add.2)</p> <p>Aumentar la disponibilidad de agua en 760 sistemas secundarios de riego; mejorar el acceso a las zonas rurales mediante la construcción de caminos y la capacitación de los agricultores.</p>	5	01/03/94	8.0	20.3	5.5	<p>Los agricultores participantes son contratados a través de organizaciones campesinas, y reciben capacitación en prácticas racionales de cultivo y ordenación de aguas. En el curso de 1996, en respuesta a un pedido del Gobierno, se aprobó una asistencia extraordinaria del PMA para la rehabilitación de 50 sistemas de riego adicionales ubicados en determinadas zonas afectadas por la sequía, o bien en zonas que recientemente habían restablecido relaciones más normales con el Gobierno central. Aunque el número de sistemas de riego donde se han iniciado obras corresponde a los objetivos previstos, los trabajos avanzan a un ritmo más lento de lo planeado y, por consiguiente, también se tarda más en terminar de rehabilitar cada sistema.</p>

SUDÁN

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
531 (Ampl.2)	ASISTENCIA A ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN RÉGIMEN DE INTERNADO (CFA:24/8-A(ODM)Add.2) Aliviar el hambre inmediata aumentar la capacidad de aprendizaje; mejorar y rehabilitar las escuelas primarias.	8	01/07/89	34.6	65.5	61.3	En mayo de 1996 se aprobó una revisión presupuestaria mediante la cual este proyecto se amplió por un año más, hasta mediados de 1997 (esto significa que la nueva fase de ampliación que se presenta a la Junta Ejecutiva en su segundo período de sesiones de 1997 está destinada exclusivamente a seis estados con déficit crónico de alimentos). El retraso en la llegada de los productos del PMA para el año escolar 1996/97 tuvo efectos negativos en el programa de alimentación al comienzo del primer trimestre de clases. Hacia fines de 1996 el PMA intensificó el seguimiento del proyecto; se introdujo una lista de control para vigilar la marcha de las actividades en las escuelas.
3709	OBRAS RURALES EN ZONAS EXPUESTAS A SEQUÍAS (CFA:26/2-A(ODM)Add.1) Aumentar el suministro de agua y mejorar otras infraestructuras rurales; brindar apoyo al programa de obras rurales de elevada densidad de mano de obra (por ej., construcción de escuelas); y aumentar las oportunidades de obtención de ingresos durante la temporada de menor actividad en la agricultura, mediante un programa de obras públicas y comunitarias.	8 + 3 meses	01/10/89	22.9	60.1	42.1	La intención original del proyecto fue sustituida por grandes operaciones de emergencia. A principios de 1995 se procedió a una reformulación centrada en los componentes de alimentos por trabajo, que habían dado buenos resultados desde el comienzo del proyecto. Se desafectaron de la asignación unas 12 427 toneladas de productos. El proyecto se prorrogó hasta diciembre de 1997, para permitir la planificación de proyecto 5745 que habrá de sucederle. Durante el primer semestre de 1996 las actividades se retrasaron a causa del suministro insuficiente de cereales, que a su vez fue consecuencia de la suspensión de las compras locales de sorgo por parte del Gobierno.

TANZANÍA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2298 (Ampl.1)	DESARROLLO DEL SECTOR LECHERO EN ZANZIBAR (CFA:18/8-A(WPME)Add.2) Incrementar la producción del sector lechero y aumentar los ingresos de los productores.	11	01/10/85	2.7	2.3	2.4	El proyecto se prorrogó por un año, hasta octubre de 1996, teniendo en cuenta la llegada tardía de los productos del PMA. Ya se han alcanzado mayor parte de los objetivos iniciales. Los problemas señalados incluyen la contribución insuficiente del Gobierno a la dependencia de administración del proyecto, y los retrasos en la disponibilidad de los fondos generados. No se prevé una ampliación de este proyecto.
4773	PLAN EXPERIMENTAL - PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS EN EL HOGAR EN LA REGIÓN DE KAGERA (CFA:33/SCP:8/3-A(ODE)Add.1) Prestar ayuda a las víctimas del SIDA y a sus familias.	4	10/10/92	1.7	6.6	6.5	La fase actual se prorrogó por un año a fin de permitir la distribución de las existencias que quedaban en el país. En 1996 se mejoró el seguimiento, tras un taller sobre el tema realizado por el PMA y el Gobierno a principios de 1995.

TOGO

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2818 (Ampl.1)	DESARROLLO FORESTAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.5) Establecer, ordenar y proteger plantaciones forestales estatales y comunitarias; mejorar la infraestructura; incrementar la producción.	5 + 3 meses	01/01/91	4.1	8.1	8.2	La ejecución fue más lenta de lo previsto a causa de las dificultades financieras del organismo de ejecución. El proyecto terminó en marzo de 1996. La oficina del PMA en el país se cerró el 30 de junio de 1996.

TÚNEZ

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
2493 (Ampl.3)	<p>ACTIVIDADES PARA COMBATIR LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN (CFA:27/SCP:4/2-A(ODM)Add.3)</p> <p>Asegurar un suministro de plantas forestales de calidad para todas las actividades forestales y de conservación de suelos y aguas; aumentar el potencial productivo de los bosques naturales de la zona central y contribuir al establecimiento de un equilibrio silvopastoral; movilizar y utilizar el agua de manera racional en las cuencas hidrográficas seleccionadas, recuperar tierras cultivables y ampliarlas; y mejorar la calidad de la vida en las zonas seleccionadas, especialmente para los jornaleros locales</p>	7 + 6 meses	01/07/89	21.6	100.0	89.6	<p>A pesar de los problemas de recursos, las realizaciones del proyecto reformulado excedieron en medida sustancial los objetivos previstos para la producción de plantas, la repoblación forestal, la protección de carreteras, la construcción de bancales, el fomento de pastizales y la conservación de aguas. La asistencia brindada se ha reconocido y apreciado ampliamente como contribución significativa a la conservación de sistemas ecológicos frágiles, que ha permitido a los agricultores pobres sostener la base de recursos naturales de la que depende sus subsistencia y ha brindado oportunidades de empleo a los jornaleros locales, con una remuneración en especie y en efectivo equivalente al salario agrícola mínimo reconocido oficialmente. Tras el aumento de éste último también se incrementó la parte de la paga que se abona en efectivo a los trabajadores del proyecto. Se mantuvo un estrecho seguimiento a fin de que la asistencia del PMA pudiera suprimirse en forma gradual y ordenada, terminando el 31 de diciembre de 1996. Está prevista la presentación de un informe final de esta fase en el primer semestre de 1997.</p>
3408	<p>ASISTENCIA A LAS CANTINAS DE ESCUELAS PRIMARIAS, A LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR, PARA LA CAPACITACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL Y A LAS FAMILIAS (CFA:25/11-A(ODM)Add.4)</p> <p>Incrementar/fomentar la asistencia (especialmente de las niñas) a las escuelas primarias rurales en zonas económicamente desfavorecidas.</p>	9 + 4 meses	01/02/89	15.1	59.0	45.7	<p>El proyecto se reformuló a fin de concentrar la asistencia en las zonas rurales más pobres y programar la introducción gradual de recursos gubernamentales y comunitarios (éstos últimos a través de microproyectos, entre otras actividades), que prestarán apoyo a las cantinas escolares cuando termine la asistencia del PMA en mayo de 1998. Se ha realizado un estudio sobre la supresión gradual de la asistencia, presentándose su metodología a las autoridades. La proporción de niñas entre los beneficiarios seleccionados creció del 41 al 43 por ciento, un aumento particularmente notable si se considera el reducido número de los beneficiarios en la etapa de supresión progresiva de la ayuda. La oficina en el país se enfrenta con dificultades para la realización del estudio complementario destinado a determinar el impacto del programa de cantinas escolares en las niñas, ya que el Ministerio de Educación aún no ha dado su visto bueno. Asimismo existen problemas para obtener más información sobre los índices de asistencia y deserción escolar del alumnado femenino. En 1996 la prestación de los suministros del PMA mejoró con respecto al año anterior</p>

TÚNEZ

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4783	<p>DESARROLLO RURAL EN LAS REGIONES MONTAÑOSAS DEL (CFA:31/SCP:7/2-A(ODM)Add.4)</p> <p>Fomentar el desarrollo rural en las zonas más pobres de cinco prefecturas de la región noroccidental del país.</p>	5	13/05/93	5.4	26.0	13.4	<p>En el marco del enfoque participativo, la contraparte ha creado hasta la fecha 260 comités de desarrollo de los 400 previstos para el año 2001. De los comités creados unos 250 son mixtos, mientras que sólo en 10 casos se ha creado comités separados para los hombres y las mujeres. La evaluación de mitad de período efectuada en abril de 1996 elogió el enfoque participativo del proyecto y recomendó que la asistencia del PMA al componente de capacitación se redujera en un 90 por ciento, a fin de que las raciones que así quedarían disponibles se utilizaran en actividades destinadas a fomentar la sostenibilidad del proyecto Asimismo la evaluación recomendó que los servicios de extensión agrícola se reforzaran mediante la creación de nuevos puestos de animadores y animadoras auxiliares. El plan de supresión gradual de la asistencia incorpora las recomendaciones de la misión de evaluación; Junta Ejecutiva lo ratificó en enero de 1997, y se aplicaron las modificaciones correspondientes en el plan de operaciones.</p>

TURQUÍA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2723	<p>CAPACITACIÓN DE CAMPESINAS (CFA:31/SCP:7/2-A(ODM)Add.2)</p> <p>Capacitar a las mujeres y niñas, brindándole conocimientos que puedan brindarles más oportunidades de obtención de ingresos; proporcionar un incentivo a los instructores para que acepten trabajar en las zonas remotas del proyecto.</p>	4	01/04/92	2.2	4.3	4.3	<p>La terminación del proyecto en el primer trimestre de 1996 coincidió con el cierre de la oficina del PMA en Turquía y con su transformación en oficina regional de compras y logística. El proyecto se vio afectado por los problemas de seguridad en el este del país y por la entrega lenta de los productos del PMA. Durante el período del proyecto, unas 78 000 mujeres y niñas de zonas remotas y pobres recibieron capacitación en técnicas de tejidos de alfombras, economía doméstica y otras actividades generadoras de ingresos.</p>

UGANDA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2417 (Ampl.2)	ASISTENCIA A ALUMNOS INTERNOS DE INSTITUCIONES DOCENTES (CFA:27/SCP:2/2-A(ODE)Add.4) Mejorar las instalaciones educacionales de las instituciones de enseñanza secundaria en régimen de internado, con una atención cada vez mayor a promover la enseñanza agrícola; mejorar la situación nutricional e incrementar la matrícula; y dar la posibilidad al Ministerio de Educación y Deporte, así como a las instituciones beneficiarias, de economizar fondos que destinarán a los insumos necesarios para la capacitación agrícola y al mejoramiento de las instalaciones y servicios educacionales.	5 + 10 meses	01/01/90	24.0	55.8	56.8	En respuesta a un pedido del Gobierno, el proyecto se prorrogó hasta mayo de 1996 para dar lugar a un período de terminación gradual de la asistencia y permitir la utilización de las existencias presentes en el país. La fecha final de terminación fue el 31 de mayo de 1996.
2642 (Ampl.1)	ASISTENCIA DEL PMA A LOS SECTORES DE LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y EL DESARROLLO RURAL EN (CFA:30/SCP:5/2-A(ODE)Add.2) Acrecentar y estabilizar la matrícula y la asistencia escolares y mejorar la dieta de los alumnos en las escuelas e internados; mejorar el estado nutricional y de salud de los enfermos hospitalizados; reducir la tasa de interrupción del tratamiento por parte de los pacientes externos e incrementar la asistencia de las mujeres embarazadas y lactantes a los centros de salud así como su vigilancia nutricional; introducir técnicas y prácticas agrícolas y forestales mejoradas mediante la capacitación y la realización de demostraciones destinadas a los agentes extensionistas, los instructores de agronomía, los agricultores y los estudiantes; contribuir a reconstruir y rehabilitar la infraestructura social y económica mediante la participación de la comunidad; y garantizar la seguridad alimentaria de las familias afectadas por la sequía.	3	15/06/93	10.5	27.8	21	Se presentó un informe parcial a la Junta Ejecutiva en su tercer período de sesiones de 1996. El rendimiento general del proyecto siguió acusando las consecuencias del apoyo insuficiente del Gobierno, de la irregularidad en las entregas de alimentos y de la inseguridad imperante en la región. Se considera que la mayor dificultad para la ejecución obedeció a la gran diversidad de las actividades. Una misión de examen programada para 1997 estudiará la posibilidad de que, en una eventual fase futura, el proyecto se concentre en un número menor de actividades.

UGANDA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
3325	<p>APOYO A LA INDUSTRIA LECHERA (CFA:24/8-A(ODE)Add.2)</p> <p>Aumentar la recogida de leche, sobre todo en 2 000 explotaciones pequeñas y medianas de la zona productora de leche; establecer las bases para la creación de una industria de elaboración de la leche que sea viable y rentable; y generar fondos suficientes para financiar diversas actividades de fomento lechero.</p>	7	01/01/89	9.7	6.1		<p>5.9 El proyecto logró buenos resultados, alcanzando la mayor parte de los objetivos que figuraban en sus planes de operaciones. Aunque debía terminar a finales de 1996 se concedió una ulterior ampliación de seis meses, hasta junio de 1997. Ésto permitirá la utilización de las existencias que aún quedan en el país durante la estación seca de enero-mazo de 1997, y el desembolso completo de los fondos generados remanentes. Además está previsto que para mediados de 1997 el Gobierno haya establecido una junta lechera nacional, que se hará cargo de los activos del proyecto y de sus actividades.</p>

VIET NAM

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
3844 (Ampl.1)	AYUDA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA BÁSICA (CFA:36/SCP:11/4-A(ODP)Add.1) Fomentar las consultas a los centros de asistencia médica; promover el seguimiento regular de los niños; y lograr la recuperación de los niños malnutridos.	4	01/06/95	10.6	31.2		En el curso de la ejecución se fortaleció gradualmente la cooperación entre organismos, sobre todo en los casos en que los programas de otros donantes (por ej., la Organización Mundial de la Salud (OMS), o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)) podían combinarse con la entrega de raciones del PMA, que alentaban a los grupos destinatarios a concurrir a los centros de atención sanitaria. La infraestructura sanitaria, especialmente en las regiones montañosas más remotas, aún no llega a ser satisfactoria.
4304	REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL LITORAL DEL VIET NAM (CFA:31/SCP:6/2-A(ODP)Add.2) Proporcionar empleo; ampliar la cubierta forestal; y acelerar la asignación de tierras a los pequeños agricultores.	6	01/03/92	21.7	92.8		El rendimiento del proyecto sigue beneficiándose de la asistencia técnica proporcionada en 1994 y 1995; sin embargo, la ejecución presenta variaciones entre las distintas provincias. Se están examinando con el Gobierno las deficiencias observadas en el sistema de seguimiento.
4617	REPARACIÓN Y MEJORA DE DIQUES MARÍTIMOS (CFA:33/SCP:8/2-A(ODP)Add.3) Proteger las tierras contra la acción de las aguas marinas; ampliar la superficie que se destina a cultivos; y reducir las pérdidas humanas y materiales que ocasionan los tifones.	5	10/03/93	13.8	61		La asistencia técnica es esencial, y se está fortaleciendo en el marco de un proyecto del PNUD. A pesar de que a principios de 1996 las aportaciones del Gobierno eran inferiores a lo previsto, en términos generales fueron suficientes. Pese a la reducción y al retraso en las entregas de productos del PMA, los informes del proyecto indican que en 1996 se alcanzaron los objetivos establecidos para las obras.
5325	MEJORA Y REPARACIÓN DE DIQUES MARÍTIMOS EN VIET NAM DEL NORTE (CFA:39/SCP:14/6-A(OMA)Add.4) Mejorar y rehabilitar unos 361 km de dique marítimos, protegiéndolos contra la erosión; incrementar la producción agrícola mediante el aumento de la intensidad de cultivo y la ampliación de las obras de rescate de tierras; y reducir la pérdida de vidas, propiedades, infraestructura y cultivos alimenticios.	4	01/02/96	25.3	94.9		La escasez de recursos del PMA y los retrasos en las entregas obstaculizaron la ejecución del proyecto. La asignación de harina de trigo sólo cubre el 75 por ciento de las necesidades; además aún no se han entregado los artículos no alimentarios (en particular el material textil de protección).

YEMEN, REPÚBLICA DEL

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
				Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas		
2453 (Ampl.3)	ASISTENCIA A CENTROS HMI (CFA:30/SCP:5/2-A(ODM)Add.5) Ampliar y mejorar los servicios de atención primaria de salud, en particular los de higiene maternoinfantil, contribuyendo así a mejorar la situación sanitaria y nutricional de las madres gestantes y lactantes y niños en edad preescolar.	5 + 1 meses	01/10/92	12.3	27.8	13.2	El 12 de mayo de 1996 se firmó un plan de operaciones revisado, y el proyecto comenzó el 1º de agosto de 1996 para un nuevo período de 14 meses. Las actividades se ejecutaron en 43 centros, abarcando las 17 prefecturas del Yemen. Como aproximadamente el 60 por ciento de los productos había llegado al país antes del comienzo del proyecto y en julio de 1996 se había llevado a cabo una amplia capacitación, la fase experimental (que terminará el 30 de septiembre de 1997) está funcionando bien, y en 1997 debería formularse y aprobarse un nuevo proyecto sanitario en el marco del programa en el país para 1997 - 2001. El seguimiento de la asistencia del PMA, efectuado por funcionarias yemenitas, se realizó con éxito, y mejoró el sistema de seguimiento en contacto directo con las mujeres beneficiarias.
4695	ASISTENCIA PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA (CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.5) Reducir la tasa de analfabetismo, incrementando la matrícula de las mujeres en los centros de educación formal y no formal en zonas rurales y prestando apoyo a las escuelas en régimen de internado.	5 + 9 meses	01/10/92	26.7	55.7	34.3	El 12 de mayo de 1996 se firmó un plan de operaciones revisado; el proyecto durará hasta junio de 1998. Aproximadamente el 72 por ciento de los beneficiarios son niñas y el 28 por ciento varones en régimen de internado, aunque en 1997/1998 éste último grupo se reducirá en un 38 por ciento. La asistencia de las niñas a las escuelas ha sufrido un fuerte aumento y las tasas de deserción escolar se han reducido en algunas regiones, si bien aún no se dispone de indicadores. En 1996 las pérdidas posteriores a la entrega de los productos se mantuvieron en un nivel incluso inferior. En el conjunto el seguimiento de las actividades ha sido satisfactorio y se observa una mejora continua, aunque se hace necesaria una reorientación a fin de que las actividades de extensión previstas se concentren más en las niñas. Se efectuó un intenso seguimiento de las actividades del PMA por parte de funcionarias yemenitas.

ZAIRE

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.		Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
5732	SEGURIDAD ALIMENTARA EN KINSHASA (EB.1/97/9-B/Add.4) Efectuar obras de ordenación en 2 000 hectáreas de tierras para permitir la producción de hasta 16 000 toneladas de arroz por año, en los suburbios de Kinshasa.	2	01/05/97	2.5	3.9	0	El proyecto se aprobó en noviembre de 1996. A fin de armonizar las obras de rehabilitación con el ciclo de la agricultura, las actividades comenzarán en mayo de 1997.

ZAMBIA

N° de proyecto	Título - Objetivos	Duración (años)	Fecha de inicio	Costos para el PMA Millones de dólares EE.UU.	Miles de toneladas	Entregas (miles de toneladas)	Ejecución: logros y problemas
4756	<p>RED DE SEGURIDAD PARA PROTEGER A GRUPOS VULNERABLES EN SITUACIONES DE REFORMA ESTRUCTURAL (CFA:33/SCP:8/2-A(ODE)Add.2) Mejorar la infraestructura y las condiciones del medio ambiente, y aumentar el empleo para la población urbana de bajos ingresos; mejorar la situación de la salud y la nutrición en zonas urbanas y rurales.</p>	5	01/08/92	18.8	36.3	27.1	<p>En general la ejecución del proyecto se ajusta a lo planeado, tanto en cuanto a la entrega de alimentos como a la realización de sus objetivos. La creación de empleos mediante actividades de alimentos por trabajo alcan el objetivo previsto, concentrándose sobre todo en trabajos de saneamiento y protección del medio ambiente (recogida de basura, drenajes, construcción de letrinas) más bien que en la construcción de carreteras. En el sector de la salud las necesidades relacionadas con los niños malnutridos y la atención domiciliaria son, en general, superiores a los cálculos iniciales. En la alimentación de personas gravemente malnutridas existen dificultades de índole organizativa y administrativa. Entre los problemas con que tropieza la ejecución se cuentan la atención insuficiente a la selección de los beneficiarios, la escasa contribución del Gobierno y una administración deficiente. En mayo de 1996 se realizó una misión de examen de la gestión que ayudará a abordar dichos problemas.</p>