

برنامج  
الأغذية  
العالمي



Programme  
Alimentaire  
Mondial

World  
Food  
Programme

Programa  
Mundial  
de Alimentos

المجلس التنفيذي  
الدورة العادية الأولى

روما، ٢٠ - ١٩٩٩/١/٢٢

## تقارير المديرية التنفيذية عن المسائل التشغيلية

تقرير عن سير العمل في المشروع المجاز  
كولومبيا ٢٧٤٠ (التوسع الأول)

دعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وحماية  
البيئة في المجتمعات المحلية للسكان  
الأصليين

البند ٨ من جدول الأعمال

تاريخ إجازة المشروع	أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٣
تاريخ التوقيع على خطة العمليات	١٩٩٤/٧/١٥
تاريخ قبول مذكرة الاستعداد	١٩٩٥/٢/١٣
تاريخ التوزيع الأول	أبريل/نيسان ١٩٩٥
مدة معونة البرنامج	أربعة أعوام
مدة المشروع في ١٩٩٩/٦/٣٠	ثلاثة أعوام وشهران

### التكلفة (بالدولارات)

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج	٨ ٠٩٠ ٠٠٠ دولار
مجموع تكاليف الأغذية	٧ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار

جميع القيم النقدية محسوبة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يذكر غير ذلك.

لدواعي الاقتصاد طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ، فالرجو من السادة أعضاء الوفود والمراقبين أن يكتفوا بهذه النسخة أثناء الجلسات وألا يطلبوا نسخا إضافية منها إلا للضرورة القصوى.



Distribution: GENERAL  
**WFP/EB.1/99/8/1**  
7 December 1998  
ORIGINAL: ENGLISH



## مذكرة للمجلس التنفيذي

### الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم والإحاطة بمحتواها

وفقا لقرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بأساليب عمله التي اتخذها في دورة انعقاده العادية الأولى لعام ١٩٩٦، فإن وثائق العمل التي أعدتها الأمانة لتقدم للمجلس قد روعي فيها عنصر الإيجاز وعرض المسائل بشكل يسهل أمر البت فيها واتخاذ القرار بشأنها. ويجب أن تدار أعمال المجلس التنفيذي بأسلوب عملي يقوم على التشاور المستمر بين أعضاء الوفود والأمانة التي لن تدخر وسعا في وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.

تدعو الأمانة أعضاء المجلس الذين يرغبون في إيداء بعض الملاحظات أو لديهم استفسارات تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة الاتصال بموظفي برنامج الأغذية العالمي المذكورة أسمائهم أدناه، ويستحسن أن يتم الاتصال قبل ابتداء اجتماعات المجلس التنفيذي. إذ أن الغرض من هذه الترتيبات هو تسهيل عمل المجلس عند النظر في الوثائق في الجلسات العامة.

الموظف المسؤول عن الوثيقة هو:

tel.: 066513-2207

Ms. R.I. Antolin

كبير موظفي الاتصال للأقليم في المقر:

الرجاء الاتصال بأمين الوثائق إن كانت لديكم استفسارات تتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي أو استلامها وذلك على رقم الهاتف التالي: (066513-2641).



## هدف المشروع ومساعدات البرنامج

- ١- يهدف المشروع على المدى الطويل إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأصليين، كما وردت في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساعدة في إدماج السكان الأصليين في الإطار العام للمجتمع الكولومبي.
- ٢- والأهداف العاجلة للمشروع هي:
  - أ) دعم إنشاء البنيات الأساسية الاجتماعية والإنتاجية؛
  - أ) دعم إعادة تعمير وحماية مستجمعات المياه المتدهورة؛
  - ج) دعم الأنشطة المدرة للدخل من خلال توفير القروض والمعونة الفنية والتدريب للأعمال الصغيرة التي يديرها السكان الأصليون؛
  - د) تعزيز فرص اتخاذ القرار والمناصرة على المستوى المحلي.
- ٣- ويمثل السكان الأصليون ٢ في المائة من العدد الكلي لسكان كولومبيا. وتظل مجموعة السكان الأصليين، وفقا للتعديد السكاني الأخير (١٩٩٥)، واحدة من المجموعات التي تعاني أعلى معدلات الفقر وأسوأ مؤشرات انعدام الأمن الغذائي. وعانى السكان الأصليون، لأعوام عديدة، من انتهاكات حقوق الإنسان جراء مطالبتهم بأراضي أسلافهم؛ ولقد أصبحوا، في الآونة الأخيرة، ضحايا للاضطرابات الداخلية المتزايدة التي أجبرتهم على ترك أراضيهم حيث أصبحوا جزءا من العدد المتزايد من السكان النازحين.
- ٤- ويهدف المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لـ ٣٠٤ مجتمعات من المجتمعات المحلية للسكان الأصليين تمثل نحو ٥٠ في المائة من سكان البلاد الأصليين. وتتكون الأغذية التي يوفرها البرنامج من ٥٠.٠٠٠ طنا من القمح تستخدم ٧٦ في المائة منها لشراء سلع محلية لدعم أنشطة العمل مقابل الغذاء التي توجه لإقامة البنيات الاجتماعية والإنتاجية الأساسية. وتستخدم النسبة المتبقية البالغة ٢٤ في المائة رأسمال استثماري لإنشاء صندوق ائتماني للسكان الأصليين، وتوفر التمويل للمشروعات الاقتصادية والبيئية والثقافية القابلة للاستمرار. وتنفذ مؤسسة مالية محلية يعينها البرنامج الصندوق الائتماني. والتزمت الحكومة بتوفير ٥ ملايين دولار للصندوق وهو مبلغ يضاهي الموارد المالية التي وفرها البرنامج بنسبة اثنين إلى واحد.
- ٥- ويغطي المشروع خمس مقاطعات (أعلى الوحدات الإدارية والسياسية) من مجموع ٣٣ مقاطعة هي مقاطعات كولومبيا.مجتمعة وتقع هذه المقاطعات في أنظمة بيئية متباينة تباينا شديدا وتتسم بالتنوع الاحيائي (من المناطق الجبلية المرتفعة في "الانديز" إلى أراضي السافانا المنخفضة الجافة). ويشمل المشروع ١٥ مجموعة عرقية مختلفة تتحدث، بالإضافة إلى اللغة الأسبانية، ثمان لغات محلية.
- ٦- وترمي المعونة الغذائية إلى تحقيق هدف رئيسي هو تحفيز أفراد المجموعات العرقية المعنية وزيادة دخلها. وتمثل السلع التي يحصل عليها من خلال مقايضة أغذية البرنامج حافزا قويا للمستفيدين من المشروع للمشاركة في الأنشطة المختارة، خاصة أثناء فصل الجفاف عندما تكون البطالة في الريف عالية. ونظرا لمستوى الأجور المتدني في هذه المجتمعات المحلية، تمثل المعونة الغذائية إضافة لميزانية أسرة.



## تنفيذ المشروع

### الوكالة المنفذة

- ٧- ويقوم المشروع على المجتمع المحلي وينفذ تبعاً لمنهاج "الانطلاق أسفل إلى أعلى". وتتولى شبكة الأمان الاجتماعية التابعة لرئاسة جمهورية كولومبيا المسؤولية العامة. وأنشأت هذه المؤسسة في إطار هيكلها وحدة خاصة للتنفيذ لدعم المشروع والمجتمعات المحلية للسكان الأصليين. وتحصل الوحدة المنفذة على أموال إضافية من الحكومة من خلال المشروع الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (كولومبيا - ١٠٧/٩٢).
- ٨- وتنظم الأنشطة على مستوى المجتمع المحلي وترفع الخطط بعد ذلك إلى المجالس المحلية وتنسق بواسطة ممثلين لكيانات محلية ومدربين رسميين عن المجتمعات المحلية للسكان الأصليين لمناقشتها وإجازتها. وتوفر مؤسسات تنفيذية مختلفة والمنسق الإقليمي للوحدة المنفذة الإرشادات والمتابعة أثناء تنفيذ الأعمال.
- ٩- ويبلغ عدد العاملين بالمشروع ١٠٠ موظف. ويتكون فريق المشروع على المستوى الوطني من مدير أو منسق المشروع ومساعد إداري وسبعة من خبراء المناطق. وهناك، على المستوى المحلي، ٣٢ موظفاً من السكان الأصليين يمتلكون الخبرة الفنية. وتركز سلطات المشروع تركيزاً كبيراً على تفويض المزيد من المسؤولية إلى منظمات السكان الأصليين. ولقد كان لهذا المنهاج المتكامل في منح المعونة لهذه المنظمات أهمية قصوى في تنفيذ المشروع.
- ١٠- وتدفع الحكومة، من خلال المشروع الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكاليف تشغيل وحدة التنفيذ. وتغطي الأموال المتحصلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً مباني المكاتب والمعدات والمؤن وخدمات الدعم والعربات وتكاليف صيانتها.

### المستفيدون

- ١١- ويبلغ العدد المخطط له من المستفيدين من المشروع ٥٦٠ ٣٢ أسرة؛ ويستفيد ٦١ في المائة من هؤلاء من أنشطة الغذاء مقابل العمل و ٣٩ في المائة من القروض.
- ١٢- ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في إطار المكون الخاص بالغذاء مقابل العمل إلى الآن ٣٥٠ ١٢ أسرة؛ أي ٦٢ في المائة من الهدف، كما تستفيد ٦٤٦ ٦ أسرة من المكون الخاص بالقروض. واستفادت النساء وأسرهن كثيراً من الزيادة في استهلاك الطعام بمشاركتهن في المشروع من خلال مشروع الغذاء مقابل العمل والزيادة في الإنتاج نتيجة للتركيز على الحيازات المخصصة لزراعة الكفاف التي تديرها النساء.

## إدارة الأغذية

- ١٣- وكان من سمات المشروع الدالة على كفاءة التكاليف شراء الأغذية المنتجة محلياً مثل الأرز والأسماك المعلبة والزيت النباتي و "البانيل" (عصير قصب السكر) والبقول والملح. وأصبح شراء هذه المنتجات حافزاً للإنتاج وللأسواق المحلية. وتتواءم سلة الأغذية مع العادات الغذائية التقليدية للسكان الأصليين.

- ١٤- وبلغ التزام البرنامج للمشروع في البداية ٥٠.٠٠٠ طن من القمح. وأجيزت ميزانية منقحة استبدل بموجبها الأرز بالقمح. ولغاية ١٩٩٨/٦/٣٠ (بعد انقضاء ٨٠ في المائة من المدة المحددة للمشروع)، استلم المشروع ٣٩.٠٧٥ طنًا، أو ٧٨ في المائة من الالتزام الكلي، وتبقى من الرصيد الذي ساهم به البرنامج ١٠.٩٢٥ طنًا من القمح.
- ١٥- وكان القمح يباع قبل عام ١٩٩٧ بواسطة المعهد الحكومي للتسويق الزراعي. ولكن منذ عام ١٩٩٧ اضطلعت "المقراريو س. أ." بهذه العملية، محرزة نتائج باهرة يبينها الجدول أدناه. ويبيع المنتج في سوق المحاصيل الزراعية و/أو مباشرة للمطاحن وتحول "المقراريو" الأموال المتحصلة للبرنامج الذي يتولى بدوره إدارة هذه الأموال من خلال العمليات الائتمانية.

الجدول رقم (١) الشحنات حتى الآن					
النسبة	العائدات	سعر التكلفة والتأمين والشحن	الكمية الفعلية	السلعة	تاريخ وصول الشحنة
	(بالدولار)	(بالطن)			
١١١	٤ ٥٨٦ ١٤٤	٤ ١٢٥ ٠٣٦	٢٥ ٠٠٠	قمح	مارس/أذار ٩٤
٩٤	١ ٠١٩ ١٠٠	١ ٠٨٠ ٢٠٠	٥ ٥٧٥	قمح	سبتمبر/أيلول ٩٦
١٠٣	٥١٧ ٩٣٠ ١٠٣	٥٠٢ ٨٣٠	١٠٥١ <sup>(١)</sup>	أرز	أبريل/ نيسان ٩٨
١١٥	١ ١٦٧ ٩٤٥	١ ٠١٧ ٥٠٠	٥ ٥٠٠	قمح	مايو/أيار ٩٨
١٠٨	٧٢ ١٠٨	٦ ٧٢٥	٣٩ ٠٧٥		المجموع

ويعادل هذا ٣٠٠٠ طن من القمح محسوبة على أساس قيمة السعر "قوب" للبرنامج

- ١٦- ووقعت فرق المعاونة الفنية والحكومات المحلية وكل واحد من المجتمعات المحلية اتفاقيات للأنشطة التنفيذية قبل أن تبدأ أعمال البنية الأساسية. وتقوم لجنة إشراف محلية بالرصد للتأكد من أن الأعمال تنفذ كما خطط لها ويقدم تقرير فصلي موحد عن أيام العمل التي تم القيام بها. وعلى المستوى المحلي، يدعو المنسق الإقليمي الموردين لتقديم عطاءات تتصل بعدد محدد من السلع الغذائية.
- ١٧- ومن مجموع ١٦٥ ٨١٩ ١ يوم عمل أداها المستفيدون من المشروع، أنجز ٢١ في المائة في العام الأول، و ٢٩ في المائة في العام الثاني و ٥٠ في المائة في العام الثالث وجزء من العام الرابع. ووزعت الأغذية بهذه النسب ذاتها في كل عام.
- ١٨- وراعى المشروع الإنتاج المحلي للغذاء في الحيازات المخصصة لزراعة الكفاف التقليدية لضمان الأمن الغذائي لأسر السكان الأصليين في الفترات التي يشح فيها الغذاء كما قام بتطويره. وأجريت عمليات رصد وتقييم موجهة انثروبولوجيا لأنشطة كل مجموعة عرقية وسجلت النتائج، كما يولى اهتمام خاص لعوامل الاستدامة في الحيازات الأسرية المخصصة لزراعة الكفاف.

## إدارة الموارد

- ١٩- ونورد فيما يلي بعض أكثر العناصر قابلية للتطبيق مرة أخرى في تجربة البرنامج في كولومبيا في مضمار إدارة الموارد:



- (أ) زيادة الموارد لأقصى حد من خلال عمليات الدفع بالسرعة المطلوبة بما يكفل استخدام كل الأموال المتوافرة لأنشطة بعينها حتى لا تهدر نتيجة للإجراءات البيروقراطية. وتحمي الإدارة ذات المستوى المهني الرفيع، التي تضمن عودة الفائدة المتحصل عليها للمشروع، القيمة الشرائية.
- (ب) الإدارة المشتركة من خلال لجان حسب الموضوعات ولجان إدارية.
- (ج) تعبئة الموارد.
- (د) الحرص على إدخال وسيلة جديدة لإدارة الصناديق الائتمانية.
- (هـ) التمويل الذاتي.
- (و) وأعد مكتب البرنامج في كولومبيا ثلاثة مشروعات كبيرة، بما فيها المشروع الذي يجري النظر فيه، يقوم الآن بتنفيذها بغرض الوصول إلى المجتمعات المحلية الهامشية التي تمثل العمود الفقري للمجتمع الكولومبي. وأنجز ذلك من خلال استحداث وسائل مبتكرة أكسبت البرنامج تقديرا كبيرا لمساهمته الحاسمة.
- (ز) حصلت ١١٥ منظمة من منظمات السكان الأصليين على قروض بلغت ٣,٨ مليون دولار لدمج مشروعاتها الإنتاجية. وتشمل هذه المشروعات مصنعا للألبان ومزرعة صغيرة للأبقار ومصنع للأدوية وتجفيف التوابل، وإنتاج البن بوسائل طبيعية ومشروع إنتاج الأغذية. ولأول مرة، توجد مؤسسة حكومية تركز نفسها لتقديم المعونة لمجتمعات السكان الأصليين في مضمار المشروعات التي تقوم على القروض وتهدف إلى حثها على المشاركة في المهام الإدارية والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو السوق. وتدير النساء بشكل مباشر ١٢ في المائة من مجموع المنظمات التي حصلت على قروض. وتوجه هذه القروض للمشروعات الأسرية المنتجة للغذاء. ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد إن كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من القروض قد تحسنت أم لا.

## مساهمة الحكومة

### الصندوق الائتماني

٢٠- تعهدت حكومة كولومبيا بالمساهمة بخمسة ملايين دولار للصندوق الائتماني. ولا تزال مدينة بمليون دولار. وتدير شركة ائتمانية تملك الخبرة الصندوق الائتماني.

الجدول رقم (٢) مساهمات الحكومة للصندوق الائتماني (بالدولار)						
العام	١٩٩٤	١٩٩٥	١٩٩٦	١٩٩٧	١٩٩٨	المجموع
الالتزام	٣٩٨ ٢٠٠	١ ٢٦٣ ١٠٠	٢ ٣٠٥ ٤٠٠	١ ٠٣٣ ٣٠٠	٥ ٠٠٠ ٠٠٠	
الفعلي	٣٥٦ ١١٩	١ ٢٧٠ ٠٠٠	١ ٠٥٦ ٢١٣	٤٠٠ ٠٠٠	٤ ٠٨٢ ٣٣٢	
النسبة	٨٩	١٠٥	١٩٩	٨٢		

## استمرارية المشروع

٢١- ومولت الحكومة، كما هو موضح أعلاه، من خلال مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (كولومبيا - ٠٠٧/٩٢)، جميع عمليات المعونة الفنية التي توفر للمشروع بمساهمة قدرها ٧ ملايين دولارا إلى الآن. ويمكن تقدير مدى التزام الحكومة بمواصلة تمويل المعونة الفنية من الأهمية التي توليها لاستمرار مشروع دعم المجتمعات الأصلية حتى بعد توقف معونة البرنامج. ويتوقع أن تساهم الحكومة بـ ١٣ مليون دولار في الأربعة أعوام القادمة. وتم التركيز بشكل ملحوظ على بناء قدرات منظمات السكان الأصليين واستمرار المشروع من خلال منظمة غير حكومية تضم في عضويتها سكانا أصليين.

## مساهمة الحكومة في البنيات الأساسية

٢٢- وحصلت جميع الأنشطة التي نفذت في إطار مكون الغذاء مقابل العمل على تمويل مشترك من الحكومات المحلية (المنظمات البلدية وتلك الخاصة بالسكان الأصليين) والإقليمية. وفي المتوسط، عبثت موارد البرنامج موارد حكومية نظيرة بنسبة ١ إلى ٦. ويمكن وجود المعونة التي يقدمها البرنامج في هذه المناطق المجتمعات المحلية من ممارسة الضغوط على المؤسسات المحلية التي تتخذ القرارات من أجل الحصول على تمويل مشترك لمشروعاتها ذات الأولوية.

## المساعدات الخارجية

٢٣ وتحول الحكومة الموارد لتوفير المعونة الفنية لإنجاز أهداف مشروع كولومبيا - ٢٧٤٠ - ١ من خلال مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كولومبيا ٠٠٧/٩٢ "دعم تنمية المجتمعات الأصلية".

٢٤- وساهمت منظمة العمل الدولية بمبلغ ٤٤٠٠ دولارا لإحدى منظمات السكان الأصليين التي تعمل في مجال إنتاج وبيع الأعشاب الطبية المجففة. وتمثلت المعونة في توفير الدعم المباشر في مجال التدريب للمنظمة الأصلية في جوانب مثل الإدارة والمحاسبة.

## تقدير المشروع

٢٥- وتم تجاوز الأهداف المخطط لها في أغلب أنشطة الغذاء مقابل العمل لا في الوحدات المادية التي أنجزت فحسب بل في أيام العمل أيضا. ومن العدد الكلي لأيام العمل، استثمر ٩,١ في المائة في البنيات الأساسية المنتجة؛ و ٣٠ في المائة في بنيات الصرف الصحي الأساسية؛ و ٥,٤ في المائة في البنيات الاجتماعية الأساسية، و ٢٨ في المائة في بنيات الطرق؛ و ٢٦ في المائة في حماية البيئة والمحافظة عليها؛ و ١,٥ في المائة في التدريب، مما يدل على أن الأنشطة وجهت نحو الصرف الصحي الأساسي والبنيات الأساسية المنتجة التي تستجيب للاحتياجات والأولويات التي حددتها المجتمعات المحلية للسكان الأصليين.



- ٢٦- وساهم البرنامج في إنشاء صندوق ائتماني خاص - وهو الأول من نوعه في كولومبيا - وذلك بتمويله لمشروعات تنمية اقتصادية استراتيجية تساهم في تعديل البنية الثانوية في مجتمعات السكان الأصليين.
- ٢٧- . وأنجز المشروع ٨٠ في المائة من هدفه الموضوع لأيام العمل، ولكنه تجاوز الهدف المخطط له فيما يتعلق بالأنشطة مثل بناء قنوات الماء وإصلاح الطرق والجسور والمراكز ذات الأغراض المتعددة وأنظمة أخرى.

## الخلاصة والتوصيات

- ٢٨- واستفادت نساء المجتمعات الأصلية من الأنشطة الإنتاجية والفنية المختلفة أثناء تنفيذ المشروع. وقد أتاح ذلك لهن فرص المشاركة في فرق المعونة الفنية والانخراط في اللجان المتعددة على المستويين المحلي والإقليمي. وشاركن أيضا في إدارة التعاونيات التي حصلت على قروض.
- ٢٩- وحصلت المنظمات الأصلية في كل المناطق على موارد من أنشطة الغذاء مقابل العمل وعلى قروض. ونتيجة لهذا الدعم، تعززت قدرات هذه المنظمات وتحسنت بنياتها الداخلية في مضمار بناء القدرات.
- ٣٠- وكانت معونة البرنامج عامل تحفيز في تعبئة الموارد الخارجية.
- ٣١- وتعيد الحكومة الآن، بمواردها الخاصة، تطبيق عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتعبئة الموارد وفرق المعونة الفنية المتكاملة بغرض الوصول إلى المجتمعات الأصلية التي لم تحصل على معونة البرنامج.
- ٣٢- ومن المكونات الأساسية لنجاح المشاريع الائتمانية الرصد الدقيق للصندوق الائتماني والمعونة الفنية المتكاملة وتدريب المستفيدين. وكانت القروض التي تم منحها كبيرة نسبيا كما أن عملية استعادة القروض إلى الآن جيدة.
- ٣٣- وينبغي التركيز أكثر على توجيه المعونة لتلك المجموعات الأصلية التي تفتقر إلى البنية التنظيمية القوية ولكنها تمتلك أرضا أو حيازات زراعة الكفاف وتعيش في فقر مدقع ولا تحصل على معونة حكومية في الوقت الحالي.
- ٣٤- وقد أشار تقرير التقييم الخاص بالدعم الذي يقدمه البرنامج للمجتمعات الأصلية في أمريكا اللاتينية (WFP/EB.1/98/5/2) إلى الحالة الكولومبية بوصفها مثالا جيدا للزيادة في مشاركة المجتمعات الأصلية على المستوى اللامركزي. وأكد التقرير على أهمية تولي المجتمعات المحلية للأنشطة المؤسسية حتى يتسنى لها تلبية احتياجاتها ذات الأولوية.



## الملحق

الأهداف مقارنة بالإجازات									
النسبة المئوية	أيام العمل التي أنجزت حتى يونيو/حزيران ١٩٩٨	عدد أيام العمل وفقا لخطة العمل والحصص الخاصة بها إلى ١٩٩٨/٦/٣٠	عدد أيام العمل وفقا لخطة العمليات	النسبة المئوية	الهدف المادي حتى ٩٨/٦/٣٠	الهدف المادي وفقا لخطة العمليات والحصص الخاصة بها حتى شهر ١٩٩٨/٦	الهدف المادي وفقا لخطة العمليات	الوحدة	النشاط
٤٥١	٣٠٥ ٩٠٦	٦٧ ٨١٥,٨	٨٥ ٦٦٢	١ ٢٢١	٢١ ٢٦١	١ ٧٤١,٧	٢ ٢٠٠	عدد المنازل التي تم ربطها	القنوات
٩٥	٢٠٥ ٩٧٢	٢١٦ ٦٤١,٢	٢٧٣ ٦٥٢	١١٤	١٣ ٣٠٣	١١ ٧١٦,٧	١٤ ٨٠٠	عدد المنازل التي تم ربطها	نظام الصرف الصحي
٥١	٤٢ ٠٣٠,٠	٨٢ ١٤٤,١	١٠٣ ٧٦١	٣١	٢ ٨٠٢	٩ ١٢٧,٩	١١ ٥٣٠	وحدة	المراحيض
-	-	٨٣ ١٧٠,١	١٠٥ ٠٥٧	-	-	٦٤,١	٨١	وحدة	إمدادات المياه
٧٦	٤٤٩ ٤٦٩	٥٩٤ ٧١٥,٨	٧٥١ ٢٢٠	١٧٥	٨٦٧,٠	٤٩٥,٦	٦٢٦	كم	الطرق
١٩٨	٦٢ ٤٠٨	٣١ ٥١٧,٨	٣٩ ٨١٢	١٩٨	١١٦	٥٨,٦	٧٤	وحدة	إصلاح الجسور
١٧٣	٨٣ ٤٠٣	٤٨ ١٢٥,٤	٦٠ ٧٩٠	٣٠٢	٥٥	١٨,٢	٢٣	وحدة	أنظمة الري
١٧١	٨٢ ٣٢٠	٤٨ ١٢٥,٤	١٢٧ ٧٩٢	٨١	٢١٠	٢٥٨,١	٣٢٦	وحدة	المراكز متعددة الأغراض
٩٧	٩٧ ٩٥٦	١٠١ ١٦٨,٧	٣١٢ ٦٥٤	١١٧	٥٩٥	٥٠٨,٣	٦٤٢	وحدة	المباني الجماعية
٧٠	١٧٤ ١٨٦	٢٤٧ ٥١٧,٨	٢٠٠ ٠٠٠	غير متوافر	٢ ٨٢٥	غير متوافر	غير متوافر	نباتات	مشاتل الأشجار <sup>(١)</sup>
٤٠	١٨٩ ٦٥٠	٤٧٣ ١٠٠	٥٩٧ ٦٠٠	غير متوافر	٢ ٦٨٠	غير متوافر	غير متوافر	هكتارات	إعادة التشجير <sup>(١)</sup>
-	١٠٥ ٥٥٠	٢٣٧ ٥٠٠	٣٠٠ ٠٠٠	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر <sup>(٢)</sup>	غير متوافر <sup>(٢)</sup>	أنشطة بيئية أخرى <sup>(١)</sup>
٦١	٢٠ ٣١٥	٣٣ ٢٥٠	٤٢ ٠٠٠	٧١	٩٦٥	١ ٣٦٤,٨	١ ٧٢٤	حدث	تدريب
٨٠	٢١٩ ١٦٥	٢ ٢٦٤ ٧١٩	٣ ٠٠٠ ٠٠٠						المجموع

(١) المعلومات الخاصة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وإدارتها التي أرسلها المسؤولون عن المشروع لم تقسم إلى وحدات كما خطط لذلك في خطة العمليات.

(٢) البيانات غير متوافرة