

برنامج  
الأغذية  
العالمي



Programme  
Alimentaire  
Mondial

World  
Food  
Programme

Programa  
Mundial  
de Alimentos

المجلس التنفيذي

الدورة العادية الثانية المستأنفة

روما، ١٩٩٧/٥/٢٦

## المحافظة الإنمائية لبرنامج الأغذية العالمي - تقرير عن سير العمل

البند ٥ من جدول الأعمال

المحافظة الإنمائية لبرنامج الأغذية العالمي - تقرير عن سير العمل



Distribution: GENERAL

**WFP/EB.2R/97/5**

15 May 1997

ORIGINAL: ENGLISH

لدواعي الاقتصاد طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ، فالرجو من السادة أعضاء الوفود والمرافقين أن يكتفوا بهذه النسخة أثناء الجلسات وألا يطلبوا نسخا إضافية منها إلا للضرورة القصوى.

## مذكرة للمجلس التنفيذي

### الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم والإحاطة بمحتواها

وفقا لقرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بأساليب عمله التي اتخذها في دورة انعقاده العادية الأولى لعام ١٩٩٦، فإن وثائق العمل التي أعدتها الأمانة لتقديم للمجلس قد روعي فيها عنصر الإيجاز وعرض المسائل بشكل يسهل أمر البت فيها واتخاذ القرار بشأنها. ويجب أن تدار أعمال المجلس التنفيذي بأسلوب عملي يقوم على التشاور المستمر بين أعضاء الوفود والأمانة التي لن تدخر وسعا في وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.

تدعو الأمانة أعضاء المجلس الذين يرغبون في إيداء بعض الملاحظات أو لديهم استفسارات تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة الاتصال بموظفي برنامج الأغذية العالمي المذكورة أسمائهم أدناه، ويستحسن أن يتم الاتصال قبل ابتداء اجتماعات المجلس التنفيذي. إذ أن الغرض من هذه الترتيبات هو تسهيل عمل المجلس عند النظر في الوثائق في الجلسات العامة.

الموظف المسؤول عن الوثيقة هو:

رقم الهاتف: 5228-2927

P. Gray

مدير البرمجة:

الرجاء الاتصال بأمين الوثائق إن كانت لديكم استفسارات تتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي أو استلامها وذلك على رقم الهاتف التالي: (5228-2641).



المحافظة الانمائية لبرنامج الأغذية العالمي  
التقرير السنوي عن سير العمل



## المقدمة

وتوجز الوثيقة معلومات عن كل مشروع في كل بلد تتضمن تفاصيل أهدافه الفورية، ومجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج ومجموع التسليمات حتى ١٩٩٦/١٢/٣١، مع إعطاء نبذة عن وضع تنفيذ المشروع. وتركز هذه الأخيرة على معدل الإنجازات ونوعيتها، وتبرز المشكلات وتصف الإجراءات التصحيحية التي اتخذت لعلاجها أثناء التنفيذ.

ونأمل أن يجد المجلس التنفيذي والجهات المانحة والمستفيدة المعنية بتنفيذ مشروعات البرنامج هذا التقرير مفيدا في عملهم.

كان أعضاء اللجنة الفرعية للمشروعات المنبثقة عن لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها قد طلبوا في دورتها التي عقدت في مايو/أيار ١٩٩٥<sup>(١)</sup>، وفي المداولات التي دارت بعدها، إجراء استعراض سنوي لمحفظة البرنامج من المشروعات الإنمائية. وتنفيذا لهذا الطلب، تقدم الأمانة إلى المجلس التنفيذي موجزا بجميع المشروعات المجازة لكل بلد على حدة\* التي كان العمل جاريا فيها في عام ١٩٩٦.

(١) جميع القيم النقدية الواردة في هذا التقرير محسوبة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية.  
\* البلدان مرتبة بحسب الترتيب الهجائي للغة الانجليزية.





انتيجوا وباربودا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل / المشكلات
٤٤١٥	دعم تنمية الموارد البشرية (CFA: 30/SCP: 5/2-A (ODL) Add.1)	٥	١٩٩٢/١/١	٠,٧	٤,١	تلافاً لتعطل أنشطة المشروع بسبب تأخر تسليم القمح الذي يعرض للبيع، تم تحويل مبلغ من المقر في شهر أبريل/نيسان ١٩٩٥. ثم أجريت عملية ثلاثية لبيع القمح الكندي في كولومبيا في أغسطس/آب ١٩٩٥ للوفاء بالتزامات البرنامج. ورغم قلة الموارد من البرنامج فقد شجعت سلطات المشروع الآباء على المساهمة بأموال إضافية، وفي حالات التي أجريت عن المشروع جمع الأموال لتحسين مرافقها. وقد تأثر تنفيذ المشروع بنقص موارد البرنامج.



بنغلاديش						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢١٩٧ (التوسع التاسع)	برنامج التنمية الريفية (CFA:37/SCP:12/4-A(ODP)Add.1) خلق فرص عمل فورية بهدف الحد من انعدام الأمن الغذائي بين أفقر سكان الريف	٢	١٩٩٤/١٠/١	٥٤,٢	٢٥٨,٠	٩٦,٠ خلق المشروع في عام ١٩٩٦، ما يقرب من ١٧ مليون يوم عمل في بنغلاديش. وخلق المنح الثنائية إلى نفس البرنامج الذي يديره برنامج الأغذية العالمي عدداً مقارباً من أيام العمل. والتحديات التي تواجه المشروع هي التركيز على "الناس" أكثر من التركيز على البنيات الأساسية، وعملية الاختيار القائمة على المشاركة للأعمال التي تحصل على دعم، ومشاركة النساء. وقد انتهت هذه المرحلة من المشروع في ١٩٩٦/١٢/٣١.
٢٢٢٦ (التوسع السادس)	تنمية المجموعات الضعيفة: اعتماد النساء الفقيرات على أنفسهن (CFA:34/SCP:9/2-A(ODP)Add.1) تسهيل تدريب المرأة الفقيرة على مهارات يمكن تسويقها وتشجيعها على تكوين مبالغ من المال لبداء نشاط اقتصادي عن طريق الادخار، وفتح الطريق أمام حصولها على قروض.	٦ + ٣ أشهر	١٩٩٣/١/١	٦٢,٩	٢٥٧,٩	١٤٦,٣ كان مشروع تنمية المجموعات الضعيفة هو أكبر مشروع ينفذه البرنامج لتنمية هذه المجموعات. وفي النصف الأول من عام ١٩٩٦، حقق المشروع ٧١ ٠٠٠ يوم تغذية، أي أكثر من ٩٩ في المائة من الهدف المقرر. ويقتصر المشروع على النساء الريفيات والفقيرات. وهناك تعاون وثيق مع الجهات الثنائية المانحة ومع الحكومة، حيث يشارك كل منهما بالتساوي تقريباً في هذا



## بنغلاديش

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٢٢٦ (التوسع السابع)	تنمية المجموعات الضعيفة: تقديم الدعم لنساء الريف للخروج من رتبة الفقر المدقع (CFA 40/SCP 15/6-A/OMA/Add.1) يتمثل الهدف طويل الأجل للمشروع في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأشد النساء فقرا وأكثرهن حرمانا في ريف بنغلاديش، وسيتحقق ذلك بدعم الأنشطة المولدة للدخل، والتدريب، وتشجيع تشكيل مجموعات من النساء المتطوعات لتنمية المجموعات الضعيفة، والتغذية في المؤسسات.	٢	٢٦،٤	١٤٠،١	١،٣	البرنامج الذي تساهم فيه عدة جهات مانحة وينفذ في جميع أنحاء بنغلاديش. وانتهت هذه المرحلة من المشروع ٢٢٢٦ في ٣٠ يونيو/حزيران ١٩٩٦. اعتمد التوسع في هذا المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٥، وبدأت العمليات في يوليو/تموز ١٩٩٦. ونظرا لتأخير الشحنات فقد بدأ تنفيذ المشروع بقمح مقترض من الحكومة.



بنين						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥٢٠٨	المقاصف المدرسية ومساعدة قطاع التعليم (CFA:35/SCP:10/2-A(ODW)Add.1) زيادة معدلات الحضور في المدارس، وتحسين القدرة الاستيعابية للتلاميذ بتقديم تغذية تكميلية، وإقامة البنيات الأساسية في المدارس.	٤	١٩٩٤/٥/١	٩,٨	١٦,٤	تم إنجاز الأهداف فيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، وبدأ العمل في البنيات الأساسية، واستخدم منها ٣٣ في المائة. واكتشفت بعثة استعراض إدارة المشروع في مايو/ أيار ١٩٩٦ أن نسبة القيد في المدارس قد انخفضت في المناطق المحرومة اقتصادياً لأن الآباء استبقوا أبناءهم للعمل في الزراعة، وأن الأطفال لا بد أن يسيروا ثلاثة كيلومترات على الأقل للوصول إلى المدرسة. ويعمل البرنامج والمنظمات غير الحكومية في تعاون تام في قطاع البنيات الأساسية وإعادة التعمير. وتأخر تسليم الحبوب، مما أثر على تنفيذ المشروع. وتم تنظيم المكتب القطري في ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٦ للمساعدة في تحسين أداء المشروع.



بنين						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل / المشكلات
٥٢١٥	التنمية الريفية متعددة الأغراض ودعم الأمن الغذائي (ODW) (CFA:36/SCP:11/4-A Add.1)	٤	١٩٩٤/٧/١	٨,٩	١٦,٧	٥,٩
	تنظيم سكان القرى من الرجال والنساء ومساعدتهم عن طريق مراكز التنمية الريفية لينظموا أنفسهم في النشاط الزراعي. المساهمة في تدريب وإعادة تدريب عمال الصحة والخريجين الباحثين عن عمل والعاطلين عن العمل حتى يتحولوا إلى مزارعين لزراعة المحاصيل التغذوية وتربية الحيوانات. ودعم الانتاج ومعالجة المنتجات الزراعية عن طريق المجموعات المحلية والجمعيات.					ولقد تجاوز تشييد وتأهيل الطرق الريفية وإنتلج البلدور وتطوير المناطق المنخفضة التي تعمرها الفيضانات الأهداف المقررة. ولقد تمت معالجة المشكلات التي برزت في أول المشروع بالتنسيق بين سلطات المشروع والمنظمات غير الحكومية المنفذة والشركاء الآخرين ويجري تعزيز عمليات الرصد والتقييم.



بوتان						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢١١٧ (التوسع الثاني)	صيانة الطرق وتثبيت التربة على جنباتها (CFA:33/SCP:8/2-A(ODP)Add.1) حماية البيئة بتثبيت التربة على جنبات الطرق، وحماية المنحدرات بوسائل حيوية - هندسية، وتحسين أساليب الصيانة الحالية.	٥	١٩٩٣/١/١	٧,٩	١٣,٠	ما زال المشروع يتخطى الأهداف المقررة له من حيث أيام العمل، (١٣٥ في المائة من الأهداف التناسبية) وإن لم يستهلك كمية السلع المقررة (٧٤ في المائة فقط من الاحتياجات التناسبية من الأرز). ويرجع انخفاض استهلاك السلع إلى زيادة عدد العمال غير المتزوجين عما كان متوقعا، والذين يحصلون بالتالي على حصص غذائية فردية.
٣٧٣٤ (التوسع الأول)	مساعدة تلاميذ المرحلة الابتدائية وما بعد الابتدائية، والمرضى بالمستشفيات (CFA:38/SCP:13/4-A(ODP)Add.1) <u>التعليم</u> : المساهمة في زيادة معدلات التسجيل وخفض معدلات ترك الدراسة في المدارس الداخلية الابتدائية والثانوية المنتقاة وما بعد الثانوية والمدارس النهارية، مما فيها معاهد تدريب المعلمين، والمساهمة في زيادة معدلات التسجيل وخفض معدلات ترك الدراسة في المدارس الابتدائية المنتقاة، ومساعدة وتشجيع التلميذات بصفة خاصة على مواصلة تعليمهن	٤	١٩٩٥/١/١	٣,٧	١٠,٩	كان الأداء العام في عام ١٩٩٦ مطابقا للأهداف، وإن كان عدد التلاميذ في المعاهد الداخلية العليا وعدد تلاميذ المدارس النهارية الابتدائية مازال يفوق الأهداف المقررة. وكانت نسبة التلميذات ٤٢ في المائة بين تلاميذ المدارس النهارية و ٣٥ في المائة بين تلاميذ المدارس الداخلية. والأمر بحاجة إلى إجراء لتحسين فرص دخولهن إلى المدارس. وقد غطى المشروع ٧٠ في المائة تقريبا من الأهداف المقررة في قطاع الصحة.



### بھوتان

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	الثانوي بإنشاء مرافق داخلية منفصلة للفتيات وغيره من الإجراءات المشابهة. <u>الصحة</u> : المساهمة في تحسين ارتفاع المرضى بالمستشفيات، والمساهمة في تشغيل المستشفيات بفتح الاعتمادات اللازمة لتغذية المرضى.					



بوليفيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٥٧٨ (التوسع الأول)	نشر الوحدات النموذجية لتنمية صناعات الألبان. (CFA:28/SCP:3/2 (ODL)Add.1) زيادة إنتاجية صغار المزارعين من الألبان.	٦	١٩٩١/١/١	٤,٦	٣,١	تجاوز المشروع حتى الآن الأهداف المقررة في خطة العمليات بالنسبة لعمل وحدات نموذجية وجذب صغار منتجي الألبان. وتبلغ نسبة النساء ٧٠ في المائة من المستفيدين من المشروع. وانشىء صندوق متجدد بمبلغ كبير (١,٥ مليون دولار قروض ورصيد ٥٠٠ ٠٠٠ دولار). وكانت ادارة الأموال النظرية وعائلها مرضيان. وتم تمديد المشروع دون التزام جديد، ضمانا لعدم ضياع المكاسب التي حققها المشروع أثناء الفترة الانتقالية لخصخصة قطاع الألبان.
٢٧٣٥ (التوسع الثاني)	دعم التنمية الاجتماعية في بوليفيا من خلال تقديم المساعدة للأطفال دون سن المدرسة. (CFA:35/SCP:10/2-A(ODL)Add.1) تدعيم صحة وتغذية الأطفال قبل سن المدرسة في المناطق الفقيرة التي ينفذ فيها المشروع.	٤	١٩٩٤/١٠/١	٩,٥	٢١,٢	تأثر المشروع بنقص موارد البرنامج، ومع ذلك فقد ذهب ٩٠ في المائة تقريبا من الأغذية التي قدمها البرنامج إلى أشد الفئات فقرا عن طريق مراكز الحضانة الريفية. وحيث أن المراكز الحضرية تحصل في أغلب الأحيان على أفضل الخدمات





بوليفيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
						وتكنظ بالموظفين بمساعدة المنظمات غير الحكومية، فإن البرنامج يتبع استراتيجية تركز على تقديم كل عون لأشد المناطق احتياجا، وهي المناطق الريفية.
٢٧٩٥ (التوسع الثاني)	التغذية المدرسية في منطقة مشروع كوتاغيتا سان جوان دل أورو (بوتوسي) (CFA:40/SCP:15/6-A(OML)Add.1) تحسين أداء الأطفال في المدارس، وزيادة مشاركة الآباء.	٤		٥,٠	١٥,٥	اعتمد المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٥، وتم التوقيع على خطة العمليات في مايو/أيار ١٩٩٦، وبدأت العمليات بالفعل في أواخر عام ١٩٩٦.
٢٨٠١ (التوسع الأول)	المعونة للرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية التي ينتشر فيها مرض الدراق الطفيلي (CFA:31/SCP:6/2-A(ODL)Add.1) تحسين الظروف الصحية والسكنية في المناطق الفقيرة التي ينتشر فيها مرض الدراق الطفيلي.	٥	١٩٩٣/٩/١	١٤,٢	٣٢,٩	تأثر تنفيذ المشروع بمشكلات موارد البرنامج وضعف مساهمة الحكومة. والمتوقع أن يتحسن الأداء بعد أن أصبحت مكافحة مرض الدراق الطفيلي تحتل مكانا متقدما في استراتيجية التنمية الجديدة في بوليفيا. كما بدأت الأرجنتين تدعم هذه العملية بالمتطوعين (مثل، أصحاب القبعات البيضاء) والمال.
٣٨٦٦	تنمية المناطق الريفية المندهورة اقتصاديا. (CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.1)	٥	١٩٩١/١٢/١	١٢,٩	٣٧,٥	يمثل هذا المشروع أهم مشروعات البرنامج للتنمية الريفية في المناطق



بوليفيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	مساعدة الفقراء في إقامة البنية الأساسية في الريف لتحسين ظروف معيشتهم.					المتدهورة اقتصاديا في بوليفيا، ويسير تنفيذ المشروع وإدارته سيرا حسنا. وقام المشروع، فيما يشبه "المنهج البراجمي" بعمليات تخزين الأغذية وتوزيعها والتدريب عليها لعدة مشروعات أخرى. وتكيفت عملية التنفيذ مع الإدارة اللامركزية الجديدة في بوليفيا. وتساهم البلديات بأموالها في هذا البرنامج الريفي.



بوتسوانا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٢٤ (التوسع الخامس)	تقديم المساعدات للبرنامج الوطني للتغذية في المدارس الابتدائية (CFA: 33/SCP: 8/2-A(ODE) Add.1) تخفيف وطأة الجوع قصير الأجل، والاحتفاظ بمعدلات القيد العالية، وإدارة المدارس الخاصة، وتنظيم التغذية في المدارس الابتدائية.	٥	١٩٩٣/١/١	١٦,٧	٣٣,٤	٢٣,٦
						وصل المشروع إلى ٩٢ في المائة من المستفيدين المقررين. وساهم في تحسين نسب الحضور في المدارس، وتغذية الأسر وتحقيق أمنها الغذائي، وتوفير فرص عمل لنحو ٦ ٠٠٠ امرأة. كما منح المشروع في اقناع الحكومة بأهمية التغذية المدرسية، حيث تولت الحكومة العملية بكاملها في نهاية عام ١٩٩٦. وأغلق المكتب القطري في ١٩٩٦/١٢/٣١.



البرازيل						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بالآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل / المشكلات
٢٧٣٢ (التوسع الأول)	تغذية تلاميذ المدارس الابتدائية في المناطق المتدهورة اقتصاديا في الإقليم الشمالي الشرقي. (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.2)	٤	١٩٩٢/٢/٣	١٩,٣	٢٩,٠	انتهى العمل في هذا المشروع في أوائل عام ١٩٩٦، بعد أن استفاد منه نحو ٥٧٠.٠٠٠ تلميذ سنويا. وفي عام ١٩٩٥، تحولت معونة البرنامج - بالاتفاق مع الحكومة - إلى مساعدة الحكومة والبلديات في عملية لامركزية برنامج التغذية المدرسية، عن طريق الدعم المؤسسي للوكالة المنفذة وتدريب العاملين. وفي عام ١٩٩٦ أوفدت بعثة تقييم، وكان الهم الأول لهذه البعثة هو تقييم فوائد مشروعات التغذية المدرسية. بمرور الوقت، ونتائج مساعي البرازيل لاضفاء طابع اللامركزية عليها بالنسبة لاستراتيجية ناححة للانسحاب المتدرج من المشروع.



بور كينا فاسو						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٣٢٦ (التوسع الأول)	التنمية الريفية (CFA:33/SCP:8/2-A (ODW)Add.1)	٥	١٩٩٤/١/١	٢٤,٤	٣٧,١	٢٣,١
	مساندة جهود الحكومة في المحافظة على خصوبة الأراضي الزراعية وزيادتها، بتحسين موارد الأراضي والمياه، وزيادة إمدادات المياه وترشيد استخدامها، وتحسين الأمن الغذائي بإنشاء بنوك قروية للحبوب في المناطق التي تفتقر إلى هذه الحبوب، وإعادة توطين المزارعين وتدريبهم، وتطوير البنيات الأساسية الريفية، وتحسين الأمن الغذائي والحالة الغذائية للفقراء في ضواحي المدن عن طريق الأشغال كثيفة العمالة والأعمال التي تقوم بها المجتمعات المحلية التي تمولها جهات مانحة أخرى					جميع العناصر الفرعية للمشروع تحقق الأهداف أو تقترب من ذلك. وأداء هذا المشروع بالذات جيد للغاية. وشكلت وحدات للرصد والتقييم في اللجان الفنية الإقليمية. ويشترك أعضاء هذه الوحدات في الحلقة الدراسية العملية التدريبية التي ينظمها البرنامج بغرض تحسين عملية الرصد.
٤٩٥٩	التغذية التكميلية للمجموعات الضعيفة (CFA: 39/SCP: 14/6-A (OMW)Add.1)	٤	١٩٩٦/٧/١	٩,٧	٢٠,٨	١,٧
	المساهمة في إعادة التأهيل التغذوي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المقبولين بمراكز الاستشفاء والتوعية التغذوية؛ وتشجيع الحوامل والأمهات المرضعات المعرضات للخطر على التردد بانتظام على المنشآت الصحية؛ وزيادة الكميات المتوافرة من الأغذية للأسر التي					يسير تنفيذ المشروع سيرا حسنا. وبلغت نسبة الانجازات التي تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من عمر المشروع ١٥ في المائة من الهدف الكلي، في الوقت الذي لا تمثل فيه الستة شهور سوى ١٢,٥ في المائة من مدة المشروع وهي أربع سنوات.



### بور كينا فاسو

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	تضم حوامل أو أمهات مرضعات يعانين من أعراض نقص التغذية وأطفالا يعانون من سوء التغذية بدرجة متوسطة؛ والمساهمة في جهود الإعلام والتوعية والتدريب التي تضطلع بها وزارة الصحة لصالح النساء.					



## بوروندى

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٠٤٧ (التوسع الأول)	المعونة للتعليم الثانوى والمراكز الاجتماعية (CFA:31/SCP:6/2-C(ODE)Add.1)	٥,٦	١٩٩٢/١/١	١١,١	١٢,٩	٨,٩
	تشغيل المدارس الداخلية على نحو منتظم وضمنك نظام تغذية متوازنة للتلاميذ، وتشجيع تطوير المدارس النهارية بتقديم وجبة غداء للتلاميذ، ودعم أعمال التمويل الذاتى فى المدارس عن طريق استخدام الأموال النظرية، وتوفير الأغذية التكميلية للشابات والشبان المحرومين المترددين على المراكز الاجتماعية ودعم جهود الحكومة لمصلحة هذه الفئة من الشباب.					لم يكن التنفيذ متسقاً دائماً مع خطة العمليات فيما يتعلق بالمستفيدين المعنيين. فقد أفاد المشروع أكثر من ١٠٠ فى المائة من تلاميذ المدارس الداخلية، مقابل ١٩ فى المائة فقط من تلاميذ المدارس النهارية، و ٦٠ فى المائة من المترددين على المراكز الاجتماعية. وينبغى قياس هذا الأداء غير المتوازن فى مواجهة الحالة الأمنية المشتعلة فى بوروندى. والمقرر أن ينتهى المشروع فى يونيو/حزيران ١٩٩٧، تاركاً ٢٠٠٠ طن من الأغذية تقريباً، ألغى تخصيصها.
٣٠٨٧	التنمية الزراعية والاستيطان فى إقليم بوراجان. (CFA:26/2-C(ODE)Add.1)	٥	١٩٩١/١/١	٠,٩	١,٣	١,٢
	توطين ٧٠٠ أسرة فى تلال بوراجان، مع ضمان توفير سبل المعيشة لهم إلى أن يحققوا درجة من الاكتفاء الذاتى، وزيادة إنتاج الأغذية فى منطقة المشروع بتنفيذ أعمال الصرف واستصلاح الأراضى.					انتهى المشروع فى ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٥. وبلغت نسبة الانجازات الكلية إلى الأهداف المقررة ٥٣ فى المائة للأسر المستوطنة، و ١٣٧ فى المائة لأراضى الصرف. ومن بين المشكلات التى ظهرت مشكلة حيازة الأراضى التى لم تحل بعد، وعدم وجود دعم فنى، وقلّة مساهمة الحكومة.



الكامبيون						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٠٧٧	دعم خطة العمل الخاصة بالغابات الاستوائية. (CFA:29/SCP:4/2-A(OWD) Add.1) إحياء الغابات والمزارع الشجرية الجديدة والمحافظة عليها، وتدريب العمال.	٤	١٩٩٢/١٠/١	٤	٦	كان التنفيذ بطيئا بسبب عدم تحديد أهداف المشروع بدقة، وضعف اهتمام المجتمع المحلي، وارتفاع تكاليف إدارة الأغذية. وقد أوصت بعثة الاستعراض في مارس/آذار ١٩٩٦ بالغاء تخصيص رصيد السلع المتبقى ووقف أنشطة المشروع اعتبارا من شهر أبريل/نيسان. وانتهى المشروع رسميا في شهر أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٦.
٤٣٨٧	برنامج التغذية المدرسية لدعم برنامج التكيف الهيكلية. (CFA:32/SCP:7/2-A(ODW) Add.1) تقديم وجبات غذائية لنحو ٢٨ ٠٠٠ طفل لتحسين معدلات القيد والحضور في المدارس.	٤	١٩٩٢/١٠/١	٧,٥	١٠,٩	رغم تباعد المناطق المستفيدة من المشروع مع بعض الصعوبات اللوجستية، فإن المشروع يسير سيرا حسنا ويجرى تنفيذه طبقا للخطة المقررة. وكانت هناك بعض الثغرات في تحديد الأهداف الإقليمية والاجتماعية. كما أن تكاليف تسليم الأغذية مرتفعة للغاية بالنسبة لبعض المؤسسات المستفيدة. واعتبارا من شهر أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٦ تحولت مساعدة البرنامج إلى قطاع التعليم في المقاطعات المحرومة شمالي البلاد.





الرأس الأخضر						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٣٩١ (التوسع الرابع)	تقديم المعونة للجماعات الضعيفة (CFA: 37/SCP:12/5-A(ODW)Add.1) المساهمة في الرعاية الغذائية للأطفال والحث على متابعتهم بانتظام في مراكز رعاية الأمومة والطفولة، وتشجيع قياد الأطفال في رياض الأطفال، وضمان توفير إمدادات منتظمة من الأغذية الأساسية للأسر الفقيرة والمسنين والمعوقين والمرضى المزمنين	٣	١٩٩٤/٧/١	٥,٣	١٠,٤	يسير المشروع سيراً مرضياً، حيث بلغت نسبة المستفيدين ٨٢ في المائة من الهدف المقرر، بينما تجاوز توزيع الأغذية الهدف. ويتعاون المكتب القطري للبرنامج مع الحكومة لتحسين عملية تحديد أكثر المجموعات فقراً.
٢٣٩٤ (التوسع الخامس)	المساعدات لبرنامج المقاصف المدرسية (EB.2/96/5-A/Add.2) المساهمة في تحسين القدرة الاستيعابية لتلاميذ المدارس الابتدائية، والمحافظة على المستويات المرتفعة الحالية للحضور في المدارس	٤	١٩٩٦/١٢/١	١١,٨	١١,٢	بدأ المشروع بداية طيبة، وهو توسع لمرحلة سابقة. ويحتاج نظام الرصد والتقييم إلى إدخال تحسينات، ولذا نظم البرنامج مع الحكومة حلقة دراسية لهذا الغرض. وتم تعيين مدير دائم للمشروع.



جمهورية أفريقيا الوسطى						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٦٥٢ (التوسع الأول)	التنمية الريفية متعددة الأغراض (CFA: 24/8-A(ODW)Add.3) تكييف التعليم الأساسى بحسب احتياجات المناطق الريفية، وتحسين فرص تردد المجموعات الضعيفة على مراكز الرعاية الصحية للتغذية، وتحسين البنية الأساسية في الريف.	٧ + ٨ شهور	١٩٨٩/٥/١	١٢,٢	١٢,١	أدى تمرد الجيش مرتين في شهر مايو/أيار و نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦ إلى البطء الشديد في تنفيذ المشروع. وظلت معونة البرنامج قاصرة لفترة طويلة من العام على المجموعات الضعيفة المعرضة للخطر في مدينة بانجوى، وعلى المدارس الابتدائية التي يمكن الوصول إليها في الإقليم الغربي.



تشاد						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٤٩٩ (التوسع الأول)	تقديم المساعدات لتطوير التعليم والتدريب. (CFA:33/SCP:8/2-A(ODW)Add.2) تحسين معدلات الحضور في المدارس، والحد من التغيب وتحسين قدرات الأطفال على الاستيعاب.	٤	١٩٩٤/٣/١	٣٣,١	٣١,١	أخر اضراب المدرسين بدء العمل في المشروع لمدة سنة. وأدى ضعف الدعم الحكومي إلى قصور عملية المتابعة وإلى صعوبات عامة في تنفيذ المشروع. وأوفدت بعثة استعراض فنية في شهر مارس/آذار ١٩٩٦، واتخذت بعض الاجراءات التصحيحية.
٣٥٠٠ (التوسع الأول)	تقديم المساعدات إلى المجموعات الضعيفة. (CFA:34/SCP:9/2-A(ODW) Add.1.) المساهمة في تغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والتردد بانتظام على مراكز الرعاية قبل الولادة وعلى المراكز الاجتماعية.	٦+٢ أشهر	١٩٩٣/٧/١	٢,٤	٢,٢	أسفر ضعف الدعم الحكومي عن قصور في عملية المتابعة وبطء التنفيذ. ولكن، قيام المنظمات غير الحكومية بتنفيذ أنشطة المشروع أثناء فترة التمديد لمدة ستة أشهر أعطت نتائج إيجابية للغاية. وانتهى المشروع في يوليو/تموز ١٩٩٦.



جمهورية الصين الشعبية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)		(بملايين الدولارات)	(بالمليون)	(بآلاف الأطنان)
٣٣٥٧	التنمية الزراعية في وادي نهر لياسا بإقليم التبت المتمتع بالحكم الذاتي (CFA:26/2-A (ODP) Add.2)	٨ + ٤ شهور	١٩٨٩/٩/١	٤,٤	٥,٠	٢٢,٣
	تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية عن طريق تنمية الزراعة وتربية الحيوانات واستغلال الغابات.					عان هذا المشروع الذي ينفذ في منطقة صعبة، من صعوبات التصميم منذ البداية. وبالتالي تأخرت أنشطته عما كان مقرراً. وتوقف توزيع الأغذية في عام ١٩٩٣. وفي النصف الأول من عام ١٩٩٥، وبناء على تقرير إحدى البعثات الفنية، أعيدت صياغة بعض العناصر مع تخفيض مجال عمل المشروع وإلغاء تخصيص الأغذية للعناصر الملغاة. وقد تم تمديد المشروع حتى ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٧.
٣٧٣٠	التنمية الزراعية لمناطق التلال في ثلاث مقاطعات في إقليم جوانكسي زوانغ المتمتع بالحكم الذاتي (CFA: 29/SCP: 4/2-A(ODP) Add.2)	٥	١٩٩١/٢/١	٢٠,٢	١٧,٤	٩٥,٩
	تحسين فرص الحصول على دخل وتحسين ظروف المعيشة، بواسطة: زيادة الانتاج الزراعي، وشق الطرق، وتحسين المياه اللازمة للاستخدامات المنزلية.					تتحقق الانجازات المادية لجميع عناصر المشروع طبقاً للأهداف المقررة، باستثناء مشكلة صغيرة تتعلق بنسبة الأشجار التي تبقى حية، وذلك بسبب نقص المعونة الفنية. وفي أعقاب الفيضانات التي حدثت، أضيف عنصر صغير إلى المشروع للمساعدة في أعمال الإصلاح.



جمهورية الصين الشعبية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)	التنفيذ	(بملايين الدولارات)	(بالمليون)	(بآلاف الأطنان)
٣٧٣٧	التنمية الزراعية المتكاملة في مقاطعة شكسيان في محافظة هبي (CFA: 30/SCP: 5/2-A(ODP) Add.1)	٦	١٩٩١/١٢/١	١٣,٥	٩,٦	٥١,٥
	زيادة الدخل وتحسين الأحوال المعيشية بتوسيع المساحات المروية وزيادة إنتاج الحبوب، وغرس الأشجار، وتدريب المزارعين وإنشاء الطرق، وإقامة خزانات وبرك لتخزين المياه اللازمة للاستعمال الأسر.					كانت إدارة المشروع وعمليات الرصد والدعم الفني ممتازة. وقدم تقرير عن سير العمل إلى لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها في دورتها التاسعة والثلاثين. وقام خبيران في موارد المياه (أحدهما قطري والآخر دولي) بزيارة المشروع في عام ١٩٩٦ ورفعا توصيات مفيدة لتجميع إمدادات المياه، وهي التوصيات التي تنفذ الآن. ونظرا لبطء تسليم الأغذية، فقد تم تمديد المشروع لمدة سنة حتى نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٧، حيث من المقرر أن ينتهي المشروع.
٣٧٧٩	إقامة البنية الأساسية الريفية في جبال وولونغ (CFA: 30/SCP: 5/2-A (ODP) Add.2)	٦	١٩٩١/١١/١٥	٢٧,٦	١٣,٩	٧١,٤
	تحسين الدخل وظروف المعيشة عن طريق: زيادة إنتاج الحبوب، وزيادة المساحات المروية، وغرس الأشجار، وتدريب المزارعين، وشق الطرق، وتحسين إمدادات المياه اللازمة للاستعمال المنزلي.					يسير التنفيذ سيرا حسنا. فقد حقق الانتاج الزراعي زيادة ملموسة، كما تحسنت الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وعرض على لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها في دورتها التاسعة والثلاثين تقرير تقييم عن منتصف المدة. كما نفذت التوصيات التالية للبعثة، وهي: تشكيل وحدات للري لنظم صرف المياه والشبكات السطحية، وإجراء دراسات حول أسباب التغدق، وبناء منشآت مائية بكفاءة



جمهورية الصين الشعبية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)	التنفيذ	(بملايين الدولارات)	(بالمليون)	(بآلاف الأطنان)
						تكاليفية وشق الطرق، وإجراء دراسات عن أسواق اللحوم لتنمية المراعى، وتعزيز تدريب النساء على أساليب الزراعة الخاصة وعلى النظافة العامة. ونظراً للمشكلات المتعلقة بالموارد، فقد تأخر تسليم القمح إلى المشروع. وتم تمديد المشروع لمدة سنة. كما تحولت مكاتب إدارة المشروع إلى منظمات دائمة، وهو أمر سيساعد في ضمان الاستقرار.
٣٨٩٣	التنمية الزراعية المتكاملة في محافظ كوينغ، مقاطعة يونان (CFA: 31/SCP 6/2-A(ODP) Add.1)	٥	١٩٩٢/٦/١	١٤,٩	١١,٩	٧٠,٤
	تحسين الدخل وظروف المعيشة للسكان المعنيين بواسطة: زيادة إنتاج الأغذية وتحسين إدارة التربة والمياه، وتنويع الزراعة، والنهوض بالتعليم والمهارات الفنية، وشق الطرق، وزيادة إمدادات مياه الشرب، وتحسين مرافق النظافة العامة في القرى.					رفع تقرير عن سير العمل في المشروع إلى لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها في دورتها الأربعين. وروجعت ميزانية المشروع في عام ١٩٩٥ بإدراج مبادرة تخفيف وطأة الفقر الصادرة عن الجماعة الاستشارية المشتركة المعنية بالسياسات. وأعطت المشاورة الخاصة بتقييم أثر المشروع على النساء ومشاركتهن نتائج إيجابية. ومن المقرر إجراء تقييم لعنصر محور الأمية. وسيمدد المشروع لمدة سنة.



جمهورية الصين الشعبية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)	التنفيذ	(بملايين الدولارات)	(بالمليون)	(بآلاف الأطنان)
٣٩٢٣	أعمال حماية التربة والمياه في محافظة لوليانغ في إقليم شانسكي (CFA: 32/SCP: 7/2 -A(ODP) Add.2)	٥	١٩٩٢/١٠/١	١٢,٣	٨,٣	٦٠,٢
	تحسين الدخل وظروف المعيشة، ودعم إحياء البيئة في مناطق المشروع، عن طريق: زيادة إنتاج الأغذية، وتحسين إدارة التربة والمياه، وتنويع الزراعة، والنهوض بالتعليم والمهارات الفنية، وشق الطرق، وزيادة إمدادات مياه الشرب النقية، وتحسين مرافق النظافة العامة في القرى					رفع تقرير عن سير العمل في المشروع إلى المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام ١٩٩٦. ويسير تنفيذ المشروع بصورة مرضية، وإن كلن عنصر الغابات يحتاج إلى متابعة عن كثب وإلى دعم، رغم التحسن الملموس الذي حدث في معدلات بقاء الأشجار حية. ونظرا للصعوبات المتعلقة بالموارد فسوف ينظر في تمديد هذا المشروع إلى أن تنتهي أعماله.
٣٩٢٤	التنمية الزراعية وتطوير المنشآت الأساسية في مقاطعات تكنو وهولينغر وليانغينغ في منغوليا الداخلية (CFA: 33/SCP: 8/2-A (ODP) Add.2)	٥	١٩٩٣/٤/١	١٥,٧	٤,٣	٣٧,٣
	رفع مستوى الدخل وتحسين ظروف المعيشة ودعم حماية البيئة عن طريق: زيادة الانتاج الغذائي، وتحسين إدارة التربة والمياه، وتنويع المنتجات الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف والنهوض بالتعليم والمهارات الفنية، وزيادة إمدادات المياه الصالحة للشرب، وتحسين مرافق النظافة العامة في القرى.					رفع تقرير تقييم مؤقت عن هذا المشروع إلى لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها في دورتها الأربعين. وقد صمم المشروع تصميمًا جيدًا ويجرى تنفيذه بصورة مرضية. كما أن تأثير المشروع على زيادة إنتاج الأغذية ومستويات الدخل أصبح ملموسًا بالفعل. وهناك توصية بمواصلة تعزيز خدمات الدعم الزراعية، تم بناء عليها تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي والتنسيق في مجالات الثروة الحيوانية والري والغابات. وقد تم ترحيل ١٣ ٠٠٠ طن



جمهورية الصين الشعبية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)	التنفيذ	(بملايين الدولارات)	(بالمليون)	(بآلاف الأطنان)
						تقريبا من القمح في عام ١٩٩٦ إلى أوائل عام ١٩٩٧. ونظرا لبطء تسليم الموارد، فسوف ينظر في تمديد المشروع لمدة سنة.
٤٠٧١	تخفيف وطأة الفقر وإحياء البيئة في ثلاث مقاطعات ريفية من أراضي المرتفعات في إقليم نغيا هوى المتمتع بالحكم الذاتي (CFA: 35/SCP: 10/2-A (ODP) Add.1)	٥	١٩٩٤/٥/١٦	١٤,١	٢,٤	١٤,٦
	تحسين الدخل وظروف المعيشة ودعم إحياء البيئة، عن طريق: تحسين إدارة التربة والمياه، وتنويع الزراعة، وزيادة الأغذية، وإنتاج المحاصيل النقدية والوقود، والنهوض بالتعليم والمهارات الفنية، وزيادة إمدادات مياه الشرب النقية وتحسين مرافق النظافة العامة في القرى.					يسير تنفيذ عدة عناصر سيرا مرضيا. وتحل بعض المشكلات الفنية المتعلقة بمياه الشرب ومصاطب الرعى عن طريق المشروع الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتزايد عدد النساء المشاركات في المشروع. وتم تصميم عنصر خاص بدور المرأة في التنمية لتدريب النساء على الأنشطة المدرة للدخل. وقد حصلت أكثر من ٦٠٠٠ امرأة على قروض من المصرف الزراعي في الصين، وتعتبر معدلات التسديد جيدة للغاية.
٤٣٥٥	التنمية المتكاملة للأراضي منخفضة الغلة في أربع	٥	١٩٩٥/١/١	١٦,٦	٢,٢	١٢,٧
						خلال سنتين من تنفيذ المشروع كان قد تحقق





جمهورية الصين الشعبية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)	التنفيذ	(بملايين الدولارات)	(بالمليون)	(بآلاف الأطنان)
	مقاطعات تعاني من الفقر في جبل دايشان بمحافظة اكسينيانغ في إقليم هينان (CFA: 37/SCP: 12/4-A (ODP) Add.2)					٢٤ في المائة من أهدافه الكلية. ويرجع البطء في التنفيذ إلى بطء إمدادات الأغذية.
٥١٨١	التنمية الزراعية المتكاملة في منطقة وولنغ الجبلية بمحافظة غويرهو (CFA: 39/SCP: 14/6-A (OMA) Add.1)	٥	١٩٩٦/٥/١	١٥,٧	٩١,٧	تم توقيع خطة العمليات في ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٥. وبدأ تنفيذ المشروع في ١/٥/١٩٩٦. وكانت الإنجازات التناسبية مرضية أثناء هذه الفترة القصيرة. وبدأ التدريب على عمليات الرصد والتقييم في أغسطس/آب ١٩٩٦.



كولومبيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٣٦٨ (التوسع الأول)	تحسين أحوال صغار المزارعين في إطار برنامج التنمية الريفية المتكاملة. (CFA:23/13-A(ODL)Add.1)	٦+٧ أشهر	١٩٨٨/١٢/١٣	١٣,٢	٢٨,٤	حقق المشروع نجاحا ملموسا في إدارة المجتمعات المحلية وعائدات الائتمان. وكانت مساهمة الحكومة منتظمة، وتستخدم في شراء الأغذية المحلية. وفي عام ١٩٩٦ قدمت الحكومة مساهمة إضافية إلى المشروع قيمتها ١٥ مليون دولار.
٢٧٤٠ (التوسع الأول)	تقديم الدعم للنشاط الاجتماعي والاقتصادي في مناطق السكان الأصليين (CFA:36/SCP:11/4-A(ODL)Add.1)	٤	١٩٩٤/٩/١	٨,٠	٥,٠	كان توجه المشروع جيدا نحو السكان الأصليين في المناطق التي يصعب الوصول إليها وغيرهم من السكان الفقراء. ولذا، كانت استجابة المجتمعات المحلية مشجعة. وبدأ العمل في عدد من المشروعات الصغيرة. وتحقق الهدف المقرر في عام ١٩٩٦ لعنصر الائتمان، ولكن، العناصر الأخرى مازالت متخلفة بسبب الاضطرابات المدنية وانعدام الأمن. وكانت الأموال الحكومية النظيرة تقدم في مواعيدها وطبقا لما هو مقرر.
٤٢٣٧	التنمية الريفية في المناطق المندهورة اقتصاديا في	٤	١٩٩٣/٨/٣٠	٤٧	٢٥,٥	أدت مشكلات تحديد الأهداف في البداية إلى



## كولومبيا

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الدولارات)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	توليمبا وكالداس. (CFA:30.SCP:5/2-A(ODL)Add.3)					تباطؤ التنفيذ. وفي أعقاب الدراسة التي أجريت عن المشروع، أصبحت أنشطته تركز على أشد المجتمعات فقرا. وأصبحت جميع أهداف المشروع تتحقق، بفضل المشاركة الايجابية من جانب أفراد المجتمع المحلي. وأما إدارة المشروع فهي ممتازة.
	مساعدة المزارعين الفقراء على انشاء البنيات الأساسية الريفية، بزيادة الانتاجية وتحسين المساكن وزيادة فرص التسويق.					



جزر القمر						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)		(بملايين الدولارات)	(بالآلاف الأطنان)	(بالآلاف الدولارات)
٢٥٤٥ (التوسع الثاني)	برنامج التنمية الريفية المتكاملة. (CFA:26/2-A(ODE)Add.1)	٦	١٩٩٠/١/١	٧,٢	١١,١	١١,٢
	الحد من تدهور الأراضي وزيادة تغطيتها بالأشجار، وتحسين شبكة الطرق، وتوصيل القرى ببعضها، وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وتوفيرها، ودعم برامج التغذية التي تعتمد على المجتمع المحلي.					كانت الانجازات التجميعية تقل عن ٤٠ في المائة من الأهداف. وأهم المشكلات التي ظهرت ببطء سحب السلع بسبب الاضطرابات السياسية، وصعوبة متابعة توزيع السلع في طول البلاد وعرضها بسبب تضاريسها. وحيث أن المعونة الغذائية لا تعتبر الوسيلة المثلى للتنمية، فقد تقرر وقف المعونة تدريجياً وإغلاق المكتب. ونفذت خطة لوقف المعونة تدريجياً خلال سنة، شملت الاستفادة من ٢ ٧٠٠ طن تقريباً من المخزونات المتبقية في جزر القمر. وأغلق المكتب القطري للبرنامج في ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٦.



كوستاريكا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٥٢٤ (التوسع الأول)	تحسين الاسكان بالجهود الذاتية. (CFA:32/SCP:7/3-A(ODL) Add.3)	٤	١٩٩٢/١٠/٢٧	١,٥	٢,٢	نفذت جميع أعمال "الغذاء مقابل العمل" بنجاح، حيث حققت الأهداف المتوخاة أو تجاوزتها. وساعد المشروع ١٠٨ في المائة من المستفيدين المقصودين. وبفضل حصص الغذاء مقابل العمل التي كان يقدمها البرنامج والسلف الحكومية، أمكن بناء ٢٠٩ منازل (وكان المقرر ٤٦٤٢ مترًا)، أغلبها في مناطق معروفة بالفقر الشديد. وبعد انتهاء المشروع في ١٠/٣١/١٩٩٦، أغلق المكتب القطري للبرنامج في نفس التاريخ، وتحولت جميع الأنشطة إلى المكتب القطري في نيكاراغوا.
٣٩٣٣	إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وإنشاء البنيات الأساسية للمجتمعات المحلية في المناطق المتدهورة اقتصاديا. (CFA:27/SCP:2/2-A(ODL)Add.1)	٥	١٩٩١/٥/١٥	٧,١	١٣,٩	وصلت الأنشطة التي تحتوي على صيانة التربة إلى ١١٩ في المائة من المستفيدين المقصودين، والمستوطنات إلى ١٦٦ في المائة، والسكان الأصليين ١٧٤ في المائة. أما بناء قنوات ريفية فقد تحقق ٨٩ في المائة منه. وإنهي المشروع رسميًا في ١٩٩٦/٦/٣١، وحولت مسؤولية متابعته إلى المكتب القطري للبرنامج في نيكاراغوا.



### كوت ديفوار

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بالآلاف الأطنان)	التسليم (بالآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٣٥٨ (التوسع الأول)	برنامج التغذية المدرسية (CFA:36/SCP:11/4-A(ODW)Add.2) زيادة معدلات القيد في المدارس الابتدائية والمعاهد الريفية، وتنظيم عملية الحضور، وتقليل معدلات ترك الدراسة، وزيادة القدرة على التعلم، واحداث وفورات في ميزانية مراكز تدريب مدرسي المدارس الابتدائية.	٤	١٩٩٤/١٠/١	١٩,٥	٣١,٨	٦,٣	بلغ مجموع تسليمات الأغذية ١٧٠٠٠٠ طن. وأوصى استعراض الإدارة في مايو/أيار ١٩٩٦ بتمديد المشروع، وتحويل اهتماماته إلى أكثر المناطق احتياجا في الأقاليم الشمالية من البلاد.



كوبا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٣٩١	تنمية منتجات الألبان في مقاطعة لاس توناس (CFA:32/SCP:7/2-A(ODL) Add.1) زيادة إنتاج المزارعين من الألبان، وزيادة استهلاك المجموعات الضعيفة من الألبان.	٥	١٩٩٢/٧/١	٢٤,٧	١٦,٧	وفرت الحكومة العملة الصعبة (٩٠٠.٠٠٠) دولار) للمساعدة في توريد المدخلات الزراعية الناقصة. وتم توقيع اتفاقات رسمية بشأن الخدمات المعاونة للمشروع مع عدة شركاء متعاونين، مثل البنك الوطني لكوبا ومحطة التجارب للنهوض بالمرعى. وزاد إنتاج الألبان في مناطق المشروع من ١٩ مليون لتر إلى ٩٠ مليون لتر في لاس توناس. وساهمت الأنشطة التكميلية مثل إنتاج الأغذية والغابات في تحسين الأحوال المعيشية للمستفيدين من المشروع.
٥٦٨٦	الانتاج الزراعي لأغراض الأمن الغذائي في مقاطعة غرانما. (EB.2/96/5-A/Add.4) زيادة الأمن الغذائي في المقاطعة بإحداث زيادة كبيرة في إنتاج الأغذية من الموارد، في مساحة ٤١٥ ١١١ هكتارا في ست بلدينت بمقاطعة غرانما.	٣	١٩٩٦/٥/١	١٧,٢	٢٦,٩	أجيز المشروع في مايو/أيار ١٩٩٦، وتم التوقيع على خطة العمليات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسيبدأ التنفيذ في عام ١٩٩٧.



<b>جيبوتى</b>						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بآلاف الأطنان) (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل / المشكلات
٢٦١١ (التوسع الأول)	التغذية للمدارس الابتدائية في المناطق الريفية ولمرضى المستشفيات لحملة مكافحة السل (CFA:30/SCP:5/3-A(ODE)Add.1)	٥ + ٩ شهور	١٩٩١/١/١	١,٦	١,٩	تم التوصل إلى ١٠٠ في المائة تقريبا من المستفيدين المقررين. وكان التنفيذ الفعلى أبطأ مما كان مقررا، والسبب الرئيسى في ذلك هو الاضطرابات التي حدثت في المناطق الشمالية. حيث اضطرت بعض المراكز إلى التوقف عن توزيع الأغذية مؤقتا. ومن المقرر أن ينتهى المشروع في يونيو/حزيران ١٩٩٧.
٣٧١١	مشروع نموذجي للتنمية الريفية متعددة الأغراض (CFA:29/SCP:4/3-A(ODE)Add.1)	٦	١٩٩٠/٤/١	١,٤	٢,٨	كان المقرر أن ينفذ هذا المشروع بوصفه مشروعا تجريبيا لمدة سنتين، ولكنه نفذ في فترة أطول، ولم ينفذ سوى ٥٠ في المائة من أنشطته المقررة، بسبب ضعف الدعم الفنى من جانب الحكومة. وانتهى المشروع في مارس/آذار ١٩٩٦.





دومينيكا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٤١٧	دعم تنمية الموارد البشرية (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1) تمكين مراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية من تقديم خدمات أفضل للأطفال، بتوفير وجبات تكميلية لهم.	٥	١٩٩١/٩/١٩	٢,٠	١٢,٧	جرت عملية ثلاثية لبيع القمح الكندي في كولومبيا في شهر أغسطس/آب ١٩٩٥ للوفاء بالتزامات البرنامج، وشجعت سلطات المشروع الآباء على المساهمة بأموال إضافية. وفي حالات أخرى لجأت المدارس إلى جمع الأموال لتحسين مرافقها. وقد تأثر تنفيذ المشروع بنقص موارد البرنامج.



الجمهورية الدومينيكية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)		(بملايين الدولارات)	(بآلاف الدولارات)	
٢٧٩٨ (التوسع الأول)	تنمية أراضي المرتفعات. (CFA:28/SCP:3/2-A(ODL)Add.2)	٥	١٩٩١/١١/١	٢,١	٣,٤	حقق المشروع الآن ٨٠ في المائة من أهدافه. وقد توسع المشروع الآن ليعطى المناطق الحدودية الفقيرة، وهي منطقة لها أولويتها بالنسبة للحكومة أيضاً. وقد أسفر التركيز الشديد على التوعية البيئية عن تغييرات مهمة في أساليب الزراعة، وبالتالي في وضع الأساس للزراعة المستمرة.
٤٥٤٩	تقديم الدعم لعمليات إعادة التعمير في مناطق الأكواخ. (CFA:34/SCP:9/2-A(ODL)Add.1)	٥	١٩٩٤/٣/١	٧,٧	١٠,٧	بدأ المشروع طبقاً للخطة المقررة، ولكنه تباطأ بعد ذلك بسبب ضعف مساهمة الحكومة وسوء الإدارة. وتم تعيين خمسة متطوعين من متطوعي الأمم المتحدة للمساعدة في رصد المشروع وإعداد تقاريره. وتم تعزيز وحدة الإدارة الحكومية باتفاقات مع بعض المؤسسات العامة الأخرى.



الجمهورية الدومينيكية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)		(بملايين الدولارات)	(بآلاف الأطنان)	(بآلاف الدولارات)
٥٢٧٦	التغذية المدرسية في المناطق الفقيرة ومناطق التدهور الاقتصادي. (CFA:37/SCP:12/4-A(ODL)Add.1)	٣	١٩٩٥/٤/١	٤,٠	٤,٨	١,٧
	تحسين مستوى تركيز التلاميذ وقدرتهم على الاستيعاب، بالتخفيف من وطأة الجوع قصير الأجل، وتثبيت معدلات مواظبة التلاميذ على الحضور في المدارس الابتدائية.					ساند المشروع الخطة الحكومية العشرية للتعليم. ويقدم البرنامج المعونة لنحو ١٠٠ ٠٠٠ طفل أثناء السنتين الأوليين، ولكن هذا العدد سيتناقص ابتداء من العام الثالث وحتى نهاية المشروع.



## إكوادور

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٠٩٦ (التوسع الأول)	برنامج التغذية المدرسية لتحسين التعليم الأساسي في المناطق ذات الأولوية (CFA: 37/SCP:12/4-A(ODL) Add.2) تشجيع التلاميذ على المواظبة على الدراسة، وتوفير اضافة غذائية لتخفيف حدة الجوع في المدى القصير، ووضع برنامج فعال للتغذية المدرسية لتواصل الحكومة تنفيذه.	٣	١٩٩٥/١٢/١	٩,٦	٢٤,٨	١٣,٣ هذا المشروع موجه نحو المناطق التي ينتشر بها سوء التغذية، وهو ينفذ بواسطة برنامج الأمم المتحدة الائتماني في إطار مشروع تنفذه الحكومة ويباع جزء من سلع البرنامج لشراء سلع محلية، في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باعداد الشطائر والمشروبات المغذية. وأفرجت الحكومة عن سبعة ملايين دولار من الأموال النظيرة التي اتفق على أن تساهم بها وقيمتها ٢٧ مليون دولار.
٤٤٦٣	الرعاية الصحية الأولية وتحسين الاصحاح (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.4) التوسع في الخدمات الصحية لتصل إلى المناطق الريفية، وتحسين نوعية الرعاية الصحية، وتحسين الاصحاح الأساسي، وتوفير التدريب للمتطوعين الصحيين.	٥	١٩٩٣/٦/١٧	٥,٧	١٠,٣	٣,٤ نفذ المشروع بوتيرة بطيئة للغاية بسبب الصعوبات المالية. وسعيًا وراء تحسين عملية التنفيذ، وقعت اتفاقات مع عدة هيئات حكومية تقوم بأنشطة مماثلة. ويغطي المشروع مناطق السكان الأصليين التي تأثرت بالزراع الدائر على الحدود.



مصر							
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات	
٢٢٧٠ (التوسع الثالث)	التنمية الزراعية في محافظة مطروح (CFA:29/SCP:4/2-A(ODM) Add.1)	٦+٥ أشهر	١٩٩١/٧/١	٦,٨	١٣,٨	١٣,٢	انتهى المشروع في يونيو/حزيران ١٩٩٦. ونجح في مساهمته في صيانة التربة والمياه عن طريق التنمية الزراعية، وإن كان عنصر المراعى لم يحظ بالدعم التقني الكافي. ولكنى يزيد البرنامج من اهتمامه بالفقراء، تحرك بأنشطته من الشريط الساحلى إلى داخل البلاد (مثل المشروع مصر ٥٥٨٦ الذى اختير فى عام ١٩٩٦ وبدأ تشغيله فى عام ١٩٩٧).
٢٤٩٩ (التوسع الثالث)	التوطين فى الأراضى المستصلحة حديثا (CFA:38/SCP:13/4-A(ODM)Add.1)	٥		١٨,٧	٥٥,٩	٠,٣	أدى تأخير تسليم السلع فى عام ١٩٩٦ إلى تعطيل البدء فى هذا المشروع حتى عام ١٩٩٧. واتفقت الحكومة مع البرنامج أثناء مرحلة الاعداد للمشروع على أن يقتصر اختيار المستوطنين على الفلاحين المعدمين والخريجين.



مصر						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التكاليف (بالآلاف الأطنان)	التسليم (بالآلاف الأطنان)
٢٥٩٤ (التوسع الأول)	تنمية سيناء (CFA:28/SCP:3/2-A(ODM)Add.1) تحسين الانتاج الزراعي وتنويعه بإنشاء المزارع وتنمية مصادر المياه، وتوطين المزارعين المعدمين والخريجين العاطلين على الضفة الشرقية لقناة السويس، والتدريب على الزراعة والبناء والحرف اليديوية وتنمية المراعى وحمايتها في منطقة المشروع.	٥	١٩٩١/٧/١	٨,٦	١٧,٧	١٥,٣
						انتهى العمل في المشروع في ١٩٩٦/٦/٣٠. وزادت الانجازات في تنمية مصادر المياه بنسبة ٢٠ في المائة عما كان مقررا. وحصل ٩٠٠٠ مزارع على مساعدات لتحسين انتاجهم الزراعي بحفر (٣١٠) آبار وبناء ١٠٠٠ خزان و(٢٠٠) صهريج وبعض السدود. وأمكن زراعة ٩٠٠٠ فدان جديدة بعد توفير مصادر مياه لها، مع زراعة ١٠٠٠٠ فدان مراعى بالنباتات والشجيرات. وتلقى نحو ١٤٠٠٠ رجل وامرأة تدريبا على أعمال البناء والزراعة. ومن بين مشكلات المشروع التأخير في توطين الخريجين على الضفة الشرقية من قناة السويس، وبطء توزيع الأموال المتولدة من المشروع.



السلفادور						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٨٠٦ (التوسع الأول)	توطين وإعادة توطين النازحين (CFA: 29/SCP: 4/2-A(ODL)Add.2) مساندة التوطين في الأراضي الزراعية لنحو ١٤٥٠٠ أسرة منكوبة بالحرب، وتيسير عملية التوطين بدعم تحسين البنية الأساسية، وتوفير الائتمان للمشروعات الصغيرة.	٤	١٩٩٢/٤/١٠	٦,٦	١٦,٤	وصلت الأنشطة المتعلقة بتخفيف وطأة الكوارث وصيانة التربة إلى أكثر من ٨٨ في المائة من الأهداف المقررة. أما إنشاء البنية الأساسية، والتنوع الزراعي، وزراعة الغابات، فقد كانت أقل نجاحاً. ولم يحقق تغيير الجهة المنفذة في مرحلة تمديد المشروع أهدافه بنسبة ١٠٠ في المائة. ولم يكن الإشراف مرضياً. ففي نهاية المشروع يوم ١٩٩٦/٤/٩ نقلت المخزونات المتبقية إلى المشروع ٣٨٨٦. واستخدمت الموارد المالية المتبقية في تعزيز طاقات المتابعة في المشروعين ٣٨٦٦ و٤٥٠٨، وفي شراء البنود غير الغذائية.
٣٨٨٦ (التوسع الأول)	تطوير التعليم الابتدائي والصحة الوقائية في الجماعات المحلية (CFA:36/SCP: 11/4-a(ODL)Add.2) زيادة القيد بالمدارس، والحد من معدلات ترك الدراسة، وتلبية الاحتياجات الغذائية الفورية في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.	٣	١٩٩٥/٤/١٨	١٠,٥	٢٠,٧	حقق المشروع ١٠٣ في المائة تقريبا بالنسبة لعدد المستفيدين في الخطة. وكان توزيع الأغذية أقل مما كان مقصوداً (رغم أنه زاد من ٦٨ في المائة إلى ٧٢ في المائة)، بسبب مشكلة إنتاج لبن محلي وتروجه. وكان العامل الرئيسي في ذلك هو عدم وجود السكر الذي تساهم به الأمهات. أما عنصر التوعية - الذي ينفذ طبقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها الحكومة وبأموال كافية - فقد تم تعديله



## السلفادور

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بآلاف الأطنان) (عمالين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٥٠٨	برنامج التعويض الاجتماعي للتلاميذ في سن ما قبل المدرسة (CFA: 34 /SCP: 11/4-A(ODL)Add.2)	٣	١٩٩٥/٤/٣	١٢,٢	٤٤,٤	١٥,١
	زيادة عدد الأطفال فيما بين سن الثالثة والسادسة في دور الحضانة وتحسين تغذيتهم.					<p>وأصبح ينفذ بطريقة مرضية. وقد صممت كتيبات التدريب والرسائل التعليمية بحيث تدعم برنامج تدريب الأمهات والآباء والمدرسين والعاملين في المشروع، وهو البرنامج الذي سيبدأ في عام ١٩٩٧. ويحتاج الأمر إلى معونة فنية لتحسين قيادة وتنظيم فريق العمل في وحدات التغذية المدرسية في وزارة التعليم.</p> <p>ما زال تحقيق الهدف بالنسبة للمستفيدين منخفضاً (٤٣ في المائة فقط)، والنتيجة هي انخفاض استهلاك الأغذية وقد بينت تحليلات الرصد أن القدرة التنظيمية الفعلية للقطاع الصحي لا تسمح بسهولة بزيادة التغطية. وتهدف المفاوضات الدائرة مع وزارة الصحة إلى التنسيق بين هدف المشروع وأولويات الحكومة. ولا شك أن زيادة التوزيع بنسبة ١٠٠ في المائة فيما بين عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦ يوضح الجهد الهائل الذي بذلته سلطات المشروع، ولكن انخفاض التوزيع في الفترات السابقة كان له تأثيره السلبي على عملية التوزيع برمتها.</p>





غينيا الاستوائية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٦٠٢	برنامج التغذية المدرسية (CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.2) تحسين الحصص الغذائية اليومية لتلاميذ المدارس والأطفال دون سن المدرسة، وضمان الانتظام في الدراسة.	٤	١٩٩٣/١/١	٤,٦	٥,٧	عانت عمليات البرنامج باستمرار من سوء إدارة السلع وكثرة تغير سلطات المشروع. ولذا سينتهي المشروع بنهاية السنة الدراسية الحالية. وفي عام ١٩٩٧ أُلغى تخصيص نحو سنة ملايين دولار. وأغلق المكتب القطري للبرنامج في نهاية عام ١٩٩٦.



إريتريا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥٣٦٢	تغذية المجموعات الضعيفة (CFA:37/SCP:12/5-A(ODH)Add.1) تقديم تغذية تكميلية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و ٣٠ شهرا، عن طريق المراكز الصحية، وتقديم التوعية الصحية والتغذوية للأمهات، وتعزيز الطاقة الانتاجية لأغذية الفطام وتحسين جودتها.	٦+١ أشهر	١٩٩٥/١٢/٢٩	١,٠	٤,٠	٢,٠ نظرا للتغيرات التي طرأت على فلسفة الحكومة بالنسبة للمعونة الغذائية، أوقف البرنامج جميع أنشطته في إريتريا في أبريل/ نيسان ١٩٩٦.



إثيوبيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٤٨٨ (التوسع الثالث)	إحياء وتنمية الأراضي والبنيات الأساسية الريفية (CFA: 36/SCP: 11/4-A(ODH)Add.1) حماية وتنمية الأراضي بصيانة التربة والمياه في بعض المناطق، والمساعدة في وضع ٢٠٠ ٠٠٠ هكتار تقريبا في ١٠ مناطق من مناطق الأولوية الحرجية القومية تحت الإدارة القابلة للاستمرار من أجل صيانة تجمعات المياه والبيئة، واقامة بنيات أساسية في نحو ٤٥٠ مجتمعا من المجتمعات المحلية الريفية.	٤	١٩٩٥/١/٣٠	٣٩,٣	١١٢,٦	يعتبر المشروع نموذجا يوضح أهمية مشروعات "الغذاء مقابل العمل" في برامج الصيانة والإحياء. وقد جرت عملية تقييم في منتصف المدة في سبتمبر/أيلول - أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٦. وكان من أهم النتائج التأييد الإيجابي لمكانيات المشروع، والتوصية بالتالي بزيادة الموارد المخصصة له (أى الأغذية والتدريب). ولكن إضفاء طابع اللامركزية على المشروع مازال يسير ببطء، كما أنه بحاجة إلى توضيح الكثير من المسائل الإدارية والمالية، ولذا يعزز البرنامج روابطه مع الأقاليم بحيث يحل هذه المشكلات مع المعنيين مباشرة. وقدمت كشوف الحسابات المراجعة عن الفترة ١٩٨٨-١٩٩٦.
٢٥٠٠	تنمية منتجات الألبان (CFA: 12/9(WPME)Add.1) مساعدة الحكومة في تنمية طاقتها في قطاع الألبان، جنبا إلى جنب مع مشروع معان من البنك الدولي و الوكالة الدولية للتنمية.	١٣	١٩٨٣/١/١	٧,٧	٣,٣	انتهت عمليات تسليم السلع في آخر عام ١٩٨٧. وتم تمديد المشروع إلى ١٩٩٦/١٢/٣٠ حتى يمكن استغلال الأموال المتولدة، وهو الأمر الذي تأخر بسبب إعادة تشكيل الحكومة. ولكن، نظرا لأن هذه المسائل



إثيوبيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
						لم تكن قد حلت حتى نهاية عام ١٩٩٦، فقد مدد المشروع لمدة ستة أشهر أخرى دون الحاجة إلى أى التزامات جديدة. وساهم المشروع في زيادة الانتاج وتوفير لبن مبستر بأسعار زهيدة، وساند قطاع الألبان من خلال المشروعات الصغيرة الممولة من الصناديق التي أنشأها المشروع.
٤٩٢٩	تحسين التعليم عن طريق التغذية المدرسية (CFA: 34/SCP: 9/2-A (ODE)Add.1)	٣	١٩٩٣/٩/١	٤,٨	١٣,١	٩,٧
	زيادة معدلات القيد بالمدارس وتثبيت نسبة الحضور، وتقليل معدلات ترك الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والاعدادية، وتخفيف وطأة الجوع قصير الأجل بين تلاميذ بعض المدارس المختارة					أوفدت بعثة استعراض إدارة مع التقييم في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦، وخلصت إلى أنه على الرغم من أن المشروع كان صغيرا وذات طبيعة تجريبية، فقد ساهم مساهمة ملموسة في قطاع التعليم وحقق أهدافه الفورية إلى حد كبير. وكان التأثير الواضح في نسبة القيد بالمدارس، وهي النسبة التي ارتفعت بشكل ملحوظ في المدارس المعانة. ولذا أوصت البعثة بتمديد المشروع لمدة سنة، مع التركيز على المدارس الابتدائية وزيادة عدد التلاميذ المستفيدين، تمهيدا لتمديد المشروع لمرحلة موسعة.



إثيوبيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥٤٠٣	مرفق المساعدات الغذائية في الحضر (CFA: 40/SCP: 15/7-A/OME .Add.1) تطوير أو إصلاح البنيات الأساسية المادية في مناطق الأكواخ الحضرية، وتوفير فرص عمل قصيرة الأجل وفرص التدريب أثناء العمل وعلى المهارات للأفراد غير المهرة والمتعطلين الذين ينتمون لأشد الفئات فقرا، وتتضمن تغطية خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى ووتيرتها فيما بين سكان الأكواخ المعرضين للخطر.	٤	٩٥/٥/٣٠	٤,٠	٨,٣	كان للتأخير في تسليم الموارد لفترة طويلة تأثيره السلبي على بدء المشروع، مما هدد بفقد ثقة الحكومة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في البرنامج. ومع الاعلان عن التعهدات في النصف الثاني من عام ١٩٩٦، بدأت أنشطة المشروع في العمل. ولكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في معايير العمل بالنسبة لعناصر الأشغال العامة مثل شق الطرق، وإنشاء المصارف الصخرية، وأعمال الحفر.



غامبيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٦٢٥ التوسع الخامس	التغذية في المدارس الابتدائية وتنمية الموارد البشرية (CFA: 27/SCP 2/2-A(ODW)Add.3)	٤ + ٥ شهور	١٩٩٠/٩/١	١٣,١	١٧,٢	كان من المقرر أن ينتهي هذا المشروع عام ١٩٩٥، ولكن تم تمديده حتى يونيو/حزيران ١٩٩٦، حتى يمكن استهلاك المخزونات الموجودة في غامبيا. وقد حقق المشروع هدفه الأساسي وهو تخفيف وطأة الجوع قصير الأجل. ويجري الآن اعداد اقتراح لتمديد المشروع حتى ١٩٩٧/٤/٣٠، حتى يمكن الانتهاء من توزيع الرصيد المتبقى من اللحوم المعلية. ويجري الآن التفاوض مع الحكومة حول مشروع جديد.
٢٧٢٩ (التوسع الأول)	التنمية الريفية والأمن الغذائي على مستوى المجتمع المحلي (CFA: 25/11-A(ODW) Add.4)	٦	١٩٩٠/١/١	٨,٩	١٤,٣	انتهى هذا المشروع في ١٩٩٦/١/٣١.
٢٧٢٩ (التوسع الثاني)	التنمية الريفية على مستوى المجتمع المحلي (EB.3/96/8-B/Add.1)	٣	١٩٩٦/١٢/١	٢,٩	٤	سيكون أول تقرير يعده المكتب القطري عن سير العمل في المشروع جاهزا في شهر يوليو/تموز ١٩٩٧. وقد نفذت أنشطة المشروع لمدة شهر واحد فقط.



غامبيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	الريفية. ويهدف المشروع إلى تحسين مشاركة المجتمعات المحلية ومجموعات المستفيدين في إدارة المشروع، وتعزيز هذه المشاركة. والهدف من تقديم الطعام إلى الأطفال في مراكز الرعاية النهارية هو تخفيف العبء المزروع على المرأة الريفية في رعاية الأطفال وإنتاج الطعام.					



غزة/الضفة الغربية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥٧٦١	دعم برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في قطاع غزة (EB.1/97/9-B/Add.1) المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لنحو ١٢ ٠٠٠ أسرة من الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج المشقة/الرعاية، وتقديم موارد بدون مقابل للوزارة لكي تتوسع في خدماتها الاجتماعية الأخرى، بتنفيذ مشروعات تجريبية في مجالات معينة مثل الموارد البشرية والزراعة.	١	١٩٩٦/١٢/١٥	٣,٩	٨,٢	تلقى ١٢ ٠٠٠ أسرة فقيرة في برنامج المشقة الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، حصصا غذائية. ويتعاون البرنامج مع الوزارة والمنظمات غير الحكومية في اخراج الأسر من قوائم هذا البرنامج كلما أمكن ذلك. وقد بدأ تنفيذ برامج تجريبية لتدريب النساء والأسر الزراعية الفقيرة في المناطق المعزولة. وتتصل أهم المشكلات بالتأخير بسبب العقبات اللوجستية والأمنية المتعلقة بحركة السلع.





غانا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بالآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٩١٩	تنمية موارد الغابات (CFA: 29/SCP: 4/2-A(ODW)Add.2)	٥ + ٦ شهور	١٩٩١/٥/١	٩,٣	١٧,٠	كانت المعونة الغذائية موردا مهما للتغلب على مشكلات الأجرور والإنتاجية التي تواجه مصلحة الغابات، ومثلت تحويلا مهما في دخول المستفيدين. واعتمد تمديد المشروع حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٧ للوفاء بالتزامات للعنصر الخاص <b>بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية</b> . ولكن افراج الحكومة عن الأموال اللازمة للنقل الداخلي والتخزين والمناولة وكتابة التقارير عن الأموال المتولدة، لم يكن بصورة كافية.
٤٩٣٢	التغذية التكميلية والتوعية الصحية والتغذوية (CFA: 37/SCP: 12/4-A(ODW)Add.1)	٤	١٩٩٥/٤/١	٥,٥	٣,٠	افتتح ١١٤ مركزا للتغذية في المناطق الخمس التي ينفذ فيها المشروع. وسجل فيها ٦٤٧ ١٥ طفلا (أى ٦٥ في المائة من الرقم المقرر)، و ١١ ٥٩٦ امرأة (أى ٨٣ في المائة من الرقم المقرر) تتردد بانتظام على المراكز الصحية. وقد تحسن دعم الحكومة تحسنا ملموسا.



غوينادا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٤٢٠	دعم تنمية الموارد البشرية (CFA:30.SCP:5/2-A(ODL)Add.1) تمكين المدارس الابتدائية من أن تقدم خدمات أفضل من خلال توفير وجبة محسنة وكاملة من الناحية التغذوية.	٥	١٩٩١/٩/٢٣	١,٥	٩,٠	أحرقت عملية ثلاثية لبيع القمح الكندي في كولومبيا في أغسطس/آب ١٩٩٥ للوفاء بالتزامات البرنامج. وتأثر تنفيذ المشروع بنقص موارد البرنامج.



غواتيمالا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٥٨١ (التوسع الأول)	ترويج وإنشاء المشروعات الخاصة بالجمعيات النسائية في المناطق الريفية (CFA: 26/2-A(ODL)Add.1)	٥	١٩٩١/٦/٥	٧,٧	١٨,١	يسير المشروع نحو تحقيق أهدافه كاملة (١٠٠ في المائة تقريباً). ولكن بعض التغييرات التنظيمية أخرت الاستفادة من الصندوق المتجدد، ولا بد من تدعيم المساعدات الفنية للنساء. ووفر المشروع تدريباً على المنشآت الإنتاجية للموظفين النظراء المسؤولين عن تنفيذ المشروع. وبدأ الخريجون عملهم في أنشطة إنتاجية بقروض من الصندوق المتجدد ويجري الآن ترتيب عقد مشاورات لنظام تشغيل الصندوق المتجدد ومدخرات مجموعات العاملين.
٢٥٨٧ (التوسع الأول)	الأنشطة الخاصة بصيانة التربة وبالزراعة الحرجية في المناطق المحرومة (CFA: 26/2-A9ODL)Add.2)	٦	١٩٩١/٦/٦	٥,٧	١٢,٥	استفاد من هذا المشروع ١٦ ٢٠٣ من صغار المزارعين، يمثلون ١٠١ في المائة من مجموع المستفيدين المقررين. وأجرى مسح ميداني لتحديد المعلومات عن الظواهر الزراعية والاجتماعية والاقتصادية في إدارة مستجمعات المياه، بما في ذلك التحليلات بحسب الجنس. وأدرجت "الدروس المستفادة" عن التركيز الجغرافي في المشروع الجديد "غواتيمالا ٥٢٧٩".



غواتيمالا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٧٠٥ (التوسع الثاني)	تقديم المساعدات لتلاميذ المدارس الابتدائية المجموعات الضعيفة (CFA: 33/SCP: 8/2-A(ODL)Add.1) المساهمة في تحسين نوعية التعليم الابتدائي وزيادة فرص حصول المجموعات الضعيفة على الرعاية الصحية الأولية.	٤	١٩٩٣/١٠/١	٢٤,٢	٦٠,٠	يسير هذا المشروع بصورة مرضية. وحدث شيء من التأخير في توزيع الأغذية بسبب مشكلات لوجستية ذات طبيعة عامة. وتتخذ الآن بعض الإجراءات للتغلب على هذه المشكلات.
٥٢٧٩	إقامة البنية الأساسية في المناطق الخرومة المتضررة من النزاعات الداخلية (CFA: 39/SCP: 14/6-A (OML)Add/1) تحسين مستوى معيشة النازحين والعائدين وأسرهم من المنكوبين بسنوات الحرب	٤		١٠,١	٧٧,٦	لم يبدأ تنفيذ المشروع حتى الآن.
٥٣٦٠/عاجل	مساعدة العائدين والنازحين والمحتاجين في أعقاب الحرب (CFA: 38/SCP: 13/5-A (ODL) Add.1) ضمان تواصل الإغاثة بعملية التنمية للعائدين إلى غواتيمالا من المكسيك إلى جانب بعض المجموعات الهامشية الأخرى المتأثرة بالصراع الداخلي.	٦ + ١ شهور	١٩٩٥/٧/١	٢,٩	٩,٥	شارك ما يقرب من ١٢ ٠٠٠ أسرة في بناء وتحسين المنازل، والبنيات الأساسية للمجتمعات المحلية، والطرق الريفية، وبدء أو إحياء الانتاج الزراعي. وتستخدم الإنجازات التي حققها هذا البرنامج "بوصفها دروسا مستفادة" في المشروع الجديد رقم ٥٢٧٩.



غينيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٤٦٩ (التوسع الثانى)	إعادة إنشاء وصيانة شبكة النقل الوطنية (CFA: 30/SCP: 5/2-A(ODW)Add.3) إصلاح وصيانة الطرق السريعة، والسكك الحديدية والطرق المحلية والمطارات	٤	١٩٩٢/٤/١	٣,٨	٧,٦	٦,٣
٤٠١٤	تقديم المساعدة للبرامج التربوية والاجتماعية (CFA:30/ SCP: 5/2-A(ODW)Add.2) مساعدة المدارس الثانوية والمعاهد العليا واستخدام الأموال المتولدة لتحسين التدريس والادارة.	٤	١٩٩٢/٤/١	٣,٤	٤,٨	٤,٥
						انتهى هذا المشروع في عام ١٩٩٦. ووصل مجموع التسليمات ٦٣٠٠ طن متري من السلع. وإصلاح وصيانة شبكة النقل الوطنية. ونظرا لأن أهداف المشروع كانت غير واقعية، بالإضافة إلى ضعف التنفيذ وإدارة الأغذية، فقد علقت أنشطة المشروع في عام ١٩٩٥ وتوقفت تماما في عام ١٩٩٦. وطلب المدير القطري من الحكومة تصفية جميع الالتزامات المعلقة وتقديم التقرير النهائى
						تم تسليم ٤٨٠٠ طن متري من السلع حتى نهاية المشروع في ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٦، في أعقاب توصية إحدى البعثات في ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٥. ومن أهم المشكلات التي واجهها المشروع ضعف الإدارة والنظام المحاسبي وكتابة التقارير. وطلب إلى الحكومة تصفية جميع الالتزامات المعلقة وتقديم التقرير النهائى.



غينيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤١٩٥	إحياء الموارد الحرجية وتنميتها (CFA: 32/SCP: 7/3-A(ODW)Add.1)	٤	١٩٩٢/١٠/١	١.٥	٢,٥	١,٦
	إحياء وتنمية الأصول المادية الحرجية، ودعم إدارة مستجمعات المياه والمزارع الجديدة، وتدريب المستفيدين على إدارة الأنشطة الحرجية ومستجمعات المياه.					انتهى المشروع في شهر ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٦. وكانت أهم مشكلة لوحظت أثناء تنفيذ هذا المشروع هي بقاء الإفراج عن الأموال المولدة محليا. وقد طلب المدير القطري من الحكومة تصفية جميع الالتزامات المتعلقة وتقديم التقرير النهائي.



غينيا - بيساو						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٢٥٤ (التوسع الرابع)	تقديم المعونة للمدارس ومعاهد التدريب (CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.2)	٤	١٩٩١/١٢/١	٧,٦	١١,٠	عانى المشروع من سوء الإدارة الشديد للسلع. وتوقفت التسليمات في أبريل/نيسان ١٩٩٥، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق يحدد المسؤولية عن إدارة السلع. وأصدرت بعثة الاستعراض التي زارت المشروع في مارس/آذار ١٩٩٦، عدة توصيات لتحسين إدارة المشروع.
٢٤٤٢ (التوسع الثالث)	المعونة الغذائية للمراكز الصحية (CFA:31/SCP:6/2-A(ODW)Add.3)	٤	١٩٩١/١٢/١	٨,٥	١١,٥	عانى هذا المشروع هو الآخر من سوء الإدارة الشديد للسلع. وأوصت بعثة الاستعراض في مارس/آذار ١٩٩٦ بالتركيز على الأنشطة التي أعطت نتائج إيجابية، مثل: رعاية الطفولة والأمومة وتغذية المجموعات الضعيفة. ويدرس البرنامج الآن إعادة توجيه الموارد مع الحكومة، مع تغيير اتجاه المشروع ليتسق مع ذلك. وكان المقرر قانوناً أن ينتهي المشروع في ١١/٣٠/١٩٩٦؛ ولكن تم تمديده. ويجري الآن إعداد السلع اللازمة له في المدة من ١/١/١٩٩٧ حتى ٣٠/١١/١٩٩٧.



غيانا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤١٤٢	دعم تنمية التعليم الابتدائي ومدارس التمريض (CFA:32/SCP:7/2-A(ODL)Add.2) تخفيف وطأة الجوع قصير الأجل، والمساهمة في الحفاظ على المستويات الحالية للحضور في المدارس الابتدائية ومدارس التمريض وتحسين هذه المستويات، وبخاصة أثناء فترة التكيف الهيكلي.	٤	١٩٩٣/١/١	٤,٨	٣,٨	يقدم البرنامج وجبة خفيفة مغذية إلى ٦٥ ٠٠٠ طفل تقريبا من تلاميذ المدارس الابتدائية (٨٥ في المائة من الهدف المقرر) وإلى ٢٠ ٠٠٠ طفل دون سن المدرسة (٨٢ في المائة من الهدف المقرر). وقد تأثر تنفيذ المشروع بتأخر وصول السلع بسبب نقص موارد البرنامج. ورغم التحسن الذي طرأ على توزيع السلع، فإن متابعة الحكومة مازالت ضعيفة.
٤٨٨٩	مشروع متعدد الأغراض للتنمية الزراعية وتنمية المجتمعات المحلية (CFA:34/SCP: 9/2-A(ODL)Add.3) زيادة الانتاج الزراعي بتحسين شبكات الصرف، وتوفير مياه الري بصورة منتظمة، وتحسين طرق توزيع البذور، واصلاح البنيات الأساسية في المجتمعات المحلية، وتقديم الدعم الاجتماعي بتوفير التغذية في المؤسسات الاجتماعية.	٤	١٩٩٣/٤/١	٥,٥	٩,٧	نفذت الأنشطة الخاصة بإصلاح قنوات الري والصرف، وتحسين الطرق والتغذية في المؤسسات الاجتماعية تنفيذا مرضيا، كما أن عناصر التدريب على توليد الدخل والأعمال الصغيرة أسفر عن مشاركة النساء بمعدلات مرتفعة للغاية، ولكن تأخير وصول الأغذية أدى إلى بطء تنفيذ المشروع.





هايتي						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بالآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤١١١	دعم المقاصف المدرسية في شمال وشمال شرق هايتي (CFA: 29/SCP: 4/2-A(ODL)Add.3)	٦	١٩٩٢/١٠/٥	٦,٤	٢٢,٢	١٩,١
	تحسين نسبة الحضور في المدارس، وضمان حصول التلاميذ على مقدار محدد من السعرات، وتحسين المعارف العامة عن الصحة والتغذية، وزيادة المشاركة الجماهيرية.					عطلت الحالة السياسية في هايتي تحقيق أهداف المشروع في مرحلته الأولى. فقد ووفق على المشروع في شهر فبراير/شباط ١٩٩٦، ثم أوصى بزيادة ميزانيته وتمديده كمرحلة مؤقتة، بحيث يمكن إدخال بعض التعديلات عليه. وتجرى أعمال تحسين البنية الأساسية والتدريب في المؤسسات المستفيدة بالتعاون مع الجهات المانحة الأخرى.
٥٥٨٣	الإحياء الزراعي وصيانة التربة في المناطق الجبلية الحدية (CFA: 40/SCP: 15/7-A(OML)Add.1)	٣	١٩٩٦/٤/٨	٣,٥	٨,٦	٤,٥
	إحياء الوديان الصغيرة، وإصلاح شبكات المياه والري وإعادة التشجير، وتوفير التدريب.					يجرى تنفيذ هذا المشروع ببطء شديد بسبب نقص التمويل والمعونة الفنية النظيرة. ومن المنتظر إيفاد بعثة استعراض فنية في أوائل عام ١٩٩٧.



هندوراس						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٥٢٣ (التوسع الأول)	دعم صحة وتغذية المجموعات الضعيفة وتشجيع الأنشطة الإنتاجية (CFA: 29/SCP: 4/2-A (ODL)Add.4)	٥ + ١١ شهرًا	١٩٩١/٩/٢	٧,٣	٢١,٥	زادت الطاقة المؤسسية على تقدم خدمت صحية أولية للنساء في عام ١٩٩٦، ولكن نقص الأموال اللازمة لدعم أنشطة المشروع أدت إلى توقف الإنجازات الكلية عند ٦٤ في المائة بالنسبة لأيام التغذية، وعند ٥٧ في المائة بالنسبة للمستفيدين المقررين. ومع ذلك، فقد عززت مشاركة المنظمات غير الحكومية من عمليات المشروعات، ونفذت جميع الأنشطة المقررة في عام ١٩٩٦. وإن كان لابد من تحسين عمليات الرصد والتقييم.
٣٩٢٦	التنمية الزراعية والخرجية وتنمية البنية الأساسية (CFA: 27/SCP: 2.2-A(ODL)Add.3)	٧	١٩٩٠/١٠/١	١٦,٦	٤٤,٨	تجاوزت الأعمال الخاصة بشق الطرق الخرجية وتنمية الغابات الأهداف المقررة، ولكن أعمال صيانة التربة والإنتاج الزراعي كانت أقل من المقرر. وتشارك الآن منظمة إغاثة الطفولة في أنشطة المشروع في المناطق الحساسة. وتحسن الجهات الحكومية النظيرة الآن من قدراتها الإدارية، كما أن



هندوراس						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
						الحلقات الدراسية العملية التدريبية التي عقدت، تسهل هذه العملية. ومن بين النتائج الاضافية للمشروع أنه أمكن انقاذ وحماية ٢٧٨ ١٥ سلحفاة بحرية حديثة الفقس.
٤٣٧١ (التوسع الأول)	برنامج استحقاقات الأغذية (CFA:32/SCP:7/2-A(ODL)Add.3)	٤	١٩٩٢/١٠/١٦	٧,٧	٤٧,١	٣٧,٠
	المساعدة في توفير أغذية كافية للأسر الفقيرة التي لها أطفال في سن المدارس، والحد من المخاطر الصحية التي تتعرض لها أشد الأسر فقرا ولاسيما النساء (في سن الحمل) وأطفالهن.					وصل عدد بطاقات الأغذية التي وزعت على التلاميذ وعلى النساء اللواتي يتأسن أسرهن إلى ٩٥ في المائة من الرقم المقرر. وتحققت نفس النسبة في عدد النساء اللواتي يحصلن على قروض من ٢٨ بنكا أنشأها المشروع لإقراض المشروعات الصغيرة. ولكن الجهات الحكومية النظيرة لم تنشئ مراكز الرعاية النهارية كما كان مقورا في خطة العمليات، نظرا لعدم الكفاءة المهنية للعاملين فيها.
٥٦٠٩	إدارة الغابات على أساس المشاركة (CFA:40/SCP 15/6-A/OML/Add.2)	٥		٧,١	٢٧,٤	٠,٣
	تمكين القرويين من المساهمة في إحياء موارد الغابات بأساليب إدارة الغابات، وتدريب أعضاء الروابط					وقعت خطة العمليات في أغسطس/آب ١٩٩٦ وكانت الخطة نفسها قد أعدت بالمشاركة متضمنة تحليلات بحسب الجنس. وخصصت الجهات الحكومية النظيرة



## هندوراس

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	الخرجية على أساليب إدارة الغابات القابلة للاستمرار والسليمة من الناحية الإيكولوجية والممكنة مالياً، وتمكن المستفيدين من المشروع من الحصول على منافع الغابات بصفة مستمرة عن طريق تنفيذ السياسات في قانون هندوراس.					موظفين وموارد أخرى لبدء عمليات المشروع. وهناك دراسة أساسية تجرى الآن لرصد المستفيدين من المشروع.



الهند						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل / المشكلات
٢٥٩ (التوسع الرابع)	إنشاء قناة أنديرا غاندي وتنمية منطقة المشروع في راجاستان (CFA: 30/SCP: 5/2-A (ODP) Add.4) دعم الانشاءات في القناة ومنطقة المشروع بجذب عدد كاف من العمال، والمساهمة في تنمية البنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.	٥	١٩٩١/٤/١	١٦,٠	٤٦,٣	كان استخدام الأموال المولدة أبطأ من الأهداف المقررة. وانتهى المشروع في ١٩٩٦/٣/٣١. وتحول المستفيدون وأرصدة السلع إلى المشروع رقم ٢٦٠٠، استعدادا لتنفيذ البرنامج الفرعي الثالث من البرنامج القطري.
٢٢٠٦ (التوسع السادس)	دعم خدمات التنمية المتكاملة للأطفال (CFA: 38/SCP: 13/4-A(ODP) Add.2) تقدم إضافة غذائية للأطفال والحوامل والمرضعات من الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وتيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية للأطفال والنساء وترويج الأساليب الصحية والتغذوية الملائمة بين النساء، وتيسير تنمية الأطفال نفسيا واجتماعيا بإشراكهم في نشاطات تنمية الطفولة المبكرة، والمساعدة في تحسين فاعلية خدمت الخطة من خلال تحسين توجيهها، ومشاركة المجتمع المحلي، وتحسين ظروف التدريب والعمل للموظفين الميدانيين في الخطة، وتحسين معرفة المراهقات بالمسائل الصحية والتغذوية ورعاية الأطفال.	٣	١٩٩٥/٧/٣	٦٠,٧	١٥١,٥	تفاوتت النتائج من مقاطعة لأخرى، حيث كان سحب السلع بطيئا في بعض المناطق، وتتصل المشكلات الأولية بإنتاج خلطة غذائية محلية مناسبة بتكاليف زهيدة (مثل الخلطة الهندية) وهي المشكلات التي أمكن التغلب عليها إلى حد كبير. وقد عقدت حلقات عمل تدريبية حول استساغة "الخلطة الهندية" واستخدامها، ولقيت قبولا إيجابيا، وبدأت عدة مقاطعات تستخدم هذه السلعة. وأدى نقص الموارد إلى الحد من التغطية المقررة للمستفيدين.



الهند						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٣٠٣ (التوسع الثاني)	التنمية الريفية في منطقة حوض كرشينا في ولاية كارناتاكا (CFA: 28/SCP 3/2-A (ODP)Add.2)	٥ + ٦ شهور	١٩٩٠/١١/١	٢٤,٣	٦٥,٦	كان سحب الأغذية بطيئا بسبب تفضيل المستفيدين للذرة الرفيعة غالية الثمن، كما أن استخدام الأموال المتولدة كان بطيئا هو الآخر، وإن كان كلا الأمرين قد تحسن فيما بعد. وما زال تقديم حسابات دقيقة يمثل مشكلة، ولكن هناك خطوات تتخذ الآن لتحسين هذا الوضع. ولم يحدث تقدم ملموس في تعاون المشروع مع المنظمات غير الحكومية، نظرا لعدم وجود مقترحات مناسبة من جانب هذه المنظمات
٢٦٠٠	المعونة الغذائية للمستوطنين الجدد في منطقة مشروع قناة راجستان (CFA: 12/9 (WPMP) Add.5)	٩ + ١٤ شهور	١٩٨٣/٤/١٩	١٠,٧	٣١,٦	ما زال التنفيذ بطيئا. وأحد أسباب ذلك هو نقص الموارد. وظل سقف القروض ثابتا بسبب نقص الأموال. وقد استوعب المشروع المستفيدين من المشروع رقم ٢٥٩ (التوسع الرابع). وأعيد تشكيل لجنة تنسيق مستوى المشروع لكي تضع تفاصيل المرحلة المشتركة، وإن لم يحدث أى تقدم ملموس في هذا الشأن حتى الآن. وما زال مشروع المتابعة واستثمارات التقارير عن المرحلة المشتركة في انتظار اعتمادها من جانب سلطات المشروع.



الهند						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٦٨٣	التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولاية بيهار عن طريق الأنشطة الحرجية (CFA: 16/9 (WPMP) Add.4)	٩ + ١١ شهرًا	١٩٨٦/٤/١٥	١٩,٤	٥٣,١	واجه المشروع - الذي انتهى في ١٩٩٦/٣/٣١ - مشكلات في معدلات استثمار الأموال. وفي عام ١٩٩٥، خلصت بعثة التقدير إلى أن المشروع حدد أهدافه بدقة، وأوصت بادماجه في مشروع الغابات الكبير رقم ٥٥٦٩.
٢٦٨٥	التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولاية أوريسا عن طريق الأنشطة الحرجية (CFA: 16/9 (WPMP) Add.6)	٩ + ١١ شهرًا	١٩٨٦/٤/٢٢	٢٥,٩	٦٧,٢	كان هذا المشروع - الذي انتهى في ١٩٩٦/٣/٣١ - يحتاج إلى تحسين استخدام الأموال. وقد بدأت أنشطة هذا المشروع في ظل المشروع ٥٥٦٩، واتخذت خطوات لتنفيذ الخطط الفرعية بمعاونة المنظمات غير الحكومية لتحسين عملية التوجه نحو أشد الفئات فقرا (عمل في ذلك النساء) ولتنمية الاكتفاء الذاتي والاستمرار.
٢٧٥٠ (التوسع الأول)	تنمية مصايد الأسماك الداخلية في آسام (CFA: 32/SCP: 7/2-A(ODP) Add.3)	٤ + ٦ شهور	١٩٩٣/٦/٢٥	٣,٤	٥,٨	كان سير العمل في الأعمال الإنمائية بطيئا. ويرجع ذلك أساسا إلى المشكلات المالية في حكومة الولاية. ونظرا لعدم وجود تأثير ملموس على مجموعة المستفيدين، وعدم وجود تقارير



الهند						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	السمكي، والتعجيل بتنفيذ برنامج الحكومة لتنمية مصايد البحيرات.					من السلطات المحلية، فإن البرنامج يخطط لسحب الدعم الذي يقدمه.
٢٧٥١	تنمية مستجمعات المياه والتشجير في أوتار براديش (CFA: 18/8-A (WPMP) Add.7)	٨ + ١١ شهرًا	١٩٨٧/٤/٢٤	٣٠,٩	٨١,٣	٧٨,٢
	تقديم تحويل في دخول العمال الحرجيين الفقراء، واستثمار الأموال المتولدة في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساعدة في تنمية مستجمعات المياه.					كان المشروع الذي انتهى في ١٩٩٦/٣/٣١ يعاني من نقص توريد الأغذية، وعلى الأخص الحبوب. وقد تحسنت معدلات استخدام الأموال المتولدة. ومن المنتظر أن يؤدي تشكيل الإدارة المشتركة للغابات إلى زيادة مشاركة المستفيدين في أنشطة المشروع.
٢٧٧٣ (التوسع الأول)	توفير فرص العمل عن طريق الأعمال الحرجية وتنمية القبائل في راجستان (CFA: 34:/SCP: 9/2-A (ODP) Add.2)	٥	١٩٩٣/٩/١٥	١٤,٦	٥٨,٧	١٧,٧
	تحسين الإمدادات من المنتجات الحرجية وتطوير البنية الأساسية الاجتماعية، وتحديد الفرص البديلة المتاحة أمام سكان القرى القبلية لإدراك الدخل، وتعزيز العلاقات بين مصلحة الغابات وسكان القرى القبلية، والنهوض بأوضاع الأمن الغذائي لأفراد القبائل الفقراء وطائفة المنبوذين العاملين في مصلحة الغابات باليومية.					حقق المشروع تقدماً مرضياً بشكل عام، ولكن، الأمر بحاجة إلى عملية متابعة لإدراج الخيزران ضمن ترتيبات الإدارة المشتركة للغابات للمشاركة في الفوائد بهدف الوصول إلى أشد العمال فقراً، وقد تم شغل بعض الوظائف الشاغرة في إدارة المشروع، وتجري زيارات الرصد بحسب الخطة. وأثر نقص الموارد على تنفيذ المشروع.





الهند							
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات	
٢٧٨٣ (التوسع الأول)	التخفيف من حدة الفقر من خلال النشاطات الحرجية وتنمية المناطق القبلية في ولاية غوجارات (CFA: 37/SCP: 12/4-A (ODP) Add.3)	٣	١٩٩٥/٨/١	٩,٠	٣٣,٢	بدأ توزيع الأغذية في مرحلة التوسع بداية بطيئة، ولكنه تسارع بعد ذلك. ويقترَب استخدام الأموال من الهدف المقرر له، كما وافقت الحكومة الآن على أن تسدد فوائد عن الأموال التي احتفظت بها في خزانة الولاية أثناء السنتين الأوليين من المشروع. وقد نظمت حلقات دراسية عملية وحلقات تدريبية لتشجيع استخدام الأموال في إطار الإدارة المشتركة للغابات، كما تشترك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا المشروع.	
٣٢٢٧	إحياء الغابات المعرضة للتدهور وإعادة التشجير في مادها براديش (CFA: 25/11-A (ODP) Add.3)	٦	١٩٩٠/٧/١	٦٦,٨	١٥٣,٣	١٣٠,٥	انتهى المشروع في يونيو/حزيران ١٩٩٦، بعد أن عانى من نقص توريد الأغذية، رغم أن الولاية تعتبر من بين الولايات التي تحظى بالأولوية والتي تدخل في إطار البرنامج القطري الرئيسي. ويسير العمل الآن في تحسين استخدام الأموال المتولدة مع المحافظة على الجودة في نفس الوقت.



الهند						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥٥٦٩	تحسين الأمن الغذائي في ولايتي بيهار وأوريسا القبليتين من خلال النشاطات الحرجية (CFA: 39/SCP: 14/6-A (OMA) Add.2) تحسين الأمن الغذائي وتوفير وسيلة لتحويل الدخل وذلك من خلال تقديم حصص غذائية لعمال الغابات الفقراء بأسعار مدعومة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي طويل الأجل بزيادة تيسير الحصول على المنتجات الحرجية بتنمية موجهة للمجتمع المحلي، وزيادة الدخل والأمن الغذائي للمجتمعات المحلية الفقيرة والمعتمدة على الغابات باستثمار الأموال المولدة في نشاطات حرجية وزراعية، وتوفير فرص إدرار الدخل بالنسبة للنساء وإيجاد آليات لضمان المشاركة في عملية صنع القرار وتنفيذ نشاطات المشروع.	٣	١٩٩٦/٧/٣٠	٢٠,١	٦١,٣	لم يبدأ العمل في هذا المشروع إلا مؤخرا، وهو يجمع الأنشطة التي كان يقوم بها من قبل المشروعان ٢٦٨٣ و ٢٦٨٥. ويحتاج الأمر إلى مزيد من الاهتمام باستخدام الأموال المتولدة، والتوجه نحو النساء، وإشراك المنظمات غير الحكومية.



اندونيسيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٨١٢	التنمية الإقليمية عن طريق التهجير في آسه وبانغكولو ولامبونغ (CFA: 21/14-A (WPMP) Add.2)	٧ + ١ شهر	١٩٨٩/٣/١	٣٨,٢	١٢١,٥	انتهى المشروع في آخر شهر مايو/أيار ١٩٩٦ بعد أن حقق النتائج المرجوة منه
٤٣٠٥	دعم المشروعات المعانة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الرامية إلى تنمية الزراعة المطرية في شرق جاوة (CFA: 33/SCP: 8/3-A(ODP)Add.1)	٥ + ٧ شهور	١٩٩١/٨/١٥	١,٨	٩,٢	تعكس خطة العمل مشروعاً أكبر معان من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وقد حقق المشروع أهدافه المعدلة، ومن المنتظر أن ينتهي في آخر شهر أبريل/نيسان ١٩٩٧. ورغم أن مكتب البرنامج قد أغلق فإن البرنامج سيستمر في بعثة الاستعراض المشتركة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شهر أبريل/نيسان ١٩٩٧.



جامايكا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٧٢٧ (التوسع الأول)	دعم تطوير التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي (CFA: 28/SCP:3/2-A(ODL)Add.4) النهوض بمعدلات المواظبة على الدراسة، والتخفيف من حدة الجوع وتعزيز طاقة استيعاب الأطفال، وتحسين النظافة العامة، والترويج للتوعية الصحية والتغذوية	٦ + ١٠ شهور	١٩٩٠/١٠/١	٩,٦	١١,٢	حقق المشروع نحو ٨٥ في المائة من المخرجات المقررة، باستثناء عنصرى توفير المياه والنظافة العامة حيث كانا أقل من ذلك. وقدم المشروع خدماته لنحو ١٣٥ ٠٠٠ مستفيد.
٥٤٧١	الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائى بتنمية الموارد البشرية (CFA: 38/SCP: 13/4-A(ODL)Add.1) تكملة الحصص الغذائية اليومية الغذائية للمجموعات الضعيفة، وتحسين فرص الحصول على عمل وتوليد دخول عن طريق التدريب، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.	٣	١٩٩٥/٨/١	٧,٤	٣٤,٨	يسير التنفيذ بصورة طيبة نسبياً، رغم تأخر وصول الأغذية. وتحتاج عملية كتابة التقارير والمتابعة إلى تعزيز.



الأردن						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢١٠٨ (التوسع الرابع)	تنمية المناطق الزراعية في المرتفعات (CFA: 28/SCP: 3/2-A(ODM) Add.2) زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي في مناطق المرتفعات ووقف تدهور البيئة، وصيانة التربة والمياه فيما يتصل بزراعة أشجار الفاكهة.	٧	١٩٩٠/٧/١	٢٣,٥	٦٣,٩	فاقت الانجازات الأهداف المقررة رغم تأخير وصول موارد البرنامج. وأدت سرعة الانجازات إلى التفكير بموعد انهاء المشروع لمدة سنة. وأجريت دراسة عن أبعاد الفقر عن طريق الصندوق الهولندي لتحسين الجودة في يونيو/حزيران - يوليو/تموز ١٩٩٦ أسفرت عن صياغة مشروع مدته خمس سنوات أقره المجلس التنفيذي في دورته الثالثة، وهو مشروع يركز على التنمية الزراعية وحماية البيئة في مناطق المرتفعات. وتعطى هذه الدراسة القاعدة الأساسية لمؤشرات الرصد بهدف شحذ إعادة التوجيه نحو مشكلات الفقر والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تحديد أنشطة معينة من المشروع الجاري، مما سيستمر في المشروع الجديد.



الأردن						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٣٠١ (التوسع الثالث)	تقديم المعونة للمدارس الابتدائية، ومراكز محو الأمية، ومراكز التنمية الاجتماعية، ورياض الأطفال في المناطق الريفية (CFA: 29/SCP: 4/2-A(ODM) Add.2)	٥	١٩٩١/٩/١	٥,٩	٩,٧	٨,٨
	المحافظة على المعدلات المرتفعة للالتحاق بالمدارس الابتدائية الريفية، وزيادة التحاق نساء الريف وانتظامهن في برامج التدريب على المهارات المدرة للدخل، وزيادة الالتحاق برياض الأطفال الريفية.					حيث أن المشروع انتهى بالفعل من تغطية التعليم الإلزامي الأولى - وعلى الأخص بالنسبة للبنات - فقد تم تمديد المشروع بهدف الانسحاب بانتظام من التعليم الابتدائي (وهو أكبر عنصر) وادخال موارد الحكومة والاجتمعات المحلية في نفس الوقت (بما في ذلك احلال سلع محلية محل السلع التي يقدمها البرنامج. وكانت التقارير عن الأنشطة ضعيفة عادة. وتجري الآن إعادة صياغة دعم البرنامج لمحو أمية الإناث والتدريب، بهدف ربطهن بصورة مباشرة بالبرنامج القطري المنتظر الذي يركز على إدارة الموارد الطبيعية.
٢٤٢٢ (التوسع الثالث)	تقديم المعونة لتنمية الغابات والمراعي (CFA: 33/SCP: 8/2-A(ODM) Add.1)	٥	١٩٩٢/٧/١	٤,٣	١٣,٢	١٠,٦
	تجديد الغطاء النباتي والحرجي الطبيعي وتحسين المراعي في المناطق شبه القاحلة، والقيام بأنشطة في مجال الموارد المائية وأنشطة صناعة الألبان للنساء الريفيات باستخدام الأموال المتولدة.					يحقق هذا المشروع أهدافه. وقد تمت صياغة خطة جديدة للإسراع بالافراج عن الأموال. وسوف تدمج بعض الأنشطة في المشروع ٢١٠٨ (التوسع الرابع) في إطار المشروع الجديد المعتمد. وقد نجح المشروع - من أجل الاستخدام الكفء للأموال المتولدة (وهي ٤٥٣ ٥٤٢ دولارا) موجهة أساسا إلى تنفيذ أنشطة تجميع المياه وإلى تعزيز إنتاج تعاونيات المراعي وتحسين ظروف العمل



## الأردن

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
						<p>والإنتاجية بالنسبة لصغار الرعاة من النساء - في ربط تعاونيات المراعي برنامج التعاون الفني في منظمة الأغذية والزراعة في مشروع مشترك بالمشاركة في تمويل الأنشطة الإنتاجية في قطاع الألبان. والهدف من هذه الأنشطة هو: (١) توفير ٣٠ في المائة على الأقل من ألبان الضأن والمعز التي تهدر في كل عام بسبب عدم وجود الحد الأدنى من مرافق حفظها، (٢) زيادة القيمة المضافة للألبان المنتجة باستخدام تكنولوجيا بسيطة جدا ولكنها تكنولوجيا محسنة، (٣) تحسين إنتاج الألبان كما وكيفا، (٤) خلق فرص للعمل أمام المرأة الريفية، (٥) التدريب العاجل لنحو ٦٠٠ امرأة ريفية على عمليات الحلب و ١٢ امرأة ريفية على مصانع إنتاج الحين، (٦) اقامة مرافق مناسبة للتسويق.</p>



كينيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بالآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٥٠٢ (التوسع الثاني)	تقديم المساعدات الغذائية لمدارس الأطفال قبل سن الدراسة والمدارس الابتدائية في مناطق آسال (CFA:30/SCP:5/2-A(ODE)Add.1) زيادة الالتحاق بالمدارس في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة (مناطق آسال)، وزيادة مرافق الإقامة الداخلية في معظم المناطق القاحلة من أجل الترويج للانتظام في الدراسة وتحسين القدرة على التعلم من خلال التخفيف من الجوع المؤقت وتحسين المرافق والخدمات المدرسية من خلال تحويل جزء من القمح إلى نقود لتمويل عمليات تدريب الموظفين على مستوى القاعدة.	٨+٥ أشهر	١٩٩١/٥/١	٢٩,٧	١١١,٢	أثبت المشروع فائدته وجدواه للسكان المعنيين وهم الأطفال الفقراء في مناطق آسال حيث أن مستوى الانجازات قد تجاوز دائما الأرقام المستهدفة للمشروع سواء من حيث إعداد أطفال ما قبل سن الدراسة أو تلاميذ المدارس الابتدائية. وبمرور الوقت، أعيد توجيه المعونة الغذائية لكي تقتصر على عدد أقل من الأطفال الأشد احتياجا في المناطق الثماني الأكثر قحولة، والأقسام القاحلة في المناطق شبه القاحلة. كما استخدمت الموارد الغذائية المخصصة لهذا المشروع في الاستعداد لحللات الجفاف والتدخلات المتعلقة بها وخاصة في عام ١٩٩٤ عندما زاد مستوى التغطية لخدمة الأطفال المتضررين من الجفاف الذين التحقوا بالمدارس للاستفادة من المعونة الغذائية المقدمة من البرنامج. وقد انتهى المشروع في ديسمبر/ كانون الأول ١٩٩٦.





كينيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بآلاف الأطنان) (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٥٠٢ (التوسع الثالث)	التغذية المدرسية في المدارس الابتدائية في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة (آسال) (CFA:40/SCP:15/6-A/OME/Add.1) المحافظة على معدل الزيادة في الالتحاق بالمدارس وتلافي التسرب وتوفير الاستقرار للانتظام في الدراسة وتحسين فترة الانتباه في الدراسة وأخيرا تحسين قدرة التعلم لدى التلاميذ من خلال التخفيف من الجوع المؤقت.	٥	١٩٩٧/١/١٤	١٧,٩	٦٣,٤	أجازته الدورة الأربعين للجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها في نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٩٥. وبدأ التوزيع في ١٩٩٧/١/١٤.
٢٦٦٩ (التوسع الأول)	التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية بما في ذلك صيانة التربة (CFA:27/SCP:2/2-A(ODE)Add.1) زيادة كميات المياه المتوافرة من خلال خطط الصيانة والإحياء، وتحسين الأمن الغذائي من خلال الاعتماد على الذات من الناحية الاقتصادية وتوسيع نطاق التعليم، والبنية الأساسية المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على حالة الاستعداد لمواجهة حالات الجفاف والتصدي لها.	٨	١٩٩٠/١/١	٣,٦	١٥,٠	أوقفت عمليات المشروع بناء على توصية من بعثة لاستعراض الإدارة في يوليو/ تموز ١٩٩٢، إلا أن العمل استؤنف في أوائل عام ١٩٩٦ بعد استكمال عملية إعادة الصياغة ومراجعة خطة العمليات والموافقة على تمديد زمني لمدة عامين في ١٩٩٦ و١٩٩٧. وتحول المشروع عن نشاطات التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية إلى مشروعات للغذاء مقابل العمل تهدف إلى الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ، والتدخل في حالة حدوثها والقيام بعمليات الانتعاش. وتعرضت هذه



كينيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بآلاف الأطنان) (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٩٣٥	المعونة الغذائية للأعمال الأساسية في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة. (CFA:27/SCP:2/2-A(ODE) Add.2)	٩+٥ أشهر	٩١/٣/١١	٤,٦	١٨,١	انتهت أعمال المشروع في مارس/آذار ١٩٩٦. ولكن المشروع مدد لفترة تسعة شهور لتسليم شحنة بقول وزنها ٢٩ طناً تسدد إلى المشروع ٢٥٠٢ (التوسع الثانى) وفاء لقرض.
٤٦١٦	دعم النشاطات الحرجية. (CFA:32/SCP:7/2-A(ODE) Add.1)	٥	١٩٩٤/٦/١	٣,٦	١٤,٨	تعرض المشروع لاستعراض إدارة في النصف الأول من عام ١٩٩٦ لتقرير ما إذا كان هناك مبرر لمواصلة الدعم المقدم من البرنامج، أو ما إذا كانت إعادة صياغة المشروع تجعله أكثر اتساقاً مع أهدافه الأصلية. وفي الفترة ما بين يوليو/تموز ١٩٩٦ - يونيو/حزيران ١٩٩٧



## كينيا

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	وتعزيز تنمية الغابات بين فقراء الريف كمصدر للدخل والعمالة، وتحسين البنية الأساسية في الريف.				(بآلاف الأطنان)	ستعاد صياغة المشروع بحيث تتوقف معونة البرنامج للغابات الحكومية، وتزيد الموارد الغذائية المخصصة لغابات المجتمعات المحلية والتدريب.



لبنان						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل / المشكلات
٥٢٤ (التوسع الثالث)	برنامج تغذية الأطفال والشباب في المؤسسات، والمجموعات الضعيفة في مراكز رعاية الأمومة والطفولة. (CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.2)	٤	١٩٩٣/١/١	٦,٩	٩,٩	انتهى المشروع في ١٢/٣١/١٩٩٦. واتساقا مع الانسحاب التدريجي الذي نصت عليه خطة العمليات، فقد اتبع المكتب القطري للبرنامج منهاجا تنازليا. وركز هذا المنهج على توجيه المساعدات إلى أشد المناطق احتياجا وحيثما استخدمت أفضل استخدام في السنة الأخيرة من المشروع. ومن غير المؤكد أن تفي الحكومة بالتزامها بتحمل المسؤولية الكاملة عن المشروع بعد عام ١٩٩٦.



ليسوتو						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٥٢ (التوسع الثامن)	تشبيد الطرق المؤدية للريف وتحسينها وصيانتها. (CFA:/36/SCP:11/4-A(ODS)Add.1)	٥	١٩٩٤/٦/١	١٠,٣	٢٧,٩	قدم تقرير عن سير العمل إلى المجلس التنفيذي في دورته الثالثة في مارس/آذار ١٩٩٦، ويسير العمل بشكل عام سيرا حسنا، سواء في توفير فرص العمل أو في انشاء شبكة الطرق الريفية. كما أن المشروع أقام هيكلا يمكن التوسع فيه لسد احتياجات الاغاثة العاجلة في حالات الطوارئ - وتشكل النساء ٧٠ في المائة تقريبا من مجموع العمال وأغلبية المشرفين. ورغم ذلك، فإن عدد المشرفين الفنيين غير كاف. وفي عام ١٩٩٧ التزمت الحكومة بشغل ٥٠ في المائة من هذه الوظائف.
٣٨٥٣ (التوسع الأول)	تقديم المعونة الغذائية إلى المدارس الابتدائية. (CFA:37/SCP:12/4-A(ODS)Add.1)	٥	١٩٩٥/١/١	١٣,٥	٢٨,٩	زاد متوسط التوزيع إلى ٩٣ في المائة من الأهداف النسبية المقررة. ولكن، مازالت هناك مشكلات في أداء وحدة ادارة الأغذية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير تسليم الأغذية إلى المدارس وتأخير كتابة التقارير. وقد وعدت الحكومة باتخاذ اجراءات تصحيحية. ورغم هذه المشكلات، فان البرنامج يقدم معونة غذائية حيوية، ولاسيما للأطفال في المناطق الجبلية الفقيرة، ويعتبر عاملا مهما في



المحافظة على نسب الحضور في المدارس.

مدغشقر						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٩٣٦	دعم التعليم الأساسي (CFA:28/SCP:3/2-A(ODE)Add.1)	٥	٩١/١/١	٤,١	٨,١	أدت خطوات تحسين الأداء التي اتخذها المكتب القطري للبرنامج والحكومة منذ عام ١٩٩٤ إلى نتائج إيجابية. وتتخذ الآن إجراءات تصحيحية بناء على توصية بعثة التقييم في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٥، مثل إمكانية إعطاء أولوية أكبر للمناطق المتضررة من الجفاف في الجنوب. وسوف تساعد بعثة التقييم المقرر إيفادها لمرحلة التمديد الجديدة التي ستستمر ثلاث سنوات في معالجة أهم الصعوبات في عملية التنفيذ، مثل عدم الاهتمام الكافي بتحديد الأهداف، وضعف نظام الرصد والتقييم، وعدم كفاية مساهمة الحكومة.
٤٥٥٣	دعم مشروع الأمن الغذائي والتغذية الموسعة (CFA:34/SCP:9/2-A(ODE)Add.2)	٥	١٩٩٤/١/١	١٢,٣	٢٩,٥	في نهاية السنة الأولى من تنفيذ برنامج تغذية المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من الجفاف في تولىبار، انخفضت نسبة من يعانون من سوء التغذية من ١٩ في



مدغشقر						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)		(بملايين الدولارات)	(بآلاف الأطنان)	
	والمدن الأخرى الثانوية بتوفير الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية للمجتمعات المحلية، وبناء المنشآت الأساسية الضرورية وصيانتها واصلاح الموجود منها في أشد الأحياء فقرا، وتوعية المجتمعات بضرورة الاستمرار في صيانتها، والمساهمة في تحسين الحالة التغذوية للأطفال بالتغذية التكميلية، ودعم أنشطة برنامج التغذية في المجتمعات المحلية بتوفير الأغذية وتشجيع عمليات المراقبة والتوعية التغذوية.					المائة إلى ١٢ في المائة فقط. وتبلغ هذه النسبة ٢٠ في المائة تقريبا في المجتمعات القياسية التي تقتصر أنشطة المشروع فيها على مراقبة التغذية. وقد عدلت استراتيجية المشروع الأصلية بناء على طلب البنك الدولي بالنسبة لعنصر تغذية المجتمعات المحلية، كما عدل عنصر المراكز الاجتماعية وعنصر "الغذاء مقابل العمل" بناء على طلب سلطات المشروع. ويفتقر المشروع إلى الأنشطة المدرة للدخل التي تستهدف تعزيز الدعم المشترك المستمر للبرنامج و البنك الدولي. وأوفدت بعثة استعراض في يوليو/تموز ١٩٩٦، وأدخلت إجراءات تصحيحية مع اعداد خطة عمل لمدة سنتين. كما توسعت أنشطة "الغذاء مقابل العمل" إلى المناطق الجنوبية من مدغشقر التي تعاني من الجفاف ومن عجز الأغذية. وتم الالتزام بسلع اضافية لتلبية احتياجات مراكز التغذية العادية.



ملاوي						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٧٨٠	تحسين الأمن الغذائي للأسر والتدخل الغذائي لصالح المجموعات الضعيفة. (CFA:32/SCP:7/2-A(ODE) Add.1)	٣+٣ أشهر	١٩٩٢/١٠/١	١٠,٤	٣٤,٠	تحققت الأهداف المقررة - من حيث عدد المستفيدين - بالنسبة لعنصرى مراكز الأمومة والطفولة ووحدات الرعاية الغذائية، ويجرى الآن تصحيح الحصر المتكرر للمستفيدين الذى خلق بعض الأخطاء فى كتابة التقارير. وقد شهد الربع الأخير من العام انسحاب مراكز التغذية التكميلية من ٢٤ قسما اداريا واقتصارها على ١٣ قسما فقط. وانخفض مجموع الكميات الموزعة من الأغذية عما كان متوقعا، حيث أن بعض عمليات الطوارئ الجارية فى نفس الوقت قامت بجزء من العمل. وأدت مشكلات النقل إلى نقل مسؤولية توزيع الأغذية بأكملها من وزارة الصحة إلى وحدة النقل واللوجستيات.
٤٧٨٠ (التوسع الأول)	تغذية المجموعات الضعيفة (CFA:39/SCP:14/6-A(OME)Add.1)	٣		١٠,٢	١٩,٠	أهم المشكلات هى عدم فعالية المتابعة التى تقوم بها الجهات النظيرة، وتأخير توزيع الأغذية على العيادات لفترات طويلة، وتأخير المراكز الصحية فى نقل المعلومات إلى الجهات





## ملاوي

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	مجموعة خدمات الصحة الأولية التي تقدم للحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة، وتحسين مهارات المتطوعين والمستفيدين بتدريبهم وتوعيتهم على النواحي الصحية والتغذوية، وبناء أو اصلاح البنيات الأساسية للمياه والنظافة العامة والرعاية الصحية الأولية.					النظيرة. ومن بين المشكلات الأخرى ارتفاع أعداد المستفيدين الذين يعانون من ارتفاع معدلات سوء التغذية أثناء موسم الجفاف من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان. وتسعى حكومة ملاوي الآن إلى حل مشكلات النقل التي أدت إلى انخفاض توزيع الأغذية.



## مالي

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٢٣١ (التوسع الرابع)	التنمية الريفية  (CFA:34/SCP:9/2-A(ODW)Add.2)	٤	١٩٩٤/١/١	١٤,١	٢٩,٢	١٦,٣
	المساهمة في التنمية الريفية عن طريق زيادة الانتاج الزراعي بإنشاء وحدات رى صغيرة، وتوفير الحماية من التآكل، وتحسين البنيات الأساسية في المجتمعات المحلية، وتدريب المزارعين والمرشدين الزراعيين على أساليب الزراعة المحسنة.					بدأ المشروع يستعيد قوة اندفاعه في منتصف عام ١٩٩٦ بعد عامين من التراجع في الشمال مما عرقل تنفيذه عرقلة شديدة. ومع ذلك، فلن استمرار مشكلات شراء الحبوب محليا ظلت سيفا مسلطا على أنشطة البرنامج. وفي أعقاب عودة السلام وتحسن حالة الأمن في عام ١٩٩٦، اتخذت اجراءات لتحسين نظام الرصد والتقييم. وبدأت قبائل الطوارق المهاجرة في العودة. وصمم البرنامج، بالتعاون مع الحكومة ومع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة لمساعدة العائدين على اعادة التوطن والاندماج في المجتمع بموارد من هذا المشروع.



موريتانيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بآلاف الأطنان)	التسليم (بآلاف الأطنان)
٥٥٥ (التوسع السادس)	تقديم المساعدة لبرنامج المقاصف المدرسية (CFA:30/SCP:5/2-A(ODW)Add.4)	٥	١٩٩١/١٠/١	١٣,٥	٢٣,٢	٢٣,٢
	زيادة معدلات الحضور في المدارس، وتحسين القدرة على الاستيعاب، وتحسين الصحة وأساليب النظافة العامة، والنهوض بالبنيات الأساسية المدرسية.					
٢٨٢٢ (التوسع الأول)	مشروع إثماني متعدد الأغراض (CFA:32/SCP:7/2-A(ODW)Add.3)	٥	١٩٩٢/٧/١	٧,٨	٣٤,٢	٣٢
	زيادة انتاج الأغذية، وتحسين البنيات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في حماية البيئة والتنمية الحضرية.					
	زارت بعثة استعراض ادارة المشروع موريتانيا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦، وأوصت بمواصلة تقديم معونة البرنامج إلى هذا القطاع. وستدرج توصيات البعثة في البرنامج القطري الذي سيرعرض على المجلس التنفيذي في دورته الثالثة لعام ١٩٩٧.					



موريشيوس						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥١١ (التوسع الثالث)	تغذية الأطفال قبل سن المدرسة وأطفال المدارس الابتدائية (CFA: 25/11-A(ODE)Add.2)	٨	١٩٨٩/١/١	١٢,٠	١٤,٠	أغلق المكتب القطري للبرنامج في ١٩٩٦/١٢/٣١. وأعلنت الحكومة كما كان مقررا توليها مسؤولية برنامج التغذية في المدارس الابتدائية.
٦٤٩ (التوسع الثاني)	تغذية المجموعات الضعيفة (CFA: 15/13(WPME)Add.4)	٩ + ١٠ شهور	١٩٨٥/٤/١	٢,٨	٣,٨	أغلق المكتب القطري للبرنامج في ١٩٩٦/١٢/٣١. وقد أنجزت أنشطة المشروع طبقا للخطة المقررة.



<b>المكسيك</b>						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٧٦٤ (التوسع الأول)	تشجيع النشاطات الانتاجية في المناطق الريفية اخرومة. (CFA:29/SCP:4/2-A(ODL)Add.5)	٥	١٩٩٣/٦/١١	١٦,٠	٥٧,٩	استفاد من هذا المشروع ٦٦ ٠٠٠ مزارع يمثلون أكثر من ١٠٠ في المائة من العدد المقرر. وكانت النساء يمثلن ٢٥ في المائة من مجموع المستفيدين. وخلال السنة الأخيرة من المشروع، بذلت جهود خاصة لتوجيه الموارد نحو النساء. وكمثال، عقدت ١٨ حلقة دراسية عملية عن الأنشطة المدرة للدخل للمجموعات النسائية.
٣٣٢٤ (التوسع الأول)	تقديم المساعدة للتعليم والتنمية الريفية في المجتمعات اخلية للسكان الأصليين. (CFA:31/SCP:6/2-A(ODL)Add.2)	٥	٩٢/١٠/٢٦	١٤,٠	١٠٦,٣	يحصل ٥٥ ٠٠٠ طفل - يمثلون ٨٥ في المائة من الهدف المقرر - على ثلاث وجبات في ملاحى داخلية. ويكمل جميع أطفال السكان الأصليين مرحلة التعليم الأساسى. وقد تعاون المعهد الوطنى للسكان الأصليين تعاونا وثيقا مع المشروع، وانتهى عنصر التغذية المدرسية في يونيو/حزيران ١٩٩٦. وتبذل الآن جهود لتحقيق هدف تخصيص ٢٥ في المائة من الأموال الناجمة عن بيع السلع للمشروعات النسائية.



المغرب						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٢٨٨ (التوسع الرابع)	برامج التغذية المدرسية في المدارس الابتدائية الريفية (CFA: 35/SCP: 10/2-A(ODM)Add.1) تشجيع أطفال المدارس الابتدائية على الانتظام في مدارس المناطق الريفية.	٣ + ٧ شهور	١٩٩٣/٩/١	١٧,٤	٤٣,٨	نجح المشروع في زيادة قيد البنات في المدارس، وفي إعادة تركيز الأنشطة على المناطق الريفية. وفي الوقت الذي كان فيه الرقم الأساسي لقيد البنات في المدارس الابتدائية في المناطق الريفية منخفضاً بصورة مؤسفة (٢٨ في المائة، مثلاً)، فإن معدلات قيدهن خلال فترة المشروع أصبحت ضعف معدلات قيد البنين. واتخذ البرنامج والحكومة عدة إجراءات للتغلب على مشكلات سوء إدارة السلع وضعف متابعة المستفيدين، مثل إفقاد عدة بعثات تحقيق وبعثات فنية، والقيام بعملية مراجعة تجارية مستقلة بناءً على طلب وزارة التعليم - كما وضعت أنظمة جديدة لتحسين إدارة السلع والمساءلة عنها وتحسين متابعة المستفيدين (مثل التدريب وقرارات شؤون الموظفين لمعالجة ترتيبات تعيين موظفي إدارة المشروع). وتأسيساً على الاستعدادات التي تتخذها الحكومة لخطوة الانسحاب فقد وضع البرنامج ووزارة التعليم



## المغرب

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/المشكلات
						<p>استراتيجية جديدة تجمع بين الانسحاب الكامل لمعونة البرنامج إلى المقاصف المدرسية خلال عامين دراسيين والدخول التدريجي في نفس الوقت على امتداد ثلاثة أعوام دراسية بمشروع لخصصة غذائية مغزلية تحصل عليها البنات في أفقر الولايات الريفية. والهدف من ذلك هو المساواة بين الجنسين في مجموعات المستفيدين التي يتوجه إليها البرنامج في السنة الأخيرة من المشروع. وسيقوم عنصر تجريبى في المشروع باختبار إمكانية تنفيذ الحصص المغزلية أثناء السنة الدراسية الحالية (١٩٩٦/١٩٩٧) لنحو ١٧٦٥٠ بنتا ريفية في أفقر أربع ولايات، بتمويل من المخزونات الحالية والأموال المتولدة ومساهمة الحكومة. وفي يناير/كانون الثاني ١٩٩٧ أوصت المديرية التنفيذية بأن يوافق المجلس التنفيذى على زيادة ميزانية الشريحة الثانية (أى أن تشمل الاستراتيجية الجديدة الحصص المغزلية بقيمة اجمالية لتكاليف الأغذية وقدرها ١٢,٢ مليون دولار على امتداد ثلاث سنوات).</p>



موزمبيق						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٧٢٠	تقديم المساعدة لبرنامج إنشاء الطرق الفرعية (CFA: 34/SCP: 7/2-A(ODE)Add.3) المساهمة في تحسين الانتاج الزراعي بتوفير فرص التسويق وتقديم الخدمات الارشادية، وتحسين فرص الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وتوفير المرافق الصحية، وتحسين أساليب النظافة العامة في الريف، وزيادة فرص العمالة الريفية باستخدام الأساليب كثيفة العمالة في إنشاء الطرق.	٤	١٩٩٣/١/١	٧,١	١٩,٦	٦,٢
						زادت فرص الوصول إلى المناطق التي كان من العسير الوصول إليها من قبل خلال السنوات الثلاث الأخيرة من هذا البرنامج. ومع ذلك، ونظراً للضغوط المالية، لجأت الحكومة إلى تحسين الطرق "بالتوقيع" بدلا من رصف أجزاء منها. وحتى نهاية عام ١٩٩٦، كانت الحكومة قد أصلحت ٣ ٣٩٦,٣ كيلو متر، منها ١ ٧٠٥ كيلومترات انتهى العمل فيها تماماً وتم إصلاحها، بينما كان المقرر أصلاً ٣ ٢٢١ كيلو متراً. وفي نهاية عام ١٩٩٦، كان متوسط عدد العمال قد ارتفع إلى نحو ٥ ٣٠٠ عامل بينما المقرر أصلاً ٧ ٢٥٠ عاملاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمل يفضلون شراء السكر والخضر بأثمان عالية بدلا من الذرة والبقول. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الأموال التي كان من المنتظر توليدها. وكما كان مقرراً فقد استخدمت نصف الأموال المتولدة في تحسين البنيات الأساسية للمجتمعات المحلية. وتوقف توليد الأموال في يناير/كانون الثاني ١٩٩٧. واتخذ هذا القرار بالتشاور مع الحكومة





موزمبيق						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بآلاف الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
						نظراً لأن الأموال المتولدة في السنوات الماضية لم تكن تستخدم بالقدر الكافي.
٤٧٢١	الخدمات الأساسية الحضرية في مابوتو (مشروع تجريبي) (CFA: 34/SCP:9/3-A(ODE) Add.2)	٣	١٩٩٣/١٠/١	١,٢	٢,٨	بدأ هذا المشروع التجريبي عام ١٩٩٤ وكان من المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول ١٩٩٦، ولكنه مُدد مرتين حتى ١٩٩٧/٣/٣١. وأبرز التقييم بحسب الموضوع الذي أُجرى في مايو/أيار ١٩٩٥ النجاح الجزئي الذي حققه المشروع في جمع القمامة، وتنظيف المصارف، ودعم الأطفال قبل سن المدرسة والتعاون الإيجابي الناجح مع المنظمات غير الحكومية. ويتعاون البرنامج الآن مع مجلس المدينة لوضع هيكل إداري جديد للمشروع.
٥١٦٠	تغذية التلاميذ في المدارس الداخلية في المناطق المعرضة للجفاف (CFA: 35/SCP: 10/2-A(ODS)Add.1)	٣	١٩٩٤/٥/١	١٠,٨	٢٨,٩	كان تقييم بعثة استعراض الإدارة والتقدير إيجابياً وأوصت باستمرار المشروع إلى عام ٢٠٠١ على الأقل. وكان أهم تغيير بالنسبة للمرحلة الجديدة هو الانسحاب الفوري للمدارس الابتدائية نظراً للتأثير المحدود "الموسمي" على أرقام الحضور إلى المدرسة. وسيستمر دعم المدارس الثانوية وقطاعات ما قبل الجامعة نظراً لأن وزارة التعليم



موزمبيق						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بآلاف الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	الداخلية، وبعض المدارس النهارية المختارة في المناطق المتضررة من الجفاف. والمساهمة في الأمن الغذائي الأسرى للمعلمين في المدارس المعانة.					تعانى صعوبات حادة في ميزانيتها ولأن تكاليف الأغذية أصبحت تمثل بنداً رئيسياً في الانفاق. ومن المنتظر أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المانحة الأخرى/منظمات الأمم المتحدة في وضع برنامج للتدريب. ومن بين التوصيات الأخرى زيادة استخدام الحكومة لمقاوى القطاع الخاص في عمليات التخزين والنقل، وأن تواصل المدارس ترتيب عملية جرش الذرة كل على حدة. وأخيراً، ينبغي تعديل الحصص الغذائية بزيادة السكر إلى ٢٠ غراماً، و ١٠ غرامات من ملح البود. وسوف يساعد البرنامج/وزارة التعليم في تصميم عملية الانسحاب التدريجى لأنشطة المشروع.
٥٣٣١	إعادة تعمير البنية الأساسية في المناطق الريفية في موزمبيق (CFA: 38/SCP: 13/4-A(ODS)Add.1)	٥		١١,٩	٣٠,٨	٠,٤
	زيادة إمكانية دخول سكان الريف إلى التعليم المدرسى الابتدائي والرعاية الصحية الأولية عن طريق إعادة البناء والإعمار للمدارس الابتدائية والمراكز الأولية للرعاية الصحية، وتحسين الظروف					لم يبدأ العمل في هذا المشروع حتى الآن، وهو المشروع الذي أجازته مقر البرنامج في ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٤، وتم التوقيع على خطتي العمليات (احدهما للصحة والأخرى للتعليم) في أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٦. وتستكمل الحكومة الآن جميع الخطوات اللازمة



## موزمبيق

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	المعيشية في المناطق الريفية لنظام المدارس والعاملين في ميدان الصحة عن طريق توفير الاسكان والمرافق الصحية العامة، وتوفير العمالة قصيرة الأجل عن طريق أشغال إعادة البناء باستخدام التقنيات كثيفة العمالة ومواد البناء المحلية.					لكي ترفع الاستعداد للتنفيذ إلى البرنامج. وتم الاتصال بالمنظمات غير الحكومية، وأصبح من المتوقع أن تبدأ عمليات الانشاء خلال الشهرين القادمين.



ناميبيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٥٠٠	التغذية في المدارس الابتدائية وفي المدارس قبل الابتدائية (CFA:33/SCP:8/2-A(ODW)Add.3) الحد من التفرقة في حصول الأطفال في المدارس الابتدائية وما دونها على الغذاء، وتخفيف وطأة الجوع قصير الأجل.	٤	١٩٩٣/٢/٧	٤,٧	٣,٩	سار تنفيذ المشروع حسب الخطة، وانتهى المشروع في شهر فبراير/شباط ١٩٩٧، وأغلق مكتب البرنامج في ناميبيا.



نيبال						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بالآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٧١٨	دعم برامج الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والتعليم (CFA: 26/2-A(ODP)Add.5)	٦ + ٧ شهور	١٩٩٠/١/١٣	٢٠,٠	٣٢,٢	١٩,٢
	تشجيع القبول في المدارس والحد من ترك الدراسة، وتشجيع الانتظام في الحضور ولاسيما بين البنات، وتخفيف وطأة الجوع قصير الأجل وتحسين القدرة على التعلم بتقديم وجبات خفيفة، وبالتالي تقليل عدد الراسبين.					خصصت الحكومة اعتماداً في الميزانية لتغطية جميع المصروفات الادارية و ٥٠ في المائة من النقل الداخلي والتخزين والمناولة. وتشجعاً لقيد البنات في المدارس، ألغت الحكومة مساهمة الآباء عند قيد البنات. وقد تغيرت عملية توجيه المعونة بصورة ملموسة بحيث تصل إلى المناطق النائية التي تعان من عجز الأغذية. ورغم حدوث تحسن ملموس في الاشراف والمتابعة من جانب الحكومة، فمازال الأمر بحاجة إلى تعزيز هذين المجالين.
٥٣٦٧/عاجل	إصلاح البنيات الأساسية الريفية والأراضي الزراعية التي دمرتها الفيضانات (CFA: 37/SCP: 12/5-A(ODP)Add.1)	٣ + ٢ شهور	١٩٩٤/٥/٣	٢,٢	٤,٧	٢,٦
	إصلاح وإحياء الأراضي الزراعية التي غطتها الرواسب، ومنشآت الري الصغيرة في الريف (ولا سيما الشبكات التي يديرها المزارعون)، والممرات والطرق والجسور الريفية.					انتهى هذا المشروع رسمياً في ١٩٩٦/٧/٣١. وتقرر نقل رصيد أغذية هذا المشروع إلى المشروع رقم ٥٥٧٢. أما طريق بين مالدهونجا الذي لم يكتمل العمل فيه، فسوف يتم في إطار المشروع رقم ٥٥٧٢.



نيبال						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥٥٧٢	أعمال البنية الأساسية في المجتمعات المحلية الريفية (CFA:39.SCP: 14/6(OMA)Add.3) توفير الفرص للمجتمعات المحلية الريفية الفقيرة لقيام بنشاطات بالجهود الذاتية القائمة على المشاركة وذلك من خلال تعزيز قدرات ممثليهم ومجموعات المستخدمين من أجل إعداد أعمال البنية الأساسية الريفية المدرة للدخل وتنفيذها، وتعزيز إدارة صيانة هذه الأعمال واثارة الوعي لدى السكان بأهميته والترويج لمشاركة النساء في تحديد أعمال المجتمع المحلي وإدارته. وإنشاء البنيات الأساسية وتحسينها واصلاحها وصيانتها. والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي المؤقت لسكان الريف الفقراء وذلك من خلال نشاطات الغذاء مقابل العمل.	٥		٢٠,٧	٤٥,٤	رغم تحقيق بعض النتائج الايجابية، فان الأداء العام للمشروع لم يكن مرضياً تماماً بسبب بعض المشكلات مثل تأخير بدء المشروع، ونقص التمويل الحكومي، وعدم كفاية مرافق التخزين، وضعف ارتباط مجموعات المستخدمين بالمشروع، ونقص الأيدي العاملة الفنية المدربة في المؤسسة النظيرة. وتبذل الجهود الآن للتغلب على هذه المشكلات.



نيكاراغوا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٥٩٣ (التوسع الثاني)	تنمية منتجات الألبان (CFA: 25/11-A(ODL) Add.6)	٧	١٩٩٠/٣/٢١	١١,٩	١٩,٣	حقق المشروع في عام ١٩٩٦، نسبة ١٠٧ في المائة من القروض المستردة. ونفذت خطة الاستثمارات بنجاح، وحصل ١ ٢٧٠ منتجاً (أى ٩٠ في المائة من الهدف المقرر) على قروض. وتم تدريب ٢ ٩٠٠ منتج على موضوعات تتصل بتغذية الحيوانات وصحتها وإكثارها، وبسترة اللبن ومراقبة جودة منتجاته. وستسعى بعثة الاستعراض الفنية إلى تقرير إمكانية استمرار المشروع واستدامته، إذ أنه من المقرر أن ينتهى في ١٩٩٧/٣/٣١.
٤٥١٥	المساعدة المتكاملة للأطفال دون سن المدرسة من خلال مراكز الرعاية النهارية (CFA:33/SCP:8/2(ODL)Add.2)	٤	١٩٩٣/٢/١٨	١٣,٦	٢٣,٥	يسير هذا المشروع سيراً مرضياً فقد وصلت صندوق نيكاراغوا للطفولة والأسوة إلى ١٠٧ في المائة من الأطفال المعنيين قبل سن المدرسة (أى ٤٣٧ ٣١٦ طفلاً) (٥٥ في المائة منهم بنين، ٤٥ في المائة بنات). وتم تدريب ٦٢٥ شخصاً من ١٩٦ مركزاً (منهم ٢٩٤ امرأة و٣٣١ رجلاً). ووصل عنصر المساعدة المتكاملة للأطفال في سن ما قبل المدرسة من



## نيكاراغوا

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٥٧١	التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للسكان المتضررين من الحرب (CFA: 32/SCP:7/20A(ODL)Add.4) المساهمة في توطين ضحايا الحرب؛ وزيادة توافر الأغذية بإحياء الانتاج، وتحسين الطرق وتيسير نظافة البيئة والمساكن، وتقديم قروض إلى صغار المزارعين.	٥	١٩٩٢/١٠/١٦	١١,٤	١٩,٩	١٦,٩
						<p>خلال مراكز الرعاية النهارية إلى ١٨٨ في المائة (أى ٢٣٥ ٠٠٠ طفل) من الأطفال المعنيين في سن المدرسة وما قبل المدرسة. وكانت نسبة توزيع السلع - بما فيها الشطائر والوجبات المنتجة محليا ٨٢ في المائة تقريبا. وحدث تقدم في تنفيذ المنهج الخاص بالمساواة بين الجنسين.</p> <p>تبين المؤشرات التجميعية أن ٩٧ في المائة في المتوسط من أنشطة "الغذاء مقابل العمل" قد تحققت في مجال الانتاج الزراعي وصيانة التربة والطرق والمساكن وإصحاح البيئة وتوفير ميله الشرب الآمنة. وقدم المشروع التدريب إلى ١٠٥ في المائة من المستفيدين المعنيين. كما أجريت دراسة بحسب الموضوع حول صيانة التربة بدعم من المشروع. وشاركت المجتمعات المحلية مشاركة إيجابية في أنشطة المشروع، حيث أنها تعتبر المعونة الغذائية المقدمة بمقتضى مشروعات "الغذاء مقابل العمل" عنصراً ضرورياً يساهم في التنمية.</p>





النيجر						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٠٧٢ (التوسع الثالث)	التغذية التكميلية في مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات ومراكز التأهيل، والتوعية التغذوية (CFA: 31/SCP: 6/2-A(ODW)Add.4) زيادة التردد على مراكز رعاية الأمومة والطفولة.	٥,٥	١٩٩٢/٧/١	١٣,٩	٣٨,٤	أدخلت تحسينات على نظام الرصد والتقييم في عام ١٩٩٦. وكان تحديد الأهداف واحداً من أهم المشكلات نظراً لأن ضخامة عدد المستفيدين قلل من تأثير المشروع. وأدخلت تحسينات على إدارة المشروع. كما ساعد التعاون الوثيق مع الشركاء الآخرين (مثل وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية) في تحسين تنفيذ المشروع بصورة فعالة.
٢٤٤٥ (التوسع الثالث)	المعونة لبرنامج المقاصف المدرسية (CFA:29 SCP:4/2-A(ODW)Add.3) زيادة فرص الحصول على التعليم الابتدائي في المناطق الريفية، بدعم المدارس الداخلية.	٦	١٩٩٠/٧/١	٩,٤	١٦,١	تنتهى التمديد الثالث للمشروع في يونيو/حزيران ١٩٩٦. وبعد أن أعاد المشروع تركيزه على مناطق البدو/الرعاة، وهي أكثر المناطق احتياجاً وإحساساً بانعدام الأمن الغذائي، وافق المجلس التنفيذي في دورته الثانية على تمديد المشروع لفترة رابعة بدأت في سبتمبر/أيلول ١٩٩٦. وفي هذه المرحلة الجديدة سيكون التركيز على تعليم البنات بتوزيع حصص غذائية على الآباء الذين يقيدون بناتهم في المدارس كحافز لهم على ذلك.



النيجر						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٧٣٤ (التوسع الأول)	التنمية الريفية متعددة الأغراض (CFA: 27/SCP:2/2-A(ODW)Add.4) إحياء الأراضي المهمللة لاستخدامها في الزراعة المختلطة بالغابات.	٥	١٩٩٢/١/١	٨,٠	١٥,٩	بناءً على توصية بعثة التقييم في عام ١٩٩٤، انتهى المشروع بمجرد استنفاد المخزونات الموجودة في النيجر في عام ١٩٩٦. وينبغي أن نلاحظ رغم ذلك أن المشروع قد نجح في إقامة بنوك الحبوب بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، مساهماً بذلك مساهمة ملموسة في تحقيق الأمن الغذائي للسكان المعنيين.
٣٥٧٩ (التوسع الأول)	التنمية الريفية المتكاملة في محافظات كيتا وبوزا وستنابارادين (CFA: 32/SCP: 7/2-A(ODW)Add.4) مكافحة التصحر	٦	١٩٩٢/١/١	٨,٠	١٥,٩	يرجع نجاح هذا المشروع أساساً إلى إدماج المعونة الغذائية في المساعدات الفنية التي قدمتها إيطاليا و منظمة الأغذية والزراعة. وقد لعب المشروع دوراً إيجابياً في عملية توطين الذكور، الذين كانوا يهاجرون قبل ذلك إلى المدن والمناطق الريفية الأخرى لكي يكسبوا قوتهم. وقد تم تمديد المشروع لمدة سنتين حتى منتصف عام ١٩٩٨.



باكستان						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٢٣٧ (التوسع الثالث)	التغذية التكميلية للأطفال قبل سن المدرسة والحوامل والمرضعات (CFA: 29/SCP: 4/2-A(ODM)Add.3)	٦ + ٦ شهور	١٩٩٢/١/١	٢٥,٦	٢٧,٧	شجعت حصة الزيت التي يقدمها البرنامج للأمهات الحوامل والمرضعات على الاستفادة من المراكز الصحية. فقد زاد معدل التردد اليومي بنسبة ٧١ في المائة. ولكن الحكومة لم تفرج عن الأموال لبعض المقاطعات في عام ١٩٩٦. وازاء ذلك اضطر البرنامج إلى قصور مساعداته على أكثر المناطق فقراً.
٢٣٠٩ (التوسع الثاني)	أعمال التنمية الريفية في إقليم الحدود الشمالية الغربية (CFA:28/SCP:3/2-A(ODM)Add.3)	٧	١٩٩١/٧/١	١٠,٩	٤٤,٦	استعرضت المشروع بعثة مشتركة مع هيئة المعونة الاسترالية في يوليو/ تموز ١٩٩٦، ورأى فريق الاستعراض أن تنفيذ المشروع كان مرضياً. غير أن الكميات التي وصلت المشروع خلال فترة إعداد التقرير كانت غير كافية مما أدى إلى الحد من عدد النشاطات التي كادت أن تنفذ. وعلاوة على ذلك، لم تف الحكومة بالتزاماتها بالإفراج عن قدر كاف من الأموال حيث أنها لم تفرج عن أموال كافية للمشروع.



باكستان						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٤٥١ (التوسع الأول)	تقديم المساعدة إلى مستجمعات المياه في تاريل ومنقلا مستجمع مياه تاريل ومنقلا (CFA:33/SCP:8/2(ODM)Add.2)	٥	١٩٩٣/٧/١	١٠,٤	٥٢,٧	ظل سير العمل في المشروع بطيئا حيث أن الوكالة الفنية الألمانية أوقفت الإفراج عن الأموال أثناء تفاوضها مع الحكومة على التغييرات الموصى بها بشأن مجال عمل المشروع. كما طلب من الحكومة أن تعدل معايير العمل بحيث تتسق مع توصيات بعثت منظمة العمل الدولية، كما أن البرنامج عجز عن توفير كمية كافية من طوايع الأغذية نظراً لتأخير الجهات المانحة في تأكيد تعهداتها بتوريد القمح.
٤٠٠٣	أعمال التنمية الريفية في شمال شرقي باكستان (CFA:30/SCP:5/2/2-A(ODM)Add.3)	٥	١٩٩٣/٧/١	٧,٢	٣١,٤	تجرى الآن إعادة صياغة هذا المشروع ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي. وقد تم تعيين موظفين جدد لمواصلة تنمية الأنشطة الحرجية التي تفيد النساء وأسرهن فائدة مباشرة. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ١٩٩٦، لم يفرج عن كميات كافية من طوايع الأغذية إلى المشروع بسبب نقص الموارد، من جانب البرنامج أساساً، ثم من جانب الحكومة بعد ذلك.



باكستان						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
						في المشروع.
٤١٨٥	تشجيع تعليم البنات في المدارس الابتدائية في إقليم بلوختان ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية (CFA:31/SCP:6/2-A(ODM)Add.1)	٤	١٩٩٤/٥/١	٧,٢	٧,٢	ما زال تنفيذ المشروع مرضياً. وتعتبر حصة الزيت التي يقدمها البرنامج كحافز مسألة حيوية في زيادة قيد البنات في المدارس وانتظامهم في الدراسة. فالكثير من الآباء يشجعون بناتهم الآن على دخول المدارس بسبب القيمة التحويلية لهذه الحصة في دخولهم وسوف تنسحب المعونات تدريجياً من المنطق التي تصل فيها النسبة بين التلاميذ والمدرسين إلى مستوى مقبول ومستدام.
٤٣٧٧	التنمية الريفية في منطقة بلوختان مستجمع مياه تاريل ومنقلا (SFA:34/SCP:9/2-A(ODM)Add.1)	٤	١٩٩٤/٧/١			تعاون البرنامج تعاوناً وثيقاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة وإيطاليا في هذا المشروع. وقد زادت مشاركة المجتمعات المحلية زيادة كبيرة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير. وقد تم تعزيز عنصر التعبئة الاجتماعية في هذا المشروع.



باكستان						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٦٥٩	إحياء البيئة في مقاطعة مالكاند في الإقليم الحدودي الشمالي الشرقي (CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.3) الحد من تآكل التربة ودرء مخاطر الفيضانات في المناطق التي تعرضت للتآكل الشديد، بغرس الأشجار وبناء السدود ومعالجة الأحاديث.	٥	١٩٩٣/٧/١	٦,٦	٣٧,٧	٥,٠ يتعاون البرنامج مع هولندا في هذا المشروع، ويسير العمل بالنسبة للأهداف الاجتماعية والمادية سيراً مرضياً. وكان التأخير في توفير طواع الأعدية يرجع لعدم إفراج الحكومة عن الأموال، مما سبب بعض المشكلات الطارئة على المدى القصير.



باراغواي						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٣٧٦ (التوسع الثاني)	التغذية التكميلية لتلاميذ المدارس الابتدائية والمجموعات الضعيفة في المناطق الريفية (CFA:25/11-A(ODL)Add.7)	١١+٦ شهرًا + ٢٠ يوما	١٩٩٠/١/١٠	١٠,٤	١٠,٦	نفذ المشروع بالتعاون مع مشروع تنمية الموارد البشرية الذي موله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يدعم البرنامج حكومة باراغواي في إعداد استراتيجية برنامجها الغذائي الوطني الذي سيبدأ عمله في النصف الثاني من عام ١٩٩٧.
٢٦٤٨	إدماج المستوطنات الزراعية وتشجيع تنمية المجتمعات المحلية (CFA:30/SCP:5/3-A(ODL)Add.1)	٦+٤ أشهر	١٩٩٢/٧/١	٢,٢	٤,١	استفاد من المشروع حوالي ٥٥٠٠ أسرة (أي مائة في المائة من الهدف المقور) ١٠٠٠ من هذه الأسر من مجموعات سكان أصليين مختلفة. وبوصول آخر شحنة أغذية في شهر سبتمبر/ أيلول ١٩٩٦ يكون المشروع قد حقق هدفه النهائي. ويجري حاليا إعداد التقرير الختامي.



بنما						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٧٩٦ (التوسع الأول)	تنمية الانتاج المحلي وإنتاج الأغذية في المناطق المحرومة (CFA:31/SCP:6/2-A(ODL)Add.3)	٥	١٩٩٣/١/٤	٤,٦	١٠,٢	بلغت نسبة الإنجاز التراكمي ٩٢ في المائة من الهدف المقرر. وبلغت الأنشطة ذات الصلة بانتاج الأغذية وتحسين البنيات الأساسية الأرقام المقررة. ولقد تحقق تطور كبير في بناء خزانات الأسماك وأعمال الحراثة ولقد وفرت الحكومة ٩١٧.٠٠٠ دولار لتغطية رواتب الموظفين الفقراء (٧٠ في المائة) وقد بلغت تكلفة التشغيل (٢١ في المائة) وتكلفة النقل (٩ في المائة).
	زيادة توافر الأغذية عن طريق: تحسين الوسائل الزراعية والتقليل من تعرية التربة وتسهيل الوصول إلى الأسواق عن طريق إعادة تأهيل الطرق.					





بيرو						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بالآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٣٤١ (التوسع الثانى)	مساعدة جمعيات النساء وتلاميذ المدارس الابتدائية ومرضى السل في العيادات الخارجية (CFA: 27/SCP 2/2-A(ODL)Add.4) تشجيع مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية الرائدة	٧	١٩٩٢/٤/١	٢٠,٠	٥١,٩	تنفيذاً لتوصية بعثة التقييم في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٤، أصبح المشروع يركز على المجموعات النسائية، بعد أن تبين صعوبة التركيز على مجموعات مرضى العيادات الخارجية وتلاميذ المدارس الابتدائية. كما تركزت الأنشطة الائتمانية على المشروعات الصغيرة للنساء. وسيرتبط هذا المشروع بالمشروع رقم ٤٥١٢ اعتباراً من أوائل عام ١٩٩٧، بهدف زيادة تأثير البرنامج الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمى.
٤٥١٢	الدعم المتكامل للقطاع الهامشى في المدن (CFA: 33/SCP: 8/2-A(ODL)Add.3) تحسين فرص حصول سكان الأحياء الفقيرة على الطعام وتحسين صحتهم.	٤	١٩٩٣/٦/١٦	١٧,٥	٨٨,٣	تحصل الحوامل والعاملات وأسرهن على وجبات يومية عن طريق ١٧٥٠ مقصفاً. وقد غطى الاتحاد الأوروبى ٣٤٠٠٠ شخص جديد كانوا قد استفادوا من عنصرين آخرين في هذا المشروع، وهما: تحسين/إنشاء دورات المياه وشبكات المياه، بهدف المحافظة على استمرارية مطابخ الحساء.



بيرو						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٨٠٨	المعونة الغذائية للأطفال قبل سن المدرسة وأطفال المدارس الابتدائية في المناطق الريفية (CFA: 38/SCP: 13/4-A(ODL)Add.2) تحسين أحوال المدارس وقدرة الأطفال على التعلم.	٣	١٩٩٦/٨/١٩	١٧,٠	٥,٦	وقعت خطة العمليات وخطاب الاستعداد للتنفيذ مؤخراً، ولكن حدث تأخير بسبب الانتخابات وتغير السلطات المسؤولة عن المشروع. وقد بدأ المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦، ولكن نقص موارد البرنامج حد من تغطية المستفيدين ليقتصروا على ٥٠ في المائة من الهدف المحدد في خطة العمليات
٥١٦٢	إحياء البيئة في مستجمعات المياه الصغيرة في الإنديز (CFA: 35/SCP: 10/2-A(ODL)Add.2) تحسين إدارة المجتمعات المحلية الفلاحية لموارد التربة والمياه في ٦٥ من مستجمعات المياه الصغيرة في الإنديز.	٤	١٩٩٥/٧/١	٩,٥	٢٢,١	بدأ العمل في الأنشطة الرئيسية مثل صيانة التربة، والتدريب على إدارة مستجمعات المياه الصغيرة، وإنتاج البذور، وإدارة الائتمان. وتلقى المشروع نحو ٦٠٠ ٢١ طن من القمح باعها بزيادة ١٢٧ في المائة من قيمتها (سيف) للبرنامج. ووصلت قيمة المبلغ الناتج عن ذلك للمشتريات المحلية والقروض للأنشطة الكبيرة ما قيمته ٩٢٥ ٠٠٠ دولار.



الفلبين						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٨١٦ (التوسع الأول)	تأهيل عمال مصانع السكر المفصولين، والنمية الريفية في نيجروس الغربية. (CFA:28/SCP:3/2- A(ODP)Add.3) تحسين مستوى معيشة عمال مصانع السكر المفصولين والعمال المعدمين، بتشجيع أساليب استخدام الأراضي بصورة مستدامة.	٤+٤ أشهر	١٩٩١/٩/١	٣,٢	١١,٩	نفذ المشروع بطريقة أبطأ مما كان مخططاً له ولكن نوعية العمل الذي أنجز تبدو جيدة للغاية. وألغى تخصيص نحو ٧٢٢ ٩ طناً من القمح و ٥٠٠ طن من الأرز في أواخر عام ١٩٩٥.



رواندا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٢٤٤	تقديم المساعدات للمجموعات الضعيفة في إطار البرنامج الوطني للعمل الاجتماعي (CFA:32/SCP:7/2-A(ODE) Add.3)	٤	١٩٩٣/٢/٦	١٤,٢	٢١,٧	٩,٧
	الخدمات التغذوية: المساعدة في تحسين الحالة التغذوية للأطفال الذين يعانون من نقص التغذية والحوامل والمرضعات بتقديم تغذية تكميلية لهم، ومساندة أنشطة الدوائر التغذوية بضمائم توافر الأغذية التكميلية، ووضع التوعية التغذوية موضع التنفيذ العملي، وزيادة تردد الحوامل والمرضعات والأطفال الذين يعانون من نقص التغذية على الدوائر التغذوية.					توقف تنفيذ المشروع بسبب الحرب الأهلية في عام ١٩٩٤، واستؤنف في سبتمبر/أيلول ١٩٩٥، ولكن بمعدلات منخفضة. وزاد توزيع الأغذية تدريجياً منذ ذلك الحين، حتى أنه في أواخر عام ١٩٩٦ كان قد أمكن الوصول إلى ٨٠ في المائة من المستفيدين من المشروع. وسيمدد المشروع إلى ما بعد تاريخ انتهائه المقرر وهو يونيو/حزيران ١٩٩٧، حتى يمكن توزيع السلع التي تأخر وصولها.
	الأسر المصابة بمرض الأيدز: توفير تكملة غذائية للمرضى، وبالتالي زيادة المتاح لهم من المواد الغذائية، وتخفيف مخاطر إصابة أطفالهم بسوء التغذية، وتدبير أموال لدراسة أبنائهم في المدارس، وبالتالي حضورهم بانتظام.					
	مساعدة الأيتام: توفير تغذية تكميلية للأيتام في المدارس الداخلية، ومساندة جهود الحكومة في مساعدة هذا القطاع من السكان.					



سائت كيتس ونيفيس						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٤١٦	دعم تنمية الموارد البشرية (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1)	٧+٤ أشهر	١٩٩٢/٦/١	١,٣	٠,٠	أجريت عملية ثلاثية لبيع القمح الكندي في كولومبيا في أغسطس/آب ١٩٩٥ للوفاء بالتزامات البرنامج. وتأثر تنفيذ المشروع بنقص موارد البرنامج.



سانت لوسيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٤١٨	تقديم الدعم لتنمية الموارد البشرية (CFA: 36/SCP:11/5-A(ODL)Add.1)  الحد من انعدام الأمن الغذائي في الأسر الفقيرة، ولاسيما تلك التي ترأسها نساء، بتقديم وجبة منتظمة لأطفالهن في مراكز الرعاية النهارية ومؤسسات ما قبل المدرسة.	٣	١٩٩٥/٤/١	١,٣	٩,٠	نفذت عملية ثلاثية لبيع القمح الكندي في كولومبيا في أغسطس/آب ١٩٩٥ للوفاء بالتزامات البرنامج. وتأثر تنفيذ المشروع بسبب نقص موارد البرنامج.



## سانت فينسنت وغرينادين

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٤١٩	دعم تنمية الموارد البشرية (CFA:30/SCP:5/2-A(ODL)Add.1) تحسين الحالة التغذوية للأطفال حتى سن الخامسة والنظام الغذائي للحوامل والمرضعات، بتقديم وجبة خفيفة، وتمكين مراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية من تقديم خدمات أفضل.	١١+٤ أشهر	١٩٩٢/٢/١	١,٥	٨,٦	أحرقت عملية ثلاثية لبيع القمح الكندي في كولومبيا في أغسطس/آب ١٩٩٥ للوفاء بالتزامات البرنامج. وتأثر تنفيذ المشروع بنقص موارد البرنامج.



ساو تومي وبرنشيبي						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٢٥٠ (التوسع الثالث)	تقديم المعونة للقطاع الاجتماعي (CFA: 29/SCP: 4/2-A(ODW)Add.4)	٥	١٩٩١/١/٧	٤,٣	٥,٦	ساهم المشروع مساهمة ملموسة في زيادة معدلات القيد بالمدارس الابتدائية وتبسيبت هذه المعدلات. فبعد ٢٠ عاما من معونة البرنامج لبرنامج التغذية المدرسية، أصبح معدل القيد يصل إلى ٩٥ في المائة بالنسبة للبنين والبنات. واتفقت الحكومة والبرنامج على إنهاء هذا المشروع في ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٦، على أن يركز البرنامج مساعداته اعتبارا من عام ١٩٩٧ على تخفيف وطأة الفقر.
٥٣٩٢	دعم الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية (CFA 40/SCP 15/7-A(OMW)Add.1)	٤	١٩٩٦/١/١	٤,٥	٦,٤	بدأ المشروع في يناير/كانون الثاني ١٩٩٦ بتعاون مشترك من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وشاركت الجهات المانحة لهذا المشروع في بعثة تقييم في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول ١٩٩٥. وخلصت هذه البعثة إلى أن السنة الأولى من عمر المشروع نفذت بصورة مرضية، وان كان لابد من تخفيض خسائر ما بعد التسليم.





الاستغلال						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٣٤٤ (التوسع الثالث)	تقديم المعونة لبرنامج المقاصف المدرسية (CFA:31/SCP: 6/2-A(ODW)Add.5) زيادة معدلات الحضور في المدارس، وتحسين الحالة التغذوية للتلاميذ.	٥	١٩٩٢/١/١	١٢,٦	٢١,٥	١٨,٢
٣٠٥٦	دعم السياسة الزراعية الجديدة. (CFA:22/8-A(WPMA)Add.3) المشاركة - بالتعاون مع الجهات المانحة الثنائية - في تنظيم أسواق الحبوب، مع التركيز على زيادة الانتاج الزراعي، وتحسين دخول المزارعين، واستخدام منتجات مستخرجة من الحبوب المحلية.	٧	١٩٨٨/٤/١٥	١٢,٦	٣٠,٠	٣٠,٦



السنگال						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/المشكلات
٣٨٦٧ (التوسع الأول)	برنامج الاشغال العامة والنظافة العامة في المجتمعات المحلية (CFA: 38/SCP: 13/5-A(ODW) Add.1) جمع قمامة المنازل، وتحسين الأحوال المعيشية في الأحياء الفقيرة، وخلق فرص عمل.	٤	١٩٩٥/١/٢	٣,٦	٨,٣	أمكن دفع أجور المتطوعين وإعادة تدوير القمامة في ٧ مدن من ١١ مدينة ينفذ فيها المشروع، وذلك بفضل الأموال التي ساهم بها الاتحاد الأوروبي ومجلس المدينة. وحيث أن هذه الأموال قد نفذت، فلا بد من إعادة النظر في عدد المستفيدين.
٤٣٨٦	حماية غابات المجتمع المحلي والبيئة (CFA: 31/SCP: 6/2-A(ODW)Add.6) حماية مناطق الحدائق الساحلية من التصحر، وتنمية الأنشطة الحرجية في المناطق الريفية عن طريق مشاركة المجتمعات المحلية، والمساهمة في حماية البيئة.	٤	١٩٩٢/٢/١	٥,٨	١١,٣	تنفيذا لتوصيات لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها في دورتها الأربعين تمت مراجعة خطة العمليات بهدف زيادة مشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية، وتحديد القرى التي سينفذ فيها المشروع، وتحسين نظام الرصد والتقييم، وتعزيز إدارة المشروع. وأجيز تمديد المشروع حتى فبراير/شباط ١٩٩٧، دون أى التزامات جديدة.
٥٦٥٥	التغذية في المجتمعات المحلية (EB.2/96/5-C/Add.1) إيقاف تدهور الحالة التغذوية للأطفال دون سن الثالثة والحوامل والمرضعات في المناطق الفقيرة شبه	٤		٤,٣	١٨,١	يشترك في تمويل هذا المشروع مؤسسة التعاون الألمانية، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي. وستمثل النساء ٦٠ في المائة من المستفيدين منه.



السفنال						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات

الحضرية التي يشملها المشروع. المساعدة في زيادة  
توصيل خدمات الرعاية الصحية الأولية، والشروع  
في تغيير السلوك التغذوي للأمهات ولا سيما من  
حيث الرضاعة الطبيعية والفطام وعلاج الاسهال.



سريلانكا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٦٢٧ (التوسع الثانى)	معاونات البرنامج لاجراء الحفريات للكشف عن الآثار ومواقعها وصيانتها في المثلث الحضارى (CFA: 38/SCP: 13/5-A(ODP)Add.1)	٢ + ٦ شهور	١٩٩٤/٧/١	١,٥	٥,٤	انتهى هذا المشروع في ١٩٩٦/١٢/٣١، بعد أن حقق أهدافه.
٢٦٣٤ (التوسع الأول)	تقديم المعونة لبرنامج تنمية ماها يلى (CFA: 32/SCP: 7/2-A (ODP)Add.4)	٤	١٩٩٢/٧/١	٤,٩	١٢,٠	يعتبر تنفيذ المشروع في السنتين الأوليين مرضيا بشكل عام. ولكن، اشتعال الحبيب الأهلية في منطقة المشروع حال دون إتمام ما يقرب من ١٣٠٠ هكتار. وسينتهى المشروع في ١٩٩٧/٤/٣٠.
٢٧٦٧ (التوسع الأول)	البرنامج الوطني للتوعية الغذائية (CFA: 32/SCP:7/3-A(ODP)Add.1)	٤ + ٥ شهور	١٩٩١/١١/١	٠,٤	٢,١	انتهت عمليات المشروع في ١٩٩٦/٣/٣١.
٤٥٢١	إصلاح شبكات الري الصغيرة (CFA: 35/SCP:10/2-A(ODP) Add.2)	٥	١٩٩٤/٣/١	٨,٠	٢٠,٣	يشترك المزارعون في هذا المشروع عن طريق جمعيات المزارعين، ويتم تدريبهم على الأساليب السليمة للزراعة وإدارة المياه. وفي عام ١٩٩٦ - وبناء على طلب الطرق، وتدريب المزارعين.



سري لانكا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
						<p>الحكومة - تمت الموافقة على معونات إضافية من البرنامج لاجراء ٥٠ مشروعاً فرعياً جديداً في المناطق المتضررة من الجفاف أو المناطق التي أقامت علاقات طبيعية مؤخرًا مع الحكومة المركزية. ويسير المشروع بحسب الجدول الزمني المقرر بالنسبة للمشروعات التي بدأها، ولكن العمل يسير ببطء وتستغرق المشروعات الفرعية وقتاً أطول مما كان مقرراً.</p>



السودان						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥٣١ (التوسع الثانى)	تقديم المعونة للتغذية المدرسية في المدارس الابتدائية والثانوية الداخلية. (CFA: 24/8-A(ODM)Add.2) تخفيف وطأة الجوع قصير الأجل وتحسين القدرة على التعلم والنهوض بالمدارس الابتدائية واصلاحها.	٨	١٩٨٩/٧/١	٣٤,٦	٦٥,٥	تمت الموافقة على تعديل الميزانية في مايو/أيار ١٩٩٦، وهي الميزانية التي مددت المشروع سنة أخرى حتى منتصف عام ١٩٩٧ (فالتمديد الجديد الذي سيعرض على المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام ١٩٩٧ سيقصر على ست محافظات تعاني من العجز المزمن في الأغذية). وقد أضر تأخير وصول سلع البرنامج للسنة الدراسية ١٩٩٦/١٩٩٧ ببرنامج التغذية في بداية الفصل الدراسي الأول. وبالقرب من انتهاء عام ١٩٩٦، شدد البرنامج عملية المتابعة، ووضع قائمة لمتابعة المدارس.
٣٧٠٩	تقديم المساعدات إلى الأعمال الريفية في المناطق المعرضة للجفاف (CFA: 26/2-A(ODM)Add.1) زيادة إمدادات المياه وتحسين البنية الأساسية الأخرى. ودعم برنامج العمل المكثف في الريف	٨ + ٣ شهور	١٩٨٩/١٠/١	٢٢,٩	٦٠,١	تجاوزت عدة عمليات طوارئ الهدف الأصلي للمشروع. فقد أعيدت صياغته في أوائل عام ١٩٩٥ مع التركيز على عناصر "الغذاء مقابل العمل" التي ثبت نجاحها منذ بداية المشروع. وقد ألغى تخصيص



السودان						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/المشكلات
	(مثل بناء المدارس)، وزيادة فرص الحصول على دخل أثناء موسم عدم الزراعة عن طريق برنامج الأشغال العامة وأشغال المجتمعات المحلية.					١٢ ٤٢٧ طناً. وتم تمديد المشروع حتى ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٧ حتى يمكن التخطيط للمشروع التالى رقم ٥٧٤٥، ولكن نقص إمدادات الحبوب - بسبب وقف الحكومة لشراء الذرة الرفيعة محليا - أدى إلى تأخير أنشطة المشروع خلال النصف الأول من عام ١٩٩٦.



الجمهورية العربية السورية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٤١٨ (التوسع الثالث)	تقديم المساعدات لتنمية الغابات (CFA: 30/SCP: 5/2-A(ODM) Add.4) مكافحة التصحر وحماية البيئة بزيادة مساحة الغابات والمحافظة عليها ودعم إنتاج الشتلات وغرسها، وحماية المزارع الحرجية بزراعة الأشجار فيها، ومكافحة الحرائق، وشق الطرق في الغابات.	٥	١٩٩١/٧/١	٢١,٢	٤٧,٣	٤٦,٥
						انتهى المشروع في ١٩٩٦/٦/٣٠. وكانت الانجازات المادية ملموسة، حيث غرست الأشجار في مساحة ١٥٥ ٠٠٠ هكتار تقريباً. وعمل في المشروع ١٨ ٠٠٠ عامل، تراوحت نسبة النساء منهم بين ٧٥ في المائة و ٨٠ في المائة. وكانت النساء هن العائل الرئيسي لأسرهن. ووافق المجلس التنفيذي في دورته الأولى في عام ١٩٩٧ على مرحلة توسع مع ضغط الأنشطة تركيزاً على استمرارية الغابات في خدمة المجتمع المحلي وعلى الأنشطة الاقتصادية للنساء. وسوف تحول الأموال المتولدة والمحمدة من التوسع الثالث إلى المشروع الجديد لدعم هذه العناصر المبتكرة.





الجمهورية العربية السورية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٥١١ (التوسع الثالث)	تغذية المتدربات والمجموعات الضعيفة وتلاميذ المدارس الابتدائية (CFA: 33/SCP: 8/2-A(ODM)Add.3)	٤	١٩٩٣/١/١	٢٦,٠	٢٧,٤	٢١,٦
	تشجيع الحضور بانتظام في المدارس والحد من معدلات ترك الدراسة في المناطق المحرومة اقتصادياً، وتحسين الحصص الغذائية اليومية لأطفال الأمهات العاملات عن طريق التغذية في مراكز الرعاية النهارية، وتشجيع تردد الأمهات وأطفالهن على مراكز رعاية الأمومة والطفولة بانتظام في المناطق الريفية الفقيرة، وتقديم حوافز للنساء لحضور دورات تدريبية على تعلم الحرف ومحو الأمية					بدأ انسحاب معونة البرنامج فعلياً في علم ١٩٩٦، بانخفاض أعداد المستفيدين في كل عنصر من عناصره. كما أن نقص سلع البرنامج (مثل اللبن والمعلبات لشطائر الغداء المدرسية) إلى اختلال عملية التنفيذ. ويحصل أكثر من ٤٥٠.٠٠٠ طفل وأكثر من ٣٥.٠٠٠ أم وأطفالهن على حصص غذائية كحوافز للقيود في المدارس والتردد على مراكز رعاية الأمومة والطفولة. وتشير تقارير المكتب القطري وسلطات المشروع إلى أن معدلات التسرب - وعلى الأخص بين البنات - أقل في المدارس الابتدائية في المنطقة التي ينفذ فيها المشروع عنها في غيرها. كما يبدو أن معدلات التردد على مراكز رعاية الأمومة والطفولة مرتفعة، وإن كان من الصعب قياسها. واكتملت عملية الانسحاب من عنصر محو الأمية طبقاً لخطة العمليات. وليس من المنتظر تمديد المشروع.



الجمهورية العربية السورية						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٧٤٦ (التوسع الثاني)	تقديم المساعدات لغرس أشجار الفاكهة في الحزام الأخضر (CFA: 39/SCP: 14/6-A(OMM)Add.1) زيادة الانتاج الزراعي ودخل المزارعين بالتوسع في مناطق الأشجار المثمرة في أراضي الحزام الأخضر شبه القاحلة، وتكملة مرتبات عمال الحكومة الفقراء المؤقتين الذين يعملون في المشاتل وفي استصلاح الأراضي، وتقديم دعم مباشر للأنشطة الاقتصادية للنساء في المناطق الريفية وتوفير التدريب على الأساليب الزراعية لنساء الريف بالتعاون مع مشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.	٥	١٩٩٦/١/١	١٢,٢	٣٥,٥	٠,٤
						تلقى ٦ ٠٠٠ مزارع تقريباً حتى الآن حصصاً غذائية لإعالة أسرهم في الفترة الانتقالية، إذ أنهم بدأوا في تحويل أراضيهم إلى زراعة الأشجار المثمرة. وقد أنتج عمال المشاتل الحكومية أكثر من ١٢ مليون شتلة. وأغلب هؤلاء العمال من النساء، وتلقت ١٥ ٠٠٠ امرأة من النساء الريفيات تدريباً على أساليب الزراعة. ويتوجه المشروع بصورة خاصة نحو المزارعات (٢٠ في المائة). ولم يبدأ حتى الآن توزيع المنح التي قدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى المشروعات الاقتصادية للنساء



تتانيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٢٩٨ (التوسع الأول)	تنمية صناعة الألبان في زنجبار (CFA: 18/8-A(WPME) Add.2) زيادة إنتاج قطاع الألبان، وتحسين دخل المنتجين	١١	١٩٨٥/١٠/١	٢,٧	٢,٣	تم تمديد المشروع لمدة سنة حتى أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٦ لكي يتسنى توزيع سلع البرنامج التي وصلت متأخرة. وكانت أغلب أهداف المشروع الأصلية قد تحققت بالفعل. ومن بين المشكلات التي ظهرت عدم كفاية مساهمة الحكومة في وحدة إدارة المشروع وتأخير الأموال المتولدة ولا ينتظر تمديد المشروع مرة أخرى.
٤٧٧٣	مشروع نموذجي: الرعاية في المنازل في منطقة كاجيرا (CFA: 33/SCP: 8/3-A(ODE)Add.1) مساعدة ضحايا مرض الأيدز وأسرههم.	٤	١٩٩٢/١٠/١٠	١,٧	٦,٦	تم تمديد المرحلة الحالية من المشروع لمدة سنة لكي يتسنى توزيع المخزونات المتبقية في تتانيا. وتحسنت متابعة المشروع في عام ١٩٩٦، عقب الحلقة الدراسية العملية المشتركة بين البرنامج والحكومة في أوائل عام ١٩٩٥.



توغو						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج	التسليم	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
		(بالسنوات)		(بملايين الدولارات)	(بآلاف الأطنان)	
٢٨١٨ (التوسع الأول)	التنمية الحرجية وحماية البيئة (CFA:29/SCP:4/2-A(ODW)Add.5) إنشاء مزارع حرجية وغابات محمية ومزارع شجرية للمجتمع المحلي، وصيانتها وحمايتها، وتحسين المرافق الأساسية، وزيادة الانتاج.	٣+٥ أشهر	١٩٩١/١/١	٤,١	٨,١ ٨,٢	نظرا للمشكلات المالية التي تعرضت لها الوكالة المنفذة، فقد كان التنفيذ أبطأ مما كان متوقعا. وانهى المشروع في مارس/آذار ١٩٩٦. وأغلقت المكتب القطري للبرنامج في ١٩٩٦/٦/٣٠.



تونس						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٤٩٣ (التوسع الثالث)	مكافحة التعرية والتصحر (CFA: 27/SCP: 2/2- A(ODM)Add.3)	٦ + ٧ شهور	١٩٨٩/٧/١	٢١,٦	١٠٠,٠	٨٩,٦
	ضمان توريد نباتات حرجية جيدة لجميع الغابات وأنشطة صيانة التربة والمياه، وزيادة الطاقات الإنتاجية بالغابات الطبيعية في المناطق الوسطى والمساهمة في إحداث التوازن بين الغابات والمراعى، وتجميع المياه واستخدامها الرشيد في مستجمعات المياه المعنية، واستعادة الأراضي الصالحة للزراعة والتوسع فيها، وتحسين نوعية الحياة في المناطق المعنية، وعلى الأخص بالنسبة للعمال المحليين					رغم مشكلات الموارد، فإن إنجازات المشروع بعد إعادة صياغته فاقت الأهداف المقررة بصورة ملموسة في الانتاج النباتي، وبتشجير وحماية الطرق، وبناء المصاطب، وتنمية المراعى، وصيانة المياه. وقد لقيت المعونة المقدمة اعترافاً وترحيباً على أساس أنها ساهمت بصورة ملموسة في صيانة مناطق ايكولوجية هشة، الأمر الذي سمح لفقراء المزارعين بالإبقاء على قاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمدون عليها في معيشتهم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعمال المحليين بمقابل مادي وعيني يعادل الحد الأدنى للأجر الزراعى. وقد زاد الجزء النقدي من الأجر بعد أن زاد الحد الأدنى لهذا الأجر رسمياً. وكانت هناك عملية متابعة عن كثب بهدف الانسحاب المنظم لمعونة البرنامج في ١٩٩٦/١٢/٣١. ومن المتوقع صدور تقرير عن نهاية المرحلة في النصف الأول من عام ١٩٩٧.



تونس						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٤٠٨	معمونة للمقاصف في المدارس الابتدائية ولللأطفال قبل سنة المدرسة وللتدريب الشبان الريفيين والأسر المنتجة (CFA: 25/11-A(ODM)Add.4) زيادة تشجيع الانتظام في الدراسة (وعلى الأخص بالنسبة للبنات) في المدارس الابتدائية الريفية في المناطق المحرومة اقتصاديا.	٩ + ٤ شهور	١٩٨٩/٢/١	١٥,١	٥٩,٠	٤٥,٧

أعيدت صياغة المشروع بهدف تركيز المعونة على أشد المناطق الريفية فقراً، وإدخال موارد الحكومة والمجتمعات المحلية (وهذه الأخيرة عن طريق المشروعات الصغيرة، ضمن عدة طرق أخرى) لدعم المقاصف المدرسية، حيث من المقرر أن ينسحب البرنامج في شهر مايو/أيار ١٩٩٨. وقد أجريت دراسة عن عملية الانسحاب هذه، وعرضت المنهجية المستخدمة فيها على السلطات المعنية. وقد زادت عملية التوجه نحو البنات من ٤١ في المائة إلى ٤٣ في المائة، وهو أمر تجدر ملاحظته نظراً لانخفاض عدد المستفيدين في ظل الانسحاب التدريجي؛ ويواجه المكتب القطري مشكلات في إجراء دراسة لمعرفة أثر برنامج المقاصف المدرسية على البنات، حيث أن وزارة التعليم لم تعطى موافقتها على هذه الدراسة حتى الآن. كما أن هناك بعض المشكلات في الحصول على معلومات جديدة عن معدلات حضور البنات وتركهن الدراسة من المدارس مقارنة بعام ١٩٩٥. وقد تحسن أداء إمدادات البرنامج في عام ١٩٩٦.



تونس						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٧٨٣	التنمية الريفية في المناطق الجبلية في الشمال الغربي (CFA:32/SCP:7/2-A(ODM)Add.4) تشجيع التنمية الريفية في أشد المناطق فقراً في خمسة محافظات في الجزء الشمالي الغربي من تونس.	٥	١٩٩٣/٥/١٣	٥,٤	٢٦,٠	قام الجانب النظير حتى الآن بتشكيل ٢٦٠ لجنة إيمائية على أساس المشاركة، مقابل لجنة من المقرر إنشاؤها حتى عام ٢٠٠١ من بينها ٢٥٠ لجنة تقريبا شكلت بأعضاء من الجنسين، و ١٠ لجان فقط يفصل فيها الرجال عن النساء. وقد أثنى تقييم منتصف المدة في أبريل/نيسان ١٩٩٦ على منهج المشاركة الذي يطبقه المشروع وأوصى بتخفيض معونة البرنامج إلى عنصر التدريب بنسبة ٩٠ في المائة لتذهب الحصص المخصصة لهذا العنصر إلى الأنشطة التي تشجع استمرارية المشروع. كما أوصى التقييم أيضا بتعزيز خدمات الارشاد الزراعي بإيجاد وظائف جديدة لمساعدى الموجهين. ويدخل في خطة الانسحاب التدريجى توصيات بعثة التقييم، التي أقرها المجلس التنفيذي في دورته الأولى في يناير/كانون الثاني ١٩٩٧، وقد تم تعديل خطة عمليات المشروع على هذا الأساس.



تركيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٧٢٣ (التوسع الأول)	تدريب النساء الريفيات (CFA:31/SCP:6/2-A(ODM)Add.2) تدريب النساء والبنات على اكتساب مهارات تساعدهن على زيادة فرص الحصول على دخل، وتقديم حوافز للمدربين لكي يقبلوا العمل في مناطق المشروع النائية.	٤	١٩٩٢/٤/١	٢,٢	٤,٣	اكتمل المشروع في نفس الوقت الذي أغلق فيه المكتب القطري للبرنامج في تركيا في الربع الأول من عام ١٩٩٦، وتحويله إلى مكتب إقليمي للمشتریات واللوجستيات. وقد عانى المشروع من مشكلات الأمن في شرق البلاد ومن بطء تسليم سلع البرنامج. وأثناء المشروع، استفادت نحو ٧٨ ٠٠٠ سيدة وفتاة من التدريب الذي ركز على صناعة السجاد والصناعات المنزلية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.





أوغندا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٤١٧ (التوسع الثانى)	مساعدة الطلبة الداخليين في المؤسسات التعليمية. (CFA:27/SCP:2/2-A(ODE)Add.4)	١٠+٥ أشهر	١٩٩٠/١/١	٢٤,٠	٥٥,٨	تم تمديد المشروع حتى مايو/أيار ١٩٩٦ استجابة لطلب الحكومة لاتاحة فترة للانسحاب النهائي من المشروع واستخدام المخزونات الموجودة في أوغندا. وانتهى المشروع تماما في ١٩٩٦/٥/٣١.
٢٦٤٢ (التوسع الأول)	معوونة البرنامج للتعليم والصحة والتنمية الريفية في منطقة كاراموجا. (CFA:30/SCP:5/2-A(ODE) Add.2)	٣	١٩٩٣/٦/١٥	١٠,٥	٢٧,٨	قدم تقرير عن سير العمل إلى المجلس التنفيذي في مارس/آذار ١٩٩٦. وظل الأداء العام متأثرا بعدم كفاية الدعم الحكومى وعدم تزامن تسليمات الأغذية وانعدام الأمن الغذائى في المنطقة. والمسلم به أن أهم صعوبة في التنفيذ كانت تنوع الأنشطة. وستدرس بعثة الاستعراض المقرر ايفادهها عام ١٩٩٧ امكانية التركيز على عدد أقل من الأنشطة في مرحلة المشروع المقبلة.



أوغندا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
	والمرضعات على الوحدات الصحية وتحسين الوعي الغذائي لديهن، وادخال أساليب زراعية وحرثية محسنة بتدريب المرشدين والمدربين الزراعيين والتلاميذ والمزارعين أنفسهم وإجراء بيانات عملية لهم، والمساهمة في اصلاح أو إعادة بناء البنيات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية بمشاركة المجتمع المحلي، وكفالة الأمن الغذائي للأسر المتضررة من الجفاف.					
٣٣٢٥	دعم صناعة منتجات الألبان (CFA:24/8-A(ODE)Add.2)	٧	١٩٨٩/١/١	٩,٧	٦,١	٥,٩
	زيادة جمع الألبان، وعلى الأخص من ٢٠٠٠ من منتجي الألبان الصغار والمتوسطين في مناطق انتاج الألبان، ووضع أساس لصناعة ألبان سليمة بتكلفة اقتصادية. وتوليد أموال كافية لتمويل الأنشطة المختلفة لتنمية صناعة الألبان.					كان أداء المشروع جيدا، حيث حقق أغلب الأهداف التي جاءت في خطة العمليات. وكان من المقرر أن ينتهي المشروع بنهاية عام ١٩٩٦، ولكن ووفق على تمديده حتى يونيو/حزيران ١٩٩٧. وسيسمح هذا التمديد باستخدام المخزونات الموجودة في أوغندا خلال الموسم من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار ١٩٩٧، كما سيسمح بالافراج عن كل رصيد الأموال المتولدة. ومن المتوقع أن تكون الحكومة قد انتهت في منتصف عام ١٩٩٧ من انشاء مجلس وطني للألبان، ليتولى مسؤولية أصول المشروع وأنشطته.



فييتنام						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٣٨٤٤ (التوسع الأول)	مساعدة برنامج الرعاية الصحية الأولية (CFA: 36/SCP:11/4-A(ODP)Add.1) تشجيع التردد على المراكز الصحية، وتشجيع المتابعة المستمرة، وعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.	٤	١٩٩٥/٦/١	١٠,٦	٣١,٢	تزايد التعاون فيما بين الوكالات أثناء التنفيذ، وعلى الأخص عندما يمكن دمج برامج الجهات المانحة الأخرى (مثل، منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف) مع حصص البرنامج التي تشجع المجموعات المقصودة على التردد على المراكز الصحية. ومازالت البنيلت الأساسية الصحية في المناطق الجبلية النائية غير مرضية.
٤٣٠٤	إعادة تشجير سواحل فييتنام (CFA: 31/SCP: 6/2-A(ODP)Add.2) توفير فرص عمل، وزيادة الغطاء الخرجي، والإسراع بتخصيص الأراضي لصغار الحائزين	٦	١٩٩٢/٣/١	٢١,٧	٩٢,٨	مازالت المعونة الفنية التي قدمت في عام ١٩٩٤ و ١٩٩٥ تفيد في إدارة المشروع. ولكن، التنفيذ يتفاوت من مقاطعة إلى مقاطعة. وتدور الآن مداورات مع الحكومة بشأن نقاط الضعف التي كشفت عنها عملية المتابعة.



فيتنام						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٦١٧	إصلاح السدود البحرية وتعليتها (CFA: 33/SCP: 8/2-A(ODP) Add.3)	٥	١٩٩٣/٣/١٠	١٣,٨	٦١,٠	المعونة الفنية ضرورية، ويجرى الآن تعزيزها عن طريق مشروع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ورغم أن مساهمات الحكومة كلنت أقل من المقرر في أوائل عام ١٩٩٦، فقد كانت كافية بشكل عام. ورغم انخفاض وتأخير تسليم سلع البرنامج فقد أشارت التقارير إلى أن المشروع حقق أهدافه في عام ١٩٩٦.
٥٣٢٥	تعلية الجسور المقامة على البحر واصلاحها في شمال فيتنام (CFA: 39/SCP: 14/6-A(OMA)Add.4)	٤	١٩٩٦/٢/١	٢٥,٣	٩٤,٩	تعطل تنفيذ المشروع بسبب نقص موارد البرنامج وتأخر عملية التسليم. وكانت الكميات المخصصة من دقيق القمح تعادل ٧٥ في المائة من الاحتياجات، بينما لم يتم تسليم السلع غير الغذائية حتى الآن (وعلى الأخص الأقمشة التي تستخدم في عمليات الترشيح).



### جمهورية اليمن

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٢٤٥٣ (التوسع الثالث)	تقديم المساعدة لمراكز رعاية الأمومة والطفولة (CFA:30/SCP:5/2-A(ODM) Add.5) زيادة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسينها، بما يساهم بالتالي في تحسين الحالة الصحية والتغذوية للحوامل والمرضعات والأطفال دون سن المدرسة.	١+٥ شهر	٩٢/١٠/١	١٢,٣	١٣,٢	وقعت خطة العمليات المعدلة في ١٩٩٦/٥/١٢ وبدأ تنفيذ المشروع في ١٩٩٦/٨/١ لمدة ١٤ شهرا. ونفذت أعمال في ٤٣ مركزا تغطي ١٧ محافظة في اليمن. ونظرا لأن ٦٠ في المائة تقريبا من السلع كانت قد وصلت إلى اليمن قبل بدء المشروع، وتمت عمليات التدريب المكثف في شهرى يوليو/ تموز وسبتمبر/أيلول ١٩٩٦، فان المرحلة التحريية (التي تنتهى في ١٩٩٧/٩/٣٠) تسير سيرا حسنا، وينبغى تصميم مشروع صحى واعتماده في عام ١٩٩٧، في اطار البرنامج القطرى للفترة ١٩٩٧-٢٠٠١. وجرى متابعة أعمال البرنامج بواسطة موظفات بمخيمات بنجاح، وتحسنت عمليات المتابعة بالاتصال مع المستفيدات أيضا.



### جمهورية اليمن

رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٦٩٥	تقديم المساعدة إلى قطاع التعليم الابتدائي (CFA:32/SCP:7/2-A(ODM) Add.5) تقليل نسبة الأمية بزيادة عدد الاناث المقييدات في المدارس، وزيادة التعليم غير الرسمي في المناطق الريفية، ودعم المدارس الداخلية.	٩+٥ أشهر	١٩٩٢/١٠/١	٢٦,٧	٣٤,٣	وقعت خطة العمليات المعدلة في ١٩٩٦/٥/١٢، وسيستمر المشروع حتى يونيو/حزيران ١٩٩٨. وتمثل الاناث ٧٢ في المائة من المستفيدين من المشروع، و ٢٨ في المائة من الذكور في المدارس الداخلية، وإن كان هؤلاء الآخرين سيقولون في ١٩٩٧/١٩٩٨ بنسبة ٣٨ في المائة. وزادت نسبة حضور البنات كثيرا وانخفضت معدلات تركهن الدراسة في بعض المناطق، وإن كلنت المؤشرات ليست متوافرة حتى الآن. وانخفضت خسائر ما بعد التسليم مرة أخرى في عام ١٩٩٦. وكانت هناك متابعة مرضية لأنشطة المشروع بشكل عام، ولوحظ تحسن مستمر في أدائه، وإن كانت هناك حاجة ضرورية إلى تعديله ليركز بصورة أكبر على البنات في مرحلة التمديد المتوقعة. وقامت الموظفات اليمنيات بمتابعة أعمال البرنامج على نطاق واسع.



زائير						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٥٧٣٢	الأمن الغذائي في كينشاسا. (EB.1/97/9-B/Add.4) تنمية ٢٠٠٠ هكتار من الأراضي لانتاج ١٦٠٠٠ طن من الأرز سنويا، في ضواحي كينشاسا.	٢	١٩٩٧/٥/١	٢,٥	٣,٩	أجيز المشروع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦ بهدف التنسيق بين أنشطة الاصلاح وبين الدورة الزراعية، وسيبدأ تنفيذ المشروع في مايو/أيار ١٩٩٧.



زامبيا						
رقم المشروع	عنوان المشروع وأهدافه	مدته (بالسنوات)	تاريخ بدء التنفيذ	التكاليف التي يتحملها البرنامج (بملايين الدولارات)	التسليم (بآلاف الأطنان)	التنفيذ: سير العمل/ المشكلات
٤٧٥٦	شبكة أمان للمجموعات الضعيفة في مرحلة تطبيق الإصلاح الهيكلي (CFA:33/SCP:8/2- A(ODE)Add.2) تحسين البنيات الأساسية والبيئة وزيادة فرص العمل لسكان المدن من أصحاب الدخول المنخفضة، وتحسين الصحة والتغذية في المناطق الحضرية والريفية.	٥	١٩٩٢/٨/١	١٨,٨	٣٦,٣	٢٧,١
						يسير المشروع بوجه عام طبقا لما هو مقرر سلفا، سواء بالنسبة لتسليم الأغذية أو لتحقيق الأهداف. فخلق فرص العمل عن طريق "الغذاء مقابل العمل" يسير طبقا للخطة، بالتركيز على الاصحاح والبيئة (مثل: جمع القمامة، وبناء دورات المياه والمصارف) أكثر منه على انشاء الطرق. وفي قطاع الصحة، فاقت الاحتياجات المتعلقة بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والرعاية المنزلية التقديرات السابقة. وتعرض أنشطة تغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى صعوبات ادارية وتنظيمية. ومن بين مشكلات التنفيذ: عدم إيلاء اهتمام كاف بتحديد الأهداف، وعدم كفاية مساهمة الحكومة، وضعف الادارة. وأوفدت بعثة استعراض في شهر مايو/أيار ١٩٩٦، وستساعد في معالجة هذه المشكلات.





