

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

**Segundo período de sesiones ordinario
de la Junta Ejecutiva**

Roma, 17-19 de mayo de 2000

NOTAS INFORMATIVAS

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN Y DE LA RESPUESTA DE GESTIÓN — CARTERA DE PROYECTOS DEL PMA EN PERÚ



Distribución: GENERAL

WFP/EB.2/2000/INF/7

11 mayo 2000

ORIGINAL: INGLÉS

Véase también el documento titulado: “Informe resumido de la evaluación de la cartera de proyectos del PMA en Perú” (WFP.EB.2/2000/3/3).

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb_public/EB_Home.html).









RECOMENDACIÓN AL PMA (NOVIEMBRE DE 1999)	MEDIDAS TOMADAS POR	RESPUESTA DE GESTIÓN Y MEDIDAS TOMADAS HASTA LA FECHA (ABRIL DE 2000)
1. RECOMENDACIONES PARA LO QUE RESTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN CURSO		
PROYECTO PERÚ 2341 — Asistencia alimentaria a grupos de mujeres para el desarrollo de microempresas de mujeres		
1. Evaluar inmediatamente la operatividad del sistema de información.	Oficina en el país	En diciembre de 1999 se financió un estudio de un mes para llevar a cabo una revisión completa de los sistemas de información sobre la gestión de los créditos para las microempresas de mujeres, y se realizaron los ajustes necesarios en función de sus resultados. La recomendación más importante incorporada al nuevo proyecto PERÚ 6240 es que una ONG especializada en créditos rurales sustituya a la contraparte gubernamental (PRONAA) en la gestión de los créditos y los sistemas de información conexos.
2. Contratar al Programa Femenino de Consolidación de Empleo (PROFECE) del Ministerio de Trabajo para realizar un estudio sobre comercialización a fin de obtener información sobre nuevos mercados para los grupos.	Oficina en el país	El PROFECE fue contratado por un período de seis meses que dio comienzo el 4 de enero de 2000 para mejorar las relaciones de mercado de 300 microempresas de mujeres situadas en Puno, Lima, La Libertad y Arequipa. Los resultados de este estudio serán: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación técnica de las microempresas de mujeres. • Desarrollo de una base de datos comerciales. • Relaciones de mercado. • Publicación de un catálogo de productos.
3. Ejecutar un programa de capacitación en temas de género dirigido a los miembros de los equipos del PRONAA, tanto en la unidad central como en las unidades ejecutoras.	Oficina en el país	En diciembre de 1999 el personal de la contraparte nacional (PRONAA) recibió instrucción a cargo de un consultor en el empleo de indicadores e instrumentos de género.
4. Difundir los resultados del proyecto a través de una publicación que contenga los objetivos y resultados alcanzados, la estrategia de intervención, los logros y dificultades y los testimonios de las dirigentas.	Oficina en el país	Aunque el proyecto termina oficialmente el 31 de marzo de 2000, posteriormente habrá un período de clausura del proyecto de un año de duración que se centrará en las siguientes actividades para consolidar los beneficios económicos obtenidos: <ul style="list-style-type: none"> • Recoger las experiencias de las microempresas de mujeres en una publicación.

RECOMENDACIÓN AL PMA (NOVIEMBRE DE 1999)	MEDIDAS TOMADAS POR	RESPUESTA DE GESTIÓN Y MEDIDAS TOMADAS HASTA LA FECHA (ABRIL DE 2000)
		<ul style="list-style-type: none"> • Organizar talleres institucionales para mejorar las intervenciones futuras. • Organizar talleres en los que participen beneficiarios de proyectos para intercambiar experiencias y promover el liderazgo de las mujeres. • Publicar las experiencias y resultados de estos intercambios de talleres. • El Informe Anual de la Directora Ejecutiva correspondiente a 1999 se centrará en las cuestiones de género, especialmente las estrategias empleadas y los resultados obtenidos en el proyecto.
PERÚ 4808 — Asistencia alimentaria a alumnos de escuelas de enseñanza preescolar y primaria en zonas rurales		
1. Se recomienda centrar la atención del proyecto en las zonas rurales de mayor necesidad, es decir, en los centros educativos unidocentes multigrados y de educación inicial, en coordinación con FONCODES.	Oficina en el país	Se ha reprogramado la orientación principal desde el inicio del año escolar (abril de 2000) con objeto de llegar a un mayor número de centros educativos unidocentes. Se coordinó con FONCODES a fin de evitar la duplicación de tareas.
2. El desayuno que se ofrece en la escuela constituye el único alimento nutritivo del día para muchos niños y niñas que a menudo recorren grandes distancias para llegar a la escuela. Por consiguiente, la misión recomienda que en los centros educativos situados en zonas de comprobada inseguridad alimentaria (por ejemplo, Huancavelica), se proporcione una ración de desayuno inmediatamente al ingresar en el colegio y otra ración a la hora del almuerzo.	Oficina en el país	Se han completado las compras para el primer semestre del curso escolar del año 2000. Se proporciona a los niños desayunos enriquecidos a primera hora de la mañana, tal como se indica en el plan de operaciones. Los limitados recursos del proyecto sólo son suficientes para alcanzar un porcentaje reducido del total de beneficiarios (40%) y no bastan para incrementar las raciones incluso en las zonas de comprobada inseguridad alimentaria. La oficina del PMA en Perú está intentando estudiar otras opciones para proporcionar almuerzos en las escuelas, según recomienda la misión.
3. El Ministerio de Educación y el PRONAA deben coordinar con el INFES con carácter de urgencia la instalación de 15 aulas (módulos) en los centros educativos previamente seleccionados para proporcionar instalaciones adecuadas y aceptables para los alumnos.	Oficina en el país	Se ha puesto en marcha la coordinación entre el Ministerio de Educación y el INFES para instalar 15 módulos educativos en las zonas más necesitadas y para rehabilitar las escuelas más deterioradas. Se prevé completar esta labor en los próximos tres meses. El INFES ha presupuestado la plena cobertura de estos costos.

RECOMENDACIÓN AL PMA (NOVIEMBRE DE 1999)	MEDIDAS TOMADAS POR	RESPUESTA DE GESTIÓN Y MEDIDAS TOMADAS HASTA LA FECHA (ABRIL DE 2000)
4. Deberá invitarse a representantes del INFES, FONCODES y el Ministerio de Salud a participar en el Comité nacional de políticas del proyecto.	Oficina en el país	Se invita ahora a los representantes del INFES, FONCODES y el Ministerio de Salud a que participen en todas las reuniones de alto nivel relacionadas con la alimentación escolar en el marco del proyecto PERÚ 4808.
5. El Ministerio de Educación debe retomar la coordinación establecida con el Ministerio de Salud para llevar a cabo la campaña de control parasitario al inicio del año escolar, y coordinar con el centro de salud más próximo para determinar la talla y peso de los alumnos al inicio de cada año escolar.	Oficina en el país	Se ha encontrado financiación y se ha finalizado la licitación para adquirir píldoras antiparasitarias. A fin de incluir a todos los niños durante dos años escolares, el Ministerio de Educación ha solicitado el apoyo del Ministerio de Salud para supervisar dos campañas de control parasitario en el año 2000.
6. La capacitación de los docentes y padres de familia debe reforzarse en los aspectos de preparación de alimentos y contenido nutricional de los desayunos. El tema de género es otro aspecto que ha de considerarse en los talleres de capacitación.	Oficina en el país	El Ministerio de Educación lleva a cabo cursos de capacitación para todos los directores de centros escolares. Se está organizando una consultoría para que los cursos de capacitación se centren en temas de género. El contenido nutricional de los desayunos forma parte del programa de capacitación.
7. El PMA debe evaluar la posibilidad de conseguir financiamiento para proporcionar motocicletas a las unidades operativas del PRONAA y las direcciones regionales de educación para facilitar las actividades de seguimiento.	Oficina en el país	A finales de 1999 se compraron dos motocicletas (además de las ocho existentes), que se han distribuido a las contrapartes del proyecto para realizar el seguimiento.
PERÚ 5162 — Rehabilitación ecológica de pequeñas cuencas hidrográficas de la zona andina		
1. Se recomienda que el PMA cumpla con el envío del saldo pendiente de 7.440 toneladas de trigo, 4 de aceite, 14 de grasa comestible, 400 de pescado enlatado y 1.780 de arvejas, que cubrirán las necesidades hasta el término del proyecto.	Oficina en el país	La oficina en el país ya ha recibido 6.000 toneladas de trigo, 400 de pescado enlatado y 1.780 de arvejas con cargo a los saldos mencionados. No fue posible movilizar todos los recursos debido a las limitaciones del modelo de asignación de recursos (RAM), pero se ha solicitado que se ordene la entrega de dichos saldos.
2. En el lapso de tiempo que queda hasta el término del proyecto, se recomienda que las actividades del proyecto PERÚ 5162 prevean una mayor orientación productiva, poniendo énfasis en el riego tecnificado y en la diversificación de cultivos.	Oficina en el país	Esta recomendación se ha seguido de cerca, ya que PRONAMACHCS (la contraparte nacional del proyecto) está instalando sistemas de riego por goteo y por aspersión con recursos procedentes de empresas privadas, como la Compañía Minera del Sur. El proyecto también ha iniciado la diversificación de cultivos distribuyendo semillas de cultivos comerciales como ajo y plantas aromáticas a los beneficiarios, que han participado con entusiasmo en la iniciativa.

RECOMENDACIÓN AL PMA (NOVIEMBRE DE 1999)	MEDIDAS TOMADAS POR	RESPUESTA DE GESTIÓN Y MEDIDAS TOMADAS HASTA LA FECHA (ABRIL DE 2000)
2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA UN FUTURO PROGRAMA		
1. Se recomienda que el PMA continúe apoyando el tipo de actividades que se realizan actualmente en el marco de los proyectos PERÚ 2341, PERÚ 4808 y PERÚ 5162, dado que contribuyen a los planes y prioridades fijados por el Gobierno para reducir la inseguridad alimentaria y mitigar la pobreza.	Oficina en el país	Las actividades de los tres proyectos siguen siendo operacionales pero se están reformulando en consonancia con las recomendaciones de la misión.
2. Como los proyectos evaluados terminarán sus actividades entre los meses de marzo y agosto de 2000, la misión recomienda que a su terminación se incorporen en un programa o proyecto global integrado que abarcaría los tres tipos de actividades atendidas por los tres proyectos.	Oficina en el país	Dos de las tres actividades (las de PERÚ 5162 y PERÚ 2341.02) se han integrado en un nuevo proyecto (PERÚ 6240 — Promoción del desarrollo sustentable de microcuencas altoandinas), que se presentará a la Junta Ejecutiva en mayo de 2000. Actualmente se está reformulando el tercer proyecto.
3. Se recomienda que el programa o proyecto que abarcaría las actividades actuales concentre su atención en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Estos departamentos presentan las mayores situaciones de pobreza rural y la mayor concentración de comunidades campesinas, y son los que han sufrido más las consecuencias del conflicto civil.	Oficina en el país	Se están tomando medidas para poner en práctica esta estrategia, que fue propuesta por la oficina en el país a la misión. A finales de año el calendario de actividades del PMA en Perú se centrará exclusivamente en estos tres departamentos, exceptuando el proyecto de alimentación escolar binacional de la zona fronteriza prioritaria entre Perú y Ecuador.