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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 
 

 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 

de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA 

encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser 

posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Directora Ejecutiva Adjunta y  

Jefa de Finanzas, RM*: 

Sra. G. Casar tel.: 066513-2885 

Jefe Adjunto de Finanzas y  

Director, RMB**: 

Sr. S. O’Brien tel.: 066513-2682 

Jefe, RMBB***: Sr. G. Crisci tel.: 066513-2704 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 

sírvase dirigirse a la Sra. I. Carpitella, Auxiliar Administrativa de la Dependencia de 

Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 

* Departamento de Gestión de Recursos y Rendición de Cuentas 

** Dirección de Presupuesto y Programación 

*** Servicio de Presupuesto 
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RESUMEN 

 

 

La entrega de alimentos a los beneficiarios en el momento oportuno es un factor crucial 

para el éxito de las operaciones del PMA. El PMA recurre a la prefinanciación para 

mejorar la eficacia y eficiencia de sus operaciones y, en especial, la puntualidad en las 

entregas de alimentos a sus proyectos.  

La Secretaría propone aumentar el nivel máximo del mecanismo de financiación anticipada 

de 180 millones de dólares EE.UU. a 557 millones de dólares. Gracias a esta propuesta, ya 

no será necesario recurrir a la reserva de 35,9 millones de dólares del mecanismo de 

anticipo de los costos de apoyo directo, que se transferiría a la Reserva Operacional de 

57 millones de dólares para establecer una reserva de prefinanciación única de 

92,9 millones de dólares. La relación préstamos-reservas para la prefinanciación se 

aumentará de 3:1 a 6:1 a fin de crear un mecanismo de financiación anticipada de 

557 millones de dólares, de los cuales 407 millones de dólares para los mecanismos 

tradicionales de prefinanciación y 150 millones de dólares para el mecanismo para 

fomentar las compras a término. Por medio del mecanismo de financiación anticipada 

seguirán concediéndose préstamos individuales para las distintas operaciones, en función 

de las previsiones de ingresos correspondientes, y se adelantarán fondos para sufragar los 

costos de apoyo y los servicios institucionales.  

El PMA empezó a adelantar fondos para sus operaciones en 1999, cuando se constituyó el 

mecanismo de anticipo de los costos el apoyo directo. En 2004 la Junta aprobó con carácter 

experimental el mecanismo de financiación anticipada utilizando como fuente de recursos 

una reserva operacional para adelantar hasta un máximo de 180 millones de dólares 

destinados a las operaciones, con objeto de adquirir los productos alimenticios antes de que 

se confirmaran las contribuciones para los proyectos. Los mecanismos tradicionales de 

prefinanciación han sido utilizados por 52 oficinas en los países para mejorar los plazos de 

entrega de 1,2 millones de toneladas de alimentos a 70 millones de beneficiarios. El 

número e importe de estas solicitudes de préstamo han aumentado radicalmente desde 

2004. 

En 2008 se utilizaron 60 millones de dólares con cargo al mecanismo de financiación 

anticipada a fin de ensayar un mecanismo para fomentar las compras a término, de modo 

que el PMA pudiera adquirir alimentos basándose en una estimación de las necesidades 

totales a nivel regional y en las previsiones de financiación, con el fin de reducir aún más 

los plazos de entrega de los productos. Tal mecanismo ha logrado buenos resultados por lo 

que respecta a ahorrar tiempo y costos: las estimaciones basadas en muestras de envíos 

revelan un ahorro promedio de tiempo de 53 días y un ahorro de costos del 3%. Desde que 

se estableció el mecanismo de financiación anticipada, hubo sólo un préstamo no 

reembolsado, que representó el 0,5% del monto total anticipado. Las solicitudes de 

préstamos superiores a los 10 millones de dólares son examinadas y ratificadas por el 

Comité de Asignación Estratégica de Recursos antes de decidir si se aprueban o no. La 

Secretaría confía en que ya cuenta con unos procedimientos sólidos para la prefinanciación 

y en que podrá administrar todo riesgo que ésta plantee. 
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La demanda de prefinanciación ha aumentado significativamente desde 2008, en tanto que 

la eficacia de los correspondientes mecanismos se ve limitada actualmente por los montos 

disponibles. La propuesta que se formula en este documento parte del supuesto de que se 

ponga a disposición un 5,4% de las contribuciones previstas para 2010-2011 a fin de 

adelantar fondos, tanto para las operaciones como para determinados servicios 

institucionales, en función de las necesidades regionales y los ingresos previstos. Ello 

permitirá al PMA efectuar sus compras cuando los precios sean favorables y reducir los 

plazos de entrega. 

 

 

 

 PROYECTO DE DECISIÓN* 
 

 

La Junta toma nota del documento titulado ―Examen del mecanismo de 

financiación anticipada‖ (WFP/EB.2/2010/5-B/1) y aprueba:  

i) la transferencia de 35,9 millones de dólares del mecanismo de anticipo de los 

costos de apoyo directo a la Reserva Operacional a fin de aumentar el monto total 

de esta reserva de 57,0 millones de dólares a 92,9 millones de dólares, y  

ii) el aumento del nivel máximo del mecanismo de financiación anticipada a 

557 millones de dólares, a fin de que la Directora Ejecutiva pueda adelantar 

fondos para los proyectos, el mecanismo para fomentar las compras a término y 

otros servicios institucionales. 

 

 

 

 

  

                                                 
*
 Se trata de un proyecto de decisión. Si se desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase 

remitirse al documento titulado ―Decisiones y recomendaciones del segundo período de sesiones ordinario de 

2010 de la Junta Ejecutiva‖, que se publica al finalizar el período de sesiones. 
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INTRODUCCIÓN 

1.  Las operaciones del PMA, que se centran en la prevención de emergencias, el socorro y 

la recuperación, apuntan a crear condiciones propicias para traspasar las responsabilidades 

a los gobiernos y asociados o encontrar otras soluciones sostenibles al problema del 

hambre. El PMA desempeña funciones directivas en el ámbito del sistema de las Naciones 

Unidas por lo que respecta a las intervenciones en caso de emergencia, la logística, las 

comunicaciones, la evaluación de las necesidades y el análisis de la vulnerabilidad. 

2.  En 2005 la Secretaría llevó a cabo un examen de los procesos operativos con miras a 

mejorar la eficiencia y eficacia mediante la máxima utilización de los recursos asignados a 

los proyectos y una mayor disponibilidad de alimentos en los países. El PMA sigue 

perfeccionando sus procesos operacionales a fin de atender de forma más rápida y eficaz 

las necesidades de los beneficiarios y garantizar la disponibilidad de fondos suficientes en 

momentos críticos.  

3.  Si bien las demandas de asistencia del PMA siguen aumentando con rapidez —desde 

2004 se han duplicado—, la capacidad del Programa para brindar prefinanciación no ha 

seguido el ritmo de ese aumento y los mecanismos empleados han llegado al límite de su 

capacidad para apoyar eficazmente las operaciones.  

4.  En el presente documento se solicita la aprobación de la Junta para aumentar el nivel 

máximo del mecanismo de financiación anticipada (MFA), de 180 millones de dólares a 

557 millones de dólares, a fin de hacer frente a la evolución de una demanda que no cesa 

de aumentar. La ampliación del mecanismo implicaría lo siguiente: i) aumentar el monto 

disponible para brindar prefinanciación por las vías tradicionales; ii) ampliar el mecanismo 

para fomentar las compras a término (MFCT), y iii) dar estabilidad financiera a los 

servicios institucionales, que actualmente se financian por medio del mecanismo de 

anticipo de los costos de apoyo directo (MACAD). 

5.  Para mitigar los riesgos que tales iniciativas pudieran acarrear, la Secretaría propone 

transferir la reserva del MACAD, esto es, 35,9 millones de dólares, a la Reserva 

Operacional del PMA, que asciende a 57 millones de dólares, con lo que la cuantía de la 

Reserva Operacional pasaría a totalizar 92,9 millones de dólares.  

ANTECEDENTES  

6.  Por prefinanciación se entiende el suministro de fondos para un proyecto usando las 

contribuciones previstas como garantía. Una vez que la contribución utilizada como 

garantía se confirme, el anticipo se reembolsa con fondos del proyecto. Ello permite a las 

oficinas en los países reducir el plazo de espera entre el momento en que un donante 

manifiesta interés en contribuir a una operación y la entrega de alimentos a los 

beneficiarios. Los mecanismos internos de prefinanciación del PMA son la Cuenta de 

respuesta inmediata (CRI), el MACAD y el MFA.  

Cuenta de respuesta inmediata 

7.  La CRI se estableció en diciembre de 1991. Su nivel máximo se fijó originalmente en 

30 millones de dólares, pero se aumentó a 35 millones de dólares en 1995 y a 70 millones 

en 2004. La CRI es un mecanismo de financiación multilateral que permite al PMA 

suministrar de forma inmediata productos alimenticios, artículos no alimentarios y 

asistencia logística en situaciones en donde haya peligro de vida. Es un mecanismo de 

intervención muy eficaz. 
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8.  La CRI se utiliza también como un mecanismo de préstamo ―sin derecho a 

reclamación‖, por cuanto los préstamos a su cargo pueden, en determinados casos, 

convertirse en préstamos no reembolsables. Habida cuenta de esta diferencia fundamental 

respecto de los otros mecanismos, las propuestas presentadas en este documento se centran 

en el MACAD y el MFA (véase la Figura 1), y no se refieren a la CRI. 

Figura 1: Mecanismo de anticipo de los costos de apoyo directo y mecanismo 

de financiación anticipada 

 

Mecanismo de anticipo de los costos de apoyo directo 

9.  El MACAD se estableció en 1999 como instrumento de préstamo para adelantar fondos 

destinados a sufragar costos relacionados con el personal y de otra índole a fin de evitar 

toda interrupción de los proyectos; mediante este mecanismo se han aprobado y 

reembolsado 1.200 préstamos. Desde 2005, el MACAD permite proporcionar asimismo 

adelantos de fondos para sufragar otros costos operacionales directos (OCOD) en relación 

con intervenciones no alimentarias, como las operaciones especiales y la financiación de 

determinados servicios institucionales, como el Fondo global de arrendamiento financiero 

de vehículos y la Cuenta especial de tecnología de la información. El nivel máximo es 

actualmente de 35,9 millones de dólares, y está respaldado por una reserva de 

35,9 millones de dólares.  

• Permite prefinanciar
los costos de apoyo 

• Se utiliza igualmente para 
financiar las operaciones 
especiales y los servicios 
institucionales

• 35,9 millones de 
dólares EE.UU.

• Préstamos garantizados 
por previsiones de ingresos
cuya probabilidad de 
confirmación es media
y elevada

• Permite realizar compras no 
vinculadas a una contribución o 
un proyecto concreto

• 60 millones de 
dólares EE.UU.

• Compras efectuadas en 
función del análisis de las 
necesidades regionales y 
los ingresos previstos 
totales

• Permite que en los proyectos se 
soliciten préstamos para la 
adquisición de alimentos, el 
transporte y los costos conexos

• Puede utilizarse en los 
proyectos para abastecer por 
separado la cadena de 
suministro

• 120 millones de 
dólares EE.UU.

• Préstamos garantizados 
por previsiones de 
ingresos cuya probabilidad 
de confirmación es media 
y elevada

Finalidad

Monto

Criterios

MACAD (1999) MFCT (2008)Mecanismos 
tradicionales de 

prefinanciación (2005)

MFA

Coeficiente de apalancamiento de 3:1 con respecto a 
una reserva de 57 millones de dólares

Coeficiente de 
apalancamiento de 1:1 
con respecto a una 
reserva de 35,9 millones 
de dólares
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Mecanismos tradicionales de prefinanciación 

10.  La finalidad del examen de los procesos operativos efectuado entre 2003 y 2005 fue 

aumentar al máximo la utilización de los recursos asignados a los proyectos y lograr una 

mayor puntualidad en la disponibilidad de los alimentos. Las recomendaciones de tal 

examen se ensayaron sobre el terreno, en el marco de proyectos piloto emprendidos en 

enero de 2004. Una de las recomendaciones consistió en autorizar gastos sobre la base de 

las contribuciones previstas y ya no de las contribuciones confirmadas, de modo que se 

lograra disponer de los alimentos en el momento más oportuno posible. El MFA fue un 

componente esencial para alcanzar estos objetivos.   

11.  Tras el éxito obtenido en los proyectos piloto, en enero de 2005 la Junta aprobó un nivel 

máximo para el MFA de 180 millones de dólares, respaldado por una Reserva Operacional 

de 57 millones de dólares. Este mecanismo permite a la Directora Ejecutiva garantizar que 

sigan financiándose anticipadamente los proyectos mientras se espera la confirmación de 

las contribuciones previstas, dentro de unos parámetros de gestión del riesgo establecidos.  

12.  La utilización del MFA
 
se ha incrementado considerablemente desde su establecimiento, 

tanto por lo que respecta al número de préstamos concedidos como al valor de los fondos 

adelantados. Entre 2004 y julio de 2010 se aprobaron 167 préstamos por medio de este 

mecanismo, en forma de financiación anticipada, por un total de 1.200 millones de dólares. 

El único anticipo no reembolsado fue un préstamo de 5,9 millones de dólares, concedido 

durante los primeros días de aplicación de los nuevos procesos operativos, para una 

operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) realizada en la República 

Democrática del Congo en 2005. 

13.  En la Figura 2 se muestra que los mecanismos de prefinanciación permiten reducir en 

57 días, por término medio, el plazo de intervención gracias a la utilización de las 

contribuciones previstas como garantía para acelerar la provisión de fondos destinados a 

los proyectos, y estabilizar la prestación de asistencia a los beneficiarios. Antes de que se 

utilizara el MFA, los mecanismos tradicionales de prefinanciación con cargo a una 

contribución suponían el transcurso de hasta 150 días desde el momento en que el donante 

indicaba su disponibilidad hasta la entrega de los alimentos a los beneficiarios. 
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Figura 2: Proceso de prefinanciación desde las previsiones de contribución 

hasta la entrega a los beneficiarios 

 

 
 
 

Examen de los mecanismos de prefinanciación 

14.  En 2007 la Secretaría examinó los procedimientos internos de prefinanciación del PMA 

con miras a mejorar la coordinación y gestión de los distintos mecanismos y a racionalizar 

los procesos. Como resultado de tal examen se adoptó un enfoque de ―vía de acceso única‖ 

a la prefinanciación, conforme a lo siguiente: 

i) un procedimiento normalizado para solicitar préstamos de prefinanciación por medio 

de la CRI, el MACAD y el MFA, así como para reembolsar todos los préstamos 

correspondientes; 

ii) un enfoque de dos niveles para aprobar la prefinanciación a fin de aumentar la 

eficiencia en los casos en que haya que aprobar un gran número de transacciones de 

poca cuantía al tiempo que se intensifica la supervisión de las transacciones de gran 

valor, y  

iii) un seguimiento centralizado de los mecanismos de prefinanciación a fin de ofrecer una 

visión panorámica de la exposición financiera del PMA.  

15.  La conclusión del examen fue que los mecanismos de prefinanciación del PMA debían 

tener la suficiente flexibilidad para atender un gran número de solicitudes referidas a 

transacciones de bajo valor y debían equilibrar tal flexibilidad con una gestión del riesgo 

Contribución prevista para un 
proyecto concreto Contribuciones 

confirmadas

MECANISMOS TRADICIONALES DE 
PREFINANCIACIÓN

Adquisición de productos por medio 
de mecanismos de prefinanciación: 
programación, licitación, compra, 
expedición y transporte terrestre
Ahorro de tiempo estimado: 57 días 

en promedio

Adquisición de productos: 
programación, licitación, compra, 
expedición y transporte terrestre

ANTES DE LA INTRODUCCIÓN DEL MFA

30 días 60 días 90 días 120 días 150 días

Entrega a los 
beneficiarios

Entrega a los 
beneficiarios
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eficaz, lograda gracias a un mayor seguimiento y supervisión de las transacciones de valor 

elevado.  

Mecanismo para fomentar las compras a término  

16.  El PMA estableció el MFCT en junio de 2008 con el fin de acelerar las entregas de 

alimentos a los beneficiarios, y asignó a título experimental 60 millones de dólares del 

MFA a una cuenta especial para poder comprar alimentos a término, en un principio en 

África meridional y en la región del Cuerno de África. Todas las compras efectuadas por 

medio de esta cuenta especial se realizan de conformidad con las políticas del PMA en 

materia de compras, y no se efectúan entregas de productos alimenticios a los proyectos 

hasta que éstas estén respaldadas por contribuciones confirmadas o previstas concretas. 

17.  El objetivo consiste en agilizar las entregas de alimentos a los beneficiarios y aprovechar 

las condiciones favorables de los mercados. En el momento de su compra, los productos 

alimenticios no se asignan a proyectos concretos: las compras se basan en las necesidades 

totales de los proyectos en una región o subregión dadas y en las previsiones totales 

relativas a los recursos correspondientes. De esta forma, el PMA puede hacer compras más 

tempranamente (véase la Figura 3), y reducir aún más los plazos de entrega. La utilización 

del MFCT permite una reducción de otros 53 días, por término medio, en los plazos de 

intervención.  

Figura 3: Compras a término  

 

  

Contribución prevista para un 
proyecto concreto

Contribuciones 
confirmadas

Compras mediante el MFCT: 
programación, licitación, compra, 
expedición y transporte terrestre
Ahorro de tiempo estimado: 53 días 

más, en promedio

MFCT

Mecanismos tradicionales de prefinanciación

Entrega a los 
beneficiarios

Adquisición de productos por medio 
de mecanismos tradicionales de 
prefinanciación: programación, 
licitación, compra, expedición y 
transporte terrestre
Ahorro de tiempo estimado: 57 días 

en promedio

Adquisición de productos: 
programación, licitación, compra, 
expedición y transporte terrestre

Entrega a los 
beneficiarios

ANTES DE LA INTRODUCCIÓN DEL MFA

Entrega a los 
beneficiarios

30 días 60 días 90 días 120 días 150 días 180 días 210 días

Evaluación de las 
necesidades 
regionales
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CRECIMIENTO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA  

18.  Desde la constitución del MFA en enero de 2004, se han suministrado por medio este 

mecanismo 1.200 millones de dólares en concepto de financiación anticipada. El valor de 

los fondos adelantados por medio del MFA
 
se incrementó de 27,1 millones de dólares 

en 2004 a 272,7 millones en los primeros siete meses de 2010. El número de préstamos 

aprobados en el marco de dicho mecanismo aumentó de 5, en 2004, a 58, en 2008, y a 34, 

en los primeros siete meses de 2010 (véase el Cuadro 1). 

 

CUADRO 1: PRÉSTAMOS APROBADOS EN VIRTUD 
DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA  

Año Número Monto total 
adelantado   

(en millones de 
dólares) 

Monto promedio 
de los préstamos  

(en millones de 
dólares) 

2004 5 27,1 5,4 

2005 10 154,5 15,5 

2006 4 36,8 9,2 

2007 21 157,3 7,5 

2008
**
 58 324,6 5,6 

2009 35 227,1 6,5 

2010
*
 34  272,7 6,7 

Total 167 1 200,1 7,9 

 
* 
Sobre la base de cifras efectivas al 31 de julio de 2010. 

**
 El MFCT se estableció en junio de 2008, por lo que hubo una reducción de 60 millones de 
dólares en el nivel máximo del MFA. 

19.  Desde 2008 la demanda de financiación por medio del MFA ha aumentado 

significativamente conforme aumentaban las operaciones del PMA, que se han duplicado 

desde 2004. La prefinanciación ha pasado a ser un componente operacional importante 

para estabilizar la financiación de las operaciones. La creación del MFCT, combinada con 

el aumento de la demanda de prefinanciación, ha reducido el nivel de recursos disponibles 

para la prefinanciación tradicional a 120 millones de dólares, un nivel que ya no permite 

satisfacer las necesidades del PMA.  

VENTAJAS DE LA PREFINANCIACIÓN   

Ventajas de los mecanismos tradicionales de prefinanciación 

20.  Desde su creación, el MFA ha resultado eficaz para atender las necesidades de los 

beneficiarios: se han adelantado 1.200 millones de dólares para 390 operaciones con el fin 

de comprar 1,23 millones de toneladas de alimentos para prestar asistencia a entre 70 y 

75 millones de beneficiarios en 52 países, lo que generó un ahorro promedio en los plazos 

de entrega de 57 días.  



WFP/EB.2/2010/5-B/1 11 

 

 

Casos concretos en que los mecanismos tradicionales de prefinanciación 

marcaron la diferencia 

 Etiopía. El MFA se utilizó para respaldar tres OPSR. Entre 2008 y mediados de 2010, 

se adquirieron 95.000 toneladas de alimentos por un valor de 70 millones de dólares, 

incluidos los costos de apoyo, y con ellas se benefició a 7 millones de personas 

expuestas a sequías, inundaciones, enfermedades animales, VIH/sida y conflictos. 

Gracias a los préstamos de prefinanciación otorgados a Etiopía se previnieron 

interrupciones críticas del suministro y se aseguró la estabilidad de las operaciones.  

 Kenya. A partir de 2008 se adelantaron 70 millones de dólares del MFA a fin de 

garantizar la estabilidad del suministro de la operación de emergencia (OEM) y la 

OPSR satisfaciendo las necesidades alimentarias de 3,4 millones de beneficiarios. 

Gracias al anticipo de fondos, la oficina en el país pudo abastecer su cadena de 

suministro con 74.000 toneladas de alimentos.  

 Sudán. Se aprobaron adelantos por valor de 186,8 millones de dólares en virtud del 

MFA para comprar 182.000 toneladas de alimentos y sufragar también los costos de 

entrega y de apoyo. El establecimiento de existencias de reserva, de vital importancia, 

se completó en Darfur y el Sudán meridional antes de la temporada de lluvias, 

momento en que estas zonas se vuelven inaccesibles por tierra. Con ello han podido 

satisfacerse las necesidades alimentarias de 5 millones de beneficiarios y se ha evitado 

el recurso a onerosos lanzamientos desde el aire, cuyo costo quintuplica con creces el 

del transporte terrestre. 

 Somalia. Durante el tercer trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2010, gracias a la 

prefinanciación se evitó que 2,8 millones de beneficiarios dejaran de recibir asistencia 

durante tres meses debido a interrupciones en la cadena de suministro.  

 Níger. El MFA ha permitido a la oficina en el país comprar 80.000 toneladas de 

alimentos en 2010 para atender las necesidades de 3,9 millones de personas afectadas 

por la sequía. El 27% de esos alimentos se compró en los mercados locales; el 29%, 

en países de la región —Burkina Faso, Benin, Ghana y Nigeria—, y el 44%, a nivel 

internacional.  

 Pakistán. El MFA permitió al PMA conceder un adelanto de 31 millones de dólares 

para satisfacer las necesidades de 6 millones de víctimas de las inundaciones durante 

las primeras semanas de la emergencia. El PMA pudo comenzar a distribuir alimentos 

mucho antes que otros organismos de ayuda.   

Ventajas del mecanismo para fomentar las compras a término  

21.  El MFCT se constituyó a mediados de 2008 como iniciativa piloto para satisfacer las 

necesidades en la región del Cuerno de África y en África meridional. Los parámetros de 

esta iniciativa piloto se simplificaron, centrándose en la compra de cereales de Sudáfrica y 

la región del Mar Negro, a fin de que el PMA pudiera adquirir experiencia y probar el 

concepto. En la fase inicial se compraron 315.000 toneladas de cereales, en gran parte 

durante el período de cosecha, que se asignaron a las operaciones en el África meridional y 

la región del Cuerno de África. 

22.  Si bien para hacer un seguimiento de los costos y los ahorros de tiempo respecto de cada 

envío de compras a término no se conservaron datos de referencia, la Secretaría hizo unas 

estimaciones basándose en las 149.135 toneladas de alimentos entregadas en virtud del 

mecanismo en cuestión (véase el Anexo I): los envíos se entregaron, en promedio, 53 días 

antes de lo normal, con lo cual el Programa registró un ahorro de 1,3 millones de dólares, o 
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sea, un 3,4% de los costos. El PMA no incurrió en ningún gasto adicional por concepto de 

almacenamiento dado que los alimentos se entregaron a los proyectos en el momento 

oportuno.  

23.  Aunque el PMA trata de comprar alimentos en momentos favorables a precios 

ventajosos, no hay certeza de que con el MFCT se generen ahorros en las compras de 

alimentos, debido a la imprevisibilidad de los mercados. Sin embargo, el ahorro no es el 

principal objetivo del mecanismo: la finalidad es reducir los plazos de entrega a los 

beneficiarios en momentos en que los alimentos se necesiten con urgencia.  

24.  Una de las razones principales a las que obedece en mayor medida el rápido éxito que 

tuvo la aplicación experimental de este mecanismo fue la colaboración entre las oficinas en 

los países, el Despacho Regional para África Meridional, Oriental y Central, la Oficina 

Subregional de Kampala y las dependencias de la Sede encargadas de la presupuestación, 

la programación, las adquisiciones, la logística y la dotación de recursos, que permitió 

entregar en el momento oportuno los envíos de alimentos a los beneficiarios y reducir los 

riesgos a los que se veía expuesto el PMA. 

25.  Tomando como base los proyectos piloto, el PMA amplió la canasta de alimentos 

prevista en virtud de este mecanismo mediante la adición de pequeñas cantidades de arroz, 

legumbres secas, aceite y mezcla de maíz y soya para proporcionar así una ración 

nutricionalmente equilibrada. En los casos en que en una región dada no fue posible 

conseguir fácilmente un determinado producto, se recurrió al MFCT a fin de adquirir los 

alimentos en los mercados internacionales, lo que redujo los plazos de entrega. El uso de 

este mecanismo se amplió asimismo al África occidental a principios de 2010 para ayudar 

a afrontar la crisis en el Sahel, y a Asia para comprar arroz a término.  

Ventajas del mecanismo de anticipo de los costos de apoyo directo  

26.  El MACAD hace posible que el PMA responda ante necesidades de apoyo imprevistas, 

por lo general en un plazo de 72 horas después de que se haya recibido una solicitud. 

Resulta particularmente eficaz en la fase de puesta en marcha de los proyectos para cubrir 

los costos inmediatos de personal y de otra índole. La parte de OCOD del MACAD se 

emplea también para ofrecer respaldo a los asociados del PMA durante la misma fase, y 

con la misma finalidad. 

27.  Además, el MACAD se utiliza para prefinanciar servicios institucionales tales como el 

Fondo global de arrendamiento financiero de vehículos
1
, que le genera al PMA ahorros de 

hasta un 10% en comparación con los costos ordinarios, y la Cuenta especial de tecnología 

de la información. 

Limitaciones del mecanismo de financiación anticipada 

28.  En el Cuadro 2 se presenta una sinopsis de la utilización de los mecanismos tradicionales 

de prefinanciación. De 2004 a 2007, hubo una escasa demanda de utilización del MFA, lo 

que permitió conceder préstamos prolongando los plazos de reembolso. Entre 2008 y 2010 

se registró un aumento significativo tanto del número como de la cuantía de las solicitudes, 

lo que exigió múltiples reposiciones.  

 

                                                 
1
 Programa mundial de arrendamiento de vehículos y Plan de autoseguro (WFP/EB.1/2008/6-C/1). 
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CUADRO 2: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LAS VÍAS TRADICIONALES EN 
VIRTUD DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA (en dólares)  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Monto total 
financiado 

  27 051 981 154 461 394    36 793 605  157 303 235  324 580 955  227 092 949  389 593 496  

Nivel máximo 
total  

180 000 000 180 000 000  180 000 000  180 000 000  120 000 000  120 000 000 120 000 000 

Número de 
reposiciones  

0,15 0,86 0,20 0,87 2,70 1,89 3,25 

Número de 
préstamos 

5 10 4 21 58 35 58 

* Estimaciones para todo el año establecidas por extrapolación de las cifras efectivas para el período 
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de julio de 2010.  

29.  Dado que el PMA es un organismo financiado mediante contribuciones voluntarias, 

resulta difícil predecir cuándo se contará con los fondos y cuál será su monto. En la 

Figura 4 se ilustra la tendencia mensual de los recursos con que ha contado el PMA desde 

2008 hasta mediados de 2010. Si bien es evidente que los ingresos mensuales del PMA no 

son ni constantes ni estables, el MFA ha contribuido a mantener la estabilidad en las 

operaciones. En 2009, el 60% de las contribuciones se confirmaron en el segundo semestre 

del año. Los puntos que figuran rodeados por un círculo en la Figura 4 indican los casos en 

que se hizo gran uso del MFA para mantener la estabilidad en las operaciones. 

 

Figura 4: Tendencias en la dotación de recursos en 2008–2010 
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30.  En el segundo trimestre de 2008, la disponibilidad de fondos del MFA llegó a un nivel 

críticamente bajo debido a los importantes anticipos facilitados para Kenya, Somalia, el 

Territorio palestino ocupado y Zimbabwe: se aprobaron anticipos por valor de 

121 millones de dólares en virtud de los mecanismos tradicionales de prefinanciación. 

Habida cuenta de los préstamos pendientes de períodos anteriores, por valor de 29 millones 

de dólares, quedaba un saldo de menos de 30 millones de dólares con respecto al nivel 

máximo de 180 millones de dólares. 

31.  Durante el tercer trimestre de 2008, el nivel máximo para los mecanismos tradicionales 

de prefinanciación se redujo de 180 millones de dólares a 120 millones de dólares a fin de 

poder crear la Cuenta especial del MFCT. En el primer trimestre de 2009, en el MFA había 

un saldo disponible de 10 millones de dólares y préstamos pendientes por valor de 

110 millones de dólares.   

32.  Los anticipos trimestrales más importantes se efectuaron durante el primer trimestre de 

2010, cuando se aprobaron 170 millones de dólares por medio de los mecanismos 

tradicionales de prefinanciación para el Sudán, los países de la región del Cuerno de África 

y el Pakistán.  

33.  En la Figura 5 se muestra la relación entre el Programa de trabajo financiado y la 

prefinanciación tradicional entre 2004 y 2010. 

Figura 5: Prefinanciación tradicional con respecto al  

Programa de trabajo financiado (2004-2010) 

 

 
 

34.  Para satisfacer la demanda cada vez mayor de servicios de prefinanciación, la Secretaría: 

i) estableció un orden de prioridad de los préstamos: algunas solicitudes se rechazaron 

o aceptaron a un nivel considerablemente inferior a lo solicitado por falta de 

disponibilidad de fondos; 

ii) aplazó préstamos para algunos proyectos, atrasando así la ejecución de éstos e 

impidiendo que se concretaran plenamente todas las ventajas potenciales de la 

prefinanciación, y  

iii) recuperó algunos préstamos en una fecha más temprana que la prevista, de modo que 

las contribuciones que quedaron desbloqueadas pudieran volver a utilizarse como 

garantía. 

La incertidumbre causada por estas medidas redujo la capacidad del PMA de planificar y, 

por consiguiente, la eficacia de los proyectos. 
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

ANTICIPADA  

35.  En vista de los resultados positivos logrados con los mecanismos de prefinanciación en 

los últimos seis años, y para seguir el ritmo de crecimiento de las actividades del PMA y 

adquirir una eficiencia y eficacia mayores, la Secretaría propone revisar el nivel máximo 

del MFA de modo que alcance los 557 millones de dólares, desglosados como sigue: 

i) 407 millones de dólares destinados a la mecanismos tradicionales de prefinanciación 

y a los servicios institucionales actualmente financiados mediante el MACAD, y 

ii) 150 millones de dólares destinados a los anticipos en el marco del MFCT (véase la 

Figura 6). 

 

Figura 6: Propuesta de mejora del mecanismo de financiación anticipada 
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Nivel propuesto de los mecanismos tradicionales de prefinanciación: 

407 millones de dólares 

36.  En el Cuadro 3 se muestra el límite actual del MFA como porcentaje del nivel de 

recursos. Si bien los niveles de financiación y las necesidades operacionales del PMA han 

aumentado considerablemente desde que se empezó a utilizar el MFA, el nivel máximo de 

dicho mecanismo no se ha modificado. Además, la creación del mecanismo ha provocado 

una reducción de 60 millones de dólares en la disponibilidad de anticipos por las vías 

tradicionales. Estos factores han generado una reducción del valor del nivel máximo de 

tales anticipos como porcentaje del nivel de recursos del 5,0% en el período 2004–2005 y 

del 2,1% en el bienio en curso.  

37.  El monto revisado propuesto de 407 millones de dólares para los mecanismos de 

prefinanciación tradicionales haría aumentar la disponibilidad de los anticipos a un 5,4% 

de los ingresos previstos. El aumento acercaría el nivel a un porcentaje comparable al 

establecido cuando se constituyó el mecanismo (véase el Cuadro 3). Tal porcentaje sería 

compatible con el nivel máximo previsto cuando se creó el mecanismo. 

Cuadro 3: Nivel máximo de los mecanismos tradicionales de prefinanciación 

como porcentaje del Programa de trabajo bienal 

 
 
38.  El incremento del componente de prefinanciación tradicional del MFA a 407 millones de 

dólares permitirá al PMA: 

i) proporcionar alimentos a más personas en el momento oportuno y con los mismos 

recursos; 

ii) lograr una mayor continuidad de los proyectos; 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Programa
de trabajo
financiado

(en millones de
dólares EE.UU.)

Monto disponible
en concepto de 

mecanismos
de prefinanciación

(MACAD, MFA y MFCT)
(en millones de
dólares EE.UU.)

Préstamos disponibles en 
concepto de 

mecanismos de prefinanciación 
como porcentaje del Programa 

de trabajo

2004-2005 4 810 240 5,0

2006- 2007 5 230 215,9 4,1

2008-2009 8 710 155,9 1,8

2010-2011 7 500 155,9 2,1

PROPUESTA

2010-2011
7 500 407 5,4

menos 60 millones de
dólares  destinados
en 2008 al  MFCT



WFP/EB.2/2010/5-B/1 17 

 

 

iii) mejorar la gestión de la cadena de suministro, lo que generará una mejor 

planificación con los asociados; 

iv) utilizar más rápidamente las contribuciones de los donantes; 

v) financiar los servicios institucionales por medio de las cuentas especiales existentes, 

y 

vi) seguir brindando financiación para servicios institucionales, tales como el 

arrendamiento financiero de vehículos y las cuentas especiales. 

Propuesta relativa al mecanismo para fomentar las compras a término 

39.  La cantidad que podrá solicitarse por medio del MFCT, cifrada en 150 millones de 

dólares, es prudente si se la compara con los volúmenes comprados por el PMA en 2008 y 

2009. En 2008, el PMA compró 2,8 millones de toneladas de alimentos por un valor de 

1.400 millones de dólares; en 2009 adquirió 2,6 millones de toneladas por un valor de 

965 millones de dólares. El nivel máximo de 150 millones de dólares pedido para este 

mecanismo basta para cubrir las necesidades de compras de alimentos del PMA durante 

dos meses. 

40.  Gracias al aumento propuesto del nivel máximo del MFCT a 150 millones de dólares, el 

PMA podrá:  

i) extender dicho mecanismo a otras zonas geográficas; 

ii) diversificar la gama de los productos alimenticios cuya compra se financia en virtud 

de este mecanismo; 

iii) comprar mayores cantidades de alimentos en los momentos más convenientes; 

iv) adquirir y enviar grandes cantidades de alimentos a precios favorables; 

v) mejorar la planificación y la programación; 

vi) reducir la necesidad de contar con reservas de gran magnitud en los países; 

vii) reducir el número de solicitudes de prefinanciación, y 

viii) lograr reducir los plazos de concesión de los préstamos. 

41.  La Secretaría alienta asimismo a los donantes para que hagan contribuciones a la cuenta 

especial en los planos mundial o regional, lo que permitiría al PMA aumentar la cuantía del 

mecanismo sin incurrir en riesgos adicionales. 

42.  Además de las propuestas contenidas en este documento, la Secretaría prevé explorar el 

concepto de compras a término mediante la compra de cantidades menores de alimentos 

que no sean cereales, como nuevos productos nutritivos, y empleando otros métodos de 

compra. El PMA colaborará con expertos del Banco Mundial, con el apoyo del Gobierno 

del Canadá, que a lo largo de dos años ha aportado 19,4 millones de dólares en favor de la 

creación de un fondo renovable independiente para efectuar compras a término y prestar 

apoyo a la Secretaría en materia de capacidad. 

RESERVAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 

43.  La prefinanciación plantea riesgos inevitables, a saber: 

i) que las contribuciones previstas no se concreten, o que su monto sea inferior al 

previsto; 

ii) que las contribuciones no puedan usarse para efectuar los reembolsos debido, por 

ejemplo, a los requisitos impuestos por determinados donantes con respecto al 

marcado de los sacos, los lugares de compra o las fechas de validez de las 

contribuciones, y  



18 WFP/EB.2/2010/5-B/1 

 

 

1
8

 
W

F
P

/E
B

.2
/2

0
1

0
/5

-B
/1

 

 

iii) que se produzcan fluctuaciones cambiarias desfavorables entre el momento en que se 

efectúa el compromiso de compra y el momento en que se recibe la donación. 

Historial 

44.  El PMA cuenta con un historial satisfactorio de gestión de los riesgos que plantea la 

prefinanciación desde que se creó el MFA. Ello ha sido posible gracias a la formulación y 

aplicación paulatina de los procedimientos necesarios y a la clara definición de las 

funciones y las responsabilidades. 

45.  Desde que se estableció el MACAD en 1999 no ha quedado ningún monto sin 

reembolsar. Durante la fase experimental del MFA, quedó por reembolsar un préstamo de 

5,9 millones de dólares por no haberse concretado la contribución, pero el monto se destinó 

a satisfacer las necesidades de los beneficiarios. Desde que finalizó la fase experimental 

del MFA, se han adelantado otros 1.020 millones de dólares más y no ha quedado ningún 

monto por reembolsar. Desde el establecimiento del MFCT en 2008 se han comprado 

448.000 toneladas de alimentos, y todas ellas se financiaron, a la larga, con cargo a los 

proyectos. 

Reservas 

46.  El MACAD está plenamente respaldado por una reserva de 35,9 millones de dólares. El 

MFA y el MFCT están respaldados por la Reserva Operacional de 57 millones de dólares 

(véase la Figura 7).  

 

Figura 7: Reservas actuales del mecanismo de anticipo de los costos de 

apoyo directo y del mecanismo de financiación anticipada 
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47.  A fin de consolidar la gestión del riesgo y movilizar recursos, la Secretaría propone 

transferir la reserva de 35,9 millones de dólares del MACAD a la Reserva Operacional del 

PMA de 57 millones de dólares, con lo que el total de la Reserva Operacional ascendería a 

92,9 millones de dólares (véase la Figura 8). El aumento del nivel máximo del MFA 

permitiría un nivel de endeudamiento de 6:1 respecto de la Reserva Operacional.  

Figura 8: Reserva Operacional como fuente de recursos para el mecanismo 

de financiación anticipada (en millones de dólares) 

  
 

48.  En casos excepcionales, por ejemplo cuando i) las contribuciones previstas no se 

concreten, o ii) otras contribuciones destinadas a un proyecto no se concreten para 

reembolsar los préstamos de prefinanciación tradicional con cargo al MFA, la Reserva 

Operacional absorbería las potenciales cancelaciones correspondientes, de conformidad 

con el Artículo 10.6 del Reglamento Financiero. El pase a pérdidas y ganancias se 

efectuará únicamente después del cierre financiero del proyecto en cuestión. Antes de 

recurrir a la Reserva Operacional, la Secretaría estudiará todas las posibilidades de 

reembolsar los préstamos. La Secretaría sostiene que este nivel de riesgo se justifica en 

vista de las ganancias que se obtendrán en materia de eficiencia operacional y de las 

consiguientes mejoras en las entregas de alimentos a los beneficiarios. 
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MEDICIÓN DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO EN RELACIÓN CON LOS 

MECANISMOS DE PREFINANCIACIÓN DEL PMA 
49.  Los mecanismos de prefinanciación del PMA funcionan como los de un banco: se 

aprueban préstamos hasta un límite determinado en función de las contribuciones previstas, 

que se usan como garantía. Sin embargo, existen diferencias entre la manera en que 

funcionan los bancos y la manera en que funcionan los mecanismos de prefinanciación del 

PMA: 

i) Los bancos establecen el límite de la cuantía que se prestará según el número de veces 

que pueda utilizarse el capital; en el mecanismo de prefinanciación del PMA se 

establece una cifra monetaria como límite. 

ii) Los préstamos aprobados por medio de los mecanismos tradicionales de 

prefinanciación del PMA corren menos riesgos que el que entrañan los préstamos 

bancarios y pueden utilizarse para una mayor variedad de usos. Por medio del MFA 

pueden solicitarse préstamos para todos los proyectos: tales préstamos se aprueban 

siempre que se prevea un nivel adecuado de garantía. El MFA puede utilizarse 

también para comprar alimentos mediante el MFCT, que puede aplicarse a cualquier 

proyecto cuya financiación proceda de contribuciones confirmadas o se haya 

anticipado. 

iii) La tasa de incumplimiento de los bancos es mucho más elevada. 

50.  Los mecanismos de prefinanciación son mucho más prudentes y seguros que los de los 

bancos por lo que respecta a la concesión de préstamos. Para demostrarlo, la Secretaría 

comparó la solidez de sus mecanismos de prefinanciación con un método bancario 

denominado ―suficiencia de capital‖, basado en los Acuerdos de Basilea sobre Capitales 

del Banco de Pagos Internacionales (véase el Cuadro 4). 

51.  Como se muestra en el Cuadro 4, el MFA tiene un capital asignado de 57 millones de 

dólares que funciona como reserva para cubrir los préstamos. Por medio del MFA pueden 

concederse préstamos por un valor máximo de 180 millones de dólares, lo que significa 

que el capital del mecanismo puede usarse 3,16 veces y que sus reservas cubren el 31,7% 

de los préstamos. En el caso del MACAD, los préstamos no pueden exceder de las 

reservas. Si se considera el capital y el riesgo máximo pendiente de ambos mecanismos, 

dicho capital puede usarse sólo 2,32 veces y puede cubrirse con las reservas el 43% de los 

préstamos. 

CUADRO 4: “COEFICIENTE DE CAPITAL” 
DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN ANTICIPADA 

 

Situación actual   

  
MFA MACAD Total Nivel propuesto 

Reserva asignada (A)  
(en millones de dólares) 57,0 35,9 92,9 92,9 

Cuantía máxima de los préstamos 
que pueden concederse (B)  
(en millones de dólares) 180,0 35,9 215,9 557,0 

Nivel de apalancamiento (B/A)  3,16 1,00 2,32 6,00 

Coeficiente de capital  (porcentaje) 31,7 100 43,0 16,7 
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52.  La fusión que se propone efectuar entre el MFA y el MACAD haría aumentar el riesgo 

máximo de 215,9 millones de dólares a 557 millones de dólares y multiplicaría por seis el 

número de veces que el capital puede utilizarse, considerando que con ese capital se 

cubriría el 16,7% de los préstamos. Si se comparan estas cifras con las del sector bancario, 

se comprueba que la propuesta es prudente. 

53.  Una prueba de resistencia realizada en 91 bancos europeos
2 

demostró que su nivel 

máximo de endeudamiento se situaba entre un 9,71 y un 10,87, frente al nivel de 

apalancamiento máximo de 6,0 propuesto por el PMA. El capital social de estos bancos 

representa una proporción más pequeña de los préstamos (entre el 9,2% y el 10,3%); el 

capital que el PMA propone asignar a este mecanismo corresponde al 16,7% de los 

préstamos. De una muestra de 19 bancos estadounidenses
3
 se desprendió que el nivel 

máximo de endeudamiento era 9,34 y que su capital social cubría el 10,7% de los 

préstamos (véase el Cuadro 5). 

CUADRO 5: COMPARACIÓN ENTRE EL NIVEL DE APALANCAMIENTO DE LOS 
MECANISMOS PROPUESTOS Y EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LOS BANCOS 

EUROPEOS Y ESTADOUNIDENSES 

  Mecanismos de 
prefinanciación 

propuestos por el 
PMA 

Muestra de 
91 bancos europeos 

Muestra de 
19 bancos 

estadounidenses 

Reserva asignada (A) (en millones de 
dólares) 

92,9  92,9  836,7 

Cuantía máxima de los préstamos que 
pueden concederse (B) (en millones de 
dólares) 

557,0  557,0 7 814,8 

Nivel de apalancamiento/endeudamiento 
(B/A)  

6,00 9,71 – 10,72 9,34 

Coeficiente de capital (porcentaje) 16,7 10,3 – 9,2 0,1 

 

54.  Estas cifras demuestran que la propuesta de aumentar el nivel máximo de los 

mecanismos de prefinanciación y fusionar el MFA con el MACAD es prudente y ayudará 

al PMA a proporcionar financiación con la flexibilidad necesaria para responder 

rápidamente a las emergencias y a la evolución de las necesidades. 

Mitigación del riesgo  

55.  La Secretaría ha formulado procedimientos por etapas en los que se definen las distintas 

funciones y responsabilidades relacionadas con los mecanismos de prefinanciación, lo que 

ha permitido mejorar la supervisión y mitigar los riesgos planteados. En el Anexo II se 

presenta una sinopsis del proceso de aprobación en el marco del MFA.  

  

                                                 
2
 Resultados totales de la prueba de resistencia de 2010 realizada en la Unión Europea y coordinada por el 

Comité de Supervisores Bancarios Europeos, en colaboración con el Banco Central Europeo, publicados el 23 de 

julio de 2010. 
3
 Véase: Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. 2009. The Supervisory Capital Assessment 

Program: Overview of Results. Washington D.C. 
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56.  Entre los factores que contribuyen a la gestión eficaz de los mecanismos de 

prefinanciación destacan los siguientes: 

i) un sistema centralizado de seguimiento y presentación de informes; 

ii) la mejora de las previsiones relativas a las contribuciones de los donantes gracias a un 

mayor diálogo con los mismos, la actualización de los sistemas de tecnología de la 

información y la capacitación del personal; 

iii) la introducción de procesos operativos más sólidos, y 

iv) la mejora de la supervisión de las solicitudes de prefinanciación. 

57.  El proceso de supervisión incluye un examen de los siguientes aspectos: 

i) la finalidad de los préstamos; 

ii) el impacto: número de beneficiarios, mejora de los plazos de entrega; 

iii) factores de riesgo para el PMA; 

iv) previsiones pormenorizadas de las donaciones; 

v) solidez y pertinencia de las garantías, y 

vi) planificación de los proyectos: congruencia entre ingresos y compromisos. 

Todos los préstamos que superan los 10 millones de dólares requieren la aprobación del 

Comité de Asignación Estratégica de Recursos. 

58.  Dado que los adelantos con cargo al MFA se conceden en función de las previsiones 

relativas a las contribuciones destinadas a los proyectos, para garantizar el reembolso se 

recurre en primera instancia a las contribuciones confirmadas. El PMA clasifica las 

previsiones relativas a las contribuciones en tres categorías, según la probabilidad —―alta‖, 

―media‖ o ―baja‖— de que se confirmen, con arreglo a los criterios que figuran en el 

Cuadro 6. 

CUADRO 6: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES 
RELATIVAS A LAS CONTRIBUCIONES 

Probabilidad alta Los donantes indican con claridad su intención de prestar apoyo  

Probabilidad media El historial de contribuciones revela una tendencia constante y la 
evolución de la situación política y financiera del país donante es 
favorable 

Probabilidad baja Hay posibilidades de recabar financiación adicional. Esta categoría 
abarca la financiación destinada a nuevas emergencias y las 
contribuciones que pueden llegar a añadirse a las previstas. Se 
utilizan para establecer objetivos de financiación en lugar de 
previsiones.  

 

59.  En los casos en que la probabilidad de que una contribución se confirme sea elevada, 

generalmente la Secretaría autoriza que se preste hasta el 75% del monto de la contribución 

en forma de prefinanciación. Por lo que respecta a las contribuciones con una probabilidad 

media de confirmarse, normalmente se prestará el 50% del monto. Las previsiones de 

contribuciones de probabilidad baja no se emplean como garantía para la prefinanciación. 

Perspectivas futuras  

60.  La Secretaría seguirá brindando información actualizada sobre el estado de los 

mecanismos de prefinanciación del PMA por medio del Plan de Gestión bienal y los 

informes de actualización sobre el mismo.  
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ANEXO I 

 

COMPARACIÓN ENTRE LAS COMPRAS DE MAÍZ EN ÁFRICA MERIDIONAL 
EFECTUADAS MEDIANTE EL MFCT Y LAS CONTRIBUCIONES PREVISTAS 

Compras por 
medio del 
MACAD  

País 
receptor 

Categoría 
de 

programa 

Asignación 
para el país 

Precio por 
tonelada/
MACAD  

Precio 
revisado por 
tonelada/MFA 
(contribucio-

nes previstas) 

Ahorros/pérdidas Días 
ahorra-

dos 

Dic. 2008 Zimbabwe OPSR 5 200 269,00 279,76 55 952,00 33 

Dic. 2008 Kenya OEM 14 646 269,00 279,76 157 590,96 51 

Dic. 2008 
Rep. 

Dem. del 
Congo 

OPSR 1 639 269,00 279,76 17 635,64 
63 

Dic. 2008 Zimbabwe OPSR 10 000 274,80 285,79 109 900,00 32 

Dic. 2008 Zimbabwe OPSR 1 950 274,80 285,79 21 430,50 634 

Dic. 2008 Kenya OEM 1 550 274,80 285,79 17 034,50 54 

Dic. 2008 
Rep. 

Dem. del 
Congo 

OPSR 9 485 277,00 287,99 104 240,15 
65 

Dic. 2008 Kenya OPSR 5 515 277,00 287,99 60 609,85 53 

Dic. 2008 Zimbabwe OPSR 3 150 281,00 292,24 35 406,00 34 

Mayo 2009 Kenya OEM 10 000 290,00 275,50 - 145 000,00 61 

Mayo 2009 Somalia OEM 8 532 290,00 275,50 - 123 714,00 63 

Mayo 2009 Kenya OPSR 9 941 290,00 275,50 - 144 144,50 52 

Mayo 2009 
Rep. 

Dem. del 
Congo 

OPSR 1 527 290,00 275,50 -  22 141,50 
63 

Julio 2009 Kenya OPSR 15 000 199,00 222,80 357 000,00 53 

Oct. 2009 Somalia OEM 14 721 212,51 242,26 437 949,75 61 

Oct. 2009 Kenya OPSR 15 279 212,51 242,26 454 550,25 54 

Oct. 2009 Somalia OEM 5 000 398,00 453,72 278 600,00 58 

Nov. 2009 Somalia OEM 15 000 234,00 208,26 - 386 100,00 58 

Oct. 2009 Somalia OEM 1 000 400,60 456,68 56 080,00 61 

TOTAL GENERAL 
 

149 135     1 342 879,60   
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ANEXO II 

Sinopsis del proceso de prefinanciación 

 

 

*Toda solicitud de anticipo por un valor superior a 10 millones de dólares ha de ser ratificada por el Comité de Asignación Estratégica de Recursos

No ratificada

Se informa al personal
de la Sede

correspondiente

El Servicio de Presupuesto examina la solicitud
de prefinanciación y evalúa los

riesgos

Aprobada*

No ratificada
La oficina en el país revisa o retira la solicitud de 
financiación anticipada

El Servicio de
Presupuesto 

determina
el mecanismo de
prefinanciación

con que
se atenderá la

solicitud

El Servicio de
Presupuesto
concede el
anticipo al 

proyecto y asigna
la correspondiente

garantía
Rechazo de la garantía

Confirmación de la garantía

El Servicio de Presupuesto procesa
el reembolso del anticipo

El Servicio de Presupuesto se pone 
en contacto con la oficina en el país 

y la Dirección de Relaciones con 
los Gobiernos Donantes para 

encontrar otras garantías

El despacho regional
la revisa y ratifica

La oficina en el 
país prepara la

solicitud de
anticipo

El Servicio de Programación examina la
viabilidad operacional de la solicitud

Ratificada

El despacho regional envía la solicitud
de prefinanciación a la casilla

de correo correspondiente del PMA

Ratificada

No aprobada

Reponsables
de la 

prefinanciación
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SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

CAD costos de apoyo directo 

CRI Cuenta de respuesta inmediata 

MACAD mecanismo de anticipo de los costos de apoyo directo 

MFA mecanismo de financiación anticipada 

MFCT mecanismo para fomentar las compras a término 

OCOD otros costos de apoyo directo 

OEM operación de emergencia 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación 
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