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consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb). 
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El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su examen. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 
de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA 
encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser 
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

 

Directora Ejecutiva Adjunta, AD*: Sra. S. Malcorra Tel.: 066513-2007 

Jefe, ADFG**: Sr. A. Díaz Tel.: 066513-2451 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 
sírvase dirigirse a la Sra. C. Panlilio, Auxiliar Administrativa de la Dependencia de 
Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 

* Departamento de Administración. 

** Subdirección de Contabilidad General. 
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1. El Director Ejecutivo se complace en presentar el presente informe parcial sobre la 

aplicación de las recomendaciones de 2004-2005 del Auditor Externo, según se resume a 
continuación. 

 

2. Las recomendaciones que, según se señala, están ultimadas son objeto de examen por 
parte del Auditor Externo en el curso de su labor. 

 

Informe de auditoría Número total de 
recomendaciones 

Ultimadas al 31 de 
diciembre de 2005 

Examen de las normas aplicables a los 
informes financieros 

1 1

Modernización del Sistema Mundial y Red de 
Información del PMA 

9 3

Examen de la labor de la Oficina de apoyo de 
Dubai y del Equipo de apoyo rápido en 
tecnología de la información y 
telecomunicaciones para emergencias 
(FITTEST) 

8 -

Total  18 (100%)  4 (22%) 
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Recomendaciones del Auditor Externo Respuesta del PMA Medidas adoptadas o que han de adoptarse,
antes de diciembre de 2005

Examen de las normas aplicables a los informes financieros (WFP/EB.1/2005/5-E)
Recomendación. El cumplimiento de normas de
contabilidad internacionales o de normas de
contabilidad internacionales del sector público
asegurará la calidad y la utilidad de los informes
presentados, lo cual opinamos plantea ventajas con
respecto a las normas de contabilidad de las Naciones
Unidas. Recomendamos que la Secretaría y la Junta
Ejecutiva estudien la posibilidad de que el Programa
Mundial de Alimentos adopte normas de contabilidad
internacionales independientes.

La Secretaría está de acuerdo con la recomendación y,
conforme a la decisión de la Junta, preparará un informe
para presentarle sobre cuestiones relacionadas con la
transición hacia la adopción de normas de contabilidad
internacionales, que incluya las medidas adoptadas al
respecto en el sistema de las Naciones Unidas.

En el segundo período de sesiones ordinario de
noviembre de 2005 se presentó un informe a la
Junta en el que se ratificaba la transición
propuesta hacia normas de contabilidad
internacionales.

Esta recomendación se considera ultimada.

Modernización del Sistema Mundial y Red de Información del PMA (WFP/EB.A/2005/6-B/1/Rev.1)
Evaluación de riesgos y comunicación de los objetivos e instrucciones de la dirección

Recomendación 1. En vista del impacto potencial del
enfoque de la modernización aprobado por la
dirección, recomendamos que el PMA se asegure de
que la estrategia de la Etapa 1 cuente con una
metodología para la instalación que comprenda los
siguientes aspectos: una sólida evaluación de los
riesgos derivados de la modernización que tenga en
cuenta el impacto de otras iniciativas paralelas
relacionadas con las actividades; estimaciones
cuantificadas de los costos y beneficios, así como una
evaluación de los riesgos que plantean iniciativas tales
como la contratación exterior de las actividades
relacionadas con las nóminas y las cuentas por pagar;
e iniciativas de tecnología de la información que se
ajusten a las prioridades de gestión ratificadas por la
Junta Ejecutiva en mayo de 2004.

La recomendación se tuvo en cuenta en la Etapa 1
(Estrategia), en la que se examinó el impacto de otras
iniciativas y se realizó un estudio de viabilidad de opciones
en cuanto a las nóminas, incluida la contratación exterior.

Se ha completado la Etapa 1. La metodología
incluyó la evaluación del impacto de otras
iniciativas en curso y previstas, y de los riesgos
que podían conllevar. El estudio de viabilidad
sobre la nómina/recursos humanos también se
finalizó.

Esta recomendación se considera ultimada.
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Recomendaciones del Auditor Externo Respuesta del PMA Medidas adoptadas o que han de adoptarse,
antes de diciembre de 2005

Recomendación 2. Recomendamos que el PMA
determine el tiempo durante el que SAP propone
brindar apoyo a la versión informática 4.7, a fin de que
pueda hacerse una comparación fundamentada de los
riesgos y los costos que suponen las alternativas de
cambio a la versión 4.7 o la 5 de SAP en este
momento.

La Etapa 1 incluyó la evaluación de las versiones
informáticas del programa SAP previstas y en ella se
recomendó la versión 5.0, por ser la última versión más
completa y la solución de SAP aplicable a las organizaciones
sin fines de lucro

Se ha elegido la versión 5.0 de SAP prevista. En
el proyecto se prevé reevaluar la versión
seleccionada cuando finalice la etapa de análisis a
fin de determinar si debe actualizarse pasando a
la versión normalizada 6.0 de SAP o a PY-NPO
en la versión 6.0 de SAP.

Simplificación de WINGS

Recomendación 3. Recomendamos que la dirección
superior dirija el procedimiento de fijación de
prioridades a fin de que el objetivo de lograr una mejor
ejecución operativa se logre mediante cambios de
procesos externos al sistema WINGS, o bien mediante
una justificación sólida de la necesidad de introducir
modificaciones para adaptar las funciones
normalizadas de SAP.

Se respalda la recomendación; está en consonancia con las
directivas de la dirección superior del proyecto sobre el
sistema WINGS II. Deben establecerse procesos detallados
de gestión del proyecto para asegurarse de que se cumpla
con este principio.

En la estrategia de la Etapa 1 se recomendaba
adoptar un enfoque basado en los procesos,
comenzando por una fase de análisis. Se ha
designado a las personas que se encargarán de
los distintos procesos del PMA.

Se definirán los procedimientos de gestión y los
criterios con arreglo a los cuales se justificará la
introducción de modificaciones (marzo de 2006), y
se fijarán prioridades para mejorar las actividades
operacionales cuando finalice la etapa de análisis.

Elección del asociado en la modernización del sistema

Recomendación 4. Si bien en un primer momento
podría tratarse de una labor más amplia,
recomendamos que el PMA estudie la posibilidad de
convocar a licitación la plena aplicación de los
principales cambios futuros que haya que introducir en
los sistemas de información.

El PMA tomó en consideración la posibilidad recomendada
de convocar a licitación pero, tras examinar el asunto,
decidió convocar a licitación para la etapa de estrategia de
manera independiente con respecto a la etapa de ejecución.

Se seleccionó a la empresa Accenture para la
etapa de la estrategia, que se ha completado. Se
convocaron licitaciones para las etapas de
ejecución; se seleccionaron cuatro compañías
para que presentaran propuestas de acuerdos a
largo plazo.

La recomendación se tendrá en cuenta cuando se
efectúen cambios importantes en el futuro y, por lo
tanto, se considera ultimada a efectos del
presente informe parcial.
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Recomendaciones del Auditor Externo Respuesta del PMA Medidas adoptadas o que han de adoptarse,
antes de diciembre de 2005

Gestión de la inversión en tecnologías

Recomendación 5. Recomendamos que el PMA
estudie la posibilidad de establecer una estimación
completa de los costos actuales de mantenimiento del
sistema y, a los efectos de una evaluación informada
de los recursos necesarios para la modernización por
parte de la dirección, que la Secretaría se asegure de
que en la Etapa 1 se establezca una sólida estimación
de costos respecto de la totalidad de los costos del
proyecto.

Esta recomendación se tomó en consideración en la Etapa 1
(estrategia), que incluyó una estimación de los costos
actuales y de los recursos y costos necesarios para la
totalidad del proyecto.

Se han definido los costos básicos del
mantenimiento del sistema y los recursos
presupuestarios y estimaciones de costos para
todo el proyecto.

Esta recomendación se considera ultimada.

Gestión de los recursos humanos

Recomendación 6. Recomendamos que la Secretaría
estudie la posibilidad de introducir un mecanismo
sencillo de contabilización de las horas de trabajo del
personal destinado al proyecto a fin de ayudar a
calcular los costos y establecer protocolos completos
de transferencia de conocimientos, que permitan
mantener un apoyo eficaz posterior a la aplicación del
WINGS.

En el informe sobre la etapa de estrategia se recomendó
asimismo llevar un registro del tiempo dedicado al proyecto,
lo cual se ha realizado.

La manera en que se aborda la transferencia de
conocimientos supone promover la intervención del personal
del PMA en las etapas de ejecución: se ha seleccionado al
personal que dirigirá los equipos responsables de los
procesos, y asegurará la aplicación del proceso y de los
cambios para solucionar los problemas de los usuarios. Se
prevé asignar al personal de la Dirección de Tecnología de la
Información (ADI) funciones técnicas clave para mejorar la
transición a la etapa de apoyo.

El equipo del proyecto está integrado por los jefes
de los equipos encargados de los procesos del
PMA, los principales usuarios y analistas y
diseñadores de ADI.

En el curso del análisis se definirán
detalladamente la capacitación, los métodos, los
planes y las responsabilidades.

Se introdujo un sistema de hojas de asistencia
para el personal que trabaja en el proyecto.

Identificación de los usuarios con el sistema y procedimientos de aceptación mediante pruebas

Recomendación 7. Para lograr esos objetivos,
recomendamos que en la Etapa 1 se incluya una
metodología sólida de prueba para los usuarios, tanto
en la Sede como en las oficinas en los países, que
fomente la identificación de los usuarios con el
sistema, el liderazgo y el apoyo de toda mejora de los
procesos operativos conexos. La validación de los
cambios aprobada por los usuarios una vez realizadas
las pruebas deberá basarse en el apoyo existente para
todo cambio operativo conexo.

La metodología de prueba no se definió en profundidad
durante la Etapa 1 (estrategia).

La empresa Accenture propuso, en el marco de la
etapa de estrategia, la aplicación del método de
pruebas de alto nivel.

En el curso del análisis de definirán
detalladamente la capacitación, los métodos, los
planes y las responsabilidades.
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Recomendaciones del Auditor Externo Respuesta del PMA Medidas adoptadas o que han de adoptarse,
antes de diciembre de 2005

Recomendación 8. Para que pueda realizarse una
evaluación basada en los resultados de la eficacia con
que la modernización del sistema cumple su objetivo
de reducir los costos de mantenimiento generales,
recomendamos que el PMA tome en consideración los
siguiente aspectos: la cuantificación de los ahorros
previstos gracias a las menores necesidades de
recursos de la Sede, que resultan de la modernización
del sistema y la contratación exterior prevista de las
actividades que actualmente se realizan internamente;
y la preparación de un objetivo específico de reducción
de los costos de mantenimiento del sistema respecto
del que pueda evaluarse la modernización.

La etapa de estrategia incluyó una estimación global de los
posibles ahorros en la Sede y en el terreno. La labor de
análisis servirá para consolidar las estimaciones existentes y
definir metas.

La estructura de gestión servirá para asegurarse de que la
elección del ámbito de aplicación para la ejecución y de las
soluciones se base en los casos prácticos presentados por
las direcciones.

Se ha finalizado la estimación de los posibles
ahorros.

En la etapa de análisis se definirán los objetivos y
metas del proceso.

Recomendación 9. De conformidad con las buenas
prácticas recomendamos que antes de seleccionar un
nuevo contratista/asociado y de avanzar en el proceso
de modernización del sistema, el PMA encargue a un
especialista en la esfera de la tecnología de la
información un examen independiente de las
enseñanzas extraídas en la Etapa 1. Opinamos que la
modernización y el logro de los objetivos finales
pueden evaluarse atendiendo a seis esferas
principales, a saber: un ámbito de aplicación del
proyecto claramente definido; la gestión de la cultura
del PMA para aceptar los cambios; el compromiso
continuo de la dirección superior; los cambios en los
procesos operativos para que se correspondan con las
nuevas funciones; la gestión de la tecnología utilizada
en el proyecto; y la medida en que el proyecto ha
alcanzado los objetivos operativos finales.

El PMA no estima útil contratar a otra empresa especializada
para validar las recomendaciones formuladas por Accenture.

Con arreglo al mandato concertado con un
consultor superior independiente, éste realizará un
examen del proyecto con el fin de evaluar la
capacidad del PMA de poner en práctica las ideas
que sustentan el sistema WINGS II.

Se espera que este examen independiente quede
finalizado en marzo de 2006.

Examen de la labor de la Oficina de apoyo de Dubai y del Equipo de apoyo rápido en tecnología de la información y telecomunicaciones para
emergencias (FITTEST) (WFP/EB.2/2005/5-G/1)
Mandato

Recomendación 1. Recomiendo que el PMA obtenga
de su Dirección de Servicios Jurídicos la confirmación
oficial de que los nuevos arreglos contractuales,
particularmente los relativos a esferas de actividad
importantes, recaen en el mandato general del PMA.

Las funciones y el ámbito de aplicación de la Oficina de
apoyo de Dubai se han intensificado en gran medida desde
su creación. Sus atribuciones fueron objeto de atención en
fecha reciente, especialmente con respecto a dos contratos,
uno sobre la compra de artículos no alimentarios y otro sobre
la compra de aeronaves. En el segundo caso se trataba
claramente de un proyecto de índole humanitaria para la

Se enmendará la circular original del Director
Ejecutivo (ED2001/005), en la que se establece
una cuenta especial para equipo de
telecomunicaciones de reserva, a fin de que se
defina el mandato ampliado de la Oficina de
apoyo de Dubai. Entre tanto, los siguientes
proyectos tendrán una cláusula contractual,
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Recomendaciones del Auditor Externo Respuesta del PMA Medidas adoptadas o que han de adoptarse,
antes de diciembre de 2005

desmovilización, repatriación y reintegración; sin embargo,
se consideró necesario obtener una ampliación del mandato
por parte del Director Ejecutivo “con carácter excepcional”
para que la oficina de Dubai concertara este acuerdo, puesto
que no había disposición alguna en su mandato al respecto.

autorizada por la Dirección de Servicios Jurídicos,
donde se establecerá que la actividad se
considera dentro del mandato del PMA.

Recomendación 2. Recomiendo al PMA que aclare
los canales de información y el modelo de rendición de
cuentas para Dubai y el Equipo de FITTEST; y que
actualice sus directrices sobre los objetivos de las
operaciones, los procesos y las actividades, así como
las funciones de las partes interesadas.

De acuerdo. Se está llevando a cabo un examen y evaluación
detallados de la Oficina de apoyo de Dubai del
PMA; sus funciones y de responsabilidades se
precisarán en las enmiendas aportadas a la
circular del Director Ejecutivo que se menciona
antes.

Gestión de riesgos

Recomendación 3. Recomiendo a la Secretaría que
realice un examen riguroso e independiente de los
arreglos de compras contractuales a través del comité
de contratos correspondiente, a fin de conjurar los
riesgos de irregularidad y falta de transparencia.

El grupo con sede en Dubai, al que está vinculado el asesor
presta servicios gratuitos a la Oficina de apoyo de Dubai,
tiene relaciones de trabajo con el PMA desde 2001, dos años
antes de que se estableciera una relación entre la persona
en cuestión y la Oficina de apoyo, en septiembre de 2003.

El Auditor Externo notificó que no había encontrado prueba
alguna de una influencia indebida en los contratos que este
grupo había concertado con el PMA, pero estimó que existía
un riesgo por lo que respecta a la reputación en el plano
institucional. Por consiguiente, se ha rescindido el contrato
con el asesor, con efecto a partir de septiembre de 2005.
Cabe destacar que esta persona hizo valiosas aportaciones
al trabajo de la Oficina de apoyo de Dubai.

Con respecto a la compra de neumáticos, el Auditor Externo
observó que la orden de compra se había basado en precios
cotizados en fecha más temprana por el proveedor, lo cual
había reducido la probabilidad de una competencia
totalmente abierta para todos los proveedores. Ello se debió
a que la oficina en el país que había solicitado los
neumáticos obtuvo cotizaciones de un proveedor de manera
oficiosa y usó las especificaciones de tal cotización a la hora
de solicitar una licitación a la Oficina de apoyo de Dubai.
Esta situación salió a la luz durante el examen ordinario de
los contratos de valor elevado realizado por el Comité de
Compras y Contratos en la Sede, lo cual indica que la
función de gestión es eficaz.

Se revisarán los procedimientos del PMA relativos
a la compra de productos no alimentarios con el
objetivo de abordar de manera constante los
riesgos de modo que se logre una plena
transparencia.

Entre tanto, la Oficina de apoyo de Dubai ha
iniciado misiones de examen periódicas de los
departamentos en cuestión, a saber, finanzas,
presupuesto, compras, FITTEST, viajes, recursos
humanos y logística. Una de las finalidades de
estas misiones es examinar, en el marco de la
supervisión, el cumplimiento de las normas y
reglamentos del PMA.
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Recomendaciones del Auditor Externo Respuesta del PMA Medidas adoptadas o que han de adoptarse,
antes de diciembre de 2005

Recomendación 4. Recomiendo a la Secretaría que,
al examinar la prestación de servicios de
telecomunicaciones y de compra de productos no
alimentarios, analice cómo se establecen las
responsabilidades en materia de fijación de prioridades
a un nivel de gestión superior y cómo se determina una
jerarquización precisa de las responsabilidades.

Actualmente no hay nada que indique que los servicios
prestados por la Oficina de apoyo de Dubai en relación con
actividades ajenas al PMA puedan atentar contra la
capacidad de intervención del Programa ante emergencias,
pero existe este riesgo para el futuro, especialmente en la
esfera de FITTEST.

La responsabilidad de gestión relativa al
establecimiento de las prioridades y la clara
definición de la cadena de responsabilidades se
abordarán en la circular del Director Ejecutivo
antes mencionada.

Recomendación 5. Recomiendo a la Secretaría que
examine la posibilidad de que la funcionalidad y
conectividad disponibles en WINGS atiendan las
necesidades de Dubai sin necesidad de reproducir el
sistema.

De acuerdo. Con respecto al proyecto de actualización de
WINGS II, se llevará a cabo un examen a fin de
determinar la mejor opción para atender a las
necesidades del sistema de inventario de la
Oficina de Dubai del PMA, incluido un sistema
contable de costos y gestión para los proyectos
que se basan en el principio de recuperación total
de los costos.

Optimización de los recursos

Recomendación 6. Recomiendo al PMA que antes de
extender el principio de recuperación total de los
costos a otros servicios de apoyo elabore un modelo
seguro de identificación de costos y establezca una
base sólida para el cobro de tarifas con el fin de
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

El déficit de 600.000 dólares EE.UU. de 2004 mencionado en
el informe se debió fundamentalmente a que se asignó una
menor cantidad de proyectos de los previstos a la Oficina de
Dubai del PMA. No obstante, el sistema por el que se
estiman los proyectos para el año siguiente fue objeto de
exámenes trimestrales y quedó demostrado que en 2005
funcionaba bien.

El actual modelo de recuperación de costos parece estar
funcionando debidamente, pero todavía queda mucho por
hacer en la esfera del seguimiento de la recuperación de los
costos indirectos y de los gastos realizados.

La Secretaría seguirá revisando el actual modelo
de recuperación de costos por lo que respecta a
los resultados de las operaciones con el fin de
mejorarlo.
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Recomendaciones del Auditor Externo Respuesta del PMA Medidas adoptadas o que han de adoptarse,
antes de diciembre de 2005

Recomendación 7. Recomiendo que:

� para tener pautas de referencia, todos los
principales servicios de compra del PMA den a
conocer los costos de compra y los plazos de
entrega, al menos por lo que respecta al material
de gran volumen o valor y el que pueda adquirirse
en virtud de acuerdos a largo plazo concertados a
nivel local o central;

� se informe a las oficinas en los países y a los
despachos regionales sobre las posibilidades de
entrega directa de equipo por parte de Dubai o de
compra directa mediante acuerdos a largo plazo
concertados en la Sede;

� la Secretaría garantice que las especificaciones
del equipo esencial sean revisadas
periódicamente en función de las necesidades
operacionales identificadas; y

� todas las propuestas encaminadas a aumentar
ulteriormente el volumen de las compras de
productos no alimentarios por conducto de la
Oficina de apoyo de Dubai se sometan a una
evaluación exhaustiva de la relación costo-
beneficio.

De acuerdo. Habida cuenta de las recomendaciones
formuladas, la Secretaría adoptará medidas
adicionales que permitan alcanzar el objetivo de
promover un sistema de compras más eficaz en
función de los costos en el PMA.

Rendición de informes y medición de las realizaciones

Recomendación 8. Recomiendo al PMA que examine
la posibilidad de introducir los siguientes indicadores
de las realizaciones, procesos de medición y técnicas
de evaluación:

Para evaluar la eficacia operacional en Dubai:

� en el caso de las situaciones de emergencia
clasificadas por el personal pertinente como de
gran prioridad podría establecerse un calendario
estricto para la entrega de comunicaciones y
equipo, e informarse sobre el porcentaje de la
entrega realizada dentro de dicho calendario como
medidas basadas en resultados; y

Se han definido los indicadores de las realizaciones para el
bienio 2006-2007, basándose en las matrices de resultados
del Plan Estratégico y el Plan de Gestión. Es posible que la
Oficina de apoyo de Dubai, que presta servicios con arreglo
al criterio de recuperación total de los costos, necesite una
serie de indicadores de las realizaciones para sus
operaciones.

La Secretaría tendrá en cuenta las
recomendaciones a la hora de determinar los
indicadores de las realizaciones para evaluar la
eficiencia operacional, la eficacia en función de los
costos y el uso eficaz de los recursos en relación
con la Oficina de apoyo de Dubai.
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Recomendaciones del Auditor Externo Respuesta del PMA Medidas adoptadas o que han de adoptarse,
antes de diciembre de 2005

� en el caso de los proyectos menos urgentes,
podría informarse sobre las realizaciones teniendo
en cuenta los criterios de prestación de servicios
acordados previamente con los destinatarios y los
donantes.

Para el examen de la eficacia en función de los costos:

� Dubai calcula el costo de la retención de
existencias como parte de sus procedimientos de
imputación de costos. Para permitir una
evaluación fundamentada de la eficacia en
relación con los costos, debería informarse sobre
los gravámenes por la retención de existencias,
que tendría que añadirse al costo del suministro
cuando se hace una comparación con otras
dependencias de compra internas o externas.

Para el examen de la utilización eficaz de los recursos:

� una medida de la utilización por parte del
personal;

� la proporción del esfuerzo en relación con las
operaciones del PMA; y

� una encuesta sobre el grado de satisfacción de los
clientes (tanto internos como externos).
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