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El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su examen. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 
de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA 
encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser 
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Director de la Oficina del 
Auditor Externo: 

Sr. G. Miller Tel.: + (44) 20 7798 7136 

Auditor Externo: Sr. R. Clark Tel.: 066513-2577 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 
sírvase dirigirse a la Sra. C. Panlilio, Auxiliar Administrativa de la Dependencia de 
Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 



Programa Mundial de Alimentos

La Oficina Nacional de Auditoría del 
Reino Unido (NAO), dirigida por el 
Contralor y Auditor General del Reino 
Unido, presta servicios de auditoría 
externa al Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas 
(PMA). 

El Auditor Externo ha sido designado 
por la Junta Ejecutiva de conformidad 
con el Reglamento Financiero. Además 
de certificar las cuentas del PMA de 
conformidad con el Artículo XIV del 
Reglamento Financiero, tiene, en virtud 
de su mandato, la facultad de informar 
a la Junta Ejecutiva sobre la eficacia de 
los procedimientos financieros, el 
sistema contable, los controles 
financieros internos y la administración 
y gestión generales del PMA. 

El objetivo de la labor de auditoría de la 
NAO es ofrecer a la Junta Ejecutiva una 
garantía independiente, valorizar la 
gestión financiera y el sistema de 
gobierno del PMA y apoyar los 
objetivos del Programa. 

El presente informe contribuye a la 
preparación de los estados financieros 
del PMA conforme a las NICSP 
mediante el resumen de las 
enseñanzas extraídas de nuestro 
examen de los estados provisionales 
para el período de nueve meses que va 
de enero a septiembre de 2008. 
 
Para más información, sírvase 
dirigirse a: 
Graham Miller 
Director 
National Audit Office 
155 Buckingham Palace Road, 
London, SW1W 9SS 
Tel: +44 (0)20 7798 7136 
 
Correo electrónico: 
graham.miller@nao.gsi.gov.uk o
robin.ball@nao.gsi.gov.uk

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO 
SOBRE EL ESTADO DE PREPARACIÓN 

PARA LA ADOPCIÓN DE LAS NICSP Y 
EL PROYECTO WINGS II
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• El paso a las Normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP) es 

fundamental, no sólo para el PMA sino para todo el sistema de las Naciones Unidas. 

• Se han realizado progresos encomiables hacia la aplicación de las NICSP, pero todavía 

quedan cuestiones importantes por resolver y tiene aún que llevarse a cabo una gran 

labor.  

• También los retrasos y las modificaciones del proyecto WINGS II (Sistema Mundial y Red 

de Información del PMA) plantean dificultades para la aplicación de las NICSP, lo que 

representa un problema que debe abordarse. 

Introducción 

1. El PMA, al igual que los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, ha adoptado las 

NICSP como base para la contabilidad e información financiera de sus estados financieros. El PMA 

tiene intenciones de preparar las cuentas del Programa relativas a 2008 con arreglo a estas normas 

—al ser uno de los primeros organismos de las Naciones Unidas en adoptarlas—, y de presentar los 

estados financieros comprobados correspondientes a 2008 a la Junta Ejecutiva del PMA, junto con 

el informe correspondiente del Auditor Externo, en su período de sesiones anual de junio de 2009.  

2. La actualización del sistema de contabilidad WINGS es importante para la eficacia y fiabilidad de 

las cuentas y la información financiera futura preparada conforme a las NICSP. En el marco de 

nuestro Programa de trabajo para el bienio 2008-2009 dado a conocer a la Junta Ejecutiva, hemos 

decidido examinar los avances realizados por el PMA en la gestión del proyecto relativo al diseño y 

la aplicación del sistema WINGS II, informar a la Junta Ejecutiva en su período de sesiones de 

febrero de 2009 sobre el grado de adecuación del sistema WINGS II a la finalidad propuesta, y 

facilitar a la Junta Ejecutiva, cuando corresponda, las observaciones resultantes de la auditoría 

sobre los avances en la aplicación de las NICSP.  

3. El PMA ha realizado considerables avances en la gestión del importante cambio que constituye la 

transición hacia una información contable y financiera conforme a unas normas de contabilidad 

independientes, externas, más rigurosas y fundamentalmente más útiles. En tanto que Auditores 

Externos, y en cumplimiento de nuestras funciones y responsabilidades independientes, tenemos 

mucho interés en una conclusión exitosa de estos procesos para las cuentas de 2008. Pero la 

observancia de normas internacionales de contabilidad exige mucho más que una revisión y mejora 

de los aspectos relativos a la presentación de los informes financieros tal como aparecen en las 

cuentas anuales del Programa. Es necesario mejorar los procedimientos operativos y las 

modalidades de trabajo, y estos mejoramientos deben ser respaldados y sostenidos por cambios y 

mejoras fundamentales, por ejemplo en el modo en que el PMA administra y contabiliza el activo y 

el pasivo, y la manera en que contabiliza y notifica sus ingresos y gastos. Para ello, se necesita 
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modificar profundamente los procesos operativos y la gestión financiera de la infraestructura 

operacional y los procedimientos financieros del PMA, de lo cual se ha encargado la Secretaría. 

4. En tanto que Auditores Externos del Programa, todavía no podemos afirmar —pues no se trata de 

un resultado automático— que el PMA cumplirá plenamente con las normas internacionales de 

contabilidad más rigurosas desde el comienzo, es decir en 2008, aunque éste es el resultado que la 

Secretaria intenta conseguir. El logro de la plena conformidad con las normas y la obtención de un 

dictamen claro (sin reservas) de la auditoría exigirán importantes esfuerzos, tal como lo indicamos 

más adelante en este informe y en nuestras recomendaciones. La conformidad con las NICSP exigirá 

un cambio radical de las operaciones y la gestión. El PMA ha realizado progresos positivos y 

encomiables para cumplir con las disposiciones de las NICSP e introducir mejoras importantes en la 

calidad de la información financiera. Estos beneficios serán valiosos, incluso en el caso de que el 

PMA no logre ofrecer, en los estados financieros de 2008, todas las garantías de mejora que exige 

la aplicación de las NICSP en relación con las cifras presentadas en dichos estados.  

5. En el presente informe figuran las recomendaciones relativas a las medidas prioritarias para la 

aplicación del sistema WINGS II y de las NICSP. 

Preparación para la aplicación de las NICSP 

La transición a las NICSP constituye un cambio importante para el PMA para el cual 

no se requiere solamente mejorar la presentación de la información financiera sino 

también introducir modificaciones significativas en los sistemas, procedimientos y 

procesos operativos que afectan a todo el Programa.  

Si bien se ha realizado considerables progresos, quedan todavía varias cuestiones 

importantes por resolver y deben llevarse a cabo trabajos urgentes, si se quieren 

lograr resultados satisfactorios. 

Antecedentes de la preparación de los estados de cuentas para nueve meses 

6. Con el fin de probar el grado de preparación para lograr unos estados financieros conformes a las 

NICSP, el PMA ha preparado una serie experimental de estados de cuentas relativos a los primeros 

nueve meses de 2008. Para informar de la manera más conveniente sobre los avances del Programa 

en la aplicación de las NICSP, hemos examinado dichos estados de cuentas a fin de extraer 

enseñanzas que puedan contribuir a la preparación de las cuentas relativas a todo el año 2008, y de 

indicar las cuestiones y medidas que deben abordarse con urgencia si se quiere lograr un resultado 

satisfactorio. 
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7. Los estados financieros de 2008 del PMA se prepararán, por primera vez, de conformidad con las 

NICSP. La adopción de las NICSP por parte del PMA traerá consigo muchos beneficios, como por 

ejemplo: presentación de informes financieros mejorados y más completos, mayor rendición de 

cuentas, mejora de la información para la adopción de decisiones, mejora de la gestión y el control 

financieros y mayor eficacia en la gestión de los recursos. También exigirá cambios apreciables en 

la forma y el contenido de los estados financieros sometidos a auditoría. La Secretaría ha 

promovido activamente los innumerables cambios de procedimiento y sistema necesarios para la 

aplicación de las NICSP en todo el Programa con objeto de lograr los beneficios previstos. Se trata 

de una iniciativa fundamental de reforma de los procedimientos financieros que se lleva adelante 

gracias a los importantes esfuerzos desplegados por el personal de los servicios financieros, al que 

elogiamos por este motivo.  

8. El cumplimiento de las NICSP dará lugar a importantes cambios en la composición y presentación 

de los estados financieros del PMA. Con antelación a la preparación de la primera serie de estados 

de cuentas acordes con las NICSP para el año civil 2008, la Secretaría preparó una serie 

experimental de cuentas basándose en los mismos criterios utilizados para las cuentas anuales, 

pero no abarcando más que los primeros nueve meses del año. Hemos examinado las cuentas 

preparadas para estos nueve meses a fin de ofrecer una indicación práctica del grado de 

preparación del PMA para la aplicación de las NICSP. 

9. En la presente sección de nuestro informe se sintetizan las principales constataciones de nuestro 

examen de las cuentas preparadas para estos nueve meses. Nuestras observaciones no deben 

considerarse una auditoría o una evaluación exhaustiva de los estados financieros provisionales y 

los datos consignados. La finalidad de nuestras recomendaciones es ayudar a la dirección a 

preparar las cuentas para todo el año. Nosotros realizaremos nuestra auditoría de los estados 

financieros de todo el año de conformidad con las normas internacionales de comprobación de 

cuentas y en junio daremos a conocer a la Junta Ejecutiva nuestras conclusiones y nuestro 

dictamen de auditoría.  

10. En los párrafos siguientes se identifican las principales cuestiones planteadas en el curso de nuestro 

examen. Se trata de cuestiones necesariamente técnicas, relacionadas con los requisitos de las 

NICSP, pero que, de no abordarse, son suficientemente importantes como para repercutir en el 

dictamen que emitiremos al concluir nuestra auditoría.  

Observaciones generales 

11. Examinamos de manera general las bases utilizadas para la preparación de los estados financieros y 

la presentación de los mismos. Aunque estamos ampliamente satisfechos con las bases y la 

presentación de las cuentas para los nueves meses, tenemos dos observaciones que hacer.  
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12. Los estados financieros se preparan con arreglo al Artículo 13.1 del Reglamento Financiero del 

PMA. Este reglamento prevé que los estados financieros anuales se preparen de conformidad con 

las Normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas, pero no hace ninguna referencia 

específica a la preparación de estados financieros de conformidad con las NICSP.  

13. La Secretaría ha aprovechado la oportunidad para preparar un prólogo para las cuentas relativas a 

los nueve meses. Además de la información que figura en los estados financieros y las notas a las 

cuentas, que están comprendidas en el dictamen del Auditor Externo, el prólogo facilitará 

información de base más general sobre el PMA y su contabilidad. Acogemos con agrado la decisión 

de preparar un prólogo y estimamos que éste podría ampliarse provechosamente con la inclusión de 

un análisis de los resultados financieros del Programa para ayudar al lector a interpretar las 

cuentas, así como para tener en cuenta las disposiciones de las NICSP referentes a la consignación 

de los datos sobre los riesgos financieros y a una declaración más general sobre el control 

financiero interno. 

Políticas contables establecidas 

14. Todos los estados financieros se preparan de conformidad con una serie de políticas contables que 

determinan la manera de contabilizar el activo y el pasivo y los ingresos y gastos, así como el modo 

en que se informa de ellos en las cuentas. Este aspecto es importante para los usuarios de las 

cuentas, pues les permite entender las bases sobre las que se han preparado las cuentas, 

particularmente en las esferas en que las NICSP no son preceptivas y es posible elegir entre 

distintas políticas.  

15. Las contribuciones en especie recibidas por el PMA se valorarán e incluirán en el estado de ingresos 

y gastos. Estas contribuciones constituyen una esfera en que las NICSP permiten elegir entre 

distintas políticas. Dada la importancia de las contribuciones en especie para el PMA (ya sea en 

forma de productos o de servicios), es indispensable que la política contable adoptada sea clara. 

Observamos que, con arreglo a la política contable propuesta en relación con los servicios en 

especie, estos servicios se consideran en términos de ingresos cuando tienen repercusiones 

presupuestarias (como en el caso de los servicios de transporte que permiten al PMA reducir su 

“presupuesto”), pero no cuando la contribución se hace por adelantado y no se ha establecido 

ninguna asignación presupuestaria (como por ejemplo para la utilización de un campo de aviación 

en una emergencia). Al parecer estos criterios no son coherentes, por lo cual tal vez sea preferible 

modificar la política contable a fin de incluir en las cuentas aquellas contribuciones que respaldan 

directamente las operaciones del PMA.  

16. Además, de conformidad con las NICSP, en los estados financieros se debe notificar el valor del 

pasivo a largo plazo, actualizado teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. Este requisito no 

se ha cumplido en las cuentas preparadas para los nueve meses, pero se tendrá que hacerlo en los 

estados financieros para el año completo.  



8 WFP/EB.1/2009/6-D/1 

17. De acuerdo con las políticas contables adoptadas por el PMA, en los estados financieros las 

contribuciones se contabilizan como ingresos cuando los donantes confirman las promesas por 

escrito. En ese momento, el PMA no ha efectuado ningún gasto, pero se prevé que lo hará en el 

futuro. La aplicación estricta de las disposiciones de las NICSP no permite registrar los compromisos 

de gastos futuros en los estados financieros, lo que tiene el efecto de aumentar el superávit de 

operación del año. Consideramos que, a fin de contribuir al buen entendimiento de la situación 

financiera del PMA, las cuentas deberían explicar, por medio de una nota, en qué medida el 

Programa ha asumido compromisos correspondientes a la parte no utilizada de tales donaciones. 

Presentación de las cuentas 

18. Hemos dado a la Secretaría instrucciones, en forma de listas de comprobación, sobre el contenido y 

la presentación que deben tener los estados financieros de conformidad con las NICSP. Hemos 

constatado que el personal de los servicios financieros no ha examinado las cuentas relativas a los 

nueve meses teniendo en cuenta estas instrucciones y que no ha podido confirmar el cumplimiento 

de todos los requisitos de las NICSP. Para las cuentas del año completo, recomendamos que las 

listas de comprobación preparadas se pongan a disposición del Director de la Dirección de Servicios 

Jurídicos y Financieros (FL)/Jefe de Finanzas y la Directora Ejecutiva para que se pueda confirmar 

el cumplimiento de las NICSP antes de la firma de las cuentas.  

Las cifras presentadas en las cuentas 

19. Teniendo en cuenta las actividades fundamentales del PMA, las cifras clave de las cuentas se 

relacionan con la distribución de productos y las existencias disponibles al cierre del ejercicio. 

Debido a que el sistema de análisis de las existencias (COMPAS) todavía no está plenamente 

integrado en el sistema de contabilidad principal (WINGS), hemos examinado detalladamente los 

sistemas para el registro de los productos distribuidos y las existencias disponibles al cierre del 

ejercicio, y hemos llegado a las conclusiones siguientes: 

• en los casos de que exista una discrepancia entre los datos derivados del COMPAS y el 

recuento de las existencias físicas al cierre del ejercicio, prevemos que las cuentas 

reflejen el valor de las existencias físicas; 

• cada partida significativa de existencia en tránsito al cierre del ejercicio debe tener una 

correspondencia en los registros de los gastos para confirmar que se ha cubierto.  

20. Tuvimos considerables dificultades para confirmar que todos los gastos realizados al 30 de 

septiembre se habían incluido en las cuentas. La FL es plenamente consciente de esta cuestión, 

debido a lo que se denomina "separación de ejercicios". Para garantizar la exactitud de las cuentas 

anuales en 2008, esta Dirección: 
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• debe recordar a todo el personal directivo de las oficinas en los países, los despachos 

regionales y la Sede la importancia de contabilizar de manera exacta y completa, antes 

del cierre del ejercicio, los bienes y servicios proporcionados pero todavía no cubiertos, y 

• debe seguir de cerca los gastos que se realicen en enero y febrero de 2009 para 

identificar las transacciones (por ejemplo, las que superan el umbral de 50.000 dólares) 

que no se han registrado como gastos devengados o cuentas por pagar.  

21. También tuvimos dificultades para validar las cifras presentadas en las cuentas para los ingresos y 

las sumas a cobrar conexas. La Dirección de Servicios Jurídicos y Financieros sabe —y tendrá que 

resolver el problema— que los sistemas para identificar los ingresos en especie no funcionan con la 

debida fiabilidad, que el sistema de contabilidad no efectúa específicamente el seguimiento de las 

sumas por cobrar relativas a las contribuciones en especie, y que tales sumas por cobrar deben 

examinarse rigurosamente al cierre del ejercicio para excluir todas las sumas que se estimen muy 

difíciles de obtener.  

22. Nuestro examen de los bienes inmuebles, instalaciones y equipo del PMA puso de manifiesto que el 

Programa debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que las cifras notificadas en los estados 

financieros sean exactas y completas a este respecto. El personal de finanzas de las oficinas en los 

países, los despachos regionales y la Sede deberá adoptar medidas a estos efectos. 

Conclusión 

23. Aunque la transición hacia el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad supone 

mucho más que una simple revisión del contenido y la presentación de las cuentas comprobadas del 

Programa, la preparación de estados financieros conformes a las NICSP para 2008 es un resultado 

muy importante para evaluar de manera más fundamental los avances en la aplicación de las 

NICSP. Además, la preparación de cuentas conformes a las NICSP se lleva a cabo en un contexto en 

que el PMA es uno de los primeros organismos en adoptar estas normas en el sistema de las 

Naciones Unidas. Además, habida cuenta de la complejidad de las operaciones del PMA y su 

alcance mundial, es inevitable que algunas secciones del Programa tarden más que otras en 

ajustarse plenamente a los requisitos de las NICSP. 

24. Una medida fundamental para obtener buenos resultados será la capacidad del PMA de obtener un 

dictamen de auditoría sin reservas. Aunque nuestro examen de las cuentas para los nueve meses no 

constituye una auditoría completa, se han identificado problemas que, de no solucionarse, nos 

llevarían a tener que moderar el dictamen que emitiremos al final de nuestra auditoría de las 

cuentas relativas a todo el año.  

25. Para que los avances realizados por el PMA lleguen a buen fin, formulamos las siguientes 

recomendaciones a fin de garantizar que las bases y las políticas contables sean claras, que las 

cuentas se conformen a las NICSP, y que se proporcionen suficientes pruebas pertinentes para 
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justificar cada una de las cifras presentadas en las cuentas. Esto permitirá a su vez garantizar que 

las cuentas sean fiables y reflejen de manera imparcial la situación financiera del PMA en 2008. Las 

cuestiones planteadas se refieren a las políticas y los sistemas fundamentales. En nuestra auditoría 

de los estados financieros relativos a todo el año 2008 podrían plantearse también otras cuestiones.  

26. Por último, quisiéramos expresar nuestro reconocimiento y gratitud por la asistencia y el apoyo 

considerables que nos ha prestado el personal del PMA en todo el mundo durante nuestro examen 

de las cuentas presentadas para estos nueve meses.  

Recomendación:

1. Para asegurar que se adopten las medidas necesarias y que las cifras y los datos 
presentados en los estados financieros estén respaldados por documentos 
justificativos suficientemente sólidos como para superar el examen de 
auditoría, el PMA tiene que establecer un plan general claro en el que se fijen 
plazos para resolver las cuestiones planteadas por nuestro examen y por el de la 
Oficina de Auditoría Interna (OSDA), en especial con objeto de: 

i) modificar el Reglamento Financiero del PMA de modo que haga referencia 
a las NICSP;  

ii) incluir un prólogo en los estados financieros; 

iii) examinar y validar las políticas contables aplicadas para la consignación 
de los ingresos procedentes de inversiones y contribuciones en especie; 

iv) establecer políticas contables adecuadas —que faciliten debidamente la 
información pertinente—para los umbrales de capitalización de activos, los 
planes de pensiones de cotizaciones definidas, las partes relacionadas, la 
amortización de los préstamos y otras obligaciones a largo plazo, así como 
los compromisos financieros respecto de las contribuciones directas no 
utilizadas;  

v) examinar las cifras y los datos presentados en las cuentas con respecto a 
los requisitos de las NICSP, sobre la base de las instrucciones emitidas; 

vi) asegurar que el valor de los productos y las existencias que se indica en 
las cuentas corresponda al de las existencias efectivamente mantenidas; 

vii) asegurar que los gastos se contabilicen de manera exhaustiva mediante 
una comprobación rigurosa y completa, por parte de las oficinas en los 
países, los despachos regionales y la Sede, de los bienes y servicios 
proporcionados antes de finales de año; 

viii) someter a seguimiento y examinar los gastos y los ingresos para asegurar 
que se contabilicen debidamente todos los gastos devengados y las cuentas 
por cobrar y por pagar; 

ix) adoptar medidas en las oficinas en los países, los despachos regionales y 
la Sede para asegurar que la información presentada sobre bienes inmuebles, 
instalaciones y equipo sea completa y exacta, y 

x) asegurar que se imparta capacitación a un número de miembros del 
personal suficiente para poder respaldar adecuadamente el proceso de 
transición a las NICSP.  
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Sistema Informático WINGS II 

En esta parte de nuestro informe se ofrece un examen independiente del proyecto WINGS II para 

la actualización de los principales sistemas informáticos del PMA. La Junta Ejecutiva ya está 

enterada del retraso en la ejecución, del aumento de los costos y de la reducción del alcance de 

este proyecto. Ante esta situación, y teniendo en cuenta la importancia de contar en el futuro con 

un sistema mejorado para presentar informes financieros fiables y eficaces de conformidad con las 

Normas de contabilidad del sector público, nosotros hemos evaluamos: 

▪ el impacto del retraso en la ejecución del proyecto WINGS II, y 

▪ la importancia de las reducciones del alcance del proyecto. 

Antecedentes del proyecto 

27. El WINGS se puso en marcha en 2001 para mejorar el control financiero y reforzar la capacidad 

operacional del PMA. En un primer momento, el sistema WINGS comprendió funciones relacionadas 

con las finanzas, las compras y los recursos humanos; estas funciones se ampliaron posteriormente 

y abarcaron la gestión de proyectos y programas, la movilización de recursos y el apoyo logístico. 

Las aplicaciones financieras fundamentales se basan en el sistema informático de gestión integrada 

del programa SAP. Este programa se personalizó considerablemente para adaptarlo a las 

necesidades operativas del PMA y se complementó con sistemas hechos a la medida, entre ellos el 

Sistema de análisis y gestión del movimiento de los productos (COMPAS) para el seguimiento de los 

productos y el sistema de movilización de recursos para el registro de los ingresos prometidos por 

los donantes.  

28. A partir de finales de 2003, la empresa SAP dejó de brindar apoyo a la versión del programa 

informático en que se basaba el sistema WINGS. El PMA reaccionó examinando las opciones 

disponibles para el desarrollo futuro de una plataforma de tecnología de la información WINGS y 

para prestarle apoyo a ésta. Se consideraron dos soluciones principales: una modernización de 

carácter puramente técnico del programa SAP que mantuviera el nivel de personalización actual, o 

una actualización más amplia adaptada a las exigencias de las actividades que supusiera una 

reorganización de los procesos operativos para adaptarlos al programa informático normalizado de 

SAP. La opinión preponderante, aprobada por la dirección, fue que una mejora de carácter 

puramente técnico dispensaría, en el mejor de los casos, muy pocos beneficios operativos y que la 

opción centrada en las actividades ofrecía mayores oportunidades de mejoras operativas.  

29. Las modificaciones detalladas del sistema propuestas por el proyecto, conocido como WINGS II, se 

indican en el Anexo 1 y sus beneficios previstos se presentan de manera resumida en el siguiente 

Cuadro 1.  
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Cuadro 1: Beneficios previstos del proyecto WINGS II 

Los beneficios previstos del sistema WINGS II son: 

▪ mejora de la eficacia operativa mediante procesos de aplicación más ajustados al nuevo 

modelo operativo del PMA, en constante evolución;  

▪ mejora de la eficacia operacional gracias a la mayor integración de los elementos de los 

sistemas y las funciones operacionales; 

▪ mejora de la rendición de cuentas gracias a la mayor transparencia de los informes; 

▪ simplificación de los procesos operativos mediante una mayor normalización, y  

▪ ahorros de costos mediante la reducción de la personalización y el mayor uso de las 

funciones normalizadas del programa informático de SAP. 

30. Tras la decisión de la Junta Ejecutiva de adoptar las NICSP a partir de 2008, el proyecto WINGS II se 

consideró un elemento fundamental para el desarrollo de los sistemas de contabilidad e 

información necesarios a fin de respaldar la aplicación satisfactoria de las NICSP. 

31. Según la evaluación inicial del PMA, el proyecto WINGS II costaría 38,8 millones de dólares EE.UU. y 

la fecha de puesta en marcha sería el 1º de enero de 2008. Dado que el proyecto se consideraba un 

imperativo institucional y no una oportunidad operativa, no se cuantificaron los ahorros de costos 

que se preveía realizar gracias al proyecto.  

32. Tras nuestra propia evaluación independiente de la decisión de invertir en una modernización del 

sistema WINGS, nuestro informe a la Junta Ejecutiva de junio de 2005 

(WFP/EB.A/2005/6B/1/Rev.1) coincidió con la decisión de adoptar una solución adaptada a las 

exigencias operativas. Según nuestra experiencia en tanto que Auditores Externos de importantes 

sistemas de tecnología de la información en organizaciones nacionales e internacionales, resulta 

más ventajoso y económico a largo plazo adaptar los procesos operativos para armonizarlos con los 

sistemas informáticos normalizados, que personalizarlos con miras a armonizarlos con los procesos 

operativos existentes. Hemos recomendado que el PMA conciba un medio de seguimiento de los 

beneficios para demostrar objetivamente que el proyecto WINGS II es una buena inversión. 
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Avances en la aplicación del sistema WINGS II 

33. Desde que comenzó el proyecto, se ha informado a la Junta Ejecutiva de las modificaciones 

relativas al alcance, la fecha prevista de puesta en marcha y los costos estimados del sistema 

WINGS II: 

• en el primer informe parcial (noviembre de 2006), se indicaba un aumento de los costos, de 

39 millones de dólares a 49 millones de dólares, con cambios en el alcance del proyecto o en 

los plazos de implantación; 

• en el segundo informe parcial (mayo de 2007), se señalaba que algunos aspectos del proyecto 

habían resultado especialmente difíciles, en particular la incorporación de los requisitos 

contables de las NICSP, por lo que la etapa de concepción se había ampliado y la fecha 

estimada para la puesta en marcha se había postergado de enero a abril de 2008; 

• en el tercer informe parcial (octubre de 2007), se proponía reducir el alcance del proyecto 

WINGS II para mantener los costos dentro de los limites del presupuesto asignado;  

• en el cuarto informe parcial (febrero de 2008), se preveían nuevas reducciones del alcance y se 

postergaba la fecha de puesta en marcha al 1º de enero de 2009, y  

• en el último informe parcial (mayo de 2008), se pedía la aprobación para aumentar el 

presupuesto a 56,5 millones de dólares, mientras que la puesta en marcha se realizaría el 1º de 

abril de 2009. 

34. El equipo encargado del proyecto nos informó de que los retrasos se debían a una combinación de 

factores, entre ellos: 

• cuando el proyecto pasó de la etapa de concepción a la de aplicación, resultó evidente que se 

había subestimado la complejidad de la transferencia de datos del vejo sistema al nuevo;  

• un contratista encargado de la elaboración del programa informático se había retrasado con 

respecto a los plazos indicados. Aunque se había llegado a un acuerdo para aplicar un plan de 

recuperación, el contratista siguió incumpliendo los plazos previstos en relación con las etapas 

fundamentales de la elaboración. El PMA está negociando con el contratista la posibilidad de 

hallar alguna solución, y 

• la complejidad del ensayo del nuevo sistema: en noviembre de 2008, había 1.667 escenarios 

operativos por ensayar, de los cuales 182 (10%) se había ensayado pero sin éxito, y otros 516 

(30%) todavía no se había ensayado. La función más afectada era la de recursos humanos, en 

relación con la cual el 58% de los ensayos no se habían llevado a buen término. 

35. El equipo encargado del proyecto respondió a los retrasos en la aplicación comprimiendo el plan lo 

más que pudo y, al mismo tiempo, ejecutando un mayor número de actividades. A finales de 

octubre de 2008, resultó claro que no se iba a poder cumplir con la fecha de entrada en 

funcionamiento fijada para el 1º de enero de 2009. El 19 de noviembre de 2008, la junta de gestión 
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del proyecto tomó la decisión de postergar la fecha de entrada en funcionamiento al 1º de abril de 

2009.  

36. En enero de 2009, la Oficina de Auditoría Interna (OSDA) del PMA publicó un informe fechado 30 de 

diciembre de 2008 sobre la auditoría funcional del entorno WINGS, que había realizado 

anteriormente y que abarcaba los procesos de gestión del cambio y de la configuración, así como 

los procesos de gobernanza aplicables a la tecnología de la información, necesarios para llevar a 

cabo la actualización del sistema WINGS. En sus conclusiones, la OSDA atribuyó una nota de 

evaluación general “insuficiente”, e hizo notar en sus constataciones que el marco de gobernanza 

aplicable a la gestión de la actualización del sistema WINGS todavía no estaba terminado y que 

existían incoherencias en el mecanismo destinado a garantizar con eficacia la integridad de los 

procesos WINGS y los datos institucionales. La OSDA llegó a la conclusión de que la gestión del 

riesgo, el control y la gobernanza del contexto operacional del sistema WINGS eran inadecuados 

para asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentos del PMA.  

Cuestiones examinadas 

37. Teniendo en cuenta los retrasos en la implantación del sistema WINGS II, los aumentos de los 

costos y las reducciones en el alcance del proyecto, así como las conclusiones del examen de la 

OSDA, tratamos de evaluar: 

• cuáles son las probables consecuencias que el retraso en la ejecución tendrá en las operaciones 

y procesos operativos del PMA, y 

• si los cambios en el alcance del proyecto son importantes en términos operacionales o de 

gestión de las actividades  

¿Cuáles son las consecuencias del retraso en la aplicación? 

38. El propósito principal del proyecto WINGS II es apoyar el trabajo operacional del PMA, lo cual 

queda ilustrado por la variedad de funciones operativas aprobadas para el proyecto (véase el 

Cuadro 1 anterior). El retraso en la implantación ha afectado inevitablemente a los resultados 

logrados. Por ejemplo, el sistema WINGS II se ha concebido para racionalizar las operaciones 

mediante la sustitución de los sistemas manuales por enlaces automatizados, en especial en la 

esfera del control y valoración de existencias, a fin de ahorrar tiempo y permitir la redistribución 

de los escasos recursos humanos cualificados.  

39. Además, habrá costos adicionales que sufragar porque el viejo sistema WINGS no es el más 

adecuado para producir los datos necesarios para preparar las cuentas de 2008 y 2009 de 

conformidad con las NICSP. La recopilación y el análisis de la información necesaria exigen tiempo 

y dinero y reducen la eficacia y fiabilidad, lo que también hace más oneroso para el PMA el proceso 

de gestión y verificación de la auditoría externa.  
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40. Por último, cuando el 1º de abril de 2009 todos los datos se transfieran del viejo sistema al nuevo, 

deberá realizarse otra auditoría externa para confirmar la exactitud e integridad de la información 

financiera transferida.  

¿Qué importancia tienen las reducciones del alcance del proyecto? 

41. El alcance del proyecto WINGS II se modificó en octubre de 2007 y se redujo aún más en febrero de 

2008. Estas modificaciones tenían por objeto simplificar el proyecto y garantizar que se ejecutara 

en los plazos previstos y dentro de los límites del presupuesto asignado. Hemos emprendido un 

examen detallado del alcance original del proyecto y de las modificaciones introducidas. Los 

pormenores de nuestro examen figuran en el Anexo 1, mientras que los rasgos fundamentales de 

las modificaciones introducidas se resumen en los párrafos siguientes. 

42. El alcance del proyecto abarcaba siete esferas principales. Salvo en lo que se refiere a los cambios 

en el sistema de recursos humanos, donde ha habido un aumento del alcance de las actividades, 

todas las modificaciones previstas se llevarán a cabo, aunque algunas después de la fecha de 

entrada en funcionamiento del 1º de abril de 2009.  

43. Un elemento importante que se ha postergado es la adopción de un sistema integrado para el 

seguimiento y valoración de las existencias de productos. En estos momentos, para controlar las 

existencias y rendir cuentas de ellas se utilizan varios sistemas independientes, entre ellos los 

sistemas COMPAS y WINGS. La intención era reemplazarlos con un sistema único integrado basado 

en el módulo para existencias del programa SAP. La sustitución del COMPAS se consideraba un 

elemento clave para racionalizar el control de las existencias, facilitar información de manera más 

rápida a la dirección para la toma de decisiones, y contribuir a la valoración de las existencias a fin 

de preparar las cuentas de conformidad con las NICSP. Mientras el sistema COMPAS no se sustituya 

con el módulo para existencias del programa SAP, la dirección no dispondrá de información en 

tiempo real sobre el volumen y el valor de las existencias, lo que compromete la eficacia de los 

procesos de control de existencias y resta eficacia a la labor del personal que debe seguir 

utilizando los viejos sistemas.  

Conclusiones 

44. Seguimos apoyando la decisión adoptada por el PMA de introducir el sistema WINGS II basándose en 

los procesos normalizados del programa SAP; es importante que el sistema no se ponga realmente 

en marcha sino después de haber sido ensayado cabalmente, para no correr el riesgo de perturbar 

las operaciones utilizando un sistema que no está listo para implantarse. 

45. Sin embargo, nos preocupan los retrasos en la aplicación del WINGS II. La demora tiene 

repercusiones negativas inevitables en las operaciones del PMA, en la medida en que moviliza los 

escasos recursos humanos cualificados para destinarlos a tareas que ya deberían realizarse de 
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manera automatizada. Además, el retraso comporta un costo financiero. La eficacia de los 

procesos operativos no se ha concretizado y, aunque el costo de introducción del sistema WINGS II 

se presupuesta actualmente en 56,5 millones de dólares, esta cifra no incluye el costo de 

oportunidad relacionado con el personal que trabaja con los viejos sistemas en lugar de utilizar los 

nuevos. 

46. En nuestra opinión, la multiplicidad de sistemas heredados ha hecho que presentar informes 

financieros fiables consonantes con las NICSP sea un proceso más difícil, problemático y engorroso 

de lo que sería en un entorno en el que se aplicara cabalmente el sistema WINGS II. Aunque 

comprendemos los motivos de la reducción del alcance del proyecto WINGS II para cumplir con los 

requisitos presupuestarios y los plazos establecidos, la idea original de establecer un sistema 

plenamente integrado sigue siendo válida. Por consiguiente, es importante fijar un calendario y un 

presupuesto para completar los elementos del sistema WINGS II que han sido postergados.  

Recomendaciones: 

2. Estimamos que el PMA debe revisar su decisión de no evaluar los ahorros derivados de la 
introducción del sistema WINGS II y recopilar información suficientemente detallada para 
demostrar que el costo del proyecto es dinero bien invertido. 

3. El PMA debe establecer un calendario claro que vaya acompañado del cálculo de los costos para 
la implantación de los elementos del sistema WINGS II actualmente postergados. Esta medida es 
necesaria para garantizar una mejora de la eficacia y un nivel adecuado de control financiero 
interno en el futuro. 

4. Se deben realizar con urgencia las mejoras previstas de los sistemas de control y valoración de 
los productos. 
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APÉNDICE 1 

Análisis de las modificaciones del alcance del proyecto WINGS II 

Basándonos en el análisis de la Auditoría Externa de los documentos del proyecto WINGS II, hemos 

preparado el siguiente resumen del alcance original del proyecto WINGS II, los cambios aprobados y 

nuestro análisis de las repercusiones de estos cambios. 

Alcance inicial Alcance después de la revisión Implicaciones de la 
modificación del alcance 

1. Movilización de recursos 

Introducción del módulo de gestión de las 
donaciones del programa SAP para facilitar una 
información integrada sobre los recursos y las 
contribuciones previstas, e informar acerca del 
modo en que se utilizan las contribuciones con 
respecto a lo que se había acordado. 

Disponibilidad de perfiles de los donantes y 
estrategias de movilización de fondos para 
normalizar el proceso de negociación de las nuevas 
contribuciones. 

Se posterga la gestión de los datos 
relativos a los donantes y de las 
previsiones descentralizadas. 

Como consecuencia de la 
reducción del alcance, los 
oficiales del proyecto no 
ahorrarán los recursos 
previstos en la gestión de los 
datos relativos a los donantes, 
lo que implica una reducción 
de la eficacia. 

2. Gestión de proyectos 

Simplificación de las herramientas de planificación 
de proyectos, incluida la previsión de donaciones. 

La planificación y el seguimiento de los resultados 
permitirán agrupar el número de beneficiarios y 
equipararlos con las cantidades correspondientes 
de productos utilizados para prestarles ayuda. 

La cuenta de efectivo para proyectos permitirá 
una gestión flexible de los costos conexos. 

Se posterga la funcionalidad integrada 
de planificación del presupuesto de los 
proyectos.  

Reprogramación del modelo 
normalizado de entregas/beneficiarios 
del PMA y del seguimiento de los 
productos de los proyectos para 
introducirlo gradualmente después de 
la fecha de puesta en marcha. 

Las mejoras en el seguimiento 
de los beneficiarios se lograrán 
en un amplio período de 
transición. Durante este 
período, se seguirá 
recopilando, cotejando y 
analizando manualmente la 
información sobre la gestión al 
más alto nivel, lo que reduce 
la eficacia y aumenta el riesgo 
de errores de la información 
financiera. 

3. Gestión de la cadena de suministro 

Este componente del sistema WINGS II abarcaba 
cinco elementos, incluida la sustitución del 
sistema COMPAS por el módulo de existencias de 
SAP, que se integrará plenamente con el principal 
sistema contable del PMA:  

Ejecución logística – mediante el sistema WINGS II 
se administrarán las ventas y cesiones de 
productos, y una interfaz con el sistema COMPAS 
permitirá efectuar el seguimiento de los 
productos. 

Gestión de las compras – gestión y seguimiento 
mejorados de las operaciones, incluido el 
seguimiento de los productos.  

Gestión del seguro – interfaz con los sistemas de 
las fases anterior y posterior, y control mejorado 
de los procesos de reclamación de 
indemnizaciones. 

Se ha postergado la sustitución del 
sistema COMPAS por el sistema de 
ejecución logística de SAP.  

Los procesos integrados de gestión de 
las ventas, las compras y los almacenes 
previstos para los depósitos de 
suministros de asistencia humanitaria 
de las Naciones Unidas se establecerán 
en un primer momento sólo en Brindis, 
y después en otros lugares.  

Se ha postergado la introducción del 
sistema de licitación por vía 
electrónica. 

La funcionalidad de reclamación de 
indemnizaciones no estará lista antes 
del 1º de abril de 2009. 

La sustitución del sistema 
COMPAS se consideraba un 
elemento clave para la 
racionalización del control de 
las existencias y de la 
transmisión más rápida de 
información a la dirección para 
la toma de decisiones.  

El sistema de SAP también 
contribuirá a preparar las 
cuentas conformes a las NICSP.

Mientras el sistema COMPAS no 
se sustituya por el módulo para 
existencias de SAP, el PMA no 
dispondrá de información en 
tiempo real sobre el volumen y 
el valor de las existencias. 

Esto compromete la eficacia de 
los procesos y la fiabilidad y 
validez de los datos. 
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Alcance inicial Alcance después de la revisión Implicaciones de la 
modificación del alcance 

Gestión del transporte operacional – 
automatización de las instrucciones de expedición, 
con un dispositivo de interfaz con los datos 
automatizados procedentes de los proveedores de 
servicios. 

Logística especial – normalización de los procesos 
y sistemas de gestión de las existencias. 

4. Presupuesto y costos 

Mejora del marco presupuestario con ‘centros de 
responsabilidad’ y un marco para los fondos 
fiduciarios. 

Se posterga la planificación y 
notificación presupuestarias detalladas 
en línea. 

La introducción de centros de 
responsabilidad fortalecería el 
marco de gobernanza y la 
rendición de cuentas del PMA. 
Esta fase se activará con la 
puesta en marcha de la 
primera versión del WINGS II, a 
partir de abril de 2009, salvo 
por lo que concierne al 
presupuesto administrativo y 
de apoyo a los programas. 

5. Gestión financiera 

Finanzas ― Las oficinas en los países deben 
considerarse dependencias funcionales distintas; 
deben definirse convenciones de codificación más 
claras para las instalaciones, los centros de costos, 
los centros de financiación y las esferas 
operativas; han de establecerse estructuras 
contables para apoyar la gestión del activo 
intangible. 

Tesorería ― mantenimiento de cuentas bancarias; 
informe sobre la liquidez de las inversiones; 
gestión de divisas y de los riesgos relacionados con 
las contrapartes. 

Se han postergado las actividades 
siguientes: 

− seguimiento de los activos 

− gestión activa de las 
contribuciones (facturación y 
envíos de recordatorios) 

− operaciones bancarias por vía 
electrónica 

− mejora de las herramientas de 
gestión del efectivo 

− mejora de las herramientas de 
gestión del riesgo financiero 

El aplazamiento de estas 
funciones hará que el personal 
siga realizando este trabajo 
manualmente; pero, sin la 
automatización, existe el 
riesgo de que se cometan más 
errores y que las operaciones 
resulten más costosas y que 
sean menos eficaces. 

6. Recursos humanos  

Normalización de la información sobre los recursos 
humanos en todo el PMA mediante el registro de la 
información sobre todo el personal en una única 
base de datos. Introducción paralela de un servicio 
en línea de acceso directo al sistema para los 
empleados.  

Acceso directo al sistema para los miembros del 
personal directivo con objeto de que puedan tener 
acceso a información sobre los empleados, los 
puestos, las dependencias y los presupuestos que 
estén bajo su responsabilidad, y solicitar 
modificaciones y prórrogas. 

Módulo SAP relativo a los ‘sistemas de nómina 
utilizado en las Naciones Unidas para las 
organizaciones sin fines de lucro’. 

El alcance del sistema WINGS II se 
amplió para incluir sistemas locales de 
nóminas para las oficinas en los países. 
Este elemento se consideró una 
oportunidad operativa de gran valor y 
de costo reducido. 

Se ha postergado el acceso directo al 
sistema para los empleados. 

Se han postergados las 
economías y mejoras en lo que 
se refiere a la gestión del 
personal. 

7. Servicio de viajes 

Módulo para viajes de SAP Ninguna modificación 
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COMPAS Sistema de análisis y gestión del movimiento de los productos 

FL Dirección de Servicios Jurídicos y Financieros 

NAO Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido  

NICSP Normas internacionales de contabilidad del sector público  

OSDA Oficina de Auditoría Interna  

WINGS Sistema Mundial y Red de Información del PMA  
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