



Segundo período de sesiones ordinario  
de la Junta Ejecutiva

Roma, 9-13 de noviembre de 2015

## PROYECTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA

Tema 8 del programa

*Para aprobación*

# S

Distribución: GENERAL  
**WFP/EB.2/2015/8-B/2**  
15 octubre 2015  
ORIGINAL: INGLÉS

## OPERACIONES PROLONGADAS DE SOCORRO Y RECUPERACIÓN — NEPAL 200875

**Restablecimiento de la seguridad alimentaria y  
nutricional y creación de medios de  
subsistencia resilientes en las zonas afectadas  
por el terremoto**

Número de beneficiarios	381.000
Duración del proyecto	3 años (1 de enero de 2016 – diciembre de 2018)
Código del marcador de género*	2A
Volumen de los alimentos proporcionados por el PMA	11.493 toneladas
<b>Costo (dólares EE.UU.)</b>	
Productos alimenticios y costos conexos	17.920.161
Transferencias de base monetaria y costos conexos	28.951.669
Desarrollo y aumento de las capacidades	524.921
Costo total para el PMA	62.794.036

\* Por lo que se refiere a los criterios de codificación, véase:  
<https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Orientaciones%20Generales%20Marcador%20G%C3%A9nero.pdf>

Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden consultar en el sitio web del PMA  
(<http://executiveboard.wfp.org>).

## NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA

### **El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su aprobación.**

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a las coordinadoras que se indican a continuación, de ser posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta.

Sr. D. Kaatrud  
Director Regional  
Asia

Correo electrónico: david.kaatrud@wfp.org

Sra. P. Bradford  
Directora en el País  
Correo electrónico: pippa.bradford@wfp.org

## RESUMEN

El terremoto de abril de 2015 causó daños por un monto estimado de 7.000 millones de dólares EE.UU., es decir, un tercio del producto interno bruto de Nepal. Las mujeres rurales y los grupos marginales de las zonas remotas sufrieron daños y pérdidas desproporcionados.

Con una puntuación de 16,4, el Índice Global del Hambre de Nepal se considera “grave”; una cuarta parte de la población vive en situación de pobreza y la prevalencia de malnutrición es elevada. El retraso del crecimiento afecta al 37,4 % de los niños menores de 5 años de edad y la emaciación al 11,3 %, lo que conduce a tasas de morbilidad y mortalidad significativas.

Mediante la operación prolongada de socorro y recuperación 200875 se atenderán las necesidades inmediatas en materia de alimentación y nutrición y se brindará apoyo a las comunidades y al Gobierno para reparar las infraestructuras y promover medios de subsistencia resilientes. El PMA asistirá a 381.000 personas en el transcurso de tres años, restableciendo el acceso en las zonas de montaña y atendiendo a 41.000 niños malnutridos de entre 6 y 59 meses de edad. Los componentes de rehabilitación de la infraestructura y recuperación de los medios de subsistencia estarán dirigidos particularmente a los siete distritos más afectados; las intervenciones en materia de nutrición se centrarán en los niños de 14 distritos considerados prioritarios según el módulo de acción agrupada de nutrición.

Los objetivos de la operación son los siguientes:

- restablecer la seguridad alimentaria y nutricional y reconstruir la infraestructura comunitaria para ayudar a Nepal a recuperarse del terremoto sufrido (Objetivo Estratégico 2);
- apoyar el restablecimiento de los medios de subsistencia y mejorar la resiliencia comunitaria ante futuras crisis (Objetivo Estratégico 3), y
- aumentar la capacidad del Gobierno a fin de estar preparado para afrontar situaciones de inseguridad alimentaria y desastres naturales, hacer un seguimiento de ellas y tomar las medidas oportunas (Objetivo Estratégico 3).

En la operación se han tenido en cuenta las constataciones de la evaluación de las necesidades después del desastre, el sistema de seguimiento de la seguridad alimentaria de Nepal, el marco estratégico del Gobierno sobre medios de subsistencia resilientes en las zonas de Nepal afectadas por el terremoto, el 13º Plan trienal, el Plan de nutrición multisectorial y la Estrategia de desarrollo agrícola. La operación contribuye a la consecución de los efectos 1, 2 y 7 del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1, 3, 4 y 5.

---

## PROYECTO DE DECISIÓN\*

La Junta aprueba la operación prolongada de socorro y recuperación Nepal 200875 propuesta, “Restablecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y creación de medios de subsistencia resilientes en las zonas afectadas por el terremoto” (WFP/EB.2/2015/8-B/2).

---

\* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones.

## ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

### Contexto

1. El 25 de abril de 2015 un terremoto de magnitud 7,8 asoló el distrito de Gorkha, al noroeste de Katmandú, devastando toda la Región de Desarrollo Central; el 12 de mayo se produjo una segunda sacudida de magnitud 7,3 a lo largo del límite entre los distritos de Dolakha y Sindhupalchok, que agravó el grado de devastación inicial. Se estima que se los daños y las pérdidas sufridos ascendieron en su conjunto a 7.000 millones de dólares EE.UU., es decir, lo equivalente a una tercera parte del producto interno bruto (PIB) de Nepal<sup>1</sup>. Hubo más de 9.000 muertos.
2. Se estima que a causa de estas crisis se verán sumidas en la pobreza otras 700.000 personas, de las cuales entre un 50 % y un 70 % vive en zonas remotas cerca de los epicentros. Los sectores productivo y de servicios de Nepal se han visto gravemente afectados: las pérdidas se elevan a 280 millones de dólares en la agricultura, 100 millones de dólares en la ganadería y 60 millones de dólares en el turismo, y se registraron pérdidas adicionales en el comercio y la industria. Se prevé que el turismo, importante motor de la economía del país, sufra una contracción del 20 % en los próximos dos años<sup>1</sup>. El país tardará muchos años en recuperarse de la destrucción de hogares, escuelas, hospitales, caminos, puentes y sitios patrimoniales.
3. Las dificultades de acceso en las montañas de Nepal plantean un problema grave, especialmente durante la temporada de los monzones, de junio a septiembre; la destrucción de los caminos y los permanentes deslizamientos de tierras agravan la situación limitando el acceso a los mercados y los servicios e impidiendo así el desarrollo del capital humano y la reconstrucción de los medios de subsistencia.
4. Mediante la operación de emergencia (OEM) 200668 se brindó apoyo a 2 millones de personas que padecían inseguridad alimentaria en las zonas afectadas por el terremoto. En mayo de 2015, el PMA dejó de efectuar transferencias alimentarias de emergencia no condicionadas y empezó a realizar intervenciones mixtas de alimentación y nutrición y transferencias de efectivo condicionadas. La última fase se centrará en el restablecimiento de la infraestructura comunitaria y la realización de un mayor número de programas de base monetaria.
5. Nepal, uno de los países más pobres del mundo, ocupa el lugar 145 entre los 187 países clasificados con arreglo al índice de desarrollo humano de 2014. Tras concluirse el conflicto civil en 2006, los principales partidos políticos firmaron un acuerdo en junio de 2015 gracias al cual la Asamblea Constituyente pudo elaborar una nueva Constitución, que entró en vigor el 20 de septiembre de 2015. Esta novedad, sumada a las entradas de asistencia oficial para el desarrollo a raíz del terremoto, ha creado un entorno tenso caracterizado por una politización de la ayuda<sup>2</sup>.
6. Existen grandes disparidades entre las zonas urbanas y las rurales, donde las tasas de desnutrición y pobreza son más elevadas, la infraestructura es más deficiente y el acceso a los servicios es limitado. En las regiones afectadas por los terremotos viven algunas de las comunidades más aisladas y pobres del mundo; además, el sistema de castas de Nepal discrimina a los grupos marginales<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comisión Nacional de Planificación de Nepal. 2015. *Nepal Earthquake 2015 Post-Disaster Needs Assessment*. Katmandú.

<sup>2</sup> *Nepali Times*, 8 de junio de 2015.

<sup>3</sup> Las minorías étnicas, como los tamang, y las castas desfavorecidas, como los dalit, son especialmente vulnerables.

7. En el índice de desigualdad de género de 2013, Nepal se situó en el puesto 98 de entre los 152 países considerados. Las mujeres y las niñas tienen un nivel de educación más bajo, menor voz en la adopción de decisiones y menor independencia económica que los hombres. La migración es una estrategia de supervivencia habitual, especialmente entre los hombres, lo que hace que muchas mujeres tengan que permanecer *in situ* dedicándose a tareas agrícolas o propias del sector informal. Las mujeres tardarán más que los hombres en sentir los efectos positivos de la recuperación debido a su limitada base de activos, la carga que representan por las tareas domésticas, el limitado acceso a los recursos económicos y la falta de otras oportunidades de subsistencia.
8. Pese a que en los distritos más pobres son las mujeres y los grupos marginales quienes han sufrido los mayores daños y pérdidas, son ellos también quienes impulsan la resiliencia de la comunidad<sup>1</sup>; la prevalencia de las mujeres en los sectores agrícola e informal les otorga una importante función en la recuperación. El PMA se centrará en el crecimiento económico equitativo para las mujeres y los grupos marginales puesto que la recuperación después de un desastre solo será sostenible si se logra la igualdad de género y la inclusión social.
9. Los hogares nepaleses dependen en gran medida de las remesas recibidas del extranjero, que constituyen casi el 25 % del PIB<sup>4</sup>. Alrededor de 2 millones de trabajadores migrantes retornaron después del desastre, pero se prevé que la mayoría de ellos vuelva a trabajar en el extranjero<sup>5</sup>; además, las consecuencias económicas de los terremotos causarán, quizás, nuevos flujos de emigración. Sin embargo, las importantes entradas de asistencia internacional ofrecerán oportunidades laborales en sectores tales como el de la construcción.

## Situación de la seguridad alimentaria y la nutrición

10. El acceso a tierras productivas y otros factores culturales, económicos y ambientales afectan a la seguridad alimentaria en Nepal. La inseguridad alimentaria es mayor en las montañas debido a la baja productividad agrícola y el limitado acceso a los mercados. Hay poca diversidad alimentaria y los servicios de saneamiento no suelen ser adecuados. Las sequías, inundaciones y deslizamientos de tierras agravan la vulnerabilidad de las comunidades pobres ante crisis económicas y de otra índole.
11. A raíz de los terremotos, 1,4 millones de personas necesitaron asistencia alimentaria, y tanto la seguridad alimentaria y el consumo de alimentos de los hogares como la diversidad del régimen alimentario sufrieron un deterioro en todos los distritos afectados (véase el mapa)<sup>6</sup>. Las pérdidas de cultivos, vivienda, existencias de alimentos, animales y activos productivos generaron más preocupaciones acerca de la seguridad alimentaria y podrían traducirse en una mayor incidencia de la pobreza, especialmente entre las mujeres que dependen de la agricultura<sup>7</sup>.
12. En las zonas remotas los hogares dependerán cada vez más de la asistencia humanitaria y la compra de alimentos durante las temporadas de carestía. El Banco Asiático de Desarrollo observó que la escasez de la producción agrícola en los nueve meses anteriores a los terremotos, el agotamiento de las existencias alimentarias de los hogares y la interrupción de las rutas de suministro a China ya habían provocado un alza de los precios de los productos alimenticios y los artículos no alimentarios, y que era previsible que se registrara un aumento de la inflación<sup>8</sup>. Según

<sup>4</sup> Banco Mundial. 2014. *Informe sobre migración y desarrollo 2014*. Washington D.C.

<sup>5</sup> Véase: <http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/05/02/nepal-quake-may-trigger-a-new-wave-of-migrant-workers/>.

<sup>6</sup> PMA. 2015. *The food security impact of the earthquakes in Nepal*. Katmandú.

<sup>7</sup> Comisión Nacional de Planificación, 2015.

<sup>8</sup> Véase: <http://blogs.adb.org/blog/updated-economic-outlook-following-nepal-s-earthquake-prices-trade-budget>.

los datos comunicados, las precipitaciones fueron insuficientes en muchos distritos productores de arroz cáscara y maíz, lo que afectará a la producción de cultivos de verano de 2015<sup>9</sup>.

13. Antes del terremoto, la prevalencia del retraso del crecimiento en los niños menores de 5 años de edad era del 41 % y la de emaciación del 11 %. En los 14 distritos considerados prioritarios según el módulo de nutrición, la tasa de malnutrición aguda global oscilaba entre el 6 % y el 14 %, y la del retraso del crecimiento entre el 28 % y el 51 %<sup>10</sup>. Según la encuesta demográfica y de salud de Nepal de 2011, padecían anemia las dos terceras partes de los niños de entre 6 y 23 meses de edad, el 35 % de las mujeres y el 48 % de las embarazadas<sup>11</sup>.

## POLÍTICAS, CAPACIDADES Y MEDIDAS DEL GOBIERNO Y DE LAS OTRAS PARTES INTERESADAS

### Gobierno

14. La evaluación de las necesidades después del desastre realizada por el Gobierno en mayo de 2015 junto con el PMA y otros asociados reveló que los costos de la reconstrucción superarían los 6.700 millones de dólares. Tal evaluación se centró en la resiliencia y la integración de las actividades de reducción del riesgo de desastres en las actividades de recuperación. La estrategia gubernamental en materia de recuperación de los medios de subsistencia en las zonas afectadas por el terremoto destaca la importancia de vincular la asistencia inmediata con la recuperación de los medios de subsistencia a largo plazo.
15. Nepal asigna el 1,32 % de su PIB a sufragar gastos relacionados con la protección social, lo que representa uno de los porcentajes más elevados de Asia meridional<sup>12</sup>. Existen varios planes (transferencias de efectivo y en especie, seguro social, obras públicas y apoyo a los medios de subsistencia), pero debido a la falta de coordinación entre las distintas iniciativas resulta difícil ampliar específicamente una sola para prestar socorro en casos de desastre. El Gobierno ha prometido asignar 2.000 dólares a cada hogar afectado por el terremoto para la reconstrucción.
16. El Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo Local, que es la principal contraparte gubernamental del PMA, pidió a este que apoyara la seguridad alimentaria y la recuperación prestando asistencia en lo posible en forma de transferencias monetarias.

### Otros importantes actores

17. Los organismos de las Naciones Unidas que intervienen en las actividades de socorro y reconstrucción son el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura (UNESCO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales presentes en las zonas

<sup>9</sup> Ministerio de Desarrollo Agrícola y PMA, 2015. *Nepal Food Security Bulletin*, número 45. Katmandú.

<sup>10</sup> Haslett, S., Jones, G., Isidro, M., Sefton, A. 2014. *Small Area Estimation of Food Insecurity and Undernutrition in Nepal*. Katmandú. Oficina Central de Estadística.

<sup>11</sup> Véase: [http://www.unicef.org/infobycountry/nepal\\_nepal\\_statistics.html](http://www.unicef.org/infobycountry/nepal_nepal_statistics.html).

<sup>12</sup> Banco Mundial. 2015. *The State of Social Safety Nets 2015*. Washington D.C.

afectadas son, entre otras, Plan International, Oxfam, Save the Children y CARE International. El sector de la sociedad civil nepalesa proporciona un apoyo significativo.

## Coordinación

18. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo Local encabezan las intervenciones de emergencia y las actividades de recuperación, en cuyo ámbito el PMA ayuda a coordinar la labor y dirige con la FAO los módulos de acción agrupada de seguridad alimentaria, logística y telecomunicaciones de emergencia. El PMA participa además en el módulo de nutrición y, según sea necesario, gestiona otros servicios comunes, en especial el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas. Colaborará también con el Organismo Nacional de Reconstrucción para asegurar la rehabilitación y la reconstrucción después del terremoto.

## OBJETIVOS DE LA ASISTENCIA DEL PMA

19. La operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) 200875 tiene por finalidad respaldar las prioridades indicadas en la evaluación de las necesidades después del desastre y en la estrategia gubernamental de recuperación de los medios de subsistencia en los sectores de la infraestructura comunitaria, la agricultura, la nutrición, el turismo y la reducción del riesgo de desastres. La OPSR 200875 está en consonancia con los Objetivos Estratégicos 2 y 3 y contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 1, 3, 4 y 5<sup>13</sup>.
20. Los objetivos de la operación serán los siguientes:
- restablecer la seguridad alimentaria y nutricional y reconstruir la infraestructura comunitaria (Objetivo Estratégico 2);
  - brindar apoyo al restablecimiento de los medios de subsistencia y mejorar la resiliencia comunitaria ante futuras crisis (Objetivo Estratégico 3), y
  - aumentar la capacidad del Gobierno con miras a que esté mejor preparado para afrontar situaciones de inseguridad alimentaria y desastres naturales, hacer un seguimiento de la situación e intervenir en consecuencia (Objetivo Estratégico 3).

## ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL PMA

### Naturaleza y eficacia de la asistencia prestada hasta la fecha en relación con la seguridad alimentaria

21. El Gobierno ha apoyado desde 1995 la iniciativa de obras de infraestructura comunitaria en el medio rural emprendida por el PMA para reducir la pobreza. Una evaluación independiente sobre el período 1996-2007 reveló que los hogares rurales y marginales se habían visto muy beneficiados por tal iniciativa. Las enseñanzas extraídas y las mejores prácticas se han integrado en los proyectos de infraestructura.
22. Las evaluaciones independientes de las intervenciones del PMA entre 2002 y 2010 indicaron que el Programa fue uno de los pocos organismos que siguió prestando asistencia a las poblaciones de las zonas remotas en el curso de todo el conflicto civil. La asistencia alimentaria se entregó de forma eficiente y eficaz, lo que fortaleció la resiliencia de las comunidades más expuestas a peligros. Los evaluadores recomendaron que el PMA concentrara la programación en un menor

<sup>13</sup> ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer; ODM 4: Reducir la mortalidad infantil; ODM 5: Mejorar la salud materna.

número de distritos, velara por que pudieran mantenerse los activos construidos y ayudara a armonizar los procesos de planificación y los presupuestos a nivel nacional y local. En el marco de la OPSR 200875, el PMA se centrará en fortalecer la capacidad del Gobierno y las instituciones locales para asegurar que con el tiempo estas instancias se hagan cargo de las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición.

23. El Sistema de seguimiento de la seguridad alimentaria de Nepal (NeKSAP), puesto en marcha por el PMA en 2002, es gestionado actualmente de forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrícola, con la orientación de la Comisión de Planificación Nacional y con financiación de la Unión Europea. Este sistema se está implantando a nivel nacional, regional y de distrito, y ha contribuido en gran medida a la evaluación de los daños provocados por el terremoto y a la elaboración de la intervención de ayuda humanitaria. Seguirá asegurando el seguimiento de la seguridad alimentaria y de las actividades de recuperación y reconstrucción tras los terremotos durante la OPSR 200875.
24. El PMA aprovechará las enseñanzas extraídas de la OEM 200668, por la que se brinda apoyo a 2 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria en las zonas afectadas por los terremotos. En junio de 2015, las actividades de rehabilitación del PMA se reorientaron hacia las transferencias de efectivo condicionadas. Según una evaluación de mayo de 2015 basada en información procedente del sistema NeKSAP, la asistencia alimentaria del PMA era esencial para estabilizar la seguridad alimentaria. Mediante dos operaciones especiales (OE), el PMA ha proporcionado apoyo en materia de coordinación, logística, tecnología de la información para emergencias y servicios aéreos. En 2015, el apoyo del PMA en materia de preparación para la pronta intervención logística en emergencias por medio de un fondo fiduciario fue esencial para actuar con rapidez y permitió respaldar la labor de otros actores humanitarios.
25. El diseño de la OPSR 200875 se basa en las ventajas comparativas del PMA en Nepal: experiencia en zonas remotas; presencia sobre el terreno amplia y bien arraigada; buenas relaciones con las autoridades y las comunidades locales; capacidad para ampliar las transferencias de base monetaria; competencias relacionadas con el uso de sistemas de información y análisis de la seguridad alimentaria.

## Estrategia

26. La OPSR 200875 respaldará la transición del Gobierno de la fase de emergencia a la de reconstrucción y recuperación de los medios de subsistencia, centrándose en: i) la creación de activos y el fomento de la resiliencia; ii) la asistencia nutricional, y iii) los sistemas de información y análisis de la seguridad alimentaria. El PMA procurará restablecer la seguridad alimentaria y nutricional a largo plazo al tiempo que crea medios de subsistencia resilientes, prestando especial atención a que la asistencia llegue a las comunidades más remotas y pobres en las zonas afectadas por los terremotos.

### ⇒ *Creación de activos y fomento de la resiliencia*

27. El PMA, el Gobierno y otras partes interesadas harán posible que los beneficiarios de los distritos más pobres y vulnerables planifiquen, construyan y mantengan infraestructuras comunitarias que les permitan contar con medios de subsistencia resilientes. El enfoque del PMA de planificación dirigida por la comunidad se centrará en la participación de las mujeres, los ancianos y los grupos marginales en la adopción de decisiones. Las actividades de asistencia alimentaria para la creación de activos (ACA) estarán dirigidas a apoyar a los hogares más pobres y con mayor inseguridad alimentaria. Los análisis de mercado facilitarán información sobre la accesibilidad, la disponibilidad de productos y los precios, en la que se basará la selección de las modalidades de transferencia apropiadas.



28. En el marco del componente relativo a la infraestructura comunitaria y los medios de subsistencia se construirán o repararán caminos que proporcionan acceso y servicios en las zonas remotas, y se apoyará la recuperación de los mercados y del turismo. Se adoptarán medidas, como las de protección contra los deslizamientos de tierras, para asegurar la resiliencia de los activos. El PMA creará centros comunitarios a fin de mejorar los medios de subsistencia, la comunicación de información sobre la reducción del riesgo de desastres y las oportunidades de empleo para las mujeres.
29. Se consultará a los comités de desarrollo de las aldeas para asegurarse de que se haya seleccionado a las comunidades más vulnerables y remotas en los siete distritos afectados. Los comités de gestión del proyecto establecidos bajo la égida del comité de desarrollo distrital examinarán las listas de los activos prioritarios preparadas por las comunidades. Las recomendaciones de evaluaciones anteriores orientarán un enfoque integrado de creación de activos vinculado a las actividades de los asociados; por ejemplo, la estabilización de las laderas para proteger los senderos y la construcción de estanques de captación de agua.
30. A fin de incrementar la preparación para la pronta intervención y respuesta en emergencias, así como las capacidades de logística, los centros comunitarios se construirán de modo que los hogares puedan constituir reservas de alimentos y semillas. El PMA incorporará la reducción del riesgo de desastres en la planificación a nivel de aldeas mediante campañas de concienciación y sensibilización.
31. En el marco de este componente se capacitará a trabajadores no cualificados según sus propias necesidades y lo que requiera la construcción de activos. El Departamento de Desarrollo de la Infraestructura Local y los Caminos Agrícolas llevará a cabo procesos de garantía de la calidad. La Asociación de Ingeniería de Nepal, el Departamento de Geología y la Universidad de Tribhuvan contribuirán a evaluar y supervisar las actividades de construcción.
32. A solicitud del Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo Local, el PMA perfeccionará el proceso de planificación comunitaria anual del Gobierno con miras a determinar las necesidades, seleccionar los activos y garantizar que las propias comunidades se hagan cargo de ellos y los mantengan, y que las prioridades de la comunidad se incorporen en los planes de los comités de desarrollo de las aldeas. El PMA prestará apoyo al análisis de las intervenciones relacionadas con la seguridad alimentaria a nivel de los distritos realizado con el sistema NeKSAP a fin de que la información en esta esfera se utilice en la planificación comunitaria.
33. Se proporcionará asistencia alimentaria por medio de transferencias de alimentos o efectivo. El Gobierno ha solicitado al PMA que respalde las actividades de efectivo para la creación de activos en los casos procedentes, pero se prevé que las poblaciones de Gorkha, Dhading, Rasuwa y Sindhupalchok necesiten asistencia alimentaria en especie por lo menos durante los primeros seis meses. Las evaluaciones de la capacidad sectorial de los mercados y los servicios financieros durante el segundo semestre de 2015 permitirán determinar las zonas en donde cabe realizar programas de transferencia de efectivo.

⇒ *Asistencia nutricional*

34. Mediante la OPSR 200875 se reducirá la malnutrición aguda moderada en los distritos afectados por el terremoto y se mejorará la capacidad del Gobierno para llevar a cabo actividades de alimentación suplementaria selectiva en el marco de su estrategia de gestión de la malnutrición aguda. El PMA también prestará apoyo al Gobierno a fin de actualizar sus políticas de nutrición.
35. Para tratar la malnutrición aguda moderada en los 14 distritos considerados prioritarios por el módulo de acción agrupada de nutrición, la orientación de la asistencia se basará en los informes sobre diagnósticos iniciales de niños y en una evaluación nutricional que se realizará a fines de

2015. Tomando como base datos anteriores al terremoto, el PMA apoyará durante tres años el tratamiento de un número estimado de 41.000 niños con malnutrición moderada de entre 6 y 59 meses de edad, en consonancia con las prioridades del módulo de acción agrupada de nutrición y el Gobierno.

36. El PMA, el Ministerio de Salud y Población, el UNICEF y otros asociados llevarán a cabo actividades de alimentación suplementaria selectiva y desarrollarán las capacidades del sistema de salud de Nepal a fin de detectar y tratar la malnutrición aguda moderada en los niños de entre 6 y 59 meses de edad. La alimentación suplementaria selectiva irá acompañada de tratamientos ambulatorios en centros de salud y promoverá prácticas nutricionales correctas asesorando a los cuidadores en materia de alimentación e higiene de lactantes y niños pequeños. El PMA colaborará con las distintas partes interesadas del sector de la nutrición para coordinar la ejecución de las iniciativas, crear nexos entre los beneficiarios y las actividades de nutrición y ampliar la promoción de buenas prácticas nutricionales a las zonas remotas.
37. El PMA realizará análisis del entorno geográfico y pruebas de viabilidad con el Gobierno en el marco del proyecto de enriquecimiento del arroz. Si las condiciones son idóneas, se dará prioridad al enriquecimiento de las existencias de arroz para su venta a precios subsidiados en zonas remotas aquejadas de inseguridad alimentaria.

⇒ *Sistemas de información y análisis de la seguridad alimentaria*

38. De conformidad con la estrategia de desarrollo agrícola de Nepal, el PMA seguirá prestando apoyo técnico al sistema NeKSAP y destinará a supervisores para que evalúen la seguridad alimentaria, la reconstrucción y la rehabilitación en las zonas afectadas por el terremoto; siempre que sea posible habrá supervisoras que alienten a las beneficiarias a facilitar retroinformación. Los supervisores utilizarán el instrumento de seguimiento electrónico integrado del PMA para cargar información sobre los progresos respecto del sistema NeKSAP y los sistemas de información sectoriales. Estos datos permitirán mejorar los sistemas del Gobierno relativos a la recuperación y la reconstrucción, que incluyen redes de seguridad alimentaria a nivel de distrito y comités de socorro en caso de desastres.
39. La oficina en el país utilizará la plataforma del PMA de gestión de los beneficiarios y las modalidades de transferencia (SCOPE), que permite el registro biométrico de los beneficiarios, un seguimiento rápido y una retroinformación fiable, a fin de asegurar la eficacia y la transparencia de las transferencias de base monetaria y las transferencias alimentarias. El PMA está implantando el sistema SCOPE en el marco de la tercera fase de la OEM 200668 y terminará de hacerlo de manera sistemática en el ámbito de la OPSR 200875. Cuando ello resulte viable y en los distritos seleccionados donde ya se ha establecido la plataforma, el PMA armonizará el sistema SCOPE con el sistema del Gobierno de información sobre la gestión, que se utiliza para las transferencias electrónicas efectuadas en beneficio de las comunidades que participan en los programas gubernamentales de protección social.

⇒ *Operaciones complementarias*

40. El PMA incrementará las capacidades del Gobierno y otros asociados en materia de logística y preparación para la pronta intervención mediante una OE proporcionando el material (herramientas de construcción y artículos no alimentarios y de otra índole) necesario para respaldar la OPSR 200875, reconstruir la infraestructura comunitaria y facilitar el acceso a las zonas remotas<sup>14</sup>. La OE permitirá asimismo mantener hasta siete centros logísticos, en función de las necesidades operacionales.

---

<sup>14</sup> Es probable que la operación especial continúe hasta mediados de 2017.

## Traspaso de responsabilidades

41. Antes de los terremotos, los habitantes de los distritos afectados vivían por lo general en situación de seguridad alimentaria<sup>15</sup>. Mediante la OPSR 200875 se contribuye al restablecimiento de su seguridad alimentaria y nutricional al tiempo que se fortalece la resiliencia de los medios de subsistencia y de las comunidades.
42. Las actividades irán suprimiéndose gradualmente a medida que las transferencias de efectivo y alimentos se vuelvan menos necesarias. El PMA dejará de estar presente en las comunidades una vez que se hayan restablecido los procesos de planificación, que los presupuestos de las aldeas dejen de dedicarse a la reconstrucción para volver a ocuparse del apoyo comunitario, y que se mejoren las infraestructuras y las competencias a nivel de las comunidades.

## BENEFICIARIOS Y ORIENTACIÓN DE LA ASISTENCIA

43. En un informe preparado por el PMA y el módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria en mayo de 2015 con datos del sistema NeKSAP se indicaba que 1,4 millones de personas necesitaban de forma inmediata asistencia debido a los daños sufridos por las existencias de alimentos, los mercados, los senderos y demás infraestructura. Se prevé que ese número se reduzca a 400.000 personas para fines de 2015, a medida que Nepal vaya recuperándose del terremoto.
44. La selección geográfica se basará en los últimos datos sobre la seguridad alimentaria procedentes del sistema NeKSAP y en las constataciones de la evaluación conjunta de la seguridad alimentaria, de los medios de subsistencia y de las primeras fases de recuperación, que se remontan a septiembre/octubre de 2015<sup>16</sup>. Para determinar la orientación de la asistencia se tendrán en cuenta también los factores de vulnerabilidad preexistentes al terremoto y factores de riesgo tales como el aislamiento, los desastres, la inseguridad alimentaria crónica y la desnutrición. Según datos actuales del sistema NeKSAP, teniendo en cuenta la mejora de la seguridad alimentaria y de la recuperación de los medios de subsistencia, y la autoselección de los beneficiarios prevista, se estima que en 2016 habrá que prestar asistencia a 381.000 hogares, en 2017 a 252.000, y en 2018 a 176.000. El PMA centrará su acción en las mismas comunidades por tres años con el fin de elevar al máximo los efectos en la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. Si la inseguridad alimentaria alcanza los niveles de “crisis” (fase 3 de la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria [CIF]) o de “emergencia” (fase 4 de la CIF) en las zonas afectadas por el terremoto, el PMA adaptará sus programas en consecuencia<sup>17</sup>.
45. El PMA trabajará junto con las autoridades de los distritos y las aldeas a fin de seleccionar a las comunidades más vulnerables, centrándose en los grupos vulnerables, a saber, las mujeres y las niñas, las minorías étnicas, las personas con discapacidad y los ancianos. Las actividades de ACA se adaptarán a las necesidades y capacidades locales; a quienes no puedan participar en ellas se les encomendarán tareas menos pesadas, como recolectar agua o cuidar a niños, o bien recibir capacitación.
46. El PMA emprenderá un ejercicio de cartografía con los otros organismos de las Naciones Unidas asociados y las ONG internacionales asociadas para coordinar las intervenciones y evitar la

<sup>15</sup> El PMA y el sistema NeKSAP. 2015. *The food security impact of the earthquakes in Nepal*. Katmandú.

<sup>16</sup> La evaluación ofrecerá una imagen más precisa de las tendencias de la seguridad alimentaria y de las necesidades prioritarias en materia de activos determinadas por las comunidades que se vieron afectadas por el terremoto.

<sup>17</sup> Las fases de la CIF se explican en la dirección siguiente:  
[http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user\\_upload/ipcinfo/docs/IPC-Factsheet.pdf](http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Factsheet.pdf).

superposición de tareas. Procurará favorecer las sinergias y fortalecer la complementariedad entre los programas con los asociados que trabajan en las mismas zonas geográficas.

47. En el primer año de la OPSR 200875, las actividades de alimentación suplementaria selectiva estarán dirigidas a 41.000 niños de entre 6 y 59 meses de edad y, en el segundo y tercer año, a 25.000 niños. El PMA proporcionará alimentación suplementaria selectiva en los 14 distritos considerados prioritarios según el módulo de nutrición. Los datos derivados de la encuesta sobre nutrición relativa al seguimiento y evaluación (SyE) normalizados de las fases de socorro y de transición prevista para finales de 2105 permitirán perfeccionar la selección en los distritos abarcados.

<b>CUADRO 1: BENEFICIARIOS, POR ACTIVIDAD</b>			
<b>Actividad</b>	<b>Niños/hombres</b>	<b>Niñas/mujeres</b>	<b>Total</b>
Alimentación suplementaria selectiva para niños de entre 6 y 59 meses de edad	20 500	20 500	<b>41 000</b>
ACA (alimentos)	83 320	86 680	<b>170 000</b>
ACA (efectivo)	83 320	86 680	<b>170 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>187 000</b>	<b>194 000</b>	<b>381 000</b>

48. Las directrices del Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo Local sobre la modalidad de efectivo por trabajo en el marco de la fase de recuperación temprana se aplicarán en la labor de determinación y verificación de los beneficiarios. El PMA registrará a los beneficiarios en el sistema SCOPE utilizando las tarjetas de identidad; en ausencia de estos documentos, emitirá un documento de identidad especial. La lista de beneficiarios de la OEM 200668 se utilizará para identificar a los nuevos participantes en las actividades de ACA.
49. En los puntos de distribución final habrá zonas de espera separadas para mujeres y hombres, y se dará prioridad a los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas. Los beneficiarios podrán recibir asistencia y presentar quejas tanto recurriendo a los mecanismos establecidos en los lugares de distribución como a través del número verde *Namaste WFP* (Buenos días, PMA); creado por la Oficina del PMA en Nepal en el marco de la OEM 200668, este servicio ofrece a las poblaciones afectadas por el terremoto un medio seguro y sencillo de recabar información sobre las actividades realizadas por el PMA en sus aldeas. Mujeres capacitadas de manera específica estarán a disposición para responder a las llamadas más centradas en la problemática de género, en especial con las que pueden estar relacionadas con la protección.

## **CONSIDERACIONES NUTRICIONALES Y RACIONES/VALOR DE LAS TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA**

50. El régimen alimentario nepalés se basa en el arroz, y por tanto es rico en carbohidratos; las lentejas y los frijoles son la principal fuente de proteínas en los hogares más pobres, mientras que en los hogares con mayores ingresos se consumen más carne y productos lácteos.
51. El PMA proporcionará asistencia en forma de efectivo en las zonas donde los mercados funcionan debidamente; el monto diario asciende actualmente a 4 dólares, lo que corresponde al salario mínimo y permite satisfacer las necesidades de una familia media de cinco integrantes. El valor de las transferencias en especie realizadas en el marco de las actividades de ACA será equivalente a ese monto. El PMA proporcionará a los hogares raciones adicionales para equilibrar

estas dos modalidades de asistencia y brindar apoyo a quienes se benefician de las transferencias de efectivo y en especie durante las temporadas de carestía.

52. Los beneficiarios participarán en actividades de creación de activos por un período no superior a los 10 días durante las temporadas de carestía (de febrero a abril y en septiembre y octubre), por un máximo de 50 días al año, de modo que puedan concentrarse en la plantación de cultivos y demás actividades de subsistencia.
53. A los niños con malnutrición aguda moderada se les suministrará una ración individual diaria de 92 gramos de Plumpy'Sup durante tres meses aproximadamente.

<b>CUADRO 2: RACIONES DE ALIMENTOS Y TRANSFERENCIAS, POR ACTIVIDAD (gramos/día/persona)</b>			
	<b>ACA (alimentos)</b>	<b>ACA (efectivo)</b>	<b>Alimentación suplementaria selectiva</b>
Arroz	720	–	–
Legumbres secas	108	–	–
Aceite	45	–	–
Plumpy'Sup	–	–	92
Transferencias de base monetaria (dólares/día/persona)	–	0,83	–
<b>TOTAL</b>	<b>873</b>	<b>0,83</b>	<b>92</b>
<b>Total de kilocalorías/día</b>	<b>3 360</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Porcentaje de kilocalorías de origen proteínico	9 %	–	–
Porcentaje de kilocalorías de origen lipídico	13,5 %	–	–
Número de días de alimentación por año o por mes	50 días al año	50 días al año	90 días al año

<b>CUADRO 3: NECESIDADES TOTALES DE ALIMENTOS/TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA, POR ACTIVIDAD (toneladas/dólares)</b>			
	<b>ACA</b>	<b>Programa de alimentación suplementaria selectiva</b>	<b>Total</b>
Alimentos (toneladas)	10 725	768	11 493
Efectivo (dólares)	19 683 335	–	19 683 335

## MODALIDADES DE EJECUCIÓN

54. El PMA ejecutará la OPSR 200785 en colaboración con el Gobierno. La existencia de un memorando de entendimiento suscrito con el Ministerio de Desarrollo Agrícola facilitará la puesta en marcha inmediata de la labor.

## Participación

55. En las actividades de ACA se adoptará un enfoque participativo respaldado por los asociados, bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo Local, y se tendrán en cuenta las enseñanzas extraídas de anteriores programas; la selección, planificación y realización de las actividades estarán dirigidas por los comités electos de las comunidades y las aldeas; se impartirá capacitación a los participantes según resulte necesario. Los acuerdos formales concertados con las comunidades y un sistema de auditoría pública garantizarán la rendición de cuentas a los beneficiarios.
56. Las mujeres participarán en todos los aspectos de la planificación, ejecución, SyE, así como en los comités de distribución de alimentos y planificación del trabajo; las raciones familiares serán distribuidas por mujeres siempre que sea posible. Los servicios de atención infantil en los lugares de trabajo facilitarán la participación de las madres.

## Asociados y capacidades

57. Las asociaciones son esenciales para la recuperación de los medios de subsistencia y el fomento de la resiliencia. Para garantizar la calidad, los asuntos técnicos y de diseño serán manejados por la Asociación de Ingeniería de Nepal y supervisados por el Departamento de Desarrollo de la Infraestructura Local y los Caminos Agrícolas; ambas entidades contarán con el apoyo del PMA. El Ministerio de Desarrollo Agrícola, que dirige el módulo de seguridad alimentaria, colaborará con el PMA en la recuperación del sector agrícola y en el uso del sistema NeKSAP; el Ministerio de Bosques y Conservación del Suelo colaborará con el PMA en las actividades de reducción del riesgo de desastres. A nivel de distrito, las intervenciones del PMA estarán coordinadas por los comités de desarrollo.
58. El PMA examina la posibilidad de establecer una asociación con la FAO sobre actividades comunitarias integradas de reducción del riesgo de desastres y de elaborar una estrategia exhaustiva de fomento de los medios de subsistencia con el Centro Internacional para el Aprovechamiento Integrado de las Montañas, y procurará aprovechar la complementariedad con Save the Children en la esfera de la recuperación de la infraestructura y los medios de subsistencia comunitarios.
59. Durante la OEM 200668, el PMA estableció asociaciones con algunas ONG nacionales e internacionales. Ahora desarrollará esas asociaciones y hará participar a un mayor número de ONG locales en la OPSR 200875; además, se asociará con expertos técnicos y especialistas en desarrollo de medios de subsistencia para garantizar la calidad. Por lo que se refiere a la alimentación suplementaria selectiva, el Programa trabajará con asociados determinados en el marco del módulo de nutrición en colaboración con la División de Salud Infantil del Ministerio de Salud y Población. El PMA trabaja activamente en el módulo de nutrición y contribuye a la labor del grupo de trabajo encargado de la gestión integrada de la malnutrición aguda y de otros grupos de trabajo. Durante la OPSR 200875, el PMA se apoyará en estas asociaciones y fortalecerá la labor de planificación conjunta con el UNICEF.
60. Para reducir al mínimo los riesgos el PMA evalúa el desempeño de todos los asociados a la luz de un conjunto de indicadores de las realizaciones clave y organiza periódicamente para los

asociados existentes y potenciales sesiones de capacitación de puesta al día sobre presentación de informes, programas de nutrición, manipulación de alimentos y gestión.

### **Artículos no alimentarios**

61. Se proporcionarán artículos no alimentarios a las personas que viven en zonas aisladas. Al adherirse en su acción al principio de “reconstruir mejor”, el PMA utilizará materiales y diseños de alta calidad para construir activos sostenibles. En algunas zonas remotas es posible que las transferencias de alimentos y efectivo entrañen costos adicionales.

### **Compras**

62. En colaboración con el Departamento de Tecnología Alimentaria y Control de Calidad, el PMA aplicará procedimientos de compras estándar para asegurar la calidad de los alimentos y aumentará el volumen de sus compras locales con miras a reducir los riesgos derivados de plazos de entrega y períodos de almacenamiento prolongados, perturbaciones de los mercados y costos de logística elevados. Las compras locales facilitan el seguimiento directo de la calidad de los alimentos porque permiten que se realicen inspecciones antes de que se suscriban los contratos. En función de los fondos disponibles, las compras permitirán aprovechar las reducciones estacionales de los precios y tratar de evitar comprar los productos durante la temporada de los monzones.

### **Logística**

63. Los alimentos adquiridos a nivel internacional se descargarán en el puerto de Calcuta. Tras enviarse al centro logístico del PMA en Bharatpur, se harán llegar a los puntos de distribución en camiones; para llevarlos a las zonas remotas se utilizarán mulas y se contratarán los servicios de porteadores. Los costos del transporte terrestre, almacenamiento y manipulación son elevados debido a las malas condiciones de los caminos. El PMA hará un seguimiento de los costos y los mercados y mejorará los controles de la cadena de suministro una vez que se haya establecido el Sistema de apoyo a la gestión logística.
64. El PMA se basará en el proyecto de acceso a zonas remotas ejecutado en el marco de la OE 200848 para entregar alimentos y suministros en lugares de otra forma inaccesibles; las entregas de alimentos se organizarán prioritariamente durante las temporadas de escasez de alimentos, cuando los caminos para acceder a esas zonas están abiertos.

### **Modalidades de transferencia**

65. La elección de las modalidades de transferencia se basará en los estudios de mercado y las evaluaciones sectoriales. Según se estima, en 2016 las transferencias de efectivo representarán el 50 % de las transferencias totales y el 80 % en 2017 y 2018. La elección de los bancos o proveedores de servicios de telefonía móvil para efectuar las transferencias de efectivo a los beneficiarios se basará en análisis de los mercados y de la eficiencia en función de los costos. El PMA aprovechará asimismo la base de conocimientos de asociados y donantes para fundamentar el uso de otros mecanismos de entrega.

---

## **SEGUIMIENTO DE LAS REALIZACIONES**

66. Para hacer el seguimiento de las realizaciones en el marco de la OPSR 200875 se adoptará un método mixto. Los estudios de referencia y el seguimiento de los efectos serán realizados por un instituto de investigación local seleccionado por concurso, y el PMA asignará a supervisores locales de programas para que informen sobre la calidad y puntualidad de la asistencia prestada.

67. El equipo nepalés encargado del SyE controlará las transferencias y las actividades de creación de activos mediante un sistema electrónico de notificación de datos, y llevará a cabo el seguimiento después de la distribución y encuestas de satisfacción entre los beneficiarios. El seguimiento será realizado en cuatro niveles por: i) el personal de las suboficinas del PMA, sobre el terreno; ii) los comités de usuarios establecidos por las comunidades para gestionar los proyectos de creación de activos; iii) los comités de desarrollo de los distritos que supervisan la ejecución en su conjunto, y iv) las empresas de ingeniería independientes que controlan la calidad de las obras.
68. Se recurrirá a los asociados cooperantes para gestionar la supervisión de las transferencias de efectivo en las comunidades. Los supervisores de programas del PMA vigilarán el desempeño de los asociados y velarán por mantener la calidad mediante verificaciones sobre el terreno. El uso del sistema SCOPE aumentará al máximo la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a las transferencias de alimentos y de base monetaria. Una evaluación externa final contribuirá al examen de los enfoques de reducción del riesgo de desastres y de la seguridad alimentaria y nutricional adoptados por el PMA en Nepal.
69. Las cuestiones relacionadas con el género y la protección humanitaria se integrarán en el SyE y en la presentación de informes, conforme a lo dispuesto en la política del PMA en materia de género. La oficina del PMA en el país utilizará la línea *Namaste WFP* para complementar los datos recogidos sobre el terreno.

## GESTIÓN DE RIESGOS

70. Entre los principales riesgos que pueden plantearse cabe mencionar los siguientes: i) falta de recursos; ii) inestabilidad política, y iii) un aumento significativo de las necesidades como consecuencia de desastres naturales. Los riesgos que entrañan las transferencias de efectivo, como la inflación, una menor disponibilidad de alimentos y cambios en cuanto al acceso a los mercados se mitigarán mediante el análisis y la cartografía de la vulnerabilidad, tras lo cual se introducirán las modificaciones que corresponda en los programas.
71. El riesgo de que se produzcan déficits de financiación se mitigará estableciendo una buena comunicación con los donantes y el Gobierno. El PMA seguirá poniendo de relieve la necesidad de atender las necesidades inmediatas y fortalecer la resiliencia a largo plazo.
72. El PMA estará pendiente de la evolución de la situación política y sus efectos en la seguridad. Traslada a sus funcionarios y los enviará a zonas seguras en caso de que la seguridad de su personal se vea amenazada.
73. La prestación continua de apoyo al Gobierno y al sistema NeKSAP hará posible detectar rápidamente cualquier deterioro de la situación en materia de seguridad alimentaria. El PMA seguirá llevando a cabo junto con el Gobierno sus actividades logísticas de preparación para la pronta intervención en situaciones de desastre, en el marco de una OE.

### Gestión de riesgos relacionados con la seguridad

74. La oficina en el país cuenta con un oficial de seguridad encargado de establecer contacto con el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, y cumple las normas mínimas operativas de seguridad y las normas mínimas de seguridad de las telecomunicaciones. Ya se dispone de las capacidades necesarias en materia de preparación para la pronta intervención y respuesta ante casos de emergencia.



## ANEXO I-A

<b>DESGLOSE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO</b>			
	<b>Cantidad (toneladas)</b>	<b>Valor (dólares)</b>	<b>Valor (dólares)</b>
<b>Producto alimenticio</b>			
Cereales	8 843	4 329 789	
Legumbres secas	1 328	1 321 384	
Aceites y grasas	554	684 767	
Alimentos compuestos y mezclas alimenticias	768	3 200 710	
Otros	–	–	
<b>Total de productos alimenticios</b>	<b>11 493</b>	<b>9 536 650</b>	
Transporte externo		1 015 067	
Transporte terrestre, almacenamiento y manipulación		3 533 232	
Otros costos operacionales directos: productos alimenticios		3 835 212	
<b>Productos alimenticios y costos conexos<sup>1</sup></b>		<b>17 920 161</b>	<b>17 920 161</b>
Transferencias de base monetaria		19 683 335	
Costos conexos		9 268 334	
<b>Transferencias de base monetaria y costos conexos</b>		<b>28 951 669</b>	<b>28 951 669</b>
<b>Desarrollo y aumento de las capacidades</b>		<b>524 921</b>	<b>524 921</b>
Costos operacionales directos			47 396 751
Costos de apoyo directo (véase el Anexo I-B) <sup>2</sup>			11 289 264
<b>Total de costos directos del proyecto</b>			<b>58 686 015</b>
Costos de apoyo indirecto (7,0 %) <sup>3</sup>			4 108 021
<b>COSTO TOTAL PARA EL PMA</b>			<b>62 794 036</b>

<sup>1</sup> Se trata de una canasta de alimentos teórica utilizada con fines de presupuestación y aprobación, cuyo contenido puede experimentar variaciones.

<sup>2</sup> Se trata de una cifra indicativa facilitada a efectos de información. La asignación de los costos de apoyo directo se revisa anualmente.

<sup>3</sup> La Junta Ejecutiva puede modificar la tasa de costos de apoyo indirecto durante el período de ejecución del proyecto.

**ANEXO I-B**

<b>NECESIDADES DE APOYO DIRECTO (dólares)</b>	
<b>Costos de personal y relacionados con el personal</b>	
Personal de categoría profesional	4 131 178
Personal de servicios generales	2 071 086
<b>Total parcial</b>	<b>6 202 264</b>
<b>Gastos fijos y otros gastos</b>	<b>2 204 000</b>
<b>Bienes de equipo</b>	<b>314 000</b>
<b>Seguridad</b>	<b>612 000</b>
<b>Viajes y transporte</b>	<b>1 492 000</b>
<b>Valoraciones previas, evaluaciones y seguimiento<sup>1</sup></b>	<b>465 000</b>
<b>TOTAL DE COSTOS DE APOYO DIRECTO</b>	<b>11 289 264</b>

<sup>1</sup> En esta partida se reflejan los costos estimados de las actividades realizadas por terceros.

## ANEXO II: MARCO LÓGICO

Resultados	Indicadores de las realizaciones	Supuestos
<b>Indicadores transversales</b>		
<b>Género</b> Mejora de la igualdad de género y del empoderamiento de la mujer.	Proporción de mujeres beneficiarias que ocupan puestos directivos en los comités de gestión de proyectos Proporción de mujeres miembros de los comités de gestión de proyectos capacitadas sobre las modalidades de distribución de alimentos, efectivo o cupones Proporción de hogares en los que las decisiones sobre cómo usar el efectivo, los cupones o los alimentos son tomadas conjuntamente por la mujer y el hombre Proporción de hogares en los que las decisiones sobre cómo usar el efectivo, los cupones o los alimentos son tomadas por las mujeres Proporción de hogares en los que las decisiones sobre cómo usar el efectivo, los cupones o los alimentos son tomadas por los hombres	En algunos hogares las mujeres desempeñan una función motriz. Las mujeres están en condiciones de ocupar puestos directivos dentro de las comunidades.
<b>Protección y rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas</b> Entrega y utilización de la asistencia del PMA de forma segura, con arreglo a criterios de rendición de cuentas y dignidad.	Proporción de personas asistidas que están informadas sobre el programa (quiénes son los beneficiarios, qué recibirán, cómo podrán presentar una queja) Proporción de personas asistidas que no experimentan problemas de seguridad en los lugares donde se ejecutan los programas del PMA, ni en el camino de ida y vuelta	No se produce ningún incidente de seguridad de importancia dentro ni fuera de los campamentos. Se organizarán sesiones de orientación para todos los beneficiarios antes de la puesta en marcha de la OPSR
<b>Asociación</b> Coordinación de las intervenciones de asistencia alimentaria y establecimiento y mantenimiento de asociaciones.	Número de organizaciones asociadas que aportan insumos y prestan servicios complementarios Cantidad de fondos complementarios aportados al proyecto por asociados (ONG, sociedad civil, organizaciones del sector privado, instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo regionales) Proporción de actividades de los proyectos realizadas en colaboración con asociados complementarios	Las organizaciones asociadas están dispuestas a proporcionar insumos importantes. Los asociados cooperantes asignan fondos para financiar actividades complementarias.
<b>Objetivo Estratégico 2: Respaldo o restablecer la seguridad alimentaria y la nutrición y crear o reconstruir los medios de subsistencia en contextos frágiles y después de una emergencia</b>		
<b>Efecto 2.1</b> Logro o mantenimiento de un consumo de alimentos suficiente a lo largo del período de asistencia en los hogares seleccionados.	Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por un hombre) cuya puntuación es aceptable Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por una mujer) cuya puntuación es aceptable Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por un hombre) cuya puntuación es insuficiente Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por un hombre) cuya puntuación es apenas suficiente	No se produce ninguna interrupción importante de la cadena de suministro. El acceso a los mercados no se ve obstaculizado.

<b>ANEXO II: MARCO LÓGICO</b>		
<b>Resultados</b>	<b>Indicadores de las realizaciones</b>	<b>Supuestos</b>
	<p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por una mujer) cuya puntuación es insuficiente</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por una mujer) cuya puntuación es apenas suficiente</p> <p>Puntuación relativa a la diversidad del régimen alimentario</p> <p>Puntuación relativa a la diversidad del régimen alimentario (hogares encabezados por un hombre)</p> <p>Puntuación relativa a la diversidad del régimen alimentario (hogares encabezados por una mujer)</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares cuya puntuación es aceptable</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares cuya puntuación es apenas suficiente</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares cuya puntuación es insuficiente</p>	
<p><b>Efecto 2.2</b></p> <p>Aumento del acceso a los activos y/o servicios básicos, incluida la infraestructura comunitaria y de mercado.</p>	<p>Puntuación relativa a los activos comunitarios: porcentaje de comunidades cuya puntuación ha experimentado un aumento</p>	<p>Las comunidades están dispuestas a participar en las actividades de rehabilitación de activos.</p>
<p><b>Efecto 2.3</b></p> <p>Estabilización o reducción de la desnutrición, incluidas las carencias de micronutrientes, entre los niños de 6 a 59 meses de edad, las mujeres gestantes y lactantes y los niños en edad escolar.</p>	<p>Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de abandono del tratamiento (en porcentaje)</p> <p>Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de mortalidad (en porcentaje)</p> <p>Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de falta de mejoría (en porcentaje)</p> <p>Tratamiento de la malnutrición aguda moderada: tasa de recuperación (en porcentaje)</p> <p>Proporción de la población que reúne los requisitos exigidos y participa en el programa (cobertura)</p>	<p>Los alimentos son consumidos y no se comparten ni se canjean por otros productos básicos.</p> <p>Las actividades de asesoramiento y educación realizadas con el apoyo de los asociados permiten abordar los factores no alimentarios determinantes de la malnutrición.</p> <p>No se produce ninguna redistribución importante de las raciones suplementarias.</p>

## ANEXO II: MARCO LÓGICO

Resultados	Indicadores de las realizaciones	Supuestos
<p><b>Producto 2.1</b> Distribución de alimentos, productos nutricionales y artículos no alimentarios y transferencia de efectivo y cupones, en cantidad y de calidad suficientes y en el momento oportuno, a los beneficiarios seleccionados.</p>	<p>Número de mujeres, hombres, niños y niñas que han recibido asistencia alimentaria, desglosado por actividad, categoría de beneficiarios, sexo, producto alimenticio, artículo no alimentario, modalidad de transferencia (efectivo o cupones), como porcentaje del número previsto</p> <p>Cantidad de asistencia alimentaria distribuida, como porcentaje del volumen previsto, desglosada por tipo</p> <p>Cantidad de artículos no alimentarios distribuidos, como porcentaje del volumen previsto, desglosada por tipo</p> <p>Valor total del efectivo transferido a los beneficiarios seleccionados, desglosado por sexo y categoría de beneficiarios, como porcentaje del importe previsto</p> <p>Número de instituciones asistidas (por ejemplo, centros escolares, de salud, etc.), como porcentaje del número previsto</p>	
<p><b>Producto 2.2</b> Creación, restablecimiento o mantenimiento de activos comunitarios o de apoyo a los medios de subsistencia por parte de los hogares y las comunidades seleccionados.</p>	<p>Número de activos creados, restablecidos o mantenidos por los hogares y las comunidades seleccionados, por tipo y unidad de medida</p>	
<p><b>Producto 2.3</b> Transmisión de mensajes y prestación de asesoramiento eficaces sobre alimentos nutritivos especializados y prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños.</p>	<p>Proporción de mujeres y hombres que han recibido asesoramiento sobre nutrición con el apoyo del PMA, respecto de la proporción prevista</p> <p>Proporción de los cuidadores (hombres y mujeres) seleccionados que han recibido tres mensajes clave en el marco de las actividades de difusión de mensajes y asesoramiento respaldadas por el PMA</p>	
<p><b>Producto 2.4</b> Prestación de asesoramiento en materia de políticas y apoyo técnico para mejorar la gestión de las actividades de fomento de la seguridad alimentaria, la nutrición y la alimentación escolar.</p>	<p>Número de funcionarios públicos capacitados por el PMA en diseño y ejecución de programas de nutrición y en otras esferas afines (de orden técnico, estratégico o de gestión), desglosado por sexo y tipo de capacitación</p> <p>Número de informes de seguimiento/vigilancia de la seguridad alimentaria y la nutrición producidos con el apoyo del PMA</p> <p>Número de contrapartes gubernamentales capacitadas en recopilación y análisis de datos sobre seguridad alimentaria y nutrición</p>	


ANEXO II: MARCO LÓGICO		
Resultados	Indicadores de las realizaciones	Supuestos
<b>Objetivo Estratégico 3: Reducir los riesgos y poner a las personas, las comunidades y los países en condiciones de satisfacer sus propias necesidades alimentarias y nutricionales</b>		
<p><b>Efecto 3.1</b> Aumento de la resiliencia y reducción del riesgo de desastres y crisis entre las comunidades y los hogares seleccionados en situación de inseguridad alimentaria, gracias al mayor acceso a activos de subsistencia.</p>	<p>Puntuación relativa a los activos comunitarios: porcentaje de comunidades cuya puntuación ha experimentado un aumento</p> <p>Índice relativo a las estrategias de supervivencia (agotamiento de los activos): porcentaje de los hogares encabezados por un hombre cuyo índice ha experimentado una reducción o estabilización</p> <p>Puntuación relativa a la diversidad del régimen alimentario</p> <p>Puntuación relativa a la diversidad del régimen alimentario (hogares encabezados por una mujer)</p> <p>Puntuación relativa a la diversidad del régimen alimentario (hogares encabezados por un hombre)</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por un hombre) cuya puntuación es aceptable</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por una mujer) cuya puntuación es aceptable</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por un hombre) cuya puntuación es apenas suficiente</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por una mujer) cuya puntuación es apenas suficiente</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por un hombre) cuya puntuación es insuficiente</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares (encabezados por una mujer) cuya puntuación es insuficiente</p> <p>Índice relativo a las estrategias de supervivencia (agotamiento de los activos): porcentaje de los hogares encabezados por una mujer cuyo índice ha experimentado una reducción o estabilización</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares cuya puntuación es aceptable</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares cuya puntuación es apenas suficiente</p> <p>Puntuación relativa al consumo de alimentos: porcentaje de hogares cuya puntuación es insuficiente</p>	<p>Las comunidades están dispuestas a participar en las actividades de rehabilitación de activos.</p>




<b>ANEXO II: MARCO LÓGICO</b>		
<b>Resultados</b>	<b>Indicadores de las realizaciones</b>	<b>Supuestos</b>
<p><b>Efecto 3.2</b> Aumento de la capacidad de países, comunidades e instituciones en materia de reducción de riesgos.</p>	<p>Proporción de las comunidades seleccionadas, respaldadas por el PMA, donde se ha constatado empíricamente un aumento de la capacidad para gestionar las crisis y los riesgos de origen climático Índice de capacidad nacional</p>	<p>Las comunidades están dispuestas a participar en las actividades de fomento de la resiliencia.</p>
<p><b>Producto 3.1</b> Distribución de alimentos, productos nutricionales y artículos no alimentarios y transferencia de efectivo y cupones, en cantidad y de calidad suficientes y en el momento oportuno, a los beneficiarios seleccionados.</p>	<p>Valor total del efectivo transferido a los beneficiarios seleccionados, desglosado por sexo y categoría de beneficiarios, como porcentaje del importe previsto Número de mujeres, hombres, niños y niñas que han recibido asistencia alimentaria, desglosado por actividad, categoría de beneficiarios, sexo, producto alimenticio, artículo no alimentario, modalidad de transferencia (efectivo o cupones), como porcentaje del número previsto Cantidad de asistencia alimentaria distribuida, como porcentaje del volumen previsto, desglosada por tipo Cantidad de artículos no alimentarios distribuidos, como porcentaje del volumen previsto, desglosada por tipo</p>	
<p><b>Producto 3.2</b> Creación, restablecimiento o mantenimiento de activos comunitarios o de apoyo a los medios de subsistencia por parte de los hogares y las comunidades seleccionados.</p>	<p>Número de activos creados, restablecidos o mantenidos por los hogares y las comunidades seleccionados, por tipo y unidad de medida Número de actividades de asistencia técnica realizadas, por tipo.</p>	
<p><b>Producto 3.3</b> Desarrollo de capacidades humanas para reducir el riesgo de desastres y crisis.</p>	<p>Número de personas capacitadas, desglosado por sexo y tipo de capacitación</p>	
<p><b>Producto 3.4</b> Fortalecimiento de los sistemas nacionales de seguimiento de la evolución de la seguridad alimentaria y la nutrición.</p>	<p>Número de informes de seguimiento/vigilancia de la seguridad alimentaria y la nutrición producidos con el apoyo del PMA</p>	

## ANEXO III

### Nivel de seguridad alimentaria en las zonas de Nepal afectadas por el terremoto (julio de 2015)



Data de elaboración:  
25 de agosto de 2015  
Contacto:  
man.kshetri@wfp.org  
Sitio Web: [www.wfp.org](http://www.wfp.org)



Fuente de los datos:  
NEKSAP, PMA/MCAD, GoN. 2015

Julio de 2015

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que esta contiene no entrañan, por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA), juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.



---

## LISTA DE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

ACA	asistencia alimentaria para la creación de activos
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
NeKSAP	Sistema de seguimiento de la seguridad alimentaria de Nepal
ODM	Objetivo de Desarrollo del Milenio
OE	operación especial
OEM	operación de emergencia
ONG	organización no gubernamental
OPSR	operación prolongada de socorro y recuperación
PIB	producto interno bruto
SCOPE	plataforma del PMA de gestión de los beneficiarios y las modalidades de transferencia
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia