

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

المجلس التنفيذي
الدورة العادية الثالثة

روما، 21-2002/10/25

مذكرات المعلومات

ملخص توصيات التقييم والاستجابة الإدارية لعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش 6077 و 10062 – منطقة البحيرات الكبرى

ينبغي أن تقرأ هذه الوثيقة جنباً إلى جنب مع الوثيقة المعنونة "تقرير موجز عن تقييم عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش 6077 و6077 (التوسع الأول) – منطقة البحيرات الكبرى" (WFP/EB.3/2002/6/10).



Distribution: GENERAL
WFP/EB.3/2002/INF/20
2 October 2002
ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن الإطلاع على وثائق المجلس التنفيذي في صفحة برنامج الأغذية العالمي في شبكة انترنت على العنوان التالي: (<http://www.wfp.org/eb>)



توصية مكتب التقييم (أبريل/نيسان 2002)	جهة اتخاذ الإجراء	استجابة الإدارة والإجراء المتخذ
استراتيجية الإنعاش		
صوغ عملية إقليمية جديدة للإغاثة الممتدة والإنعاش، يبدأ تنفيذها من فبراير/شباط 2003، استنادا إلى الإطار الزمني الأقصى المسموح به، أي ثلاث سنوات.	المكتب الإقليمي مع المكاتب القطرية الأربعة	صيغت عملية إغاثة ممتدة وإنعاش جديدة 10062 (التوسع الأول) (المشروع 6077 – التوسع الأول، سابقا) تستغرق ثلاث سنوات اعتبارا من فبراير/شباط 2003 (الإطار الزمني الأقصى المسموح به) وأقرت من جانب لجنة استعراض البرامج في يوليو/تموز 2002. وسوف تعرض على المجلس التنفيذي بقصد إقرارها خلال دورته العادية الثالثة، في أكتوبر/تشرين الأول 2002. وقام المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا بدور رائد في صياغة العملية وشاركته في ذلك المكاتب القطرية مشاركة نشطة.
القيام بمراجعة للمبادئ التوجيهية لعام 1999، لإعداد عملية للإغاثة الممتدة والإنعاش على ضوء مختلف التجارب القطرية في تطبيق المبادئ التوجيهية وبنات البرنامج، ومن أجل معالجة التشابك في مسارات الإغاثة والإنعاش، خصوصا في العمليات الإقليمية المعقدة.	مكتب الشؤون الإنسانية	المبادئ التوجيهية لإعداد عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش تعد ملائمة عموما لتصميم وتنفيذ هذه العمليات. وقد حددت مجالات للتحسين وما زال تحديد هذه المجالات مستمرا. وستستعرض المبادئ بدقة ويجري استيفاؤها بأخر البيانات بعد الانتهاء من تقييم مختلف عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش كل على حدة، ومن التقييم المواضيعي لهذه العمليات كفاءة، وذلك لكفالة الاستفادة القصوى من عملية الاستعراض وتجنب تكرار هذه المهمة خلال فترة قصيرة.
فعالية عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش، بما في ذلك قضايا التغذية		
النظر، من أجل تقييم أفضل لما لخفض الحصص من آثار تغذوية، في إنشاء برامج للرصد المنتظم للنمو وللتروج من خلال الشركاء و/أو بواسطة مواقع خاضعة للمراقبة (مواقع تختار كعينة لكونها تمثل منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية أوسع)، يمكن أن تتحول إلى مراكز للإنذار المبكر.	المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية الأربعة ووحدة الدعم التقني، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف	المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا: على منظمة اليونيسيف ومفوضية اللاجئين، وفقا لمذكرة التفاهم الشاملة، أن تكفلا إجراء عمليات المسح ورصد الحالة التغذوية للمستفيدين. وسيتولى البرنامج إقناع منظمة اليونيسيف ومفوضية اللاجئين بمتابعة التوصية. وتبين هذه الوثيقة دور المفوضية واليونيسيف في العمود المعنون "جهة اتخاذ الإجراء". بوروندي: تنفذ المنظمات غير الحكومية الدولية البرنامج التغذوي بالتعاون مع وزارة الصحة وتحت قيادة منظمة اليونيسيف. رواندا: يعمل المكتب القطري بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة لإرساء عمليات دورية لرصد النمو وتعزيزه. أوغندا: يستكشف المكتب القطري جدوى رصد النمو بصفة منتظمة مع مفوضية اللاجئين ومختلف الشركاء المحتملين. جمهورية تنزانيا الاتحادية: تضطلع مفوضية اللاجئين وشركاؤها المنفذون بأنشطة الصحة/التغذية، ويتعاون البرنامج معهم في مجال الرصد. وقد تم الاضطلاع بالعملية بالفعل، واستخدمت بعض المنظمات غير الحكومية المعلومات المجمع لاقفاء الآثار التغذوية لتخفيض الحصص. ولم تنشأ المواقع الخاضعة للمراقبة، غير أنه جرى الاضطلاع بعمليات مسح تغذوية مرتين في السنة، وسيقوم البرنامج ومفوضية اللاجئين والشركاء المنفذون في عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش المقبلة بالتدريب على الرصد القائم على الاتصال بالمستفيدين (رصد المستفيدين النهائيين).



توصية مكتب التقييم (أبريل/نيسان 2002)	جهة اتخاذ الإجراء	استجابة الإدارة والإجراء المتخذ
◀ النظر في استخدام مؤشرات التقدم لرصد تغذية الأطفال في الحالات الأكثر امتدادا.	وحدة الدعم التقني بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية	تساند وحدة الدعم التقني استخدام التقدم كمؤشر ملائم للاستخدام في الحالات الممتدة نظرا لأن مثل هذه البيانات تجمع بالفعل خلال عمليات المسح. وسيتم استكشاف هذه المسألة للمستقبل. ويتبع مكتب الشؤون الإنسانية التوجيهات التقنية التي توفرها وحدة الدعم التقني.
◀ القيام باستعراض مستقل للفوائد الدائمة التي يحصل عليها المشاركون في أنشطة الغذاء مقابل العمل في إطار خطط البنى الأساسية الريفية.	المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية الأربعة	<p>المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا: سينفذ هذا النشاط. وفي حين أن الناتج المادي سيظل، في عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش الجديدة، مؤشرا لنجاح أو فشل أنشطة تدريب معينة تتعلق بالغذاء مقابل العمل أو الغذاء مقابل التدريب، فإن الوضع الشامل لنشاط ما من حيث الإدارة والاستدامة وإحساس المجتمع المحلي بتملكه له سيقم أيضا بعد انتهاء النشاط.</p> <p>بوروندي: سيجري الاستعراض حسب الاقتضاء، نظرا لأن الأنشطة تركز على الإغاثة ولكون أنشطة الغذاء مقابل العمل قليلة جدا.</p> <p>رواندا: من المقرر إجراء الاستعراض في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2002.</p> <p>جمهورية تنزانيا الاتحادية: يتلقى البرنامج تقارير شهرية وختامية من مشروعات الغذاء مقابل العمل المنفذة في "مناطق إيواء اللاجئين". وتغطي التقارير مجموع كميات الأغذية المتسلمة والموزعة وتبرز الفوائد التي تجنيها المجتمعات المحلية من المساعدة. كما تشير التقارير إلى المشكلات المواجهة لاتخاذ إجراء المتابعة حسب الاقتضاء.</p>
◀ في كل البلدان حيث تنفذ برامج التغذية الانتقائية، ينبغي أن تحال أمهات الأطفال الذين استكملوا البرامج إلى أنشطة الإنعاش، ما دامت هذه الأنشطة لا تلقي عليهم بعبء غير مقبول.	المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية	<p>المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا: هذه القضية وثيقة الصلة برواندا وربما بوروندي أيضا، وقد بحثت بالفعل مع منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة لفترة طويلة الآن. غير أنه ينبغي تنفيذها بحذر لضمان عدم حرمان الأطفال من الرعاية (الضرورية لشفايتهم الكامل) نظرا لاشتراك أمهاتهم في أنشطة متعددة. وينبغي التشديد على تشجيع النساء على مواصلة التردد على مراكز التغذية بعد إتمام أبنائهن للدورات الغذائية حتى يمكن رصد التقدم الذي أحرزته وإمدادهن بالمساعدة الغذائية.</p> <p>بوروندي: حيثما وجدت أنشطة جارية للغذاء مقابل العمل، فإن أمهات الأطفال الذين استكملوا برامج التغذية الانتقائية يمكنهم المشاركة فيها بالمجان. وسيتحقق المكتب القطري من تشكيل المشتركين في أنشطة الغذاء مقابل العمل بغية تحديد عدد أمهات الأطفال الذين استكملوا برامج مراكز التغذية العلاجية والانتقائية اللاتي يشاركن في هذه الأنشطة.</p> <p>رواندا: ينفذ النشاط في مقاطعتي بونار وأموتارا، حيث يشترك القائمون على رعاية الأطفال الذين يترددون على مراكز التغذية، وأمهات الأطفال الذين أنهوا البرامج الغذائية بهذه المراكز، في أنشطة العمل مقابل الأصول الإنتاجية، أي الأنشطة المدرة للدخل.</p> <p>جمهورية تنزانيا الاتحادية: لا ينفذ هذا النشاط هنا، إلا أن العاملين في مجال الصحة بالمجتمعات المحلية يرصدون عن كثب التقدم الذي تحرزه أمهات الأطفال الذين استكملوا</p>



توصية مكتب التقييم (أبريل/نيسان 2002)	جهة اتخاذ الإجراء	استجابة الإدارة والإجراء المتخذ
		الدورات الغذائية والذي أحرزه الأطفال أنفسهم الذين يترددون أيضا على مراكز رعاية الأمومة والطفولة لأغراض رصد نموهم الشهري.
الطابع الإقليمي للعملية		
إعادة تقدير المتطلبات الإقليمية لدعم تكاليف الموظفين التي ستمول من تكاليف الدعم المباشر التالية للعملية، بغية خفض نسبة تكاليف الدعم المباشر المخصصة للمكتب الإقليمي. وقد تشمل الخيارات المطروحة تقاسم التكاليف بين البلدان التابعة لمكتب شرق وجنوب أفريقيا البالغ عددها 16 بلدا أو اتباع نهج فرض الرسوم على الخدمات المقدمة.	المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية ومكتب الميزانية	المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا: عقد اجتماع تشاوري مع المكتب الإقليمي والمكاتب القطرية لتقدير احتياجات الدعم بالموظفين الإقليميين. ووضعت وثيقة المشروع في صورتها النهائية على أساس هذا الاجتماع. وعقد، بعد ذلك، اجتماع مع المديرين القطريين وموظف المالية الإقليمي لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالميزانية. وتبلغ تكاليف الدعم المباشر لعملية الإغاثة الممتدة والإنعاش 10062 (التوسع الأول) 11.8 في المائة، مقارنة بنسبة 13.3 في المائة للعملية 10062 (المشروع 6077، سابقا)، مما يمثل تخفيضا بنسبة 1.5 في المائة. وسوف تبحث المسائل المتعلقة بتقاسم التكاليف.
توضيح الإجراءات بشأن اتخاذ القرارات حول الإدارة الإقليمية في العملية التالية للإغاثة الممتدة والإنعاش، خصوصا في الأوضاع التي لا يمكن للموارد الغذائية فيها أن تلبى كل عمليات التوزيع المزمعة.	المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية الأربعة	في حين تظل العمليات اليومية من مسؤولية المديرين القطريين في إطار عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش الجديدة، فإن المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا يتولى المسؤولية الشاملة لكفالة إدارة الموارد المخصصة للعملية والمساءلة عنها بصورة فعالة. وستعقد اجتماعات فصلية تضم المديرين القطريين لضمان وجود محفل يتسم بمزيد من التشاور بشأن قضايا تدبير الموارد والتنفيذ فضلا عن تيسير الحوار عبر الحدود حول التطورات التي تجري في الإقليم، وتحركات السكان، والاحتياجات الممكنة للتخطيط للحالات الطارئة.
اللجوء، لما تبقى من المرحلة الراهنة من العملية الممتدة، إلى إعادة تنشيط التقرير الإقليمي الذي يركز على المدخلات والإنتاج، مع احتمال تكييف "المبادئ التوجيهية الجديدة والصيغة الجديدة لإنجاز تقرير المكتب القطري".	المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية الأربعة ومكتب المدير التنفيذي المساعد	عين موظف مسؤول عن التقارير الإقليمية منذ 1999 وسيظل يقوم بهذا العمل في ظل العملية الجديدة لكفالة رفع التقارير الإقليمية. ويعمل هذا الموظف بالتعاون مع الموظفين المسؤولين عن رفع التقارير في المكاتب القطرية المعنية. وقد اعتمدت في كل بلدان الإقليم نظم وصيغ للتقارير الموحدة تتيح دمج المعلومات والمقارنة بينها في سياق عملية رفع التقارير بما يتفق مع سياسات المنظمة ومبادئها التوجيهية بشأن رفع التقارير. وتقوم المكاتب القطرية بإعداد تقارير المشروعات الموحدة، وتقارير الحالة، والكتب الزرقاء، وتقديرات الاحتياجات من الأغذية والنقص فيها (الصفحات الصفراء) وتقارير المكاتب القطرية، ثم يقوم المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا بدمجها وتوحيدها.
الاستمرار تدريجيا في تكييف أنظمة الرصد كي تتماشى أكثر مع الإطار المنطقي، بغية الحصول على بيانات أجد حول النتائج.	المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية الأربعة	المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا: وضعت إدارات منطقيية إقليمية وخاصة بكل بلد من أجل عمليتي الإغاثة الممتدة والإنعاش 10062. و10062 (التوسع الأول) (إقليمية فقط) وتحدد هذه الإطارات عددا من المؤشرات. ووضعت جداول للتخطيط وصيغ لتقارير الرصد من أجل العملية 10062 وسيستمر تطوير هذه الجداول والصيغ واستيفائها من أجل العملية 10062 (التوسع الأول) أيضا. وسيظل ترشيد نظم الرصد والتقييم يمثل نشاطا رئيسيا. وستسعى العملية الجديدة إلى إتباع أسلوب الإدارة المبنية على النتائج الذي لا يقتصر على قياس مستوى الإنتاج، وستنشئ نظاما لرفع التقارير المبنية على النتائج. وقد وضعت مؤشرات ملائمة للإنتاج والنتائج، وستقاسم هذه المؤشرات مقابل مؤشرات أساسية ومعايير معترف بها دوليا، عن طريق تحليل سجلات التوزيع، وزيارة المواقع ورصد الأوضاع بعد



توصية مكتب التقييم (أبريل/نيسان 2002)	جهة اتخاذ الإجراء	استجابة الإدارة والإجراء المتخذ
<p>التوزيع.</p> <p>بوروندي: إضافة إلى الإطار المنطقي وضعت جداول للتخطيط وصيغ لتقارير الرصد؛ وجاري جمع البيانات بشأن المؤشرات الأساسية ومؤشرات الأداء للعملية 10062؛ كما يجري، حاليا، وضع قاعدة بيانات لرصد الأمن الغذائي والإنذار المبكر.</p> <p>رواندا: تم وضع إطار منطقي مخصص للبلد، وجدول للتخطيط وصيغ لتقارير الرصد؛ وجاري جمع البيانات للمؤشرات الأساسية ومؤشرات الأداء للعملية 10062.</p> <p>أوغندا: وضع المكتب القطري، في إطار العملية 10062، إطارا منطقيًا ومصفوفات للتخطيط وصيغًا لتقارير الرصد، وهو في طور جمع البيانات للمؤشرات الأساسية ومؤشرات الأداء.</p> <p>جمهورية تنزانيا المتحدة: وضعت، إضافة إلى الإطار المنطقي، مصفوفات للتخطيط وصيغ لتقارير الرصد؛ وجاري جمع البيانات للمؤشرات الأساسية ومؤشرات الأداء للعملية 10062؛ كما يجري، حاليا، الاضطلاع برصد مشترك (البرنامج/مفوضية اللاجئين/الشركاء المنفذون) للمستفيدين النهائيين في المخيمات. ومن المقرر إجراء مثل هذا الرصد مرة كل ثلاثة أشهر.</p>		
المرونة في تحويل الأموال والموارد الأخرى		
<p>يشترك المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا بصورة فعالة في عملية النداء الموحد لمنطقة البحيرات الكبرى، وهو مستمر في تنبيه الجهات المانحة وإصدار البيانات الصحفية. وعلى المستوى الإقليمي تعقد الاجتماعات/اجتماعات الإحاطة الموجزة مع الجهات المانحة وتشجع المكاتب القطرية زيارة الجهات المانحة لمواقع المشروعات حسب الاقتضاء. إلا أنه سيجري تكثيف ذلك في إطار العملية، وتدور المناقشات مع قسم الموارد والعلاقات الخارجية لاستنباط طرق لتشجيع مثل هذه الزيارات. كذلك يجري التماس الشراكات مع المنظمات الأخرى.</p> <p>بوروندي: يبذل المكتب القطري جهودا لحشد الموارد النقدية والغذائية محليا مع الممثلين المحليين للاتحاد الأوروبي وصندوق التعاون البلجيكي. وتوفر الموارد للبنود غير الغذائية عن طريق الصندوق الألماني للأنشطة الزراعية.</p> <p>رواندا: تكمل عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش البرنامج القطري الذي أقره المجلس التنفيذي وتنفق مع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وقد بذلت جهود إضافية لتعزيز الشراكة والتنسيق مع البنك الدولي وغيره من الوكالات متعددة الأطراف، بما فيها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.</p>	<p>المكتب الإقليمي بالتشاور مع قسم الموارد والعلاقات الخارجية</p>	<p>◀ تكثيف/تنويع الاستراتيجيات الإقليمية لتوفير الموارد بغية الحصول على مساهمات غير مخصصة نقدا وعينا. ويتعين تشجيع المانحين على التقدم بتبرعات مباشرة في الموعد المناسب، نظرا للوقت الذي يستغرقه الشحن والتسليم، حالما يتم إقرار عملية ما.</p>
<p>مددت عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش الجديدة لتبلغ 36 شهرا.</p>	<p>المكتب الإقليمي</p>	<p>◀ تعزيز منظور توفير الموارد على المدى الطويل من خلال</p>



استجابة الإدارة والإجراء المتخذ	جهة اتخاذ الإجراء	توصية مكتب التقييم (أبريل/نيسان 2002)
<p>المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا: أنشئ احتياطي للطوارئ الإقليمية بموجب العملية 6077 لكنه لم يحصل على التمويل لإنشاء مخزونات طوارئ غذائية. وفي إطار العملية 10062، تم استيفاء خطة الطوارئ لمنطقة البحيرات الكبرى، في فبراير/شباط 2002. ووضعت عدة تصورات، مع تحديد احتياجات كل منها من الموارد بالتفصيل. إلا أن الجهات المانحة عارضت اللجوء إلى مخزون للطوارئ بسبب قلة الأغذية بصفة عامة.</p> <p>وقد أضيفت إلى الاحتياجات، في العملية الجديدة، الأغذية اللازمة لفترة ثلاثة أشهر من الجفاف وأنشطة الزلازل في رواندا، فضلا عن 100 طن من مخزونات البسكويت عالي الطاقة لأغراض إعادة المهاجرين ومواجهة الأحداث غير المنظورة.</p> <p>بوروندي: تؤدي عمليات التخطيط القطري للحالات الطارئة والتحليلات التفصيلية لأوضاع السكان الضعفاء، التي أتاحتها علامات الإنذار المبكر التي وفرتها الوحدة المعززة لتحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها، إلى تعزيز التخطيط بعيد المدى لمواجهة احتياجات الإغاثة غير المنظورة.</p> <p>رواندا: نفذت خطة طوارئ للتصدي للفيضانات والثورات البركانية والجفاف. وسوف يعين، في إطار العملية الجديدة، خبير استشاري في تحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها/مستشار لشؤون إدارة الكوارث من أجل تنسيق المسائل المتعلقة بالإنذار المبكر، وتخطيط الطوارئ، والاستعداد للكوارث وإدارتها.</p> <p>جمهورية تنزانيا الاتحادية: إن خطة الطوارئ المشتركة بين مفوضية اللاجئين/البرنامج/الشركاء المنفذين لإعادة اللاجئين إلى أوطانهم تصاغ ويتم تحديثها سنويا.</p> <p>مكتب الشؤون الإنسانية: يتضمن مفهوم العملية بندا للطوارئ بالفعل. ويجري بصفة منتظمة تشجيع إدراج اعتبارات الطوارئ في العملية عندما يكون ذلك مناسباً.</p>	<p>المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية الأربعة ومكتب الشؤون الإنسانية</p>	<p>تمديد الإطار الزمني للعملية التالية للإغاثة الممتدة والإنعاش إلى 36 شهراً.</p> <p>توطيد التخطيط بعيد المدى عن طريق تحسين تخطيط كيفية استخدام العملية للتصدي لاحتمالات الإغاثة غير المرتقبة (بسبب أزمات طبيعية أو من صنع البشر)، مع احتمال أن يشمل ذلك إنشاء مخزون أغذية للطوارئ يديره البرنامج.</p>
الوفاء بالتزامات البرنامج تجاه النساء		
<p>المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا: تعتبر سياسة الوفاء بالتزامات البرنامج تجاه النساء أولوية في العمليتين على السواء. وأسوة بالعملية الجارية، أدرجت في العملية الجديدة أهداف في إطار جهد يرمي إلى تحقيق المرامي العالمية للالتزامات تجاه النساء. ويتوخى المكتب الإقليمي في هذا الصدد مشاطرة المكاتب القطرية أفضل الأساليب المتبعة في إقليم شرق وجنوب أفريقيا وخارجه. وهذا هو السياق الذي أرسلت في نطاقه المواد المستلزمة من تجربة المكتب في إثيوبيا إلى المكاتب القطرية ذات الصلة تيسيراً لتنفيذ هذا النشاط. وقد حقق ذلك نتائج بالفعل على النحو الموضح في بند "رواندا" أدناه. وسيتم السعي بهمة ونشاط إلى تشجيع ورصد تنفيذ الالتزامات تجاه النساء عن طريق تقديم الدعم التقني إلى المكاتب القطرية خلال مدة العمليتين على السواء.</p>	<p>المكتب الإقليمي بالتشاور مع المكاتب القطرية</p>	<p>للتشجيع على مشاركة المرأة باستمرار في أنشطة إنشاء الأصول وعلى خفض عبء العمل المنزلي الذي يقع عليها، ينبغي للبرنامج أن ينظر في العمل مع الشركاء المنفذين من أجل إنشاء مراكز لرعاية الطفولة في مواقع أنشطة الغذاء مقابل العمل أو في المجتمعات المحلية، وأن ينظر أيضاً في توفير الموارد الغذائية لمقدمي الرعاية للأطفال.</p>

استجابة الإدارة والإجراء المتخذ	جهة اتخاذ الإجراء	توصية مكتب التقييم (أبريل/نيسان 2002)
<p>بوروندي: سينفذ هذا النشاط عندما يمكن الاضطلاع بأنشطة الإنعاش على نطاق أوسع. رواندا: جاري اتخاذ الاستعدادات لإدخال مرافق رعاية الطفولة في موقعين أو ثلاثة من مواقع المشروعات على أساس تجريبي. جمهورية تنزانيا الاتحادية: لا يدخل إنشاء مراكز رعاية الطفولة في مواقع أنشطة الغذاء مقابل العمل ضمن نطاق برنامج اللاجئين في تنزانيا.</p>		

