



Distribución: general	Tema 8 del programa
Fecha: 21 de noviembre de 2018	WFP/EB.2/2018/8-D/1/10
Original: inglés	Asuntos operacionales – Proyectos aprobados por correspondencia
	Para información

Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (<http://executiveboard.wfp.org/es>).

Revisión del plan estratégico provisional de transición para Santo Tomé y Príncipe

	Cifras actuales	Modificación	Cifras revisadas
Duración	14 meses (enero de 2018 – febrero de 2019)	4 meses (marzo – junio de 2019)	18 meses (enero de 2018 – junio de 2019)
Beneficiarios			
<i>(dólares EE.UU.)</i>			
Costo total	333 042	0	333 042
Transferencias	182 578	0	182 578
Ejecución	101 489	0	101 489
Costos de apoyo directo ajustados	28 648	0	28 648
Total parcial	312 716	0	312 716
Costos de apoyo indirecto (6,5 %)	20 327	0	20 327

Marcador de género y edad*: 2A

* <http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/>

Decisión

La Junta aprobó por correspondencia la revisión del plan estratégico provisional de transición para Santo Tomé y Príncipe con objeto, entre otras cosas, de aplazar cuatro meses su fecha de finalización, del 1 de marzo al 30 de junio de 2019, según se indica en el presente documento.

20 de noviembre de 2018

Coordinadores del documento:

Sr. A. Dieng
Director Regional
África Occidental
Correo electrónico: abdou.diang@wfp.org

Sr. A. Balde
Director en el País
Correo electrónico: abdoulaye.balde@wfp.org

Justificación

1. Tras haber ultimado y presentado, en abril de 2018, el examen estratégico de la iniciativa Hambre Cero en Santo Tomé y Príncipe, la Oficina del PMA en el País ha mantenido conversaciones con el Gobierno sobre el camino a seguir en lo que se refiere a la presencia del PMA en el país, de conformidad con las recomendaciones derivadas del examen estratégico. Durante una visita del Director Regional del PMA en junio de 2018, el Primer Ministro de Santo Tomé y Príncipe, en nombre del Gobierno, se comprometió a aportar 1 millón de dólares EE.UU. para contribuir a la ejecución de las actividades del próximo plan estratégico para el país (PEP). En vista de estos intercambios constantes y en cumplimiento de una recomendación formulada en la reunión sobre el proceso estratégico de examen de los programas celebrada el 26 de julio de 2018, la presentación del PEP se ha aplazado del primer período de sesiones ordinario de 2019 al período de sesiones anual de 2019, para disponer de más tiempo para finalizarlo, con la consiguiente necesidad de prorrogar cuatro meses el PEP provisional de transición en curso para Santo Tomé y Príncipe, del 1 de marzo al 30 de junio de 2019. El PEP provisional de transición comenzó a aplicarse en enero de 2018 por un período de 14 meses. En él se establece el marco en el que el PMA contribuye al logro del objetivo del Hambre Cero (Objetivo de Desarrollo Sostenible 2) en el país mediante el fortalecimiento de la capacidad del Gobierno para poner en práctica redes de seguridad en todo el país centradas en la seguridad alimentaria y la nutrición.

Modificaciones

2. No se prevén modificaciones en el enfoque o la estrategia de ejecución. El PMA seguirá ayudando al Gobierno a aplicar las recomendaciones sobre el programa de comidas escolares formuladas en el taller sobre el Enfoque sistémico para lograr mejores resultados educativos, celebrado en octubre de 2016,. Además, un pequeño número de actividades, que se habían previsto para 2018 pero que es poco probable que se ejecuten este año, se reprogramarán durante la prórroga de cuatro meses sin necesidad de incrementar el presupuesto. Estas actividades permitirán al PMA:
 - fortalecer las capacidades del Gobierno organizando, en régimen de cooperación Sur-Sur, un viaje de estudios multisectorial al Brasil para los encargados de la adopción de decisiones de los ministerios competentes de Santo Tomé y Príncipe, con el apoyo del Centro de Excelencia del PMA para la Lucha contra el Hambre, que tiene su sede en el Brasil;
 - mejorar las condiciones de trabajo y la capacitación de los cocineros y otros miembros del personal de los comedores escolares mediante la prestación de apoyo en lo relativo a la higiene y manipulación de alimentos y a los huertos escolares, y
 - prestar asistencia técnica y financiera para el programa nacional de alimentación escolar y atención de salud a fin de incrementar y fortalecer los procedimientos de compra de productos locales a los pequeños agricultores.
3. No se prevén cambios en el número de beneficiarios, las raciones o los costos para el PMA.

Desglose de los costos (sin cambios)

CUADRO 1: DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES DEL PEP PROVISIONAL DE TRANSICIÓN (dólares)	
	Resultado estratégico 5, Meta 9 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17
	Efecto estratégico 1
Esfera prioritaria	Eliminación de las causas profundas
Transferencias	182 578
Ejecución	101 489
Costos de apoyo directo ajustados	28 648
Total parcial	312 716
Costos de apoyo indirecto (6,5 %)	20 327
Total	333 042