



البند 6 من جدول الأعمال  
WFP/EB.2/2023/6-A/9/Add.1  
تقارير التقييم  
للنظر

التوزيع: عام  
التاريخ: 28 سبتمبر/أيلول 2023  
اللغة الأصلية: الإنكليزية

وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع البرنامج على الإنترنت (<https://executiveboard.wfp.org>).

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

### الخلفية

- 1 - تعرض هذه الوثيقة رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال للفترة 2019-2023.
- 2 - وغطى التقييم جميع أنشطة الخطة الاستراتيجية القطرية التي نُفذت في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 إلى يونيو/حزيران 2022. وتناول التقييم أهمية البرنامج وفعاليته وكفاءته والعوامل التي تُفسر أداءه.
- 3 - وبتابع نهج تشاوري يُركز على الاستخدام، حقق التقييم أغراض المساءلة والتعلم وأثرى عملية إعداد خطة استراتيجية قطرية جديدة لنيبال.
- 4 - وطرح التقييم ست توصيات، منها أربع استراتيجية واثنان تشغيليتان.
- 5 - ويوضح الرد التالي ما إذا كانت إدارة البرنامج توافق على كل توصية من توصيات التقييم الرئيسية وتوصياته الفرعية أو توافق عليها جزئياً أو لا توافق عليها، ويعرض الإجراءات المقررة (أو المنجزة) والمسؤوليات والجدول الزمني لتنفيذ هذه التوصيات.

لاستفساراتكم بشأن الوثيقة:

السيد J. Aylieff

المدير الإقليمي

آسيا والمحيط الهادئ

بريد إلكتروني: [john.aylieff@wfp.org](mailto:john.aylieff@wfp.org)

السيد R. Kasca

المدير القطري

بريد إلكتروني: [robert.kasca@wfp.org](mailto:robert.kasca@wfp.org)

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية في البرنامج (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ
الأولوية: عالية الموعد النهائي: نهاية الربع الثالث من عام 2023 1- يجب أن يكون التصميم القادم للخطة الاستراتيجية القطرية قائما على مجموعة من الحصائل الاستراتيجية المترابطة والمتسقة التي تدعم الروابط بين النظم الغذائية والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل تحسين الأمن الغذائي والتغذوي والقدرة على الصمود لدى الفئات السكانية الأكثر حرمانا وتعزيز فرص ومكاسب للنساء في النظم الغذائية.	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	موافقة		المكتب القطري (المكتب الإقليمي)		
1-1 تحليل حافظة البرنامج الحالية من منظور النظم الغذائية، والحماية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وإدماج منظور الإعاقة، والدمج الاجتماعي، وتعزيز القدرات القطرية، وصياغة نظرية تغيير تولي الأولوية لمسارات تدخل هي متكاملة داخليا وتتضمن مسارات تآزر بين المجالات واضحة. (أبريل/نيسان 2023)	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	موافقة	القيام أثناء وضع الخطة الاستراتيجية القطرية للفترة 2024-2028 بعقد حلقة عمل موسعة حول نظرية التغيير التي من المتوقع أن تغطي كل نشاط من الأنشطة المقررة في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية، بما في ذلك جميع عناصرها الشاملة والموضوعية، مثل النظم الغذائية، والمساواة بين الجنسين، وإدماج منظور الإعاقة، والإدماج الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرات القطرية.	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	نوفمبر/تشرين الثاني 2022	أنجز
	المكتب القطري		لتوجيه تنفيذ الأنشطة المنفذة في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية للفترة 2024-2028، إجراء تحليل لأفضل الممارسات المحددة من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية للفترة 2019-2023 وفرص زيادة إدماج المساواة بين الجنسين وإدماج منظور الإعاقة والإدماج الاجتماعي كمكونات للبرامج في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية الجديدة.	المكتب القطري	مايو/أيار 2022	أنجز

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإنجاز	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات الواجب اتخاذها	رد الإدارة	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية في البرنامج (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
أنجز	يونيو/حزيران 2023	المكتب القطري (المكتب الإقليمي، ووظيفة الشراكات في المقر)	وضع خطة عمل للشراكة من خلال التعاون بين وحدات البرامج والإدارة والوحدات الوظيفية الشاملة (بما فيها الوحدات المعنية بالمساواة بين الجنسين وإدماج منظور الإعاقة والإدماج الاجتماعي) والمكتب الإقليمي والمقر. وفقا لتوصية منبثقة عن المراجعة الداخلية لعمليات البرنامج في نيبال في عام 2022، أُجري استعراض لخطة عمل الشراكة وأقرتها لجنة إدارة الموارد، وقُدمت إلى المجلس التنفيذي كمادة مرجعية لعرض الخطة الاستراتيجية القطرية للفترة 2024-2028.	موافقة	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	1-2 وضع خطة عمل للشراكات تحدد كيفية توطيد علاقات التآزر الجديدة والقائمة، وإيلاء الأولوية لها، وتعزيزها مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى، والحكومة، والشركاء الوطنيين والإنمائيين الآخرين في النظم الغذائية وفي الاستجابة للفقر متعدد الأبعاد، وتغيير المناخ، والحماية الاجتماعية. (نهاية الربع الثالث من عام 2023).
				موافقة	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	الأولوية: عالية الموعد النهائي: نهاية الربع الثاني من عام 2024 2- تصميم استراتيجية قائمة على الأدلة لتعزيز القدرات القطرية تعالج الأطر السياسية والتنظيمية والقدرات المؤسسية من أجل تخطيط وتقديم برامج مستدامة متوائمة مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية.
لم يبدأ بعد	نهاية الربع الأول من عام 2024	المكتب القطري (المكتب الإقليمي، ووحدة تعزيز القدرات القطرية في المقر)	إجراء تقييم شامل لاحتياجات تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين الرئيسيين في المجالات المتصلة بتدخلات البرنامج.	موافقة	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	1-2 إجراء تقييمات شاملة لاحتياجات قدرات المؤسسات الوطنية الشريكة الرئيسية، بناء على التقييمات القائمة. (نهاية الربع الأول من عام 2024)
لم يبدأ بعد	نهاية الربع الثاني من عام 2024	المكتب القطري (المكتب الإقليمي، ووحدة تعزيز القدرات القطرية في المقر)	وضع استراتيجية لتعزيز القدرات القطرية في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية للفترة 2024-2028 بالاستناد إلى نتائج التقييم الشامل لاحتياجات تعزيز القدرات وبالتنسيق مع الحكومة.	موافقة	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	2-2 إعداد مجموعة من الاحتياجات على أساس استهداف تدخلات تعزيز القدرات القطرية قائمة على الاحتياجات، بناء على التقييمات. (نهاية الربع الثاني من عام 2024)

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية في البرنامج (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ
الأولوية: عالية الموعد النهائي: نهاية الربع الثاني من عام 2024 3- دعم الحكومة في تصميم برامج خاصة بالتغذية ومراعية للمنظور الجنساني والتغذية تهدف إلى الوقاية من التقرم ونقص المغذيات الدقيقة، تستند إلى الدروس المستخلصة من التدخلات القائمة.	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	موافقة				
1-3 دعم استعراض البرامج القائمة الخاصة بالتغذية والمراعية لها، بغية مساعدة الحكومة في تطوير برنامج حماية اجتماعية مراعٍ للتغذية وقائم على الأدلة. (نهاية الربع الثاني من عام 2024)	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	موافقة	العمل مع الحكومة في استعراض برنامج صحة وتغذية الأم والطفل من منظور الدروس المستفادة من التدخل الحالي، ودعم الحكومة في تنقيح البرنامج عند الاقتضاء.	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2024	قيد التنفيذ.
2-3 زيادة أو مواصلة تعزيز الدعوة والشراكات للترويج للخطة الوطنية لتقوية الأغذية وتعزيز التدخلات التي تزيد إنتاج الأغذية المحلية الغنية بالمغذيات الدقيقة وإتاحتها. (نهاية الربع الثاني من عام 2024)	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	موافقة	دعم الحكومة في الشروع في إجراء استعراض لطرائق التغذية المدرسية القائمة في إطار البرنامج الوطني للتغذية المدرسية وتصميم طرائق محددة السياق وفعالة من حيث التكلفة واختبارها.	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2024	قيد التنفيذ.
العمل مع الحكومة في بناء القدرة الوطنية على إنتاج الأرز المقوى وتوريده.	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)		دعم الحكومة في وضع معايير وطنية لإنتاج الأرز المقوى واعتمادها.	المكتب القطري	يوليو/تموز 2023	أنجز
العمل مع القطاع الخاص في بناء القدرة على إنتاج الأرز المقوى وتوريده. دعم الحكومة في زيادة الطلب على الأرز المقوى بين عامة الجمهور.	المكتب القطري (المكتب الإقليمي) المكتب القطري (المكتب الإقليمي)			المكتب القطري (المكتب الإقليمي) المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	نهاية الربع الثاني من عام 2024 نهاية الربع الثاني من عام 2024	لم يبدأ بعد لم يبدأ بعد

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية في البرنامج (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ
الأولوية: عالية الموعد النهائي: نهاية الربع الثاني من عام 2024 4- الاستمرار في تسليم المدارس التي يدعمها البرنامج للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، أثناء تطوير استراتيجية لدعم البرنامج الوطني من ناحية السياسات، وطرائق التحويل المتكيفة مع السياق والقدرات الإدارية لدى جميع الجهات الفاعلة المنخرطة.	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	موافقة				
1-4 تطوير خارطة طريق على مدى خمس سنوات تحدد المسؤوليات الخاصة بالبرنامج وشركائه الإنمائيين وجدول زمني لتنفيذ التدخلات القصيرة والمتوسطة الأجل توافق عليها الحكومة والبرنامج. (نهاية الربع الأول من عام 2024)	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	موافقة	العمل مع أصحاب المصلحة الآخرين لدعم الحكومة في وضع خطة لقطاع التعليم المدرسي للفترة 2022-2031 توفر خارطة طريق لتوجيه تعزيز التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية في نيبال وتشمل البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والتدخلات المتفق عليها للأجلين القصير والمتوسط.	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2022	أنجز (2022)
			في إطار وضع مقترح لبرنامج ماكغفرن-دول للغذاء مقابل التعليم في الدورة التي تبدأ في السنة المالية 2023، وضع خارطة طريق تغطي فترة خمس سنوات وتحدد أدوار ومسؤوليات البرنامج والحكومة في تسليم المسؤولية عن المدارس الواقعة في المناطق التي يتولى فيها البرنامج المسؤولية المباشرة عن تنفيذ برنامج التغذية المدرسية إلى الحكومة؛ والدعم الذي سيقدمه البرنامج من أجل تعزيز قدرة الحكومة على إدارة البرنامج؛ وتجريب طرائق مختلفة (مثل	المكتب القطري	الربع الثاني من عام 2023	أنجز

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية في البرنامج (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ
			المساعدة النقدية، والمساعدة العينية، والمطابخ المركزية) التي تُناسب السياقات المحلية.			
2-4 توسيع جهود الدعوة من أجل توليد الدعم للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية من القطاعات الحكومية المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص، والشركاء الإنمائيين، والجهات المانحة. (نهاية الربع الثاني من عام 2024)	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	موافقة	مواصلة الدعوة مع الحكومة على المستوى الاتحادي (بما في ذلك من خلال عملية وضع الخطة الوطنية السادسة عشرة) بغرض زيادة الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية من حيث المبلغ المخصص لكل يوم من الأيام التي يغطيها البرنامج والفئة العمرية المشمولة بالبرنامج.	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2024	قيد التنفيذ
			إستخدام وسائل الإعلام وقنوات الاتصال الأخرى للدعوة بشأن أهمية الوجبات المدرسية والحاجة إلى زيادة الموارد المخصصة في الميزانية لبرنامج التغذية المدرسية.	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2024	قيد التنفيذ.
			من خلال المحافل الدولية، بما فيها مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية +2، والجمعية العامة للأمم المتحدة، تسليط الضوء على التزام الحكومة بالبرنامج الوطني للتغذية المدرسية وتوليد دعم إضافي، سواء داخل الحكومة أو مع أصحاب المصلحة الآخرين.	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2024	قيد التنفيذ.
			العمل مع حكومات المقاطعات والحكومات المحلية لزيادة الالتزام بتمويل التغذية المدرسية ووضع السياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2024	قيد التنفيذ.

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإنجاز	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات الواجب اتخاذها	رد الإدارة	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية في البرنامج (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
				موافقة	المكتب القطري (المكتب القطري، الجهات المانحة)	الأولوية: متوسطة الموعد النهائي: نهاية عام 2023 5- تعميق دعم البرنامج في مجال تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود لدى الفئات السكانية المستهدفة والمواقع المستهدفة المعرضة للمناخ من خلال إدماج تعزيز القدرات القطرية للحكومات الوطنية ودون الوطنية، والدعوة، والدعم المباشر للأفراد والمجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً. وعلى البرنامج مراجعة نهجه لتعزيز القدرات القطرية بغية تقديم دعم أفضل للحكومات المحلية من أجل تدخلات أعمق لتعزيز القدرة على الصمود، والعمل في الوقت نفسه مع الحكومات الوطنية والمقاطعات والشركاء الماتحين لاستكشاف سبل لمبادرات واسعة النطاق لبناء القدرة على الصمود.
قيد التنفيذ.	نهاية الربع الثاني من عام 2024	المكتب القطري	تقديم المساعدة التقنية لدعم الحكومات المحلية في بناء القدرات والنظم المطلوبة لتوفير بنية تحتية شاملة قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، و"الانتعاش الأخضر" والبنية التحتية المحلية كجزء من برنامج دعم البنية التحتية المحلية وسائر المشروعات ذات الصلة. وبالنظر إلى أن الخطة الاستراتيجية القطرية الجديدة مصممة لتحويل تركيز عمل البرنامج من التنفيذ المباشر للبرامج إلى توفير المساعدة التقنية ودعم تعزيز القدرات، سيُشكل توفير الدعم الموضح في التوصية الفرعية توجهاً رئيسياً لأنشطة بناء القدرة على الصمود في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية	موافقة جزئياً – توافق الإدارة على الإجراء الموصى به، ولكنها ترى أن الجدول الزمني قصير أكثر من اللازم.	المكتب القطري (المكتب القطري، الجهات المانحة، الحكومة)	1-5 دعم جهود الحكومات المحلية من أجل تحليل، وتخطيط، وتصميم، وتنفيذ تدخلات متكاملة وجامعة، وشاملة متعلقة بالقدرة على الصمود، وتعالج طائفة واسعة من المخاطر ونقاط الضعف وتعزز تمكين المرأة وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة الأخرى على مستوى البلديات. (نهاية الربع الثالث من عام 2023)

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية في البرنامج (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ
			للفترة 2024-2028، وبالتالي لن يكتمل التنفيذ خلال عملية تصميم الخطة الاستراتيجية القطرية.			
			دعم الحكومات المحلية في وضع خطط عمل توجه نهجها حيال التكيف مع تغيّر المناخ والاستجابة له على المستوى المحلي.	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2024	قيد التنفيذ.
		موافقة	العمل مع الهيئات الحكومية المعنية، بما فيها الوزارات المسؤولة عن الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، والمالية، والغابات والبيئة، في تصميم مشروعات مستندة إلى تنفيذ حُزم متكاملة من أدوات التكيف مع تغيّر المناخ وتدخلات بناء القدرة على الصمود التي ستُقدم إلى الجهات المانحة (الوكالة الكورية للتعاون الدولي وصندوق التكيف).	المكتب القطري (المكتب القطري، الجهات المانحة، الحكومة)	نهاية عام 2024	قيد التنفيذ.
			تزويد الحكومات المحلية بالمساعدة التقنية التي تبني قدرتها على تنفيذ التدخلات ذات الصلة بالاستناد إلى الدروس المستفادة من المشروعات السابقة، بما في ذلك البرنامج التجريبي لدعم البنية التحتية المحلية و"مشروع التكيف مع التهديدات التي يتعرض لها إنتاج الأغذية والأمن الغذائي بسبب المناخ في منطقة كارنالي".	المكتب القطري	نهاية الربع الثاني من عام 2024	قيد التنفيذ.
		موافقة		المكتب القطري (المكتب القطري، الجهات المانحة)		

الأولوية: متوسطة  
الموعد النهائي: نهاية الربع الأول من عام 2024  
6- دعم تعزيز القدرات التحليلية لدى الحكومة من أجل صياغة سياسات قائمة على الأدلة مثل الاستجابة التشغيلية.

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لنيبال (2019-2023)

التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية في البرنامج (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصية أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (ترد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ
1-6 تحديد وتنظيم الدروس الناتجة عن تنفيذ أنشطة رصد الأمن الغذائي وأساليب مبتكرة أخرى لبناء الأدلة تم اختبارها أثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية. (نهاية عام 2023)	المكتب القطري (المكتب القطري، الجهات المانحة)	موافقة	بالتنسيق مع الحكومة، تحديد الدروس المستفادة من تنفيذ النظام الوطني لرصد الأمن الغذائي والأنشطة الأخرى لبناء الأدلة.	المكتب القطري (المكتب القطري، الجهات المانحة)	نهاية عام 2023	قيد التنفيذ.
2-6 تحديد إطار دعم البرنامج لتعزيز القدرات التحليلية لدى الحكومة من أجل صياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستجابة التشغيلية، وذلك بناء على الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات. (نهاية الربع الأول من عام 2024)	المكتب القطري (المكتب القطري، الجهات المانحة)	موافقة	أثناء عملية نظرية التغيير اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية القطرية للفترة 2024-2028 (المشار إليها في إطار التوصية الفرعية 1-1)، بلورة فهم داخلي للقيمة المقدمة من البرنامج في ما يتصل بتوليد الأدلة والرصد، ولا سيما لدعم الحكومة.	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	نوفمبر/تشرين الثاني 2022	أنجز
بالاستناد إلى الدروس المستفادة، بما فيها الدروس المستفادة من تنفيذ الإجراء 1-1، وضع استراتيجية للبحث والرصد توجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية للفترة 2024-2028، وتدعم قدرة الحكومة على صياغة سياسة قائمة على الأدلة وتمكين المكتب القطري من حشد الدعم من الجهات المانحة من أجل أنشطة توليد الأدلة ورصد الأمن الغذائي.	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)			المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	نهاية الربع الأول من عام 2024	لم يبدأ بعد
إصدار مذكرة مفاهيمية بالاستناد إلى الدروس المستفادة من الأنشطة السابقة في مجال الرصد وتوليد الأدلة وتوضيح الإطار المحتمل لدعم جمع الأموال.	المكتب القطري			المكتب القطري	نهاية الربع الأول من عام 2024	قيد التنفيذ.