

المجلس التنفيذي  
الدورة السنوية  
روما، 23 – 26 يونيو/حزيران 2026

World Food Programme  
Programme Alimentaire Mondial  
Programa Mundial de Alimentos  
برنامج الأغذية العالمي



البند 7 من جدول الأعمال  
WFP/EB.A/2026/7-H/1/Add.1  
وظائف الرقابة  
لاتخاذ قرار

التوزيع: عام  
التاريخ: 22 مايو/أيار 2026  
اللغة الأصلية: الإنكليزية

وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع البرنامج على الإنترنت (<https://executiveboard.wfp.org>).

## رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لليبيريا (2019-2026)

### الخلفية

تعرض هذه الوثيقة رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لليبيريا (2019-2026). وغطى التقييم أنشطة الخطة الاستراتيجية القطرية التي تم تنفيذها بين عامي 2019 و2026. وخدم التقييم غرضي المساءلة والتعلم من خلال اتباع نهج تشاوري يركز على الاستخدام ووجه التحضير لخطة استراتيجية قطرية جديدة. وقدم التقييم أربع توصيات، منها توصيتان استراتيجيتان وتوصيتان تشغيليتان. ويبين الرد الوارد أدناه ما إذا كانت الإدارة توافق، أو توافق جزئياً أو لا توافق على التوصيات والتوصيات الفرعية، ويعرض الإجراءات المقررة (أو المنجزة) والمسؤوليات والجدول الزمنية لتنفيذها.

لاستفساراتكم بشأن الوثيقة:

السيد A. Amewoa  
المدير القطري

بريد إلكتروني: [agbessi.amewoa@wfp.org](mailto:agbessi.amewoa@wfp.org)

التوصيات والتوصيات الفرعية	تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات	المكتب المسؤول عن الإجراءات (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإجراءات	حالة التنفيذ
الأولوية: عالية الموعد النهائي: يونيو/حزيران 2028 التوصية 1: تحسين نموذج برمجة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وتوحيده، وتحسين التخطيط واستخدام دعم التعاونيات كوسيلة لبناء قدرة متكاملة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود.	المكتب القطري (التعاونيات، والهيئة الليبرية للمعايير، والمقر العالمي)	موافقة				
1-1 تحفيز التعاونيات الزراعية - من خلال الدعم التقني (بالشراكة مع وزارة الزراعة) وفرص الأسواق المالية - لتوفير التدريب والمدخلات والروابط مع الأسواق وغيرها من أشكال المساعدة لأصحاب الحيازات الصغيرة ضمن شبكتها بوصفه نموذجاً قابلاً للتوسع لتعزيز إنتاجية المزارعين وقدرتهم على الصمود.	وحدة سلسلة الإمداد في المكتب القطري (وحدة البرامج، المقر العالمي)	موافقة	1- إجراء تقييمات لقدرات جميع التعاونيات النشطة، باستخدام أدوات البرنامج القائمة لرصد وتقييم أداء تجار التجزئة.	وحدة سلسلة الإمداد في المكتب القطري (وحدة البرامج، المقر العالمي)	أكتوبر/تشرين الأول 2025	أنجز
	وحدة سلسلة الإمداد في المكتب القطري (وزارة الزراعة لتقديم الدعم، والمقر العالمي)		2- تقديم تدريب لتجديد المعلومات في مجال إدارة ما بعد الحصاد، والتخزين وضمان الجودة من خلال بعثات مشتركة مع مرشدين زراعيين من وزارة الزراعة.	وحدة البرامج في المكتب القطري (وزارة الزراعة لتقديم الدعم، والمقر العالمي)	أغسطس/أب 2025	أنجز من المقرر إجراء تدريب موجه إضافي في يوليو/تموز 2026
	3- تسهيل عقد اجتماعات تنسيقية ربع سنوية مع التعاونيات، ووزارة الزراعة ووكالة تنمية التعاونيات؛ وتعزيز الروابط مع التعاونيات وفي ما بينها؛ ومعالجة المسائل المتعلقة بالجودة.			وحدة البرامج في المكتب القطري، والمقر العالمي	ديسمبر/كانون الأول 2026	لم يبدأ بعد غُذت اجتماعات تحضيرية مع وزارة الزراعة وكالة تنمية التعاونيات في ديسمبر/كانون الأول 2025
	4- تزويد التعاونيات بقوائم مرجعية بسيطة ومطبوعة لإجراءات التشغيل الموحدة بشأن المشتريات من خلال مبادرات التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية، والتي تغطي معايير الجودة ومتطلبات التعبئة والتسليم.			وحدة سلسلة الإمداد في المكتب القطري، والمقر العالمي	سبتمبر/أيلول 2026	قيد التنفيذ ستتم مشاركة القائمة المرجعية لإجراءات التشغيل

التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات	المكتب المسؤول عن الإجراءات (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإجراءات	حالة التنفيذ
						الموحدة مع التعاونيات في سبتمبر/أيلول 2026، لاستخدامها في العام الدراسي الجديد
2-1 ضمان توفير خطط التوزيع في الوقت المناسب لجميع أصحاب المصلحة استناداً إلى آلية للتنبؤ باحتياجات التغذية المدرسية وربط تعاونيات محددة بالمدارس لتمكين التعاونيات من توريد الأغذية إلى المدارس في الوقت المناسب.	المكتب القطري، والتعاونيات، والمقر العالمي	موافقة	5- وضع استمارة نموذجية للتنبؤ بمتطلبات الوجبات المدرسية استناداً إلى بيانات الاستهلاك والاتحاق السابقة.	وحدة البحث والتقدير والرصد، ووحدة البرامج، والمقر العالمي	سبتمبر/أيلول 2026	لم يبدأ بعد
			6- إصدار خطط توزيع قبل أسبوعين على الأقل من بدء دورة التخطيط، والتحول من مشاركة الخطة قبل يوم واحد من التوزيع إلى دورة مدتها سبعة أيام.	وحدة البرامج (وحدة سلسلة الإمداد، والمقر العالمي)	ديسمبر/كانون الأول 2026	قيد التنفيذ
			7- إطلاع المدارس وموظفي التعليم في المقاطعات على المتطلبات اللازمة لضمان تسليم مخصصات الأغذية المدرسية، قبل أسبوع واحد من التوزيع.	وحدة سلسلة الإمداد (وحدة البرامج، والمقر العالمي)	ديسمبر/كانون الأول 2026	قيد التنفيذ
			8- إجراء عمليات فحص عشوائية زيارات رصد بالاشتراك مع وزارة التعليم للتأكد من استلام المواد الغذائية وتسليمها في الوقت المناسب.	وحدة البحث والتقدير والرصد (وحدة البرامج، والمقر العالمي)	ديسمبر/كانون الأول 2026	قيد التنفيذ
3-1 تنفيذ عقود شراء متعددة الدورات تحدد متطلبات التسليم (بما في ذلك الكميات) للتعاونيات التي تستوفي باستمرار أهداف التوريد ومعايير الجودة العالية.	المكتب القطري (المقر العالمي، والتعاونيات، والهيئة الليبرية للمعايير)	موافقة	9- إجراء تقييمات الأداء لتحديد التعاونيات الأفضل أداءً استناداً إلى معايير مختارة.	وحدة سلسلة الإمداد (المقر العالمي للتوجيه)	يوليو/تموز 2026	لم يبدأ بعد
			10- إصدار عقود متعددة الدورات للتعاونيات الأفضل أداءً، تغطي فترة أولية مدتها ستة أشهر يتم تمديدها بحسب الضرورة.	وحدة سلسلة الإمداد في المكتب القطري، والمقر العالمي	سبتمبر/أيلول 2026	لم يبدأ بعد
الأولوية: متوسطة الموعد النهائي: يونيو/حزيران 2030	المكتب القطري (المقر العالمي، والوكالة الوطنية لإدارة	موافقة				

التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات	المكتب المسؤول عن الإجراءات (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإجراءات	حالة التنفيذ
التوصية 2: تعزيز دعم البرنامج للقدرات والنظم والهيكل الوطنية والاجتماعية في المجالات التي يضيف فيها قيمة مميزة، بما في ذلك التغذية المدرسية والاستجابة للآزمات وسلاسل الإمداد الصحية.	الكوارث، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة والراصدون من الأطراف الثالثة)					
1-2 تمكين تسليم المسؤولية عن التغذية المدرسية بصورة تدريجية ومستدامة من خلال دعم الحكومة في وضع سياسات وطنية للتغذية المدرسية وإجراءات موحدة وتفعيلها مع تعزيز قدرات لجان إدارة الأغذية في الوقت نفسه من خلال تدريب موجه لتجديد المعلومات والأدوات العملية والرصد المشترك المتكرر مع وزارة التعليم والراصدون من الأطراف الثالثة.	المكتب القطري (المقر العالمي، ووزارة التعليم، والراصدون من الأطراف الثالثة)	موافقة	1- تقديم المدخلات التقنية إلى وزارة التعليم في إطار تنقيح سياسة الوجبات المدرسية لعام 2025 من خلال عملية "النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم". 2- وضع أدوات سهلة الاستخدام للجان إدارة الأغذية: كشوف إثبات الحضور، وبطاقات المخزون وحاسبة الحصص الغذائية. 3- إجراء تدريب سنوي لتجديد المعلومات للجان إدارة الأغذية.	وحدة البرامج (وزارة التعليم لتقديم الدعم، والمقر العالمي)	أكتوبر/تشرين الأول 2026	قيد التنفيذ
			4- إنشاء جدول رصد مشترك بين وزارة التعليم والبرنامج لكل فصل دراسي.	وحدة البرامج، والمقر العالمي	مايو/أيار 2026	لم يبدأ بعد
			5- تزويد الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بـ 20 جهازا لوحيا يعاد تخصيصها من المخزونات المتاحة داخليا من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (كإجراء منخفض التكلفة).	وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المكتب القطري (وحدة البحث والتقدير والرصد، والمقر العالمي)	أكتوبر/تشرين الأول 2026	لم يبدأ بعد
			6- تقديم التدريب على أدوات جمع البيانات الرقمية من خلال وحدة البحث والتقدير والرصد.	وحدة البحث والتقدير والرصد، والمقر العالمي	نوفمبر/تشرين الثاني 2026	لم يبدأ بعد
			7- وضع إجراءات تشغيل موحدة للتقدير السريع، بما يتواءم مع إجراءات البرنامج في حالات الطوارئ.	وحدة البرامج (وحدة البحث والتقدير والرصد، والمقر العالمي)	أكتوبر/تشرين الأول 2026	لم يبدأ بعد

حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإجراءات	المكتب المسؤول عن الإجراءات (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات	رد الإدارة	المكتب المسؤول عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
لم يبدأ بعد	فبراير/شباط 2027	وحدة سلسلة الإمداد (بالتعاون مع وزارة الصحة، والمقر العالمي)	8- صياغة خارطة طريق للانتقال لإدارة المستودع الطبي المركزي، وتغطية الأدوار، والجداول الزمنية ومعايير الحد الأدنى لتسليم المسؤولية.	موافقة	المكتب القطري (وزارة الصحة)	2-3 دعم استدامة عمليات المستودع الطبي المركزي في ليبيا من خلال وضع وتنفيذ خطة واضحة لتعزيز القدرات والانتقال لتسليم إدارة المستودع وأدوار سلسلة الإمداد ذات الصلة إلى الشركاء الوطنيين مستقبلاً، تتضمن أنشطة مثل تدريب الموظفين والتعلم بملازمة الموظفين المتمرسين والاستشارة بعد خروج البرنامج.
لم يبدأ بعد	ديسمبر/كانون الأول 2028	وحدة سلسلة الإمداد، والمقر العالمي	9- إجراء توجيه وإرشاد أثناء العمل على أساس ربع سنوي لموظفي المخازن في وزارة الصحة.	موافقة		
لم يبدأ بعد	يونيو/حزيران 2027	وحدة سلسلة الإمداد (وحدة الموارد البشرية، والمقر العالمي)	10- تجريب عمليات تناوب للتعليم بملازمة الموظفين المتمرسين لتقنيي الصيدلة في وزارة الصحة.	موافقة		
				موافقة	المكتب القطري (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) (منظمة الأغذية والزراعة)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والهيئة الليبية للمعايير، والمقر العالمي، ووزارة التعليم، ووزارة الزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية)	الأولوية: متوسطة الموعد النهائي: ديسمبر/كانون الأول 2029 التوصية 3: تعزيز شراكات البرمجة الاستراتيجية وتعبئة الموارد المشتركة ووضع السياسات في قطاع التعليم، ومواءمة القدرات التكميلية للشركاء مع الميزة النسبية للبرنامج في التغذية المدرسية من أجل تحسين حصائل التعليم والتغذية والنظم الغذائية.
لم يبدأ بعد	يوليو/تموز 2026	وحدة البرامج (وحدة الشراكات، والمقر العالمي)	1- يعمل البرنامج بشكل وثيق مع الوزارات، استناداً إلى مذكرات التفاهم المبرمة. وبالنسبة إلى المجالات الأخرى - مثل المياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية والإنتاج الزراعي - سيعمل البرنامج مع أصحاب المصلحة المعنيين.	موافقة	المكتب القطري (وزارة التعليم، ووزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة، واليونيسف، والهيئة الليبية)	3-1 إنشاء إطار شراكة رسمي لتوجيه التعاون في المجالات التي تكون فيها الميزة النسبية للبرنامج محدودة، مثل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والبرمجة المتخصصة في التغذية والإنتاج الزراعي ونظم سلامة الأغذية وجودتها، بما يتيح للبرنامج التركيز على نقاط قوته الأساسية في الشراء المحلي وتقديم الوجبات المدرسية.

حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإجراءات	المكتب المسؤول عن الإجراءات (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات	رد الإدارة	المكتب المسؤول عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
أنجز	فبراير/شباط 2026	وحدة الشراكات، والمقر العالمي	2- وضع استراتيجية للشراكة وتعبئة الموارد تركز على الأولويات الأساسية للأنشطة في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية الجديدة.	موافقة	للمعابر، والمقر العالمي)	3-2 وضع استراتيجية موجهة لتعبئة الموارد لمواصلة فرص التمويل مع المزايا النسبية للبرنامج وأولويات الشراكة، بما يكفل تمويلًا يمكن التنبؤ به لبرامج متكاملة ومتعددة السنوات تستفيد من القدرات التكميلية للشركاء.
قيد التنفيذ	نوفمبر/تشرين الثاني 2026	وحدة الشراكات (وحدة البرامج، والمقر العالمي)	3- مواصلة المشاركة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية لتعبئة الموارد لبرنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.			
				موافقة	المكتب القطري (المقر العالمي، والراصدون من الأطراف الثالثة، ووزارة التعليم)	<b>الأولوية: عالية</b> <b>الموعد النهائي: يونيو/حزيران 2030</b> التوصية 4: تعزيز القدرات التنظيمية والنظم التشغيلية لتيسير تحقيق طموحات الخطة الاستراتيجية القطرية.
لم يبدأ بعد	سبتمبر/أيلول 2026	وحدة البحث والتقدير والرصد، والمقر العالمي	1- تقديم منصة SugarCRM الخاصة بالبرنامج لتمكين المكتب القطري من الإدارة والمتابعة الفعالين للمسائل التي تم تحديدها من خلال آليات الرصد الميداني والتعقيبات المجتمعية.	موافقة	المكتب القطري (الراصدون من الأطراف الثالثة، ووزارة التعليم)	4-1 تعزيز نظم الرصد من خلال الاستجابة للمسائل التي حددها الرصد من الأطراف الثالثة.
بدأ	نوفمبر/تشرين الثاني 2026	وحدة البحث والتقدير والرصد (وحدتنا البرامج وسلسلة الإمداد، والمقر العالمي)	2- عقد اجتماع استعراض شهري بشأن مسائل الرصد، مع وحدتي البرامج وسلسلة الإمداد.			
لم يبدأ بعد	أكتوبر/تشرين الأول 2026	وحدة البرامج (وحدة البحث والتقدير والرصد، والمقر العالمي)	3- تقديم التدريب في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بدعم من مكتب غرب ووسط أفريقيا الإقليمي والمقر في روما؛ وتعيين جهات تنسيق معنية بالمساواة بين الجنسين والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين في المكاتب القطرية والميدانية.	موافقة	المكتب القطري، والمقر العالمي	4-2 تعزيز القدرات التقنية الداخلية في مجال تمكين النساء والبنات وتعزيز المساواة والبيئة من خلال ضمان التدريب المنتظم لموظفي البرامج والبحث والتقدير والرصد على مستوى المكتب القطري والمكاتب الفرعية، على سبيل المثال من خلال الدعم المقدم من المكتب الإقليمي والمقر في روما بشأن تمكين النساء والبنات وتعزيز المساواة والصون والحماية والمعايير الدنيا للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والخبرة في

حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإجراءات	المكتب المسؤول عن الإجراءات (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات	رد الإدارة	المكتب المسؤول عن تنفيذ التوصية والتوصية الفرعية (ترد المكاتب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
أنجز	يناير/كانون الثاني 2026	وحدة البحث والتقدير والرصد، والمقر العالمي	4- إدماج المؤشرات المراعية للمنظور الجنساني في نماذج الرصد الخاصة بوحدة البحث والتقدير والرصد.			استخدام مؤشرات من شأنها تتبّع الفوارق في الحصائل ضمن نظم الرصد والتقييم.
أنجز	ديسمبر/كانون الأول 2025	وحدة البرامج (وحدة البحث والتقدير والرصد، والمقر العالمي)	5- من خلال اجتماعات لجان إدارة الأغذية، إطلاق حملات توعية مجتمعية بشأن معايير الاستهداف واستحقاقات الوجبات المدرسية.	موافقة	المكتب القطري، والمقر العالمي	3-4- التنفيذ الكامل لاستراتيجية المشاركة المجتمعية لعام 2024 بحيث يحصل السكان المتضررون على معلومات ومشاركة مستمرة كجزء من البرامج ويكونون بذلك على اطلاع ومُكَّنين.
قيد التنفيذ	ديسمبر/كانون الأول 2026	وحدة البرامج، والمقر العالمي	6- تحسين وضوح واستخدام الخط الساخن لآلية التعقيبات المجتمعية من خلال الملصقات في المدارس وعقد جلسات إحاطة للجان إدارة الأغذية.			
قيد التنفيذ	ديسمبر/كانون الأول 2026	وحدة البحث والتقدير والرصد، والمقر العالمي	7- في مرحلة تصميم أي تدخل جديد، إجراء مشاورات مجتمعية لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات الأشخاص المتضررين بالشكل الملانم.			