

# INITIATIVE VISANT A ELIMINER LA FAIM ET LA DENUTRITION CHEZ LES ENFANTS

## CONSULTATION

12 février 2007

<b>PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR LES PARTENAIRES DE L'INITIATIVE (2007—2008)</b>		
<b>OBJECTIF</b>	Considérablement réduire la faim et la dénutrition chez les enfants en l'espace d'une génération.	
<b>RÉSULTAT 1 ESCOMPTÉ À MOYEN TERME:</b>	Susciter une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du problème de la faim et de la dénutrition et des solutions qui pourraient y être apportées.	
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 1.1 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	Meilleure communication d'informations essentielles aux responsables des politiques et programmes à tous les niveaux.	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délaï de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Examiner dans trois régions les mécanismes institutionnels d'apprentissage et d'appui technique ayant un lien (avéré ou potentiel) avec le problème de la faim et de la dénutrition; engager ce processus dans d'autres régions.	3e trim., 4e trim. 2007	Institutions régionales/organisations intergouvernementales/réseaux; PNUD (coopération Sud-Sud, collaboration technique et unité chargée de la mise en oeuvre des OMD); PACT Inc., INTRAC; <i>Development Gateway</i> ; USAID; PAM; coalitions d'ONG; Fondation Rockefeller
Élaborer trois stratégies régionales relatives à l'appui technique et au partage des données d'expérience qui s'intégreront aux mécanismes existants; engager ce processus dans d'autres régions.	4e trim. 2007- 4e trim. 2008	
Réunir et diffuser des informations sur la manière dont l'OMD 1 et les interventions visant à lutter contre la faim et la dénutrition contribuent, effectivement ou potentiellement, à la réalisation des autres OMD et vice-versa.	3e trim. 2007- 4e trim. 2008	Banque mondiale; Comité permanent de la nutrition; <i>The Lancet</i> ; universités; ONG internationales; sociétés du secteur privé
Inclure le problème de la faim et de la dénutrition chez les enfants dans les publications pertinentes.	1er trim. 2007- 4e trim. 2008	UNICEF, Banque mondiale, PNUD, PAM, OMS, FAO
Faire l'inventaire des principales activités de sensibilisation et l'afficher en ligne.	1er trim., 2e trim. 2007	Coalitions d'ONG
Lier l'Initiative à toutes les initiatives majeures existantes.	2007	Membres du Groupe de partenaires, Comité permanent de la nutrition, ONG et coalitions/alliances de la société civile
Recenser les "champions" de l'Initiative au niveau mondial.	2007	Divisions chargées de la communication, du secteur privé et des ONG au sein du PAM, UNICEF
Réactualiser et perfectionner les méthodes d'évaluation des coûts.	2007	Institut mexicain de santé publique; Banque mondiale; USAID; banques régionales de développement
Mettre en place une procédure de suivi des besoins et des flux de ressources pour combattre la faim et la dénutrition chez les enfants.	2007	CAD/OCDE

**PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR LES PARTENAIRES DE L'INITIATIVE (2007—2008)**

<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 1.2 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Renforcement des moyens nationaux de communication sur la nutrition pour appuyer les décisions prises aux niveaux familial et communautaire.</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Recenser et diffuser les pratiques locales les plus performantes pour changer les comportements.	2008	ONG et coalitions d' ONG; équipes de pays des Nations Unies
Favoriser les échanges entre les organisations locales, les partenaires et les medias.	3e trim. 2007-4e trim. 2008	ONG et alliances de la société civile; équipes de pays des Nations Unies
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 1.3 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Renforcement des capacités nationales pour sensibiliser l'opinion publique à la faim et à la dénutrition chez les enfants.</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Mobiliser des soutiens pour que les institutions nationales puissent faire l'inventaire des expériences réussies et les évaluer.	3e trim. 2007-4e trim. 2008	ONG internationales et réseaux d'ONG internationales; organisations religieuses; équipes de pays des Nations Unies
Répertorier des exemples marquants d'activités de sensibilisation au problème de la faim chez les enfants émanant de la société civile	3e trim. 2007-4e trim. 2008	Équipes de pays des Nations Unies
Mobiliser un appui technique et un soutien à l'élaboration des programmes en faveur des organisations qui cherchent à intensifier, au niveau national, les activités de sensibilisation au problème de la faim et de la dénutrition chez les enfants.	2008	Médias locaux; sociétés privées nationales et régionales; équipes de pays des Nations Unies
Recenser les "champions" de l'Initiative aux niveaux national et régional.	3e trim. 2007-4e trim. 2008	Sociétés privées nationales et régionales, médias, universités, faiseurs d'opinion, équipes de pays des Nations Unies

<b>PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR LES PARTENAIRES DE L'INITIATIVE (2007—2008)</b>		
<b>OBJECTIF</b>	<b>Considérablement réduire la faim et la dénutrition chez les enfants en l'espace d'une génération.</b>	
<b>RÉSULTAT 2 ESCOMPTÉ À MOYEN TERME:</b>	<b>Renforcer les politiques et les programmes nationaux qui ont une incidence sur la faim et la nutrition.</b>	
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 2.1 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Accroissement de la capacité locale et nationale d'analyser la situation du pays pour faciliter la formulation de la politique relative à la faim et à la dénutrition chez les enfants.</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Choisir des partenaires techniques nationaux pour mener à bien des travaux de recherche, d'évaluation et d'analyse comparative des politiques dans un certain nombre de pays.	3e trim., 4e trim. 2007	Banques régionales de développement; universités; <i>Institute of Development Studies</i> ; <i>Center for Global Development</i> ; IFPRI; Banque mondiale; équipes de pays des Nations Unies
Mobiliser les soutiens en faveur des institutions nationales qui mènent des travaux de recherche et d'analyse sur les politiques.	2008	Universités; <i>Institute of Development Studies</i> ; <i>Center for Global Development</i> ; IFPRI; Banque mondiale; équipes de pays des Nations Unies; banques régionales de développement; GCRAI
Incorporer l'analyse des politiques et les priorités nationales dans le domaine de la faim et de la dénutrition chez les enfants dans 10 à 15 bilans communs de pays et dans les PNUAD correspondants.	2007 et 2008	Alliances nationales contre la faim; équipes de pays des Nations Unies
Élaborer dans un certain nombre de pays un cadre informatif destiné à appuyer la formulation et la mise en œuvre des politiques.	2008	Banques régionales de développement; institutions régionales; Divisions chargées de la planification nationale; équipes de pays des Nations Unies
Mobiliser les soutiens en faveur des entités nationales assurant le suivi des indicateurs relatifs à la deuxième cible de l'OMD 1 et en rendant compte.	2008	équipes de pays des Nations Unies; UNICEF; OMS
Mobiliser un appui technique afin d'aider les institutions nationales à chiffrer les coûts des interventions dans les pays et à assurer le suivi des ressources requises/mobilisées.	2008	Banque mondiale; banques régionales de développement; IFPRI; équipes de pays des Nations Unies, PNUD

<b>PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR LES PARTENAIRES DE L'INITIATIVE (2007—2008)</b>		
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 2.2 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Place prioritaire faite à la faim et à la dénutrition chez les enfants dans les cadres et budgets de développement nationaux/infranationaux.</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Promouvoir l'utilisation du Cadre national de programmation comme outil de planification et d'établissement des priorités dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté, des plans nationaux de développement, des plans aux niveaux des états et des municipalités, etc.	2007 et 2008	Gouvernements, ONG, équipes de pays des Nations Unies/Banque mondiale
Harmoniser les activités de coopération des Nations Unies dans le domaine de la faim et de la dénutrition chez les enfants lors de l'élaboration du DSRP dans 5 à 10 pays; procéder à un examen à mi-parcours dans 5 à 10 autres pays.	2007 et 2008	Gouvernements, équipes de pays des Nations Unies/Banque mondiale, donateurs bilatéraux
Promouvoir les cadres nationaux et infranationaux afin de lutter contre la faim et la dénutrition chez les enfants sur la base des "Trois principes" dans 10 à 15 pays.	2008	Gouvernements, ONG, équipes de pays des Nations Unies/Banque mondiale, donateurs bilatéraux
Lancer le programme des "Boursiers de la faim" auquel participeront 30 boursiers du monde entier dans 10 à 15 pays.	2008	Gouvernements, PAM, UNICEF, Fondation Kellogg

<b>PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR LES PARTENAIRES DE L'INITIATIVE (2007—2008)</b>		
<b>OBJECTIF</b>	<b>Considérablement réduire la faim et la dénutrition chez les enfants en l'espace d'une génération.</b>	
<b>RÉSULTAT 3 ESCOMPTÉ À MOYEN TERME:</b>	<b>Accroître les capacités des communautés d'intervenir directement pour combattre la faim et la dénutrition chez les enfants.</b>	
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 3.1 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Accroissement de la capacité des communautés d'identifier et de suivre les enfants souffrant de la faim, dénutris et vulnérables.</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Estimer et déterminer quels produits alimentaires sont nécessaires aux familles et aux enfants des communautés classées prioritaires.	3e trim. 2007-2e trim. 2008	SICIAV; OMS; PAM (Unité ACV); Banque mondiale (base de données sur le suivi de la pauvreté); FAO; PNUE (Service de la cartographie de la pauvreté); CDC; ONG; UNICEF
Élaborer un système de ciblage et de suivi en ligne dans un certain nombre de pays/communautés.	2008	
Promouvoir la mise en place de systèmes d'évaluation/analyse/action ayant trait au suivi et à la promotion de la croissance des enfants dans 8 à 10 pays.	2008	Gouvernements nationaux et autorités locales; réseaux nationaux d'ONG
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 3.2 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Accroissement de la capacité des autorités locales de fournir des services essentiels et des communautés d'apporter aux familles et aux enfants l'appui dont ils ont besoin..</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Dresser l'inventaire des communautés et groupes locaux et des organismes d'appui plus importants dans certains pays.	2008	<i>Development Gateway</i> ; OMS (Questionnaire sur la disponibilité des services)
Mettre en place des mécanismes visant à promouvoir la connaissance des mesures prises au niveau des communautés pour lutter contre la faim et la dénutrition chez les enfants et faire connaître les pratiques les plus performantes.	2008	ONG; programmes nationaux; réseaux de communications locaux
Mettre en place un système permettant aux organisations locales d'opérer des transferts financiers directs pour financer des mesures d'appui aux communautés et à d'autres organisations locales.	2008	<i>People-to-People International</i>

<b>PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR LES PARTENAIRES DE L'INITIATIVE (2007—2008)</b>		
<b>OBJECTIF</b>	<b>Considérablement réduire la faim et la dénutrition chez les enfants en l'espace d'une génération.</b>	
<b>RÉSULTAT 4 ESCOMPTÉ À MOYEN TERME:</b>	<b>Améliorer l'efficacité des mesures prises dans le monde entier pour réduire la faim et la dénutrition chez les enfants.</b>	
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 4.1 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Évaluation périodique de l'approche par partenariat, de la mobilisation de l'appui international et de la complémentarité avec d'autres initiatives.</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Achever le cadre de mesure des résultats de l'Initiative.	1 <sup>er</sup> trim., 2e trim. 2007	Groupe de partenaires
Plan de travail et cadre de mesure des résultats: évaluer les progrès réalisés, effectuer un examen stratégique et procéder à la mise à jour.	1er trim., 2e trim. 2008	Groupe de partenaires
Évaluer l'efficacité de l'Initiative au regard du cadre de mesure des résultats convenu.	4e trim. 2008	Groupe de partenaires
Présenter un rapport conjoint aux Conseils d'administration du PAM et de l'UNICEF et aux autres parties prenantes.	2e trim. 2008	PAM, UNICEF, Comité permanent de la nutrition
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 4.2 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Évaluation périodique de l'efficacité des interventions au regard de la composante relative à la faim de l'OMD 1 (deuxième cible).</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Recenser les partenaires qui participeront à l'étude des stratégies d'intervention prévues par l'Initiative et, plus tard, à l'évaluation de leur impact	3e trim., 4e trim. 2007	Comité permanent de la nutrition
Recenser les partenaires qui participeront à la conception et à la mise en oeuvre d'une modélisation de l'impact des interventions promues dans le cadre l'Initiative et de la stratégie d'interventions ciblées et groupées, ainsi qu'à une évaluation future de l'impact	3 <sup>e</sup> trim., 4e trim. 2007	Comité permanent de la nutrition
Établir un rapport actualisé sur le suivi de la situation au niveau mondial ( <i>Progrès pour les enfants</i> ).	3 <sup>e</sup> trim. 2007, 4e trim. 2008	UNICEF/PAM en procédant à des enquêtes démographiques et sanitaires, Comité permanent de la nutrition

<b>PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR LES PARTENAIRES DE L'INITIATIVE (2007—2008)</b>		
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 4.3 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Amélioration de la capacité d'identifier et de suivre les enfants qui ont faim et qui souffrent de dénutrition aux niveaux local, national et régional.</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Passer en revue les systèmes d'information dans un certain nombre de pays et les harmoniser, les adapter, les élargir ou les étendre selon que de besoin.	3e trim. 2007- 4e trim. 2008	Gouvernements, équipes de pays des Nations Unies
<b>RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 4.4 (RÉSULTAT ESCOMPTÉ À COURT TERME):</b>	<b>Accroissement de la capacité des communautés d'évaluer les résultats de l'Initiative, et d'en rendre compte.</b>	
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>Délai de mise en oeuvre</b>	<b>PARTENAIRES PRÉVUS</b>
Promouvoir des systèmes pilotes d'évaluation communautaire et de rétroinformation dans 3 à 5 pays.	2008	Gouvernements nationaux, autorités locales, réseaux d'ONG, société civile