



World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos
برنامج الأغذية العالمي

Junta Ejecutiva

Segundo período de sesiones ordinario
Roma, 26-29 de noviembre de 2018

Distribución: general

Fecha: 25 de octubre de 2018

Original: inglés

Tema 8 del programa

WFP/EB.2/2018/8-D/1/2

Asuntos operacionales – Proyectos
aprobados por correspondencia

Para información

Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (<https://executiveboard.wfp.org/es>).

Revisión del plan estratégico provisional de transición para Armenia

	Cifras actuales	Modificación	Cifras revisadas
Duración	1 de enero – 31 de diciembre de 2018	1 de enero – 30 de junio de 2019	1 de enero de 2018 – 30 de junio de 2019
Beneficiarios	68 500	-	68 500
<i>(dólares EE.UU.)</i>			
Costo total	5 426 626	2 778 104	8 204 730
Transferencias	4 241 819	2 239 068	6 480 887
Ejecución	435 522	171 080	606 602
Costos de apoyo directo ajustados	418 082	198 401	616 483
Total parcial	5 095 423	2 608 549	7 703 972
Costos de apoyo indirecto (6,5 %)	331 203	169 555	500 758

Marcador de género y edad*: 2A

* <http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/>

Decisión

La Junta aprobó por correspondencia la revisión del plan estratégico provisional de transición para Armenia y el aumento de presupuesto correspondiente por valor de 2.778.104 dólares EE.UU., que figuran en el presente documento.

18 de octubre de 2018

Coordinadores del documento:

Sr. M. Hadi
Director Regional
Oriente Medio, África del Norte,
Europa Oriental y Asia Central
Correo electrónico: muhannad.hadi@wfp.org

Sra. J. Milosevic
Directora en el País
Correo electrónico: jelena.milosevic@wfp.org

Justificación

1. El plan estratégico para el país (PEP) provisional de transición en vigor abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y ha brindado al PMA la oportunidad de apoyar al Gobierno de Armenia en la realización de un examen estratégico nacional de la seguridad alimentaria y la nutrición. Dicho examen, que finalizó en enero de 2018, culminó con la formulación de seis recomendaciones principales sobre cómo podría Armenia, en colaboración con sus asociados nacionales e internacionales, lograr la seguridad alimentaria y nutricional. En el curso del examen se celebraron varias rondas de consultas con el Gobierno de Armenia, los donantes, los organismos de las Naciones Unidas y el sector privado. Sus resultados han servido de base para el diseño de las futuras operaciones del PMA en el país.
2. A comienzos de 2018 se debatió con el Gobierno armenio la orientación estratégica de un PEP para el período 2019-2023. Sin embargo, a raíz del nombramiento de un nuevo Gobierno, resulta necesario celebrar una nueva ronda de consultas. Estas consultas se centrarán en los principales efectos estratégicos y actividades de la propuesta de PEP, así como en los recursos y la financiación que harán falta para su implementación.
3. Se propone una prórroga de seis meses —hasta el 30 de junio de 2019— para la finalización del actual PEP provisional de transición, a fin de que el PMA y el Gobierno armenio tengan tiempo de mantener consultas con las partes interesadas y los asociados y de estudiar nuevas posibilidades de colaboración a largo plazo en el marco del PEP previsto para el período 2019-2023.

Modificaciones

Orientación estratégica

4. No habrá ningún cambio estratégico durante la prórroga del PEP provisional de transición vigente. Los efectos y las actividades no sufrirán modificaciones.

Análisis de los beneficiarios

5. No se ha previsto ninguna modificación del número de beneficiarios.

CUADRO 1: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTRIBUCIONES DE ALIMENTOS Y LAS TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO, POR EFECTO ESTRATÉGICO Y ACTIVIDAD										
Efecto estratégico	Actividad	Cifras actuales			Enero – junio de 2019			Cifras revisadas		
		Niñas/ mujeres	Niños/ hombres	Total	Niñas/ mujeres	Niños/ hombres	Total	Niñas/ mujeres	Niños/ hombres	Total
1	Actividad 2: Realizar actividades de comidas escolares (en especie y en forma de transferencia de base monetaria) para los niños y escuelas seleccionados	31 850	36 650	68 500	31 850	36 650	68 500	31 850	36 650	68 500
Total		31 850	36 650	68 500	31 850	36 650	68 500	31 850	36 650	68 500

Transferencias

6. No habrá variaciones en el tamaño de las raciones, la composición de la canasta de alimentos, el valor de las transferencias de base monetaria ni en el aporte calórico durante el período de prórroga propuesto.

CUADRO 2: NECESIDADES TOTALES DE ALIMENTOS/TRANSFERENCIAS DE BASE MONETARIA Y VALOR CORRESPONDIENTE						
Tipo de alimento/transferencia de base monetaria	Presupuesto actual		Aumento		Presupuesto revisado	
	Total (toneladas)	Total (dólares)	Total (toneladas)	Total (dólares)	Total (toneladas)	Total (dólares)
Cereales	2 233	1 612 653	1 230	611 250	3 463	2 223 903
Legumbres secas	196	117 600	105	63 000	301	180 600
Aceites y grasas	147	235 200	80	132 000	227	367 200
Alimentos compuestos y mezclas alimenticias	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
Total (alimentos)	2 576	1 965 453	1 415	806 250	3 991	2 771 703
Transferencias de base monetaria (dólares)		350 526		208 421		558 947
Total (valor de los alimentos y de las transferencias de base monetaria)	2 576	2 315 979	1 415.00	1 014 671	3 991.00	3 330 650

Cadena de suministro

7. En la actualidad, no hay ningún problema logístico ni relacionado con otros aspectos de la cadena de suministro pendiente de resolver. La oficina en el país tampoco prevé que surjan problemas de este tipo en un futuro próximo.

Desglose de los costos

CUADRO 3: DESGLOSE DE LOS COSTOS DE LA REVISIÓN SOLAMENTE (dólares)		
	Resultado estratégico 1 Meta 1 del ODS 2	Total
	Efecto estratégico 1	
Esfera prioritaria	Eliminación de las causas profundas	
Transferencias	2 239 068	2 239 068
Ejecución	171 080	171 080
Costos de apoyo directo ajustados		198 401
Total parcial		2 608 549
Costos de apoyo indirecto (6,5 %)		169 555
Total		2 778 104

CUADRO 4: DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES DEL PEP PROVISIONAL DE TRANSICIÓN DESPUÉS DE LA REVISIÓN (dólares)		
	Resultado estratégico 1 Meta 1 del ODS 2	Total
	Efecto estratégico 1	
Esfera prioritaria	Eliminación de las causas profundas	
Transferencias	6 480 887	6 480 887
Ejecución	606 602	606 602
Costos de apoyo directo ajustados	616 483	616 483
Total parcial	7 703 972	7 703 972
Costos de apoyo indirecto (6,5 %)	500 758	500 758
Total	8 204 730	8 204 730