



البند 6 من جدول الأعمال
WFP/EB.2/2023/6-A/5/Add.1
تقارير التقييم
للنظر

التوزيع: عام
التاريخ: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023
اللغة الأصلية: الإنكليزية

وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع البرنامج على الإنترنت (<https://executiveboard.wfp.org>).

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغانا (2019-2023)

الخلفية

- 1 - تعرض هذه الوثيقة ردّ الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغانا للفترة 2019-2023.
- 2 - وأجري التقييم بين مايو/أيار 2022 ومايو/أيار 2023، وتناول تقييم أهمية برنامج الأغذية العالمي (البرنامج)، وموضعه الاستراتيجي، واتساقه، ومساهمته في الحاصل، وكفاءته في تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية، والعوامل التي تفسر أداءه.
- 3 - واتبع التقييم نهجا نظريا وتشاركيا ومختلط الأساليب مصمما لخدمة أغراض المساءلة والتعلم وإرشاد إعداد الخطة الاستراتيجية القطرية الجديدة.
- 4 - وقدم التقييم ست توصيات، ثلاث منها استراتيجية وثلاث تشغيلية.
- 5 - ويحدد هذا الردّ ما إذا كانت إدارة البرنامج توافق أو توافق جزئيا أو لا توافق على التوصيات والتوصيات الفرعية للتقييم، ويعرض الإجراءات والمسؤوليات والجدول الزمنية المقررة (أو المنجزة) لتنفيذها.

لاستفساراتكم بشأن الوثيقة:

السيدة M. Van der Velden
مديرة إقليمية بالإنابة
غرب أفريقيا

بريد إلكتروني: margot.vandervelden@wfp.org

السيدة B. Clemens
مديرة قطرية
بريد إلكتروني: barbara.clemens@wfp.org

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإنجاز	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات الواجب اتخاذها	رد الإدارة	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة في البرنامج عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
المذكورة رداً على التوصية الفرعية 1-1. وبدأ العمل على وضع استراتيجية اتصال في منتصف عام 2022 حيث حدد البرنامج عرض قيمته باعتباره جهة ممكنة وميسرة في إطار كل حصيلة استراتيجية						
				موافقة	المكتب القطري	الأولوية: عالية التوصية 2: ينبغي للبرنامج أن يعقد الشراكات ويوانمها، خارج نطاق الحكومة، مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الإثمانيين الآخرين.
قيد التنفيذ بشير العمل على وضع خطة عمل الشراكات بتعيين موظف مسؤول عن التحول الرقمي، وموظف مسؤول عن المشتريات، وموظف مسؤول عن إدارة الشراكات، وبتوسيع وحدة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقوة العاملة. وسيتم كل عام استعراض خطة عمل الشراكات، باتباع العملية نفسها لخطة التنفيذ التي جرى وصفها في الرد على التوصية الفرعية 2-1.	ديسمبر/كانون الأول 2024	رئيس البرامج، ومديرو وحدة الحصائل الاستراتيجية والأنشطة، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة الاتصالات	سيتمهي المكتب القطري من وضع خطة عمل الشراكات أثناء وضع الخطة الاستراتيجية القطرية الجديدة. وستحدد الخطة أولويات الشراكة لتحقيق كل حصيلة استراتيجية.	موافقة	المكتب القطري	1-2 الاستناد إلى العمل الذي بدأ بشأن تعزيز النظام الغذائي القائم على السوق وتعزيز نظم برنامج التمكين في مجال كسب العيش من أجل مكافحة الفقر والإدماج المالي للمرأة ومبادرة تمويل القطاع الخاص الرقمية المقررة التي تهدف إلى ضم شركاء إضافيين من ذوي الخبرة في تنمية القطاع الخاص والحماية الاجتماعية. (ديسمبر/كانون الأول 2024)
قيد التنفيذ شارك المكتب القطري في منتدى برلماني أتاح تحسين فهم المشاركين للتقاطعات القائمة بين الأعراف الاجتماعية والثقافية والمنظور الجنساني والأمن الغذائي.	ديسمبر/كانون الأول 2025	رئيس البرامج، ومديرو وحدة الحصائل الاستراتيجية، ووحدة الشؤون الجنسانية	سيستغل البرنامج انخراطه في المنتديات البرلمانية وسائر المنصات للدعوة إلى صياغة قوانين للتغذية المدرسية والحماية الاجتماعية وبرامج وسياسات زراعية تقود إلى تحسين حصائل الأمن الغذائي والتغذية. وقد تؤدي الانتخابات المقبلة في عام 2024، والتغييرات التي يُحتمل	موافقة	المكتب القطري	2-2 النظر في الانخراط مع اللجان البرلمانية ذات الصلة بشأن استعراض وصياغة السياسات لتلبية احتياجات الأمن الغذائي والتغذية في غانا. (ديسمبر/كانون الأول 2025)

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ
			إدخالها على الأولويات الحكومية نتيجة ذلك، إلى تعديل الجدول الزمني لتنفيذ هذا الإجراء.			
2-3 تحديد مبادرات مشتركة جديدة وتنفيذها أو تعزيز المبادرات المشتركة القائمة مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى ضمن إطار عمل الأمم المتحدة بالتعاون من أجل التنمية المستدامة. (ديسمبر/كانون الأول 2025)	المكتب القطري	موافقة	سيستمر المكتب القطري في التعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى ضمن إطار عمل الأمم المتحدة بالتعاون من أجل التنمية المستدامة.	رئيس البرامج، وجهات التنسيق لمجموعة نتائج إطار الأمم المتحدة، بالتعاون من أجل التنمية المستدامة، ووحدة البحث والتقدير والرصد والتقويم، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية	ديسمبر/كانون الأول 2025	قيد التنفيذ يجري حاليا تنفيذ برامج مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتم بالفعل إنجاز برامج مشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويدعم البرنامج التنفيذ والرصد الفعالين لخطط العمل المشتركة لكل مجموعة من مجموعات نتائج إطار عمل الأمم المتحدة بالتعاون من أجل التنمية المستدامة، ويساعد أحد موظفي البرنامج، يعمل في مكتب المنسق المقيم، في تعزيز الرصد المشترك الذي تجريه وكالات الأمم المتحدة. وسيعقب ذلك تعيين موظف إضافي في إطار جهود التخطيط الاحترازي المبذولة، إذا توافرت الموارد اللازمة لذلك.
			سيستمر المكتب القطري في تحديد مجالات التعاون والتأزر في ما بين كيانات الأمم المتحدة، وسيضع استراتيجيات مشتركة لتعبئة الموارد.	المديرة القطرية، ورئيس البرامج، وجهات التنسيق لمجموعة نتائج إطار الأمم المتحدة بالتعاون من أجل التنمية المستدامة، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية	ديسمبر/كانون الأول 2025	قيد التنفيذ
الأولوية: عالية التوصية 3: في الخطة الاستراتيجية القطرية المقبلة، ينبغي أن يركز البرنامج على الدعم الذي يقدمه إلى الحكومة من أجل الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها، بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء المسندة إليهم أيضا ولاية للاستجابة للأزمات.	المكتب القطري	موافقة				

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإنجاز	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات الواجب اتخاذها	رد الإدارة	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة في البرنامج عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
قيد التنفيذ يرأس البرنامج فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بحالات الطوارئ، وقد دعم المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث في إجراء تقييم للقدرات في مجال إدارة مخاطر الكوارث باستخدام أداة التشخيص لمبادرة الفترة على الحد من الكوارث. وإضافة إلى ذلك، ومن خلال الفريق العامل المعني بحالات الطوارئ، وعقب تقييم سريع، يتم تنفيذ نهج محور العمل الإنساني والتنمية والسلام في الاستجابة للتدخلات الداعمة لطالبي اللجوء القادمين من بوركينا فاسو والمجتمعات المضيفة في غانا.	أبريل/نيسان 2024	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، والمدير وفريق التنفيذ المعني بالحصيلة الاستراتيجية 1، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	سيواصل البرنامج دعم المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث لتعزيز قدراتها في مجال الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها. وسُجرت عملية تخطيط احترافي بحلول أبريل/نيسان 2024 بدعم من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وترتكز الحصيلة الاستراتيجية 1 في الخطة الاستراتيجية القطرية الجديدة على الأزمات وتتضمن إجراءات استباقية وانشطة الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة للأزمات.	موافقة	المكتب القطري	1-3 الحفاظ على الحصيلة الاستراتيجية للاستجابة للأزمات وتعزيزها، دعماً للحكومة في ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • معالجة الآثار السلبية على الأمن الغذائي والتغذية الناشئة عن الفيضانات المتكررة وعن الارتفاع المستمر في أسعار الأغذية والأزمات غير المتوقعة؛ • تعزيز نظم الاستعداد للطوارئ؛ • تسهيل إدراج محور العمل الإنساني والتنمية والسلام في برامج الأمن الغذائي والتغذية. (أبريل/نيسان 2024)
قيد التنفيذ	أبريل/نيسان 2024	وحدة البحث والتقدير والرصد، ووحدة التغذية، ونائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، والمدير وفريق التنفيذ المعني بالحصيلة الاستراتيجية 1، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات	سيستمر البرنامج، في ظل عمله مع وزارة الأغذية والزراعة، ودائرة الصحة الوطنية، والمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، في بذل جهوده الرامية إلى تعزيز نظم الإنذار المبكر ومراقبة الأمن الغذائي والتغذية من أجل تعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها.			
قيد التنفيذ	نوفمبر/تشرين الثاني 2023	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، والمدير وفريق التنفيذ المعني بالحصيلة الاستراتيجية 1، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	سيستمر البرنامج في العمل على تطوير نماذج سبل العيش كجزء من جهوده الأوسع نطاقاً لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الأكثر تعرضاً للصدمات المتكررة على الصمود، مما يساهم في تحقيق السلام والتماسك الاجتماعي.			
قيد التنفيذ جرى تقييم قدرات مركز عمليات حالات الطوارئ، التابع للمنظمة الوطنية لإدارة	أبريل/نيسان 2024	وحدة تكنولوجيا المعلومات، ونائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، والمدير وفريق التنفيذ المعني بالحصيلة	سيستمر المكتب القطري تعزيز نظم الاستعداد لحالات الطوارئ من خلال تحسين استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك			

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)
			وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعزيز التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وجهود تعزيز القدرات المبنية على تقييمات القدرات.	الاستراتيجية 1، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية	الكوارث، في مجال تكنولوجيا المعلومات، في جميع أنحاء البلد، ويقوم المكتب القطري والمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث بإعداد تقرير عن نتائج التقييم يتضمن توصيات وحلولاً مقترحة وميزانية لتنفيذها. ويقوم البرنامج بالتشاور مع رؤساء أبرز الوزارات والوكالات بشأن نتائج التقييم ويسعى إلى الحصول على ملاحظاتهم على التقرير. ومن المقرر أن تعقد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني حلقة عمل لوزارة الاتصالات والرقمنة، والوكالة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، وصندوق الاستثمار في الاتصالات الإلكترونية في غانا، والمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، وموفري خدمات الإنترنت، وشركاء آخرين، وستتضمن محاكاة للعمليات التي تجريها الطائرات بدون طيار. ومن المقرر أن تُجرى في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 زيارة ميدانية في إطار الاتفاق المعقود حالياً مع حكومة الهند للتعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث.	
الأولوية: متوسطة التوصية 4: ينبغي للبرنامج أن يعزز عمليات التعاون مع الشركاء المتعاونين وأن يستفيد من		موافقة				المكتب القطري

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتنا (2019-2023)						
التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)
آليات التمويل المبتكرة لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية في الوقت المناسب.						
1-4 استكشاف آليات التمويل المبتكرة المتوافقة مع احتياجات التمويل المتعدد السنوات لتعزيز القدرات في المراحل الأولية وأعمال الانخراط في السياسات. (نوفمبر/تشرين الثاني 2023)	رئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية، ووحدة البحث والتقدير والرصد، ووحدة الاتصالات، ووحدة الميزانية ووحدة البرمجة (وظيفة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع الأموال منه في المقر والمكتب الإقليمي)	موافقة	يستفيد المكتب القطري من آليات التمويل التحفيزية المبتكرة الداخلية للبرنامج، من خلال تقديمه مقترح تمويل صادر عن نافذة تغير المناخ، التابعة لصندوق التحول لتغيير الحياة، علماً بأنه سبق أن قدم بالفعل مذكرة مفاهيمية رابحة للمقترح. وسيقوم المكتب القطري، في حالة نجاحه سيستخدم المكتب القطري الأموال لتهيئة بيئة تمكينية للتكيف مع تغير المناخ وإعطاء القطاع الخاص محفزات للاستثمار في هذا المجال.	نوفمبر/تشرين الثاني 2023	<p>قيد التنفيذ حتى الآن، وافق البرنامج على منح المبالغ التالية للمكتب القطري:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 ملايين دولار أمريكي في شكل تمويل متعدد السنوات للفترة 2024-2028 تقدمه الوكالة الكورية للتعاون الدولي لتمويل التمكين الاقتصادي للشباب من خلال رفمنة القدرة على الصمود في إطار مشروع الأمن الغذائي والتغذوي وتحسين سبل العيش؛ • بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، منحة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 يقدمها البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي إلى وزارة الأغذية والزراعة، على أن يكون البرنامج شريكاً في مجال المساعدة التقنية وأن يكون مصرف التنمية الأفريقي كياناً مشرفاً. 	المكتب القطري (المكتب الإقليمي، ووظيفة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع الأموال منه في المقر)
2-4 تعميم الوعي بالعمليات والمبادئ التوجيهية وزيادته للعمل مع الشركاء المتعاونين لضمان الموافقة على الاتفاقات مع الشركاء داخل البرنامج في الوقت المناسب. (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)	الموظف المعني بإدارة شؤون الشركاء المتعاونين (خبير استشاري)، ومديرو وحدة الأنشطة، ووحدة سلاسل الإمداد، ووحدة الشؤون الجنسانية ووحدة الموارد البشرية	موافقة	يقوم المكتب القطري بوضع الصيغة النهائية لتعيين خبير استشاري للعمل على الشراكات والاتفاقات على المستوى الميداني مع المنظمات غير الحكومية. وسيقوم الخبير الاستشاري بتدريب الموظفين وتعزيز قدراتهم في ما يخص	نوفمبر/تشرين الثاني 2024	قيد التنفيذ بدعم من وحدة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية في المقر، يسعى المكتب القطري إلى تعميم استخدام بوابة شركاء الأمم	المكتب القطري

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإنجاز	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات الواجب اتخاذها	رد الإدارة	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة في البرنامج عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
المتحدة للشركات عند التعامل مع جميع الشركاء المتعاونين. ومن بين الشركاء الذين انخرطوا بالفعل عن طريق البوابة منظمة "الرؤية العالمية".			عمليات البرنامج ومبادئه التوجيهية ذات الصلة.			
				موافقة	المكتب القطري	الأولوية: عالية التوصية 5: ينبغي للبرنامج أن يدعم الحكومة في وضع نماذج مستدامة للنهج القائمة على السوق لتعزيز النظم الغذائية وفي توسيع نطاق برنامج سبل العيش المراعية للتغذية، ولا سيما في المنطقة الشمالية ومنطقة أشانتي، من خلال وزارة الأغذية والزراعة.
قيد التنفيذ تهدف المشروعات التي يجريها البرنامج حاليا إلى ما يلي: - زيادة استخدام الأغذية المقواة، والأغذية المغذية الميسورة التكلفة والمتوفرة محليا في الوجبات المدرسية؛ • زيادة مشاركة الشباب في سلاسل القيمة الزراعية؛ • توليد الطلب على الأغذية المغذية، بما فيها المنتجات المقواة؛ • دعم الحكومة في الوفاء بالالتزامات التي عقبتها خلال مؤتمر القمة بشأن النظم الغذائية؛ • تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة، وخاصة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين	ديسمبر/كانون الأول 2024	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	يعمل المكتب القطري واللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي معا كمنسقين مشاركين لإعادة تنشيط آليات ومنصات التنسيق القائمة من قبيل شبكة أعمال مبادرة "تعزيز التغذية" والتحالف الوطني لتقوية الأغذية، من خلال الدعوة إلى توفير منتجات آمنة وصحية وتوليد الطلب عليها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بغية إيجاد بيئة تمكينية للنظم الغذائية الصحية.	موافقة	المكتب القطري	1-5 دعم الحكومة في ما يلي: • وضع استراتيجية لتعزيز النظم الغذائية الأمانة والمراعية للتغذية والقائمة على السوق؛ • تعزيز البيئة التمكينية لجميع الجهات الفاعلة في النظم الغذائية المراعية للتغذية، بما في ذلك صغار المزارعين ومجمعي الأغذية ومعالجي الأغذية والمشتريين المؤسسيين وموردي المدخلات الزراعية والتكنولوجيا؛ • تعميم منظور التكيف مع تغير المناخ في النظم الغذائية. (ديسمبر/كانون الأول 2024)
	ديسمبر/كانون الأول 2024	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	طلبت وزارة الأغذية والزراعة من البرنامج إعداد مذكرة مفاهيمية لمشروع مركز زراعي كجزء من المرحلة الثانية من مبادرة الزراعة من أجل الغذاء والوظائف في غانا. والغرض من مشروع المركز هو الاستناد إلى مشروع القطاع الاقتصادي، الذي أطلقته الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2022، من خلال إنشاء إطار تشغيلي يخلق روابط بين الجهات الفاعلة الرئيسية في سلاسل قيمة النظم الغذائية، وذلك بغية تحفيز الإنتاجية ومكاسب ما بعد الحصاد كي يتسنى إنتاج			

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)
			فوائض من شأنها أن تعزز الأمن الغذائي المحلي وتحل محل الواردات، وتزيد الصادرات. وسيُنهي البرنامج من وضع الصيغة النهائية للمذكرة المفاهيمية وسيستفيد من ميزته النسبية باعتباره جهة منسقة من خلال دعم الحكومة في تعبئة الموارد اللازمة للمشروع، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.		يعملون مع مجهزي الأغذية ذوي الحجم المتوسط من قبيل شركة "بريميوم فود" المحدودة (Premium Food Limited) وشركة "يدنت" (Yedent)؛ تعزيز قدرات شركة "بريميوم فود" المحدودة (Premium Food Limited) لضمان سلامة الأغذية وجودتها أثناء إنتاج مسحوق " SuperCereal Plus".	
	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	سيستفيد البرنامج من التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم بناء قدرات الجهات الفاعلة في تلك سلسلة القيمة، بما فيها تداول السلع الغذائية والشركة الوطنية للمخزونات الغذائية الاحتياطية، ووزارة الأغذية والزراعة.	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	ديسمبر/كانون الأول 2024		سيعمل المكتب القطري مع منسقي النظم الغذائية من أجل تحسين وتنفيذ الحلول التحويلية ومسارات التحول للنظم الغذائية.
	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	تماشيا مع توصيات بعثة رفيدة المستوى قادتها رئيسة وحدة المشتريات على الصعيد العالمي، في البرنامج، سيقوم المكتب القطري بإجراء تقييم مستقل للنظم الغذائية يهدف إلى تحديد الاحتياجات والفرص في لتعزيز القدرات التقنية للحكومة.	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	ديسمبر/كانون الأول 2024		
	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة البحث والتقدير والرصد	سيستكشف المكتب القطري الفرص المتاحة لتعميم التكيف مع تغير المناخ في النظم الغذائية من خلال تعزيز قدرات موظفيه، وتوسيع قاعدة شركائه، والاستفادة من المصادر الداخلية	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة البحث والتقدير والرصد	ديسمبر/كانون الأول 2024		

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإنجاز	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات الواجب اتخاذها	رد الإدارة	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة في البرنامج عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
		الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	والخارجية للتمويل المبكر والتحفيزي، من قبيل صندوق التحول لتغيير الحياة والمشروعات الجارية.			
قيد التنفيذ يقوم المكتب القطري حالياً، فضلاً عن مساهمته في مبادرة الزراعة من أجل الغذاء والوظائف، التي جرى وصفها في الرد على التوصية الفرعية السابقة، بإقامة شراكات مع وزارة الأغذية والزراعة، وهيئة التنمية للألفية في غانا، وسجل انبعاثات الكربون في غانا في إطار وكالة الحماية البيئية، بشأن وضع إطار مشروع للتكيف مع تغير المناخ في الزراعة. وستتيح الدروس المستفادة من مشروع تجريبي إرشاد وضع سياسة لتعزيز النهج القائمة على السوق لتعزيز النظم الغذائية، بما في ذلك من خلال التكيف مع تغير المناخ. والبرنامج عضو في فريق عامل تقني يقوم بصياغة مجموعة من السياسات الغذائية الوطنية بقيادة وزارة الأغذية والزراعة. وتشمل السياسات سياسة متعلقة بالإمدادات الغذائية والبيع بالتجزئة من شأنها أن تعزز البيئة الغذائية وتدعم النظم الغذائية الصحية.	يونيو/حزيران 2024	نائب المدير القطرية، ورئيس البرامج، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والفرق المعنية بتنفيذها، والمنسق في حالات الطوارئ، ووحدة الشؤون الجنسانية، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة البحث والتقدير والرصد	سيتعاون المكتب القطري مع المؤسسات الحكومية المعنية، من قبيل وزارة الأغذية والزراعة، لدعم استعراض السياسات وصياغتها وتنفيذها وتقييمها.	موافقة	المكتب القطري	2-5 الدعوة إلى تنفيذ و/أو تنقيح السياسات التي تعزز النهج القائمة على السوق ودعم الحكومة في ذلك لتعزيز مراعاة التغذية في النظم الغذائية. (يونيو/حزيران 2024)
قيد التنفيذ	ديسمبر/كانون الأول 2024	رئيس البرامج، ووحدة البحث والتقدير والرصد والتقييم، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية	سيواصل المكتب القطري تمثيله ومشاركته في المنصات التي تضم عدة أصحاب مصلحة، ومن بينها الحوارات	موافقة	المكتب القطري	3-5 تسهيل سير عمل منصات التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين لقطاع الأمن الغذائي والتغذية.

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
حالة التنفيذ	الموعد النهائي للإنجاز	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الإجراءات الواجب اتخاذها	رد الإدارة	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة في البرنامج عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	التوصيات والتوصيات الفرعية
			الوطنية المتعلقة بالنظم الغذائية، ومجموعة الشركاء في التنمية الزراعية، والفريق العامل المعني بقطاع الزراعة، وشبكة "تعزيز التغذية"، واللجنة الوطنية لتنسيق شؤون الشركاء في مجال التغذية.			(ديسمبر/كانون الأول 2024)
قيد التنفيذ تلقى البرنامج منحة من فرنسا للعمل مع كيان آخر من كيانات الأمم المتحدة على إدماج وتحسين الشمول المالي الرقمي والخدمات الاجتماعية. وسيقيم البرنامج، مستخدماً المنحة المقدمة من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي جرى وصفه في الرد على التوصية الفرعية 1-4، اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 فصاعداً، بدعم وزارة الأغذية والزراعة في توسيع نطاق المشروعات المتعلقة بسبل العيش والمراعية للتغذية في منطقة السافانا الإيكولوجية في الشمال.	ديسمبر/كانون الأول 2024	وحدة النظم الغذائية، ووحدة التغذية، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية	ستقوم وحدة النظم الغذائية ووحدة التغذية في المكتب القطري، متبعةً نهجاً قائماً على نموذج "سونغاي" للإنتاج المتكامل، يتعامل مع الشركاء المتعاونين المناسبين في ما يتعلق بتصميم وتنفيذ برنامج شامل للتغذية وسبل العيش من شأنه أن يدعم المجتمعات المحلية والأسر الضعيفة.	موافقة	المكتب القطري	4-5 دعم الحكومة (وزارة الأغذية والزراعة) في توسيع نطاق برنامج سبل العيش التغذوية الذي يستهدف الأسر المعرضة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، لا سيما في المنطقة الشمالية ومنطقة أشانتى. (ديسمبر/كانون الأول 2024)
				موافقة	المكتب القطري	الأولوية: عالية التوصية 6: ينبغي للبرنامج أن يستعرض آلية المساءلة أمام السكان المتضررين وأن يعالج الاختناقات حتى يكون جميع المستفيدين على علم جيد ببرامج البرنامج.
قيد التنفيذ تم إعداد مشروع الخطة بدعم من الوظيفة المعنية بحالات الطوارئ وحالات الانتقال في المقر ومن فريق الحماية في المكتب الإقليمي.	ديسمبر/كانون الأول 2024	مديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والأنشطة، وشعبة الاتصالات والدعوة والتسويق، ووحدة البحث والتقدير والرصد والتقييم، ووحدة الشؤون الجنسانية	سيتهيء المكتب القطري من وضع خطة عمل للمشاركة المجتمعية وتنفيذها لتعزيز المشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية.	موافقة	المكتب القطري (المكتب الإقليمي)	1-6 إجراء تقييم للأساليب المفضلة لتقديم التعقيبات واستخدام نتائج هذا التقييم للتحقق من أن يكون المستفيدون على دراية بالآليات لتقديم التعقيبات وإتاحة هذه الآليات لهم. 2-6 زيادة تواتر أنشطة توعية المستفيدين ونوعيتها حتى يكون المستفيدون على دراية جيدة بالبرامج. (ديسمبر/كانون الأول 2024)
قيد التنفيذ	ديسمبر/كانون الأول 2024	مديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والأنشطة، وشعبة الاتصالات والدعوة	كجزء من خطة العمل للمشاركة المجتمعية، سيعزز المكتب القطري			

رد الإدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة الاستراتيجية القطرية لغاتا (2019-2023)						
التوصيات والتوصيات الفرعية	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن تنفيذ التوصيات والتوصيات الفرعية (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	رد الإدارة	الإجراءات الواجب اتخاذها	المكتب المسؤول أو الشعبة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات (تُرَد المكاتب والشعب الداعمة بين قوسين)	الموعد النهائي للإنجاز	حالة التنفيذ
			التواصل الثنائي مع السكان المتضررين من خلال توسيع نطاق آلية تلقي التعقيبات المجتمعية لتشمل - إضافة إلى خط الهاتف المجاني المتوفر - ميزات مثل مكتب للمساعدة المجتمعية، وصندوق للشكاوى والتعقيبات، وإمكانية الوصول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقي بالتالي المعايير الدنيا لآليات تلقي التعقيبات المجتمعية وتتيح للمستخدمين الاتصال.	والتسويق، ووحدة البحث والتقدير والرصد والتقييم، ووحدة الشؤون الجنسانية		
			سيوسع المكتب القطري نطاق الوصول إلى خط الهاتف المجاني المتوفر لآلية التعقيبات المجتمعية، وذلك بغية تغطية جميع شبكات خدمة الهاتف المتنقل بما يضمن لجميع السكان المتضررين إمكانية الوصول من دون عوائق. وسيقوم المكتب القطري أيضا بتحديث البنية التحتية لقدرته الداخلية على إدارة المكالمات الهاتفية.	وحدة تكنولوجيا المعلومات، ومديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والأنشطة، وشعبة الاتصالات والدعوة والتسويق، ووحدة البحث والتقدير والرصد والتقييم، ووحدة الشؤون الجنسانية	ديسمبر/كانون الأول 2024	قيد التنفيذ
			سوف يقوم المكتب القطري بتعيين مدير لآلية تلقي التعقيبات المجتمعية ومساعدين له من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات آلية التعقيبات.	مديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والأنشطة، وشعبة الاتصالات والدعوة والتسويق، ووحدة البحث والتقدير والرصد والتقييم، ووحدة الشؤون الجنسانية	ديسمبر/كانون الأول 2024	لم يبدأ بعد
			يعمل المكتب القطري مع المجتمعات المحلية لتحديد سبل التواصل والتوعية التي يفضلها المستفيدون. وستقوم نتائج هذا العمل بإرشاد تصميم تدابير للتوعية وإذكاء الوعي لأغراض محددة من أجل الحرص على أن يكون المستفيدون على دراية جيدة ببرامج البرنامج.	مديرو وحدة الحاصلات الاستراتيجية والأنشطة، وشعبة الاتصالات والدعوة والتسويق، ووحدة البحث والتقدير والرصد والتقييم، ووحدة الشؤون الجنسانية	ديسمبر/كانون الأول 2024	قيد التنفيذ كاستجابة فورية لهذه التوصية الفرعية، وبينما يتم حاليا تنفيذ أنشطة للمشاركة المجتمعية، تُستخدم الرسائل النصية القصيرة ذات الترددات العالية وتسجيل الصوت الفوري في إطار النشاط الرامي إلى دعم المزارعين الذي تموله وكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة.