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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 
 

 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su examen. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta de 

carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA encargados 

de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser posible con un 

margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Director, RMP*: Sr. C. Kaye Tel.: 066513-2197 

Asesor Superior de Programas, OM**: Sr. G. C. Cirri Tel.: 066513-3677 

Asesor de Programas, RMPP***: Sr. C. Martino Tel.: 066513-3576 

Para cualquier información sobre la disponibilidad de los documentos destinados a la 

Junta Ejecutiva, sírvase dirigirse a la Dependencia de Servicios de Conferencias  

(tel.: 066513-2645). 

* Dirección de Gestión y Seguimiento de las Realizaciones 
** Departamento de Gestión de las Operaciones 
*** Subdirección de Gestión de las Realizaciones y Presentación de Informes 
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ANTECEDENTES  

1.  En el presente documento figura la respuesta de la dirección a las recomendaciones de la 

evaluación de la cartera de proyectos en la región de América Central (2007-2011), que 

abarcaba El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como el Despacho Regional 

de Ciudad de Panamá (OMP). 

2.  Complace al PMA que se haya determinado que la cartera de proyectos en la región está 

bien posicionada estratégicamente en el contexto de América Central. En la evaluación se 

constató que los instrumentos utilizados por el PMA para proporcionar asistencia alimentaria 

contribuyeron a responder a necesidades concretas y a lograr que las inversiones locales 

facilitaran el cumplimiento de las prioridades nacionales en materia de lucha contra el 

hambre y la pobreza. 

3.  Según la evaluación, el PMA obtuvo resultados que superaban muchas de sus metas, y su 

labor se veía como recurso destacado en la lucha contra el hambre y la pobreza en la región, 

en particular en el contexto de los peligros naturales.  

4.  Una destacada enseñanza de la evaluación se refiere a la necesidad de documentar el 

impacto de los proyectos financiados con cargo a fondos fiduciarios y su importancia en 

América Central, donde prestan apoyo a la actuación del PMA en los planos local y nacional. 

El Programa, consciente de que esa información sobre las operaciones de los fondos 

fiduciarios es limitada, buscará la manera de facilitar el acceso a estos datos.  

5.  El PMA acepta las recomendaciones y agradece las oportunidades que se le plantean de 

mejorar su labor en América Central. Es consciente de la necesidad de mejorar la 

coordinación y el seguimiento en todas las intervenciones y de reforzar el apoyo a las 

oficinas en los países, en consonancia con la iniciativa encaminada a lograr un PMA 

plenamente apto para su finalidad.  

6.  Desde que se llevó a cabo la evaluación se ha dado curso a varias recomendaciones; en el 

cuadro recapitulativo figuran las medidas adicionales. 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (2007-2011) 

Recomendaciones 
Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Aplicación 

Recomendación 1: Las operaciones del PMA a nivel 
regional y de los países deberían planificarse, 
ejecutarse y seguirse de modo que se preste 
asistencia a las personas más vulnerables. 

OMP, en 
consulta con las 
oficinas en los 
países 
interesadas 

Recomendación aceptada. 

El OMP y las oficinas en los países interesadas han armonizado la 
operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) 200490 con los 
programas en los países (PP), las intervenciones de los fondos fiduciarios y 
las propuestas de los donantes. 

 

 En la planificación, el seguimiento y la presentación 
de informes, el PMA debería determinar cómo sus 
oficinas en los países responderán a las 
necesidades de los grupos vulnerables —tanto en 
el medio urbano como en las zonas rurales— en el 
marco de las operaciones regionales. En concreto, 
las oficinas del PMA en los países y el despacho 
regional deberían determinar de qué modo la labor 
centrada en las capacidades en el ámbito de los 
proyectos de desarrollo responderá a las 
necesidades de las personas vulnerables; de qué 
modo se prestará asistencia a los grupos más 
vulnerables en el marco de las OPSR a través de 
distribuciones generales de alimentos, y de qué 
modo las oficinas del PMA en los países y el 
despacho regional harán el seguimiento de las 
actividades. 

La OPSR y el PP relativo a Guatemala, que se presentarán para aprobación 
a la Junta en su segundo período de sesiones ordinario de 2014, se basan 
en un análisis integrado del contexto de las tendencias de la inseguridad 
alimentaria, los desastres y los factores ambientales, que sirve de base a las 
intervenciones de socorro, recuperación y fomento de la resiliencia 
orientadas al desarrollo. A raíz del análisis se estableció el programa 
“Construyendo Comunidades y Municipios Resilientes (ComRes)” para 
coordinar la labor en pro de la resiliencia en los cuatro países. 

Ultimada 

 Para satisfacer las necesidades de las personas 
más vulnerables, las oficinas en los países pueden 
en especial: i) incorporar las cuestiones de género 
en la evaluación, la selección de beneficiarios, la 
ejecución y el seguimiento de los programas, y 
analizar y elaborar protocolos que faciliten la 
ejecución y permitan superar las dificultades 
logísticas para beneficiar a las mujeres y los niños 
durante el período de los primeros “1.000 días” de 
vida, y ii) determinar oportunidades específicas 
para lograr que las personas más vulnerables 
participen en las actividades de ACA. 

Se han normalizado los enfoques e instrumentos de evaluación, y las 
oficinas en los países han contribuido, por conducto de ComRes, a la 
mejora del diseño de los programas, la selección de beneficiarios teniendo 
en cuenta la perspectiva de género y la ejecución; ello incluye consultas 
para la programación estacional en función de los medios de subsistencia y 
la planificación participativa comunitaria con el fin de potenciar al máximo la 
eficacia de las intervenciones de ACA. 

En curso 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (2007-2011) 

Recomendaciones 
Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Aplicación 

Recomendación 2: El despacho regional y las 
oficinas en los países deberían definir el papel 
operacional que el PMA debería desempeñar en la 
gestión de riesgos y la prevención de peligros y de 
sus efectos. 

 Las oficinas en los países y el despacho regional 
deberían inspirarse en el proyecto “Construyendo 
Comunidades y Municipios Resilientes en 
Centroamérica” (ComRes)1 recién elaborado y en 
la política del PMA sobre reducción y gestión del 
riesgo de desastres, aprobada al final de 2011 para 
desarrollar y perfeccionar su papel en materia de 
fomento de la resiliencia y prevención y gestión de 
riesgos en toda la región. 

 

OMP, en 
consulta con las 
oficinas en los 
países 
abarcadas por la 
evaluación 

Recomendación aceptada. 

El programa ComRes y el análisis integrado del contexto sirven de base a la 
programación del PMA en materia de resiliencia y reducción del riesgo de 
desastres; el PMA sigue cooperando en un programa regional de fomento 
de la resiliencia con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, el Consejo Agropecuario Centroamericano, el 
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC) y la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo. 

 

En curso 

 El despacho regional y las oficinas en los países 
deberían examinar la posibilidad de llevar a cabo 
actividades de gestión de conocimientos y de 
promoción, incluyendo en lo posible un estudio 
semejante al del “costo del hambre” para mejorar la 
comprensión de la situación, sensibilizar a la 
opinión pública al respecto y fomentar las 
inversiones. 

OMP y Oficina 
del PMA en 
Guatemala 

Las dependencias de la Sede, el OMP y la Oficina del PMA en Guatemala 
están preparando un video en el que se destaca la labor del PMA de 
fomento de la resiliencia. 

Fines de 2014 

                                                 
1 Documento del programa titulado “Construyendo Comunidades y Municipios Resilientes en Centroamérica” (ComRes).  
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (2007-2011) 

Recomendaciones 
Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Aplicación 

 Una vez que el despacho regional y las oficinas en 
los países hayan establecido claramente el papel 
que el PMA debería desempeñar en la gestión de 
riesgos en la región, la Sede del PMA debería 
proporcionar un respaldo institucional adecuado 
para permitir establecer redes con las principales 
partes interesadas entre los gobiernos, los 
donantes y el sector privado, y para identificar y 
movilizar fondos en apoyo de su ejecución. 

OMP El OMP, que propugna la realización de actividades de recuperación y 
reducción del riesgo de desastres en el marco de su respuesta al problema 
de la roya del café, colaborando a este respecto con los donantes; está 
prevista una reunión para presentar los resultados de la evaluación y los 
planes de intervención formulados en la reunión sobre la OPSR celebrada 
en noviembre de 2013. 

Fines de 2014 

OMP En 2014 aparecerán el nuevo índice relativo a la capacidad de preparación 
para la pronta intervención y respuesta en casos de emergencias y un 
índice de la capacidad nacional para la reducción del riesgo de desastres, lo 
cual permitirá al OMP detectar las deficiencias de capacidad y habilitar a las 
oficinas en los países para dar prioridad a las actividades de apoyo 
orientadas a mitigar los riesgos detectados. Estos índices y los indicadores 
conexos se implantarán en el curso de 2014. 

Fines de 2014 

Recomendación 3: Con la ayuda de importantes 
contribuciones de las oficinas en los países y de 
los despachos regionales, la Sede del PMA debería 
elaborar una estrategia global para los países de 
ingresos medios, que prevea un análisis de las 
necesidades y orientaciones sobre planificación, 
presupuestación, seguimiento y presentación de 
informes. 

 La estrategia para los países de ingresos medios 
debería basarse en los compromisos del PMA de 
promover la apropiación de las actividades por 
parte de los gobiernos y de actuar en régimen de 
colaboración más bien que asumiendo un papel 
directivo.  

 El despacho regional y la Sede del PMA deberían 
mejorar la documentación de los ejemplos exitosos 
de colaboración Sur-Sur y utilizarla para 
aprovechar eficazmente dicha colaboración. 

 Recomendación parcialmente aceptada.  

Dirección de 
Políticas, 
Programas e 
Innovaciones 
(OSZ) 

El PMA, en reconocimiento de la magnitud de la inseguridad alimentaria en 
los países de ingresos medios, está estudiando opciones de intervención; 
las posibles experiencias iniciales podrían servir entonces de base para la 
elaboración de una estrategia de intervención en los países de ingresos 
medios. El PMA mantendrá a las partes interesadas al tanto de los 
progresos realizados en este ámbito. 

Fines de 2014 

Centro de 
excelencia en  
el Brasil  
OMP 

El Centro de Excelencia para la Lucha contra el Hambre del PMA en el 
Brasil está a la vanguardia de la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular. El PMA, que ha evaluado estas actividades, utilizará las 
enseñanzas extraídas para aprovechar los logros en ulteriores labores de 
cooperación y fomentar las capacidades a fin de favorecer la coherencia de 
los informes. 

En curso 

OMP/Dirección 
de Asociaciones 
con el Sector 
Privado (PGP) 

El OMP y la PGP elaborarán una estrategia regional para el sector privado, 
consonante con la Estrategia del PMA en materia de creación de 
asociaciones y movilización de fondos en el ámbito del sector privado para 
2013-2017 (WFP/EB.A/2013/5-B), que incluirá métodos de cartografía para 
determinar los asociados actuales y potenciales. 

Fines de 2014 



 

 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

4
/7

-C
/A

d
d
.1

 
7
 

 

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (2007-2011) 

Recomendaciones 
Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Aplicación 

 La Sede del PMA y el despacho regional deberían 
recopilar información sobre las actividades 
realizadas actualmente en colaboración con el 
sector privado local y elaborar un proyecto de 
directrices para facilitar e intensificar este tipo de 
colaboración.  

 La estrategia para los países de ingresos medios 
debería abordar los problemas que encuentran 
estos países en la esfera de la nutrición, incluidas 
la hipernutrición y la desnutrición, y ocuparse no 
solo de la desnutrición aguda sino también de la 
desnutrición crónica. 

   

Recomendación 4: El PMA debería aclarar las 
funciones asignadas a sus diferentes oficinas —
Sede, despacho regional y oficinas en los países— 
que participan en las operaciones regionales, así 
como las modalidades de comunicación entre ellas 
y dentro de ellas. 

 El despacho regional debería precisar los papeles 
de los coordinadores de las operaciones 
regionales, y establecer líneas claras de 
comunicación dentro de las oficinas en los países y 
entre ellas para asegurar la claridad y la 
continuidad del trabajo. Tanto el despacho regional 
como las oficinas en los países deberían distribuir 
más ampliamente al personal de toda la región las 
actas pertinentes y comunicar los temas en 
relación con los cuales se requiere la adopción de 
medidas. 

 Recomendación aceptada. 

En el marco de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto 
para su finalidad, se establecieron planes para que los despachos 
regionales y la Sede prestaran apoyo a las oficinas en los países. 

 

Ultimada 

Oficina del 
Director 
Ejecutivo 
Adjunto y Jefe 
de 
Administración 

El PMA garantizará la comunicación entre las oficinas que participan en 
operaciones regionales y la coherencia entre los documentos de los 
proyectos. Se han realizado inversiones en los despachos regionales, en 
particular en asistencia técnica, para mejorar la garantía de calidad y el 
apoyo a las oficinas en los países, mejorar el diseño de los proyectos y los 
programas de apoyo y aclarar la rendición de cuentas. 

En curso 

 El despacho regional y las oficinas en los países 
deberían llegar a un entendimiento común de sus 
respectivas funciones y responsabilidades respecto 
de la movilización de los donantes en apoyo de las 
operaciones regionales. 

OMP En octubre de 2013 el OMP presentó un organigrama revisado a los 
directores en los países y aclaró la reestructuración del despacho regional, 
así como los correspondientes papeles y responsabilidades. 

Ultimada 



 

 

8
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

4
/7

-C
/A

d
d
.1

 

 

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (2007-2011) 

Recomendaciones 
Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Aplicación 

Recomendación 5: El PMA debería organizar una 
evaluación exhaustiva de los fondos fiduciarios en 
América Central. 

 Esta evaluación debería indicar los aspectos 
positivos, las oportunidades, los riesgos y las 
deficiencias de estos mecanismos y permitir 
comprender más a fondo su influencia actual y el 
papel que podrían desempeñar en el marco de la 
estrategia y los programas del PMA para los países 
de ingresos medios. 

 

Oficina de 
Evaluación 
(OEV) 

Recomendación parcialmente aceptada.  

La OEV coincide en la necesidad de rendir cuentas y documentar con 
precisión la contribución de los fondos fiduciarios a la programación en el 
marco de las asociaciones con los gobiernos, de conformidad con la 
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y el 
Programa de Acción de Accra. 

 

 

En la planificación para 2015-2016, la OEV evaluó el uso de los fondos 
fiduciarios a la luz de las prioridades establecidas para las evaluaciones 
estratégicas; también está previsto que estos fondos sean objeto de 
evaluaciones descentralizadas. 

Septiembre  
de 2014 

Oportunidades para continuar las actividades y asignar prioridades 

Recomendación 6: El PMA debería fortalecer las 
evaluaciones de las necesidades, el VAM y el SyE 
para que contribuyan a las realizaciones de los 
programas regionales y no solo a la elaboración de 
los informes normalizados. 

 

OSZ 

Recomendación aceptada. 

En consonancia con la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente 
apto para su finalidad, se asignaron a los despachos regionales más 
recursos destinados al SyE y al VAM. El OMP contrató a un asesor en 
nutrición, un asesor en SyE y un oficial nacional de VAM y elevó de 
categoría el puesto de VAM, de P-3 a P-4. 

 

Ultimada  

 La Sede del PMA debería revisar las orientaciones 
presupuestarias para asegurar unas inversiones 
suficientes en dotación de personal y recursos para 
respaldar un enfoque que sea eficaz, coherente y 
compatible a nivel regional en materia de VAM y 
SyE en todos los países, recurriendo más 
ampliamente al despacho regional para apoyar a 
las oficinas más pequeñas. 

 El OMP organizó un taller de SyE en el ámbito de la nutrición para mejorar 
la comunicación y aclarar las expectativas por lo que se refiere al Marco de 
resultados estratégicos. Se celebró un taller semejante sobre VAM y SyE y 
se está preparando un plan de acción. 

Ultimada 

 El despacho regional y las oficinas en los países 
deberían normalizar los enfoques adoptados en el 
marco de las operaciones regionales. Las oficinas 
en los países deberían usar la información 
derivada de las evaluaciones y del SyE para 
supervisar las realizaciones de las operaciones a 
nivel de la región y los países, y respaldarlas. 

RMP Los proyectos son objeto de un SyE regulares; los resultados 
correspondientes a las oficinas en los países y los despachos regionales 
forman parte del Informe Anual de las Realizaciones. Los planes de las 
realizaciones previstas de las oficinas regionales y en los países se basan 
en indicadores adecuados. 

En curso 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (2007-2011) 

Recomendaciones 
Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Aplicación 

 La Sede del PMA debería examinar los indicadores 
globales, las evaluaciones y los sistemas de 
seguimiento establecidos para asegurar que en 
América Central puedan utilizarse unos indicadores 
adecuados. 

RMP En el Marco de resultados estratégicos del PMA para 2014-2017 se 
establece un conjunto de indicadores generales, pero las oficinas en los 
países y los despachos regionales pueden utilizar en los marcos lógicos 
indicadores específicos para determinados proyectos, que los despachos 
regionales deben luego aprobar. 

Ultimada  

 Mientras el PMA introduce nuevas modalidades de 
asistencia —“Compras para el progreso”, efectivo 
por trabajo, resiliencia comunitaria— las oficinas en 
los países deberían examinar la posibilidad de 
ejecutar proyectos piloto, con un seguimiento 
atento para asegurar su eficacia antes de llevarlos 
a cabo a mayor escala. 

OMP El análisis integrado del contexto, el programa ComRes, los planes 
estacionales en función de los medios de subsistencia, los planes 
participativos comunitarios y las reuniones de formulación de OPSR 
garantizan un proceso de programación común. La normalización de los 
instrumentos de evaluación y los talleres sobre SyE de la nutrición y VAM 
contribuyen a optimizar el uso de los datos derivados de las evaluaciones y 
la información procedente del SyE. 

En curso 

 En las oficinas en los países se están implantando proyectos piloto de 
transferencia de efectivo y cupones, y en toda la región se están realizando 
actividades basadas en la iniciativa piloto “Compras para el Progreso”. 

 

Recomendación 7: El despacho regional y las 
oficinas en los países deberían seguir manteniendo 
una colaboración positiva con los gobiernos y los 
órganos regionales, así como vinculaciones  
Sur-Sur. 

 Entre las esferas técnicas en las que podría 
intensificarse la colaboración cabe mencionar la 
nutrición, la producción agrícola, los mercados, el 
cambio climático y la gestión de riesgos.  

 El PMA debería seguir prestando un apoyo 
concertado y emprendiendo iniciativas innovadoras 
en materia de colaboración, tales como la mejora 
del establecimiento de las existencias y la logística, 
el aumento de las inversiones de los gobiernos en 
la nutrición, el mantenimiento de una colaboración 
Sur-Sur satisfactoria y la asunción de un papel 
directivo en la iniciativa del “Corredor Seco”. 

OMP, en 
consulta con las 
oficinas en los 
países 
abarcadas por la 
evaluación;  

Recomendación aceptada. 

El PMA opera en todos estos ámbitos a través de sus proyectos y fondos 
fiduciarios y del programa ComRes, en colaboración con distintas partes 
interesadas. 

 

En curso 

Oficina del PMA 
en Guatemala 

El PMA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de 
Guatemala firmaron recientemente un acuerdo por el cual las competencias 
especializadas de la iniciativa “Compras para el progreso” se emplearán 
para permitir que los alimentos producidos por pequeños agricultores se 
utilicen en el marco de programas gubernamentales de protección social. 

Ultimada 

OMP El PMA coopera con los gobiernos, el Sistema de la Integración 
Centroamericana, el CEPREDENAC y otras partes interesadas en la mejora 
de los mecanismos de preparación para la pronta intervención y respuesta 
en casos de emergencia, así como en el fomento del intercambio de buenas 
prácticas entre los países de América Central. 

En curso 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (2007-2011) 

Recomendaciones 
Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Aplicación 

 El PMA debería examinar la posibilidad de diseñar 
y presentar propuestas conjuntas con otros 
asociados de las Naciones Unidas, tales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el UNICEF, 
para aumentar las posibilidades de que sean bien 
acogidas por los donantes y movilizar las 
competencias especializadas disponibles en el 
sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. 

 Son ejemplos de actividades conjuntas de promoción el programa de 
fomento de la resiliencia y la iniciativa “Mesoamérica sin Hambre” del 
Gobierno de México y el OMP, la FAO, el UNICEF, la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer (ONU-Mujeres), y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). Están en marcha 
iniciativas de programación conjunta en las que participan oficinas en los 
países. 

 

Recomendación 8: El despacho regional y las 
oficinas en los países deberían seguir teniendo en 
cuenta las políticas públicas en el diseño y la 
ejecución de los programas. 

 El despacho regional y las oficinas en los países 
deberían seguir desempeñando una función 
importante a nivel de políticas nacionales, 
promoviendo las cuestiones relacionadas con la 
seguridad alimentaria y la nutrición y vinculando 
eficazmente las intervenciones del PMA a las 
políticas, los proyectos y los programas públicos a 
fin de asegurar la continuidad y sostenibilidad de 
las actividades realizadas. 

 El despacho regional y las oficinas en los países 
deberían seguir buscando formas de asegurar la 
continuidad y la dirección de los programas 
relacionados con la seguridad alimentaria y la 
nutrición durante los períodos de transición 
gubernamental. 

OMP, en 
consulta con las 
oficinas en los 
países 
abarcadas por la 
evaluación 

Recomendación parcialmente aceptada. 

La labor de promoción en pro de la seguridad alimentaria debe proseguir, 
pero los cambios de gobierno conllevarán cambios en las estrategias, 
políticas y prioridades que escapan al control del PMA; las oficinas en los 
países tendrán que mantener su labor de promoción con los nuevos 
gobiernos. El PMA opera también con entidades regionales como el 
CEPREDENAC, lo cual facilita la continuidad de las operaciones tras la 
celebración de elecciones.  

 

En curso 

En los documentos de los proyectos se observa la manera en que las 
intervenciones del PMA contribuyen a las políticas nacionales. Los 
despachos regionales y las oficinas en los países seguirán coordinándose 
con los ministerios y otros órganos para garantizar que la seguridad 
alimentaria y la nutrición ocupen un lugar destacado en los temarios 
nacionales. 

En curso 
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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME RESUMIDO DE  
LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (2007-2011) 

Recomendaciones 
Dependencia 
responsable 

Respuesta de la dirección y medidas adoptadas Aplicación 

Recomendación 9: El despacho regional y las 
oficinas en los países deberían seguir trabajando 
con los gobiernos, otras partes interesadas 
regionales y los donantes para sensibilizar a la 
opinión pública acerca de los peligros de evolución 
lenta —roya del café, sequía, etc.— en toda la 
región, y elaborar protocolos de intervención 
pertinentes a nivel nacional. 

 

OMP 

Recomendación aceptada. 

El OMP y las oficinas en los países emplean los resultados de las 
evaluaciones dirigidas por el PMA para determinar las consecuencias de la 
roya del café en la seguridad alimentaria de los hogares que dependen de la 
producción de café, con miras a ultimar fichas informativas y las medidas 
previstas en la perspectiva de una reunión con los donantes. Gracias al 
programa ComRes y el programa de fomento de la resiliencia, se garantiza 
que el corredor seco, propenso a la sequía, ocupe un lugar central en los 
debates. 

 

Junio de 2014 

 

 Las oficinas en los países deberían prestar 
asistencia a las autoridades encargadas de la 
protección civil, aclarando sus posibilidades de 
intervención y las funciones y responsabilidades de 
los ministerios y departamentos a la hora de 
declarar el estado de emergencia frente a 
fenómenos y situaciones de evolución e intervenir 
en consecuencia. 

OMP, en 
consulta con las 
oficinas en los 
países 
evaluadas 

El PMA sigue cooperando con el CEPREDENAC y las administraciones 
nacionales encargadas de la gestión de los desastres con miras a mejorar 
las capacidades de preparación y respuesta ante todo tipo de emergencias. 
Las oficinas en los países y las entidades gubernamentales encargadas de 
la seguridad alimentaria y la nutrición propugnan que se preste atención a 
las emergencias de evolución lenta. 

En curso 
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LISTA DE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 

América Central 

ComRes Construyendo Comunidades y Municipios Resilientes 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

OEV Oficina de Evaluación 

OMP Despacho Regional de Ciudad de Panamá (América Latina y el Caribe) 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONU-Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación 

OSZ Dirección de Políticas, Programas e Innovaciones 

PP programa en el país 

SyE seguimiento y evaluación 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

VAM análisis y cartografía de la vulnerabilidad 
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