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RESUMEN 

 

En la presente evaluación se valoraron los efectos y el impacto de las actividades de alimentos para 

la creación de activos del PMA en Nepal, y formaba parte de una serie de evaluaciones del impacto 

que tienen las actividades de efectivo para la creación de activos y de alimentos para la creación 

de activos en la resiliencia de los medios de subsistencia. Se hizo hincapié en el aprendizaje, por 

lo que se determinaron las lecciones y cambios capaces de aumentar el impacto sobre la resiliencia, 

así como en la alineación de las actividades de alimentos para la creación de activos con el manual 

de orientación del PMA al respecto y la política de este sobre reducción del riesgo de desastres, 

ambos aprobados en 2011. 

La evaluación comprendió los componentes de efectivo para la creación de activos y de alimentos 

para la creación de activos de dos programas del PMA en Nepal: el programa en el país 100930 

(2002-2007) y la operación prolongada de socorro y recuperación 106760 (2007-2010), que 

permitieron proporcionar raciones de alimentos durante entre 40 y 70 días laborables en la 

temporada de carestía. Cada año participaron 107.710 trabajadores en promedio, y 

aproximadamente 603.178 beneficiarios recibieron raciones de alimentos.  

Nepal, con una población de aproximadamente 31 millones de habitantes, ocupa el lugar 157 de 

los 187 países clasificados con arreglo al índice de desarrollo humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo correspondiente a 2012. A pesar de las mejoras logradas en los 

últimos 15 años, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica aún representan 

problemas de consideración, con una prevalencia mayor en las montañas y en las regiones de 

colinas del centro-oeste y oeste extremo, así como entre ciertas castas y grupos étnicos. 

En la evaluación se determinó que la oficina en el país logró un importante impacto positivo a corto 

plazo en el país gracias a la rápida entrega de ayuda alimentaria a varios millones de beneficiarios 

afectados por el déficit de alimentos durante el período objeto de estudio, que se caracterizó por 

las condiciones típicas de los conflictos y las situaciones posteriores a conflictos y los desastres 

naturales recurrentes. Por lo general, el PMA trabajó en comunidades remotas que apenas recibían 

otro tipo de apoyo. 

Las carreteras y otros activos construidos tuvieron una serie de efectos positivos, como ayudar a 

incrementar la accesibilidad, la productividad agrícola y el acceso al agua tanto para uso doméstico 

como agrícola. En el momento de la evaluación, aproximadamente la mitad de los activos 

considerados estaban en pleno funcionamiento, un tercio se encontraban parcialmente en 

funcionamiento y el 13 % no estaba funcionando. En muchos casos no se habían adoptado 

disposiciones formales con respecto al mantenimiento de los activos. 

Se observaron mejoras en las puntuaciones relativas al consumo de alimentos y otros indicadores 

de importancia. También se constató un aumento de la resiliencia; por ejemplo, en comparación 

con quienes no participaron en las actividades, quienes sí lo hicieron tenían puntuaciones más bajas 

en el índice relativo a las estrategias de supervivencia, dependían menos del crédito para adquirir 

alimentos y migraban menos. Los distintos tipos de activos beneficiaron a diferentes miembros de 

las comunidades, y algunas actividades permitieron orientar la ayuda a los más pobres de forma 
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más eficaz que otras. Los activos públicos contribuyeron de manera importante a la creación de 

capital económico y social durante el conflicto y después de este, aunque los beneficios no siempre 

se distribuyeron de manera equitativa. 

Las actividades de efectivo y de alimentos para la creación de activos fueron menos eficaces en 

cuanto a la reducción de la inseguridad alimentaria estructural crónica o la generación de beneficios 

a largo plazo para los más pobres. El enfoque a corto plazo aplicado por el PMA, que se centró en 

procurar la máxima cobertura geográfica dentro de los límites que imponía la disponibilidad de 

fondos, no propició un impacto sostenible a largo plazo, en particular para los grupos más pobres 

y excluidos. En la evaluación se constató que la alineación con los sistemas nacionales y los 

asociados no fue suficiente para garantizar el apoyo técnico, el mantenimiento de los activos y la 

ejecución de programas complementarios que se hubieran necesitado para lograr un impacto a 

largo plazo.  

En la evaluación se formularon recomendaciones relativas a la financiación, el diseño estratégico, 

las asociaciones y el traspaso de responsabilidades, la orientación de la ayuda y la generación de 

datos objetivos. Las recomendaciones van dirigidas principalmente a la oficina del PMA en el país, 

pero también implican la participación del despacho regional, la Sede y los asociados. 

 PROYECTO DE DECISIÓN* 
 

 

La Junta toma nota del documento titulado “Informe resumido de la evaluación del impacto 

de las actividades de alimentos para la creación de activos sobre la resiliencia de los medios 

de subsistencia en Nepal (2002-2010)” (WFP/EB.2/2013/6-B/Rev.1) y de la respuesta de la 

dirección que figura en el documento WFP/EB.2/2013/6-B/Add.1/Rev.1, y alienta a que se 

adopten nuevas medidas en respuesta a las recomendaciones formuladas, teniendo en cuenta 

las consideraciones expuestas por sus miembros durante los debates. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
* Se trata de un proyecto de decisión. Si se desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse 

al documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones. 
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INTRODUCCIÓN 

Características de la evaluación 

1.  En la presente evaluación, realizada por un equipo independiente entre enero y julio de 

2013, se valoraron los efectos y el impacto de los componentes de alimentos para la creación 

de activos (ACA) de dos programas del PMA en Nepal, concretamente el programa en el 

país (PP) 100930 (2002-2007) y la operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) 

106760 (2007-2010)1. Esta última incluyó algunas actividades de efectivo para la creación 

de activos (ECA). 

2.  Los objetivos de esta evaluación —que formaba parte de una serie de evaluaciones sobre 

el impacto de las actividades de ACA— fueron los siguientes: evaluar los efectos y el 

impacto en la resiliencia de los medios de subsistencia; determinar qué cambios serían 

necesarios para aumentar el impacto, y generar lecciones para mejorar la alineación de las 

actividades de ACA con el manual de orientación del PMA al respecto y la política de este 

sobre reducción del riesgo de desastres2. El estudio abordó las tres preguntas siguientes: 

 ¿Qué impacto positivo y negativo han tenido las actividades de ACA en los integrantes 

de los hogares y las comunidades participantes? 

 ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en los efectos y el impacto? 

 ¿Cómo podrían mejorarse las actividades de ACA a fin de abordar las constataciones 

correspondientes a las primeras dos preguntas? 

3.  Los métodos utilizados en la evaluación fueron el examen de documentos y bibliografía, 

el análisis de la encuesta de referencia y la encuesta final a los hogares en el marco de la 

OPSR3, entrevistas a las partes interesadas y trabajo de campo minucioso de carácter 

cualitativo en 15 comités de desarrollo de las aldeas pertenecientes a cinco distritos. 

4.  Algunas de las limitaciones a las que se enfrentó la evaluación fueron la falta de datos 

obtenidos mediante encuestas que se refirieran al PP y la dependencia de datos poco fiables 

basados en lo que se recordaba sobre las actividades realizadas anteriormente en el marco 

del PP; las deficiencias en el registro y la clasificación de los activos, entre ellas, la falta de 

bases de referencia o datos que permitieran una comparación para hacer un seguimiento de 

los cambios biofísicos, y la gran diversidad de los activos creados y de los tipos y niveles 

del apoyo prestado a las comunidades, lo que limitó la viabilidad de la comparación entre 

las zonas abarcadas por el PP y las no abarcadas. Dadas estas limitaciones en relación con 

los datos cuantitativos, la obtención de datos cualitativos fue muy importante para posibilitar 

un análisis más profundo de los factores que contribuyeron a las actividades. 

                                                 
1 El informe completo de la evaluación se encuentra disponible en el sitio web del PMA, en 

www.wfp.org/about/evaluation. 
2 Los programas evaluados se diseñaron y ejecutaron antes de aprobarse el manual de orientación y la política 

mencionados, pero sus metas eran similares y el cometido de la evaluación hace hincapié en el aprendizaje. 
3 La encuesta de referencia abarcó 943 hogares de 23 distritos distribuidos en tres agrupaciones geográficas; la 

encuesta final comprendió 908 hogares que participaron en las actividades y, a efectos comparativos, 314 que no 

participaron, de las mismas tres agrupaciones geográficas. 
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CONTEXTO 

5.  Nepal, con una población de aproximadamente 31 millones de habitantes, ocupa el lugar 

157 de los 187 países clasificados con arreglo al índice de desarrollo humano del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente a 2012. El análisis 

reciente señala que en los últimos 15 años ha habido una reducción de las tasas de pobreza 

y de la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica4. No obstante, siguen existiendo 

desigualdades por razón de casta, etnia, género y región geográfica y la pobreza tiene una 

prevalencia mayor en las montañas y en las regiones de colinas del centro-oeste y oeste 

extremo, así como entre ciertas castas y grupos étnicos. Según las estimaciones, más de 

3,5 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, de las cuales 1,6 millones de 

niños —esto es, el 46 %— sufren malnutrición crónica y más de 500.000 sufren desnutrición 

aguda o emaciación4. 

6.  Hay cuatro características del contexto nacional que revisten especial importancia, a saber:  

 Conflicto: Nepal está llevando a cabo una transición política prolongada tras el conflicto 

de 11 años de duración que terminó en 2006. El período abarcado por la evaluación se 

caracterizó por el conflicto, una paz frágil e inestabilidad política.  

 Propiedad de tierras: La inseguridad alimentaria a largo plazo o crónica está ligada, 

entre otros factores, a una insuficiente propiedad de tierras. La mitad de los hogares 

―2,3 millones— posee extensiones demasiadas pequeñas para satisfacer sus 

necesidades de subsistencia5. 

 Exclusión social: Las desigualdades económicas y sociales basadas en la exclusión son 

notorias y están fuertemente arraigadas en la sociedad nepalesa. Las diferencias por 

razón de género y las tasas de pobreza son mayores en los grupos que sufren exclusión 

social. La discriminación en función del género y la casta es más común en las regiones 

del centro-oeste y oeste extremo. 

 Género: La exclusión y la discriminación afectan a las mujeres de todos los grupos 

sociales, pero especialmente a las pertenecientes a grupos excluidos, cuyas dificultades 

se ven agravadas por el aumento de la emigración estacional y a largo plazo de los 

hombres.  

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

7.  El PMA ha trabajado en Nepal desde la década de 1960 y ha ejecutado actividades de 

ACA desde 1995. El PP 100930 y la OPSR 106760 eran programas compuestos por 

múltiples componentes que presentaban objetivos generales similares, a saber: reducir la 

vulnerabilidad inmediata y facilitar mejoras sostenibles de la seguridad alimentaria para los 

grupos más desfavorecidos que habitan en zonas con una elevada inseguridad alimentaria. 

Los componentes de efectivo y de alimentos para la creación de activos (ECA/ACA) se 

                                                 
4 Comisión Nacional de Planificación de Nepal, conjuntamente con el PMA y el Instituto Nacional de Investigación 

para el Desarrollo, 2010, Atlas de la seguridad alimentaria de Nepal. Comisión Nacional de Planificación, Oficina 

Central de Estadísticas, PMA, Banco Mundial, Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional (AusAID) y 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2013, Nepal Thematic Report on Food Security and 

Nutrition. 
5 L. A. Wily con D. Chapagain y S. Sharma, 2009, Land Reform in Nepal. Where Is It Coming From and Where 

Is It Going? Londres, Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID).  
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orientaron concretamente a crear o reconstruir la infraestructura y los activos productivos 

esenciales y mejorar las capacidades locales, las oportunidades de empleo y la resiliencia. 

8.  Ambos programas permitieron proporcionar raciones de alimentos durante entre 40 y 

70 días laborables para cubrir las necesidades de una familia media durante la temporada de 

carestía. Como se observa en el Cuadro 1, cada año participaron 107.710 trabajadores en 

promedio, y aproximadamente 603.178 beneficiarios recibieron raciones de alimentos6. 

 

CUADRO 1: PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS* 

PP 100930 (2002-2007) 

 Número efectivo de participantes 
de las actividades de ACA  

Número estimado de 
beneficiarios  

2002 47 643 266 801 

2003 50 000 280 000 

2004 82 700 463 120 

2005 74 400 416 640 

2006 97 105 543 788 

2007 65 492 366 755 

Promedio 69 557 389 517 

TOTAL 417 340 2 337 104 

OPSR 106760 (2007-2010) 

2007 1 273 7 129 

2008 218 075 1 221 220 

2009 169 000 946 400 

2010 164 979 923 882 

Promedio 138 332 774 658 

TOTAL 553 327 3 098 631 

Promedio (2002-2010) 107 710 603 178 

TOTAL (2002-2010) 969 394 5 428 606 

* Las cifras de participantes se tomaron de los informes normalizados sobre los proyectos del PMA. Las 

estimaciones del número de beneficiarios se basan en un tamaño medio de los hogares de 5,6 personas por 

participante. 

9.  El PP se centró en la construcción de carreteras en apoyo al programa del Gobierno de 

obras de infraestructura para las comunidades rurales, que se puso en marcha en 1996 en 

colaboración con el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica y el PMA. En algunas 

localidades también se incluyeron proyectos de pequeña escala de gestión de los recursos 

naturales e hídricos, plantación y activos agrícolas. 

                                                 
6 Informes normalizados sobre los proyectos del PMA, 2007. Las cifras correspondientes a la OPSR no se 

incluyeron porque las distribuciones de alimentos en el marco de la misma no comenzaron hasta noviembre de 

2007. En las cifras de participantes y beneficiarios se incluye un doble recuento de personas que participaron en 

los proyectos durante más de un año. 
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10.  La OPSR abarcó más de 2.000 proyectos de ECA/ACA, dedicados fundamentalmente a 

infraestructuras esenciales para las comunidades en la situación posterior al conflicto: 

carreteras, puentes, escuelas, instalaciones para el suministro de agua y activos agrícolas, 

especialmente para el riego. La mayoría de los comités de desarrollo de las aldeas 

seleccionados tuvieron adjudicados entre uno y tres proyectos en el transcurso de los cuatro 

años de duración del PP. En promedio, un 50 % de los hogares vinculados a esos comités 

participaron en las actividades de ECA/ACA. 

11.  El costo para el PMA fue de 66 millones de dólares EE.UU. en el caso del PP y 

116 millones de dólares para la OPSR7. Ambos programas trabajaron con numerosos 

asociados, entre ellos organizaciones gubernamentales, no gubernamentales (ONG), 

multilaterales y bilaterales. 

TEORÍA UTILIZADA EN LOS PROGRAMAS 

12.  Para determinar si se alcanzaron los efectos previstos y evaluar la importancia de los 

factores asociados se utilizó la teoría del cambio, que se tomó de las orientaciones sobre los 

programas del PMA y se validó mediante el diálogo con el personal, los asociados y los 

beneficiarios durante la planificación de la evaluación. El impacto a corto plazo se refiere al 

alivio de las necesidades alimentarias urgentes mediante la distribución de alimentos o 

efectivo, y a los efectos inmediatos de los activos creados. El impacto a mediano plazo tiene 

que ver con el aumento de la productividad agrícola y las opciones relativas a los medios de 

subsistencia. El impacto a más largo plazo está relacionado con la mejora duradera de la 

resiliencia de los medios de subsistencia. 

13.  El logro del impacto previsto dependió de la presencia de los siguientes factores asociados 

durante la planificación, la ejecución y el seguimiento de los proyectos, a saber: 

 un contexto externo propicio; 

 un análisis preciso de los riesgos y los medios de subsistencia; 

 la ejecución de las actividades de ACA según las normas establecidas;  

 una financiación adecuada y previsible; 

 el suministro de alimentos y artículos no alimentarios; 

 la disponibilidad de asistencia técnica y otras capacidades; 

 intervenciones complementarias del PMA y otros agentes en las zonas de los proyectos, 

y 

 un sentido de apropiación por parte de las comunidades y/o el Gobierno, con 

disposiciones adecuadas para el mantenimiento de los activos y las operaciones. 

 

                                                 
7 Estos totales corresponden a todos los componentes del PP y la OPSR. En el marco del PP se gastaron 38 millones 

de dólares en actividades de ECA/ACA. Los sistemas de seguimiento financiero de las OPSR no permiten el 

desglose de los gastos por componente. 
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CONSTATACIONES 

Funcionalidad de los activos 

14.  En el momento de la evaluación, algo más de la mitad (54 %) de los 99 activos 

considerados8 estaba en pleno funcionamiento, un tercio se encontraba parcialmente en 

funcionamiento y el 13 % no estaba funcionando. Teniendo en cuenta la antigüedad de los 

activos, en la Figura 1 se refleja que la funcionalidad era menor en el caso de los activos 

agroforestales y para la gestión de los recursos hídricos. Estos eran, además, algunos de los 

tipos de activos más complejos, y su mantenimiento muchas veces rebasaba las capacidades 

de la población local que no contaba con los conocimientos especializados y los materiales 

necesarios, como, por ejemplo, cemento. Las escuelas y las carreteras se incluyen en los 

planes generales para los distritos y, por lo tanto, se cuenta con disposiciones para su 

mantenimiento, aunque este no siempre ha sido adecuado.  

Figura 1: Funcionamiento de los activos por categoría 

 

Cambios en el entorno biofísico 

15.  Los datos cualitativos indicaron que en algunos lugares los trabajos de riego, construcción 

de terrazas y plantación posibilitaron un aumento de la producción agrícola. El riego dio 

lugar a mejoras en la productividad de la tierra, tanto a escala micro con la producción de 

hortalizas como al posibilitar la plantación fiable de dos o tres cultivos al año. El PP y la 

OPSR contribuyeron a un incremento de la superficie de tierras agrícolas mejoradas, 

principalmente gracias al riego. 

  

                                                 
8Aproximadamente el 7 % de las intervenciones sobre las que se presentaron informes. El supuesto inicial de que 

cada intervención equivalía a un activo resultó incorrecto, ya que en algunos casos se necesitaron distintas 

intervenciones a lo largo de varios años para crear un solo activo complejo y de gran envergadura. 
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16.  Cuando se podían utilizar, los estanques comunitarios generaron importantes beneficios a 

partir de inversiones relativamente pequeñas. Gracias a los sistemas de agua potable aumentó 

el suministro de agua para los hogares, el ganado y el cultivo de hortalizas. Las carreteras y 

los senderos facilitaron el acceso a los insumos, como, por ejemplo, semillas, fertilizantes y 

asesoramiento técnico. Mediante la actividad agroforestal se incrementó el número de 

árboles plantados en las tierras yermas y se introdujeron nuevas especies arbóreas 

productivas, no todas las cuales fueron eficaces.  

17.  Sin embargo, las intervenciones del PMA no se planificaron a nivel de las cuencas 

hidrográficas y su escala y duración no fueron suficientes para generar cambios biofísicos 

significativos. La escasa calidad del diseño y la construcción a veces tuvo consecuencias 

ambientales negativas, como, por ejemplo, deslizamientos de tierras. (En los párrafos 29 a 

31 se exponen otras constataciones sobre la asistencia técnica). 

Efectos en la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia  

18.  Entre 2002 y 2010, las actividades de ECA/ACA satisficieron las necesidades alimentarias 

mínimas a corto plazo de entre 47.000 y 218.000 hogares afectados por la inseguridad 

alimentaria durante cuatro meses al año. Esta fue una importante contribución, en especial 

para los hogares más pobres, que se enfrentan a la escasez de alimentos, no poseen tierras y 

dependen del trabajo a jornal. 

19.  Según se indica en el Cuadro 2, la encuesta de la OPSR demostró que se lograron unos 

efectos positivos en las zonas abarcadas por el programa en comparación con las que se 

quedaron fuera del mismo. Entre esos efectos, cabe destacar una pequeña mejora en la 

puntuación relativa al consumo de alimentos y una reducción de la escasez de alimentos con 

respecto al año anterior. También se apreció un impacto a más largo plazo en el empleo, los 

ingresos, las condiciones de vida y la migración. 

CUADRO 2: CONSTATACIONES DERIVADAS DE LA ENCUESTA FINAL  
DE LA OPSR, 2010 (porcentajes) 

 Hogares 
comprendidos en 

el programa 

Hogares no 
comprendidos en 

el programa 

Diferencia 

Mejora de la puntuación relativa al 
consumo de alimentos 

45 43 2 

Reducción de la escasez de alimentos 39 10 29 

Malnutrición aguda* 13 17 -4 

Mejoras en materia de empleo** 25 15 10 

Incremento de los ingresos 36 15 21 

Mejoras en las condiciones de vida 36 14 22 

Reducción de la emigración 35 13 22 

*Tasas de malnutrición aguda global —sobre la base de una circunferencia braquial medio-superior inferior a 12,5 
centímetros— correspondientes a 2010. 

** Según los encuestados, en 2010 se registraron mejoras en materia de empleo, ingresos, condiciones de vida y 
migración en relación con 2009. 
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20.  La evaluación relativa a los activos, las deliberaciones de los grupos de debate y el estudio 

de la situación de las carreteras permitieron determinar que el aumento del acceso por 

carretera contribuyó a la comercialización de los productos y a que las comunidades pudieran 

conseguir insumos agrícolas y otros bienes. La mejora de los medios de subsistencia habría 

sido mayor si la creación de activos hubiese estado acompañada de un apoyo para otras 

partes de la cadena de valor, como, por ejemplo, el procesamiento posterior a la cosecha. Se 

señaló que gracias a las carreteras había aumentado la movilidad de las personas en las 

emergencias y para buscar empleo. 

21.  Los encuestados mencionaron que las actividades de ECA/ACA generaron importantes 

beneficios no económicos. Por ejemplo, el trabajo conjunto de las comunidades en la 

reconstrucción de activos —tales como escuelas— en la situación posterior al conflicto 

reforzó la cohesión social. Además, al mejorarse las instalaciones escolares se posibilitó un 

mayor acceso general a la educación. La participación en los comités de usuarios contribuyó 

al empoderamiento y al aumento de las capacidades. En el caso de los hogares más pobres 

que dependían del trabajo asalariado, la participación en las actividades de ECA/ACA no 

sustituyó a otras oportunidades de trabajo porque tuvo lugar durante la temporada baja, 

cuando otras oportunidades laborales eran escasas. 

Distribución socioeconómica del impacto 

22.  Las importantes diferencias socioeconómicas dentro de las comunidades influyeron en la 

distribución de los beneficios generados por los activos construidos. La información 

derivada de las encuestas confirmó que los grupos muy pobres aún se veían perjudicados por 

el aumento de precios de los alimentos y no se habían recuperado de las crisis. 

23.  En el Cuadro 3 se indica la distribución de los beneficios entre las distintas categorías de 

hogares, y se puede apreciar que el impacto a corto plazo de la distribución de alimentos o 

de efectivo fue más importante en los hogares más pobres. Los activos públicos, tales como 

carreteras y escuelas, podían ser utilizados por todos los miembros de las comunidades y 

generaron algunos beneficios para todos, aunque no de manera equitativa. Si bien los pobres 

obtuvieron un beneficio a corto plazo a partir de la distribución de alimentos o los pagos en 

efectivo, los beneficios a más largo plazo generados por las nuevas carreteras favorecieron 

principalmente a los propietarios de tierras y a los hogares más ricos. El impacto a largo 

plazo de los activos que contribuían a la mejora de las tierras también fue más importante 

para los hogares menos pobres. Los hogares sin tierras o con pocas tierras obtuvieron pocos 

beneficios directos de los activos relacionados con el riego y el drenaje fueron escasos o 

nulos para. Los activos para el suministro de agua potable beneficiaron a los muy pobres al 

reducir el tiempo dedicado a la obtención de agua y mitigar las dificultades de acceso basadas 

en las castas. El mayor impacto para los hogares afectados por una pobreza crónica grave se 

alcanzó cuando se seleccionaron miembros de la casta dalit, tradicionalmente excluida. 
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CUADRO 3: BENEFICIOS, POR TIPO DE ACTIVO Y CATEGORÍA DE HOGARES 

 Hogares afectados 
por pobreza 
transitoria 

Hogares afectados 
por pobreza 

crónica 

Hogares afectados 
por una pobreza 

crónica grave 

Nivel de beneficios a corto plazo derivados de las distribuciones de efectivo o alimentos 

 Bajo Medio Elevado 

Nivel de beneficios a largo plazo derivados de los activos 

Escuelas e infraestructura comunitaria Elevado Elevado Elevado 

Infraestructura de acceso 

 

Elevado Elevado/Medio Mixto 

Estanques comunitarios Medio Medio Elevado 

Agua potable Elevado Elevado Elevado/Medio 

Silvicultura y actividad agroforestal Elevado Elevado Bajo 

Agricultura y gestión de las tierras Elevado Medio Elevado/Bajo 

Riego y drenaje Elevado Medio Bajo 

Fuente: Síntesis de datos objetivos del equipo de evaluación sobre la base de las entrevistas a los grupos de 

debate. 

Efectos para las mujeres y las niñas 

24.  Entre el 36 % y el 50 % de los participantes fueron mujeres, que de este modo se 

beneficiaron directamente. La participación de las mujeres es cada vez más importante dada 

la elevada tasa de migración de los hombres, el aumento del número de hogares encabezados 

por mujeres y la consiguiente “feminización” de la agricultura. La información indicó que 

los hogares encabezados por hombres registraban unos niveles de ingresos, condiciones de 

vida y autosuficiencia en la producción de alimentos levemente superiores. 

25.  La construcción de carreteras, especialmente las de mayor tamaño o longitud, presentaba 

dificultades concretas para las mujeres. El trabajo lejos del hogar planteaba dificultades 

relacionadas con la seguridad y el cuidado de los niños. Las mujeres provenientes de hogares 

que poseían tierras debían hallar un equilibrio entre la participación en las actividades de 

ECA/ACA y las labores agrícolas de temporada baja, especialmente en los hogares donde 

los hombres habían emigrado. No obstante, las mujeres más pobres que carecían de tierras 

y dependían del trabajo a jornal agradecían la oportunidad de participar en dichas 

actividades. 

26.  Todos los grupos de debate en torno a los activos indicaron que preferían los alimentos al 

efectivo porque era más probable que los primeros se utilizaran dentro del hogar para 

beneficio de las mujeres y los niños. Sin embargo, en los distritos donde la norma era el 

efectivo, el pago directo a las mujeres contribuyó a garantizar que el dinero beneficiara 

igualmente a ellas y a los niños. 

27.  Entre el 27 % y el 51 % de los miembros de los comités de usuarios eran mujeres; la meta 

establecida por el PMA al respecto era del 50 %. La participación en estos comités favoreció 

el aumento de las capacidades y el empoderamiento. La evaluación confirmó la importancia 

de la conexión con programas complementarios que orientan la ayuda a las mujeres, entre 

ellos, los relativos a la educación no formal y los mecanismos de ahorro y crédito que 
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incrementan la capacidad de las mujeres para acceder a financiación y a otros insumos y 

validan su participación en la toma de decisiones a nivel comunitario. 

FACTORES QUE AFECTAN AL IMPACTO 

28.  Hay varios factores contextuales que influyen de manera importante en el impacto de los 

programas de ECA/ACA en Nepal: el conflicto, la fragilidad y la inestabilidad política, el 

aislamiento geográfico, las sequías y el aumento de los precios de los alimentos. En estas 

circunstancias, el impacto que tuvo la labor del PMA representó un gran logro. No obstante, 

con el fin de aumentar al máximo dicho impacto, la evaluación confirmó la importancia de 

gestionar los factores que el PMA puede controlar, que se describen a continuación. 

Alineación institucional y complementariedad 

29.  El impacto a largo plazo de las actividades de ECA y ACA fue mayor cuando estas se 

combinaron con actividades complementarias del PMA y otras entidades. Durante el período 

que abarca la evaluación, el conflicto y la falta de acceso por carretera dificultaron la labor 

de los donantes en las zonas remotas y la coordinación de las actividades de desarrollo. 

30.  La alineación y la colaboración con el Gobierno, otros donantes, los distritos y los comités 

de desarrollo de las aldeas fueron variables. En general, el programa de ACA estuvo bien 

alineado durante el conflicto y el período inmediatamente posterior a este, aunque los planes 

para los distritos y los mencionados comités no se desarrollaron plenamente. La colaboración 

con otros organismos también fue mejor durante el PP que durante la OPSR, ya que en el 

primero las actividades de ACA formaban parte del programa de obras de infraestructura 

para las comunidades rurales mientras que en la segunda los asociados locales eran 

contratados anualmente o incluso por períodos más breves, por lo cual las relaciones eran 

más transitorias. La programación del PMA no se consolidó desde el punto de vista 

geográfico, aunque la ejecución de varios tipos de actividades en algunas zonas dio lugar a 

un efecto complementario. La recomendación formulada en la evaluación de la cartera de 

proyectos de 2010 respecto a consolidar las actividades se está aplicando en el nuevo PP.  

31.  Dado que en Nepal la inseguridad alimentaria está generalizada, es posible lograr un 

impacto a corto plazo aún en ausencia de vinculaciones institucionales sólidas. Sin embargo, 

en la mayor parte de los casos la inseguridad alimentaria es estructural y crónica y es la 

consecuencia compleja de la exclusión social y geográfica, las desigualdades en la propiedad 

de tierras y la pobreza, de modo que los nuevos activos por sí solos no son suficientes para 

lograr el impacto deseado a largo plazo. La alineación institucional y la complementariedad 

son factores importantes a la hora de abordar los problemas estructurales y garantizar que 

los beneficios lleguen a los grupos que carecen de capital social y económico.  

Análisis de riesgos y medios de subsistencia 

32.  La buena planificación y la atención al diseño en consulta con los beneficiarios 

(especialmente cuando se trata de activos fundamentales) son elementos esenciales para 

cumplir con las expectativas y las normas de calidad. Sin embargo, muchas veces la 

programación de actividades de ECA/ACA no respondió a una estrategia de creación y 

mantenimiento de activos a largo plazo y bien planificada sino a las necesidades a corto 

plazo y a la disponibilidad de recursos del momento. Así sucedió durante la mayor parte del 

período objeto de esta evaluación, ya que el conflicto y sus consecuencias llevaron a que el 

principal objetivo fuera la atención de las necesidades alimentarias inmediatas de los 
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beneficiarios y, además, los sistemas de planificación del Gobierno no estaban funcionando 

adecuadamente. 

33.  Dado que la OPSR comenzó inmediatamente después de la firma del Acuerdo General de 

Paz de 2006, en ella se hizo hincapié en la necesidad de una amplia presencia sobre el 

terreno, la creación de dividendos de la paz tangibles que beneficiaran a los grupos de alto 

riesgo y la puesta en práctica de iniciativas con un impacto rápido, mientras que el PP iba 

dirigido a lograr un impacto a más largo plazo en materia de desarrollo. No obstante, al 

inscribir el PP dentro del programa nacional de obras de infraestructura para las comunidades 

rurales se limitó la gama de posibles activos, ya que este último se centraba en las 

infraestructuras. Además, la participación de las comunidades en la selección de los activos 

para el PP también fue escasa. 

34.  Tanto en el PP como en la OPSR, en los cuatro a seis meses de duración de los proyectos 

y aplicando métodos de trabajo intensivo, era muy difícil seleccionar los lugares donde 

ejecutar las actividades y llevar a cabo un diseño y una construcción con una calidad 

sostenible. La sostenibilidad podría haberse mejorado incorporando el funcionamiento y el 

mantenimiento al diseño de los proyectos, por ejemplo, mediante el uso de competencias y 

materiales disponibles a nivel local; desarrollando capacidades para mantener estructuras 

complejas con materiales modernos, y estableciendo disposiciones institucionales para el 

mantenimiento a largo plazo.  

35.  El enfoque de orientación geográfica y comunitaria empleado por el PMA para seleccionar 

a los beneficiarios de la ayuda no siempre es suficientemente sensible en las comunidades 

que presentan marcadas diferencias. En consecuencia, no siempre se logró que los activos 

creados fueran los más adecuados para fortalecer la resiliencia de los medios de subsistencia 

de los grupos más necesitados dentro de una comunidad.  

Cobertura de las actividades de alimentos para la creación de activos 

36.  Las actividades de ECA/ACA fueron muy dispersas y limitadas en relación con la escala 

y la naturaleza de la inseguridad alimentaria y la pobreza y los riesgos de desastres naturales. 

El número de intervenciones por cada comité de desarrollo de las aldeas fue muy variable, 

con una media de nueve y un máximo de 19 en uno de los comités; el 43 % de los comités 

recibió solamente una intervención en el transcurso de la OPSR. 

Financiación 

37.  La incertidumbre de la financiación y su carácter intermitente influyeron negativamente 

en la eficacia y el impacto, especialmente en el caso de la OPSR. Tal como se ilustra en la 

Figura 2, la OPSR recibió 49 contribuciones multilaterales dirigidas. Dado que el PP 

formaba parte del programa nacional de obras de infraestructura para las comunidades 

rurales y recibió financiación plurianual, las asociaciones a más largo plazo con el Gobierno, 

las ONG internacionales y los donantes posibilitaron la ejecución de proyectos plurianuales 

encaminados a lograr una mejora duradera de los medios de subsistencia.  

38.  La falta de financiación a largo plazo se relacionó con la percepción, señalada en todas las 

entrevistas con los donantes, de que el PMA no tiene una ventaja comparativa como 

organismo de desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta el énfasis cada vez mayor en los 

enfoques basados en el efectivo y los mercados.  
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Figura 2: Contribuciones a la OPSR por mes, 2007-2010  

(en millones de dólares) 

 

 

Disponibilidad de insumos 

39.  En general, el logro de los beneficios potenciales quedó limitado por la falta de 

competencias o materiales a nivel local para las inversiones en las infraestructuras más 

complejas. La duración anual de los contratos y la escasa financiación contribuyeron a los 

problemas de ejecución, por ejemplo, la escasez de herramientas o insumos no alimentarios; 

la falta de competencias o recursos para el desarrollo de las capacidades, y la insuficiencia 

del apoyo técnico para el diseño y la supervisión. A causa de ello, en dos distritos los planes 

no se llevaron a término y en un distrito resultaron inviables a más largo plazo. 

40.  El aumento sostenible de la productividad de la tierra requiere el acceso a mejores semillas 

y otros insumos, además del desarrollo de las capacidades a más largo plazo. En la 

evaluación no se constató que se hubieran establecido disposiciones formales para 

conexiones de este tipo a más largo plazo. La infraestructura construida facilitó el acceso de 

los agricultores a los mercados, pero la posibilidad de generar beneficios se redujo porque 

se prestó escasa atención a la cadena de valor en el caso de los cultivos comerciales (por 

ejemplo, en cuanto al procesamiento posterior a la cosecha). 

Asistencia técnica 

41.  El Organismo Alemán para la Cooperación Técnica fue un asociado de gran importancia 

para el PP, pero no para la OPSR posterior. Los problemas relativos a la calidad en la OPSR 

se detectaron tempranamente, y a partir de 2009 el PMA empleó a una empresa de ingeniería 

que se encargó del control de calidad del diseño y la construcción y del seguimiento de los 

efectos sobre el medio ambiente.  

42.  Aunque esta medida abordó la necesidad inmediata, no contribuyó al desarrollo de 

capacidades ni al establecimiento de relaciones institucionales sólidas con el Gobierno u 

otros asociados. La falta de capacidad de los asociados para ejecutar y gestionar 

infraestructuras complejas no es problema exclusivo del PMA, y se está abordando en otros 
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programas conjuntos afines del Gobierno y diferentes donantes. El PP aprobado en 2012 

brinda la oportunidad de establecer asociaciones y relaciones institucionales sólidas.  

Responsabilidad del mantenimiento de los activos 

43.  Muchas veces, la falta de una financiación fiable y suficiente limitó el grado y la duración 

de la participación de las comunidades en la OPSR. No se hizo bastante hincapié en el 

funcionamiento y el mantenimiento de los activos en las etapas de diseño y ejecución, y 

tampoco se establecieron grupos de gestión formales. Aunque en algunos casos se 

establecieron conexiones con las disposiciones sobre mantenimiento estipuladas en los 

planes de los distritos, esos planes no disponían de los recursos necesarios. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

44.  Considerando las difíciles circunstancias imperantes, las actividades de ECA/ACA de la 

oficina en el país lograron un importante impacto a corto plazo gracias a la rápida prestación 

de asistencia alimentaria a varios millones de beneficiarios afectados por la escasez de 

alimentos. Esa asistencia contribuyó a reducir el riesgo de que los hogares "consumieran sus 

propios activos" o migraran, y les permitió hacer frente a las crisis de manera más eficaz. La 

construcción de activos, especialmente de infraestructuras comunitarias o públicas, como 

carreteras, instalaciones para el suministro de agua y escuelas, contribuyó en gran medida al 

aumento del capital económico y social durante el conflicto y después del mismo, aunque 

los beneficios no siempre se distribuyeron de forma equitativa. 

45.  Las actividades de ECA/ACA fueron menos eficaces para reducir la inseguridad 

alimentaria estructural crónica; generar beneficios a largo plazo para los hogares afectados 

por una pobreza crónica grave; maximizar los beneficios para los grupos más pobres 

derivados de los activos privados creados, o garantizar un mantenimiento adecuado de los 

activos públicos. 

46.  Las constataciones generales indican que hubo un impacto positivo en materia de 

resiliencia en las comunidades donde los peligros que ocasionaban la pérdida de capacidad 

productiva y a veces la pérdida de vidas humanas formaban parte de la existencia normal. 

Los grupos de debate señalaron que los activos creados habían ayudado a mejorar la 

capacidad de las comunidades y los hogares para recuperarse de los efectos de esos peligros. 

Los datos derivados de la encuesta indicaron que los hogares que habían participado en las 

actividades tenían un índice relativo a las estrategias de supervivencia más bajo9, dependían 

menos del crédito para comprar alimentos10 y sus integrantes migraban menos que en los 

hogares que no habían participado. La capacidad de los hogares para recuperarse de las crisis 

también mejoró levemente. 

47.  Los programas de ECA/ACA del PMA tuvieron un impacto a corto plazo más que a largo 

plazo, ya que se dio prioridad a los proyectos pequeños de breve duración que beneficiaban 

al mayor número de personas posible. Es difícil abordar los problemas estructurales crónicos 

de exclusión social e inseguridad alimentaria mediante asociaciones y proyectos a corto 

plazo.  

                                                 
9 Informe de fin de proyectos de la OPSR, 2011. Cuadro 6, página 10. 
10 En Nepal, en general se tiene la idea de que el beneficio a corto plazo derivado de la obtención de dinero a través 

de prestamistas para comprar alimentos puede generar problemas a largo plazo, entre ellos la pérdida de tierras. 
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48.  La evaluación confirmó varios de los factores que, según la teoría del cambio, 

posiblemente impedían el logro de un impacto a largo plazo dadas la pobreza, la exclusión 

social y geográfica y las desigualdades en la propiedad de tierras fuertemente arraigadas. 

Para superar estos problemas es necesario prestar una atención adecuada a los factores 

favorables, en particular mediante la orientación de la ayuda a los más pobres y el 

seguimiento de los progresos logrados; la prestación del apoyo técnico y el suministro de los 

artículos no alimentarios necesarios para producir activos de una calidad apropiada; y la 

garantía de la complementariedad y la intensidad de las intervenciones del PMA y otros 

actores a fin de favorecer el sentido de apropiación de las comunidades y el Gobierno para 

el seguimiento y el mantenimiento.  

49.  La Oficina del PMA en Nepal se encuentra en difícil situación. La financiación aportada 

por los donantes para la labor que se percibe como la competencia principal del PMA (el 

socorro y la reconstrucción en zonas inaccesibles) es insuficiente, incierta e intermitente. El 

PMA no es el asociado preferente para el trabajo más orientado al desarrollo, que, por lo 

tanto, también recibe una financiación inadecuada. Esta situación lleva a que, cuando se 

dispone de fondos, se apliquen enfoques rápidos, sencillos y a corto plazo que abarquen el 

mayor número posible de personas afectadas por la inseguridad alimentaria. Sin embargo, 

los proyectos pequeños de breve duración basados en la selección geográfica no propician 

un impacto a largo plazo sostenible, en particular para los grupos más pobres y excluidos.  

50.  No es sencillo lograr el equilibrio entre un impacto a corto plazo derivado de las 

actividades de ECA/ACA para el mayor número de personas posible y un impacto a largo 

plazo para un número menor de personas. Existen opciones que presentan dificultades e 

incertidumbres. La principal conclusión de esta evaluación es que el PMA debe reconocer 

este desafío y actuar en consecuencia. Los distintos activos y grupos socioeconómicos 

requieren enfoques diferentes. El PMA debe beneficiar a distintas categorías de hogares y 

demostrar el impacto logrado, y esto requerirá un enfoque más diferenciado de la orientación 

de la ayuda, el seguimiento y la evaluación, así como una intervención y asociaciones a más 

largo plazo.  

51.  El PMA es una institución respetada en Nepal y su posicionamiento futuro reviste una 

importancia vital. La oficina en el país ya ha hecho cambios importantes; por ejemplo, a 

partir de 2009 ha prestado mayor atención a la calidad de los activos diseñados y construidos. 

A fin de consolidar e intensificar la cobertura de los proyectos, el nuevo PP incluirá una 

gama de intervenciones para cada grupo destinatario, de conformidad con la recomendación 

de la evaluación de la cartera de proyectos de 2012. Las recomendaciones que se formulan 

a continuación abordan aspectos que requieren una mayor atención de la Oficina del PMA 

en Nepal en particular y del PMA en general. 
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Recomendaciones 

 Estrategia de financiación 

52.  Recomendación 1: En colaboración con la Sede del PMA, la oficina en el país debería 

elaborar una estrategia para el nuevo PP que garantice un compromiso de financiación 

por un mínimo de tres años por parte de todas las fuentes, a fin de lograr el impacto a 

largo plazo que se prevé alcanzar en cuanto a la resiliencia de los medios de subsistencia 

mediante las actividades de ECA/ACA. Las recomendaciones siguientes se basan en el 

supuesto de que es posible lograr una planificación y una financiación a más largo plazo. 

 Estrategia para los programas basada en dos pilares 

53.  Recomendación 2: La oficina en el país debería adoptar un enfoque más flexible para 

las actividades de ECA/ACA que se adapte mejor a la diversidad y la geografía del país 

en contextos operacionales concretos. Para ello deberían contemplarse los dos pilares 

siguientes: i) unas intervenciones a corto plazo de cobertura amplia que se centren en atender 

las necesidades alimentarias inmediatas del mayor número posible de personas de los grupos 

más pobres y más vulnerables, y ii) una programación a más largo plazo y más centrada en 

el fortalecimiento de la resiliencia de los medios de subsistencia de los grupos vulnerables. 

 Teoría y datos objetivos del cambio 

54.  Recomendación 3: Con el apoyo del despacho regional y la Sede, la oficina en el país 

debería formular una teoría del cambio donde se expongan los resultados que se desea 

alcanzar mediante las actividades de ECA/ACA en relación con la seguridad 

alimentaria a corto plazo y con la resiliencia de los medios de subsistencia a largo plazo 

en los distintos contextos operacionales, para las diferentes categorías de hogares y los 

diversos tipos de activos. Asimismo, la oficina debería identificar y abordar los factores 

asociados necesarios para alcanzar los objetivos, entre ellos las asociaciones, los artículos 

no alimentarios, la calidad de la construcción y el mantenimiento posterior. La teoría del 

cambio debería basarse en el manual de orientación sobre las actividades de ACA, en tanto 

que la experiencia adquirida en Nepal debería servir de base para perfeccionar la teoría 

institucional del cambio con respecto a estas actividades. La Oficina del PMA en Nepal 

debería contar con el apoyo del despacho regional y la Sede para formular un plan exhaustivo 

de seguimiento y evaluación del impacto basado en la teoría del cambio, en el que se señale 

qué datos se necesitarían para el aprendizaje continuo, la adaptación de los programas y la 

medición de los resultados y la eficacia. 

 Orientación de la ayuda 

55.  Recomendación 4: Para velar por que los beneficios a largo plazo de los programas 

de ECA/ACA favorezcan a los más pobres, la Oficina del PMA en Nepal debería 

orientar la ayuda a determinados hogares basándose en el análisis de los contextos 

locales y la clasificación de los hogares con arreglo al nivel de riqueza. El PMA debería 

elaborar un análisis más minucioso de las necesidades de las personas y los hogares 

pertenecientes a diferentes grupos culturales y socioeconómicos, a fin de posibilitar el 

seguimiento de los efectos en la resiliencia de los medios de subsistencia de los hogares en 

los diferentes contextos. 
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 Estrategia de asociación  

56.  Recomendación 5. La oficina en el país debería llevar a cabo un examen de las 

asociaciones, con el fin de formular y aplicar una estrategia que dé lugar a asociaciones 

que contribuyan a alcanzar los objetivos a corto y largo plazo de las actividades de 

ECA/ACA. En la estrategia se deberían incluir el Gobierno, las comunidades, las ONG 

internacionales y nacionales y el sector privado, para el desarrollo de las cadenas de valor; 

asociados para el desarrollo, como, por ejemplo, el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), así como los donantes. Por otra parte, la estrategia debería basarse en la 

teoría del cambio (recomendación 3) a fin de conectar las asociaciones con el impacto 

previsto y ayudar a posicionar el PMA en función de sus propias ventajas comparativas y las 

de sus asociados. El examen de las asociaciones también permitiría identificar asociados 

clave para el desarrollo de capacidades y el traspaso de responsabilidades 

(recomendación 7). 

 Mantenimiento de los activos 

57.  Recomendación 6: A fin de garantizar que los activos se construyan según normas 

que permitan su mantenimiento y que se cuente con el apoyo a largo plazo necesario 

para llevar a cabo dicho mantenimiento, la oficina en el país debería identificar —en 

la etapa de diseño de los activos— las responsabilidades y las disposiciones 

institucionales a nivel comunitario, de distrito y/o nacional relativas al mantenimiento 

a largo plazo. Deberían formularse y aplicarse planes de mantenimiento para cada categoría 

de activos, que deberían incluir, entre otros, los acuerdos formales que fueran necesarios, la 

movilización social, el desarrollo de capacidades y las necesidades de recursos. 

 Traspaso de responsabilidades 

58.  Recomendación 7: La oficina en el país debería llegar a un acuerdo con el Gobierno 

respecto de la creación de un sistema gubernamental para intervenir ante la 

inseguridad alimentaria que funcione adecuadamente y sea sostenible, a fin de 

posibilitar un traspaso de las responsabilidades relativas a la ejecución de las 

actividades de ECA/ACA. Dicho traspaso sería similar al traspaso de las responsabilidades 

en materia de seguimiento de la seguridad alimentaria que ya está en curso. En la 

planificación de este proceso deberían tomarse en consideración los cambios en las 

modalidades de ayuda aplicadas en Nepal —como, por ejemplo, los enfoques sectoriales— 

y los modelos utilizados en otros países que han dado buenos resultados. Se necesitará un 

apoyo financiero adecuado para llevar adelante esta labor. 
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LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

ACA alimentos para la creación de activos 

AusAID Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional 

DFID Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional 

ECA/ACA efectivo/alimentos para la creación de activos 

ECA efectivo para la creación de activos  

FAO Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

ONG organización no gubernamental 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PP programa en el país 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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