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Este documento debe leerse conjuntamente con el documento 
“Operación prolongada de socorro y recuperación — Zona costera 
del África occidental 10064.2” (WFP/EB.3/2003/8/1). 

  
∗  De conformidad con las decisiones de la Junta Ejecutiva sobre el sistema de 
gobierno, aprobadas en el período de sesiones anual y el tercer período de sesiones 
ordinario de 2000, los temas presentados a título informativo no se debatirán a 
menos que los miembros de la Junta así lo pidan en concreto antes de la reunión y la 
Presidencia dé el visto bueno a la petición considerando que es adecuado dedicar 
tiempo de la Junta a ello. 

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden 
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb). 

 

Para información* 
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Nota para la Junta Ejecutiva 
 

 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 
de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA 
encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser 
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

 

Director del Despacho Regional para el 
África Occidental (ODD): 

Sr. M. Aranda da Silva  

Oficial Superior de Enlace, ODD: Sr. T. Lecato tel.: 066513-2370 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 
diríjanse a la Supervisora de la Dependencia de Servicios de Reuniones y Distribución 
(tel.: 066513-2328). 
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CONTEXTO 

1.  El documento de la Junta Ejecutiva referente a la operación prolongada de socorro y 
recuperación (OPSR) de 2004 en la zona costera del África occidental se redactó en junio, 
cuando los Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia (LURD) y el 
Movimiento para la Democracia en Liberia (MODEL) habían llegado a las afueras de 
Monrovia, pero no habían logrado todavía penetrar en el interior de la capital. En ese 
momento, la situación era extremadamente caótica en todo el país, con el LURD, por un 
lado, que combatía contra las fuerzas gubernamentales en los distritos de Lofa, Grand Cape 
Mount, Gbarpolu y Bomi y el MODEL, por el otro, que combatía desde Grand Bassa 
(cerca de Monrovia) a lo largo de todo el sudeste (Maryland, Grand Kru y Grand Gedeh) 
hasta el Distrito de Nimba. 

2.  En ese momento, la reanudación de los combates en las inmediaciones de Monrovia 
obligó a miles de personas asustadas y desplazadas a huir de los campamentos para 
personas desplazadas en el interior del país (PDI) de Montserrado. Al entrar en Monrovia 
en busca de socorro y protección, triplicaron la población de la ciudad, que ascendió a más 
de 1,3 millones de personas. Previendo la crisis humanitaria que se avecinaba, el PMA 
introdujo una consignación para contingencias en sus proyecciones de la OPSR (además de 
las previsiones respecto a Liberia, Sierra Leona y Guinea) que permitiría atender a unos 
150.000 beneficiarios adicionales. 

3.  El objetivo de la presente nota informativa es poner a la Junta Ejecutiva al corriente de la 
evolución de la crisis desde entonces y describir en qué manera ha afectado a la operación 
humanitaria del PMA. 

LOS REBELDES ENTRAN EN MONROVIA 

4.  La región costera del África occidental lleva muchos años sumida en una profunda 
crisis, que llegó a su punto álgido el pasado mes de junio/julio en Liberia, cuando las 
fuerzas rebeldes cercaron finalmente Monrovia. La situación creó nuevas e importantes 
oleadas de desplazamientos internos y un nuevo flujo de refugiados liberianos hacia Sierra 
Leona, Guinea y Côte d´Ivoire. 

5.  Se evacuó de Monrovia a todo el personal internacional de las Naciones Unidas, dejando 
al PMA sólo parcialmente operativo —el personal nacional seguía en el país— cuando 
Monrovia fue prácticamente sitiada. Según una encuesta nutricional de Action contre le 
faim (ACF) realizada en Monrovia a finales de julio, más del 30 por ciento de los niños 
menores de 5 años padecían de malnutrición moderada y el 5 por ciento de malnutrición 
grave. Otra encuesta, realizada por Visión Mundial dos semanas después, confirmó la 
gravedad de la situación nutricional: el 29 por ciento padecía de malnutrición moderada y 
el 11 por ciento de malnutrición grave. 

6.  Esta alarmante situación obligó a la población a recurrir ampliamente al saqueo de 
alimentos y otros suministros. Se calcula que se robaron 15.000 toneladas de alimentos, de 
las cuales 7.800 pertenecían a las existencias del PMA y 7.200 a fuentes 
privadas/comerciales. 
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PREPARATIVOS PARA EL REGRESO 

7.  Se adoptaron las siguientes medidas para contingencias con objeto de preparar el regreso 
del personal internacional del PMA a Monrovia: 

! Se desvió un total de 6.400 toneladas de alimentos a países vecinos (principalmente 
Sierra Leona y Guinea) para su transporte por mar o aire tan pronto como fuera 
posible comenzar las operaciones. 

! El personal se mantuvo alerta en Abidjan, listos para entrar en cualquier momento. 

! Se consiguió un total de 4.000 toneladas de alimentos disponibles como préstamo de la 
región y listos para su transporte por mar o aire en cualquier momento. 

! Se arrendó un buque para que sirviera como espacio de oficinas, desde el cual el 
personal pudiera trabajar frente a la costa de Monrovia. El buque, preparado para 
entrar y salir de Monrovia en cualquier momento, tenía por finalidad proporcionar 
galletas de alto contenido energético a la población más afectada. Contenía asimismo 
tecnología de la información y de las telecomunicaciones (ICT) vital y combustible 
para el funcionamiento diario de la operación humanitaria. 

REGRESO A MONROVIA EL 10 DE AGOSTO 

8.  Desde que el personal internacional regresara el 10 de agosto, el PMA ha podido llegar a 
una media de aproximadamente 480.000 beneficiarios dentro y fuera de Monrovia. Se 
espera que las condiciones de seguridad mejorarán con el mayor despliegue de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en cuyo caso habrá que ampliar la 
asistencia del PMA, a fin de llegar a los beneficiarios pertenecientes a las zonas a que 
hayan podido acceder las fuerzas de paz. 

9.  Tras 12 días de distribución en Monrovia a finales de agosto, el PMA y los organismos 
humanitarios asociados optaron por las intervenciones selectivas en la capital con objeto de 
alentar a los PDI a regresar a los campamentos de Montserrado. Para mediados de 
septiembre, el PMA y la ACF habían llevado a cabo la segunda fase de un programa 
selectivo que abastecía a 45.000 niños menores de 5 años con una mezcla preparada de 
aceite vegetal, maíz y soya y azúcar. 

10.  El buque del PMA ha sido vital para actuar rápidamente ante la crisis desde un principio. 
Desempeñó una función fundamental al llevar al personal a Monrovia y al proporcionar 
alimentos y tecnología de la información y de las telecomunicaciones. El buque demostró 
también ser indispensable para toda la comunidad de ayuda humanitaria por cuanto 
proporcionó combustible y permitió llevar a cabo evaluaciones de las necesidades en zonas 
que de lo contrario habrían permanecido inaccesibles, tales como Buchanan, Greenville y 
Harper (y a través de la última, a Plebo y Fish Town). 

NUEVO PROGRAMA 

11.  La mayoría de las PDI que residían en los siete campamentos de Montserrado y que 
huyeron a Monrovia cuando éstos fueron atacados han regresado ya a los campamentos 
(Wilson, Ricks, Blamassee, Plumkor, Perry Town/Voice of America, Sawegbeh, Jatondo). 
Actualmente, el PMA y los organismos humanitarios asociados han finalizado el registro 
en los campamentos de Montserrado. Se calcula que los beneficiados son 
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127.300 personas, mientras que las distribuciones vienen desarrollándose desde el 20 de 
septiembre. 

12.  Se llevaron a cabo también registros de las PDI en regiones fuera de Monrovia, 
principalmente en Totota (65.700), Salala (37.000), Buchanan (31.600), Harbel (24.000), 
Kakata (12.000), Fendel (5.000), Harper (3.000), Felela (2.000), Greenville (2.000) y 
Bensonville (1.000). El número total de PDI registradas en el interior del país asciende a 
183.300. Hasta hoy, se han efectuado distribuciones en Totota, Salala, Kakata, Buchanan, 
Harbel y Bensonville. En consecuencia, el número total de PDI registradas en zonas 
accesibles del país es de 310.600. Desde el regreso el 10 de agosto, el PMA ha distribuido 
aproximadamente 7.000 toneladas de alimentos. 

13.  Además, el PMA brinda asistencia a 52.200 individuos mediante intervenciones 
curativas (45.000 niños mediante alimentación suplementaria, 2.400 niños con 
alimentación terapéutica y 4.800 personas encargadas del cuidado de otros). El PMA ayuda 
también a 15.000 personas mediante alimentación en instituciones. A partir de noviembre, 
154.000 niños comenzarán a recibir asistencia mediante alimentación escolar de urgencia. 
A partir de diciembre, 5.500 obtendrán ayuda mediante un programa de desmovilización y 
5.000 mediante la modalidad de alimentos por trabajo. 

14.  El número total de beneficiarios a finales de 2003 (con inclusión de las 
distribuciones generales, las intervenciones curativas y los programas de protección 
social) se espera que ascienda a 542.300. 

APOYO A LAS OPERACIONES DEL PMA 

15.  Una vez haya finalizado el despliegue de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el 
interior del país, el PMA abrirá seis suboficinas. En una primera fase, el PMA abrirá 
suboficinas en Zwedru, Gbarnga, Harper y Buchanan. En una segunda fase, lo hará en 
Tubmanburg y Voinjama. 

16.  Como refuerzo del programa de distribución de alimentos, el PMA cuenta con cuatro 
operaciones especiales: 

! capacidad de apoyo aéreo – pasajeros y carga (2.150.609 dólares EE UU); 

! parque móvil de transporte por carretera (2.547.270 dólares EE UU); 

! capacidad logística y en materia de tecnología de la información y las 
telecomunicaciones – incluida la operación con el buque (1.823.847 dólares EE UU); 
y 

! Centro Conjunto de Logística de las Naciones Unidas (799.536 dólares EE UU). 

SEGURIDAD Y ACCESO 

17.  El 19 de septiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 
despliegue de 15.000 soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas y 1.100 policías internacionales para que relevaran a las fuerzas de la Misión de la 
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) a Liberia 
(ECOMIL), que habían alcanzado las 3.500 tropas. El contingente de la Misión de las 
Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) supervisará de cerca la aplicación del Acuerdo de 
paz de Accra y colaborará en el desarme, desmovilización, reintegración y repatriación de 
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miles de combatientes que vagan por las aldeas de Liberia. La UNMIL recibió un mandato 
de 12 meses que comenzó el 1 de octubre. Sin embargo, el despliegue completo no se 
efectuará antes de 2004. 

18.  Hasta que las tropas de las Naciones Unidas no logren un despliegue completo, la 
seguridad seguirá siendo muy frágil en todo el país, especialmente en vista de la retirada de 
Liberia de las tropas de los Estados Unidos el 1 de octubre. El día que comenzó la misión 
de paz de las Naciones Unidas y las tropas estadounidenses partieron, en Monrovia 
estallaron los combates entre los rebeldes del LURD y las fuerzas del gobierno. Siguen 
habiendo escaramuzas esporádicas en el interior del país. 

RECURSOS 

19.  En el documento referente a la OPSR, las toneladas de alimentos propuestas para Liberia 
(47.114 toneladas) y la consignación para contingencias (22.811 toneladas) son suficientes 
para atender las necesidades del actual número de beneficiarios antes indicado. En la 
situación actual, Liberia necesitará aproximadamente 70.000 toneladas en 2004, es decir, 
5.800 toneladas por mes. En consecuencia, se ruega a la Junta Ejecutiva dé su 
aprobación a la activación de la consignación para contingencias, para que pueda 
utilizarse tan pronto se ponga en marcha la OPSR, en enero. 

20.  Puesto que pueden abrirse nuevas zonas y puede llegarse a nuevos beneficiarios cuando 
las fuerzas de paz de las Naciones Unidas se desplieguen en el interior del país, las 
necesidades podrían rebasar lo que se propone en el documento de la OPSR. En ese caso, 
podrá pedirse a la Junta que apruebe una revisión del presupuesto, ya sea en el 
primer período de sesiones ordinario (en febrero), ya en el segundo período de 
sesiones ordinario (en mayo) de 2004. 

21.  El apoyo de los donantes a la operación en Liberia ha sido muy positivo en lo que a los 
alimentos se refiere; el PMA prevé satisfacer las necesidades alimentarias hasta abril de 
2004. No obstante, puesto que se requieren cinco meses desde el momento en que se 
asume el compromiso hasta el momento en que los alimentos llegan a Liberia, es preciso 
movilizar nuevos recursos desde este momento. 

22.  Una preocupación importante es la financiación de las operaciones especiales. De los 
6,8 millones de dólares EE UU que requieren, hay un déficit de 2,5 millones de dólares. 

PERSPECTIVAS 

23.  Con el despliegue de las fuerzas de la UNMIL según se previó en el Acuerdo de paz de 
Accra, por primera vez en diez años existe la posibilidad de alcanzar la paz en Liberia. La 
labor del PMA para ayudar a las PDI a ser autosuficientes y recobrar la vida normal 
seguirá. De conformidad con los objetivos de la UNMIL, el PMA hará especial hincapié en 
los programas de desmovilización, desarme y reintegración. 

 



WFP/EB.3/2003/8/1/Add.1 7 
 

 

LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

ACF Action contre le faim 

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 

ECOMIL Misión de la CEDEAO a Liberia 

ICT Tecnología de la información y de las telecomunicaciones 

LURD Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia 

MODEL Movimiento para la Democracia en Liberia 

OPSR Operación prolongada de socorro y recuperación 

PDI Personas desplazadas en el interior del país 

UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia 
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