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RESUME

Le présent document tente d’évaluer les réalisations de I’assistance
du PAM aux populations tribales des foréts indiennes et ses effets.
L’analyse des données a montré que les projets parviennent a
atteindre les plus pauvres et les plus affamés des habitants de I’Inde,
a savoir les populations tribales qui vivent dans la forét, et pour qui
I’aide alimentaire est une forme d’assistance appropriée. On compte
en Inde plus de 230 millions de personnes souffrant d’insécurité
alimentaire chronique: les projets aident une partie des victimes de
cette “urgence muette”.

L’évaluation a révélé que la conception des projets n’a cessé
d’évoluer et de s’améliorer; elle s’est bien adaptée au nouveau
mandat et aux nouveaux principes du PAM, et en particulier a la
participation nécessaire des bénéficiaires. Bien qu’il soit a plusieurs
égards risqué d’appuyer des politiques qui n’ont pas fait leurs
preuves, le PAM a conquis le respect des divers départements des
foréts et d’autres donateurs en appuyant et renforcant la nouvelle
politique de gestion conjointe des foréts (JFM).

Les faiblesses des projets ont été identifiées; le PAM et les
gouvernements des Etats s’emploient a y remédier. Elles concernent
notamment les problémes connexes de I’évaluation des besoins, de la
répartition équitable des avantages et des actifs des projets et la mise
en place de processus de réglement des différends. Toutes les
évaluations ont relevé une carence qui reste préoccupante, a savoir
I’absence d’investissements pour créer d’autres emplois a I’intention
des habitants de la zone du projet.

Le tirage du présent document a été restreint. MM. les délégués et observateurs sont donc
invités a apporter leur exemplaire personnel en séance et a ne pas demander
d'exemplaires supplémentaires.
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NOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le présent document contient des recommandations présentées au Conseil
d'administration pour examen.

Conformément aux décisions relatives aux méthodes de travail prises par le Conseil
d'administration a sa premiére session ordinaire de 1996, le Secrétariat s’est efforcé de
préparer a I’intention du Conseil une documentation concise et orientée vers la décision.
Les réunions du Conseil d’administration seront conduites avec efficacité, dans le cadre
d’un dialogue et d’échanges de vues plus larges entre les délégations et le Secrétariat. Le
Secrétariat poursuivra ses efforts afin de promouvoir ces principes directeurs.

Le Secrétariat invite par conséquent les membres du Conseil qui auraient des questions
de caractere technique a poser sur le présent document, a contacter le(s) fonctionnaire(s)
du PAM mentionné(s) ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la
réunion du Conseil. Cette procédure vise a faciliter I'examen du document en pléniére par
le Conseil.

Les fonctionnaires du PAM chargés du présent document sont les suivants:

Directeur, Bureau de I’évaluation: W. Kiene tel.: 5228-2029
Chargeé de I’évaluation: J. Brown tel.: 5228-2223
Pour toute question relative a la distribution de la documentation destinée au Conseil

d'administration, priere de contacter le commis aux documents et aux réunions
(tél.: 5228-2641).
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C______________________________________________________________________
GENERALITES

1. L’Inde compte plus de pauvres vivant dans I’insécurité alimentaire qu’aucun autre pays
du monde. Quelque 360 millions de personnes, plus du tiers de la population, vivent en
dessous du seuil officiel de pauvreté.! A I’échelle nationale, la production vivriére et les
stocks regulateurs de I’Inde semblent avoir augmenté. Mais lors de la rédaction du present
rapport, on signalait que les stocks avaient de nouveau baissé. Pour plus de 230 millions
d’Indiens, appartenant pour la plupart aux tribus et castes énumérees, I’insécurité
alimentaire - la faim, la malnutrition et les maladies de carence - sont chroniques. Les
populations tribales des foréts sont parmi les plus pauvres des habitants de I’Inde.
Marginalisees et exploitées depuis des siecles, elles ont vu leurs conditions de vie se
détériorer encore ces derniéres années.

2. Les foréts ne suffisent plus a assurer la subsistance des populations tribales et des autres
pauvres qui en vivaient autrefois. Le potentiel agricole dont ils disposent ne peut les nourrir
que deux ou trois mois par an, et ils n’ont pas de quoi acheter de la nourriture pour le reste
de I’année. Un réseau de magasins publics a juste prix, le Public Distribution System
(PDS), a été crée, mais il n’est d’aucun secours pour ceux qui n’ont pas de quoi acheter les
vivres subventionnés. En outre, les habitants ont perdu leurs propriétés et leurs droits, d’ou
une réduction de la consommation alimentaire et une baisse du niveau de vie; dans ces
conditions, ni les autochtones ni le gouvernement ne se soucient d’amenager les foréts.

3. Enraison de I’isolement des villages tribaux, et parce que beaucoup d’organismes et de
groupes refusent de travailler en forét, tres peu de services et de possibilités de
développement sont offerts aux populations tribales. Les services des foréts des Etats sont
les seules institutions présentes; bien établis, ils sont en contact régulier avec ces
populations et emploient un nombre appréciable de travailleurs en forét. Un nouveau
systeme de gestion participative de la forét, le Joint Forest Management (JFM) a
récemment été developpé: la forét est gerée en coopeération par les services des foréts et les
populations locales, qui se partagent les droits sur les produits forestiers et la responsabilité
de la protection et de la régénération de la forét. En 1990, le gouvernement a publié des
directives et un cadre pour la participation des communautés.

4,  L’assistance du PAM aux populations tribales et aux castes énumeérées vivant en forét a
commencé en 1972 avec un projet experimental d’aide alimentaire a I’appui d’activités
forestieres au Maharashtra. Cette expérience a débouché sur une série de projets similaires
qui ont été mis en oeuvre dans les Etats du Bihar, du Gujarat, du Kérala, du Madhya
Pradesh, de I’Orissa, du Rajasthan et de I’Uttar Pradesh. La conception des projets a évolué
en méme temps que les principes et les politiques de la JFM, et I’on continue a innover.

.....

5. Cinqg de ces projets ont jusqu’ici été évalues ou examinés a savoir:

— Inde 2683: Activités forestieres en faveur du développement social et économique du
Bihar (approbation initiale en octobre 1983, derniere évaluation en 1993)

! e seuil officiel de pauvreté est actuellement défini comme le montant nécessaire pour assurer une ration
journaliére de 2 400 calories par personne en milieu rural et 2 100 dans les villes. Cette somme est
officiellement estimée a 107 roupies par personne et par mois en milieu rural et 122 dans les villes aux prix
de 1984/85 (un dollar des Etats-Unis était égal a 34,7 roupies en mai 1996).
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— Inde 2685: Activités forestieres en faveur du développement social et économique de
I’Orissa (approbation initiale en 1983, derniere évaluation en 1993)

— Inde 2751: Mise en valeur et boisement de bassins versants en Uttar Pradesh
(approbation initiale en novembre 1985, derniere évaluation en 1994)

— Inde 2773 (Elarg.1): Activités forestieres et développement tribal au Rajasthan en vue
de la création d’emplois (approbation initiale en 1987, étude de gestion et
monographie en 1996)

— Inde 3227: Remise en état des foréts dégradées et boisement au Madhya Pradesh
(approbation initiale en juin 1988, derniere évaluation en 1995)

Lors de I’évaluation, les projets avaient tous atteint différents stades d’évolution, mais
aucun ne reflétait les nouvelles approches.

C______________________________________________________________________
BUT ET TENEUR DE L'EVALUATION

6. Un certain nombre de grandes questions de fond ont dicté la structure de la présente
évaluation thématique: comment utiliser au mieux des ressources limitées? Quelle stratégie
de ciblage faut-il choisir? Peut-on intégrer I’aide alimentaire dans les régimes existants de
gestion des foréts? Quelles sont les relations entre les stratégies et politiques du
gouvernement et I’assistance alimentaire? La présente évaluation avait pour objectif
d’évaluer dans cette perspective les realisations dues a I’assistance du PAM aux
populations tribales et leur impact, en se basant sur les rapports des missions précédentes.
Aucune des évaluations ne pouvait servir de base pour juger de la validité des nouvelles
approches, mais cette évaluation thématique était nécessaire pour faire ressortir les aspects
des projets qui avaient donné de bons résultats et ceux qui laissaient a désirer. Il fallait
évaluer la pertinence de I’aide alimentaire, de la stratégie et de I’approche des projets, et
identifier les principaux enseignements a en tirer pour la conception et I’exécution de
projets analogues dans le secteur des ressources naturelles en Inde et peut-étre ailleurs.

C______________________________________________________________________|
L’AIDE DU PAM DANS LE SECTEUR FORESTIER: EVOLUTION DE LA
CONCEPTION DES PROJETS

7. Les objectifs a long terme des cing projets ont évolué depuis le début des années 80:
I’approche axée sur les ressources naturelles a cédé la place aux objectifs intéressant plus
directement les populations bénéficiaires des projets du milieu des années 90. Cette
évolution refléte de nouvelles perspectives: en particulier, les projets sont de plus en plus
souvent congus dans I’optique des bénéficiaires, et favorisent I’approche participative.
Ainsi, dans les projets initialement approuvés en 1983 pour le Bihar et I’Orissa, I’objectif
principal était de restaurer les foréts, tandis que I’approvisionnement des populations en
bois n’était qu’un objectif secondaire. Il était fait référence a la pauvreté, mais non a
I’insécurité alimentaire: ce n’étaient pas la des problémes urgents aux yeux des services des
foréts, qui considéraient, avec I’aval du PAM, que leur fonction était essentiellement
d’assurer I’aménagement et la protection des foréts en vue d’une production durable de
bois et d’autres produits. Toutefois, les missions d’évaluation ont jugé que les objectifs
initiaux des projets étaient vagues et mal definis. Des carences analogues ont été signalées
dans la conception des projets en Uttar Pradesh et au Rajasthan, ainsi que, dans une
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moindre mesure, au Madhya Pradesh. Le projet du Madhya Pradesh est le dernier projet
congu de cette facon qui ait été approuvé.

8.  Le projet du Madhya Pradesh répondait mieux que les autres au mandat du PAM car il
mettait plus I’accent sur les besoins des populations locales. La lutte contre le paupérisme
et I’insécurité alimentaire, ainsi que la participation populaire et le renforcement des
relations entre les habitants des villages tribaux et le service des foréts, ont aussi été des
éléments importants de I’élargissement du projet du Rajasthan, dont le plan d’opérations a
été signé en juillet 1993. Cet élargissement a en fait servi de banc d’essai aux nouvelles
approches et stratégies qui sont devenues de regle pour les projets ultérieurs. L’objectif a
long terme d’un projet refondu (en février 1995) regroupant les activités au Bihar et en
Orissa était d’*“ameliorer la sécurité alimentaire et d’accroitre les revenus des travailleurs
forestiers pauvres ... gréce a la mise en valeur des ressources forestiéres et agricoles et a des
activités generatrices de revenus”. La mention explicite de la mise en valeur des ressources
agricoles et la proposition d’inclure dans le projet des activités génératrices de revenus a
I’intention des femmes, lesquelles devraient également participer aux décisions concernant
les ressources du village, étaient des innovations.

9.  Le dernier projet qui a fait I’objet d’un examen préalable en mai 1996 et dont la date de
présentation pour approbation au Conseil d’administration n’est pas encore fixée, propose
un regroupement des projets du Madhya Pradesh et de I’Uttar Pradesh sur le modéle de
celui du Bihar et de I’Orissa. Un nouvel objectif immédiat a été ajouté a savoir, renforcer la
participation des habitants, et surtout des femmes, a la gestion des foréts et au
développement communautaire dans le cadre de la JFM, afin d’appuyer la politique
officielle concernant les femmes et les populations tribales en général, et en particulier les
habitants de la forét, ainsi que les réformes de la politique de gestion des foréts.

10.  Les projets forestiers ont maintenant un objectif & long terme bien défini: assurer
durablement la sécurité alimentaire des plus pauvres, des castes énumérées et des
communautés tribales. Les objectifs immédiats - développement forestier et agricole axé
sur les communautés, création de créneaux pour les femmes et participation des
communautés locales a la JFM - sont conformes au mandat du PAM et aux politiques
gouvernementales.

C______________________________________________________________________|
RESULTATS ET CONCLUSIONS

Pertinence des approches et stratégies des projets

11.  L’approche générale des projets est congue de facon a aider le Gouvernement indien a
mettre au point ses propres approches participatives de la gestion des foréts domaniales,
qui doit correspondre a la Mission du PAM. Le principe fondamental du programme de
gestion conjointe des foréts (JFM) est le partenariat entre les communautés locales, tribales
et villageoises et les services des foréts des Etats. C’est une approche participative axée sur
les villages, ciblée sur les zones isolées touchées par I’insécurité alimentaire et d’un taux
élevé de pauvreté. Les projets ont été concus pour fournir des vivres sous forme de transfert
direct de revenus en faveur des participants travaillant dans les foréts domaniales ainsi que
pour produire, en vendant des denrées alimentaires aux participants, des fonds a investir
pour créer des actifs au niveau des villages.

12.  Depuis au moins un siecle, la politique forestiere de I’Inde - comme celle de beaucoup
d’autres pays - s’est parfois soldée par des échecs. On s’est demandé s’il était opportun que
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13.

14.

15.

16.

le PAM appuie des politiques dont I’efficacité n’était pas prouvée. On s’est également
demandé s’il était opportun d’utiliser des vivres pour fournir un transfert direct de revenus
aux travailleurs forestiers. On a relevé qu’étant donné le taux de chémage élevé dans toutes
les zones des projets, ces vivres n’avaient aucun role d’incitation. En outre, il n’est pas
évident que les aliments soient un type d’apport approprié pour une activité qui est censée
étre participative et réguliére. Mais ces doutes ne sont sans doute pas valables: le PAM
s’est acquis le respect des services des foréts en appuyant des approches et stratégies
novatrices.

Les stratégies des cing projets étaient semblables: elles visaient a appuyer les
programmes des services des foréts qui sont conformes a I’approche de la JFM. La sécurité
alimentaire des participants aux activités “vivres-contre-travail” du projet, en particulier
des femmes, s’est améliorée dans I’immeédiat, mais ces activites, dans un premier temps,
n’ont ni créé d’emplois ni accru les actifs. Les grandes catégories d’activités a financer
avec les fonds produits par les projets ont été identifiées et décrites dans les plans
d’opérations, qui, naturellement, ne pouvaient pas contenir de spécifications détaillées. La
stratégie repose sur un travail participatif d’évaluation des besoins et de microplanification
au niveau des villages, d’ou une grande souplesse dans le choix des types d’activités et des
assortiments d’activités.

Aucune modification importante n’a été apportée a la stratégie initiale au cours de
I’exécution des projets. Le Gouvernement indien et les gouvernements des Etats apprécient
I’assistance du PAM et ont fait en sorte que les produits alimentaires parviennent aux
bénéficiaires en temps utile et de facon efficiente. Dans tous les projets, les objectifs
mateériels des premiers travaux de plantation ont été atteints et I’amélioration des rapports
entre les responsables des services des foréts et les populations locales est en bonne voie.
Aprés des décennies de méfiance réciproque, ce sont la des progrés notables.

L utilisation des fonds dégagés par les projets a été lente, souvent a cause de goulets
d’étranglement dans I’identification, la sélection, et I’approbation de programmes
appropriés. Selon les derniéres données disponibles, le rythme de décaissement des fonds
est acceptable. Il ne serait probablement pas opportun de chercher a I’accélérer a ce stade:
la participation en souffrirait presque certainement, de méme que les principes de
partenariat et d’approche intégrée. La création de comités de coordination au niveau des
Etats, composés de représentants de divers organismes publics, a amélioré la coopération
entre les services des foréts et les autres services techniques au niveau des décisions. Mais
sur le terrain, les services des foréts tendent a tout prendre en charge eux-mémes. Ils
devraient collaborer plus étroitement avec les autres services techniques (agriculture,
irrigation, etc.) ainsi qu’avec les services sociaux (par exemple santé et éducation).

Avant la nouvelle conception des projets inspirée par la JFM, le choix des activités a
financer sur les fonds dégagés par les projets était fait par les services des foréts, sans
concertation avec les populations locales. Au Bihar, en Orissa, au Rajasthan et au Madhya
Pradesh, I’essentiel de ces fonds ont été utilisés pour développer les plantations forestiéres,
tandis qu’en Uttar Pradesh, le service des foréts a donné la priorité & la conservation des
sols, a I’approvisionnement en eau et a la construction d’abris pour la main-d’oeuvre. On
cherche aujourd’hui a utiliser les fonds de fagon plus participative. C’est aux bénéficiaires
qu’il appartient de déterminer leurs priorités dans le cadre de comités forestiers de village
et de processus de microplanification. Au Rajasthan, les fonds sont utilisés prioritairement
dans les zones tribales isolées les plus nécessiteuses, en mettant I’accent sur la participation
collective des communauteés a la planification et a I’exécution des plans au niveau du
village et sur un ensemble circonscrit d’activités visant a améliorer la securité alimentaire.
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17.

18.

Il'y aurait lieu d’accroitre encore la participation des ONG. Les services des foréts ont
maintenant reconnu que celles-ci ont un rdle a jouer, particulierement dans I’évaluation des
besoins au niveau des villages, le développement d’activités lucratives non forestiéres et la
formation, en particulier a I’intention des femmes, mais il y a encore trés peu d’ONG
compétentes qui travaillent dans les zones tribales les plus éloignées. Pour faciliter les
interventions d’ONG appropriées, le PAM a récemment établi des directives et rédigé des
accords préliminaires avec de grandes ONG centrales qui opéreront au niveau des villages
par le biais de leurs réseaux d’ONG locales.

La conclusion de plusieurs études est que I’approche adoptée est efficace, dans la mesure
ou, en fournissant des secours alimentaires immédiats, les projets ont aidé a faire face a
I’*“urgence muette” de I’Inde, c’est-a-dire & remédier & la situation extrémement précaire
des tribus forestiéres marginalisées. On a aussi constaté que les projets ont stimulé la
participation des populations a la création d’actifs durables essentiels a leur
développement, tout en renforgant les capacités autonomes des institutions villageoises. La
promotion de la JFM est bien conforme au mandat conféré au PAM de “promouvoir
I’autonomie des individus et des communautés pauvres”, et elle est une application directe
des directives et politiques du Gouvernement indien et des gouvernements des Etats
concernant la participation populaire. Dans toute la mesure possible, les ONG ont été
incitées a participer a I’exécution des projets et en particulier a servir d’intermédiaires entre
les tribus et les services forestiers des Etats. Toutefois, cet effort n’a été un franc succes
dans aucun des projets.

Atteindre les bénéficiaires cibles par des activités “vivres-contre-travail”

19.

20.

En Inde comme ailleurs, le PAM s’adresse aux plus pauvres des pauvres et a ceux qui
vivent dans I’insécurité alimentaire la plus grave, et plus précisément aux femmes. On ne
disposait pas de statistiques précises indiquant le nombre et le sexe des participants aux
activités vivres-contre-travail ni le nombre moyen de journées de travail. On refond
actuellement les systémes de suivi des projets de facon a recueillir les données relatives
aux bénéficiaires et a leur situation socio-économique ainsi qu’aux effets du projet sur les
revenus et la securité alimentaire des hommes et des femmes ainsi que des villages.

Dans chaque projet, on a cherché a cibler les activités vivres-contre-travail en choisissant
les districts contenant les plus fortes concentrations de populations tribales trés pauvres.
Mais les services forestiers des Etats preféraient répartir plus largement I’aide alimentaire
(et I’utilisation des fonds dégagés) dans I’idée qu’il y a des nécessiteux partout. Le PAM
estime que ce n’est pas la meilleure fagon d’utiliser les ressources limitées. Le ciblage a été
rendu plus sélectif dans le projet du Rajasthan et il est prévu de faire de méme dans les
projets recemment examingés. Les services des foréts craignent parfois que la réduction de
I’aide alimentaire ne porte atteinte a leur nouvelle crédibilité auprés des populations
locales. Mais un certain retrait est inévitable étant donné la limitation des ressources
fournies par le PAM. Les missions ont proposé de choisir de préférence les districts ou:

a) les populations tribales et les castes énumérées sont majoritaires;

b) le taux de couverture forestiére est élevé (ce critére tend a étre étroitement lie a la
concentration de populations tribales);

c) les indicateurs montrent qu’il existe une grande insécurité alimentaire (bas niveau de
production vivriére, de propriété fonciére et de revenu par habitant);

d) les départements des foréts prévoient des travaux importants (ce qui est une indication
du volume de vivres qui pourrait étre distribue).
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21,

22,

Faute de données détaillées, les missions n’ont pu évaluer le profil moyen des participants
aux activités vivres-contre-travail que par des entretiens informels. Le recrutement des
ouvriers forestiers, qu’ils recoivent ou non des rations alimentaires, n’est en général pas
trés sélectif, méme si, pour des raisons pratiques, les services des foréts préferent recruter
localement. Le ciblage sur les zones forestieres isolées donne une certaine garantie que la
plupart des bénéficiaires appartiendront aux groupes cibles du PAM; il a été signalé que
jusgu’a 65 pour cent de la main-d’oeuvre employée est constituée par des femmes. Mais
certains participants aux activités vivres-contre-travail peuvent étre venus d’ailleurs et ne
pas appartenir au groupe cible local. Ainsi, les migrants saisonniers qui travaillent dans les
collines de I’Uttar Pradesh viennent de plus de 50 kilomeétres a la ronde.

Malgré les problémes évidents que pose la détermination du profil type des bénéficiaires de
I’aide alimentaire - et donc I’évaluation des effets de cette aide - les missions ont indiqué
que la plupart des participants appartiennent bien au groupe cible visé initialement et que la
distribution des rations alimentaires et les transferts de revenus sont justifiés. 1l faudrait
toutefois mieux suivre les bénéficiaires.

Effet des activités vivres-contre-travail sur les bénéficiaires

23.

24,

25,

Selon certaines évaluations, les activités forestieres auraient été exécutées méme en
I’absence d’aide alimentaire de sorte qu’en tel cas, les projets du PAM n’ajoutent rien a ce
qui aurait été réalisé en tout état de cause par le service des foréts. Toutefois, certains
affirment au contraire que les projets du PAM ont un effet considérable. Par exemple, dans
les projets les plus récents, le PAM a réussi a inciter le service des foréts a choisir le site de
ses chantiers dans les zones les plus isolées et les plus pauvres. On a aussi indiqué que les
projets pourraient avoir beaucoup plus d’influence sur les activités du département des
foréts, par exemple sur le type de pratiques sylvicoles et sur la production d’herbage et de
fourrage.

Au cours des entretiens informels, les bénéficiaires ont indiqué que le service des foréts,
contrairement aux autres employeurs, leur garantissait au moins le salaire minimum.
Presque tous les travailleurs ont choisi de toucher des rations alimentaires en échange
d’une réduction de leur salaire. Conscients de la valeur du transfert de revenu qui en
résulte, ils étaient contents de disposer des rations du PAM au lieu de se contenter de ce
qu’ils pouvaient trouver dans les magasins du systeme public de distribution (SPD). La
plupart considéraient que les aliments fournis par le PAM étaient de meilleure qualite,
moins colteux et plus accessibles que ceux du SPD. En outre, ils appréciaient le mélange
de ceréales et de protéines, qu’ils ne pouvaient pas toujours se procurer ailleurs. Selon une
étude effectuee entre 1987 et 1991 en Uttar Pradesh par I’Institut de planification de I’Etat,
la consommation de ceréales vivriéres a augmenté de 77 pour cent parmi les bénéficiaires
des distributions d’aliments dans les zones d’intervention du PAM; des légumes secs ont
été distribués a beaucoup de familles qui autrement n’en auraient pas mange; enfin,
I’endettement a diminué parce que les travailleurs n’avaient pas besoin de dépenser autant
pour acheter de la nourriture. La plupart des villageois interrogés au Madhya Pradesh ont
dit qu’ils etaient sous-employés et qu’ils n’avaient pas les moyens de produire
suffisamment d’aliments de base pour se nourrir. Les gens allaient généralement chercher
du travail ailleurs, laissant au village les petits enfants et les personnes ageées. L’aide
alimentaire du PAM n’a pas fait disparaitre la nécessité d’émigrer, mais elle a dans bien
des cas permis aux migrants de passer moins longtemps loin de chez eux.

Les besoins de produits alimentaires pour le projet ont été initialement estimes sur la base
d’une moyenne de 200 journées de travail par an. L’expérience a montré que c’était la une
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forte surestimation. Les activités sont tres saisonniéres et ne fournissent en moyenne que 25
a 100 journées de travail concentrées sur une période de trois a quatre mois. Seulement un
travailleur par famille peut recevoir une ration pour une journée donnée. La plupart des
missions ont jugé que cette regle était trop restrictive et réduisait beaucoup I’impact de
I’aide alimentaire. Le principal facteur qui limite cet impact est le manque de travaux a
réaliser.

26.L aide alimentaire aide de plus en plus a cibler les activités sur les populations tribales

pauvres. Manifestement, elle apporte un soulagement immédiat et réduit la nécessité
d’émigrer, mais elle ne réduit pas sensiblement I’insécurité alimentaire fondamentale des
populations tribales.

Atteindre les bénéficiaires visés au moyen d’activités financées sur les fonds

dégagés

27.0n cherche maintenant a concentrer I’utilisation des fonds dégages sur des zones beaucoup

plus petites que celles ou étaient exécutees les activités vivres-contre-travail. On dispose
maintenant de certaines statistiques démographiques, économiques et forestiéres au niveau
des secteurs, ce qui facilite le ciblage. Au Rajasthan, les activités vivres-contre-travail
originales sont encore en cours dans 13 districts tandis que I’utilisation des fonds dégagés
est limitée aux quatre districts les plus pauvres. Le service des foréts a adopteé les criteres
ci-apres pour choisir les villages bénéficiaires dans ces quatre districts:

a) grave insécurité alimentaire et forte concentration de groupes tribaux;

b) forte concentration de personnes sans terres ou pratiqguement sans terres;

C) communautes désireuses de participer aux activités et a la création d’actifs;
d) taux élevé d’émigration;

e) isolement des communautés vivant dans la forét et absence de possibilité de
développement dans le passé.

Le choix définitif des villages se fait a la suite de plusieurs tris intermédiaires. On a
constateé que cette procédure est efficace et d’autres Etats sont en train de I’adopter.

Effets des activités financées par les fonds degagés sur les bénéficiaires
28.Le processus de microplanification était destiné a résoudre les problémes pour favoriser la

29,

participation des communautés, la cohérence des activités et la répartition équitable des
avantages. L alliance entre les forestiers et les populations tribales a bien progressé. Les
évaluations et examens ont a juste titre fait I’éloge du rdle positif du personnel des services
des foréts a cet égard. Toutefois, il faut du temps pour modifier les comportements et la
participation des villageois ainsi que leur position et leurs responsabilités vis-a-vis des
fonctionnaires forestiers restent problématiques. Les départements des foréts ont accepté
d’adopter des méthodes modernes d’évaluation rurale participative, mais il faudrait encore
améliorer I’évaluation des besoins des populations. L’introduction des principes et
pratiques de la JFM progresse a des rythmes différents selon les Etats. C’est au Rajasthan
qu’elle est le plus avancée: le projet a bien préparé des directives pour la microplanification
et quelque 44 microplans ont déja été élaborés et approuvés. Au contraire, en Uttar
Pradesh, les méthodes traditionnelles sont profondément enracinées et il se passera
probablement plusieurs années avant que la JFM ne soit une réalité sur le terrain.

La qualité technique des activités est en général bonne, mais dans certains villages, les
microplans en cours d’execution semblent n’étre que des listes d’activités assez mal
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coordonnées. Il a été signalé que les réseaux d’irrigation ont beaucoup amélioré la sécurité
alimentaire de certaines familles en leur permettant de produire deux ou trois récoltes par
an au lieu d’une, mais dans certains cas, seuls les villageois les plus prospéres (par exemple
ceux qui ont des exploitations relativement grandes a proximité des équipements
hydrauliques) en profitent. Le manque de programmes d’emploi et d’activités lucratives est
un probleme persistant.

30.11 a été difficile d’évaluer les effets des projets parce que le suivi n’a pas produit
suffisamment de données pertinentes. Toutefois, on sait que les principaux sujets de
préoccupation des groupes cibles sont le revenu et la sécurité alimentaire. Ces deux
problémes sont liés entre eux ainsi que directement ou indirectement aux ressources
forestiéres et hydriques, a la productivité de I’agriculture, a I’emploi, a la santé et a
I’éducation. La plupart des activités touchant a ces domaines, on peut conclure que, d’une
facon générale, I’utilisation des fonds dégagés a eu un effet positif sur la sécurité
alimentaire.

Effets du projet sur les femmes et leur participation

31.Faute de donnees sur la répartition hommes-femmes des participants et des bénéficiaires, il
n’a pas été possible au cours des diverses évaluations de faire plus que de proposer une
opinion ou une estimation éclairées. Dans certains projets, un objectif a éte fixé pour la
participation des femmes aux activités vivres-contre-travail. Au Rajasthan, par exemple,
cet objectif était de 50 pour cent; mais en fait, environ 65 pour cent de la main-d’oeuvre en
moyenne est féminine. Les femmes interrogées ont répondu que le travail leur convenait
bien, essentiellement parce qu’il était proche de chez elles. Elles ont aussi dit qu’elles se
rendaient compte que les activités forestieres supplémentaires permettaient a leurs maris de
rester plus longtemps a la maison au lieu d’aller chercher du travail en ville. Les
infrastructures communautaires - pompes manuelles, garderies, amélioration des routes -
créées grace aux fonds dégagés sont utiles a I’ensemble de la communauté, mais certaines
femmes ont dit qu’elles les appréciaient particulierement. On a constaté au cours des
évaluations que les projets n’ont pas encore mis en place de systemes viables de création de
revenu et d’emploi pour les femmes.

32.La participation des femmes a la gestion est minime dans certains villages tandis que de
grands progrées ont été faits dans d’autres. Le PAM et les services des foréts ont cherche a
améliorer la situation et il existe une volonte reelle d’accroitre la participation des femmes
a la JFM et a la microplanification. D’importants obstacles culturels s’opposent a ce que
les femmes interviennent en public; en outre, comme c’est d’elles que dépend la sécurité
alimentaire des ménages, elles sont déja tres occupées par leur travail et leurs
responsabilités familiales. Toutefois, globalement, compte tenu des conditions historiques
et actuelles, les évaluations ont conclu que dans tous les projets, sauf celui de I’Uttar
Pradesh, la participation des femmes a beaucoup avance.

Répartition des avantages

33.Les accords de JFM devraient préciser la facon dont les avantages tirés de la forét seront
répartis entre les services des foréts et les communautés. La plupart des problémes relatifs
au ramassage de certains produits secondaires tels que le bois de feu réellement destiné aux
besoins du ménages et les produits autres que le bois ont été résolus. Mais diverses
formules existent ou sont a I’étude pour le partage de la coupe finale. Il a été indiqué que la
répartition des produits entre les services des foréts et les communauteés, en particulier dans
le cas des bois recherchés des foréts de sal et de tek du Madhya Pradesh, ainsi que
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I’exclusion du bambou des accords de partage des avantages, risquaient de susciter des
problémes. Il existe aussi des conflits d’intérét au sein des communautés, notamment au
sujet de I’utilisation des foréts et des fonds dégagés. Les différents groupes - par exemple
les hommes et les femmes - peuvent ne pas avoir les mémes priorités. Il importe de mettre
au point un processus de reglement des différends.

Suivi et évaluation (S&E)

34.Les missions d’évaluation ont fait observer que le systéme de suivi actuel facilite la
comptabilité des ressources et le suivi matériel et financier des travaux réalisés, des fonds
dégages et des types d’activités exécutés avec les fonds. Mais aucune des données n’est
ventilée par sexe et I’impact et les effets des projets ne sont guere suivis. Pour remedier a
ce carences, le PAM a recruté au milieu de 1996 un spécialiste du suivi et de I’évaluation
dont les recommandations devaient déboucher sur une méthode qui permettra de suivre
tout particulierement les aspects participatifs des projets.

Réle et efficacité des institutions partenaires

35. 1l a été constaté que les services des foréts sont les institutions les plus compétentes pour
exécuter les projets, car ce sont les seules qui soient constamment présentes dans les zones
tribales isolées, et qui aient la capacité d’offrir suffisamment de journées de travail et de
distribuer les grandes quantités de produits alimentaires nécessaires. Au début, ces services
avaient du mal a organiser la logistique de la gestion des produits alimentaire et a gérer les
fonds dégagés, mais ces problemes ont pour I’essentiel été résolus. Leur personnel est
techniquement qualifié, bien motivé, et il a saisi I’occasion qui lui était offerte de changer
ses méthodes de travail et d’établir de bons rapports avec les communautés locales.

36. Lors de la planification et de I’exécution des activités de développement villageois, les
services des foréts devraient améliorer leurs liaisons avec les autres organismes techniques,
notamment au niveau du terrain. Jusqu’ici, la participation des ONG aux projets a été
décevante. Elles ne disposent pas toujours des compétences voulues, n’arrivent pas
nécessairement a établir des rapports de confiance réciprogue et n’ont pas toutes
I’orientation souhaitable. Le PAM a commencé a intervenir activement en recrutant de
grandes ONG professionnelles pour assurer la coordination; il a en outre établi des
directives pour la sélection des ONG et I’établissement des contrats.

Principales recommandations issues des évaluations et des examens

37.Les principaux problemes-clés identifiés par les missions concernent le ciblage des
participants aux activités vivres-contre-travail ainsi que la gestion et I’utilisation des fonds
dégages, la répartition des avantages, la création de nouvelles activités lucratives et
d’emplois et la participation des ONG. L’ application de leurs recommandations a bien
avance. Le ciblage et la participation se sont amelioreés dans tous les projets, en particulier
au Rajasthan. La nouvelle crédibilité des services des foréts aupres des populations locales
risque d’étre compromise, tant que la question de la répartition de la coupe finale des foréts
n’aura pas été résolue. De méme, tant que les problemes concernant les droits de paturage
et la production de fourrage et d’herbage n’auront pas été réglés, la durabilité des foréts
restera problématique. La durabilité des projets est aussi compromise par I’absence
persistante d’autres possibilités d’emploi et d’activites lucratives.
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C______________________________________________________________________
ENSEIGNEMENT DEGAGES POUR L’AVENIR

38.

39.

40.

Plusieurs enseignements se dégagent clairement des diverses évaluations et examens:
d’abord, la population cible des projets est bien celle qui est prescrite par le mandat du
PAM, et correspond presque par définition avec la population qui est le plus tributaire des
foréts pour ses revenus et sa securité alimentaire, c’est-a-dire celle pour qui I’aide
alimentaire et la restauration des foréts sont le plus importantes. La population cible, en
particulier les femmes, a tout intérét a travailler en échange d’une aide alimentaire afin
d’améliorer la productivité et la durabilité de ses foréts. Mais il apparait de plus en plus
clairement que, méme une fois améliorées et remises en état, les foréts ne pourront pas
satisfaire tous les besoins alimentaires et économiques de la population actuelle. D’ou la
nécessité d’identifier d’autres possibilités d’emploi.

Deuxiémement, il est devenu apparent que les problémes de participation et d’équité
constituent une contrainte critique au plein succes des projets. Dans ce contexte, il est
important que les activités participatives d’évaluation rurale, d’évaluation rurale rapide et
de microplanification soient menees de telle sorte qu’elles font ressortir les besoins réels
des villageois et débouchent dans toute la mesure possible sur leur satisfaction. Toutefois,
on ne Vvoit pas encore apparaitre une répartition équitable des bénéfices et des avoirs du
projet entre les services des foréts et les villageois ni entre les villageois.

Les populations tribales qui ont bénéficie de I’assistance du PAM vivent au bord de la
crise: c’est ce que I’on appelle I’“urgence muette” de I’Inde. 1l est incontestable que les
projets ont facilité I’amélioration des programmes de gestion des foréts, et qu’ils ont
favorisé un développement participatif des villages et permis a I’aide alimentaire de mieux
atteindre les plus pauvres vivant dans les zones les plus isolées. Il est donc justifié de
continuer a fournir une aide alimentaire aux populations tribales dans le cadre d’activités
de ce type.
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