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I. RESUMEN 

El objetivo del proyecto de nueva estructura institucional, que se puso en marcha en 2012 en 
el marco de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad, era 
conseguir que el Programa pudiera desempeñar mejor su misión alcanzando un equilibrio 
óptimo entre los niveles central, regional y local. El principio que fundamenta la nueva 
estructura es sencillo: puesto que el PMA es un organismo basado sobre el terreno, la facultad 
de adopción de decisiones debería situarse tan cerca de sus beneficiarios como sea posible. 
Por consiguiente, el proyecto tenía el objetivo de situar a las oficinas sobre el terreno en el 
centro de la entidad, con los despachos regionales en la primera línea de apoyo y supervisión, 
mientras que la Sede y las oficinas de enlace (que ahora se denominan “oficinas del PMA”) 
se concentraban en actividades estratégicas y servicios internos.  
 
Tras la puesta en marcha de la reforma, se multiplicaron las situaciones de emergencia, se 
intensificó la competencia por los fondos y aumentaron los requisitos en materia de rendición 
de cuentas y logro de resultados. Esto complicó el desarrollo de la aplicación del proceso de 
rediseño y al mismo tiempo hizo que fuera más imprescindible que nunca que el PMA operara 
con eficacia y eficiencia. Cuatro años más tarde, el objetivo no se ha logrado por completo a 
pesar de que se han llevado a cabo numerosas actividades.  
 
En general, el reequilibrio de funciones entre las distintas entidades del PMA ha sido 
relativamente satisfactorio. Las oficinas de enlace situadas cerca de donantes importantes 
han obtenido buenos resultados. Aunque en el examen de diagnóstico anterior al Plan de 
Acción de 2012 se determinó que la importancia relativa de la Sede era excesiva, actualmente 
esta desempeña todavía una función predominante y su personal sigue creciendo con mayor 
rapidez que el de las oficinas sobre el terreno. No obstante, es necesario cierto grado de 
centralización teniendo en cuenta el contexto operacional del PMA y los riesgos inherentes a 
su labor. Se han dirigido a los despachos regionales diversas iniciativas y transferencias de 
recursos con la finalidad de aumentar considerablemente sus capacidades, y de hecho 
parece que ha aumentado el espacio de maniobra de las oficinas en los países.  
 
Sin embargo, un examen más atento de la red del PMA sobre el terreno pone de manifiesto 
diversas deficiencias, algunas de las cuales ya se habían observado con anterioridad. Las 
oficinas en los países se reforzaron sin reevaluar la presencia operacional existente, ya que 
el proceso de revisar la ubicación de las oficinas se interrumpió antes de que se finalizara. 
Como resultado de ello, aunque las oficinas en los países están bien equipadas en general, 
entre ellas hay disparidades importantes, y las actividades de las oficinas de menor tamaño 
se ven dificultadas por una falta real de recursos. Además, los cambios en las modalidades 
de intervención del PMA, en particular en lo relativo al desarrollo, requieren que se reexamine 
su presencia a nivel de los países.  
 
Los despachos regionales también se vieron afectados por esta falta de reevaluación de la 
red existente, y los que operan en ámbitos más extensos corren el riesgo de verse 
sobrecargados. Además, las funciones de supervisión asignadas a los despachos regionales 
siguen estando mal definidas y las actividades que llevan a cabo esos seis despachos son 
algo heterogéneas. Si bien las actividades del PMA deben adaptarse a cada contexto para 
ser pertinentes, es necesario que haya uniformidad en cuanto a las modalidades de 
funcionamiento a nivel institucional para garantizar la cohesión del Programa y mitigar los 
riesgos internos y externos. Los despachos regionales todavía no han encontrado el equilibrio 
adecuado entre la adaptación a sus zonas de intervención y la unidad de acción.  
 
Como consecuencia directa de las observaciones expuestas, el alcance del control interno 
en el PMA es limitado, a pesar de que ese control es esencial en una entidad descentralizada 
que se enfrenta a situaciones de emergencia y distribuye alimentos y dinero. Por 
consiguiente, nuestras constataciones no nos permiten concluir que el sistema piramidal de 
declaraciones de fiabilidad se base en una estructura institucional suficientemente sólida a 
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nivel regional para garantizar que a este nivel se efectúen las verificaciones suficientes 
respecto de los informes que se remiten desde el nivel inferior. Una prevención del riesgo 
óptima, combinada con la política enunciada de tolerancia cero, requiere el fortalecimiento 
del sistema de notificación de los posibles casos que puedan registrarse en las oficinas en 
los países y de las actividades complementarias al respecto. Los exámenes de integridad 
preventivos son una innovación valiosa en este sentido. Debería alentarse la realización de 
este tipo de exámenes y los conocimientos técnicos sobre la cuestión deberían mantenerse 
a nivel central, ya que no sería realista traspasar todas las responsabilidades de detección 
del fraude al nivel regional. 
 
Asegurarse de la calidad del control interno de las oficinas en los países que la Sede lleva a 
cabo es todavía más importante ahora que se concederá a las entidades a nivel local un 
mayor nivel de autonomía gracias a la próxima aplicación de los planes estratégicos para los 
países. El momento actual parece ser el más adecuado para hacer balance del proceso de 
reorganización de la estructura orgánica de modo que se puedan extraer enseñanzas y 
mitigar las deficiencias que todavía haya. Ningún proceso de renovación de gran alcance, 
como el que supone la aplicación de la hoja de ruta integrada, puede completarse 
satisfactoriamente mientras cada entidad no cumpla correctamente sus funciones en el marco 
de un organismo equilibrado y racionalizado. 
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II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1. Tal como se comunicó en la carta de confirmación de fecha 31 de octubre de 2016, 
un equipo de tres auditores externos realizó una misión de comprobación en la Sede del 
PMA en Roma del 14 al 25 de noviembre de 2016 y del 18 al 20 de enero de 2017. El 
objetivo de la auditoría era hacer un balance del proceso de descentralización desde que 
se reanudó en 2012 hasta el final del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016.  

2. La auditoría externa del PMA se ha encomendado al primer Presidente del Tribunal 
de Cuentas (Cour des comptes) de Francia para el período comprendido entre el 1 de julio 
de 2016 y el 30 de junio de 2022, por decisión de la Junta Ejecutiva de fecha 10 de 
noviembre de 2015, de conformidad con el Artículo 14.1 del Reglamento Financiero del 
PMA. 

3. El mandato del Auditor Externo se especifica en el Artículo XIV del Reglamento 
Financiero del PMA y en el anexo de dicho Reglamento, así como en la solicitud de 
candidaturas para el nombramiento del Auditor Externo. La solicitud de candidaturas, junto 
con la oferta de servicios del Auditor Externo, en particular su oferta técnica detallada 
aprobada por la Junta Ejecutiva, constituyen las atribuciones de este mandato. 

4. El Auditor Externo es responsable de comprobar los estados financieros del PMA 
(Artículo 14.1 del Reglamento Financiero) y de formular observaciones, si así lo desea, 
acerca de la eficacia de los procedimientos financieros, el sistema de contabilidad, los 
controles financieros internos y, en general, la administración y gestión del PMA (Artículo 
14.4 del Reglamento Financiero).  

5. De conformidad con el Artículo 3.1 del Reglamento Financiero, el Director Ejecutivo 
es responsable de la gestión financiera de las actividades del PMA y rinde cuentas a la 
Junta al respecto.  

6. Se elaboró una carta de encargo con la entonces Directora Ejecutiva a fin de asegurar 
que, de conformidad con las normas internacionales de auditoría, las obligaciones 
respectivas de la dirección y del Auditor Externo se entendieran claramente. Además, antes 
de cada auditoría, el Auditor Externo comunicaba a la Secretaría el ámbito de aplicación de 
las comprobaciones que realizaría. 

7. El presente informe forma parte del plan de trabajo anual que el Auditor Externo 
presentó a la Junta Ejecutiva del PMA durante su segundo período de sesiones ordinario, 
celebrado en noviembre de 2016, que describe las actividades de auditoría previstas para 
el período comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017. De conformidad con sus 
atribuciones, cada año el Auditor Externo debe elaborar un informe de auditoría sobre los 
estados financieros del PMA (que se presenta a la Junta para aprobación), acompañado de 
un dictamen sobre las cuentas, dos informes sobre las realizaciones y el rigor en la gestión 
del PMA, también denominados “informes de auditoría de los resultados” (que se presentan 
a la Junta para examen) y 10 cartas sobre asuntos de gestión que se preparan a raíz de las 
visitas a las oficinas externas (despachos regionales u oficinas en los países). El Auditor 
Externo también validará el proyecto de informe anual sobre la aplicación de sus 
recomendaciones anteriores, que la Secretaría presenta a la Junta para examen. 

8. La auditoría de la descentralización se ha realizado de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) sobre las auditorías de 
resultados y de cumplimiento, el Reglamento Financiero del PMA y las atribuciones 
adicionales que figuran en el anexo de ese Reglamento. Estas normas requieren que el 
Auditor Externo lleve a cabo la auditoría cumpliendo las normas deontológicas pertinentes, 
ejerciendo su juicio profesional y demostrando un pensamiento crítico durante la auditoría.  
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9. Las visitas sobre el terreno, en particular a oficinas en los países y despachos 
regionales1, se han centrado principalmente en analizar el rigor de la gestión de las oficinas, 
aunque las verificaciones efectuadas también han contribuido a la elaboración del presente 
informe.  

10. El principal objetivo de la auditoría era determinar: 

 si la gestión de la esfera examinada cumplía los principios de economía, eficiencia y 
eficacia, y si era posible efectuar mejoras, y 

 si las actividades, las transacciones financieras y la información se ajustaban, en todos 
los aspectos importantes, con las disposiciones de los textos básicos del PMA. 

11. Cada una de las observaciones y las recomendaciones se han tratado con los 
miembros del personal pertinentes, en particular con el personal de la Dirección de 
Innovación y Gestión del Cambio (INC). La reunión de cierre parcial de la auditoría se 
celebró el 25 de noviembre de 2016 en presencia del Sr. James Harvey, Jefe de Gabinete. 
El 3 de abril de 2017 se celebró una reunión complementaria en el PMA. La dirección 
confirmó la validez de la información presentada. En este informe se tienen plenamente en 
cuenta sus observaciones y respuestas, que se facilitaron por escrito el 4 de abril de 2017. 

  

                                                      

1 Despachos regionales de Bangkok y Dakar, oficinas del PMA en Bruselas, Copenhague y Londres, oficinas del 
PMA en Burkina Faso, Camboya, el Camerún, Etiopía, Myanmar, el Pakistán, la República Centroafricana y la 
República Democrática Popular Lao.  
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III. MÉTODO DE AUDITORÍA 

12. En las auditorías que se llevan a cabo de conformidad con las normas 
internacionales, los resultados y el cumplimiento se examinan con arreglo a criterios 
adecuados y se analizan las causas de las discrepancias que pueda haber respecto de 
estos criterios. El objetivo es responder a las principales preguntas de auditoría y 
recomendar mejoras. La primera etapa de una auditoría es delimitar la materia o el asunto 
en cuestión, que es la información o actividad que debe medirse. Este asunto puede tener 
diversas formas y distintas características, dependiendo del objetivo de la auditoría. Para 
que el asunto en cuestión sea adecuado debe poder definirse de tal modo que sea posible 
medirlo de forma sistemática en función de criterios previamente establecidos y ser objeto 
de procedimientos que permitan reunir elementos probatorios suficientes y adecuados para 
fundamentar el dictamen o la conclusión de la auditoría2.  

13. En el examen de la descentralización del PMA, el asunto examinado por el Auditor 
Externo fue la nueva estructura orgánica establecida en el marco de la iniciativa 
encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad, que se puso en marcha en 
2012. Se examinaron todas las medidas encaminadas a favorecer la descentralización3, 
que puede definirse como el proceso para situar la adopción de decisiones tan cerca como 
sea posible del lugar donde estas se aplicarán. El alcance de la auditoría abarcaba, además 
de los traspasos de responsabilidades y facultades a los despachos regionales y oficinas 
sobre el terreno, las transferencias de recursos financieros y humanos y la creación de 
nuevas funciones sobre el terreno.  

14. Las principales preguntas de auditoría que se procuraba responder eran las 
siguientes: 

- ¿Cuáles han sido los resultados de las iniciativas de descentralización adoptadas 
desde 2012? 

- ¿Se han llevado a cabo estas iniciativas de manera económica y eficiente? 

- ¿Puede considerarse que actualmente el equilibrio de poder entre los niveles central, 
regional y local es óptimo? 

15. Para examinar la calidad de la gestión de esta iniciativa, se determinaron y se 
ordenaron en un marco lógico los objetivos de descentralización que el PMA procura 
alcanzar a partir de los documentos disponibles, principalmente el plan de acción titulado 
“Un PMA apto para su finalidad – Nueva estructura institucional”, que fue adoptado por la 
entonces Directora Ejecutiva el 17 de agosto de 2012. El enfoque utilizado, que supone la 
preparación de un marco lógico de los objetivos, se basa en el principio de que los objetivos 
de toda política pueden clasificarse sistemáticamente en tres categorías, esto es, objetivos 
inmediatos, operacionales y estratégicos. Para alcanzar los objetivos de cada tipo, los 
programas se centran en distintos tipos de productos: los objetivos operacionales llevan a 
productos fácticos; los objetivos operacionales implican la obtención de resultados que 
requieren una evaluación más cualitativa; los objetivos estratégicos se ponen de manifiesto 
en los efectos previstos a largo plazo, cuyo análisis tiene más relación con la evaluación. 
Las consecuciones, los resultados y los efectos previstos definidos en el marco lógico son 
los criterios básicos de evaluación de las realizaciones de la operación. El grado de 
complejidad que comporta la evaluación del logro de los objetivos varía con arreglo a su 
orden de importancia y, en algunos casos, al de sus efectos últimos, y puede superar los 

                                                      

2 Norma ISSAI 100, párrafos 22 y 26. 

3 En el informe se utiliza la expresión “descentralización” para referirse al proceso que generalmente de denomina 
“desconcentración”. El término “descentralización” se utiliza a fin de mantener la coherencia con la terminología 
de las Naciones Unidas. 
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límites de una auditoría de resultados en sentido estricto. El enfoque en el que se utiliza un 
marco lógico de objetivos se resume4 en el diagrama que figura a continuación. 

 

Figura 1: Enfoque en el que se utiliza el marco lógico de objetivos 

Las consecuciones contribuyen a la 
obtención de resultados, los cuales a su 
vez contribuyen al logro de los efectos 
previstos. Este proceso también puede 
producirse de forma inversa, ya que las 
entidades suelen definir sus objetivos 
estratégicos antes de dotarse de los 
medios para alcanzarlos a través de los 
objetivos operacionales y de medidas 
inmediatas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditor Externo 

 

  

                                                      

4 Véase el Anexo 1 – Presentación detallada del enfoque metodológico. 
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IV. LISTA DE RECOMENDACIONES 

16. Las recomendaciones se han clasificado por orden de prioridad: 

 Prioridad 1: cuestión fundamental que requiere la atención inmediata de la dirección.  

 Prioridad 2: cuestión de control menos urgente, que debe atender la dirección.  

 Prioridad 3: cuestión respecto de la cual los controles podrían mejorarse y que se 
señala a la atención de la dirección.  

Ámbito Prioridad Recomendaciones 

Distribución de 

funciones 

2 Recomendación 1. El Auditor Externo recomienda que se 
publique en la intranet la distribución de competencias 
determinada por la dirección, un organigrama exhaustivo 
de la Sede —incluidas las distintas dependencias de cada 
dirección—, así como una lista de las oficinas en los países 
y de los países en los que el PMA está presente, y que se 
vele por que la información se actualice periódicamente. 

Despliegue del 

personal 

2 Recomendación 2. El Auditor Externo recomienda: a) que 
se emprenda un examen del número adecuado de líneas 
jerárquicas a cargo de cada director sobre el terreno, y b) 
que el establecimiento de cualquier puesto adicional en los 
despachos regionales se supedite a un examen previo del 
organigrama.  

Viabilidad de las 

oficinas en los 

países 

2 Recomendación 3. El Auditor Externo recomienda que se 
definan los valores límite (financiación de las operaciones, 
necesidades del país) por debajo de los cuales deba 
iniciarse un proceso de examen para evaluar la viabilidad 
de la oficina y dictaminar si esta debe mantenerse abierta, 
cerrarse o agruparse con otra. La conclusión debería 
comunicarse a la Junta Ejecutiva. 

Viabilidad de las 

oficinas en los 

países 

1 Recomendación 4. El Auditor Externo recomienda que la 
Secretaría preste apoyo de forma sistemática a los niveles 
regional y local en las negociaciones para transferir los 
gastos generales de las oficinas en los países a los 
gobiernos de los países anfitriones cuando se trate de 
países de ingresos medianos altos. 

Viabilidad de las 

oficinas en los 

países 

2 Recomendación 5. El Auditor Externo recomienda que se 
respalden las estrategias de retirada de los países en 
cuestión creando instrumentos adecuados para las 
oficinas en los países y haciendo participar a los 

despachos regionales en este proceso. 

Tareas de 

supervisión 

1 Recomendación 6. El Auditor Externo recomienda que se 
precisen la naturaleza, el ámbito de aplicación y los límites 
de la función de supervisión encomendada a los 
despachos regionales 

Tareas de 

supervisión 

2 Recomendación 7. El Auditor Externo recomienda que se 
especifiquen las disposiciones técnicas por las que se 
rigen las misiones de supervisión de los despachos 
regionales, incluidos el formato de los informes, el sistema 
de seguimiento de las recomendaciones y las 
comprobaciones previstas. 
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Tareas de 

supervisión 

2 Recomendación 8. El Auditor Externo recomienda que las 
prioridades de cada despacho regional en materia de 
supervisión y apoyo se establezcan en directivas que se 
publiquen anualmente, teniendo en cuenta el contexto en 
el que operan esos despachos. 

Gestión de las 

asociaciones 

2 Recomendación 9. El Auditor Externo recomienda que se 
efectúe un examen de los instrumentos relativos a las 
asociaciones puestos a disposición de las oficinas en los 
países y que estos instrumentos se difundan ampliamente 
para fortalecer el apoyo que se presta a las oficinas sobre 
el terreno. 

Alcance geográfico 1 Recomendación 10. El Auditor Externo recomienda que se 
examine la sostenibilidad del alcance geográfico de los 
despachos regionales, en especial los de Dakar y El Cairo. 

Reestructuración de 

la Sede 

1 Recomendación 11. El Auditor Externo recomienda que las 
nuevas reducciones de recursos de la Sede y las 
consiguientes transferencias de responsabilidades y 
facultades a las entidades sobre el terreno estén sujetas a 
una evaluación completa de los riesgos sistémicos 
persistentes, en particular en relación con las 
transferencias de base monetaria y las adquisiciones. 

Oficinas de enlace 3 Recomendación 12. El Auditor Externo recomienda que se 
examine la viabilidad de las oficinas de enlace pequeñas y 
el valor añadido que estas aportan desde el punto de vista 
de la eficiencia y el ahorro. 

Control interno 1 Recomendación 13. El Auditor Externo recomienda que las 
oficinas en los países informen sistemáticamente a la 
Oficina del Inspector General (OIG) de todas las pérdidas 
respecto de las cuales haya sospechas razonables de que 
sean casos de fraude. 

Control interno 2 Recomendación 14. El Auditor Externo recomienda que las 
pérdidas que puedan constituir casos de fraude se 
consignen y sean objeto de seguimiento a nivel local por 
medio de cuadros recapitulativos, y que se transmita al 
Jefe de Finanzas y al Auditor Externo un informe resumido 
al respecto. 

Control interno 1 Recomendación 15. El Auditor Externo recomienda que se 
sistematice en mayor grado el procedimiento de 
consignación, análisis y seguimiento de las pérdidas a 
nivel local. 

Control interno 3 Recomendación 16. El Auditor Externo recomienda que se 
den instrucciones a cada oficina para que haga un 
inventario de todos los procedimientos operativos 
estándar locales y se asegure de actualizarlos 
periódicamente y clasificarlos con rigor. La lista de 
procedimientos operativos estándar debería ser un 
componente obligatorio de los informes de traspaso de 
facultades entre directores. 

Gestión de 

proyectos 

3 Recomendación 17. El Auditor Externo recomienda al PMA 
que toda reforma orgánica vaya acompañada de: a) un 
calendario de ejecución detallado; b) un mecanismo de 
seguimiento en el que resulten visibles todas las 
iniciativas emprendidas, y c) indicadores del impacto, 
incluidos los del impacto financiero, y un mecanismo de 
evaluación independiente para medir el grado de éxito de 
la reforma a la luz de sus objetivos estratégicos. 
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V. INTRODUCCIÓN 

17. La descentralización del PMA, que consiste en llevar la facultad de adopción de 
decisiones tan cerca como sea posible del lugar donde se van a aplicar esas decisiones, no 
es una idea reciente. Este principio de acción fue instaurado como prioridad por la dirección 
del PMA en 1992: reafirmar la finalidad del PMA de ser un organismo basado sobre el 
terreno se consideraba una condición necesaria para la eficacia de su acción. El principal 
objetivo operacional de la descentralización era reforzar los recursos de las oficinas en los 
países —correspondientes al nivel de actuación en contacto más directo con los 
beneficiarios— confiándoles más esferas de responsabilidad y mayores facultades de 
adopción de decisiones, en particular por lo que se refiere al uso de los recursos, y 
desplegando más personal de categoría superior sobre el terreno.  

18. Al asumir su cargo el 5 de abril de 2012, la Directora Ejecutiva, anunció que pondría 
en marcha un estudio para determinar medidas encaminadas a hacer que el PMA fuera 
más eficiente y eficaz. Este proceso, que se conoce como la iniciativa encaminada a lograr 
un PMA plenamente apto para su finalidad, empezó con un examen para determinar los 
puntos fuertes del PMA y las esferas en que había que mejorar. Algunas de las conclusiones 
de este examen ya se habían alcanzado 10 años antes en las auditorías de la primera etapa 
de descentralización5. En el PMA el centro de gravedad estaba desplazado hacia la Sede, 
la distribución de responsabilidades carecía de claridad, se observaban tareas duplicadas 
y los despachos regionales eran deficientes. El 18 de junio de 2012, sobre la base de estas 
observaciones, la entonces Directora Ejecutiva formuló un marco de acción con siete 
pilares, uno de los cuales consistía en una revisión de la estructura orgánica del PMA con 
el fin de hacerla más próxima a las entidades que operan sobre el terreno. 

19. Se consideró que esta iniciativa era suficientemente importante como para que se 
le dedicara una auditoría completa y se informara a la Directora Ejecutiva sobre sus 
resultados. La importancia de la descentralización no puede limitarse sencillamente a las 
inversiones realizadas; la descentralización es un aspecto inherente al cometido del PMA, 
que se beneficia de unos circuitos de adopción de decisiones más cortos que le permiten 
responder eficazmente a las situaciones de emergencia y ser considerado por los donantes 
como un interlocutor que sabe reaccionar. El PMA se enfrenta a un mundo en constante 
evolución, a un número creciente de situaciones de emergencia y a la fluctuación de la 
financiación: entre 2012 y 2016, el número de operaciones de emergencia pasó de cinco a 
116 y el presupuesto correspondiente aumentó de 3.500 millones de dólares de EE.UU. a 
5.400 millones de dólares. En principio, el PMA debe revisar continuamente su estructura y 
su organización territorial para optimizarlas a la luz de las circunstancias de cada momento.  

  

                                                      

5 Informes del Auditor Externo de 2002 (WFP/EB.3/2002/5-A/1/3) y de 2007 (WFP/EB.2/2007/5-C/1). 

6 Doce en 2017. 
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VI. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Objetivos de la nueva estructura orgánica  

20. Cuando el 17 de agosto de 2012 se presentó la nueva estructura orgánica, en el 
marco de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad, la 
entonces Directora Ejecutiva puso especialmente de relieve la necesidad de realinear la 
estructura del PMA con sus prioridades estratégicas. El objetivo enunciado de la nueva 
estructura orgánica era reestructurar y ajustar el papel de cada entidad a fin de crear 
sinergias, eliminar duplicaciones de responsabilidades y situar la facultad de adopción de 
decisiones tan cerca como fuera posible de los beneficiarios. 

21. En el cuadro que figura a continuación se resumen los objetivos de la iniciativa 
encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad en relación con la 
descentralización. 

 

Figura 2: Marco lógico de los objetivos de la nueva estructura orgánica 

Objetivos inmediatos Objetivos operacionales Objetivos estratégicos 

1. Examinar la viabilidad 
de las oficinas en los 
países pequeñas. 

2. Garantizar una mayor 
contribución de 
recursos para 
desarrollar la 
capacidad de las 
oficinas en los países. 

3. Explorar las 
posibilidades de otras 
entidades vinculadas 
con la Sede. 

4. Examinar la presencia 
del PMA donde no se 
lleva a cabo ninguna 
operación (oficinas de 
enlace). 

5. Integración de los 
directores regionales 
como miembros del 
Comité Directivo 
Superior. 

6. Reconfigurar dos 
despachos regionales. 

1. Oficinas en los países habilitadas 
para llevar a cabo las tareas que 
tienen encomendadas; representan 
el centro de gravedad del PMA. 

2. Ubicación de los servicios de apoyo 
en las oficinas en los países (en los 
despachos regionales, de ser 
necesario). 

3. Los despachos regionales son la 
primera línea de gestión, 
supervisión y apoyo respecto de las 
oficinas en los países. 

4. Una identidad institucional fuerte 
para compensar la subsidiariedad 
(todas las entidades cumplen las 
políticas básicas). 

5. Una Sede más ágil que se centra en 
la estrategia institucional y la 
supervisión. 

6. Una comunicación clara entre la 
Sede y las oficinas sobre el terreno. 

7. Una línea jerárquica de rendición de 
cuentas y unos puntos de referencia 
claros y únicos para los despachos 
regionales, las oficinas en los países y 
las oficinas de enlace. 

8. Unas competencias especializadas y 
unas redes funcionales reforzadas. 

9. Oficinas de enlace como elementos 
para contribuir a la reducción de 
costos y el logro de un compromiso 
de mayor calidad que el que se 
obtiene únicamente mediante la 
Sede. 

1. Los beneficiarios son el centro de toda la labor 
del PMA: presencia sobre el terreno. 

2. La subsidiariedad significa que la facultad 
decisoria se sitúe lo más cerca de los 
beneficiarios. 

3. Las relaciones con los asociados cooperantes se 
desarrollan en la mayor medida posible. 

4. Se evitan las superposiciones y las 
duplicaciones. 

5. Se crean sinergias entre la Sede, las oficinas de 
enlace, los despachos regionales y las oficinas 
en los países. 

6. Se establece un organismo plenamente apto 
para su finalidad. 

7. La estructura del PMA se armoniza con sus 
prioridades estratégicas. 

8. Hay una buena relación costo-eficacia. 
9. El PMA puede cumplir eficazmente su 

mandato. 

Productos Resultados Efectos 

 

Fuente: Auditor Externo, basado en la nueva estructura orgánica. 
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22. Estos objetivos pueden agruparse en tres principios:  

 la reorientación de recursos hacia las entidades sobre el terreno;  

 la especialización de los niveles administrativos, y  

 la racionalización de la red del PMA. 

1.1. Reorientación de recursos hacia las entidades sobre el terreno  

23. Con arreglo a la estructura orgánica se asigna una parte más importante del 
presupuesto administrativo y de apoyo a los programas (AAP) a las oficinas sobre el terreno, 
particularmente a las oficinas en los países. El mismo principio es válido para los recursos 
humanos y se asigna prioridad al despliegue del personal necesario sobre el terreno, en lo 
relativo tanto al número de empleados como a sus conocimientos técnicos. 

24. El incremento de los recursos humanos y financieros proporcionados a las oficinas 
sobre el terreno debería reforzar su capacidad de acción, con prioridad la de las oficinas en 
los países. 

1.2. Especialización de los niveles administrativos 

25. La finalidad de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su 
finalidad era habilitar al PMA para atender de la mejor forma posible las necesidades de los 
beneficiarios a través de una estructura descentralizada de oficinas en los países más 
autónomas y una Sede mundial centrada en la labor sobre el terreno7. Por consiguiente, las 
funciones de los diversos componentes de la Sede mundial (la Sede de Roma, las oficinas 
de enlace y los despachos regionales) debían redefinirse para que estuvieran al servicio de 
las oficinas en los países, consideradas el centro de gravedad del Programa. Esta 
redefinición de funciones también permitía reducir la duplicación y la superposición de 
tareas causadas por un nivel insuficiente de especialización. 

1.2.1. Distribución de competencias 

26. La distribución de competencias entre los distintos niveles administrativos dispuesta 
en la nueva estructura orgánica puede resumirse de la forma siguiente. 

Cuadro 1: Principios de la distribución de competencias 

Sede 
Elaboración y coordinación de políticas; modificación y aprobación de proyectos y 
programas; coordinación y supervisión de la gestión; presupuesto y estados 
financieros; prestación de servicios centralizados. 

Oficinas de 
enlace  

Movilización de recursos; diálogo con los donantes. 

Despachos 

regionales 

Contribución a la definición de las políticas del PMA; coordinación, supervisión y 
apoyo respecto de las oficinas en los países; representación del PMA en países 
donde no hay oficinas permanentes. 

Oficinas en los 
países 

Ejecución de proyectos y programas en el país (diseño, seguimiento y presentación 
de informes); establecimiento y fomento de las asociaciones a nivel local. 

Fuente: Auditor Externo a partir de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad.  

                                                      

7 Un PMA apto para su finalidad – Nueva estructura institucional (agosto de 2012). 



WFP/EB.A/2017/6-G/1* 16 

 

 

27. Si bien los planes de gestión describen con precisión las funciones de los despachos 
regionales y las oficinas en los países, el PMA no tiene un documento exhaustivo en el que 
se describa la distribución general de competencias entre los niveles central, regional y local 
que los miembros del personal y de la Junta Ejecutiva puedan consultar con facilidad. 
Asimismo, las funciones de los departamentos y direcciones de la Sede están definidos 
únicamente por los perfiles genéricos de los puestos de sus directores. No todos los 
organigramas de las dependencias que componen las direcciones de la Sede pueden 
consultarse en línea ni están centralizados. El número de las oficinas en los países y de los 
países donde el PMA está presente que se indica en la intranet es distinto según cuál sea 
la fuente, y también hay distintos conceptos de “país con presencia del PMA”, que es algo 
diferente de “país con una oficina del PMA”. 

28.  Un mayor nivel de transparencia en la presentación de la estructura del PMA no 
haría más que beneficiar la gobernanza, especialmente dado que el PMA está llevando a 
cabo un proceso de reestructuración permanente y hay un elevado nivel de rotación entre 
los miembros de la Junta Ejecutiva. Hay una necesidad urgente de disponer de una 
información que sea de fácil acceso y exhaustiva y que se actualice en tiempo real. 

Recomendación 1. El Auditor Externo recomienda que se publique en la intranet la distribución 
de competencias determinada por la dirección, un organigrama exhaustivo de la Sede  
—incluidas las distintas dependencias de cada dirección—, así como una lista de las oficinas 
en los países y de los países en los que el PMA está presente, y que se vele por que la 
información se actualice periódicamente. 

1.2.2. Oficinas en los países reforzadas 

29. El PMA ha hecho de la presencia sobre el terreno su prioridad máxima. Por 
consiguiente, el propósito de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para 
su finalidad era aumentar en gran medida la capacidad de acción de las oficinas en los países, 
en particular mediante delegaciones de facultades adecuadas basadas en el principio de 
subsidiariedad. También se planeó llevar a cabo un estudio de la viabilidad de las oficinas de 
menor tamaño, que en ocasiones se ven desbordadas por las responsabilidades que les 
corresponden. 

1.2.3. Despachos regionales, apoyo en primera línea 

30. En el marco de acción del PMA de junio de 2012 se declara que la finalidad principal 
de los despachos regionales es desempeñar funciones de coordinación, supervisión y 
apoyo respecto de las oficinas en los países. No obstante, en el análisis de las carencias 
de los despachos regionales que se llevó a cabo en 2013 se puso de manifiesto que estas 
entidades no tenían toda la capacidad ni todos los recursos que necesitaban para cumplir 
sus funciones. 

31. La transformación del contexto de intervención del PMA, con un número sin 
precedentes de operaciones de emergencia prolongadas, también obligó a reorganizar 
algunos despachos regionales y, a nivel más general, a reflexionar sobre su configuración 
óptima. 

1.2.4. Una Sede ágil 

32. La lógica en que se basaba la nueva estructura orgánica requería la simplificación 
de la Sede y que esta recentrara su labor en cuestiones de estrategia, políticas, innovación, 
seguimiento de las realizaciones y supervisión general8. En consecuencia, en el marco de 

                                                      

8 La Sede de Roma tendrá un tamaño más reducido y estará más orientada a tareas de políticas y de apoyo que solo 
pueden realizarse de forma eficaz en función de los costos a nivel de una sede (presentación de la Directora Ejecutiva 
sobre la nueva estructura institucional para lograr un PMA apto para su finalidad, de 17 de agosto de 2012). 
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la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad se preveía 
reducir el número de cargos directivos y mantener en Roma solo las funciones que, por su 
naturaleza, requerían un nivel de centralización elevado. La Sede debía encargarse 
exclusivamente de prestar servicios internos. 

1.2.5. Oficinas de enlace en contacto con los asociados 

33. La nueva estructura orgánica presentaba las oficinas de enlace como activos para 
lograr la máxima participación de los asociados del PMA gracias a su ubicación cerca de 
los grandes donantes y a su representación en foros interinstitucionales e 
intergubernamentales. Otro de los objetivos anunciados en relación con las oficinas de 
enlace fue la reducción de costos, que se lograría recortando algunos gastos de viaje y 
evitando duplicaciones de tareas con la Sede de Roma.  

34. Para optimizar las actividades que no tuvieran carácter operacional y en 
consonancia con los objetivos asociados a las oficinas de enlace, se preveía realizar un 
examen de la configuración de esas oficinas en el marco de la nueva estructura orgánica. 

1.3. Racionalización de la red 

35. La consolidación y —en cierta medida— el empoderamiento de las oficinas en los 
países deben compensarse con medidas para garantizar la cohesión del Programa. Por 
consiguiente, es imprescindible promover una identidad institucional que permita garantizar 
que todo el personal se ajuste a las mismas políticas generales. Esta observancia de las 
normas básicas debe combinarse con un sistema de control interno eficiente. 

36. Este giro hacia la descentralización también implica simplificar la interacción entre 
las distintas entidades. Por consiguiente, quienes concibieron la iniciativa encaminada a 
lograr un PMA plenamente apto para su finalidad preveían aclarar las líneas jerárquicas de 
rendición de cuentas, designar coordinadores específicos para las oficinas en los países, 
los despachos regionales y las oficinas de enlace, y estandarizar el mecanismo de 
responsabilidad y rendición de cuentas para todas las dependencias.  

2. Reorientación de los recursos 

2.1. Transferencia de recursos a los despachos regionales 

37. Entre 2012 y 2016, la proporción de recursos destinados a la Sede dentro del 
presupuesto AAP se redujo en 13,5 puntos porcentuales: la cuantía asignada a la Sede 
aumentó en 5,7 millones, lo que supone un incremento moderado del 3,53 %, mientras que 
durante el mismo período el presupuesto total del PMA registró un aumento del 38,48 % y 
el presupuesto AAP, del 17,58 %. La asignación correspondiente a las oficinas del PMA 
(anteriormente denominadas “oficinas de enlace”) aumentó en 2,2 millones de dólares en 
un período de cuatro años, pero la parte proporcional dentro del presupuesto AAP se 
mantuvo estable. 

38. Si bien esta tendencia presupuestaria beneficia claramente a las entidades sobre el 
terreno, hasta la fecha ha favorecido principalmente a los despachos regionales. La parte 
del presupuesto AAP asignada a los despachos regionales aumentó considerablemente 
entre 2012 y 2016: los despachos regionales recibieron 24,3 millones de dólares 
adicionales. Durante el mismo período, las oficinas en los países se beneficiaron de un 
incremento presupuestario más moderado de 11,2 millones de dólares. La parte del 
presupuesto AAP correspondiente a los despachos regionales aumentó en 5,9 puntos 
porcentuales, mientras que la correspondiente a las oficinas en los países lo hizo en 
1,9 puntos. 
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39. Las cifras correspondientes a 2017 presentadas en el último Plan de Gestión9 
confirman el nivel de importancia de las entidades sobre el terreno en el presupuesto AAP, 
pero en ellas se prevé una inversión de la tendencia existente entre los despachos 
regionales y las oficinas en los países que favorece a estas últimas. 

Cuadro 2: Presupuesto AAP asignado a los distintos niveles (en millones de dólares) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación entre 2012 

y 2016 (cuantías) 

Sede 162,6 150,2 172,9 168,6 168,3 5,74 

Apoyo a los programas - Sede  70,3 54,4 55,4 51,9 47,8 -22,5 

Gestión y administración - Sede 92,3 95,8 117,5 116,7 120,5 28,24 

Oficinas de enlace 11,1 11,4 12,4 12,9 13,3 2,16 

Despachos regionales 40,8 44,3 56,0 58,6 65,1 24,3 

Oficinas en los países 32,4 41,4 40,5 40,5 43,6 11,2 

Despachos regionales y oficinas en los 
países 

73,2 85,7 96,5 99,1 108,7 35,5 

Fuente: Auditor Externo – Cifras de los planes de gestión de 2012 a 2016 (las cifras correspondientes a 2016 son estimaciones). 

Figura 3: Distribución del presupuesto AAP (como porcentaje del total del presupuesto AAP) 

 

Fuente: Auditor Externo – Cifras de los planes de gestión de 2012 a 2017 (las cifras correspondientes a 2016 son 
estimaciones y las correspondientes a 2017, previsiones). 

                                                      

9 WFP/EB.2/2016/5-A/1/Rev.2. 
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2.2. Mapa del personal sin cambios importantes 

2.2.1 Asignación de recursos humanos 

40. Entre 2012 y 2016, en un contexto de considerable incremento de las necesidades 
operacionales, el número total de empleados aumentó en un 13 %, aunque la distribución 
de empleados entre la Sede, los despachos regionales y las oficinas en los países (en torno 
al 10 %, al 4 % y al 83 % del total, respectivamente) se mantuvo bastante estable. No 
obstante, la plantilla registró un crecimiento más acusado en la Sede, ya que el número de 
empleados destinados en Roma crece a un ritmo más rápido de los que trabajan sobre el 
terreno. 

Cuadro 3: Localización de los empleados en 2012 y en 2016 

 2012 2016 Variación 
entre 2012 y 

2016 

Proporción 
correspondiente 

a 2012  

Proporción 
correspondiente 

a 2016  

Sede y oficinas de enlace 1 403 1 820 30 % 10,1 % 11,6 % 

Situaciones especiales  90 74 -1,2 % 0,7 % 0,4 % 

Oficinas en los países 11 442 13 043 14 % 82,9 % 83,5 % 

Despachos regionales 581 688 18 % 4,2 % 4,5 % 

Despacho regional del 
Sudán 

292 - - 2,1 % - 

Total  13 808 15 625 13 % 100 % 100 % 

Fuente: Datos proporcionados por el PMA. 

Nota: Para no distorsionar la comparación, el Despacho Regional del Sudán, que se cerró en 2016, se ha tratado 
separadamente de los demás despachos regionales. La categoría de “situaciones especiales” se refiere a los 
empleados en régimen de licencia sin sueldo o adscritos a otras entidades. Bríndisi se ha incluido entre las oficinas 
en los países. 

 

41. En general, el intercambio de recursos humanos entre la Sede y los despachos 
regionales ha sido muy limitada.  

42. En el análisis efectuado en 2013 sobre las carencias de los despachos regionales 
se observó que las necesidades estimadas de estos últimos ascendían a 18 millones de 
dólares, el 60 % de los cuales estaban relacionados con los costos de personal (lo que 
equivale a un déficit de 70 puestos). En conjunto, durante el período mencionado el PMA 
creó en los despachos regionales un total de 76 puestos financiados mediante el 
presupuesto AAP10.  

43. Por lo que se refiere a las oficinas en los países, el número de empleados ha 
aumentó moderadamente durante los pasados cuatro años, y la proporción que les 
corresponde en el conjunto de la plantilla permaneció casi invariable. No obstante, un 
análisis comparativo de la distribución del personal entre 2012 y 2016 revela que el PMA 
ha adaptado satisfactoriamente su configuración a sus prioridades: el número de empleados 
aumentó en un 45 % en el Despacho Regional de Oriente Medio, África del Norte, Europa 
Oriental y Asia Central, mientras que en el de Asia se redujo en un 40 % (con 802 
empleados menos), lo cual refleja los cambios en la situación alimentaria de esas regiones.  

                                                      

10 INC. 
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2.2.2 Adecuación del personal desplegado 

44. Además de la cuestión del número de empleados, se plantea la de la calidad del 
personal de cada entidad, especialmente por lo que se refiere al nivel de correspondencia 
entre sus conocimientos técnicos y las necesidades sobre el terreno.  

45. La encuesta11 que llevó a cabo el equipo de auditoría externa confirma la satisfacción 
en las oficinas sobre el terreno respecto del apoyo que recibe el personal en el marco del 
proceso de descentralización: más del 60 % de los directores considera que los miembros 
de su personal han recibido la capacitación adecuada para sus responsabilidades. 

46. No obstante, en la mayoría de las oficinas en los países sigue habiendo dificultades 
para encontrar personal local con los conocimientos técnicos especializados necesarios. 
Además, el tiempo requerido para la contratación a nivel internacional hace que sea difícil 
contratar a personas con las cualificaciones adecuadas de manera oportuna. En algunas 
de las auditorías sobre el terreno12 se puso de relieve la situación recurrente de vacantes 
en los puestos directivos superiores.  

47. El objetivo de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su 
finalidad respecto de los despachos regionales era mejorar su capacidad de prestar a las 
oficinas en los países el apoyo que estas necesitan, sobre todo teniendo en cuenta el 
aumento del número de operaciones de emergencia y la complejidad cada vez mayor de 
las misiones. No obstante, los despachos regionales pueden encontrarse con dificultades a 
la hora de absorber los nuevos recursos humanos que se les asignan. Esto puede dar lugar 
a una sobrecarga en las líneas jerárquicas a cargo del Director Regional y el Director 
Regional Adjunto. En uno de los despachos regionales visitados13, el Director tenía la 
responsabilidad de supervisar directamente a 17 miembros del personal. Esto indica que 
transferir recursos a los despachos regionales sin revisar su ámbito de competencias no es 
una solución a largo plazo. 

Recomendación 2. El Auditor Externo recomienda: a) que se emprenda un examen del 
número adecuado de líneas jerárquicas a cargo de cada director sobre el terreno, y b) 
que el establecimiento de cualquier puesto adicional en los despachos regionales se 
supedite a un examen previo del organigrama. 

3. Refuerzo de las oficinas en los países 

3.1. Actualización de las delegaciones de facultades 

48. En el PMA, la responsabilidad se define como el alcance de las obligaciones 
encomendadas a una entidad y las facultades son el poder de adopción de decisiones 
otorgado a esa entidad para que pueda cumplir satisfactoriamente sus responsabilidades14. 
El cometido del PMA hace que las oficinas en los países tengan responsabilidades 
importantes; así pues, es esencial que existan las delegaciones de facultades adecuadas 
para que estas oficinas pueden llevar a cabo sus misiones. 

                                                      

11 Véase el Anexo 3 - Conclusiones de la encuesta. 

12 Carta sobre asuntos de gestión relativa a la Oficina del PMA en el Pakistán. 

13 Despacho Regional de Bangkok. 

14 Manual de gestión de los recursos financieros, sección 5 – Responsabilidades y Facultades. 
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49. Para dar respuesta a los diagnósticos efectuados15, la iniciativa encaminada a lograr 
un PMA plenamente apto para su finalidad procuró aclarar y racionalizar las delegaciones 
de facultades ya otorgadas para asegurarse de que todos tuvieran conocimiento de sus 
responsabilidades y de los recursos disponibles para cumplirlas. Así pues, se llevó a cabo 
una actualización de las delegaciones vinculadas con la nueva estructura institucional, se 
estableció, en 2015, un enfoque común para la preparación de manuales, directivas y 
delegaciones de facultades16, y se armonizó la metodología para diseñar delegaciones de 
facultades gracias a la adquisición del programa informático ProVision v9. Actualmente, los 
procedimientos actualizados se han publicado en forma de guía electrónica en la que se 
recopila la documentación sobre los procesos del PMA. 

50. La aplicación de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su 
finalidad no se limitó a la simplificación de los procedimientos existentes; también dio lugar 
a una ampliación de las delegaciones de facultades a favor de las oficinas en los países, 
en diversas esferas fundamentales17: la compra de alimentos, la compra de bienes y 
servicios, los fondos fiduciarios para países concretos y las transferencias de base 
monetaria18. 

51. Las oficinas en los países, que son la parte más interesada en esta actualización de 
las delegaciones de facultades, han expresado una opinión globalmente positiva en relación 
con las delegaciones de facultades actuales. Efectivamente, según una encuesta realizada 
por el Auditor Externo19, dos terceras partes de las oficinas en los países no consideran 
necesario seguir ampliando las delegaciones de facultades otorgadas por la Sede. La 
pregunta contraria, es decir, si sería adecuado que las delegaciones de facultades pasaran 
de nuevo a niveles más elevados, recibió una respuesta negativa casi unánime (95 %).  

3.2. Reformas estructurales que no están directamente relacionadas con la iniciativa 
encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad  

52. Algunas inversiones autorizadas independientemente de la iniciativa encaminada 
a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad contribuyeron a reforzar las oficinas 
en los países aportando instrumentos para facilitar la ejecución de programas sobre el 
terreno. Entre estos instrumentos figuran: el nuevo Sistema de apoyo a la gestión 
logística (LESS), mediante el cual el PMA puede tener una visión general de todas sus 
existencias de alimentos en tiempo real; la introducción en las oficinas en los países de 
un nuevo instrumento de gestión y seguimiento de los programas (COMET)20 en 2015-
2016; la política de evaluación, que abre el camino para llevar a cabo evaluaciones 
descentralizadas en las oficinas sobre el terreno con el fin de mejorar la rendición de 
cuentas y la retroinformación, y sistemas como el instrumento para subsanar el déficit 
de nutrientes y la herramienta para calcular el costo del régimen alimentario, creados 

                                                      

15 Informe provisional de febrero de 2012 e informe final de abril de 2013 de la Oficina de Servicios Jurídicos. Las 
delegaciones de facultades relacionadas con los recursos humanos quedaron excluidas de este examen ya que 
la Dirección de Recursos Humanos (HRM) había actualizado en 2011 la lista de delegaciones de facultades 
relacionadas con los recursos humanos. 

16 Circular de la Directora Ejecutiva (Dirección de Servicios de Gestión) núm. OED2015/011 de 28 de abril de 
2015, que sustituye a circulares anteriores (ED2001/006 – ED99/002 – ED98/008).  

17 Véase el Anexo 2 - Delegaciones de facultades. 

18 Circular de la Oficina de la Directora Ejecutiva OED2014/011 (Departamento de Gestión de las Operaciones) 
de 5 de agosto de 2014; estas transferencias siguen procedimientos exhaustivos establecidos mediante la 
directiva conjunta OS2013/003 RM2013/005 que se ocupa de los procedimientos operacionales y financieros para 
la utilización de transferencias de efectivo y de cupones a los beneficiarios, que ha quedado sustituida por el 
Manual sobre la gestión financiera de las transferencias de base monetaria (publicado el 1 de junio de 2016). 

19 Véase el Anexo 3 - Conclusiones de la encuesta. 

20 Instrumento de las oficinas en los países para una gestión eficaz. 



WFP/EB.A/2017/6-G/1* 22 

 

 

por la nueva Dirección de Nutrición21 en colaboración con los asociados del PMA, que 
pueden adaptarse a las circunstancias específicas de los países en que se utilizan. Los 
análisis resultantes facilitan la integración de las prioridades en materia de nutrición en 
los planes estratégicos para los países (PEP). 

3.3. El proceso de aprobación de programas 

53. Las oficinas en los países son responsables del diseño, la ejecución y el seguimiento 
de los programas y de la presentación de informes sal respecto; por consiguiente, se les 
debe dar espacio de maniobra, prestar apoyo y proporcionar los instrumentos adecuados 
para que lleven a cabo estas tareas.  

54. Sin poner en cuestión la importancia de la Sede, en la nueva estructura orgánica se 
procuraba aumentar la influencia de las entidades de nivel local en el proceso de aprobación 
de programas. Esto llevó a una simplificación del proceso de examen de los programas, 
que se aplica a todas las propuestas cuya cuantía supera las facultades de aprobación de 
los directores regionales o los directores en los países. Desde 2014, el proceso de examen 
de los programas22 se basa en dos pilares: un proceso estratégico de examen de los 
programas (s-PRP) con arreglo al cual es necesario que se reúna un comité presidido por 
el Jefe de Gabinete23, y un proceso electrónico de examen de los programas (e-PRP) que 
puede equipararse con un examen técnico de la documentación del proyecto en cuestión. 
Desde 201523, los programas elaborados en el marco de las estrategias para los países 
aprobadas no tienen que ser sometidos al proceso estratégico, sino tan solo al examen 
electrónico, que como máximo requiere cinco días de trabajo. No obstante, este 
procedimiento simplificado no es válido para las operaciones de emergencia (OEM), en las 
que es necesario que el Director Regional lleve a cabo un proceso electrónico de examen, 
que debe ir seguido de un proceso estratégico. Estas disposiciones simplificadas siguen 
dejando a los directores regionales y el Director Ejecutivo la posibilidad de participar en el 
proceso, especialmente para organizar un examen de tipo estratégico. 

55. Si bien facilita y acelera el proceso de aprobación de programas para los directores 
en los países, el proceso de examen de los programas revisado es más una simplificación 
que una delegación de facultades adicional24. No obstante, debe señalarse que la sección 5 
del Manual de gestión de los recursos financieros, que define los límites de las facultades 
para la aprobación de programas y no había cambiado desde 2012, se está actualizando. 
Así pues, si bien es demasiado pronto para llegar a una conclusión sobre si seguir 
delegando facultades a las oficinas en los países en cuestiones de aprobación de 
programas, sí puede decirse que el ejercicio de las facultades que las entidades a 
nivel de los países ya poseían se ha visto facilitado por la simplificación del proceso 
de examen de los programas, realizado paralelamente a la iniciativa encaminada a 
lograr un PMA plenamente apto para su finalidad.  

4. Viabilidad de las oficinas en los países 

56. El PMA está presente en países de perfiles distintos, desde Estados de ingresos 
extremadamente bajos hasta países de ingresos medianos altos. Su instauración también 
sigue diversos modelos: el modelo “normal” de establecimiento de una presencia del PMA 
corresponde a una oficina en el país encabezada por un director en el país o, en su defecto, 

                                                      

21 La financiación asignada a la nutrición en el marco de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente 
apto para su finalidad contribuyó parcialmente a la creación de esta dirección en 2015.  

22 Directiva del Departamento de Gestión de las Operaciones (OM) de 11 de junio de 2014 OM2014/002, que 
sustituye a la OM 2009/001; que actualmente ya ha sido sustituida por la OED 2015/004. 

23 Circular de la OED 2015/004 de 12 de febrero de 2015. 

24 Véase el Anexo 2 ‒ Delegaciones de facultades. 
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un oficial encargado, que se ocupa de la gestión de la asistencia o de las operaciones de 
emergencia, pero también hay oficinas en los países que solo llevan a cabo proyectos de 
desarrollo, oficinas en los países sin operaciones a su cargo, situación relativa a la 
presencia operacional sin que haya una oficina en el país, oficinas de gestión de crisis, y 
oficinas en los países con un nivel reducido de operaciones y personal.  

57. El tamaño de las 84 oficinas en los países también es muy variable. Aunque las 
diferencias están justificadas por la diversidad de las actividades que se llevan a cabo según 
el país, la falta de recursos puede afectar gravemente al funcionamiento de las oficinas en 
los países de menor tamaño. Este riesgo se vio confirmado cuando en 2013 se redujo 
considerablemente el presupuesto AAP asignado a tres oficinas en los países muy 
pequeñas. En 2014, para mitigar estas insuficiencias se modificó el método de distribución 
de los fondos del presupuesto AAP. Así pues, las oficinas en los países pequeñas y muy 
pequeñas representaron el 36 % de los costos financiados mediante el presupuesto AAP 
en 2016 (14,8 millones de dólares de un total de 41 millones de dólares), aunque solo 
representaban el 29 % del número total de oficinas en los países (25 oficinas de 84).  

58. De lo expuesto se desprende que el PMA debe financiar las oficinas más pequeñas 
en una medida mayor de la que correspondería a su importancia real a fin de garantizar su 
viabilidad, mientras que el funcionamiento de otras oficinas puede depender en mayor grado 
de los ingresos relacionados específicamente con sus actividades.  

Cuadro 4: Media del presupuesto AAP por categoría de las oficinas en los países  

(en miles de dólares EE.UU.) 

 Muy 
pequeñas 

Pequeñas Medianas Grandes Muy grandes Promedio 

2012 630,8 600,0 510,0 333,3  518,5 

2013 438,5 725,0 470,0 350,0  495,9 

2014 500,0 654,5 527,8 336,4 358,3 475,4 

2015 487,5 610,5 604,5 430,0 355,6 497,6 

2016 563,6 614,3 612,5 369,2 352,6 502,4 

Fuente: Auditor Externo – Datos extraídos de los planes de gestión del PMA (de 2012 a 2018) o proporcionados 
por la Secretaría del PMA. 

59. Se han llevado a cabo diversos exámenes de la presencia del PMA en los países, 
los más recientes en 2006 y en 2010. En ellos se señalaron cuestiones como un nivel de 
presencia insuficiente o la posibilidad de detener las actividades en diversos países, pero 
no hubo cambios importantes después de estos dos exámenes.  

60. En 2014, en el marco de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto 
para su finalidad, se decidió volver a centrar la atención en la necesidad de racionalizar “el 
nivel de presencia” del PMA en los países, y se emprendió un examen de la presencia de 
las oficinas en los países y su modelo operativo, con dos objetivos principales: 

- formular un marco definido y reproducible, acompañado de orientaciones, para 
que el personal directivo superior pudiera valorar los niveles de presencia de 
las oficinas en los países, tanto los actuales como los futuros, y los modelos 
operativos asociados; 
 

- determinar cómo cabría modificar la presencia del PMA en los países, formular 
recomendaciones para la adopción de decisiones y considerar cómo podría 
financiarse dicha presencia. 



WFP/EB.A/2017/6-G/1* 24 

 

 

61. En el marco del examen se estudiaron los países donde opera el PMA con arreglo 
a varios criterios: el ingreso nacional bruto, el nivel de las necesidades del país25, el nivel 
de actividad del PMA y los problemas de financiación.  

62. Para el examen se seleccionaron 16 países26 con distintos perfiles, que 
posteriormente se estudiaron más atentamente por lo que se refiere al contexto nacional, la 
orientación estratégica, la estructura y la financiación de la oficina. Las conclusiones 
confirman la existencia de dos categorías principales de países donde la presencia del PMA 
podría plantear dudas: 

- países de ingresos medianos altos, donde el PMA actúa principalmente en 
apoyo del gobierno del país anfitrión aportando conocimientos técnicos 
especializados o capacidades técnicas. Algunos donantes son renuentes a 
que los presupuestos AAP —que se financian indirectamente con sus 
contribuciones— sirvan para financiar una presencia permanente dedicada a 
proyectos de desarrollo; 

- países con necesidades urgentes pero con oficinas pequeñas cuya 
sostenibilidad podría peligrar por la incertidumbre de la financiación y sus 
fluctuaciones.  

Cuadro 5: Países seleccionados para el examen de la presencia de las oficinas  

en los países y de sus modelos operativos  

 Necesidades menores Necesidades mayores 

Países de 
ingresos 
medianos 
altos  

Cuba, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Túnez. 

Angola, Namibia 

Países de 
ingresos 
medianos 
bajos 

Cabo Verde, Santo Tomé y 
Príncipe 

Paraguay (posible nueva presencia), 
Swazilandia 

Países de 
bajos ingresos 

 
Benin, Comoras (posible nueva presencia), 
Eritrea, Guinea, Togo 

Fuente: Datos suministrados por el PMA. 

63. Las recomendaciones generales derivadas del examen de la presencia de las oficinas 
en los países y su modelo operativo se referían todas ellas, con una sola excepción, a los 
países de ingresos medianos altos, y en ellas se propugnaba que se eliminase la posibilidad 
de que estos países pudieran optar a fondos multilaterales no asignados a fines específicos27 
y que no se siguieran financiando con cargo al presupuesto AAP puestos internacionales, 
excepto los de director en el país (u oficial encargado). En este examen también se 
recomendaba que todos los proyectos propuestos por oficinas en países de ingresos 
medianos altos se ajustaran a los dos componentes del proceso de examen de los programas 

                                                      

25 El nivel de las necesidades de los países se midió utilizando el índice mundial del hambre y el número de 
refugiados y personas desplazadas internamente. El ingreso nacional bruto per cápita se utiliza para evaluar la 
capacidad gubernamental. 

26 La India y la República Islámica del Irán, aunque se habían seleccionado por el pequeño tamaño de sus oficinas 
y la fragilidad de la financiación, fueron excluidos del examen por la Directora Ejecutiva, que los había visitado en 
2013; asimismo, Timor Leste se excluyó porque se había celebrado un acuerdo para un proyecto de desarrollo 
destinado a transferir la gestión de las operaciones al Gobierno.  

27 Excepto en el caso de una OEM u operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) o, si existe, de una 
estrategia de retirada.  
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y que los fondos del presupuesto AAP ahorrados se reunieran en un fondo dedicado a las 
estrategias de retirada. Hubo conclusiones específicas en las que se recomendaba el cierre 
de la oficina en el país en caso de que el gobierno del país anfitrión no aumentara su apoyo 
financiero al PMA. 

64. En la única recomendación general que no tenía relación con los países de ingresos 
medios se proponía iniciar un examen estratégico de las oficinas en los países pequeñas 
afectadas por un déficit de financiación importante y situadas en países de bajos ingresos 
o con necesidades elevadas, para intentar reducir su dependencia del presupuesto AAP. 

65. Las decisiones adoptadas como resultado de este examen se incluyeron en un 
memorando de la Directora Executiva de fecha 18 de julio de 2014, y se revisaron en 201528. 
Sin embargo, la dirección suspendió el seguimiento de las recomendaciones hasta que se 
hubieran introducido los PEP: la racionalización de la presencia del PMA sobre el terreno 
se aplazó indefinidamente con la esperanza de que la planificación detallada de las 
actividades y la financiación de cada oficina en los países facilite la evaluación de su 
viabilidad. Sin embargo, con los PEP no se evita la necesidad de crear un marco de 
evaluación de la presencia del PMA en los países y es poco probable que este enfoque 
fragmentado dé respuesta a todos los interrogantes inherentes a la creación de oficinas en 
los países. Además, es probable que en esos planes no se tengan suficientemente en 
cuenta consideraciones externas, como la utilización de oficinas en los países con una 
buena situación estratégica como plataforma para operar en otros países29.  

66. El PMA no finalizó el proceso iniciado con los exámenes de la presencia de las oficinas 
en los países y su modelo operativo, pero el objetivo de situar a los beneficiarios en el centro 
de las actividades requiere una evaluación de las prioridades sobre el terreno y de los medios 
disponibles para atenderlas. Así pues, habría sido extraordinariamente útil definir unos 
criterios de evaluación claros para la presencia del PMA en los países y el mantenimiento de 
las oficinas.  

67. Teniendo en cuenta las dudas sobre la viabilidad de las oficinas en los países más 
pequeñas, parece necesario iniciar un proceso de reflexión a nivel del PMA en su conjunto 
sobre el fortalecimiento de las oficinas en los países por lo que se refiere a su impacto en 
los beneficiarios, particularmente en relación con el equilibrio que hay que alcanzar entre la 
proximidad a la población beneficiaria y la consolidación de las oficinas de tamaño 
importante a través de la concentración de recursos, aunque esto signifique transferirles 
actividades de oficinas más pequeñas. También podría considerarse la posibilidad de 
agrupar las oficinas pequeñas con déficit de financiación situadas en países vecinos.  

68. La configuración actual de las situaciones de emergencia, el aumento de la 
competencia por obtener contribuciones y las dudas de algunos miembros acerca de la 
asignación de fondos a proyectos de desarrollo deberían impulsar al PMA a emprender una 
labor de negociación a nivel mundial para que los países de ingresos medianos altos 
contribuyan a los gastos de funcionamiento de las oficinas situadas en su territorio30 o 
financien la transformación de los costos de apoyo indirecto (CAI) en costos de apoyo 
directo (CAD) mediante la utilización de fondos fiduciarios. En caso de negativa por parte 

                                                      

28 Memorando de Decisión del Director Ejecutivo Adjunto aprobado por la Directora Ejecutiva (11 de mayo de 2015). 

29 Por ejemplo, la estabilidad política y las condiciones en materia de logística de la República Dominicana la 
convierten en una buena base de despliegue para atender situaciones de emergencia en Haití; el oficial a cargo 
de Túnez desempeña un función crucial en la coordinación de diversos programas de alimentación escolar en la 
región, y también supervisa proyectos de desarrollo en Marruecos; Benin es un corredor que garantiza el acceso 
a los países del Sahel. 

30 Artículo 4.7 del Reglamento Financiero: “Se prevé que los gobiernos de los países beneficiarios contribuirán a 
financiar una parte sustancial de los costos de las oficinas del PMA en los países, tanto en especie como en 
dinero. La cuantía de esta contribución será fijada de común acuerdo por el PMA y el gobierno interesado. Por 
recomendación del Director Ejecutivo, la Junta podrá eximir a determinados países de esta disposición.” 
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del gobierno del país anfitrión debería considerarse seriamente el cierre de la oficina en 
cuestión.  

69. Habría que alentar las estrategias de retirada, que todavía son poco comunes, en 
los países de ingresos medianos altos que tengan menores necesidades. Es esencial que 
haya directivas e instrumentos para apoyar esos procesos de transición, pero los actuales 
parecen insuficientes y la documentación existente suele ser anticuada. Habría que reforzar 
la capacidad de los despachos regionales para prestar apoyo al traspaso de 
responsabilidades de las oficinas en los países a los gobiernos de los países anfitriones y, 
una vez realizado este traspaso, efectuar el seguimiento de la situación en el país durante 
los años siguientes.  

Recomendación 3. El Auditor Externo recomienda que se definan los valores límite (financiación 
de las operaciones, necesidades del país) por debajo de los cuales deba iniciarse un proceso 
de examen para evaluar la viabilidad de la oficina y dictaminar si esta debe mantenerse abierta, 
cerrarse o agruparse con otra. La conclusión debería comunicarse a la Junta Ejecutiva. 

 

Recomendación 4. El Auditor Externo recomienda que la Secretaría preste apoyo de 
forma sistemática a los niveles regional y local en las negociaciones para transferir los 
gastos generales de las oficinas en los países a los gobiernos de los países anfitriones 
cuando se trate de países de ingresos medianos altos. 

 

Recomendación 5. El Auditor Externo recomienda que se respalden las estrategias de 
retirada de los países en cuestión creando instrumentos adecuados para las oficinas 
en los países y haciendo participar a los despachos regionales en este proceso. 

5. Despachos regionales y supervisión  

5.1. El concepto de apoyo y supervisión 

70. El PMA asigna a los despachos regionales la responsabilidad de la supervisión de 
las oficinas en los países y de la prestación de apoyo a las mismas, tal como se expone en 
el perfil del puesto de los directores regionales.  

71. La función de apoyo, que consiste en orientar y ayudar a las oficinas en los países 
en sus actividades operacionales y administrativas, no se menciona explícitamente en este 
perfil del puesto, aunque muchas de las atribuciones correspondientes a este cargo tienen 
relación directa con esta función31. 

72. Por otra parte, según el perfil del puesto de los directores regionales, les 
corresponde a ellos la tarea de encargarse de la supervisión, y son ellos quienes tienen la 
responsabilidad de la aplicación efectiva de las recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones, las auditorías en general y las auditorías de cumplimiento, y quienes 
desempeñan una función de supervisión en toda la región. Con arreglo a la teoría de las 
tres líneas de defensa32, los despachos regionales constituyen, con la Sede, la segunda 

                                                      

31 Recursos humanos del PMA. Perfil del puesto de Director Regional: “Contribuir a la preparación de estrategias 
y políticas institucionales del PMA, velando por que las realidades operacionales y las opiniones de las entidades 
sobre el terreno se tengan en cuenta en las actividades de planificación de la Sede” (responsabilidad fundamental 
1); “Desempeñar una función de liderazgo eficaz en la región para garantizar que los equipos que se creen siempre 
estén cohesionados y tengan un nivel de rendimiento elevado, y asumir la responsabilidad de garantizar una 
gestión eficaz de todas las operaciones del PMA en la región” (responsabilidad fundamental 3). 

32 Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO).  
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línea de defensa, ya que supervisan la gestión de riesgos y el cumplimiento de las normas 
en las actividades que llevan a cabo las oficinas en los países33.  

73. La función de supervisión abarca las distintas actividades de control encaminadas a 

ofrecer una garantía en cuanto a la eficacia del control de la gestión y de las actividades34. 
Por consiguiente, esta función puede abarcar muchas actividades dispares y tener o no un 
alcance obligatorio y formal, que puede ir desde el control del cumplimiento de las normas 
ejercido por una autoridad superior hasta el apoyo técnico solicitado por los equipos e incluir 
tareas de auditoría con arreglo a las normas profesionales. Además, las conversaciones 
con los jefes de dependencia de los despachos regionales visitados35 revelaron que no 
todos los miembros del personal entienden el concepto de supervisión de la misma forma. 
En algunos casos, no se distingue entre visitas de control y visitas de apoyo, y las prácticas 
varían entre dependencias donde la supervisión es de tipo informal (asociaciones) y 
dependencias donde es muy estructurada (finanzas, seguridad, etc.). 

74. En conclusión, si bien es cierto que la supervisión de las oficinas en los países está 
claramente asignada a los despachos regionales, las características de este cometido no 
están especificadas ni en el plan de acción de la iniciativa encaminada a lograr un PMA 
plenamente apto para su finalidad, ni en los perfiles de puesto o el Manual de gestión de 
los recursos financieros, que sin embargo pone de relieve el carácter multifacético de la 
supervisión36. Dado que los directores regionales deben ocuparse al mismo tiempo de 
numerosas responsabilidades y que la aplicación de la hoja de ruta integrada supondrá un 
aumento del apoyo que las oficinas en los países esperan recibir, el PMA debería estudiar 
la posibilidad de definir la naturaleza y condiciones de las funciones de supervisión en forma 
de directivas generales. 

Recomendación 6. El Auditor Externo recomienda que se precisen la naturaleza, el 
ámbito de aplicación y los límites de la función de supervisión encomendada a los 
despachos regionales. 

5.2. Eficacia de la supervisión 

75. Hasta hace poco, la supervisión de las oficinas sobre el terreno estaba muy 
fragmentada ya que la planificación de misiones se realizaba de forma aislada en el ámbito 
de cada sector, lo cual impedía un seguimiento a nivel global. Para remediar esta 
deficiencia, en los despachos regionales se están aplicando algunas buenas prácticas, 
como la organización de misiones conjuntas y la elaboración de cuadros de seguimiento de 
las misiones y las recomendaciones formuladas.  

76. No obstante, los instrumentos de supervisión todavía tienen deficiencias: aunque en 
muchas esferas se han instaurado directrices institucionales y listas de comprobación 
estandarizadas, en algunas de ellas (programas, asociaciones, etc.), no hay un enfoque 
formal para controlar el rigor. Las verificaciones que llevan a cabo los jefes de dependencia 

                                                      

33 Marco de control interno (Circular de la Directora Ejecutiva OED 2015/016 de 17 de septiembre de 2015, 
párr. 23). 

34 Capítulo 4.2 del Manual de gestión de los recursos financieros: La supervisión se define como un conjunto de 
distintos tipos de actividades relacionadas con la supervisión, la reglamentación y el cumplimiento, que llevan a 
cabo entidades externas al ámbito de los responsables de realizar los objetivos de la organización, o 
independientes de estos responsables, cuya finalidad es ofrecer una garantía a la Junta Ejecutiva, el Director 
Ejecutivo y otros interesados respecto de la eficacia del control de la gestión y la rendición de cuentas. 

35 Bangkok y Dakar. 

36 Capítulo 4.2 del Manual de Gestión de los Recursos Financieros: “Supervisión” es un término genérico que 
abarca la supervisión del desempeño de una persona o de un grupo, una gestión atenta y responsable o la 
supervisión en materia de reglamentación. Por lo tanto el término puede utilizarse para designar cualquier forma 
de control. 
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de los despachos regionales no siempre se traducen en informes oficiales ni en 
recomendaciones sometidas a un seguimiento bien estructurado. La naturaleza de la 
supervisión varía en función de los despachos regionales, los métodos que aplican los 
directores, las prácticas de las dependencias y la forma de entender la cuestión por parte 
del personal. En estas condiciones, las declaraciones de fiabilidad y las cartas de 
representación que firman los directores en los países, y que son examinadas y validadas 
cada año por los directores regionales, antes de presentarlas al Director Ejecutivo, no 
pueden ser completamente homogéneas. 

77. Al no disponer de instrumento adecuados, los directores regionales no prestan la 
debida atención a la labor de supervisión los directores regionales, lo que afecta a la eficacia 
de todo el sistema de control interno del PMA. Para que la pirámide de declaraciones en 
materia de control interno opere correctamente y aporte un valor elevado a la declaración 
anual en materia de control interno del Director Ejecutivo, es necesario que el Programa 
tenga una garantía razonable de que las declaraciones presentadas por las oficinas en los 
países son objetivas y se han comprobado con arreglo a normas de calidad comunes a 
todos los despachos regionales. 

78. Los resultados satisfactorios de la función de supervisión no pueden separarse de 
su contexto. En 2017, una de las tareas principales de los despachos regionales será la 
implementación de los primeros PEP y de la hoja de ruta integrada. Los despachos 
regionales deberán combinar estas actividades con el control del cumplimiento, una tarea 
que ahora es más gravosa debido a la importancia que se asigna a la supervisión en la 
iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad y a la potenciación 
de las transferencias de base monetaria. Dado que también deberán encargarse de la 
gestión de las situaciones de emergencia en curso, los despachos regionales tendrán que 
limitar el número de misiones de control del cumplimiento que se lleven a cabo. Sería 
beneficioso que la Sede les ofreciera orientación estratégica sobre las esferas prioritarias 
que deben abordarse en las misiones de supervisión.  

 

Recomendación 7. El Auditor Externo recomienda que se especifiquen las 
disposiciones técnicas por las que se rigen las misiones de supervisión de los 
despachos regionales, incluidos el formato de los informes, el sistema de seguimiento 
de las recomendaciones y las comprobaciones previstas. 

 

Recomendación 8. El Auditor Externo recomienda que las prioridades de cada 
despacho regional en materia de supervisión y apoyo se establezcan en directivas que 
se publiquen anualmente, teniendo en cuenta el contexto en el que operan esos 
despachos. 

5.3. Traspaso de responsabilidades desde la Sede  

79. La iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad tenía 
el objetivo de establecer una relación más estrecha con las oficinas en los países para 
asegurarse de que las orientaciones estratégicas determinadas en la Sede se aplicaran 
sobre el terreno, una idea que se plasmó en el concepto de “Sede mundial“37. Por 
consiguiente, la aplicación de la nueva estructura orgánica fue acompañada por un traspaso 
de responsabilidades desde la Sede a los despachos regionales en las esferas 
consideradas pertinentes: 

                                                      

37 Tanto los despachos regionales como las oficinas de enlace están integrados en la Sede mundial. 
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- aprobación de programas: se confió a los despachos regionales la tarea de 
comprobar y controlar la calidad de las estrategias para los países, las notas 
conceptuales y la documentación sobre los proyectos; 

- preparación para la pronta intervención y respuesta en casos de emergencia: 
desde la introducción en 2015 del protocolo establecido por el PMA para activar 
intervenciones de emergencia, los directores regionales están sistemáticamente a 
cargo de las intervenciones de emergencia de gran envergadura; 

- recursos humanos: al haberse ampliado sus facultades, los directores regionales 
ahora pueden reducir la duración de los períodos de interrupción obligatoria del 
servicio y contratar nuevos consultores para el PMA38, gracias a lo cual se han 
aligerado los trámites que deben efectuar las oficinas en los países.  

80. El ajuste del marco normativo a favor de las funciones de apoyo y supervisión de los 
despachos regionales se dirigió a esferas fundamentales y parece que, en conjunto, las 
oficinas en los países están satisfechas con el apoyo que reciben. Así pues, en la encuesta 
que llevó a cabo el equipo de auditoría externa39, el nivel de satisfacción registrado en las 
oficinas en los países fue del 90 %, dividido a partes iguales entre medio y elevado. La 
preparación para la pronta intervención y respuesta en casos de emergencia, el seguimiento 
del desempeño, los sistemas de información y los recursos humanos se sitúan por encima 
de la media y registran valoraciones mayoritariamente muy positivas.  

81. No obstante, la reestructuración orgánica no tuvo un verdadero efecto en 
determinadas funciones, o tuvo efectos insuficientes. Este es el caso de las asociaciones, 
el tercer pilar de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad: 
el apoyo prestado por los despachos regionales se describía como “fundamental para 
promover las asociaciones” y en la estrategia institucional del PMA en materia de 
asociaciones para 2014-2017 se ponía de relieve la importancia de los agentes locales. No 
obstante, las repercusiones de lo expuesto son difíciles de evaluar:  

 Si bien el número real de asociaciones con organizaciones no gubernamentales 
(ONG) locales, adaptadas por cada oficina en el país, parece haber aumentado entre 
2014 y 2016 (de 877 a 972), la proporción de asociaciones locales en relación con el 
número total de los acuerdos es estable o se ha registrado una pequeña reducción 
(en 2016 fue del 44 % mientras que en 2014 fue del 45 %). Además, en los datos 
disponibles no se distingue explícitamente entre las asociaciones de tipo 
transaccional, establecidas exclusivamente para garantizar la prestación de 
determinados servicios, y las asociaciones estratégicas. En consecuencia, es difícil 
afirmar que la importancia que se asigna en la estrategia institucional del PMA en 
materia de asociaciones a las oficinas en los países ha tenido un efecto positivo en 
las asociaciones establecidas a nivel local. 

 El Centro de recursos en materia de asociaciones, que se creó en el marco de la 
estrategia institucional del PMA en materia de asociaciones, ofrece a las oficinas en 
los países una serie de guías40 para facilitar el diseño y el establecimiento de 
asociaciones estratégicas a nivel de estas oficinas. También les presta ayuda a 
través de cursos de capacitación presenciales y ofrece asesoramiento si se solicita. 
No obstante, como se puso de manifiesto en el informe sobre el examen de la 
iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad publicado 
en febrero de 201741, muchos agentes sobre el terreno no han podido acceder 
todavía a los documentos elaborados para ayudarles a establecer asociaciones 

                                                      

38 Circular de la Directora Ejecutiva OED2014/013 de 4 de agosto de 2014. 

39 Véase el Anexo 3 - Conclusiones de la encuesta. 

40 A partir de ahora pueden consultarse a través de WFPgo (páginas dedicadas a las asociaciones). 

41 Informe resumido del examen de la iniciativa de fortalecimiento institucional encaminada a lograr un PMA 
plenamente apto para su finalidad, febrero de 2017. 
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fructíferas. Esta observación se mencionó en el informe provisional de la evaluación 
de la estrategia institucional del PMA en materia de asociaciones42, lo cual pone de 
relieve la necesidad de aumentar el apoyo que se presta a las oficinas en los países. 

82. Esto también se desprende de la opinión registrada en las oficinas en los países 
respecto del apoyo que se les presta para gestionar las asociaciones, que es más negativa que 
la media de las opiniones registradas: el 26 % de los despachos regionales está poco satisfecho 
y solo una cuarta parte está totalmente satisfecho, frente a una media del 45 % de despachos 
regionales totalmente satisfechos respecto de las demás funciones. Teniendo en cuenta la 
prioridad que el PMA asigna a las asociaciones, es necesario que la dirección resuelva esta 
deficiencia; debería abordarse con carácter prioritario la propuesta de llevar a cabo un examen 
del conjunto de instrumentos, formulada durante la auditoría interna43.  

Recomendación 9. El Auditor Externo recomienda que se efectúe un examen de los 
instrumentos relativos a las asociaciones puestos a disposición de las oficinas en los 
países y que estos instrumentos se difundan ampliamente para fortalecer el apoyo que 
se presta a las oficinas sobre el terreno. 

5.4. Ámbito geográfico de los despachos regionales 

83. Mientras que algunos despachos regionales supervisan y prestan apoyo a entre 
nueve y 12 oficinas en los países, otros son responsables de 17 o 19 oficinas44. En regiones 
donde las comunicaciones pueden ser inestables y los desplazamientos difíciles, las 
capacidades de los despachos regionales de mayor tamaño, como el de Dakar y el de El 
Cairo, están sometidas a una presión excesiva.  

84. El riesgo de sobrecarga ha aumentado considerablemente con el incremento del 
número de situaciones de emergencia de nivel 2 y de nivel 3. Cuando se puso en marcha 
la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad, la capacidad 
de gestión de emergencias del PMA permitía hacer frente simultáneamente a dos grandes 
emergencias y una emergencia repentina. Si bien la reestructuración orgánica ha permitido 
desarrollar esta capacidad, la coyuntura actual de las situaciones de emergencia (seis de 
nivel 2 y seis de nivel 3) ejerce una presión considerable sobre las capacidades de apoyo 
de los despachos regionales. Más allá de la dificultad de gestionar estas operaciones, para 
los despachos regionales resulta complicado dedicar tiempo y recursos a las oficinas en los 
países de menor tamaño o a las que no se ocupan de una situación de emergencia.  

85. En el marco de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su 
finalidad, los directores regionales adjuntos llevaron a cabo un análisis de las carencias para 
determinar cuáles eran sus dificultades en materia de financiación y funcionamiento, pero en el 
examen no se cuestionó ni se volvió a estudiar el ámbito de actuación de los despachos 
regionales. Uno de los directores regionales planteó la cuestión del equilibrio que existía entre 
los despachos regionales, en cuanto a su configuración, antes de la puesta en marcha de la 
iniciativa, lo cual llevó a revisar la distribución de los países abarcados por dos de los despachos 
regionales. Sin embargo, se trata más de una evaluación ad hoc que de un examen sistemático 
ya que no se han definido criterios generales que puedan reproducirse y aplicarse en otros 
lugares para evaluar sistemáticamente el ámbito geográfico, las misiones y los medios de los 
despachos regionales teniendo en consideración el contexto, que evoluciona de manera 
significativa y rápida.  

                                                      

42 El informe final se presentará a la Junta Ejecutiva en junio de 2017. 

43 Examinar y, cuando sea necesario, actualizar el conjunto de instrumentos disponibles para los despachos 
regionales a fin de que estos puedan cumplir su mandato como segunda línea de supervisión. Cuando sea 
necesario, definir o aclarar quién gestiona los instrumentos de supervisión a nivel de la Sede (fuente: Internal 
Auditor’s Comparative Review of the Oversight Functions of Regional Bureaux, Advisory Assurance AA-16-003). 

44 Véase el Anexo 4: Las oficinas sobre el terreno.  



WFP/EB.A/2017/6-G/1* 31 

 

 

86. La combinación entre la falta de un marco para evaluar el alcance de los despachos 
regionales y la saturación de sus capacidades pone de manifiesto la necesidad de revisar 
la configuración actual de la red a nivel regional: traspasar responsabilidades de la Sede a 
los despachos regionales y destinar más personal a esos despachos permite fortalecer el 
apoyo que se presta a las oficinas en los países solo si los despachos regionales tienen un 
ámbito de actuación adecuado.  

Recomendación 10. El Auditor Externo recomienda que se examine la sostenibilidad del 
alcance geográfico de los despachos regionales, en especial los de Dakar y El Cairo.  

6. Una Sede más ligera y orientada hacia la labor sobre el terreno 

6.1. Reestructuración de la Sede  

87. En el estudio de diagnóstico previo a la iniciativa encaminada a lograr un PMA 
plenamente apto para su finalidad se había constatado la importancia creciente de la Sede: 
con el tiempo las decisiones importantes se habían ido centralizando en Roma y algunas 
funciones se habían devuelto a la Sede, en contra de la voluntad del PMA de concentrarse 
en el terreno. La nueva arquitectura institucional modificó por tanto la estructura de la Sede 
para orientarla más hacia la labor sobre el terreno, en particular mediante la creación del 
Departamento de Servicios para las Operaciones (OS) en febrero de 2013 y la decisión de 
colocar los seis despachos regionales bajo la supervisión directa de la entonces Directora 
Ejecutiva en enero de 2015.  

88. No obstante, el número de funciones basadas en Roma no ha cambiado de forma 
significativa, y a pesar de que algunas responsabilidades se han traspasado a los 
despachos regionales, la Sede sigue ejerciendo una parte importante de todas las 
responsabilidades.  

89. La reducción de las capacidades de la Sede tiene, sin duda, sus límites. Dado que 
mantener una firme unidad de acción es una prioridad básica del PMA, y teniendo en cuenta 
el gran nivel de exposición a riesgos que conllevan determinadas funciones como las 
compras o las transferencias de base monetaria, como ha quedado confirmado en los 
últimos exámenes de integridad preventivos realizados por la OIG45, el PMA necesita una 
Sede con una capacidad directiva sólida. 

90. Consideramos que el PMA debería suspender el traspaso de capacidades a las 
entidades sobre el terreno mientras no se lleve a cabo una evaluación de los posibles riesgos 
sistémicos a nivel de las funciones operacionales. Este examen no podrá llevarse a cabo 
hasta que el plan de acción iniciado en 2017 para mitigar los riesgos señalados en los 
exámenes de integridad preventivos se haya ejecutado de forma completa. Aunque ninguna 
de las deficiencias detectadas en estos exámenes está vinculada directamente con las 
facultades delegadas en las entidades sobre el terreno, en el caso de las transferencias de 
base monetaria parece que las oficinas en los países podrían carecer de los recursos o la 
madurez necesarios para ejercer un control completo sobre esas actividades. Por 
consiguiente, todo nuevo traspaso de responsabilidades y facultades a las oficinas sobre el 
terreno debería estar sujeto a la garantía de que estas oficinas dominan completamente las 
responsabilidades y facultades que ya se les han confiado. Por lo que respecta a las 
adquisiciones, es importante solucionar los problemas encontrados en la Sede, para sanear 
esta función y reforzar los controles internos, antes de ampliar las capacidades sobre el 
terreno en esta esfera. 

                                                      

45 Principalmente: los exámenes de integridad preventivos 001/16 y 005/16. 



WFP/EB.A/2017/6-G/1* 32 

 

 

Recomendación 11. El Auditor Externo recomienda que las nuevas reducciones de 
recursos de la Sede y las consiguientes transferencias de responsabilidades y 
facultades a las entidades sobre el terreno estén sujetas a una evaluación completa de 
los riesgos sistémicos persistentes, en particular en relación con las transferencias de 
base monetaria y las adquisiciones. 

6.2. Un incremento y una reorganización importante de la dotación de personal 

91. La importancia del papel de la Sede queda confirmada el peso de esta en términos 
de fuerza de trabajo, dado que la proporción de empleados que trabajan en la Sede con 
respecto al número total de empleados aumentó del 9 % al 11 % entre 2012 y 2016. Este 
aumento se puede atribuir en gran medida a los empleados que no forman parte de la 
plantilla, cuyo número se ha más que duplicado en un período de cuatro años, hasta 
alcanzar en 2016 el 45 % de los empleados que trabajaban en Roma, mientras que en 2012 
este porcentaje era del 28 %.  

Cuadro 6: Variaciones en la composición de la dotación de personal entre 2012 y 2016 

 2012 2016 
Variación entre 
2012 and 2016 

Proporción 
en 2012  

Proporción 
en 2016 

Total general      

Número total de 
empleados 

13 808 15 625 13 % 100 % 100 % 

Empleados no de 
plantilla 

8 694 9 459 9 % 63 % 61 % 

Sede de Roma      

Número total de 
empleados 

1 296 1 686 30 % 9 % 11 % 

Empleados no de 
plantilla 

360 757 110 % 28 % 45 % 

Fuente: Auditor Externo, cifras facilitadas por el PMA.  

Nota: La Oficina de Bríndisi no se incluye en la Sede. 

 

92. Esta evolución de la fuerza de trabajo ha cambiado la forma de operar de la Sede y 
plantea algunos interrogantes46. En realidad, los empleados que no forman parte de la 
plantilla suelen dedicarse a funciones temporales. La utilización de este personal constituye 
una variable de ajuste crucial para que el PMA pueda atender sus necesidades 
operacionales con flexibilidad, especialmente frente a la multiplicación de las situaciones de 
emergencia. Sin embargo, el gran nivel de utilización de este tipo de empleados en la Sede 
es menos justificable: las emergencias no deberían tener una gran influencia en el número 
de estos empleados, ya que el objetivo de la nueva estructura orgánica era situar las 
actividades sobre el terreno bajo la autoridad de las oficinas en los países y las actividades 
de apoyo correspondientes bajo la responsabilidad de los despachos regionales. La 
utilización de contratos de breve duración también plantea un problema de continuidad y es 
incompatible con la voluntad de volver a centrar la labor de la Sede en la estrategia, la 
innovación y los servicios internos, esto es, actividades de largo plazo. Por consiguiente, el 
incremento del número de empleados no de plantilla en la Sede es contrario a los objetivos 
enunciados en la iniciativa y podría dar lugar a una pérdida de eficacia y de valor añadido.  

                                                      

46 Véase el informe del Auditor Externo sobre los cambios en materia de recursos humanos 
(WFP/EBA.2017/6-H/1). 
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6.3. La iniciativa “Excelencia en materia de costos” 

93. La iniciativa “Excelencia en materia de costos”, que se estableció en el marco de la 
iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad, incluía un estudio 
de viabilidad sobre la creación de un centro de servicios que se encargaría de una parte de 
los procedimientos administrativos del PMA en esferas como los recursos humanos, la 
tecnología de la información, los servicios de gestión o las finanzas. Aunque en el estudio 
de viabilidad se llegó a la conclusión de que mejorar los procesos en la Sede generaría un 
mayor nivel de ahorro que agruparlos en un centro de servicios, esta iniciativa pone de 
manifiesto la voluntad de la Sede de liberar tiempo y fondos adicionales para permitir que 
las oficinas en los países puedan dedicarse a sus actividades operacionales.  

7. Optimización de las oficinas de enlace 

7.1. Justificación de la presencia del PMA en países donde no se llevan a cabo 
operaciones 

94. Para determinar si deberían abrirse oficinas de enlace en un lugar determinado, o 
mantener las existentes, se llevó a cabo un examen de la presencia de dichas oficinas47. 
Este examen llevó a la definición de un nuevo mandato para las oficinas de enlace, que 
pasaron a denominarse “oficinas del PMA”48. Se definieron unos criterios de evaluación49 
para los países anfitriones a fin de valorar si debía reconsiderarse la presencia de una 
oficina de enlace.  

95. Se señalaron dos criterios independientes, que son suficientes por sí solos para que 
el país alcance la calificación necesaria para la presencia de una oficina de enlace: 

 el país anfitrión es un centro vital a nivel mundial para las organizaciones y los 
medios de comunicación internacionales; 

 el país anfitrión es un donante importante del PMA (contribuciones anuales 
superiores a 100 millones de dólares) con fuentes de financiación complejas, donde 
se requiere un nivel elevado de presencia o de apoyo técnico para el mantenimiento 
de las contribuciones.  

96. También se mencionaron cuatro criterios acumulativos50, con los que se pueden 
efectuar análisis de cada caso específico cuando los países no cumplen ninguno de los dos 
criterios independientes. 

97. Esta serie de criterios fue suficiente para validar, en opinión del Comité Directivo 
Superior, todas las oficinas de enlace, aunque en distintos grados. 

                                                      

47 Un PMA apto para su finalidad – Nueva estructura institucional, 17 de agosto de 2012: ‘’Con el fin de hacer un 
uso eficaz de las oficinas de enlace actuales, se realizará un examen de las tareas “no operacionales” del PMA 
que determinará la organización, el tamaño y la dotación de personal óptimos para que cada una de esas oficinas 
cumpla adecuadamente su mandato”. 

48 Examen de la iniciativa de fortalecimiento institucional encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su 
finalidad: “se han establecido un nuevo mandato y nuevos criterios de evaluación para las oficinas de enlace y se 
han racionalizado los canales de rendición de cuentas en el marco de la nueva estructura”. 

49 Memorando de 10 de julio de 2013 de la Subdirectora Ejecutiva a cargo del Departamento de Asociaciones, 
Gobernanza y Promoción (PG) sobre los criterios de evaluación de las oficinas, definidos por el Comité Directivo 
Superior del PMA. 

50 Ibíd. Donante económicamente fuerte con creciente presencia en el sector de la ayuda humanitaria; presencia 
necesaria para promover el establecimiento de asociaciones; oficina solicitada y financiada por el gobierno del 
país o apoyo político fundamental para la estrategia del PMA; proceso de adopción de decisiones relativas a la 
asistencia externa centralizado en el país donante. 
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Cuadro 7: Criterios que cumplen las oficinas de enlace 

Por lo menos un criterio independiente 
Cuatro 

criterios 
acumulativos 

Tres criterios 
acumulativos 

Dos criterios 
acumulativos 

Nueva York, Washington D.C., 
Addis Abeba, Ginebra, Bruselas, Tokio, 
Berlín 

París, 
Copenhague 

Seúl, Beijing, 
Dubái 

Madrid, 
Londres 

Fuente: Auditor Externo a partir de datos del PMA. 

98. El nuevo mandato ha aclarado la misión de las oficinas de enlace, y los criterios para 
evaluar su presencia son plenamente coherentes con los objetivos de la nueva estructura 
institucional.  

99. El equipo de auditoría externa observó, durante las visitas sobre el terreno que llevó 
a cabo, la labor positiva que llevan a cabo las oficinas de enlace por lo que se refiere a las 
contribuciones obtenidas, las asociaciones establecidas o la participación en actos 
internacionales. No obstante, ninguna evaluación permite afirmar que el establecimiento de 
oficinas de enlace contribuya a reducir las duplicaciones o a generar ahorros.  

Recomendación 12. El Auditor Externo recomienda que se examine la viabilidad de las 
oficinas de enlace pequeñas y el valor añadido que estas aportan desde el punto de 
vista de la eficiencia y el ahorro. 

7.2. Racionalización de las líneas jerárquicas de las oficinas de enlace 

100. El problema de la racionalización de las líneas jerárquicas de rendición de cuentas 
señalado en la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad 
afectaba particularmente a las oficinas de enlace. Estas, antes de su reorganización, 
rendían cuentas a distintas direcciones de la Sede con arreglo a distintas estructuras y 
delegaciones de facultades. En la nueva estructura orgánica todas las oficinas de enlace 
se situaron bajo la supervisión del Departamento de Asociaciones, Gobernanza y 
Promoción (PG), que se creó en 2013. 

101. No obstante, esta disposición se modificó en 2015, debido al traslado del Director 
Ejecutivo Adjunto a Nueva York para reforzar la representación del PMA en las Naciones 
Unidas y a que las oficinas de Ginebra, Nueva York y Addis Abeba51 pasaron a rendirle 
cuentas directamente. Pero en enero de 2017 el Director Ejecutivo Adjunto regresó a Roma 
y fue necesario aclarar las líneas jerárquicas de rendición de cuentas.  

102. Las demás oficinas siguieron rindiendo cuentas al PG con arreglo a diversas 
configuraciones: la Subdirectora Ejecutiva a cargo del PG supervisa directamente las 
oficinas de Dubái, Tokio, Bruselas, Londres y Washington; las oficinas de Beijing, Berlín, 
Madrid, Seúl y París rinden cuentas a la Dirección de Asociaciones con los Gobiernos 
(PGG), y la oficina de Copenhague rinde cuentas a la Dirección de Comunicación (PGM). 
Así pues, hay cuatro líneas jerárquicas de rendición de cuentas distintas.  

                                                      

51 La finalidad de esta oficina es garantizar el diálogo entre el PMA y los Estados Miembros de la Unión Africana. 
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103. Durante la auditoría comparativa de tres oficinas52 que realizamos, las líneas 
jerárquicas de rendición de cuentas reales parecían diferir de las que figuraban en el 
organigrama del PMA. Así pues, la oficina de Londres, que en teoría rinde cuentas 
directamente al PG, indicó que rendía cuentas a la PGM, mientras que las tareas cotidianas 
se llevaban a cabo bajo la autoridad de la PGM y de la Dirección de Asociaciones con el 
Sector Privado (PGP).  

104. Si bien todas las oficinas del PMA tienen las mismas responsabilidades, el orden de 
prioridad que asignan a esas responsabilidades varía según su ubicación y los agentes 
institucionales con los que tratan. Por consiguiente, es natural que tengan distintas 
posibilidades de rendición de cuentas, o que en ocasiones trabajen con distintas 
direcciones. Las oficinas tienen un espacio de maniobra bastante amplio, como queda 
demostrado por las distintas culturas de gestión de cada división por lo que se refiere a la 
planificación del trabajo. A pesar de que esta situación crea un entorno de supervisión 
fragmentado, esta adaptación de las actividades de cada oficina de enlace a su 
entorno inmediato parece coherente con el objetivo estratégico de la iniciativa 
encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad, consistente en lograr 
el máximo nivel de compromiso de los donantes. 

8. Control interno y rendición de cuentas 

105. El PMA define el control interno como un proceso que llevan a cabo la Junta 
Ejecutiva, la dirección y otros miembros del personal de la entidad, que está diseñado para 
ofrecer una garantía razonable en cuanto al logro de los objetivos en materia de eficacia de 
las operaciones, respeto del rigor exigido y rendición de cuentas. Esta es una definición 
clásica de control interno que se ajusta a normas reconocidas internacionalmente como las 
directrices del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 
(COSO). 

106. Aunque en la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su 
finalidad no se señala el control interno como componente fundamental de la 
descentralización, el plan de acción hace hincapié en la necesidad de nivelar el principio de 
subsidiariedad y mantener una buena unidad de acción. La descentralización de facultades 
y recursos debe equilibrarse mediante un mayor nivel de responsabilidad por parte de 
quienes adoptan las decisiones a nivel local y un firme control interno. 

107. Una definición más clara de las funciones, la sistematización de los perfiles de los 
puestos y la actualización de manuales, directivas y listas de comprobación han ayudado a 
fortalecer el entorno de control interno. La importancia de la ética y la integridad también se 
ha venido poniendo de relieve desde 2011. El marco de control interno se revisó en 201553 

para integrar en él las directivas más recientes sobre buenas prácticas54 y alinearlo con el 
modelo de “tres líneas de defensa” que promueven las Naciones Unidas. En 2015, el PMA 
aprobó una nueva política de gestión global de riesgos55. 

108. Para que el control interno sea eficaz se requieren un mecanismo eficaz para luchar 
contra el fraude y un cumplimiento riguroso de las normas establecidas a nivel local. Dada 
la naturaleza del riesgo de fraude, una parte de los controles para detectarlo deben 
realizarlos miembros del personal que trabajen tan lejos como sea posible de las entidades 
sobre el terreno de que se trate para garantizar que esos controles sean independientes. 
Este requisito hace preferible que los controles se lleven a cabo desde la Sede y no desde 

                                                      

52 Londres, Bruselas y Copenhague. 

53 Circular OED2015/016 de 17 de septiembre de 2015. 

54 Marco de control interno del COSO. 

55 WFP/EB.A/2015/5-B. 
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los despachos regionales. Así pues, misiones como aquellas en las que se llevan a cabo 
los exámenes de integridad preventivos no deben, en ningún caso, descentralizarse 
a los despachos regionales y deben permanecer bajo la responsabilidad del Inspector 
General, que es quien tiene los conocimientos especializados y la independencia 
necesarios para llevarlas a cabo. 

8.1. El mecanismo local de lucha contra el fraude  

109. El PMA, dado que está muy expuesto al riesgo de fraude debido a su estructura 
altamente descentralizada y a sus actividades en zonas donde la gobernanza es frágil, ha 
intensificado sus medidas de prevención y detección del fraude. Todos los directores a 
cargo de operaciones (primera línea de defensa) o de funciones de supervisión (segunda 
línea de defensa) deben firmar cada año una declaración de fiabilidad relativa a la eficacia 
de la gestión, en la cual el director o la directora declaran que han tenido en cuenta las 
posibilidades de que se produjeran casos de fraude a la hora de identificar y evaluar los 
riesgos.  

110. La política de lucha contra el fraude y la corrupción que aplica el PMA requiere que 
todos los miembros del personal informen con presteza sobre casos en que haya sospechas 
razonables de fraude, tanto a su director como a la OIG, y requiere que los directores 
notifiquen inmediatamente de ello a la OIG56. Esta, tras efectuar un examen preliminar, 
decidirá si inicia una investigación, de cuyos resultados informará al Director Ejecutivo en 
el marco de su informe anual. Además, la OIG notifica al Subdirector Ejecutivo a cargo del 
Departamento de Gestión de Recursos todos los casos de fraude que hayan causado 
pérdidas durante el año. Esas pérdidas se publican en los estados financieros anuales. 

111. En 2016 la OIG informó sobre cuatro casos de fraude. Sin embargo, en unas pocas 
visitas sobre el terreno realizadas por el Auditor Externo57 se constató que no todos los 
casos de hurto o desapariciones de activos observados, que era probable que constituyeran 
casos de fraude, se comunicaban a la OIG, o bien se comunicaban tardíamente. 

112. Todos los casos en que haya una sospecha razonable de fraude deben comunicarse 
a la OIG de modo que esta pueda aplicar su criterio y decidir de forma independiente cuáles 
de ellos merecen ser investigados. Además, los directores en los países tienen la 
responsabilidad de adoptar las medidas adecuadas para luchar contra el hurto y el fraude 
a nivel local. Esto requiere reaccionar con energía a la hora de analizar los incidentes a fin 
de determinar cuál es su origen y adoptar las medidas de reorganización adecuadas para 
evitar el fraude sistémico.  

113. Las juntas locales de fiscalización de bienes en ocasiones descubren pérdidas que 
podrían deberse a hurtos mucho tiempo después de que se hayan producido, a veces más 
de un año. Aunque la muestra que utilizamos no tenía un volumen suficiente como para 
permitir llegar a una conclusión generalizable, las actas de algunas juntas locales de 
fiscalización de bienes ponen de manifiesto que hay ocasiones en que la junta observa 
pérdidas sin realizar un análisis de las causas de esas pérdidas ni proponer medidas para 
prevenir problemas adicionales. Si bien esta función no está formalmente asignada a las 
juntas locales de fiscalización de bienes, su mandato indica que deben formular 
recomendaciones en todos los casos en que haya cancelaciones contables y evaluar las 
responsabilidades financieras en relación con esas pérdidas.  

114. Una de las oficinas objeto de auditoría no tenía un cuadro para el seguimiento de 
las pérdidas detectadas con probabilidad de ser casos de fraude, dando la impresión de 

                                                      

56 WFP/EB.A/2015/5-E/1 - “Todos los miembros del personal del PMA deberán señalar rápidamente todo caso de 
fraude y corrupción del que quepa razonablemente sospechar”. 

57 Cartas sobre asuntos de gestión relativas a la oficina en el país de la República Centroafricana. 
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que se desinteresaba de los casos después de que se hubieran comunicado al Inspector 
General, lo cual puede contribuir a que haya cierta cultura de impunidad a nivel local. 

115. Estas observaciones están en contradicción con la política de tolerancia cero 
anunciada por el PMA respecto de las prácticas fraudulentas y suscita dudas sobre la 
exhaustividad de la información que tiene la Sede. Reducen la trascendencia de la 
Declaración en materia de control interno que firma el Director Ejecutivo y de las 
declaraciones de fiabilidad de los directores en los países. Además, hacen que sea 
imposible afirmar que el sistema opera de forma óptima a nivel local y que garantiza el nivel 
máximo de implicación de los directores sobre el terreno en la prevención del fraude a fin 
de poder obtener los mejores resultados posibles. 

Recomendación 13. El Auditor Externo recomienda que las oficinas en los países 
informen sistemáticamente a la Oficina del Inspector General (OIG) de todas las 
pérdidas respecto de las cuales haya sospechas razonables de que sean casos de 
fraude. 

 

Recomendación 14. El Auditor Externo recomienda que las pérdidas que puedan 
constituir casos de fraude se consignen y sean objeto de seguimiento a nivel local por 
medio de cuadros recapitulativos, y que se transmita al Jefe de Finanzas y al Auditor 
Externo un informe resumido al respecto. 

 

Recomendación 15. El Auditor Externo recomienda que se sistematice en mayor grado 
el procedimiento de consignación, análisis y seguimiento de las pérdidas a nivel local. 

8.2. Sistematización de los procedimientos operativos estándar a nivel local 

116. Aunque todos los manuales y normas definidos por la Sede pueden consultarse en 
la intranet del PMA y todos los miembros del personal pueden acceder a ellos, en ocasiones 
los directores dan instrucciones a nivel local, particularmente en la forma de procedimientos 
operativos estándar, algunos de los cuales son permanentes. En las oficinas visitadas58, 
observamos que estas reglas no siempre se ajustaban al principio de clasificación rigurosa, 
con un número de registro asignado de forma cronológica y procedimientos de revisión o 
anulación. Algunas oficinas no mantenían un registro de los procedimientos permanentes; 
varias tuvieron dificultades para presentar los textos que se les solicitaban o bien tenían 
textos obsoletos que no se habían actualizado. Esta situación demuestra que se puede 
mejorar por lo que se refiere al rigor del control interno a nivel local. 

 

Recomendación 16. El Auditor Externo recomienda que se den instrucciones a cada 
oficina para que haga un inventario de todos los procedimientos operativos estándar 
locales y se asegure de actualizarlos periódicamente y clasificarlos con rigor. La lista 
de procedimientos operativos estándar debería ser un componente obligatorio de los 
informes de traspaso de facultades entre directores. 

                                                      

58 Véanse las cartas sobre asuntos de gestión relativas al Despacho Regional de Dakar y a las oficinas del PMA 
en el Pakistán, la República Centroafricana y Myanmar (en este último caso los procedimientos operacionales no 
están fechados ni firmados). 
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9. Gestión del proyecto de nueva estructura institucional 

117. El inicio de una nueva fase del proceso de descentralización se basó en estudios 
institucionales en profundidad que se realizaron en 201259. La “nueva estructura 
institucional del PMA”60 no era más que uno de los siete aspectos de la iniciativa 
encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad, pero el objetivo de 
reorganizar las funciones respectivas de los niveles central, regional y local se encuentra 
en todo el marco de acción. Por ejemplo, en este se preveía llevar a cabo exámenes de los 
procesos operativos, que, si bien no quedan abarcados de forma específica en la 
reorganización institucional, contribuyeron a optimizar las relaciones entre la Sede y las 
oficinas sobre el terreno61. 

9.1. Mecanismo de dirección  

118. El PMA decidió no confiar la ejecución de toda la iniciativa encaminada a lograr un 
PMA plenamente apto para su finalidad —y en especial de la parte relativa a la nueva 
estructura orgánica— a un equipo específico, sino que se prefirió establecer grupos de 
trabajo encargados de definir las orientaciones principales de la iniciativa. Esto ayudó a 
asegurar la movilización de los responsables de las distintas funciones, algo que quizá el 
PMA no habría obtenido con una estructura más jerarquizada. 

119. Sin embargo, las disposiciones para la coordinación de la iniciativa y el seguimiento 
de las actividades realizadas no se establecieron claramente desde el principio. Hubo que 
esperar hasta 2014 para que la tarea de coordinación centralizada de las reformas 
instituciones se encomendara a la INC, y se asignaran recursos específicos para este fin62. 
La INC no tenía una visión general de los cambios realizados en la organización, sino que 
se concentró principalmente en efectuar el seguimiento de las tareas realizadas en los 
14 ámbitos de trabajo transversales, y no tanto en el de las actividades sectoriales 
preparadas por los directores de las distintas direcciones.  

120. El marco de acción de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto 
para su finalidad y los planes de actividades de alto nivel que se derivaron de ese marco no 
estuvieron acompañados, desde la fase de diseño, por un calendario de ejecución preciso, 
y las numerosas iniciativas emprendidas han avanzado a ritmos distintos.  

9.2. Ausencia de indicadores del impacto específicos  

121. Los planes de acción derivados de la iniciativa encaminada a lograr un PMA 
plenamente apto para su finalidad y la reorganización del PMA no se acompañaron de 
indicadores específicos para la medición del impacto de los numerosos cambios realizados 
desde 2012 para mejorar la eficacia y la eficiencia del Programa. 

122. El examen de iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su 
finalidad41 realizado por la Secretaría, con el apoyo de la INC, basó su evaluación de la 
reforma en las percepciones del personal del PMA, el grado de aplicación de las 
recomendaciones y diversos indicadores relativos a los recursos (cuantía de los gastos 
efectuados en el marco de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para 

                                                      

59 Véase el informe del equipo encargado del desarrollo institucional, de mayo de 2012 y la evaluación orgánica 
rápida llevada a cabo por Mc Kinsey en junio de 2012. 

60 “Un PMA apto para su finalidad – Nueva estructura institucional”, 17 de agosto de 2012. 

61 Marco de acción para lograr un PMA plenamente apto para su finalidad, 18 de junio de 2012: “Los procesos 
establecidos en el PMA para permitirle llevar a cabo su trabajo deben optimizarse e integrarse con el objetivo de 
mejorar la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas, respaldando el principio de que las decisiones se tomen 
lo más cerca posible del terreno.” 

62 Véase la propuesta de inversión dedicada a la gestión global del cambio. 
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su finalidad, cuantía de recursos transferidos desde la Sede a las entidades sobre el terreno, 
etc.). En el examen también se utilizaron indicadores genéricos que son objeto de 
seguimiento para la elaboración del Informe Anual de las Realizaciones63. Si bien estos 
indicadores ponen de manifiesto que ha habido una mejora objetiva en los sistemas, no 
permiten demostrar que esa mejora se pueda atribuir a las reformas efectuadas en virtud 
de la iniciativa encaminada a lograr un PMA plenamente apto para su finalidad.  

123. La evaluación de los efectos finales de una reforma, como la reestructuración del 
organismo es una cuestión muy compleja teniendo en cuenta los múltiples factores que 
pueden influir en la eficacia de las actividades del PMA. Aunque no es imposible llevar a 
cabo una evaluación de este tipo, se requieren procedimientos que solo pueden llevar a 
cabo profesionales de la evaluación, siempre que dispongan del tiempo necesario para ello. 

124. A pesar de que para la parte de la iniciativa dedicada a la reorganización no fue 
necesario un nivel elevado de inversión directa, el PMA debería seguir el principio de que 
toda reforma organizativa debe evaluarse porque los efectos de un cambio general en la 
organización se dejan sentir en todas las políticas sectoriales.  

9.3. Costo de la operación 

125. Si bien el costo directo total de la aplicación de la iniciativa encaminada a lograr un 
PMA plenamente apto para su finalidad fue de 72 millones de dólares, el aspecto de la 
reorganización institucional solo supuso una pequeña parte de la inversión (4,5 millones de 
dólares64). La Secretaría estima que solo 2,8 millones de dólares se dedicaron a actividades 
relacionadas con el aumento de la descentralización.  

126. No obstante, esta cuantía corresponde a los costos directos de gestión de la 
iniciativa (gastos de viaje y de reuniones, auditorías de algunas esferas, etc.) y no incluye 
los costos relacionados con las medidas llevadas a cabo. Para tener una visión más 
completa del costo de la nueva estructura institucional, sería necesario estimar el impacto 
financiero de la nueva distribución de competencias entre la Sede y las entidades sobre el 
terreno, lo cual nos remite a la cuestión de la mejora de la eficiencia, que era el objetivo 
estratégico final de la iniciativa. Habría sido útil estimar por lo menos el costo neto del 
aumento de los recursos asignados a las oficinas sobre el terreno y, en particular, 
determinar si la transferencia de recursos desde la Sede hacia las entidades sobre el 
terreno ha tenido un carácter neutro desde el punto de vista de los costos para la 
organización; dicho de otro modo, todavía hay que ver si la asignación de recursos 
adicionales a las entidades sobre el terreno se ha visto compensada por una reducción de 
los recursos asignados a la Sede gracias al proceso de racionalización y eliminación de las 
duplicaciones entre los distintos niveles de responsabilidad. 

Recomendación 17. El Auditor Externo recomienda al PMA que toda reforma orgánica 
vaya acompañada de: a) un calendario de ejecución detallado; b) un mecanismo de 
seguimiento en el que resulten visibles todas las iniciativas emprendidas, y c) 
indicadores del impacto, incluidos los del impacto financiero, y un mecanismo de 
evaluación independiente para medir el grado de éxito de la reforma a la luz de sus 
objetivos estratégicos. 

 

                                                      

63 Véanse, en la pág. 38 del Examen de la iniciativa de fortalecimiento institucional encaminada a lograr un PMA 
plenamente apto para su finalidad, ejemplos de indicadores clave de las realizaciones como el resultado de gestión 
3.1 (diseño y aprobación en el momento oportuno de programas de calidad) o el resultado de gestión 3.2 (entrega 
puntual de la asistencia alimentaria gracias a una cadena de suministro eficaz). 

64 INC. 
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VII. AGRADECIMIENTOS 

127. El equipo de auditoría desea expresar su sincero agradecimiento al Jefe de 
Gabinete y al personal de su oficina por el apoyo que han prestado durante esta auditoría, 
y especialmente a la INC. El equipo también desea dar las gracias a los otros 
departamentos operacionales del PMA (OS, Departamento de Gestión de las Operaciones 
[OM], PG), todos los cuales aportaron contribuciones a esta auditoría. 

 

 

Fin de las observaciones de auditoría. 
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Anexo 1 – Presentación detallada del enfoque metodológico 

 
La auditoría de resultados, cuyo objetivo principal es examinar la eficacia, la eficiencia y la economía1 
de la gestión en una esfera determinada, se basa en distintos enfoques diferentes o combinados. 
 
 
1. Definición del marco lógico relativo a los objetivos 
 
El marco lógico de un programa representa el proceso de diseño de una reforma y permite rastrear la 
cadena de resultados desde la meta final hasta las actividades inmediatas de ejecución. Tiene en 
cuenta el contexto (en particular los riesgos internos y externos) y destaca los objetivos, todas las 
actividades previstas y los resultados esperados. 
 
Los objetivos, que pueden clasificarse en estratégicos, operacionales o inmediatos, representan la 
dirección seguida. Definen, en términos generales, todos los resultados esperados tanto a corto como 
a largo plazo y determinan cuáles son las actividades y los recursos que deben utilizarse para 
alcanzarlos. Cada objetivo, para que sea posible alcanzarlo, debe cumplir los criterios SMART (ser 
específico, cuantificable, asequible, pertinente y de duración determinada).  
 
En nuestro enfoque, toda política o programa puede traducirse en objetivos y actividades que luego 
pueden organizarse con arreglo al gráfico que figura a continuación. Según cuál sea el orden de 
importancia de los objetivos y las actividades, hay que utilizar distintos enfoques e instrumentos de 
varios niveles de complejidad para poder medirlos. 
 

 
 
 

                                                      

1 Dicho de otro modo, la medida en que se han alcanzado los resultados previstos, la forma en que se han 
alcanzado esos resultados y hasta qué punto se han controlado los costos. 



WFP/EB.A/2017/6-G/1* 42 

 

 

2. Diferencias entre una auditoría y una evaluación 
 
Aunque el espíritu y la metodología de la auditoría de resultados son bastante similares a los de la 
evaluación, en las auditorías de los resultados hay una mayor limitación por lo que se refiere a los 
recursos y al tiempo que se les dedican. Tal como se recuerda en la ISSAI 3002, la auditoría de 
resultados examina principalmente la economía, la eficiencia y la eficacia de los resultados inmediatos, 
y debe verificar en primer lugar el nivel de cumplimiento. Los resultados se examinan en mayor 
profundidad y se les dedica más tiempo, a fin de evaluar los efectos generales y de carácter 
socioeconómico incluidos en el ámbito de la evaluación. Además, la evaluación de una política 
generalmente es relativa a su pertinencia (adecuación de los objetivos a las necesidades) y su utilidad 
(validez, efectos directos e indirectos, incluidas las consecuencias imprevistas). Por consiguiente, las 
auditorías de resultados y las evaluaciones son complementarias y son dos elementos esenciales para 
evaluar la utilidad de una reforma. 
 
En consecuencia, habría que tener presente que solo una evaluación a la que se dedique un tiempo 
suficiente y un nivel importante de recursos puede presentar una valoración general del objeto 
estudiado, desde la fase de diseño hasta sus consecuencias finales. Esta restricción no impide al 
auditor formular un dictamen sobre los efectos generales del programa objeto de la auditoría si 
determina que hay puntos pertinentes y suficientemente justificados para ello, pero este no es su 
objetivo principal.  
 

                                                      

2 Véase la INTOSAI GOV 9400.  
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Anexo 2 – Algunos casos de delegación de facultades  

1. Aprobación de programas y proyectos (antecedentes) 

 
- Junta Ejecutiva: operaciones prolongadas de socorro y recuperación (OPSR) cuyo valor en alimentos 

exceda de los 20 millones de dólares; proyectos de desarrollo cuyo valor en alimentos exceda de los 
3 millones de dólares. 

- Director Ejecutivo + Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO): OEM cuyo valor en alimentos exceda de los 3 millones de dólares.  

- Director Ejecutivo: OEM cuyo valor en alimentos no supere los 3 millones de dólares; OPSR cuyo valor 
en alimentos no supere los 20 millones de dólares; proyectos de desarrollo cuyo valor en alimentos no 
supere los 3 millones de dólares (y con reasignaciones de recursos entre los componentes del programa); 
puesta en marcha de intervenciones de nivel 2 o de nivel 3; operaciones especiales. 

- Director de Servicios de Emergencia: operaciones de emergencia de respuesta inmediata cuyo valor no 
supere los 1,5 millones de dólares. 

- Directores regionales: asignaciones con cargo a la Cuenta de respuesta inmediata (CRI) a operaciones 
de emergencia de respuesta inmediata cuyo valor no supere 1 millón de dólares para operaciones en 
varios países, o en países de su región; revisiones presupuestarias cuyo valor en alimentos no supere 
los 3 millones de dólares, en determinadas condiciones. 

- Directores en los países: asignaciones con cargo a la CRI cuyo valor no supere los 500.000 dólares para 
operaciones de emergencia de respuesta inmediata a nivel del país; operaciones bilaterales cuyo valor 
no supere los 200.000 dólares; revisiones presupuestarias que no supongan cambios en los costos 
previstos ni en la orientación de los proyectos. 

 
 

2. Compras de productos alimenticios (antecedentes) 
 

Director de la Dirección de la Cadena de Suministro  más de 2 millones de dólares 

Jefe del Servicio de Compras de Alimentos  entre 500.000 dólares y 2 millones de 
dólares 

Directores Regionales/Directores en los Países  hasta 500.000 dólares 

Responsables de servicios de compras de alimentos hasta 500.000 dólares 

Oficiales de Compras no están autorizados 

 
El nivel de delegación de facultades es más bajo en caso de exención del principio de licitación pública: 

 

Subdirector Ejecutivo a cargo del OS más de 2 millones de dólares 

Director de la Dirección de la Cadena de Suministro  entre 500.000 dólares y 2 millones de 
dólares 

Jefe del Servicio de Compras de Alimentos entre 200.000 y 500.000 dólares 

Directores Regionales/Directores en los Países hasta 200.000 dólares 

Responsables de servicios de compras de alimentos hasta 200.000 dólares 

Oficiales de Compras no están autorizados 
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3. Mayor delegación de facultades en virtud de la iniciativa encaminada a lograr un PMA 
plenamente apto para su finalidad  

 
- Compra de alimentos. Las facultades delegadas en las oficinas sobre el terreno en el marco de OEM se 

extendieron a todas las categorías de proyectos1, y los límites relativos a la autorización se armonizaron 
para todas las operaciones2.  

- Adquisición de bienes y contratación de servicios. La facultad de efectuar órdenes de compra por un valor 
inferior o igual a 5.000 dólares se extendió a todas las oficinas fuera de la Sede10.  

- Contribuciones bilaterales o fondos fiduciarios para países concretos. Se ha revisado la delegación de 
facultades para la aprobación de actividades financiadas por estos fondos3. Los límites para la 
autorización presupuestaria actualmente son de 500.000 dólares en el caso de los directores en los 
países y de 3 millones de dólares en el caso de los directores regionales. No obstante, esta revisión de 
las facultades delegadas en relación con los fondos fiduciarios para países concretos (de cuya gestión 
se encargan los directores en los países) se realizó en una fecha tardía, en mayo de 20164. 

- Gracias a las facultades en ellos otorgadas, los despachos regionales y las oficinas en los países pueden 
aprobar órdenes de compra relacionadas con transferencias de efectivo o cupones por cuantías de hasta 
5 millones de dólares en el caso de los directores regionales, y de hasta 2 millones de dólares, en el caso 
de los directores en los países5.  

                                                      

1 Circular de la Directora Ejecutiva OED 2013/023 de 6 de diciembre de 2013. 

2 Véase el Anexo 3. 

3 Circular de la Directora Ejecutiva ED2006/007 de 9 de agosto de 2006. Los fondos fiduciarios que se generan y 
utilizan a nivel local corresponden a la categoría de recursos extrapresupuestarios y están exentos de la 
aprobación previa del Comité de Examen de Proyectos para cuantías de hasta 200.000 dólares en el caso de las 
oficinas en los países y de hasta 500.000 dólares en el de los despachos regionales, si el Director en el País (hasta 
200.000 dólares) o el Director Regional (hasta 500.000 dólares) certifica que la actividad de que se trata se ajusta 
al marco aprobado por el Comité Directivo. 

4 Circular de la Directora Ejecutiva OED2016/006 de 4 de mayo de 2016. 

5 Circular de la Oficina de la Directora Ejecutiva OED2014/011 (Departamento de Gestión de las Operaciones) de 
5 de agosto de 2014; estas transferencias siguen procedimientos exhaustivos establecidos mediante la directiva 
conjunta OS2013/003 RM2013/005 que se ocupa de los procedimientos operacionales y financieros para la 
utilización de transferencias de efectivo y de cupones a los beneficiarios —la cual ha quedado sustituida por el 
Manual sobre la gestión financiera de las transferencias de base monetaria (publicado el 1 de junio de 2016)— y, 
más concretamente, sus disposiciones en materia de gestión financiera. 
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Anexo 3 - Conclusiones de la encuesta 

 
El equipo de auditoría externa encargado de examinar el proceso de descentralización realizó una 
encuesta entre las oficinas sobre el terreno, a la que respondieron cinco despachos regionales (83 %) 
y 49 oficinas en los países (60 %). 
 

1. Opiniones mayoritariamente positivas 

 

- Las oficinas reconocen de forma casi unánime los cambios positivos aportados por la 
descentralización. 

- Tres cuartas partes de las oficinas en los países y todos los despachos regionales señalan que 
están en mejores condiciones de llevar a cabo sus misiones. 

- El 90 % de los despachos regionales considera que la descentralización ha llevado a un 
incremento de sus recursos financieros y humanos. Sin embargo, este porcentaje cae hasta el 
26 % en las oficinas en los países.  

- Por lo que se refiere a las responsabilidades, el 80 % de los despachos regionales y el 59 % 
de las oficinas en los países consideran que la descentralización ha hecho aumentar sus 
responsabilidades. Más del 60 % de las oficinas sobre el terreno considera que sus 
delegaciones de responsabilidad ahora son suficientes y ninguna de ellas está a favor de volver 
a las disposiciones anteriores. 

- Solo el 34 % de las oficinas en los países señala dificultades para aplicar la nueva distribución 
de competencias, mientras que en el caso de los despachos regionales el porcentaje es del 
50 %. 

- En general, las oficinas consideran que el proceso de descentralización se ha gestionado de 
forma satisfactoria. El 60 % de las oficinas considera que los miembros de su personal han 
recibido la capacitación adecuada para sus nuevas responsabilidades. Todos los despachos 
regionales y el 83 % de las oficinas en los países consideran que los procedimientos de control 
interno se han adaptado. 

- Las líneas de rendición de cuentas parecen estar bien definidas: el 91 % de las oficinas en los 
países y el 80 % de los despachos regionales las consideran claras.  

 
2. Necesidad de orientación 

 

- Todos los despachos regionales y el 40 % de las oficinas en los países señalan que el proceso 
de descentralización no ha eliminado la duplicación de responsabilidades. 

- Las oficinas sobre el terreno, especialmente los despachos regionales, indican que necesitan 
más apoyo en materia de supervisión y orientación: el 75 % de los despachos regionales 
considera que los procedimientos operativos estándar establecidos por la Sede no se 
actualizan de forma periódica, particularmente en las esferas de la nutrición (100 %), la gestión 
de programas (75 %), y la gestión y el seguimiento de las realizaciones (75 %). 

- En lo que respecta al apoyo prestado por la Sede en sentido más general, que en su conjunto 
se considera satisfactorio, la mayor parte de los despachos regionales opina que determinadas 
esferas no están recibiendo el apoyo adecuado, más concretamente la de gestión y 
seguimiento de las realizaciones (80 %) y la de asociaciones (80 %). 

- Una mayoría de las oficinas en los países no está satisfecha con el estado de los 
procedimientos operativos establecidos respecto de las asociaciones (54 %), la comunicación 
(53 %) y la nutrición (52 %). Sin embargo, solo el 10 % de las oficinas muestra descontento 
con el apoyo general que proporcionan los despachos regionales.  

- Todos los despachos regionales agradecen el apoyo que reciben de la Sede. No obstante, en 
su mayoría opinan que esta no presta suficiente apoyo en determinadas esferas: la gestión y 
el seguimiento de las realizaciones (80 %) y las asociaciones (80 %). 
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Clave: SÍ NO 

   

  
Directores 
regionales 

Directores 
de las 

oficinas en 
los países 

1. Delegación de facultades y asignación de recursos     

Aumento de las responsabilidades gracias al proceso de descentralización 80 % 59 % 

Aumento de la asignación de recursos financieros y humanos al despacho 
o la oficina a resultas del proceso de descentralización 90 % 74 % 

Asignación de fondos en concepto de CAD para cubrir los gastos de 
funcionamiento 80 % 65 % 

Necesidad de ampliar la delegación de facultades  60 % 66 % 

Necesidad de reducir la delegación de facultades 100 % 96 % 

2. Implementación del proceso de descentralización      

Problemas a la hora de aplicar el nuevo reparto de responsabilidades 50 % 66 % 

Capacitación del personal para que pueda ejercer las responsabilidades 
que se le han confiado 60 % 64 % 

Solicitud de apoyo 100 % 100 % 

Adaptación de los procesos de presentación de informes y de control 
interno  100 % 83 % 

Definición clara de la estructura jerárquica 80 % 91 % 

Adopción de procedimientos operativos estándar  60 % 66 % 

Aplicación de los procedimientos operativos estándar y actualización 
periódica de los mismos 75 % 57 % 

Participación en el seguimiento del proceso de descentralización 100 % 76 % 

Eficacia del seguimiento del proceso de descentralización 60 % 67 % 

3. Resultados del proceso de descentralización      

Apoyo prestado por la Sede satisfactorio 100 % 79 % 

Apoyo prestado por los despachos regionales satisfactorio n. d. 90 % 

Eliminación de las duplicaciones de responsabilidades 100 % 62 % 

Mayor capacidad de los despachos y las oficinas para cumplir su mandato 
gracias a la descentralización  100 % 75 % 

Mejora de la relación costo-eficacia gracias a la descentralización  50 % 61 % 

Consecuencias positivas de la descentralización 100 % 93 % 
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Anexo 4 – Oficinas sobre el terreno (excluidas las oficinas de enlace)  
al final de febrero de 2017 

 
Estos datos se han extraído del Plan de Gestión del PMA para 2017-2019 y se han comprobado con 
los despachos regionales a fin de garantizar su exactitud. 
  

 
1. Alcance de cada despacho regional:  

 
 

 Número de oficinas 
en los países 

Presencia operacional Número total de países 
abarcados 

RBB 15 1 16 

RBC 17 1 18 

RBD 19 0 19 

RBJ 12 0 12 

RBN 9 0 9 

RBP 12 1 13 

Total 84 3 87 

RBB Despacho Regional de Bangkok 
RBC Despacho Regional de El Cairo 
RBD Despacho Regional de Dakar 
RBJ Despacho Regional de Johannesburgo 
RBN Despacho Regional de Nairobi 
RBP Despacho Regional de Ciudad de Panamá 

 
2. Presencia operacional (sin que haya una oficina en el país) y líneas jerárquicas de 

rendición de cuentas:  
 

- Papúa Nueva Guinea: rinde cuentas al RBB. Las operaciones de emergencia se finalizaron en 
noviembre de 2016, pero se reiniciarán en 2017 puesto que acaban de recibir financiación de 
Australia, lo cual permitirá prolongar las operaciones otros dos años. 

- Marruecos: rinde cuentas al RBC. El proyecto de desarrollo cuya finalización estaba prevista 
para finales de 2017 se prorrogará durante 2018 mediante un PEP provisional de transición, 
hasta que se ponga en marcha el PEP propiamente dicho en 2019. 

- Paraguay: rinde cuentas al RBP. Dos fondos fiduciarios que seguirán en vigor hasta junio y 
septiembre de 2017.  

 
 

3. Distribución de las intervenciones de emergencia 
 
 

 Intervenciones de 
emergencia de nivel 2 

Intervenciones de 
emergencia de nivel 3 

Número total de 
intervenciones de 

emergencia 

RBB / / 0 

RBC Libia, Ucrania Iraq, República Árabe 
Siria, Yemen 

5 

RBD República 
Centroafricana, Malí 

Nigeria 3 

RBJ República Democrática 
del Congo 

África meridional 2 

RBN Cuerno de África Sudán del Sur 2 

RBP / / 0 

Total 6 6 12 
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento 

AAP (presupuesto) administrativo y de apoyo a los programas 

CAD costos de apoyo directo 

CAI costos de apoyo indirecto 

COMET Instrumento de las oficinas en los países para una gestión eficaz 

COSO Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

CRI Cuenta de respuesta inmediata 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

HRM Dirección de Recursos Humanos 

INC Dirección de Innovación y Gestión del Cambio 

ISSAI Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores  

LESS Sistema de apoyo a la gestión logística 

OEM operación de emergencia 

OIG Oficina del Inspector General 

OM Departamento de Gestión de las Operaciones 

ONG organización no gubernamentales 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación 

OS Departamento de Servicios para las Operaciones 

PEP plan estratégico para un país 

PG Departamento de Asociaciones, Gobernanza y Promoción 

PGG Dirección de Asociaciones con los Gobiernos 

PGM Dirección de Comunicación 

PGP Dirección de Asociaciones con el Sector Privado 

RBB Despacho Regional de Bangkok 

RBC Despacho Regional de El Cairo 

RBD Despacho Regional de Dakar 

RBJ Despacho Regional de Johannesburgo 

RBN Despacho Regional de Nairobi 

RBP Despacho Regional de Ciudad de Panamá 
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