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Informe de síntesis sobre las evaluaciones de operaciones 

realizadas en 2016-2017 

Optimizar las realizaciones 

Resumen 

En el presente informe se sintetizan las constataciones de 15 evaluaciones de operaciones del PMA, 

realizadas entre mediados de 2016 y mediados de 2017. Se trata del cuarto y último informe de síntesis 

de esta serie de evaluaciones. Las necesidades totales de esas operaciones, de las que se han beneficiado 

directamente más de 19 millones de personas y que se han ejecutado en contextos dominados por la 

vulnerabilidad y la inestabilidad, ascendieron a más de 2.000 millones de dólares. 

En este informe de síntesis, el último de la serie, se constata un cambio radical en la evolución orgánica 

del PMA desde 2014. El PMA ha reformado su modelo operativo, alejándose del modelo de proveedor 

de asistencia alimentaria y orientándose hacia el de negociador de soluciones a los problemas del 

hambre y la nutrición Tras esta transformación, el Programa está en general en condiciones mejores de 

atender las necesidades humanitarias y de desarrollo 

De las 15 evaluaciones analizadas se desprende que el PMA da prioridad a un enfoque más orientado a 

las asociaciones, está presente desde las fases iniciales en los espacios normativos y ayuda a los países 

a obtener resultados mediante la generación de datos empíricos, la transferencia de conocimientos y la 

aplicación de innovaciones. En algunos países, los equipos directivos no se han limitado a poner en 

práctica el conjunto habitual de herramientas del PMA, sino que han adoptado una visión sistémica para 

dar respuestas más estratégicas a las necesidades. 

Sin embargo, la síntesis final de esta serie confirma que estos cambios todavía no se han generalizado. 

Las oportunidades para fortalecer las políticas y las capacidades no se han aprovechado de manera 

sistemática, y la alineación con los marcos de protección social y consolidación de la resiliencia es 

desigual. La ejecución de los programas no se basa suficientemente en los datos sobre las realizaciones. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp277482.pdf
http://executiveboard.wfp.org/home
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La planificación de la transición recibe poca atención, mientras que algunas asociaciones siguen 

teniendo un carácter meramente transaccional. 

Las operaciones del PMA muestran una mayor atención a la temática de género en términos numéricos. 

Sin embargo, siguen centrándose en la inclusión de las mujeres sin más, en lugar de introducir cambios 

capaces de transformar las relaciones de género. Esto contrasta con los enfoques progresivos y 

dinámicos de las soluciones al problema del hambre observados en este conjunto de evaluaciones. 

Los datos empíricos también indican que las contribuciones externas reducen la flexibilidad del PMA. 

Los déficits de financiación han obstaculizado su capacidad para innovar, fortalecer las capacidades y 

entablar vínculos entre la asistencia humanitaria y para el desarrollo. Los fondos asignados a fines 

específicos han limitado el margen de maniobra, especialmente en contextos vulnerables e inestables. 

Las contribuciones en especie a veces limitan la eficiencia y la alineación con las preferencias 

nacionales. 

La serie de evaluaciones de operaciones es el reflejo de cuatro años de prácticas operacionales. En este 

último informe de síntesis se constata que las recientes reformas orgánicas han impulsado la capacidad 

técnica y los activos del PMA, su enfoque empresarial y su espíritu de servicio. Sin embargo, para lograr 

erradicar el hambre y mitigar los riesgos futuros será necesario prestar una atención sostenida a la 

aplicación de estos cambios. A continuación se presentan seis lecciones cuyo objetivo es ayudar a 

optimizar las realizaciones futuras del PMA en el contexto de la hoja de ruta integrada. 

 

Proyecto de decisión* 

La Junta toma nota del documento titulado “Informe de síntesis sobre las evaluaciones de operaciones 

realizadas en 2016-2017” (WFP/EB.2/2017/6-B) teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por 

sus miembros durante el debate. 

 

 

 

  

                                                      

* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al documento 

relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones. 
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Introducción 

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Reto del Hambre Cero abogan por una 

asociación común para combatir el hambre y la malnutrición. Se necesita una acción colectiva de 

gran envergadura para asegurar que haya alimentos “suficientes, inocuos, asequibles y 

nutritivos”1 para todos. 

2. El PMA es la mayor organización humanitaria mundial que lucha contra el hambre en el mundo. 

Con sus operaciones presta asistencia a las personas aquejadas por el hambre y la pobreza, en 

entornos a menudo complejos y en rápida evolución. 

3. En la presente síntesis se analizan las constataciones de 15 evaluaciones de operaciones del PMA 

realizadas entre mediados de 2016 y mediados de 2017. Se trata del cuarto y último informe de 

esta serie y en él se describen las realizaciones y se extraen enseñanzas para ayudar al PMA a 

atender las necesidades de las personas a las que presta sus servicios. 

Evaluaciones de operaciones  

4. La Oficina de Evaluación del PMA puso en marcha la serie de evaluaciones de operaciones en 

2013. En la Figura 1 se presenta la distribución geográfica de las operaciones evaluadas en 

relación con las operaciones del programa de trabajo del PMA en el período 2013-2016.  

Figura 1: Operaciones y evaluaciones de operaciones del PMA (2013-2016) 

 

Operaciones evaluadas en 2016-2017 

5. Las 15 operaciones evaluadas en 2016-2017, cuyas necesidades totales ascendían a más de 

2.000 millones de dólares, estaban destinadas a más de 19 millones de personas en el período 

comprendido entre 2012 y 2018. En el Cuadro 1 se presentan sus principales características. 

 

                                                      

1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1), párr. 7 
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CUADRO 1: CONTEXTO OPERACIONAL 
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Tipo de programa OEM OPSRb) OPSR OPSR OPSR OPSR OPSR OPSR OPSR PP PP PP PROYECTO 

DE 

DESARROLLO 

PROYECTO DE 

DESARROLLO 

PROYECTO 

DE 

DESARROLLO 

Nivel de ingresos c) Medianos 

bajos 

Medianos 

bajos 

Bajos Medianos 

bajos 

Bajos Bajos Bajos Medianos 

bajos 

Bajos Medianos 

altos 

Bajos Bajos Medianos bajos Medianos bajos Medianos bajos 

Situación frágil d) √ (Chad)  √ √ √ √  √ √       

Países afectados por 

desastres naturales 

recurrentes e) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Atención a refugiados 

y/o PDI 
√ √ (√) (√)    √ (√)       

Tamaño de la oficina 

en el país f) 
n. a. Grande Muy 

grande 

Pequeña Grande Mediana Grande Grande Muy 

grande 

Muy 

pequeño 

Muy 

grande 

Mediana Mediana Mediana Muy pequeña 

a) La OEM regional comprende el Camerún, el Chad y el Níger. Su ejecución está a cargo del Despacho Regional de Dakar. 
b) Operación prolongada de socorro y recuperación. 
c) En 2017. Véase: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. 
d) Banco Mundial. 2017 World Bank Harmonized List of Fragile Situations (FY2017). 
e) Exposición a peligros naturales muy elevada, elevada y moderada. World Risk Report 2016. Véase: http://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2016/08/WorldRiskReport2016.pdf. 
f) Clasificación del Departamento de Gestión de Recursos del PMA, 2016. 
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6. Las 15 operaciones se ejecutaron en entornos vulnerables e inestables. Todas estuvieron 

expuestas a peligros naturales; cinco de ellas hicieron frente a condiciones de inseguridad y tres 

a situaciones de fragilidad o incertidumbre políticas. Seis incluyeron poblaciones de refugiados 

o de personas desplazadas internamente (PDI), y dos se destinaron exclusivamente a estas 

poblaciones. En la Figura 2 se puede observar su localización. 

Figura 2: Localización de las operaciones evaluadas en 2016-2017 

 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que esta contiene no 

entrañan, por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA), juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los 

países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. 

Fuente: Dependencia de Apoyo Geoespacial, Subdirección de Preparación para la Pronta Intervención y Respuesta ante 

Emergencias del PMA. 

7. En el Anexo se detallan las actividades y modalidades utilizadas. De las 15 operaciones: 

 trece eran operaciones compuestas por múltiples componentes, en las que se empleaban al 

menos dos de las cuatro actividades habituales del PMA2. Solo dos prestaban asistencia 

directa mediante una sola actividad (alimentación escolar en la República Kirguisa y 

nutrición en Swazilandia); 

 en 13 operaciones se diseñaron y ejecutaron actividades de nutrición, y en nueve (incluidas 

las tres operaciones centradas en los refugiados), actividades de distribución general de 

alimentos. En 12 operaciones se diseñaron actividades de asistencia alimentaria para la 

creación de activos (ACA) y asistencia alimentaria para la capacitación (APC) que, sin 

embargo, solo se ejecutaron en 10 de ellas;  

 en 13 operaciones estaba previsto un componente de fortalecimiento de la capacidad que, 

debido a limitaciones de recursos, no pudo ejecutarse ni en el Sudán ni en Haití, y  

 en 11 operaciones se aplicaron modalidades mixtas (efectivo/cupones/productos en 

especie), aunque en Kirguistán no se llevaron a cabo las transferencias de base monetaria 

como estaba previsto. 

                                                      

2 Distribución general de alimentos, alimentación escolar, nutrición, y ACA/APC. 
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Metodología 

8. En la síntesis de 2016-2017 se han aplicado los mismos métodos estándares utilizados en las 

síntesis precedentes, entre ellos el marco analítico estructurado y la extracción sistemática de 

datos. La validez y fiabilidad de los datos empíricos se clasificaron según una escala de 1 (baja) 

a 4 (alta), y solo se tuvieron en cuenta los que obtuvieron una puntuación de al menos 2. Las 

constataciones se triangularon, cuando se consideró apropiado, con los datos de los informes 

normalizados de los proyectos, y fueron validadas por la Oficina de Evaluación del PMA. 

9. Uno de los factores que han limitado este análisis es su dependencia de los estudios a partir de 

los cuales se ha elaborado. Los datos sobre los resultados, extraídos de los informes normalizados 

de los proyectos, se triangularon con los que figuraban en las evaluaciones. Dado que 13 de las 

15 evaluaciones se realizaron a mitad de período, no fue posible disponer de datos definitivos 

sobre los efectos para todo el conjunto de las evaluaciones. 

Calidad del diseño 

Posicionamiento estratégico 

Asociaciones estratégicas en la fase de diseño 

10. De las operaciones examinadas en este informe se deduce que los actores nacionales participaron 

estrecha y continuamente en su diseño: 13 se elaboraron conjuntamente o en estrecha consulta 

con los gobiernos (frente a 6 de un total de 15 en 2015-2016), mientras que cuatro surgieron de 

solicitudes explícitas por parte de los gobiernos para que el PMA les prestara sus servicios. 

11. Adaptación a las prioridades nacionales: Las operaciones de esta cohorte se concibieron 

expresamente para apoyar los marcos normativos nacionales en materia de seguridad alimentaria 

y nutrición: 

 todas las operaciones se diseñaron de forma que estuvieran bien alineados con las 

prioridades nacionales (aunque en Nepal el PMA no se mantuvo al corriente de los 

cambios estratégicos nacionales, lo que a la larga limitó la pertinencia de la operación);  

 en 10 operaciones las actividades se ejecutaron en el marco de programas nacionales, en 

particular, seis de las 15 intervenciones de nutrición y alimentación escolar llevadas a cabo 

en Kirguistán;  

 las operaciones en Cuba y Rwanda estuvieron enteramente orientadas a mejorar los 

programas nacionales de seguridad alimentaria y nutrición, y  

 ocho operaciones se diseñaron para apoyar los marcos u objetivos nacionales en materia 

de protección social y redes de seguridad (aunque cuatro de ellos desaprovecharon las 

oportunidades de armonización).  

Apoyo prestado desde las fases iniciales a las soluciones al problema del hambre  

12. Esta serie permite documentar la transición progresiva del PMA de agente ejecutor a agente 

habilitador en los países3. Según la síntesis de 2016-2017, el diseño de las operaciones ha estado 

cada vez más centrado en el establecimiento de asociaciones en las fases iniciales, por ejemplo, 

dando prioridad al fortalecimiento de las políticas y capacidades (véase el Cuadro 2). 

 

  

                                                      

3 Síntesis de las evaluaciones de operaciones de 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 
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CUADRO 2: APOYO PRESTADO DESDE LAS FASES INICIALES  

A LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA DEL HAMBRE 

Fortalecimiento de las capacidades 

En 13 operaciones se planificaron actividades de fortalecimiento de las capacidades, por ejemplo: 

 en Nepal, la operación se propuso prestar apoyo al Gobierno en materia de seguimiento de la seguridad 

alimentaria, programas de obras públicas, alimentación escolar, enriquecimiento de los alimentos, 

educación nutricional y logística en emergencias/gestión de alimentos;  

 en Swazilandia, la operación tenía por objeto fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud para abordar 

los aspectos nutricionales de las intervenciones nacionales de lucha contra el VIH y la tuberculosis. 

Formulación de políticas y estrategias 

En el diseño de nueve operaciones se contempló la prestación de apoyo para el fortalecimiento de las políticas 

y estrategias, en particular: 

 en el Chad, donde el PMA se propuso trabajar con el Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para definir un programa para lograr la autosuficiencia 

de los refugiados y la población de acogida, y 

 en Kirguistán, donde el PMA se propuso redefinir el marco conceptual de protección social, integrando 

los conceptos de acceso a los alimentos, estabilidad de los sistemas alimentarios y resiliencia. 

13. Sin embargo, las evaluaciones detectaron deficiencias persistentes en el diseño de las actividades 

de desarrollo de las capacidades, entre ellas, la falta de un diagnóstico general y de una visión de 

conjunto de los sistemas, la inexistencia de una estrategia o plan de ejecución bien definidos y la 

escasez de objetivos, metas o resultados previstos claros. 

Utilización de datos empíricos  

Operaciones diseñadas cada vez más sobre la base de datos empíricos 

14. Las inversiones destinadas a la generación de datos empíricos han comenzado a dar resultados. 

De las 15 evaluaciones, 13 consideraron que la base de datos empíricos era lo suficientemente 

sólida como para validar el enfoque y la escala previstos de la operación. En seis operaciones se 

diseñaron teniendo en cuenta las constataciones de las evaluaciones y los exámenes realizados. 

Gracias a una base de datos empíricos más sólida, solo en cinco evaluaciones se notificaron 

supuestos no comprobados, en comparación con las ocho de 2016. 

Recuadro 1: Operaciones diseñadas sobre la base datos empíricos 

 En Myanmar, la operación se basó en una sólida base de datos empíricos procedentes de las valoraciones 

previas y las evaluaciones realizadas por el PMA, los asociados cooperantes y los asociados de las 

Naciones Unidas. 

 En el Sudán, el diseño de la operación se basó en los datos empíricos obtenidos de fuentes como la 

evaluación de la seguridad alimentaria, los exámenes nutricionales en gran escala y los datos generados 

por el PMA, las constataciones de las misiones conjuntas de evaluación y las evaluaciones anuales de las 

cosechas y de los suministros alimentarios realizadas por el Gobierno. 

Atención de las necesidades 

Niveles de ambición adecuados  

15. En los anteriores informes de esta serie se detectaron operaciones excesivamente ambiciosas. Sin 

embargo, a pesar de los altos niveles de cobertura previstos para las poblaciones vulnerables, en 

11 evaluaciones de esta cohorte se consideró que la escala propuesta era apropiada para las 

necesidades humanitarias (Recuadro 2). 
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Recuadro 2: Planificación de la cobertura 

En Malawi, la cobertura geográfica del componente de socorro de la operación se basó en los datos reunidos y 

examinados por los asociados en la acción humanitaria y para el desarrollo, incluido el PMA, en el marco del 

módulo de seguridad alimentaria. 

 

16. Sin embargo, en el Camerún, Haití y Nepal se necesitaban operaciones diseñadas de forma más 

ajustada a la realidad y una mayor priorización. En Madagascar, el número de personas aquejadas 

cada año de inseguridad alimentaria grave superó con creces el número de beneficiarios previstos, 

debido al deterioro de la situación del país. 

Actividades más pertinentes 

17. Según la presente síntesis de evaluación, los objetivos operacionales siguen siendo pertinentes y 

ha habido mejoras a nivel de las actividades. Los problemas, señalados en cinco evaluaciones 

(frente a ocho en 2015-2016), guardan relación con: 

 la nutrición en el Camerún y Madagascar, donde no se dio la suficiente prioridad a las 

actividades de prevención, y 

 las actividades de ACA y APC en el Chad, Haití, Madagascar y el Sudán, que adolecieron 

de defectos de diseño.  

Selección geográfica adecuada, pero con deficiencias persistentes en las actividades  

18. Como consecuencia de una base de datos empíricos más sólida (véase el párrafo 14), la selección 

geográfica prevista fue adecuada en todas las operaciones salvo en Haití y Madagascar. Sin 

embargo, la selección a nivel de actividades siguió adoleciendo de deficiencias, dado que en 

10 evaluaciones se detectaron carencias, particularmente en las actividades de nutrición y 

ACA/APC. En tres operaciones se llevaron a cabo ambiciosos ejercicios de reorientación de la 

asistencia para los refugiados y las PDI. 

19. La elección de las modalidades de transferencia del PMA siguió siendo en gran medida adecuada, 

pero, al igual que en años anteriores, las preferencias de los donantes a veces limitaron las 

opciones disponibles (véase la sección “Asociaciones orientadas al logro de resultados”).  

Género  

Mayor atención a las cuestiones de género, aunque limitada a la “inclusión de las mujeres”  

20. Los informes de síntesis anteriores dieron cuenta de limitaciones persistentes en la atención 

prestada a las cuestiones de género en el diseño de las operaciones. Este año se observan 

progresos, pero hay que desplegar más esfuerzos: aunque siete operaciones incluyeron análisis 

de la problemática de género para contribuir al diseño, ese análisis a veces fue superficial y reflejó 

una falta de comprensión de las barreras estructurales de género. Además, en cinco operaciones 

los análisis de género fueron escasos o nulos. 

21. En nueve operaciones (frente a tres en 2015-2016) se planeó afrontar los problemas de ejecución 

relacionados con la temática de género. Sin embargo, el enfoque seguía consistiendo en “incluir 

a las mujeres” en lugar de abordar los problemas estratégicos de género, como la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones y la gestión de los recursos y el desempeño de funciones 

de liderazgo. 

Coherencia externa e interna 

Debilidad persistente de la coherencia interna, pero mejora de los enfoques de las asociaciones  

22. Persiste la debilidad de las sinergias internas en el diseño, detectadas a lo largo de esta serie, con 

vínculos entre actividades sólo en tres de las 13 operaciones con múltiples componentes 

evaluadas. Sin embargo, mejoró la atención prestada a las asociaciones externas, pues en 

13 operaciones se habían planificado actividades en el marco de enfoques coordinados (véase el 

Recuadro 3). 
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Recuadro 3: Planificación de la coordinación 

 La operación de emergencia regional se concibió para que encajara en los planes estratégicos de respuesta 

a las crisis formulados por los gobiernos y por las Naciones Unidas, así como en los planes de respuesta 

regionales para los refugiados. 

 En Rwanda, el PMA procuró por todos los medios asegurar que sus objetivos operacionales, la selección 

de beneficiarios y sus actividades complementaran las intervenciones de otros agentes pertinentes en el 

país. 

Asociaciones orientadas al logro de resultados 

Trabajo en asociación 

23. Continúan las sólidas asociaciones entabladas con los gobiernos anfitriones, constatadas a lo 

largo de toda esta serie de evaluaciones; las relaciones se califican de “abiertas” y “basadas en la 

confianza”, y muchas actividades se ejecutan conjuntamente. La demanda de servicios del PMA 

ha aumentado, entre otros motivos, cuando los gobiernos han percibido una ventaja comparativa, 

como en Myanmar y Rwanda. No obstante, las asociaciones entabladas en el Camerún y el Sudán 

siguieron teniendo un carácter transaccional, mientras que en Nepal la solidez de la coordinación 

regional se vio comprometida por la escasa colaboración estratégica. 

24. Las relaciones con los organismos de las Naciones Unidas y los asociados cooperantes, que 

anteriormente se habían calificado de incoherentes o meramente transaccionales, en 2016-2017 

se describieron de manera más favorable, ya que en siete evaluaciones se observó una estrecha 

coordinación con esos organismos (frente a tres en 2015-2016) y en nueve se notificó una forma 

más estratégica de abordar las asociaciones de cooperación. Aunque se desaprovecharon 

oportunidades y hubo deficiencias de coordinación, estas fueron menos frecuentes que en años 

anteriores. 

Resultados 

25. Las síntesis anteriores de esta serie señalaban mejoras progresivas en la disponibilidad de datos, 

en particular en lo relativo a los productos. Las mejoras sistémicas continuaron en 2016-2017, 

pero siguió habiendo lagunas en los datos relativos a los efectos y dudas acerca de su calidad y 

fiabilidad. 

Sistemas de seguimiento 

Mejoras continuas en los sistemas de seguimiento 

26. En ocho evaluaciones se observaron mejoras en los sistemas de seguimiento, lo que corrobora 

los progresos constatados en las síntesis anteriores. Mejoraron, entre otros, los sistemas de 

calidad de los datos, los indicadores contextualizados y los enfoques innovadores, como el 

análisis y cartografía de la vulnerabilidad basado en la telefonía móvil. 

Recuadro 4: Sistemas de seguimiento 

En Kirguistán se llevaron a cabo simultáneamente dos operaciones. Las inversiones en la esfera del seguimiento 

se destinaron, en el marco de la operación centrada en las redes de seguridad, a poner en marcha un sistema de 

seguimiento de los efectos en la seguridad alimentaria para medir la evolución de la resiliencia y, en la 

intervención de suministro de comidas escolares, a adaptar los indicadores institucionales al contexto. 

Deficiencias persistentes en los datos relativos a los efectos 

27. A pesar de las mejoras en los sistemas de seguimiento, 12 evaluaciones revelaron que seguía 

habiendo deficiencias en la disponibilidad, calidad y fiabilidad de los datos relativos a los efectos 

(véase el Cuadro 3). En ocho evaluaciones también se expresó preocupación por la posibilidad 

de que las limitaciones de los indicadores institucionales impidieran informar sobre los logros 

reales de las operaciones. En Kirguistán, por ejemplo, el requisito de dar cuenta de los indicadores 

de los efectos en materia de educación dejó en la sombra las contribuciones a los resultados 
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alcanzados en las esferas de la nutrición, la higiene y el saneamiento, la participación 

comunitaria, la protección social y las redes de seguridad. 

CUADRO 3: LIMITACIONES DE LOS DATOS RELATIVOS A LOS EFECTOS 

Disponibilidad de datos  

 Inexistencia o escasa fiabilidad de las bases de referencia (siete operaciones) 

 Falta de recopilación de datos, a menudo debido a la escasez de recursos de las oficinas en los países, que 

les impide cumplir plenamente los requisitos del PMA en materia de seguimiento (nueve operaciones) 

 Desglose insuficiente de los datos (tres operaciones) 

Calidad y fiabilidad 

 Objetivos desligados de las bases de referencia y/o carentes de una justificación clara (ocho operaciones) 

 Extrapolación de los resultados obtenidos a partir de muestras no representativas a componentes de 

programas más amplios o a poblaciones con diferentes características (seis operaciones) 

 Recopilación de datos “puntuales”, con el riesgo de dar una imagen inexacta o no representativa (cuatro 

operaciones)  

 Dificultad para atribuir los cambios observados a las intervenciones del PMA (tres operaciones) 

Variabilidad en el análisis y el uso de los datos  

28. En cinco evaluaciones se elogió el uso de los datos del PMA para fundamentar la ejecución. Sin 

embargo, en otras 10 se constató que los datos se utilizaban de manera insuficiente, a menudo 

debido a limitaciones de recursos, retrasos en el suministro de datos o fallas en el intercambio de 

información entre el PMA y sus asociados. 

Alineación incipiente con los sistemas nacionales 

29. Una tendencia incipiente en este conjunto de evaluaciones es la alineación, efectiva o prevista, 

con los sistemas nacionales de seguimiento, como en Cuba, Kirguistán, Nepal y Swazilandia. 

Recuadro 5: Armonización con los sistemas nacionales de seguimiento 

En Nepal, los asociados cooperantes del PMA informan a través de una base de datos en línea vinculada a los 

sistemas de información de gestión públicos. La dependencia de seguimiento del PMA realiza análisis y 

triangulación de datos. 

Resultados a nivel de productos 

30. En lo tocante a los beneficiarios directos, la Figura 3 muestra las cifras absolutas y el porcentaje 

de beneficiarios alcanzados en relación con las metas de las actividades de distribución general, 

alimentación escolar, nutrición y ACA/APC en 2014-2016 (período objeto de examen). El 

número de casos varió significativamente con respecto al plan en 13 operaciones, debido a los 

cambios en los flujos de refugiados o PDI, las solicitudes de ampliación del gobierno, los 

desastres naturales y los cambios en la financiación. El PMA utilizó ampliamente el instrumento 

de revisión del presupuesto para facilitar los cambios necesarios. 
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Figura 3: Beneficiarios de las operaciones evaluadas, por actividad 

 

31. Las actividades de alimentación escolar y distribución general de alimentos fueron las que más 

se acercaron a los objetivos previstos, en buena parte debido al aumento del número de 

beneficiarios. Las actividades de ACA/APC obtuvieron mejores resultados que en años 

anteriores, posiblemente porque tuvieron menos dificultades de financiación. Las actividades de 

nutrición son las que registraron el mayor déficit, también debido en gran medida a problemas 

de financiación, aunque algunas operaciones, como la ejecutada en Rwanda, superaron los 

objetivos previstos. 

Entrega de menos alimentos de los previstos  

32. Como se ha indicado sistemáticamente en esta serie de informes, la cantidad de productos básicos 

distribuidos fue inferior a la prevista, pues durante el período de referencia se entregó el 65 % 

del total previsto. En las 15 operaciones examinadas se redujo la duración de la asistencia, la 

frecuencia de las distribuciones y la cantidad y/o el valor calórico de las raciones.  

Idoneidad variable de los productos 

33. Como en años anteriores, los beneficiarios de seis operaciones consideraron satisfactoria la 

calidad y el contenido de las canastas de alimentos. Sin embargo, en otras seis operaciones al 

menos un producto no se ajustó a las preferencias de consumo local. 

Adecuada selección de las modalidades de transferencia, pero con limitaciones debidas a las 

contribuciones  

34. En la ejecución de 12 operaciones se aplicaron modalidades de transferencia adecuadas. Las 

transferencias de base monetaria siguieron extendiéndose y durante el período de referencia se 

desembolsaron 76 millones de dólares, lo que representa el 51 % de las distribuciones previstas 

(frente al 35 % en 2014-2015 y el 47 % en 2015-2016). En tres evaluaciones se elogió el rigor 

con el que el PMA había evaluado la idoneidad y viabilidad de esta modalidad, que debían 

validarse mediante estudios sistemáticos. En las evaluaciones de seis operaciones se constató que 

las condiciones eran potencialmente propicias al uso de efectivo y que existía una preferencia 

local por esta modalidad, pero la índole de las contribuciones de los donantes limitó la asistencia 

del PMA a la modalidad de distribución de productos alimenticios. 
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35. Los efectos señalados fueron los mismos que se habían indicado anteriormente en esta serie, entre 

ellos, una mayor flexibilidad del poder adquisitivo y el estímulo de la economía local. En Malawi 

y Myanmar, donde el valor de las transferencias de base monetaria era inferior al costo 

equivalente de la canasta alimentaria, se destacó la necesidad de revisar periódicamente los 

precios de los alimentos. 

Resultados a nivel de efectos 

36. El calendario de las evaluaciones de mitad de período implicó que no se dispusieran de los datos 

finales sobre los efectos en 13 operaciones. Se trata específicamente de los efectos relacionados 

con la preparación institucional para la pronta intervención en emergencias, el acceso a activos y 

servicios básicos, la desnutrición y el fortalecimiento de la capacidad. 

37. En la Figura 4 se comparan las realizaciones de las 15 operaciones evaluadas, teniendo en cuenta 

sus diversos contextos y los diferentes períodos objeto de evaluación, comparando además los 

logros con las realizaciones a nivel institucional que se indican en el Informe Anual de las 

Realizaciones de 2016. Se utilizó la misma metodología que para elaborar este último informe4. 

  

                                                      

4 Esta metodología supone un proceso de cuatro pasos descrito en 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp291465.pdf. 
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Figura 3: Realizaciones de las 15 operaciones a nivel de los efectos  

en comparación con el Informe Anual de las Realizaciones de 2016 del PMA 

Objetivo Estratégico/efecto estratégico  
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Objetivo Estratégico 1: Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia 

en las emergencias  

  

Efecto 1.1: Estabilización o reducción de la desnutrición  4 3   

Efecto 1.2: Estabilización o mejora del consumo de alimentos  8 8   

Efecto 1.3: Acceso a los servicios básicos y/o activos comunitarios 1 1   

Efecto 1.4: Preparación de las instituciones para las emergencias 3 0   

Objetivo Estratégico 2: Respaldar o restablecer la seguridad alimentaria y la 

nutrición y crear o reconstruir los medios de subsistencia en contextos 

frágiles y después de una emergencia  

  

Efecto 2.1: Logro de un consumo de alimentos adecuados 5 4   

Efecto 2.2: Acceso a activos y/o servicios básicos 4 2   

Efecto 2.3: Estabilización o reducción de la desnutrición 2 1   

Efecto 2.4: Capacidad para hacer frente a la inseguridad alimentaria a 
escala nacional 

0 0   

Objetivo Estratégico 3: Reducir los riesgos y poner a las personas, las 

comunidades y los países en condiciones de satisfacer sus propias 

necesidades alimentarias y nutricionales  

  

Efecto 3.1: Mayor acceso a activos de subsistencia 8 7   

Efecto 3.2: Aumento de las oportunidades de comercialización para 

productores y comerciantes 
2 2   

Efecto 3.3: Aumento de la capacidad en materia de reducción de riesgos  3 1   

Objetivo Estratégico 4: Reducir la desnutrición y romper el ciclo 

intergeneracional del hambre 
  

Efecto 4.1: Reducción de la desnutrición 7 7   

Efecto 4.2: Mayor acceso a la educación 3 3   

Efecto 4.3: Capacidad para reducir la desnutrición/acceso a la educación  5 1   

 
Objetivo alcanzado o en vías de alcanzarse. 

 
Los datos demuestran que se han hecho algunos progresos pero no se han alcanzado los objetivos o los 

progresos hacia su consecución son lentos. 

 
No se dispone de suficientes datos. 
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38. Las realizaciones reflejan en general los logros alcanzados a nivel de todo el PMA, según lo 

indicado en el Informe Anual de las Realizaciones de 2016. 

39. A pesar de las continuas limitaciones en la disponibilidad y la calidad de los datos sobre los 

efectos (véanse los párrafos 26 a 29), las realizaciones relativas a las metas de los Objetivos 

Estratégicos 1 y 2 fueron satisfactorias. Por ejemplo, los logros alcanzados en relación con el 

efecto 2.1 se vieron favorecidos por la mejora de las puntuaciones relativas a la diversidad de la 

dieta y al consumo de alimentos en las operaciones pertinentes. Las realizaciones relativas a los 

Objetivos Estratégicos 3 y 4 fueron menos seguras pero aun así positivas. Los beneficios relativos 

al efecto 3.1 se vieron respaldados por las mayores realizaciones de las actividades de ACA/APC 

(véanse los párrafos 30 a 35), aunque en las evaluaciones se señalaron preocupaciones 

persistentes sobre la sostenibilidad (véanse los párrafos 55 y 56). Las mejoras relativas al 

efecto 4.1 se vieron favorecidas por las tasas de tratamiento satisfactorias de la malnutrición 

aguda moderada y las altas tasas de cobertura de las poblaciones que reunían los requisitos para 

participar en las actividades. El efecto 4.2 arrojó resultados mixtos sobre la matrícula y la 

retención escolares. 

Resultados adicionales 

Contribuciones a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Reto del Hambre Cero  

40. El PMA procura contribuir directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 

(“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible”) y 17 (“Revitalizar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible”). En 

consonancia con las síntesis anteriores de esta serie, en las evaluaciones se registraron resultados 

que contribuían a otros ODS pero que no se recogieron en los marcos de resultados institucionales 

del PMA (véase el Cuadro 4). 

CUADRO 4: RESULTADOS ADICIONALES RELATIVOS A LOS EFECTOS 

ODS 1: Poner fin a la 

pobreza 

Reto del Hambre 

Cero: Aumento del 

100 % de la 

productividad y los 

ingresos de los 

pequeños agricultores  

 Fortalecimiento de la capacidad de los medios de subsistencia y mayores 

opciones, incluida la ampliación de las zonas cultivadas (Cuba, Kirguistán, 

Malawi, Myanmar, Sudán). 

 Aumento/diversificación de la producción agrícola (Cuba, Sudán). 

 Aumento/diversificación de los ingresos de los hogares y/o reducción del 

endeudamiento (Kirguistán, Malawi, Sudán). 

 Mejora de la resiliencia mediante medidas de protección ambiental y climática 

(Cuba, Kirguistán, Myanmar). 

ODS 3: Salud y 

bienestar 

 Aumento de los beneficios para la salud, lo que contribuye a reducir las muertes 

causadas por el VIH y el sida (Malawi). 

 Aumentos de comportamientos favorables a una vida sana (Kirguistán). 

ODS 4: Calidad de la 

educación 

 Aumento de la asistencia a las escuelas (Djibouti, Myanmar, Nepal, Sudán). 

Otros  Mejora de la cohesión social (Haití, Kirguistán, Myanmar). 

 Movilización social (Haití, Kirguistán). 

Mejora de los entornos normativos y de rendición de cuentas nacionales 

41. Como reflejo de la mayor participación del PMA en las fases iniciales de las asociaciones con 

los países (véanse los párrafos 10 a 13), ocho operaciones contribuyeron a mejorar los entornos 

normativos nacionales (véase el Cuadro 5). 
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CUADRO 5: MEJORAS EN EL ENTORNO NORMATIVO 

Esfera Resultado Ejemplo 

Preparación para la 

pronta intervención en 

casos de 

desastre/reducción del 

riesgo de desastres 

Formulación de políticas en materia de 

preparación para la pronta intervención y 

respuesta en casos de emergencia 

(Madagascar, Myanmar, Rwanda). 

En Rwanda, el PMA apoyó la 

elaboración del plan nacional 

para imprevistos. 

Educación Creación de instrumentos normativos y 

programáticos en el ámbito de la alimentación 

escolar (Kirguistán, Myanmar, Rwanda). 

Incorporación de la alimentación escolar en 

los programas nacionales de protección social 

(Kirguistán). 

En Kirguistán, el PMA ayudó a 

elaborar un marco amplio para 

la alimentación escolar que 

abarcaba más de 20 políticas, 

estrategias y decretos.  

Nutrición Formulación de políticas y directrices en 

materia de nutrición (Kirguistán, Madagascar, 

Myanmar, Nepal, Rwanda, Swazilandia). 

Incorporación de los problemas nutricionales 

en políticas, marcos e intervenciones de 

desarrollo de mayor envergadura (Rwanda, 

Swazilandia). 

Creación de asociaciones nacionales para 

promover la nutrición o mejora de las ya 

existentes (Myanmar, Rwanda). 

En Swazilandia, el PMA apoyó 

la formulación de políticas en 

relación con el Marco nacional 

multisectorial ampliado de 

lucha contra el VIH y el SIDA, 

el Plan estratégico nacional de 

lucha contra la tuberculosis y el 

Plan estratégico nacional del 

sector de la salud.  

 

Capacidades fortalecidas, aun desaprovechando algunas oportunidades 

42. Pese a las deficiencias de diseño, las capacidades se fortalecieron (véase el Cuadro 6). Ahora 

bien, también se desaprovecharon algunas oportunidades, como en el Chad, donde en el diseño 

de la OPSR no se había previsto un objetivo de fomento de la capacidad en materia de nutrición, 

y en Malawi, donde las actividades de asociación y de fortalecimiento de la capacidad se 

concentraron en las funciones centralizadas y no en las descentralizadas. 

CUADRO 6: MEJORAS DE LA CAPACIDAD 

Esfera Número de países Ejemplo 

Preparación para la pronta 

intervención en casos de 

emergencia/gestión de 

emergencias 

Seis En Myanmar, el PMA ayudó a elaborar medidas 

sostenibles de preparación para la pronta 

intervención y respuesta en casos de emergencia. 

Seguimiento y análisis de la 

seguridad alimentaria 

Siete En Haití, el PMA capacitó a las contrapartes en 

metodologías de clasificación integrada en fases 

y ayudó a establecer bases de datos y sistemas de 

selección basados en la vulnerabilidad. 

Nutrición  Ocho En el Camerún, el PMA impartió al personal 

nacional y regional capacitación técnica en 

materia de nutrición.  

Alimentación escolar  Tres En Kirguistán, el PMA respaldó apoyó la 

evaluación y el análisis comparado de los 

resultados educativos (SABER)* y la medición 

del índice de capacidad nacional, y fortaleció las 

capacidades de las ONG nacionales en materia de 

alimentación escolar. 

* Banco Mundial, Enfoque sistémico para lograr mejores resultados educativos (SABER). 
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Mejora de los sistemas de protección social/redes de seguridad  

43. A pesar de una armonización desigual, los marcos de protección social y de redes de seguridad 

mejoraron (véase el Cuadro 7).  

CUADRO 7: PROTECCIÓN SOCIAL Y REDES DE SEGURIDAD 

Esfera Número total  

de países  

Ejemplos 

Elaboración y aplicación de 

marcos normativos en el ámbito 

de la protección social y las 

redes de seguridad  

10 En Djibouti, el PMA desempeñó un papel muy 

importante en la puesta en práctica directa de la 

estrategia de protección social del Gobierno. 

Fortalecimiento de las 

capacidades en relación con los 

marcos nacionales de protección 

social 

5 En Cuba, el PMA capacitó a las contrapartes en 

programas de gestión del riesgo de desastres, salud y 

educación para favorecer la ejecución 

descentralizada de los programas nacionales de 

protección social. 

Variabilidad de los resultados de las actividades de fomento de la resiliencia y necesidad de definir 

más claramente el marco correspondiente5 

44. En 11 operaciones se empleó un marco explícito de fomento de la resiliencia, mientras que en 

otras tres se señalaron oportunidades desaprovechadas o la necesidad de una definición 

estratégica más clara al respecto. Los resultados, que fueron variables en ocho operaciones, 

permitieron aumentar el grado de resiliencia o autosuficiencia a nivel comunitario. 

Perspectiva de género, protección y rendición de cuentas a las poblaciones afectadas 

Mayor atención a las cuestiones de género, aunque limitada a la “inclusión de las mujeres” 

45. Los resultados en materia de género, que se notificaron en gran parte en relación con los 

indicadores institucionales, demuestran que, aunque las operaciones beneficiaron efectivamente 

a las mujeres, se prestó poca atención a los desequilibrios de poder subyacentes. Las evaluaciones 

siguen criticando las limitaciones de los indicadores de las realizaciones institucionales del PMA. 

Continúan manifestándose algunos de los cambios transformadores observados en la síntesis 

de 2015-2016, aunque a una escala limitada, y los programas siguen teniendo carencias (véase el 

Cuadro 8). 

CUADRO 8: PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Primeros resultados transformadores Carencias 

 Las mujeres logran aumentar su 

control sobre la gestión de los 

alimentos en el hogar o su 

capacidad para participar en la toma 

de decisiones (Djibouti, Malawi, 

Myanmar, el Sudán).  

 Las mujeres están mejor 

representadas o sus opiniones se 

tienen más en cuenta en las 

comunidades o escuelas (Malawi, 

Myanmar, Nepal, el Sudán). 

 Su carga de trabajo disminuye y sus 

ingresos aumentan gracias al acceso 

a los mercados (Rwanda). 

 La igualdad de género se interpreta como mera igualdad 

numérica en la participación de hombres y mujeres y no 

como igualdad de influencia, poder o derechos (Malawi). 

 Al no tomar en cuenta las relaciones de poder entre los 

hombres y las mujeres, que determinan el control de la 

infraestructura productiva o los recursos, se refuerzan sin 

quererlo los intereses de los hombres (el Camerún). 

 En las actividades de ACA/APC no se reconocen ni se tienen 

en cuenta la carga de trabajo y las prioridades de las mujeres 

(Nepal). 

 Los mensajes destinados a modificar los comportamientos en 

la esfera de la nutrición se destinan exclusivamente a las 

mujeres y no a ambos sexos (el Camerún, Nepal, Rwanda). 

 No se tienen suficientemente en cuenta las barreras de género 

en las estructuras locales y los procesos de toma de 

                                                      

5 El significado del término “resiliencia” es el mismo que se aplica en las operaciones. 



WFP/EB.2/2017/6-B 17 

 

 Su espacio social se amplía y sus 

posibilidades de comunicar 

aumentan (el Sudán). 

decisiones aplicados en la implementación de los proyectos 

(Kirguistán, Rwanda). 

Los objetivos en materia de protección se cumplieron en gran medida  

46. En 10 evaluaciones se informó sobre las cuestiones de la protección. Si bien los objetivos de 

protección se alcanzaron o superaron en siete operaciones, algunas cuestiones no se abordaron 

plenamente (la violencia de género en Djibouti y el Sudán, y las tensiones entre las comunidades 

que acogían a los refugiados en el Sudán). En la operación regional de emergencia no se prestó 

suficiente atención a los problemas de protección. 

Realizaciones dispares en la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas  

47. De las 13 evaluaciones en que se informó sobre la rendición de cuentas a las poblaciones 

afectadas, en siete se señaló que esas operaciones habían cumplido los objetivos y que los 

beneficiarios habían estado bien informados sobre sus derechos y los procesos de reclamación 

establecidos. En seis se indicó que los objetivos no se habían cumplido, que los mecanismos de 

reclamación no se habían establecido o que, cuando existían, no funcionaban. 

Recuadro 6: Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas  

 En el Camerún se mantuvo, en las relaciones con las comunidades, un elevado nivel de transparencia y 

una comunicación frecuente, lo que contribuyó a aumentar la confianza. 

 En Myanmar, el PMA fue uno de los pocos organismos que había puesto un sistema oficial de 

reclamaciones a disposición de todos los beneficiarios. 

Negociación de soluciones 

48. Las evaluaciones de 2016-2017 revelan que el PMA desempeña un papel cada vez más 

importante como negociador de soluciones6 en la esfera de la seguridad alimentaria y 

nutricional. Este cambio queda reflejado en una visión más sistémica adoptada por los equipos 

directivos de algunas oficinas en los países, que va más allá de la unidad convencional de la 

“operación”, y se manifiesta en tres capacidades clave: generación de datos empíricos y 

transferencia de conocimientos; innovación y poder de convocatoria. 

  

                                                      

6 Véase el “Informe de síntesis sobre las evaluaciones de las operaciones realizadas en 2014-2015” (WFP/EB.2/2015/6-E). 
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Generación de datos empíricos y transferencia de conocimientos  

49. El Cuadro 9 ilustra cómo el PMA utilizó la generación de datos empíricos y la transferencia de 

conocimientos para ayudar a identificar soluciones en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición.  

CUADRO 1: GENERACIÓN DE DATOS EMPÍRICOS/TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Suministro de datos de alta calidad sobre la seguridad alimentaria y la nutrición 

En los 15 países   En la República Kirguisa, la elaboración del Atlas nacional de la seguridad alimentaria 

realizada por el PMA puso de relieve aspectos de la pobreza y el acceso a los alimentos 

no reconocidos anteriormente como factores causantes de la inseguridad alimentaria. 

 In Nepal, el PMA se asoció con el Gobierno y otros agentes para elaborar la base de 

datos del sistema de seguimiento de la seguridad alimentaria NeKSAP (Nepal Khadya 

Surakshya Anugaman Pranali), descrita como “bien público esencial” y “la mejor 

información sobre la situación de la seguridad alimentaria en tiempo real”.  

Realización/encargo de investigaciones y estudios técnicos  

En ocho países   En Cuba, el PMA apoyó una encuesta nacional sobre el consumo de alimentos en los 

hogares para contribuir a mejorar la orientación y el desarrollo de programas nacionales 

de protección social.  

 En Swazilandia, el PMA proporcionó estudios técnicos sobre nutrición, VIH y 

prevención del retraso del crecimiento. 

Transferencia de conocimientos 

En ocho países   En Nepal, el PMA apoyó la participación del Gobierno en el Foro Mundial sobre 

Nutrición Infantil para facilitar el intercambio de ideas y mejores prácticas sobre la 

alimentación escolar basada en transferencias de base monetaria. 

 En Rwanda, el PMA prestó apoyo a los intercambios de conocimientos para que las 

cooperativas agrícolas intercambiaran experiencias y buenas prácticas. 

Puesta a prueba de innovaciones 

50. En ocho evaluaciones se puso de relieve la voluntad y la capacidad del PMA de poner a prueba 

innovaciones, en particular mediante la aplicación de la tecnología. 

Recuadro 7: Innovación 

 El nuevo sistema de análisis y cartografía de la vulnerabilidad por telefonía móvil utilizado en la operación 

de emergencia regional fue un medio muy prometedor de evaluar las tendencias del consumo de alimentos; 

como resultado, se ha previsto su introducción en el Camerún y el Chad. 

 En Kirguistán y Rwanda, los Gobiernos y otros asociados elogiaron el papel del PMA en la modelización 

de innovaciones, por ejemplo mediante la aplicación experimental de soluciones basadas en la tecnología 

de la información y las comunicaciones para la reducción del riesgo de desastres.  

Poder de convocatoria de las asociaciones 

51. En seis evaluaciones se señaló que el PMA utilizaba su poder de convocatoria para reunir a varios 

actores en torno a un problema común y fomentar la búsqueda colectiva de soluciones 

(Recuadro 8). 

Recuadro 8: Poder de convocatoria 

 En el Camerún, la capacidad de convocatoria de la oficina en el país para movilizar apoyo político, técnico 

y financiero para las soluciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición fue muy respetada. 

 En Kirguistán, gracias a la labor de coordinación del PMA entre los ministerios y la sociedad civil 

numerosos actores colaboraron en la consecución de objetivos comunes. 
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Agilidad y eficiencia de las asociaciones 

52. El PMA siguió recibiendo elogios por su agilidad en entornos operacionales inestables y sus 

asociados en 11 operaciones expresaron satisfacción por la rapidez y flexibilidad con que 

conseguía adaptarse a las circunstancias. No obstante, en Nepal y el Sudán persistió la falta de 

flexibilidad; en Nepal, debido a la falta de reacción al cambio externo y, en el Sudán, a una 

mentalidad de socorro arraigada tras decenios de programas de emergencia.  

53. Al igual que en años anteriores, la puntualidad fue desigual, pues en siete operaciones 

prácticamente no se produjeron interrupciones en la asistencia alimentaria y las transferencias de 

base monetaria a los beneficiarios, lo que reflejaba la eficiencia de las operaciones logísticas, 

mientras que en ocho se produjeron interrupciones o retrasos (véanse los párrafos 57 a 64). 

54. En ocho operaciones se trató de reducir los costos, entre otros medios redefiniendo los criterios 

de selección en función de la vulnerabilidad, modificando las modalidades de transferencia (en 

particular para pasar de las transferencias en especie a las de base monetaria) o los tipos de 

productos alimenticios, variando las fuentes de adquisición e introduciendo las contribuciones 

locales (por ejemplo, en el caso de las actividades de alimentación escolar). 

Transición y sostenibilidad 

Deficiencias persistentes en la preparación para la transición y la sostenibilidad 

55. Sólo seis operaciones (en comparación con cuatro en 2015-2016) elaboraron y aplicaron 

estrategias de transición, incluidas estrategias de autosuficiencia para PDI y refugiados. En otras 

tres, la planificación de la transición fue parcial, mientras que seis carecieron de estrategias de 

transición adecuadas. 

56. Cinco evaluaciones calificaron de elevada la probabilidad de que las realizaciones fueran 

sostenibles tras el final de las operaciones. En diez evaluaciones se manifestó preocupación 

acerca de la sostenibilidad de los activos creados con las actividades de ACA, a veces por razones 

ajenas al control del PMA. Otras seis indicaron que, aunque había cierta probabilidad, existían 

importantes limitaciones externas (véanse los párrafos 57 a 64). La probabilidad de que los logros 

fueran sostenibles era mayor en las operaciones arraigadas en los programas nacionales o donde 

las actividades de fortalecimiento de la capacidad habían dado buenos resultados. 

Recuadro 9: Transición  

 En Kirguistán, la ejecución de actividades de fomento de la resiliencia en asociación con el Gobierno 

mejoró las posibilidades de sostenibilidad. 

 En Nepal, la base de datos NeKSAP sobre la seguridad alimentaria se traspasó con éxito al Gobierno y se 

seguía manteniendo.  

Factores que explican los resultados 

Factores externos 

57. Como se ha documentado a lo largo de esta serie de evaluaciones, las crisis externas derivadas 

de contextos operativos vulnerables e inestables plantearon problemas de ejecución. Los 

desastres naturales, entre ellos El Niño, afectaron a nueve operaciones, mientras que cuatro 

experimentaron conflictos, violencia e inseguridad. 

58. Varias operaciones se beneficiaron de marcos normativos y programáticos nacionales favorables, 

en particular en materia de protección social. La aplicación a través de los sistemas o presupuestos 

nacionales contribuyó a la eficiencia y eficacia en algunos países, al igual que la sólida 

coordinación de las Naciones Unidas lo hizo en otros. 

59. Las sólidas capacidades nacionales apoyaron los resultados en tres operaciones, mientras que 

otras 11 hicieron frente a deficiencias de capacidad. Entre los problemas planteados figuraban la 

falta de personal suficiente en los departamentos o direcciones gubernamentales, la falta de 

dirección estratégica y los limitados conocimientos técnicos. Cinco operaciones tuvieron 
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problemas relacionados con la capacidad de los asociados cooperantes, lo que reforzó la 

necesidad de fortalecer de manera continua las capacidades. 

60. Los bajos niveles de financiación limitaron las realizaciones en 13 operaciones, cinco de las 

cuales contaban con una financiación inferior al 50 % a mitad de período. Como consecuencia se 

produjeron reducciones de las actividades, interrupciones de la cadena de suministro y la 

reducción de la cobertura geográfica y poblacional y de la frecuencia de la asistencia. También 

se vieron limitadas las oportunidades de poner a prueba las innovaciones, ejecutar actividades de 

fortalecimiento de la capacidad y emprender actividades centradas en la transición. 

61. En 12 de las operaciones abarcadas por esta síntesis se repitieron las persistentes dificultades 

relacionadas con la financiación a corto plazo, fragmentada o mal alineada. Entre los problemas 

que se plantearon figuraban las contribuciones a corto plazo y asignadas a fines específicos, la 

demora en la liberación de fondos y la lentitud en la entrega de las donaciones en especie, y los 

elevados costos de transacción. Las contribuciones en especie plantearon problemas específicos 

en seis operaciones, que limitaron la eficiencia, incluida la capacidad de optimizar las 

modalidades de transferencia, y que a veces impidieron que el PMA atendiera las preferencias 

gubernamentales o de la población. 

Factores internos  

62. Entre los factores internos de éxito figuraron las ventajas comparativas del PMA, indicadas en 

las evaluaciones como: 

 credibilidad profesional ante los gobiernos, especialmente en relación con la experiencia 

técnica y las capacidades logísticas (señalada en siete operaciones); 

 voluntad de innovar y experimentar nuevos enfoques (señalada en ocho operaciones); 

 agilidad, capacidad de adaptación y capacidad para aprovechar oportunidades (señaladas 

en 11 operaciones, aunque en este conjunto también se incluyeron casos de adaptación 

limitada a las condiciones cambiantes), y 

 una buena comunicación con los donantes y los gobiernos, con una apertura y 

transparencia manifiestas que respaldaron las asociaciones (señalada en 11 operaciones). 

63. Además, 10 operaciones (en comparación con seis en 2015-2016) se beneficiaron del apoyo de 

los Despachos Regionales en esferas como el diseño de actividades, las cuestiones de género, el 

seguimiento y evaluación, y las modalidades de transferencia.  

64. Entre los factores internos limitantes figuraban algunos experimentados en años anteriores, como 

defectos de diseño en 9 operaciones, escasa atención a las sinergias internas en 13, y deficiencias 

en la selección en seis. Ocho operaciones disponían de recursos humanos limitados, con efectos 

como la reducción de las competencias técnicas especializadas en materia de nutrición, 

protección, género y resiliencia, y una capacidad reducida para el seguimiento de las 

realizaciones, especialmente cuando las operaciones estaban dispersas geográficamente. 

Conclusiones 

65. En esta cuarta y última síntesis de las evaluaciones de las operaciones se observa un cambio 

radical en la evolución del PMA como organismo desde 2014. Menos proveedor de alimentos y 

más negociador de soluciones al hambre y la nutrición, menos centrado en “obrar por cuenta 

propia” y más orientado a las asociaciones, el PMA ha reformado su modelo operativo para 

atender mejor las necesidades humanitarias y de desarrollo. 

66. Las evaluaciones analizadas en el presente documento ponen de manifiesto que las capacidades 

especializadas y los recursos técnicos del PMA se utilizan cada vez más para mejorar la obtención 

de resultados dirigidos por los países. El suministro de datos empíricos, la transferencia de 

conocimientos y la experimentación con las innovaciones han posicionado al PMA como 

asociado preferente para muchos gobiernos. El PMA interviene cada vez más en las fases 

iniciales: colabora en las reformas de políticas y las capacidades a nivel nacional y realiza una 

labor de promoción del cambio basada en datos empíricos.  
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67. Esta síntesis constata que el PMA da prioridad a la búsqueda de respuestas conjuntas a los 

objetivos establecidos en las esferas de la seguridad alimentaria y la nutrición. A lo largo de esta 

serie se ha destacado su presencia persistente y comprometida en los países, su credibilidad 

profesional y su espíritu de servicio hacia los necesitados, además de su estrecha colaboración 

con los interesados nacionales. Recientemente parece estarse difundiendo una filosofía de 

asociación más amplia, con la que el PMA despliega su poder de convocatoria y, cuando procede, 

asume el liderazgo estratégico para apoyar la consecución colectiva de resultados. 

68. En muchos sentidos, la capacidad del PMA para aprovechar las oportunidades, su voluntad de 

experimentar nuevos enfoques y su elevada tolerancia al riesgo son características de un 

organismo “emprendedor”. Sin embargo, esta mentalidad todavía no se ha generalizado. Las 

oportunidades para el fortalecimiento de las políticas y las capacidades no se han aprovechado 

de manera sistemática, y algunas asociaciones siguen teniendo un carácter meramente 

transaccional. La alineación con los marcos de protección social y de fomento de la resiliencia es 

desigual. Las inversiones en la generación de datos empíricos están produciendo resultados, pero 

la ejecución de los programas no se basa suficientemente en los datos sobre las realizaciones. 

Además, la planificación de la transición recibe poca atención. 

69. Si bien las operaciones del PMA muestran una mayor atención a la temática de género, los 

enfoques siguen centrándose en gran medida en la “inclusión de las mujeres” en lugar de 

introducir cambios capaces de transformar las relaciones de género. Esto contrasta con los 

enfoques más progresivos y dinámicos de las soluciones al problema del hambre que se reflejan 

en las operaciones evaluadas en el presente informe. 

70. La síntesis de 2016-2017 revela las crecientes limitaciones que conlleva considerar la 

“operación” y la “actividad” como unidades primarias de planificación. Para responder de manera 

más estratégica a las necesidades, en algunos países la dirección del PMA ha superado los límites 

de estos conceptos convencionales, ampliando el conjunto de sus instrumentos tradicionales para 

adoptar una visión sistémica más amplia. Sin embargo, esos enfoques se han basado más en las 

oportunidades disponibles que en una orientación institucional coherente. Desde 2016, la hoja de 

ruta integrada del PMA representa un marco más sistemático para orientar el cambio futuro.  

71. Por último, y es un aspecto crucial, el PMA sigue estando limitado —incluso en la era de la 

Agenda 2030— por las contribuciones que recibe. Los déficits de financiación limitaron la 

mayoría de las operaciones evaluadas en el presente informe, no sólo en lo que se refiere a su 

capacidad para satisfacer plenamente las necesidades evaluadas, sino también en sus 

posibilidades de innovar, fortalecer las capacidades y asegurar los vínculos entre asistencia 

humanitaria y para el desarrollo. 

72. Más concretamente, la financiación asignada a fines específicos sigue limitando el margen de 

maniobra del PMA, especialmente en contextos vulnerables e inestables en los que la flexibilidad 

es fundamental. A veces, las contribuciones en especie han restringido la eficiencia y limitado la 

alineación con las preferencias nacionales. 

73. La serie de evaluaciones de las operaciones es el reflejo de cuatro años de prácticas operacionales. 

En este último informe de síntesis de la serie se constata que el PMA está mejor posicionado para 

llevar a cabo su labor en el futuro y que las recientes reformas orgánicas han impulsado la 

capacidad y los activos técnicos, el enfoque empresarial y el espíritu de servicio del Programa. 

Sin embargo, para lograr erradicar el hambre y mitigar los riesgos en un mundo cada vez más 

complejo no sólo se requiere una acción humanitaria eficaz y eficiente, sino también una atención 

sostenida por parte del PMA a la aplicación de estas reformas. Los fundamentos incluyen una 

sólida base de datos empíricos, una fuerte capacidad de adaptación, una gran atención a las 

soluciones, astucia política y un espíritu de asociación. Estas cualidades están ampliamente 

demostradas en las operaciones evaluadas en esta serie, aunque no siempre se aplican 

sistemáticamente. 

74. En el futuro, la hoja de ruta integrada ofrece al PMA la oportunidad de aprovechar más 

firmemente sus capacidades para el futuro. Esto ayudará al Programa a realizar todo su potencial, 

como contribuyente clave para la realización de la Agenda 2030 y el logro del Reto del Hambre 

Cero. 
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Enseñanzas 

75. Las principales enseñanzas que se exponen a continuación, extraídas de cuatro años de 

evaluaciones de las operaciones, tienen por objeto apoyar al PMA en su labor de seguir 

optimizando las realizaciones en el futuro. 

76. Enseñanza 1: Pasar de la mera entrega de alimentos a soluciones estratégicas. El PMA puede 

negociar con éxito soluciones estratégicas a los problemas relacionados con la seguridad 

alimentaria y la nutrición solo si logra intervenir desde la fase embrionaria de las asociaciones 

con los países. En respuesta a los exámenes estratégicos nacionales, el PMA debería hallar puntos 

de entrada específicos para desplegar sus activos y capacidades, ya sea la participación en la 

formulación de políticas, la labor de promoción, el poder de convocatoria, el suministro de datos 

empíricos o la innovación. En resumen, ¿dónde y cómo el PMA puede sacar más partido de sus 

cualidades empresariales para contribuir de la mejor manera posible a la erradicación del hambre? 

Estas opciones deben ir acompañadas, a lo largo del proceso de planificación estratégica por 

países, de mensajes claros sobre la transición del PMA de “organismo que interviene en las 

emergencias” a “asociado estratégico para negociar soluciones al problema del hambre”. 

77. Enseñanza 2: Adoptar una perspectiva sistémica. A fin de fortalecer aún más el cambio 

institucional y darle mayor impulso cuando sea necesario, los planes estratégicos para los países 

del PMA deberían integrar plenamente un enfoque centrado en los sistemas, orientando las 

medidas previstas hacia mecanismos localizados que faciliten alimentos inocuos, accesibles y 

nutritivos a las poblaciones. Entre esos mecanismos cabe destacar los marcos nacionales de 

protección social y fomento de la resiliencia, que son los instrumentos normativos fundamentales 

para cambiar la vida de las personas y requieren mayor impulso y unas orientaciones 

institucionales más precisas. 

78. Enseñanza 3: Definir los hitos de la transición. Habida cuenta de las necesidades identificadas 

en todos los informes de esta serie, y para reflejar las prioridades de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, el PMA tiene que seguir preparándose para la transición. En algunos 

lugares, esta no podrá ser realidad hasta dentro de muchos años, mientras que en otros puede que 

sea necesario volver a las intervenciones de emergencia. Los preparativos para la transición 

deberían comprender la reducción de la brecha entre asistencia humanitaria y para el desarrollo 

y exigir una línea de mira concertada y coherente, que una no solo los recursos a los resultados 

institucionales, sino también los resultados a la retirada. 

79. Enseñanza 4: Pasar de la producción de datos a la gestión de las realizaciones. Como puede 

constatarse en los cuatro informes anuales de esta serie, a pesar de las inversiones institucionales 

y los nuevos instrumentos adoptados, la gestión interna de las realizaciones del PMA todavía no 

ha desarrollado plenamente su potencial. Los datos sobre los efectos, la calidad y utilidad de la 

información y la alineación con los sistemas nacionales siguen planteando importantes 

problemas. Se necesita un cambio tanto sistémico como cultural, para pasar de “producir datos” 

como fin en sí mismo a “gestionar las realizaciones” como actividad principal de la organización, 

en apoyo de la excelencia operativa. 

80. Enseñanza 5: Pasar de la mera inclusión de las mujeres a la transformación de las 

relaciones de género. A lo largo de esta serie, las evaluaciones han revelado una evolución 

insuficiente de los enfoques relacionados con la equidad de género. El PMA debería elaborar y 

difundir mensajes institucionales claros: que la perspectiva de género no consiste simplemente 

en “incluir a las mujeres”, que la igualdad numérica por sí sola no comporta igualdad de derechos 

y que la transformación de las relaciones de género no es una opción, sino más bien una prioridad 

fundamental de las actividades humanitarias y de desarrollo. Se puede aprender mucho de otros 

organismos mundiales sobre las mejores prácticas para obtener resultados capaces de transformar 

las relaciones de género. 

81. Enseñanzas 6: Abogar por un apoyo que potencie la acción del PMA. La evolución orgánica 

del PMA es bien conocida por sus asociados en los países. Sin embargo, sus contribuciones 

externas todavía no le proporcionan la flexibilidad que necesita para aplicar soluciones cada vez 

más complejas y sofisticadas al problema del hambre que, según las evaluaciones, el PMA está 

en condiciones de ofrecer. 
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82. En los planos central, regional y nacional, el PMA necesita intensificar sus actividades de 

promoción para garantizar la plena financiación de sus operaciones, en consonancia con su 

reforma institucional. Esa labor de promoción debería centrarse no sólo en la obtención de más 

contribuciones financieras, sino también en que estas sean más flexibles, permitan potenciar la 

acción del PMA y se enmarquen en los compromisos internacionales existentes en favor de la 

financiación humanitaria y para el desarrollo. Estas inversiones, que sustentan la agenda 

compartida de los ODS, son cruciales para que en el futuro el PMA pueda optimizar sus 

realizaciones y hacer realidad su potencial como negociador estratégico de soluciones al 

problema del hambre. 
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ANEXO 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES EVALUADAS 

Operación Actividades a) Modalidades 

País Categoría Número Duración Valor  

(en millones  

de dólares)  

Porcentaje 

financiado 

Número de 

beneficiarios 

previsto b)  

Distribución 

general  
Nutriciónc) Alimentación 

escolar 

ACA/ 

APC 

Fortaleci-

miento de las 

capacidades 

Compras 

locales 
Alimentos Transferencias 

de 

efectivo/cupones 

Camerún OPSR 200552 2013-2016 28 333 919 37 143 173 √ √  √   √  

Chad OPSR 200713 2015-2016 262 099 891 56 2 257 050 √ √  √ √ a) √ √ √ 

Cuba PP 200703 2015-2018 17 532 831 76,0% 896 500  √ √  √ √ a) √  

Djibouti OPSR 200824 2015-2016 42 827 434 38,1 80 600 √ √ √ √ √  √ 

 
√ 

Haití OPSR 200618 2014-2017 118 561 950 50,1% 2 030 000 √ √ c)  √ √ a)  √ √ 

Kirguistán 
Proyecto de 

desarrollo 
200662 2014-2016 19 764 901 100,4 274 000    √ √  √ √◊ 

Kirguistán 
Proyecto de 

desarrollo 
200176 2013-2017 15 869 932 78,5 114 000   √  √  √  

Madagascar OPSR 200735 2015-2017 30 102 427 40,2 449 000 √ √  √ √ √ √ 
√ 

 

Malawi OPSR 200692 2014-2017 250 018 962 58,1 2 888 390 √ √ c)  √  √ √ 
√ 

 

Myanmar OPSR 200299 2013-2017 343 056 450 56,1 2 916 320 √ √ c) √ √ √ √ √ √ 

Nepal PP 200319 2013-2017 216 275 282 27 492 909  √ √ √ a) √ √ √ √ 

Rwanda PP 200539 2013-2018 51 852 984 85 197 450  √ √ √ √ √ a) √ √ 

Regional 

(Camerún, 

Chad, 

Níger) 

OEM 200777 2015-2016 196 580 200 50 668 574 √ √ √ √ a) √  √ √ 

Sudán OPSR 200808 2015-2017 732 711 363 70 6 107 200 √ √ √ √ √ a) √ a) √ √ 

Swazilandia 
Proyecto de 

desarrollo 
200353 2012-2017 10 748 648 40,7 203 163  √   √  √  

Cifra 

prevista 
   2 336 337 174  19 718 329 9 13 8 12 13 8 15 11 

a) Indica las actividades que fueron planificadas pero no ejecutadas o cuya ejecución fue muy limitada en cuanto a número de beneficiarios o duración. 
b) Número previsto de beneficiarios durante todo el período de vigencia del proyecto. 
c) Indica que se han analizado/notificado actividades relativas al VIH y el sida en el marco de las actividades de nutrición. 
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento 

ACA asistencia alimentaria para la creación de activos 

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

APC asistencia alimentaria para la capacitación 

NeKSPA Sistema de seguimiento de la seguridad alimentaria de Nepal 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

ONG organización no gubernamental  

PDI personas desplazadas internamente 
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