



المجلس التنفيذي  
الدورة العادية الأولى

روما، 11 – 14/2/2002

## مذكرات المعلومات

### ملخص توصيات التقييم والاستجابة الإدارية للبرنامج القطري لموريتانيا (1998-2002)

يجب أن تقرأ هذه الوثيقة جنبا إلى جنب مع وثيقة "报 告 摘 要" عن التقييم المرحلي للبرنامج القطري لموريتانيا (1998-2002)" (الوثيقة .) (WFP/EB.1/2002/5/1)



استجابة الإدارة والإجراءات المقترنة	موظف/ جهة تنفيذ الإجراء	التوصية (أبريل/نيسان 2001)
<p>سيعرض مخطط الاستراتيجية القطرية الجديد على الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لعام 2002. ويمثل هذا المخطط الإطار الاستراتيجي للبرنامج القطري الم قبل للفترة 2003-2008. وقد تم تحديد ثمان مناطق للأنشطة في هذا البرنامج القطري الجديد. وسيجري بذلك الجهات بالتعاون الوثيق مع الجهة الحكومية المناظرة لتركيز موقع العمل في كل منطقة يضطلع فيها بأنشطة، وذلك لتحسين متابعة الأنشطة وتقديرها، ولمحاولة قياس أثرها.</p>	المكتب القطري	<p>1- بغية تسهيل تخطيط وتنفيذ ورصد العمليات، ولنفاذ تشتيت الجهود، ينبغي العمل على برمجة الأنشطة في منطقة جغرافية واحدة قبل التحول للمنطقة التالية. ولزيادة درجة التأثر بين الأنشطة يجب تبني نهج متكامل لتحديد المستفيدين وتخطيط الأنشطة الرامية لتنمية المناطق الريفية حيث سيضطلع البرنامج القطري بتنفيذ العديد من الأنشطة. وفضلاً عن ذلك، يوصى بإعداد دراسة اجتماعية اقتصادية محددة بهدف تقييم استدامة وملكية الأصول التي سيتم إصلاحها أو إنشاؤها.</p>
<p>سيجري تشكيل لجنة وزارية لتنسيق وتحفيظ البرنامج القطري الم قبل للفترة 2003-2008. وسيجري تحديد تشكيلها وأساليب عملها لدى إعداد البرنامج القطري الجديد في مارس/آذار 2002.</p>	المكتب القطري	<p>2- عند إعداد وتنفيذ البرنامج القطري التالي يوصى بتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتنسيق وتسخير البرنامج القطري، تترأسها وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية المشاركين الرئيسيين التالي ذكرهم: المكتب القطري، ومرصد الأمن الغذائي التابع للنظام العالمي للإعلام والإذاعة المبكر، ووزارة التنمية الريفية والبيئة، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة التربية، ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. أما اجتماعات اللجنة فينبغي أن تسير على نهج واقعي ونشط وتحدد فترات انعقادها وأساليب عملها في البرنامج القطري الم قبل المعروض على المجلس التنفيذي.</p>
<p>تم بالفعل دمج المنظمة غير الحكومية ACCORD في قطاع التنمية الريفية - المشروع الفرعى الخاص بالأعمال الصغيرة. ويواصل المكتب مساعيه في هذا الاتجاه لدى منظمات غير حكومية أخرى مثل اتحاد اللوثريين العالمى بالنسبة للمشروع الفرعى الخاص بالأعمال الصغيرة، والصليب الأحمر الفرنسي بالنسبة للنشاط الموجه إلى المجموعات الضعيفة، وكذلك لدى منظمة الأغذية والزراعة بالنسبة للنشاط التجريبى المتعلق بإنشاء بساتين في إطار نشاط المقاصف المدرسية المعان من البرنامج.</p>	المكتب القطري	<p>3- يوصى البرنامج بزيادة عدد شركائه، لاسيما في قطاع التنمية الريفية. وعلى الشركاء الذين يتم اختيارهم تقاسم الاهتمام بالتكامل والدعم المتبادل. كما ينبغي أن توفر لديهم موارد بشرية ومالية تكميلية، وأيضاً إمكانات للرصد وقرارات للتقييم.</p>



استجابة الإدارة والإجراءات المتخذة	موظف/ جهة تنفيذ الإجراء	التوصية (أبريل/نيسان 2001)
وأجريت أيضاً اتصالات مع مؤسسة الرؤية العالمية لتوسيع نطاق شراكتها مع البرنامج على الصعيد الجغرافي وعلى صعيد توسيع الأنشطة (الإنمائية والطارئة) على السواء		
من المزمع إيفاد بعثة لإعداد البرنامج القطري المقبل شهر مارس/ آذار 2002. وستتمثل مهمة هذه البعثة في إعداد وثائق البرنامج القطري للفترة 2003-2008، وكذلك وثائق كافة الأنشطة وهي التنمية الريفية والأمن الغذائي، ودعم قطاع التعليم الأساسي، وتقديم المساعدة الغذائية للمجموعات التي تعاني من سوء التغذية.	مصلحة العمليات المكتب القطري	4- بغية تقصير الفترة الفاصلة بين إجازة البرنامج القطري وتنفيذها، يوصى بأن تكون صياغة البرنامج القطري المستقبلي أكثر دقة. كما ينبغي إيجاد تعريف تقني جيد للأنشطة المقترحة، مع مراعاة إتمام هذه المهمة أثناء فترة تصميم البرنامج القطري، وذلك بعرض تيسير صياغة الوثائق المستقبلية (ملخصات الأنشطة، وخطط العمليات..الخ).
يواصل المكتب مساعيه لدى قسم المالية وقسم الموارد البشرية لتمويل أربعة من منظوعي الأمم المتحدة، وثلاثة موظفين مهنيين مبتدئين، ومدير وطني مكلف بإدارة البرنامج.	مصلحة العمليات المكتب القطري	5- بالنسبة للبرنامج القطري المقبل، ينبغي أن تتوفر لدى البرنامج موارد بشرية كافية لتمكنه من الاستمرار في تعزيز الرقابة على النقل والإمداد. كما يجب أن توكل مهام لمنظوعي الأمم المتحدة في الأقاليم المختلفة لتحسين الرصد الميداني
سيجري اقتراح نشاط محظوظ للأمية الوظيفية، المسلط بها لصالح مجموعات النساء في أنشطة البرنامج المختلفة، في إطار مخطط الاستراتيجية القطرية الجديدة. وتم توفير الأموال اللازمة لإيفاد بعثة لتقييم فضليات التمايز بين الجنسين في أنشطة البرنامج في موريتانيا، وستنظم البعثة خلال الفصل الأول من عام 2002. وستؤخذ نتائج هذه البعثة في الاعتبار لدى إعداد البرنامج القطري 2003-2008. كما سيشارك موظفو البرنامج في حلقة دراسية إقليمية عن فضليات تكافؤ الجنسين، ستعقد في نواكشوط في فبراير/ شباط 2002.	المكتب القطري	6- يوصى بأن تركز الأنشطة التي تهم النساء في المقام الأول على المجالات التقنية، بجانب العمل على إقامة شراكات بغرض توفير الكفاءات الأساسية. كما يجب أن تعطى الأولوية لمحظوظ للأمية الوظيفية، ليتسنى للنساء الاستفادة إلى أقصى حد مما لديهن من معارف في مجالات تتوفر فيها فرصه كسب دخل أساسى ومضمون، مثل زراعة الأشجار للحصول على محصول الصمغ العربي، وخشب الوقود والبناء، وكذلك إنتاج العلف الحيواني.
يود المكتب الحصول على دعم المقر (تمويل الموارد البشرية) لتمويل ورشة عمل بشأن سياسة البرنامج الرامية إلى تشجيع	مصلحة العمليات المكتب القطري	7- يوصى بأن تنظم ورش العمل، التي يشارك فيها البرنامج وشركاؤه، كي تساعده على إيجاد تعريف جديد للأنشطة. كما ينبغي أن تعمل ورش العمل على ترويج التوجه



استجابة الإدارة والإجراءات المتخذة	موظفي جهة تنفيذ الإجراء	التصوية (أبريل/نيسان 2001)
التنمية لدى نظيره الوطني. وقد تم في ديسمبر/كانون الأول 2001 إيفاد بعثة لمتابعة وتقدير أنشطة البرنامج في موريتانيا، وقد اقترح إطار منطقي. ويرجى دعم المقر لاستكمال هذه البعثة لدى إعداد البرنامج القطري المقبل.		الاستراتيجي الجديد للبرنامج، وأن تعمل على وضع إطار منطقي يتضمن الأساليب المستخدمة لاختيار الشركاء الذين يتمتعون بمزايا نسبية لبلوغ الأهداف المقترحة
سيجري دمج اللجنة الإقليمية للتنمية وفقاً للتوصية الواردة في البرنامج القطري للفترة 2003-2008.	المكتب القطري	8- إن توسيع نطاق الشركاء يعني إجراء برمجة صارمة. وتمثل اللجنة الإقليمية للتنمية والإدارة العامة للجنة الأمن الغذائي في نواكشوط الشركين الرئيسيين المنوط بهما تنسيق أنشطة البرنامج القطري المختلفة. ويوصى بإبرام عقود رباعية بين المجتمع المحلي، والحاكم الإقليمي، والشريك المنفذ والبرنامج فيما يتعلق بوسائل التنفيذ وضمانات ملكية الأصول المنشأة.
توجد بروتوكولات اتفاقيات سارية بالفعل بالنسبة لأنشطة التنمية الريفية (مع وزارة التنمية الريفية والبيئة)، والأنشطة الموجهة للمجموعات الضعيفة (بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية). وتجرى مناقشة بروتوكولات تتعلق بجانب الأعمال الصغيرة.	المكتب القطري	9- يوصى بإيجاد شركاء جدد من لديهم المقدرة على المشاركة في التنفيذ بصورة أكثر انضباطاً، وبحوزتهم كل الموارد والقدرات المطلوبة. وعلى البرنامج أن يقوم، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق وتسخير البرنامج القطري وبموافقة وزارة الإشراف التقني، بإبرام بروتوكولات اتفاقيات ثنائية مع الشركاء الجدد. وهذا من شأنه أن يعين على تجنب ما تقتضيه إجازة المشروعات الفردية ذات النطاق الضيق من وقت طويل، مما يضفي المزيد من السرعة والمرونة على التنفيذ.
التصويت رقم 10 و 11 و 12 مترابطة، وقد أخذت في الاعتبار في مخطط الاستراتيجية القطرية الجديدة الذي سيعرض على الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي.	المكتب القطري	10- يوصى بإجراء زيادة تدريجية في عدد الأطفال المستفيدين في مدرسة بعينها ليتسنى في نهاية المطاف ضم كل التلاميذ في المدرسة إلى صفوف المستفيدين. وهذا يتطلب بالتالي تحديداً أكثر دقة للمستفيدين في المدارس الواقعة في المناطق الهشة، وفي المناطق التي يكون فيها معدل التدرس منخفضاً.
انظر الاستجابة الواردة أعلاه.	المكتب القطري	11- ينبغي للبرنامج أن يعزز هذا النهج في إطار البرنامج القطري الجديد مع عدم الابتعاد عن مراميه الأساسية المتعلقة بتقييم المساعدة فقط للتعليم الأساسي.
لن يتسنى تطبيق هذه التوصية إلا بزيادة السلع الغذائية التي ستقدم،	المكتب القطري	12- ينبغي زيادة الحصص الغذائية مؤقتاً خلال فترة سد العجز الغذائي، وأيضاً يمكن تحسين



استجابة الإدارة والإجراء المتخذ	موظف/ جهة تنفيذ الإجراء	التوصية (أبريل/نيسان 2001)
<p>وينبغي مراعاة ذلك في البرنامج القطري الجديد.</p> <p>شرع المكتب القطري في إجراء مناقشات مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بشأن إمكانية الاضطلاع بنشاط مشترك في هذا المجال.</p>	المكتب القطري	<p>حملات التوعية العامة، والإعلام والتدريب.</p> <p>13- عقب تعيين الوكيل الصحي، يوصى بتزويده بالأدوية الأساسية وبمغذيات دقيقة معينة (الحديد، وفيتامين ألف، ..الخ). وبما أن منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بصدد الإعداد لبرامجها الجديدة، فينبغي للبرنامج التنسيق معهما فيما يتعلق بإعداد البرنامج القطري المقبل.</p>
<p>تحديد مؤشرات لقياس أثر الأنشطة المندرجة في بيان مهام بعثة إعداد البرنامج القطري للفترة 2003-2008.</p> <p>تم في الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2001 إيفاد بعثة بشأن مؤشرات المتابعة والتقييم، كلفت أساساً بتجربة نظام للمتابعة والتقييم</p> <p>ونظم في إطار البعثة الموفرة إلى كييف ورشة عمل لصالح النظاراء الحكوميين (وزارة التنمية الريفية والبيئة، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، ووكالة الأمن الغذائي، وأمانة الدولة لشؤون المرأة، ومؤسسات غير حكومية شريكة {الرؤية العالمية ومنظمة SAPAS}).</p> <p> وسيشكل هذا النظام جزاً لا يتجزأ من البرنامج القطري للفترة 2003-2008، وسيحدد المنهجية التي ستطبق لمتابعة وتقييم كل نشاط بغية قياس النتائج الفورية، والآثار، ومحاولة قياس تأثيرها أيضاً.</p>	<p>مكتب مدير مصلحة العمليات مصلحة العمليات المكتب القطري</p>	<p>14- يوصى بأن تتضمن أنشطة البرنامج القطري الجديد مؤشرات لقياس النتائج وتحقيق الأهداف. كما ينبغي جمع المعلومات المرجعية الأساسية بهدف قياس أثر البرنامج القطري على انعدام الأمن الغذائي للأسر الفقيرة على الأمددين المتوسط والبعيد.</p>



